



J	Zusätzliche Tür als Feuerwehre-Zugang in AWH Achse F	28.02.25	FT	
H	Vergroßerung Schallschutzwand Pumphäusche Rampe TG	27.02.25	FT	
A	Anpassungen Rampenlänge von 15,3 auf 15%	13.12.24	FF	
F	Änderung UZ-Achse H; Änderung Wandöffnung Licht-/ Lüftungsgeschichte gemäß Detailplanung	25.06.24	FT	
E	Versatz Wand Achse H in Richtung Achse I, Fahrschildrill; Deckenaussparung Vorraum TRH Achse K bzgl. Lze. Stütze Achse H	08.05.24	FA	
D	Synthese Sd-Planung nach Umplanung	24.04.24	TD	
B	TÜV 93.1 verzeichnen...Rampe angepasst	11.04.24	FD	
C	Synthese Sd-Planung nach Umplanung	02.04.24	LK	
A	Anpassungen auf Grundlage Umplanung LP3	01.03.24	FD	
Ist	dokumentieren	Datum	Fertig	

[illegible]