

**Rettungswache Nordost, Los 318 Mobile Trennwand
Anlage Zwischentermine**

- Beginn Erstellung der Deckenschürze mit Laufschiene einschl. Bekleidung
- 96 WT nach Ausführungsbeginn gem. Abrufschreiben