Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**Sanierung Trauerhalle Stadt Oschersleben (Bode)**	**105 Tage**	**Mit 08.10.25**	**Fre 20.03.26**
2					
8					
15		**LOS 3 Fassade Werkstein**	**95 Tage**	**Mit 15.10.25**	**Fre 13.03.26**
16		**Fassade**	**79 Tage**	**Mit 15.10.25**	**Don 19.02.26**
17		Fassadenfläche reinigen	4 Tage	Mit 15.10.25	Mon 20.10.25
18		Bauzaun, Baustellenüberwachung	1 Tag	Mit 15.10.25	Mit 15.10.25
19		Untergrund prüfen mit Dokumentation	1 Tag	Die 21.10.25	Die 21.10.25
20		Putzflächen abschlagen, Wände	5 Tage	Mit 22.10.25	Die 28.10.25
21		Kleinflächen ergänzen Westgiebel	3 Tage	Fre 24.10.25	Die 28.10.25
22		Kleinflächen ergänzen Ostgiebel	3 Tage	Mit 29.10.25	Mon 03.11.25
23		Kleinflächen ergänzen Ostseite	5 Tage	Die 04.11.25	Mon 10.11.25
24		Kleinflächen ergänzen Westseite	5 Tage	Die 11.11.25	Mon 17.11.25
25		Kleinflächen ergänzen Nord und Süd	8 Tage	Die 18.11.25	Don 27.11.25
26		Egalisierungsanstrich	5 Tage	Fre 28.11.25	Don 04.12.25
27		Sockel + Kellerabgang abstemmen, Reinigen	8 Tage	Fre 19.12.25	Don 15.01.26
28		Abdichtung	5 Tage	Fre 16.01.26	Don 22.01.26
29		Vorspritzen	5 Tage	Fre 23.01.26	Don 29.01.26
30		Kellerabgang putzen	5 Tage	Fre 30.01.26	Don 05.02.26
31		Sockel putzen	10 Tage	Fre 06.02.26	Don 19.02.26
32		**Maurerarbeiten**	**5 Tage**	**Mit 29.10.25**	**Mit 05.11.25**
33		Stürze wechseln	5 Tage	Mit 29.10.25	Mit 05.11.25
34		Abflussleitung einstemmen Westseite	1 Tag	Die 04.11.25	Die 04.11.25
35		**Werksteinarbeiten**	**95 Tage**	**Mit 15.10.25**	**Fre 13.03.26**
36		Stufe herstellen lassen	35 Tage	Mit 15.10.25	Mit 03.12.25
37		Stufen versetzten, tauschen	10 Tage	Mon 02.03.26	Fre 13.03.26
38		**Tiefbau**	**48 Tage**	**Fre 12.12.25**	**Don 05.03.26**
39		Tiefbau Gebäude freilegen	5 Tage	Fre 12.12.25	Don 18.12.25
40		Fallrohre umverlegen, anfüllen, planieren	10 Tage	Fre 20.02.26	Don 05.03.26
41					
50					
58					
62					
64					
66					
72