Zwischentermine Los 3141 - Tischlerarbeiten

Leistung (wenn nicht anders bezeichnet: Fertigstellung)	Werktage nach durch Abruf bestimmten Leistungsbeginn
Fertigstellung GN - Grundschule Neubau	57
Fertigstellung GA - Grundschule Altbau	75