Zwischentermine Los Los 4.06 - Schwachstromanlagen

Leistung (wenn nicht anders bezeichnet: Fertigstellung)	Werktage nach durch Abruf bestimmten Leistungsbeginn
Werks- und Montageplanung	79
Trassenbau / Kabel- und Leitungsverlegung	319
Feininstallation	491
Inbetriebnahmen und Abnahmen	503