Null-Bauablaufplan
Bushaltestelle Paunsdorf-Center West

Nr.	Bauarbeiten	Kalenderwochen 38	39	40
1	**Verkehrssicherung, Baustelleneinrichtung**	**15.09.2025 bis 26.09.2025 - 10 AT**		
2	**landwärtige Bushaltestelle**			
	Aufbruch und Oberbodenabtrag	**3 AT**		
	Herstellung ungebundene Schichten und Setzen der Borde		**4 AT**	
	Asphalteinbau und Pflastereinbau		**4 AT**	
3	**Verkehrsführung**			
	Sperrung eines Fahrstreifens			