Zwischentermine Los 303 - Abbruch,- Erd- und Rohbauarbeiten

Leistung (wenn nicht anders bezeichnet: Fertigstellung)	Werktage nach durch Abruf bestimmten Leistungsbeginn
Verbau/ Herstellen Baugrube	12
Unterfangungen , Rohbau Bauteil C	287
Abbruch/ Rohbau Bauteile A+B	164