
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Start-Bauarbeiten 0 Tage Mon 30.09.24 Mon 30.09.24

2 Bauarbeiten gesamt 431 Tage? Mon 30.09.24 Don 09.07.26

3 Baustelleneinrichtung 95 Tage Mon 30.09.24 Mon 24.02.25

4 Bauzaun 2 Tage Mon 30.09.24 Die 01.10.24

5 Verkehresregelnde Maßnahmen 1 Tag Mon 30.09.24 Mon 30.09.24

6 Baustellenschild/Information 1 Tag Mon 30.09.24 Mon 30.09.24

7 Stromversorgung 5 Tage Mon 30.09.24 Mon 07.10.24

8 Bauwasser 5 Tage Mon 30.09.24 Mon 07.10.24

9 Baustellen-Containeranlage 5 Tage Mon 04.11.24 Fre 08.11.24

10 Kran 2 Tage Fre 21.02.25 Mon 24.02.25

11 Abbruch- und Entsorgungsarbeiten 137 Tage Mon 11.11.24 Fre 06.06.25

12 Sicherungsmaßnahmen/Sicherstellung10 Tage Mon 11.11.24 Mon 25.11.24

13 Abbr. & Entsorgung Schadstoffe 15 Tage Mon 11.11.24 Mon 02.12.24

14 Abbruch Gebäudeteile/Garagen 20 Tage Die 03.12.24 Don 09.01.25

15 befestigte Flächen entfernen und 
entsorgen 

10 Tage Fre 10.01.25 Don 23.01.25

16 Ende AuE 0 Tage Fre 06.06.25 Fre 06.06.25

17 Erdbau 51 Tage Don 23.01.25 Fre 04.04.25

18 Kranstellplatz herstellen 5 Tage Fre 24.01.25 Don 30.01.25

19 Aushub Baugrube Neubau 10 Tage Fre 24.01.25 Don 06.02.25

20 Aushub Altbau/Trockenlegung 15 Tage Don 23.01.25 Don 13.02.25

21 Westseite 5 Tage Fre 24.01.25 Don 30.01.25

22 Nordseite 5 Tage Fre 31.01.25 Don 06.02.25

23 Südseite 5 Tage Fre 07.02.25 Don 13.02.25

24 Ostseite ? 0 Tage Don 23.01.25 Don 23.01.25

25 Auffüllen Trockenlegung 9 Tage Mon 24.03.25 Don 03.04.25

26 Westseite 3 Tage Mon 24.03.25 Mit 26.03.25

27 Nordseite 3 Tage Don 27.03.25 Mon 31.03.25

28 Südseite 3 Tage Die 01.04.25 Don 03.04.25

29 Kabelschutzrohr 3 Tage Fre 07.02.25 Die 11.02.25

30 Übergabeschacht K03 setzen 2 Tage Fre 07.02.25 Mon 10.02.25

31 Grundleitungen Neubau SW 5 Tage Mit 12.02.25 Die 18.02.25

32 Grundleitungen Neubau RW 5 Tage Mit 19.02.25 Die 25.02.25

33 Überganbeschacht an Kanal 3 Tage Fre 24.01.25 Die 28.01.25

34 Unterfangung Westseite 20 Tage Fre 31.01.25 Don 27.02.25

35 Auffüllung/Planum Streifenfundamente/Aufzugunterfahrt5 Tage Mit 26.02.25 Die 04.03.25

36 Auffüllung/Planum Bodenplatte/Verdickung5 Tage Mon 31.03.25 Fre 04.04.25

37 Grundleitung allgemein 10 Tage Die 11.02.25 Mon 24.02.25

38 Wasserhaltung 40 Tage Don 06.02.25 Don 03.04.25

39 Beginn 0 Tage Don 06.02.25 Don 06.02.25

40 Ende 0 Tage Don 03.04.25 Don 03.04.25

41 Ende Erdbau 0 Tage Fre 04.04.25 Fre 04.04.25

42 Trafo 1 Tag Mon 05.05.25 Mon 05.05.25

43 Neubau BA2 333 Tage? Fre 28.02.25 Don 09.07.26

44 Gerüstbau 117 Tage Don 15.05.25 Mit 29.10.25

45 1.EG 1 Tag Don 15.05.25 Don 15.05.25

46 2.EG 1 Tag Mit 04.06.25 Mit 04.06.25

47 3.EG 1 Tag Don 19.06.25 Don 19.06.25

48 Abrüsten Achse 2, 6, 8 1 Tag Don 26.06.25 Don 26.06.25

49 Achse A und E rüsten EG 1 Tag Mon 07.07.25 Mon 07.07.25

50 Achse A und E rüsten 1.OG 1 Tag Don 17.07.25 Don 17.07.25

51 Achse A und E rüsten 2.OG 1 Tag Die 29.07.25 Die 29.07.25

52 Abbau im Zuge der Fassadenarbeiten5 Tage Don 23.10.25 Mit 29.10.25

53 Rohbau 79 Tage? Fre 28.02.25 Mit 25.06.25

54 Gr.Bestand Betonrahmenfundament2 Tage Fre 28.02.25 Mon 03.03.25

55 Streifenfundamente/Aufzugunterfahrt5 Tage Mit 05.03.25 Die 11.03.25

56 Betonrahmenfundament 10 Tage Mon 17.03.25 Fre 28.03.25

57 Sauberkeitsschicht Bodenplatte 2 Tage Mon 07.04.25 Die 08.04.25

58 Erdung 1 Tag? Fre 11.04.25 Fre 11.04.25

59 Bodenplatte, E 10 Tage Mit 09.04.25 Don 24.04.25

60 Stb EG Wände/Stützen/Sockel 8 Tage Fre 25.04.25 Mit 07.05.25

61 Decke/UZ über EG 5 Tage Don 08.05.25 Mit 14.05.25

62 FT-Treppen EG 2 Tage Don 15.05.25 Fre 16.05.25

63 Brückenstützen 2 Tage Fre 25.04.25 Mon 28.04.25

64 Brücke 10 Tage Mon 19.05.25 Mon 02.06.25

65 Brücke Sockel 5 Tage Die 03.06.25 Die 10.06.25

66 1. OG Wände 8 Tage Don 15.05.25 Mon 26.05.25

67 Decke über 1. OG 5 Tage Die 27.05.25 Die 03.06.25

68 FT-Treppen 1. OG 2 Tage Mit 04.06.25 Don 05.06.25

69 2. OG Wände 8 Tage Fre 06.06.25 Mit 18.06.25

70 Decke über 2. OG 5 Tage Don 19.06.25 Mit 25.06.25

71 Ende Rohbau 0 Tage Mit 25.06.25 Mit 25.06.25

72 Fertigteilmontage 34 Tage Don 26.06.25 Die 12.08.25

73 Stahlbau 12 Tage Don 26.06.25 Fre 11.07.25

74 Montage EG Stützen/Unterzüge2 Tage Don 26.06.25 Fre 27.06.25

75 Montage 1. OG Stützen/Unterzüge2 Tage Don 10.07.25 Fre 11.07.25

76 Massivholzbau 32 Tage Mon 30.06.25 Die 12.08.25

77 Montage EG/Wände/Stützen/Unterzüge5 Tage Mon 30.06.25 Fre 04.07.25

78 Decke über EG 2 Tage Die 08.07.25 Mit 09.07.25

79 Montage 1. OG/Wände/Stützen/Unterzüge5 Tage Don 10.07.25 Mit 16.07.25

80 Decke über 1. OG 2 Tage Fre 18.07.25 Mon 21.07.25

81 Montage DG/Wände/Stützen/Unterzüge5 Tage Die 22.07.25 Mon 28.07.25

82 Montage Dach Sparren/Kehlbalken KLH10 Tage Mit 30.07.25 Die 12.08.25

83 Ende Fertigteilmontage 0 Tage Die 12.08.25 Die 12.08.25

84 Dach 50 Tage Mit 13.08.25 Mit 22.10.25

85 PV-Anlage 15 Tage Don 09.10.25 Mit 29.10.25

86 Fenster/Türen Außenhülle 10 Tage Mit 20.08.25 Die 02.09.25

87 Außenbereiche Gebäude 60 Tage Mit 13.08.25 Don 06.11.25

88 Geländer 10 Tage Mit 13.08.25 Mit 27.08.25

89 Laubengang 15 Tage Mit 10.09.25 Die 30.09.25

90 Terrasse Achse 1-6 20 Tage Mit 01.10.25 Mit 29.10.25

91 Loggia Achse 3-4 5 Tage Don 30.10.25 Don 06.11.25

92 Loggia Achse 11-12 5 Tage Don 30.10.25 Don 06.11.25

93 Lager 5 Tage Don 30.10.25 Don 06.11.25

94 Fassade 50 Tage Mit 27.08.25 Don 06.11.25

95 Ausbau 204 Tage Mit 03.09.25 Mit 08.07.26

96 EG 118 Tage Mit 03.09.25 Die 03.03.26

97 Bodenabdichtung 5 Tage Mit 03.09.25 Die 09.09.25

98 Trockenbau einseitig 3 Tage Mit 10.09.25 Fre 12.09.25

99 Rohinstallation HLS 10 Tage Mon 15.09.25 Fre 26.09.25

100 Rohinstallation ELK 10 Tage Mit 10.09.25 Die 23.09.25

101 Trockenbau schließen 3 Tage Mon 29.09.25 Mit 01.10.25

102 Bodendämmung/Tackerplatte 7 Tage Don 02.10.25 Mon 13.10.25

103 Fußbodenheizung 10 Tage Die 14.10.25 Mon 27.10.25

104 Einbau Estrich 5 Tage Die 28.10.25 Die 04.11.25

105 Estrich eingebau 0 Tage Die 04.11.25 Die 04.11.25

106 Liegezeit+Heizen 26 Tage Mit 05.11.25 Son 30.11.25

107 Spachteln TB 3 Tage Mon 01.12.25 Mit 03.12.25

108 Fliesen Toiletten 5 Tage Don 04.12.25 Mit 10.12.25

109 Malerarbeiten 5 Tage Don 04.12.25 Mit 10.12.25

110 Feinmontage HLS 5 Tage Don 11.12.25 Mit 17.12.25

111 Feinmontage Elektro 5 Tage Don 11.12.25 Mit 17.12.25

112 Bodenbelag/Bodenbeschichtung15 Tage Don 18.12.25 Die 20.01.26

113 Innentüren 5 Tage Mit 21.01.26 Die 27.01.26

114 Ausstattung 5 Tage Mit 28.01.26 Die 03.02.26

115 Nachbesserung 15 Tage Mit 04.02.26 Die 24.02.26

116 Bauendreinigung 5 Tage Mit 25.02.26 Die 03.03.26

117 OG 140 Tage Mon 15.09.25 Don 16.04.26

118 Trockenbau einseitig 10 Tage Mon 15.09.25 Fre 26.09.25

119 Rohinstallation HLS 10 Tage Mon 29.09.25 Mon 13.10.25

120 Rohinstallation ELK 10 Tage Mit 24.09.25 Mit 08.10.25

121 Trockenbau schließen 10 Tage Die 14.10.25 Mon 27.10.25

122 Rieselfolie+Schüttung 10 Tage Die 28.10.25 Die 11.11.25

123 Bodendämmung/Tackerplatte 5 Tage Mit 12.11.25 Die 18.11.25

124 Fußbodenheizung 10 Tage Don 20.11.25 Mit 03.12.25

125 Einbau Estrich 5 Tage Don 04.12.25 Mit 10.12.25

126 Estrich eingebaut 0 Tage Mit 10.12.25 Mit 10.12.25

127 Liegezeit+Heizen 26 Tage Don 11.12.25 Mon 05.01.26

128 Spachteln TB 10 Tage Die 06.01.26 Mon 19.01.26

129 Fliesen Toiletten 10 Tage Die 20.01.26 Mon 02.02.26

130 Malerarbeiten 10 Tage Die 20.01.26 Mon 02.02.26

131 Feinmontage HLS 6 Tage Die 03.02.26 Die 10.02.26

132 Feinmontage Elektro 6 Tage Die 03.02.26 Die 10.02.26

133 Bodenbelag/Lino 15 Tage Mit 11.02.26 Die 03.03.26

134 Innentüren 5 Tage Mit 04.03.26 Die 10.03.26

135 Ausstattung 5 Tage Mit 11.03.26 Die 17.03.26

136 Nachbesserung 15 Tage Mit 18.03.26 Don 09.04.26

137 Bauendreinigung 5 Tage Fre 10.04.26 Don 16.04.26

138 DG 158 Tage Mon 29.09.25 Fre 29.05.26

139 Trockenbau einseitig 10 Tage Mon 29.09.25 Mon 13.10.25

140 Rohinstallation HLS 10 Tage Die 14.10.25 Mon 27.10.25

141 Rohinstallation ELK 10 Tage Die 14.10.25 Mon 27.10.25

142 Trockenbau schließen 10 Tage Die 28.10.25 Die 11.11.25

143 Rieselfolie+Schüttung 10 Tage Mit 12.11.25 Mit 26.11.25

144 Bodendämmung/Tackerplatte 5 Tage Don 27.11.25 Mit 03.12.25

145 Fußbodenheizung 8 Tage Don 04.12.25 Mon 15.12.25

146 Einbau Estrich 5 Tage Die 16.12.25 Mon 22.12.25

147 Estrich eingebaut 0 Tage Mon 22.12.25 Mon 22.12.25

148 Liegezeit+Heizen 26 Tage Die 23.12.25 Sam 17.01.26

149 Spachteln TB Decken/Wände 15 Tage Mon 19.01.26 Fre 06.02.26

150 Fliesen Bäder 12 Tage Mon 26.01.26 Die 10.02.26

151 Malerarbeiten 10 Tage Mit 11.02.26 Die 24.02.26

152 Feinmontage HLS 12 Tage Mit 25.02.26 Don 12.03.26

153 Feinmontage Elektro 8 Tage Mit 25.02.26 Fre 06.03.26

154 Bodenbelag/Lino 15 Tage Fre 13.03.26 Don 02.04.26

155 Innentüren 5 Tage Die 07.04.26 Mon 13.04.26

156 Ausstattung 10 Tage Die 14.04.26 Mon 27.04.26

157 Nachbesserung 16 Tage Die 28.04.26 Don 21.05.26

158 Bauendreinigung 5 Tage Fre 22.05.26 Fre 29.05.26

159 Sachverständigen Abnahme 3 Tage Mon 06.07.26 Mit 08.07.26

160 Treppenhaus Haupt 20 Tage Mon 01.06.26 Fre 26.06.26

161 DG 5 Tage Mon 01.06.26 Fre 05.06.26

162 OG 5 Tage Mon 08.06.26 Fre 12.06.26

163 EG 10 Tage Mon 15.06.26 Fre 26.06.26

164 Treppenhaus Neben 9 Tage Mon 29.06.26 Don 09.07.26

165 DG 3 Tage Mon 29.06.26 Mit 01.07.26

166 OG 3 Tage Don 02.07.26 Mon 06.07.26

167 EG 3 Tage Die 07.07.26 Don 09.07.26

168 Liftanlage 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26

169 Altbausanierung BA1 295 Tage? Mon 30.09.24 Don 11.12.25

170 Unterfangung Westseite 16 Tage Fre 31.01.25 Fre 21.02.25

171 Trockenlegung 89 Tage Mit 06.11.24 Fre 21.03.25

172 Westseite 20 Tage Mon 24.02.25 Fre 21.03.25

173 Nordseite 20 Tage Mon 24.02.25 Fre 21.03.25

174 Südseite 20 Tage Mon 24.02.25 Fre 21.03.25

175 Ostseite Injektion? 3 Tage Mit 06.11.24 Fre 08.11.24

176 Sanierung Grundleitung Nordseite15 Tage Mon 24.02.25 Fre 14.03.25

177 Gerüstbau 256 Tage Mon 30.09.24 Mit 15.10.25

178 Raumgerüst/Arbeitschutz? 10 Tage Mon 30.09.24 Mon 14.10.24

179 Fassadenrüstung 133 Tage Fre 04.04.25 Mit 15.10.25

180 Fassadenrüstung Stellen 8 Tage Fre 04.04.25 Die 15.04.25

181 Abrüsten 5 Tage Don 09.10.25 Mit 15.10.25

182 Gerüstbau Ende 0 Tage Mit 15.10.25 Mit 15.10.25

183 Abbruch- und Entsorgungsarbeiten 155 Tage Die 15.10.24 Fre 06.06.25

184 Altlastenbeseitigung 15 Tage Die 15.10.24 Die 05.11.24

185 Abruch/Rückbau 123 Tage Mon 25.11.24 Fre 30.05.25

186 Keller Sandstrahlen 5 Tage Mon 02.06.25 Fre 06.06.25

187 Dach 185 Tage Mon 13.01.25 Mon 06.10.25

188 Zimmermann 60 Tage Mon 13.01.25 Fre 04.04.25

189 Stahlbau Wärmepumpe 19 Tage Mit 23.04.25 Mon 06.10.25

190 Stahlbau RLT-Saale 10 Tage Mon 28.04.25 Mon 12.05.25

191 Dachdecker 60 Tage Mit 16.04.25 Die 15.07.25

192 Lieferung RLT-Saal 1 Tag Die 13.05.25 Die 13.05.25

193 Lieferung Wärme 1 Tag Don 22.05.25 Don 22.05.25

194 Lieferung Kessel und Speicher 1 Tag Mon 28.07.25 Mon 28.07.25

195 Rohbau 150 Tage? Mon 13.01.25 Fre 15.08.25

274 Fassade 60 Tage Mit 16.07.25 Mit 08.10.25

275 Ausbau 46 Tage Die 07.10.25 Don 11.12.25

276 DG 5 Tage Die 07.10.25 Mon 13.10.25

277 TB Wand F30 stellen gl.Anschluss5 Tage Die 07.10.25 Mon 13.10.25

278 TB Spachteln und schleifen 3 Tage Die 07.10.25 Don 09.10.25

279 OG 6 Tage Don 04.12.25 Don 11.12.25

280 Wände einseitig und Vorsatzschale UK 6 Tage Don 04.12.25 Don 11.12.25

281 TB schließen 4 Tage Don 04.12.25 Die 09.12.25

282 TB spachteln und schleifen 4 Tage Don 04.12.25 Die 09.12.25

283 EG 8 Tage Mit 05.11.25 Fre 14.11.25

284 Trockenbau 8 Tage Mit 05.11.25 Fre 14.11.25

285 Wände einseitig und Vorsatzschale UK 8 Tage Mit 05.11.25 Fre 14.11.25

286 TB schließen 5 Tage Mit 05.11.25 Die 11.11.25

287 TB spachteln und schleifen 5 Tage Mit 05.11.25 Die 11.11.25

288 UG 29 Tage Die 07.10.25 Mon 17.11.25

289 Trockenbau 24 Tage Die 07.10.25 Mon 10.11.25

290 Personal Bad Vorsatzschale UK1 Tag Die 07.10.25 Die 07.10.25

291 Personal WC Vorsatzschale UK1 Tag Die 07.10.25 Die 07.10.25

292 Vorsatzschalen schließen und spachteln3 Tage Don 06.11.25 Mon 10.11.25

293 Rohinstallation ELK 10 Tage Mit 08.10.25 Die 21.10.25

294 Rohinstallation HLS 10 Tage Mit 22.10.25 Mit 05.11.25

295 Estrich 5 Tage Die 11.11.25 Mon 17.11.25

296 Ausgelände 60 Tage Don 30.10.25 Don 05.02.26

297 Abschluß Bauarbeiten 0 Tage Don 05.02.26 Don 05.02.26

298 zimmerTischlerarbeiten 55 Tage Mon 03.03.25 Mit 30.07.25
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