
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Oberflächenabbruch / Baumfällung 35 Tage Mo 22.07.24 Fr 06.09.24

2 Los 31 - Oberflächenabbruch / Baumfällung 35 Tage Mo 22.07.24 Fr 06.09.24

3

4 Baustelleneinrichtung allgemein 488 Tage Mo 09.09.24 Fr 04.09.26

5 Los 1 - Baustelleneinrichtung allgemein 5 Tage Mo 09.09.24 Fr 13.09.24

6 Los 1 - Baustromanschluss / Bauwasseranschluss 5 Tage Mo 09.09.24 Fr 13.09.24

7 Los 1 - Aufbau Sanitär und Bürocontainer 5 Tage Mo 09.09.24 Fr 13.09.24

8 Los 1 - Bauzaun für Abbruch Bestandsgebäude 5 Tage Mo 15.12.25 Mo 22.12.25

9 Los 1 - Rückbau Baustelleneinrichtung generell 5 Tage Mo 31.08.26 Fr 04.09.26

10

11 Bauphase Berufsfachschule 344 Tage Mo 23.09.24 Mo 23.02.26

12 Baumeisterarbeiten / Gerüstbau / Blitzschutz 194 Tage Mo 23.09.24 Fr 11.07.25

13 Los 2 - Baubeginn / Spatenstich 1 Tag Mo 23.09.24 Mo 23.09.24

14 Los 2 - Baustelleneinrichtung Baumeister 15 Tage Mo 23.09.24 Mo 14.10.24

15 Los 2 - Erdbau / Entwässerung 15 Tage Di 08.10.24 Mo 28.10.24

16 Los 24 - Blitzschutz unter / um Bodenplatte 3 Tage Do 24.10.24 Mo 28.10.24

17 Los 2 - Bodenplatte 10 Tage Di 29.10.24 Di 12.11.24

18 Los 2 - Rohbau EG 25 Tage Mi 13.11.24 Mi 18.12.24

19 Los 2 - Gerüstaufbau, Vorhaltung, Abbau 149 Tage Do 28.11.24 Fr 11.07.25

20 Los 2 - Rohbau 1. OG 25 Tage Do 19.12.24 Mo 03.02.25

21 Los 2 - Rohbau 2. OG 25 Tage Di 04.02.25 Mo 10.03.25

22 Los 2 - Attika 5 Tage Di 11.03.25 Mo 17.03.25

23 Los 2 - Restarbeiten / Ausschalarbeiten 20 Tage Di 18.03.25 Mo 14.04.25

24 Dachabdichtung / Blitzschutz auf Dach 40 Tage Di 18.03.25 Do 15.05.25

25 Los 3 - Dachabdichtung / Oberlichter / Spengler 35 Tage Di 18.03.25 Do 08.05.25

26 Los 24 - Blitzschutz auf Dach 5 Tage Fr 09.05.25 Do 15.05.25

27 Kunststoffenster / Auluminiumelemente / Raffstores 24 Tage Di 11.03.25 Fr 11.04.25

28 Los 4 - Kunststoffenster / Auluminiumelemente / Raffstores + Innenfensterbänke EG 8 Tage Di 11.03.25 Do 20.03.25

29 Los 4 - Kunststoffenster / Auluminiumelemente / Raffstores + Innenfensterbänke 1. OG 8 Tage Fr 21.03.25 Di 01.04.25

30 Los 4 - Kunststoffenster / Auluminiumelemente / Raffstores + Innenfensterbänke 2. OG 8 Tage Mi 02.04.25 Fr 11.04.25

31 Fassade / Attikableche / Blitzschutz 70 Tage Mo 14.04.25 Fr 25.07.25

32 Los 5 - WDVS 60 Tage Mo 14.04.25 Fr 11.07.25

33 Los 5 - Vorhangfassade 20 Tage Mo 30.06.25 Fr 25.07.25

34 Los 3 - Spengler an Fassade (Fallrohre) / Attikableche 5 Tage Mo 07.07.25 Fr 11.07.25

35 Los 24 - Blitzschutz an Fassade 5 Tage Mo 21.07.25 Fr 25.07.25

36 Elektroarbeiten / BMA 225 Tage Mi 02.04.25 Mi 04.03.26

37 Los 23 - Elektro / BMA Rohinstallation EG 15 Tage Mi 02.04.25 Do 24.04.25

38 Los 23 - Elektro / BMA Rohinstallation 1. OG 15 Tage Fr 25.04.25 Fr 16.05.25

39 Los 23 - Elektro / BMA Rohinstallation 2. OG 15 Tage Mo 19.05.25 Di 10.06.25

40 Los 23 - Elektro / BMA Feininstallation 35 Tage Do 15.01.26 Mi 04.03.26

41 Innenputz 45 Tage Fr 25.04.25 Di 01.07.25

42 Los 5 - Innenputz EG 15 Tage Fr 25.04.25 Fr 16.05.25

43 Los 5 - Innenputz 1. OG 15 Tage Mo 19.05.25 Di 10.06.25

44 Los 5 - Innenputz 2. OG 15 Tage Mi 11.06.25 Di 01.07.25

45 Trockenbau 145 Tage Mi 09.04.25 Do 06.11.25

46 Los 6 - Trockenbauwände UK 20 Tage Mi 09.04.25 Fr 09.05.25

47 Los 6 - Trockenbauwände schliessen 20 Tage Mo 19.05.25 Di 17.06.25

48 Los 6 - Trockenbaudecken UK 20 Tage Mi 27.08.25 Di 23.09.25

49 Los 6 - Trockenbaudecken schliessen 20 Tage Mi 17.09.25 Mi 15.10.25

50 Los 6 - Trockenbau spachteln 20 Tage Do 09.10.25 Do 06.11.25

51 Heizung / Sanitär 190 Tage Fr 25.04.25 Mi 04.02.26

52 Los 21 -HLS Rohinstallation 30 Tage Fr 25.04.25 Di 10.06.25

53 Los 21 -HLS Feininstallation 20 Tage Do 08.01.26 Mi 04.02.26

54  Lüftung / MSR 185 Tage Mo 19.05.25 Mi 18.02.26

55 Los 22 - Lüftung / MSR Rohinstallation 15 Tage Mo 19.05.25 Di 10.06.25

56 Los 22 - Lüftung / MSR Feininstallation 10 Tage Do 05.02.26 Mi 18.02.26

57 Estrich / Fussbodenheizung 55 Tage Mi 11.06.25 Di 26.08.25

58 Los 5 - Unterdämmung 20 Tage Mi 11.06.25 Di 08.07.25

59 Los 21 - Trittschall + Fubo-Heizung 25 Tage Mi 18.06.25 Di 22.07.25

60 Los 5 - Estrich 20 Tage Mi 02.07.25 Di 29.07.25

61 Los 21 - Auf- und Abheizen (geschossweise) 20 Tage Mi 30.07.25 Di 26.08.25

62 Aufzug 10 Tage Mi 27.08.25 Di 09.09.25

63 Los 25 - Montage Aufzug 10 Tage Mi 27.08.25 Di 09.09.25

64 Fliesenleger 60 Tage Fr 07.11.25 Mi 11.02.26

65 Los 6 - Wandfliesen 30 Tage Fr 07.11.25 Fr 19.12.25

66 Los 6 - Bodenfliesen 25 Tage Mo 01.12.25 Mi 14.01.26

67 Los 6 - Fliesen Treppenhäuser 20 Tage Do 15.01.26 Mi 11.02.26

68 Malerarbeiten 60 Tage Do 23.10.25 Mi 28.01.26

69 Los 6 - Maler 2. OG 20 Tage Do 23.10.25 Fr 21.11.25

70 Los 6 - Maler 1. OG 20 Tage Mo 24.11.25 Fr 19.12.25

71 Los 6 - Maler EG 20 Tage Mo 22.12.25 Mi 28.01.26

72 Bodenbelag 60 Tage Mo 24.11.25 Mi 25.02.26

73 Los 6 - Bodenbelag 2. OG 20 Tage Mo 24.11.25 Fr 19.12.25

74 Los 6 - Bodenbelag 1. OG 20 Tage Mo 22.12.25 Mi 28.01.26

75 Los 6 - Bodenbelag EG 20 Tage Do 29.01.26 Mi 25.02.26

76 Innentüren / Innenbeschattungen 20 Tage Do 05.02.26 Mi 04.03.26

77 Los 4 - Innentüren / Innenbeschattungen 20 Tage Do 05.02.26 Mi 04.03.26

78 Schlosser 196 Tage Di 25.03.25 Mi 14.01.26

79 Los 4 - Treppengeländer 10 Tage Mo 22.12.25 Mi 14.01.26

80 Los 4 - Füße UK für Lüftungstechnik auf Dach 5 Tage Di 25.03.25 Mo 31.03.25

81 Los 4 - Träger UK für Lüftungstechnik auf Dach 5 Tage Fr 09.05.25 Do 15.05.25

82 Restarbeiten / Inbetriebnahmen / Abnahmen 20 Tage Do 26.02.26 Mi 25.03.26

83 Restarbeiten / Inbetriebnahmen / Abnahmen 20 Tage Do 26.02.26 Mi 25.03.26

84

85 Bauphase Kindertagesstätte 380 Tage Di 22.10.24 Mo 18.05.26

86 Baumeisterarbeiten 240 Tage Di 22.10.24 Di 14.10.25

87 Los 2 - Baubeginn / Spatenstich 1 Tag Di 22.10.24 Di 22.10.24

88 Los 2 - Baustelleneinrichtung 5 Tage Di 22.10.24 Di 29.10.24

89 Los 2 - Erdbau / Entwässerung 15 Tage Di 29.10.24 Di 19.11.24

90 Los 24 - Blitzschutz unter / um Bodenplatte 3 Tage Fr 15.11.24 Di 19.11.24

91 Los 2 - Bodenplatte 10 Tage Di 01.04.25 Mo 14.04.25

92 Los 2 - Rohbau EG 25 Tage Di 15.04.25 Do 22.05.25

93 Los 2 - Gerüstaufbau, Vorhaltung, Abbau 115 Tage Fr 02.05.25 Di 14.10.25

94 Los 2 - Rohbau 1. OG 25 Tage Fr 23.05.25 Mo 30.06.25

95 Los 2 - Attika 5 Tage Di 01.07.25 Mo 07.07.25

96 Los 2 - Restarbeiten / Ausschalarbeiten 20 Tage Di 08.07.25 Mo 04.08.25

97 Dachabdichtung / Blitzschutz / PV-Anlage 50 Tage Di 08.07.25 Mo 15.09.25

98 Los 3 - Dachabdichtung / Oberlichter / Spengler 35 Tage Di 08.07.25 Mo 25.08.25

99 Los …. - PV-Anlage 10 Tage Di 26.08.25 Mo 08.09.25

100 Los 24 - Blitzschutz auf Dach 5 Tage Di 09.09.25 Mo 15.09.25

101 Kunststoffenster / Auluminiumelemente / Raffstores 20 Tage Di 08.07.25 Mo 04.08.25

102 Los 4 - Kunststoffenster / Auluminiumelemente / Raffstores + Innenfensterbänke EG 10 Tage Di 08.07.25 Mo 21.07.25

103 Los 4 - Kunststoffenster / Auluminiumelemente / Raffstores + Innenfensterbänke OG 10 Tage Di 22.07.25 Mo 04.08.25

104 Fassade 55 Tage Di 05.08.25 Di 21.10.25

105 Los 5 - WDVS 50 Tage Di 05.08.25 Di 14.10.25

106 Los 5 - Vorhangfassade 10 Tage Mi 08.10.25 Di 21.10.25

107 Los 3 - Spengler an Fassade (Fallrohre) / Attikableche 3 Tage Fr 10.10.25 Di 14.10.25

108 Los 24 - Blitzschutz an Fassade 3 Tage Fr 10.10.25 Di 14.10.25

109 Elektroarbeiten / BMA 205 Tage Di 05.08.25 Di 09.06.26

110 Los 23 - Elektro / BMA Rohinstallation OG 20 Tage Di 05.08.25 Mo 01.09.25

111 Los 23 - Elektro / BMA Rohinstallation EG 20 Tage Di 02.09.25 Mo 29.09.25

112 Los 23 - Elektro / BMA Feininstallation 40 Tage Fr 10.04.26 Di 09.06.26

113 Innenputz 40 Tage Di 09.09.25 Mi 05.11.25

114 Los 5 - Innenputz 1. OG 20 Tage Di 09.09.25 Di 07.10.25

115 Los 5 - Innenputz EG 20 Tage Mi 08.10.25 Mi 05.11.25

116 Trockenbauarbeiten 135 Tage Di 12.08.25 Di 03.03.26

117 Los 6 - Trockenbauwände UK 15 Tage Di 12.08.25 Mo 01.09.25

118 Los 6 - Trockenbauwände schliessen 15 Tage Di 09.09.25 Mo 29.09.25

119 Los 6 - Trockenbaudecken UK 15 Tage Mi 07.01.26 Di 27.01.26

120 Los 6 - Trockenbaudecken schliessen 15 Tage Mi 21.01.26 Di 10.02.26

121 Los 6 - Trockenbau spachteln 20 Tage Mi 04.02.26 Di 03.03.26

122 Heizung / Sanitär 170 Tage Di 26.08.25 Fr 08.05.26

123 Los 21 - HLS Rohinstallation 30 Tage Di 26.08.25 Di 07.10.25

124 Los 21 - HLS Feininstallation 20 Tage Fr 10.04.26 Fr 08.05.26

125  Lüftung / MSR 175 Tage Di 16.09.25 Di 09.06.26

126 Los 22 -Lüftung / MSR Rohinstallation 15 Tage Di 16.09.25 Di 07.10.25

127 Los 22 - Lüftung / MSR Feininstallation 20 Tage Mo 11.05.26 Di 09.06.26

128 Estrich / Fussbodenheizung 40 Tage Mi 29.10.25 Di 06.01.26

129 Los 5 - Unterdämmung 20 Tage Mi 29.10.25 Do 27.11.25

130 Los 21 - Trittschall + Fubo-Heizung 20 Tage Do 06.11.25 Do 04.12.25

131 Los 5 - Estrich 15 Tage Fr 21.11.25 Do 11.12.25

132 Los 21 - Auf- und Abheizen (geschossweise) 10 Tage Fr 12.12.25 Di 06.01.26

133 Aufzug 10 Tage Mi 07.01.26 Di 20.01.26

134 Los 25 - Montage Aufzug 10 Tage Mi 07.01.26 Di 20.01.26

135 Fliesenleger 50 Tage Mi 18.02.26 Do 30.04.26

136 Los 6 - Wandfliesen 20 Tage Mi 18.02.26 Di 17.03.26

137 Los 6 - Bodenfliesen 15 Tage Mi 18.03.26 Do 09.04.26

138 Los 6 - Fliesen Treppenhäuser 15 Tage Fr 10.04.26 Do 30.04.26

139 Malerarbeiten 50 Tage Mi 25.02.26 Fr 08.05.26

140 Los 6 - Maler 1. OG 25 Tage Mi 25.02.26 Di 31.03.26

141 Los 6 - Maler EG 25 Tage Mi 01.04.26 Fr 08.05.26

142 Bodenbelag 45 Tage Mi 01.04.26 Di 09.06.26

143 Los 6 - Bodenbelag 1. OG 20 Tage Mi 01.04.26 Do 30.04.26

144 Los 6 - Bodenbelag EG 20 Tage Mo 11.05.26 Di 09.06.26

145 Innentüren 15 Tage Mi 10.06.26 Di 30.06.26

146 Los 4 - Innentüren 15 Tage Mi 10.06.26 Di 30.06.26

147 Schlosser 175 Tage Di 15.07.25 Di 31.03.26

148 Los 4 - Treppengeländer 10 Tage Mi 18.03.26 Di 31.03.26

149 Los 4 - Füße UK für Lüftungstechnik auf Dach 5 Tage Di 15.07.25 Mo 21.07.25

150 Los 4 - Träger UK für Lüftungstechnik auf Dach 5 Tage Di 26.08.25 Mo 01.09.25

151 Restarbeiten / Inbetriebnahmen / Abnahmen 20 Tage Mi 01.07.26 Di 28.07.26

152 Restarbeiten / Inbetriebnahmen / Abnahmen 20 Tage Mi 01.07.26 Di 28.07.26

153

154 Rückbau Bestand / Verfüllung nach Abbruch 70 Tage Mo 05.01.26 Di 14.04.26

155 Los 8 - Entkernung Nordtrakt 15 Tage Mo 05.01.26 Fr 23.01.26

156 Los 8 - Rückbau / Abbruch Nordtrakt 15 Tage Mo 26.01.26 Fr 13.02.26

157 Los 8 - Verfüllung / Erdbau Nordtrakt 15 Tage Mo 16.02.26 Fr 06.03.26

158 Los 8 - Entkernung Südtrakt 15 Tage Mo 26.01.26 Fr 13.02.26

159 Los 8 - Rückbau / Abbruch Südtrakt 15 Tage Mo 09.03.26 Fr 27.03.26

160 Los 8 - Verfüllung / Erdbau Südtrakt 10 Tage Mo 30.03.26 Di 14.04.26

161

162 Aussenanlagen 100 Tage Mi 15.04.26 Fr 04.09.26

163 Los 32 - Aussenanlagen BFS 40 Tage Mi 15.04.26 Fr 12.06.26

164 Los 32 - Aussenanlagen Kindergarten 40 Tage Mo 01.06.26 Fr 24.07.26

165 Los 32 - Aussenanlagen Parkplatz 40 Tage Mo 13.07.26 Fr 04.09.26

.07. Oberflächenabbruch / Baumfällung

2.07. Los 31 - Oberflächenabbruch / Baumfällung

09.09.

09.09. Los 1 - Baustelleneinrichtung allgemein

09.09. Los 1 - Baustromanschluss / Bauwasseranschluss

09.09. Los 1 - Aufbau Sanitär und Bürocontainer

15.12. Los 1 - Bauzaun für Abbruch Bestandsgebäude

31.08.

23.09. 23.02.

23.09. Baumeisterarbeiten / Gerüstbau / Blitzschutz

23.09. Los 2 - Baubeginn / Spatenstich

23.09. Los 2 - Baustelleneinrichtung Baumeister

08.10. Los 2 - Erdbau / Entwässerung

24.10. Los 24 - Blitzschutz unter / um Bodenplatte

29.10. Los 2 - Bodenplatte

13.11. Los 2 - Rohbau EG

28.11. Los 2 - Gerüstaufbau, Vorhaltung, Abbau

19.12. Los 2 - Rohbau 1. OG

04.02. Los 2 - Rohbau 2. OG

11.03. Los 2 - Attika

18.03. Los 2 - Restarbeiten / Ausschalarbeiten

18.03. Dachabdichtung / Blitzschutz auf Dach

18.03. Los 3 - Dachabdichtung / Oberlichter / Spengler

09.05. Los 24 - Blitzschutz auf Dach

11.03. Kunststoffenster / Auluminiumelemente / Raffstores

11.03. Los 4 - Kunststoffenster / Auluminiumelemente / Raffstores + Innenfensterbänke EG

21.03. Los 4 - Kunststoffenster / Auluminiumelemente / Raffstores + Innenfensterbänke 1. OG

02.04. Los 4 - Kunststoffenster / Auluminiumelemente / Raffstores + Innenfensterbänke 2. OG

14.04. Fassade / Attikableche / Blitzschutz

14.04. Los 5 - WDVS

30.06. Los 5 - Vorhangfassade

07.07. Los 3 - Spengler an Fassade (Fallrohre) / Attikableche

21.07. Los 24 - Blitzschutz an Fassade

02.04. Elektroarbeiten / BMA

02.04. Los 23 - Elektro / BMA Rohinstallation EG

25.04. Los 23 - Elektro / BMA Rohinstallation 1. OG

19.05. Los 23 - Elektro / BMA Rohinstallation 2. OG

15.01. Los 23 - Elektro / BMA Feininstallation

25.04. Innenputz

25.04. Los 5 - Innenputz EG

19.05. Los 5 - Innenputz 1. OG

11.06. Los 5 - Innenputz 2. OG

09.04. Trockenbau

09.04. Los 6 - Trockenbauwände UK

19.05. Los 6 - Trockenbauwände schliessen

27.08. Los 6 - Trockenbaudecken UK

17.09. Los 6 - Trockenbaudecken schliessen

09.10. Los 6 - Trockenbau spachteln

25.04. Heizung / Sanitär

25.04. Los 21 -HLS Rohinstallation

08.01. Los 21 -HLS Feininstallation

19.05.  Lüftung / MSR

19.05. Los 22 - Lüftung / MSR Rohinstallation

05.02. Los 22 - Lüftung / MSR Feininstallation

11.06. Estrich / Fussbodenheizung

11.06. Los 5 - Unterdämmung

18.06. Los 21 - Trittschall + Fubo-Heizung

02.07. Los 5 - Estrich

30.07. Los 21 - Auf- und Abheizen (geschossweise)

27.08. Aufzug

27.08. Los 25 - Montage Aufzug

07.11. Fliesenleger

07.11. Los 6 - Wandfliesen

01.12. Los 6 - Bodenfliesen

15.01. Los 6 - Fliesen Treppenhäuser

23.10. Malerarbeiten

23.10. Los 6 - Maler 2. OG

24.11. Los 6 - Maler 1. OG

22.12. Los 6 - Maler EG

24.11. Bodenbelag

24.11. Los 6 - Bodenbelag 2. OG

22.12. Los 6 - Bodenbelag 1. OG

29.01. Los 6 - Bodenbelag EG

05.02. Innentüren / Innenbeschattungen

05.02. Los 4 - Innentüren / Innenbeschattungen

25.03. Schlosser

22.12. Los 4 - Treppengeländer

25.03. Los 4 - Füße UK für Lüftungstechnik auf Dach

09.05. Los 4 - Träger UK für Lüftungstechnik auf Dach

26.02. Restarbeiten / Inbetriebnahmen / Abnahmen

26.02. Restarbeiten / Inbetriebnahmen / Abnahmen

22.10. 18.05.

22.10. Baumeisterarbeiten

22.10. Los 2 - Baubeginn / Spatenstich

22.10. Los 2 - Baustelleneinrichtung

29.10. Los 2 - Erdbau / Entwässerung

15.11. Los 24 - Blitzschutz unter / um Bodenplatte

01.04. Los 2 - Bodenplatte

15.04. Los 2 - Rohbau EG

02.05. Los 2 - Gerüstaufbau, Vorhaltung, Abbau

23.05. Los 2 - Rohbau 1. OG

01.07. Los 2 - Attika

08.07. Los 2 - Restarbeiten / Ausschalarbeiten

08.07. Dachabdichtung / Blitzschutz / PV-Anlage

08.07. Los 3 - Dachabdichtung / Oberlichter / Spengler

26.08. Los …. - PV-Anlage

09.09. Los 24 - Blitzschutz auf Dach

08.07. Kunststoffenster / Auluminiumelemente / Raffstores

08.07. Los 4 - Kunststoffenster / Auluminiumelemente / Raffstores + Innenfensterbänke EG

22.07. Los 4 - Kunststoffenster / Auluminiumelemente / Raffstores + Innenfensterbänke OG

05.08. Fassade

05.08. Los 5 - WDVS

08.10. Los 5 - Vorhangfassade

10.10. Los 3 - Spengler an Fassade (Fallrohre) / Attikableche

10.10. Los 24 - Blitzschutz an Fassade

05.08. Elektroarbeiten / BMA 

05.08. Los 23 - Elektro / BMA Rohinstallation OG

02.09. Los 23 - Elektro / BMA Rohinstallation EG

10.04. Los 23 - Elektro / BMA Feininstallation

09.09. Innenputz

09.09. Los 5 - Innenputz 1. OG

08.10. Los 5 - Innenputz EG

12.08. Trockenbauarbeiten

12.08. Los 6 - Trockenbauwände UK

09.09. Los 6 - Trockenbauwände schliessen

07.01. Los 6 - Trockenbaudecken UK

21.01. Los 6 - Trockenbaudecken schliessen

04.02. Los 6 - Trockenbau spachteln

26.08. Heizung / Sanitär

26.08. Los 21 - HLS Rohinstallation

10.04. Los 21 - HLS Feininstallation

16.09.  Lüftung / MSR

16.09. Los 22 -Lüftung / MSR Rohinstallation

11.05. Los 22 - Lüftung / MSR Feininstallation

29.10. Estrich / Fussbodenheizung

29.10. Los 5 - Unterdämmung

06.11. Los 21 - Trittschall + Fubo-Heizung

21.11. Los 5 - Estrich

12.12. Los 21 - Auf- und Abheizen (geschossweise)

07.01. Aufzug

07.01. Los 25 - Montage Aufzug

18.02. Fliesenleger

18.02. Los 6 - Wandfliesen

18.03. Los 6 - Bodenfliesen

10.04. Los 6 - Fliesen Treppenhäuser

25.02. Malerarbeiten

25.02. Los 6 - Maler 1. OG

01.04. Los 6 - Maler EG

01.04. Bodenbelag

01.04. Los 6 - Bodenbelag 1. OG

11.05. Los 6 - Bodenbelag EG

10.06. Innentüren

10.06. Los 4 - Innentüren

15.07. Schlosser

18.03. Los 4 - Treppengeländer

15.07. Los 4 - Füße UK für Lüftungstechnik auf Dach

26.08. Los 4 - Träger UK für Lüftungstechnik auf Dach

01.07. Restarbeiten / Inbetriebnah

01.07. Restarbeiten / Inbetriebnahm

05.01. 14.04.

05.01. Los 8 - Entkernung Nordtrakt

26.01. Los 8 - Rückbau / Abbruch Nordtrakt

16.02. Los 8 - Verfüllung / Erdbau Nordtrakt

26.01. Los 8 - Entkernung Südtrakt

09.03. Los 8 - Rückbau / Abbruch Südtrakt

30.03. Los 8 - Verfüllung / Erdbau Südtrakt

15.04.

15.04. Los 32 - Aussenanlagen BFS

01.06. Los 32 - Aussenanlagen Kinderg

13.07.

15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09. 23.09. 30.09. 07.10. 14.10. 21.10. 28.10. 04.11. 11.11. 18.11. 25.11. 02.12. 09.12. 16.12. 23.12. 30.12. 06.01. 13.01. 20.01. 27.01. 03.02. 10.02. 17.02. 24.02. 03.03. 10.03. 17.03. 24.03. 31.03. 07.04. 14.04. 21.04. 28.04. 05.05. 12.05. 19.05. 26.05. 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09. 06.10. 13.10. 20.10. 27.10. 03.11. 10.11. 17.11. 24.11. 01.12. 08.12. 15.12. 22.12. 29.12. 05.01. 12.01. 19.01. 26.01. 02.02. 09.02. 16.02. 23.02. 02.03. 09.03. 16.03. 23.03. 30.03. 06.04. 13.04. 20.04. 27.04. 04.05. 11.05. 18.05. 25.05. 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08.
August 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 Dezember 2024 Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 Dezember 2025 Januar 2026 Februar 2026 März 2026 April 2026 Mai 2026 Juni 2026 Juli 2026 August 2026

Vorgang Kritischer Vorgang In Arbeit Meilenstein Sammelvorgang Rollup: Vorgang Rollup: Kritischer Vorgang Rollup: Meilenstein Rollup: In Arbeit Unterbrechung Externe Vorgänge Projektsammelvorgang Gruppenkopf Stichtag

Neubau Berufsfachschule für Pflegekräfte und Kindertagesstätte 
04552 Borna, An der Wyhra 1

Seite 1

Projekt: Bauzeitenplan aktuell 2024 - 
Datum: Di 01.10.24


