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Anbau Mehrzweckhalle
Freie Schule Anhalt
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LV Versand
Submission
Auftragserteilung

01 Aufzug
02 Baustelleneinrichtung
03 Unterfangung
04 erweiterte Rohbauarbeiten
05 Gerüstbauarbeiten
06 Zimmererarbeiten
07 Metallbau- und Sonnenschutz
08 Dachabdichtungsarbeiten  
09 Fassadenarbeiten
10 Schlosserarbeiten 
11 HLS
12 Elektro
13 Trockenbau- und Innentüren
14 Estricharbeiten
15 Sportgeräte
16 Sportboden- und Prallwand
17 Fliesenarbeiten
18 Malerarbeiten
19 Bodenbelagsarbeiten
20 Aussenanlagen
21 Gründach
22 Schließanlage
23 Bauendreinigung

Ausführung
01 Aufzug

Erstellung Werkplanung
Montage

02 Baustelleneinrichtung
03 Unterfangung

Erstellung Statik
Ausführung

04 erweiterte Rohbauarbeiten
Abbruch

Erdarbeiten / Verbau
Gründung

Wände und Decken
Abdichtungsarbeiten

Innenputz
05 Gerüstbauarbeiten
06 Zimmererarbeiten

Werkplanung / Herstellung
Montage

07 Metallbau- und Sonnenschutz
Werkplanung / Herstellung

Montage
08 Dachabdichtungsarbeiten
09 Fassadenarbeiten
10 Schlosserarbeiten 

Werkplanung / Herstellung Treppe
Montage

11 HLS
Rohinstallation

Installation Lüftung
FB-Heizung

Komplettierung
12 Elektro

Rohinstallation
Komplettierung

Installation PV-Anlage
13 Trockenbau- und Innentüren

UK einseitig
Unterdecken

Wände / Decken schließen
Wände /Decken spachteln, schleifen

Zargenmontage
Türblätter einbauen

WC-Trennwände
14 Estricharbeiten

Dämmung unter FB-Heizung
Estrich einbauen + Trockenzeit

15 Sportgeräte
Werkplanung / Herstellung

Montage
16 Sportboden- und Prallwand

Sportboden Dämmung + Hülsen
Sportboden + Belag

Prallwand
17 Fliesenarbeiten
18 Malerarbeiten
19 Bodenbelagsarbeiten
20 Aussenanlagen
21 Gründach
22 Schließanlage
23 Bauendreinigung
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