
Nr. Vorgangsname Beginn Ende Dauer

1 PLANUNG Fre 31.05.24 Fre 10.04.26 97,2 W

2 Grundlagenermittlung / Vorentwurfsplanung Fre 31.05.24 Die 29.10.24 21,6 W

3 Entwurfsplanung Die 15.10.24 Don 20.02.25 18,6 W

4 Zusammenstellung HU-Bau Die 17.12.24 Mon 30.12.24 2 W

5 Bauliche Prüfung durch BLSA Fre 22.11.24 Don 13.02.25 12 W

6 Genehmigungsplanung Die 15.10.24 Mon 14.04.25 26 W

7 Baugenehmigungsverfahren Die 24.12.24 Mon 14.04.25 16 W

8 Ausführungsplanung Die 07.01.25 Fre 10.04.26 65,7 W

9 AUSSCHREIBUNG / VERGABE Fre 25.10.24 Fre 17.07.26 90,2 W

10 A / V Vorbereitung Interim (vorgezogene Maßnahme) Mon 06.01.25 Die 04.02.25 4,3 W

11 A / V Rohbau / Dach / Fassade Mit 05.02.25 Die 18.03.25 6 W

12 A / V technischer Ausbau Fre 25.04.25 Don 14.08.25 16 W

13 A / V baulicher Ausbau Fre 25.04.25 Don 14.08.25 16 W

14 A / V Außenanlagen Mon 04.05.26 Die 28.07.26 12,4 W

15 BAUAUSFÜHRUNG Fre 06.12.24 Don 14.01.27 110 W

16 Vorbereitung Interim Mit 25.12.24 Mit 19.02.25 8,2 W

17 Freizug 1. BA / Nutzungsaufnahme Interim Mit 19.02.25 Mit 05.03.25 2,2 W

18 Ausführung 1. BA Mit 05.03.25 Mit 28.01.26 47,2 W

19 Umzug / Freizug 2. BA Don 29.01.26 Mit 11.02.26 2 W

20 Ausführung 2. BA Don 12.02.26 Don 31.12.26 46,2 W

21 Übergabe, Nutzungsaufnahme 2. BA Fre 01.01.27 Don 14.01.27 2 W

22 Ausführung Freianlagen Fre 31.07.26 Don 19.11.26 16 W
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AWO Psychiatriezentrum Halle - Umbau Haus 2
Bauliche Anpassungen an die besonderen Behandlungserfordernisse im Falle einer Epidemie / Pandemie
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