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Projektnummer: P24-016 ZKA Zittau, Wartung Faulbehälter 1
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1 107kt Do, 07.11.24 Fr, 21.02.25Erstellen Unterlagen Ausführungsplanung, Übergabe an AG 107kt

2 10at Mo, 24.02.25 Fr, 07.03.25Prüfung der Unterlagen durch den AG 10at

3 9at Mo, 10.03.25 Do, 20.03.25Endredaktion der Unterlagen 9at

4 12at Fr, 21.03.25 Mo, 07.04.25Zusammenstellen der Verdingungsunterlagen 12at

5 75kt Di, 08.04.25 Sa, 21.06.25Durchführung Vergabeverfahren 75kt

6 1at Mo, 23.06.25 Mo, 23.06.25Auftragserteilung Bau- und Ausrüstungsleistungen durch AG 1at

7 1at Mo, 07.07.25 Mo, 07.07.25Formaler Baubeginn, Bauanlaufberatung 1at

8 21at Di, 08.07.25 Di, 05.08.25Klärung technischer Randbedingungen 21at

9 10at Mi, 06.08.25 Di, 19.08.25
Außerbetriebnahme Faulbehälter, Demontage aller Rohr- und 
Kabelanschlüsse Gashaube, Lösen der Gashaube, Aufständerung 
Gashaube oder Trennen, Abfangen der Langwelle und Demontage 

10at

10 1at Mi, 20.08.25 Mi, 20.08.25Baustelleneinrichtung Bautaucher, mobile Schlammentwässerung 1at

11 8at Do, 21.08.25 Mo, 01.09.25Sandabsaugung / Schlammentwässerung 8at

12 1at Di, 02.09.25 Di, 02.09.25Abbau BE, Bautaucher, mobile Schlammentwässerung 1at

13 2at Mi, 03.09.25 Do, 04.09.25Kranhub, Demontage Stützkonstruktion, Aufsetzen Gashaube 2at

14 10at Fr, 05.09.25 Do, 18.09.25
Wiedermontage  aller Rohr- und Kabelanschlüsse, Ex-Abnahme 
Wiederinbetriebnahme, 

10at

15 29at Fr, 19.09.25 Do, 30.10.25Abrechnung und Projektabschluss


