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Los 41 – Einbauten Bibliothek 
  
Vergabenummer: 031_WW_02-2025-0005  

hier: Beantwortung Bieterfragen 

 

Bieterfragen: Antwort: 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
bei der Durchsicht Ihrer 
Ausschreibungsunterlagen sind wir auf die 
vorgegebene Lieferfrist zwischen dem 
14.07.2025 und dem 28.08.2025 gestoßen. 
Dies ist verbunden mit einer Vertragsstrafe 
von 0, 10% (bzw. 5%) der Auftragssumme. 
Eine Lieferung der komplett 
ausgeschriebenen Leistung in diesem 
Zeitraum ist unmöglich.  
Da die Geräte zum Teil beschafft/gebaut 
werden müssen. So sind Lieferzeiten von 
Rückgabeautomaten/Sammelbehälter, 
Selbstverbucher und Sicherungsgates mit 
rund 6 Monaten ab finaler Klärung des 
Auftrags/Ausführung zu kalkulieren. Die 
Lieferung von RFID-Etiketten, RFID-
Readern sind dagegen in der geforderten 
Zeit möglich. Auch die Durchführung des 
Konvertierungsprojekts sollte möglich sein, 
muss aber zunächst noch geklärt werden. 
Bitte konkretisieren Sie, was in der 
vorgegeben Lieferzeit, wirklich geliefert 
werden muss und falls es differenziert wird, 
wann mit der Lieferung des 
Rückgabeautomaten/Sammelbehälter, 
Selbstverbucher und Sicherungsgates von 
Ihnen nach aktueller Planung gerechnet 
wird! Der Baufortschritt muss dies ja auch 
zulassen, die Technik kann erst mit Einzug 
der Bibliothek geliefert und lnbetrieb 
genommmen werden! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
nach Rücksprache mit einem Lieferanten 
und einer Marktrecherche weisen wir darauf 
hin, dass der im Leistungsverzeichnis 
genannte Lieferzeitraum vom 14.07.2025 
bis 28.08.2025 auf Basis marktüblicher 
Lieferfristen kalkuliert wurde. 
Im Terminplan ist eine Lieferzeit von 56 
Kalendertagen ab Bauanlauf berücksichtigt. 
Nach aktuellem Stand kann ausschließlich 
der Rückgabeautomat ausnahmsweise zu 
einem späteren Zeitpunkt geliefert werden. 
Alle übrigen ausgeschriebenen 
Komponenten – insbesondere 
Sammelbehälter, Selbstverbucher, 
Sicherungsgates, RFID-Reader, RFID-
Etiketten sowie das Konvertierungsprojekt – 
müssen im genannten Zeitraum geliefert 
und installiert werden. 
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer 
Angebotsabgabe. 
Bei Vorlage einer schriftlichen Bestätigung 
des Liefertermins durch den Lieferanten 
wird die Vertragsstrafe für das Los 41 
ausgesetzt. In diesem Zusammenhang wird 
über einen abweichenden 
Ausführungszeitraum gesprochen. 
 

 

 


