
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger

1 Bauausführung 58 Tage Di 10.06.25 Do 28.08.25

2 Baustelleneinrichtung 2 Tage Di 10.06.25 Mi 11.06.25

3 Abbruch / Demontagearbeiten AG           
(1.UG, EG, 1.OG Heizkörper/ -leitungen)         
(EG Prallwand, Tür- u. Zarge R102,103, 
Körbe, Kletterstange, Sprossenwand)

14 Tage Di 10.06.25 Fr 27.06.25 2EA-2 Tage

4 Abbruch / Demontagearbeiten                 
Einbau Fußbodenuntergrundplatte

14 Tage Di 10.06.25 Fr 27.06.25 2EA-2 Tage

5 Sportboden - Vermessung Höhen 
Bestandsboden

2 Tage Mo 30.06.25 Di 01.07.25 4

6 Sportboden 26 Tage Mi 02.07.25 Mi 06.08.25 5

7 Prallwand 23 Tage Mo 28.07.25 Mi 27.08.25 6EA-8 Tage

8 Tür- und Torelemente 5 Tage Mo 11.08.25 Fr 15.08.25

9 Trockenbau (inkl. Schallschutz) 5 Tage Mo 30.06.25 Fr 04.07.25

10 Maurer- und Putzarbeiten 48 Tage Mo 23.06.25 Mi 27.08.25

11 Heizungsinstallation 48 Tage Mo 23.06.25 Mi 27.08.25

12 Elektroinstallation 48 Tage Mo 23.06.25 Mi 27.08.25

13 Malerarbeiten 23 Tage Mo 28.07.25 Mi 27.08.25

14 Sportgeräteausstattung 23 Tage Mo 28.07.25 Mi 27.08.25
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