
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

10 Vorbereitung Vergabe / Vergabeverfahren / Mitwirkung 
Vergabe

349 Tage? Mon
28.10.24

Don
26.03.26

80 Bauausführung 401 Tage Mit
16.07.25

Mit
24.02.27

81 Los 01 Erdarbeiten 50 Tage Mit
16.07.25

Die
23.09.25

82 Unterbau Baustraßen, Löschwasserzisterne 25 Tage Mit
16.07.25

Die
19.08.25

83 Erdaushub Gebäude 10 Tage Mit
20.08.25

Die
02.09.25

84 Bodenaustausch einbauen 10 Tage Mit
10.09.25

Die
23.09.25

85 Los 02 BE 365 Tage Mit
27.08.25

Die
16.02.27

86 Bauzaun, Baustrom- und Bauwasseranschluss 5 Tage Mit
27.08.25

Die
02.09.25

87 Abbau verbleibende BE 5 Tage Mit
10.02.27

Die
16.02.27

88 Los 03 Rohbauer 140 Tage Mit
03.09.25

Die
31.03.26

89 FE einbauen 5 Tage Mit
03.09.25

Die
09.09.25

90 Grundleitungen einbauen 10 Tage Mit
24.09.25

Die
07.10.25

91 Sauberkeitsschicht, Dämmung 5 Tage Mit
08.10.25

Die
14.10.25

92 Bewehrung 10 Tage Mit
15.10.25

Die
28.10.25

93 Bodenplatte 5 Tage Mit
29.10.25

Die
04.11.25

94 Stützen, Stahlbetonwände 15 Tage Mit
05.11.25

Die
25.11.25

95 Mauerwerk 25 Tage Mit
05.11.25

Die
09.12.25

96 Unterzüge 25 Tage Mit
10.12.25

Die
27.01.26

97 Decke 20 Tage Mit
28.01.26

Die
24.02.26

98 Attika, Wände MZR 10 Tage Mit
25.02.26

Die
10.03.26

99 Decke MZR 10 Tage Mit
11.03.26

Die
24.03.26

100 Attika MZR 5 Tage Mit
25.03.26

Die
31.03.26

101  Los 40 Elektro Starkstrom 280 Tage Mit
29.10.25

Die
08.12.26

102 Baustromverteiler 2 Tage Mit
29.10.25

Don
30.10.25

103 Leerrohre, Dosen 15 Tage Mit
05.11.25

Die
25.11.25

104 Elektroinstallation 30 Tage Mit
29.04.26

Die
09.06.26

105 Endinstallation (Leuchten Schalter) 20 Tage Mit
11.11.26

Die
08.12.26

106 Los 42 ELT Schwachstrom 30 Tage Mit
29.04.26

Die
09.06.26

107 Elektroinstallation Schwachstrom 30 Tage Mit
29.04.26

Die
09.06.26

108 Los 04 Gerüst 90 Tage Mit
01.04.26

Die
04.08.26

109 Einrüsten 5 Tage Mit
01.04.26

Die
07.04.26

110 Abrüsten 5 Tage Mit
29.07.26

Die
04.08.26

111 Los 05 Dachdichtung 152 Tage Mon
01.12.25

Die
14.07.26

112 Werkplanung 10 Tage Mon
01.12.25

Fre
12.12.25

113 Dampfsperre 15 Tage Mit
08.04.26

Die
28.04.26

114 Dachdämmung, Dachdichtung, Oberlichter 35 Tage Mit
29.04.26

Die
16.06.26

115 Begrünung, Bekiesung 15 Tage Mit
24.06.26

Die
14.07.26

116 Attikablech 10 Tage Mit
17.06.26

Die
30.06.26

117 Los 41 PV-Anlage 162 Tage Mon
01.12.25

Die
28.07.26

118 Werkplanung, Windsogberechnung 10 Tage Mon
01.12.25

Fre
12.12.25

119 Installation im Gebäude 20 Tage Mit
29.04.26

Die
26.05.26

120 Einbau UK 5 Tage Mit
17.06.26

Die
23.06.26

121 Einbau Module 10 Tage Mit
15.07.26

Die
28.07.26

122 Los 06 Fenster, Außentüren 97 Tage Mon
01.12.25

Die
28.04.26

123 Werkplanung 10 Tage Mon
01.12.25

Fre
12.12.25

124 Einbau Fenster und Außentüren 20 Tage Mit
01.04.26

Die
28.04.26

125 Los 07 Alu-Glas-Fassade 172 Tage Mon
01.12.25

Die
11.08.26

126 Werkplanung 15 Tage Mon
01.12.25

Fre
19.12.25

127 Pfosten-Riegelfassade, Außentüren 20 Tage Mit
01.04.26

Die
28.04.26

128 Innentüren 10 Tage Mit
29.07.26

Die
11.08.26

129 Los 08 Stahlbauer 72 Tage Mon
05.01.26

Die
14.04.26

130 Werkplanung 5 Tage Mon
05.01.26

Fre
09.01.26

131 Stahlbau Außentreppe 10 Tage Mit
01.04.26

Die
14.04.26

132 Los 09 WDVS 15 Tage Mit
29.04.26

Die
19.05.26

133 Deckenuntersicht 15 Tage Mit
29.04.26

Die
19.05.26

134 Sockel 15 Tage Mit
29.04.26

Die
19.05.26

135 Los 10 Vorhangfassade 142 Tage Mon
01.12.25

Die
30.06.26

136 Werkplanung 15 Tage Mon
01.12.25

Fre
19.12.25

137 Unterkonstruktion, Dämmung 25 Tage Mit
29.04.26

Die
02.06.26

138 Montage Platten 10 Tage Mit
03.06.26

Die
16.06.26

139 Montage Holzlamellen 20 Tage Mit
03.06.26

Die
30.06.26

140 Los 11 Trockenbau 130 Tage Mit
29.04.26

Die
27.10.26

141 Anlegen Installationswände 35 Tage Mit
29.04.26

Die
16.06.26

142 Schließen Wände 35 Tage Mit
27.05.26

Die
14.07.26

143 Spachteln Ständerwände und Decken 35 Tage Mit
09.09.26

Die
27.10.26

144 Einbau Unterdecken 35 Tage Mit
17.06.26

Die
04.08.26

145 Einbau Wandbekleidungen 10 Tage Mit
10.06.26

Die
23.06.26

146 Los 12 Innenputz 35 Tage Mit
10.06.26

Die
28.07.26

147 Innenputz 35 Tage Mit
10.06.26

Die
28.07.26

148 Los 30 / 31 HLS 160 Tage Mit
29.04.26

Die
08.12.26

149 Installationen Heizung Sanitär in Installationswänden 35 Tage Mit
13.05.26

Die
30.06.26

150 Einbau Trittschalldämmung 30 Tage Mit
08.07.26

Die
18.08.26

151 Installation Lüftung 35 Tage Mit
29.04.26

Die
16.06.26

152 Endinstallation Sanitärobjekte 20 Tage Mit
11.11.26

Die
08.12.26

153 Los 13 Estrich 75 Tage Mit
24.06.26

Die
06.10.26

154 Dämmung 30 Tage Mit
24.06.26

Die
04.08.26

155 Einbau Estrich 30 Tage Mit
22.07.26

Die
01.09.26

156 Trockenheizen 45 Tage Mit
05.08.26

Die
06.10.26

157 Los 14 Innentüren 20 Tage Mit
02.12.26

Die
12.01.27

158 Innentüren 20 Tage Mit
02.12.26

Die
12.01.27

159 Los 15 Fliesen 50 Tage Mit
28.10.26

Die
19.01.27

160 Wandfliesen 20 Tage Mit
28.10.26

Die
24.11.26

161 Bodenfliesen 30 Tage Mit
25.11.26

Die
19.01.27

162 Los 16 Bodenbelag 35 Tage Mit
28.10.26

Die
15.12.26

163 Bodenbelag 35 Tage Mit
28.10.26

Die
15.12.26

164 Los 17 Maler 35 Tage Mit
23.09.26

Die
10.11.26

165 Malerarbeiten 35 Tage Mit
23.09.26

Die
10.11.26

166 Los 18 / 19 / 20 / 21 / 33  Inneneinrichtung 30 Tage Mit
16.12.26

Die
09.02.27

167 Inneneinrichtung 30 Tage Mit
16.12.26

Die
09.02.27

168 Los 23 Baureinigung 10 Tage Mit
10.02.27

Die
23.02.27

169 Baureinigung 10 Tage Mit
10.02.27

Die
23.02.27

170 Los 32 Erdwärme 30 Tage Mit
05.08.26

Die
15.09.26

171 Bohrungen und Leitungsverlegung 30 Tage Mit
05.08.26

Die
15.09.26

172 Los 51 Außenanlagen 113 Tage Mit
08.07.26

Fre
11.12.26

173 Außenanlagen Ost 33 Tage Mit
08.07.26

Fre
21.08.26

174 Außenanlagen West 63 Tage Mit
16.09.26

Fre
11.12.26

175 Bauausführung Freianlagen Finale Pflanzphase 43 Tage Mon
17.08.26

Mit
14.10.26

176 frühestmöglicher Fertigstellungstermin 1 Tag Mit
24.02.27

Mit
24.02.27
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