
Decklagensanierung Dresdner Straße

Schachtstraße bis Poisentalstraße

Große Kreisstadt Freital               

Stadtverwaltung, Stadtbauamt Freital               

Bauablaufplan
BA: 1+611 BE: 2+056 Wochenende

Kalendertag
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ID Name

Anlage 1

Blatt 1

Schächte umbauen (2)
Gerinne-/ SE-Reparatur

Ferien

JULI AUGUST September

Busbucht
Fräsen
Reinigen

Baustelle Einrichten
Aufbau VS 1.1
Einbauten

Schachtdeckel (2)
Markierung BA 1.1
Aufbau VS 1.2
Einbauten
Schächte umbauen (4)

Anspritzen
Binderschicht
Anspritzen
Deckschicht
Fugenverguss

Anspritzen

Bordumbau/Gehweg

Deckschicht
Fugenverguss
Schachtdeckel (4)

Gerinne-/ SE-Reparatur

Fräsen
Reinigen
Anspritzen
Binderschicht

Reinigen
Fräsen
Gerinne-/ SE-Reparatur

Schächte umbauen (3)

Leerohrverlegung Ampel einschl. ATS

Leerohrverlegung Ampel einschl. ATS

Kanalhausanschluss AWB

Aufbau VS 2.1
Einbauten
Gerinne-/ SE-Reparatur

Fräsen
Reinigen
Anspritzen

Aufbau VS 2.3
Einbauten

Reinigen

Schachtdeckel (3)

Anspritzen
Binderschicht
Anspritzen
Deckschicht
Fugenverguss

Fräsen

Markierung BA 2

Leerohrverlegung Ampel einschl. ATS

Markierung BA 1.2 einschl. bis über Kzg. Poisentalstr.

Markierungen vor Baufeld Schachtstraße

Binderschicht
Anspritzen

Einbauten

Deckschicht
Fugenverguss
Aufbau VS 2.2

Fugenverguss
Deckschicht
Anspritzen
Binderschicht
Anspritzen

INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN                                                    

MÖSCHKE + WERNER


