
Datei: 362-5-250411-RTP.PPL Zeitplan Seite 1 von 1

Projektnummer: 362 STH-RH, Braunschweig Stöckheim-Süd    VORABZUG  RAHMENTERMINPLAN
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5 473at Mo, 16.12.24 Mo, 02.11.26Bauzeiten

Voraussetzung: Baugenehmigung ist

ohne Planän-derungserfordernis erteilt,

ein evt. Winterausfall ist hier nicht

berücksichtigt, minimaler Puffer!

Mo, 02.11.26Mo, 16.12.24

Bauzeiten

473at

5.1 155at Mo, 16.12.24 Mi, 30.07.25Erweiterte Rohbau-, Erd-, Kanalarbeiten ggf. Winterausfall Mi, 30.07.25Mo, 16.12.24

Erweiterte Rohbau-, Erd-, Kanalarbeiten

155at

5.1.1 5at Mo, 16.12.24 Fr, 20.12.24BE, Roden
AN Erweiteter Rohbau

Fr, 20.12.24Mo, 16.12.24

BE, Roden

5at

5.1.2 2at Mo, 13.01.25 Di, 14.01.25Abschieben
AN Erweiteter Rohbau

Di, 14.01.25Mo, 13.01.25

Abschieben

2at

5.1.3 10at Mo, 20.01.25 Fr, 31.01.25Baugrube, Wasserhaltung, Abnahme Planunm
AN Erweiteter Rohbau

Fr, 31.01.25Mo, 20.01.25

Baugrube, Wasserhaltung, Abnahme Planunm

10at

5.1.4 13at Di, 18.02.25 Do, 06.03.25Kanalarbeiten
AN Erweiteter Rohbau

Do, 06.03.25Di, 18.02.25

Kanalarbeiten

13at

5.1.5 30at Mo, 03.02.25 Fr, 14.03.25Einbau Gründungspolster, Abnahme Polster
AN Erweiteter Rohbau

Fr, 14.03.25Mo, 03.02.25

Einbau Gründungspolster, Abnahme Polster

30at

5.1.6 15at Mo, 24.02.25 Fr, 14.03.25
Unterfahrt, Bodenkanal, Pumpensumpf,

Streifenfundamente
AN Erweiteter Rohbau Fr, 14.03.25Mo, 24.02.25

Unterfahrt, Bodenkanal, Pumpensumpf, Streifenfunda...

15at

5.1.7 33at Mo, 17.03.25 Mo, 05.05.25Sohle, Wände EG AN Erweiteter Rohbau Mo, 05.05.25Mo, 17.03.25

Sohle, Wände EG

33at

5.1.8 26at Mo, 28.04.25 Mi, 04.06.25Decke EG, Wände 1. OG AN Erweiteter Rohbau Mi, 04.06.25Mo, 28.04.25

Decke EG, Wände 1. OG

26at

5.1.9 26at Mi, 28.05.25 Fr, 04.07.25Decke 1. OG, Wände 2. OG AN Erweiteter Rohbau Fr, 04.07.25Mi, 28.05.25

Decke 1. OG, Wände 2. OG

26at

5.1.10 21at Mo, 30.06.25 Mo, 28.07.25Decke 2. OG, Wände DG (Staffel) AN Erweiteter Rohbau Mo, 28.07.25Mo, 30.06.25

Decke 2. OG, Wände DG (Staffel)

21at

5.1.11 9at Fr, 18.07.25 Mi, 30.07.25Dach AN Erweiteter Rohbau Mi, 30.07.25Fr, 18.07.25

Dach

9at

5.2 113at Mo, 16.06.25 Fr, 21.11.25Gerüstbauarbeiten AN Gerüstarbeiten Fr, 21.11.25Mo, 16.06.25

Gerüstbauarbeiten

113at

5.3 152at Mo, 06.01.25 Di, 12.08.25Aufzugsanlagen Di, 12.08.25Mo, 06.01.25

Aufzugsanlagen

152at

5.3.1 28at Mo, 06.01.25 Mi, 12.02.25Erstellen Werkplanung Aufzugsanlagen AN Aufzug Mi, 12.02.25Mo, 06.01.25

Erstellen Werkplanung Aufzugsanlagen

28at

5.3.2 20at Do, 13.02.25 Mi, 12.03.25Prüfung/ Freigabe Werkplanung Aufzugsanlagen iwp Mi, 12.03.25Do, 13.02.25

Prüfung/ Freigabe Werkplanung Aufzugsanlagen

20at

5.3.3 82at Do, 13.03.25 Fr, 11.07.25Lieferzeit Aufzugsanlage AN Aufzug Fr, 11.07.25Do, 13.03.25

Lieferzeit Aufzugsanlage

82at

5.3.4 12at Mo, 14.07.25 Di, 29.07.25frühestens: Montage/ Inbetriebnahme Aufzugsanlage AN Aufzug Di, 29.07.25Mo, 14.07.25

frühestens: Montage/ Inbetriebnahme Aufzugsanlage

12at

5.3.5 5at Mi, 30.07.25 Di, 05.08.25TÜV Aufzugsanlage AN Aufzug, TÜV, iwp Di, 05.08.25Mi, 30.07.25

TÜV Aufzugsanlage

5at

5.3.6 5at Mi, 06.08.25 Di, 12.08.25Abnahme Aufzugsanlage AN Aufzug, iwp, AG Di, 12.08.25Mi, 06.08.25

Abnahme Aufzugsanlage

5at

5.4 64at Mo, 07.07.25 Do, 02.10.25Dacharbeiten ggf. Winterausfall Do, 02.10.25Mo, 07.07.25

Dacharbeiten

64at

5.5 108at Mo, 14.07.25 Fr, 12.12.25WDVS Fr, 25.07.25Mo, 14.07.25

WDVS

10at
Fr, 12.12.25Mo, 25.08.25

WDVS

78at

5.6 188at Mo, 21.07.25 Fr, 17.04.26Fenster / Aussentüren Fr, 12.09.25Mo, 21.07.25

Fenster / Aussentüren

40at
9at

Fenster / Aussentüren

9at

5.7 93at Mo, 04.08.25 Fr, 12.12.25Metallbau / Schlosser Do, 02.10.25Mo, 04.08.25

Metallbau / Schlosser

44at
Fr, 12.12.25Mo, 03.11.25

Metallbau / Schlosser

30at

5.8 58at Mo, 11.08.25 Do, 30.10.25Ausbauarbeiten TB Rohinstallation Do, 30.10.25Mo, 11.08.25

Ausbauarbeiten TB Rohinstallation

58at

5.9 58at Mo, 11.08.25 Do, 30.10.25TGA Rohinstallation Do, 30.10.25Mo, 11.08.25

TGA Rohinstallation

58at

5.10 35at Mo, 03.11.25 Fr, 19.12.25Ausbauarbeiten Putz Fr, 19.12.25Mo, 03.11.25

Ausbauarbeiten Putz

35at

5.11 37at Mo, 22.12.25 Fr, 13.02.26Ausbauarbeiten Estrich Fr, 13.02.26Mo, 22.12.25

Ausbauarbeiten Estrich

37at

5.12 43at Mo, 16.02.26 Fr, 17.04.26Ausbauarbeiten TB fertig Fr, 17.04.26Mo, 16.02.26

Ausbauarbeiten TB fertig

43at

5.13 43at Mo, 16.02.26 Fr, 17.04.26TGA Fertigmontagen Fr, 17.04.26Mo, 16.02.26

TGA Fertigmontagen

43at

5.14 55at Mo, 30.03.26 Fr, 19.06.26Ausbauarbeiten Fliesen, Türen, Maler, Bodenbeläge Fr, 19.06.26Mo, 30.03.26

Ausbauarbeiten Fliesen, Türen, Maler, Bodenbeläge

55at

5.15 23at Mo, 04.05.26 Fr, 05.06.26TGA Endmontagen Fr, 05.06.26Mo, 04.05.26

TGA Endmontagen

23at

5.16 1at Fr, 19.06.26 Fr, 19.06.26Fertigstellung Hochbau (Prognose) Fr, 19.06.26Fr, 19.06.26

Fertigstellung Hochbau (Prognose)

1at

5.17 237at Mo, 24.11.25 Fr, 30.10.26Freianlagen Fr, 30.10.26Mo, 24.11.25

Freianlagen

237at

5.18 128at Mi, 25.02.26 Fr, 28.08.26Mängelbeseitigung Fr, 28.08.26Mi, 25.02.26

Mängelbeseitigung

128at

5.19 50at Mo, 22.06.26 Fr, 28.08.26Zuarbeit Unterlagen für "Bestätigung nach Durchführung" KPN Fr, 28.08.26Mo, 22.06.26

Zuarbeit Unterlagen für "Bestätigung nach Durchfüh...

50at

5.20 50at Mo, 22.06.26 Fr, 28.08.26Zuarbeit Unterlagen für "Bestätigung nach Durchführung" FPL Fr, 28.08.26Mo, 22.06.26

Zuarbeit Unterlagen für "Bestätigung nach Durchfüh...

50at

5.21 50at Mo, 22.06.26 Fr, 28.08.26"P U F F E R...P U F F E R...P U F F E R" Fr, 28.08.26Mo, 22.06.26

"P U F F E R...P U F F E R...P U F F E R"

50at

5.22 10at Mo, 31.08.26 Fr, 11.09.26"Bestätigung nach Durchführung" (Förderung) Hr. Bode Fr, 11.09.26Mo, 31.08.26

"Bestätigung nach Durchführung" (Förderung)

10at

5.23 11at Mo, 14.09.26 Mo, 28.09.26Bearbeitungszeit AG für Förderantrag AG Mo, 28.09.26Mo, 14.09.26

Bearbeitungszeit AG für Förderantrag

11at

5.24 1at Mo, 28.09.26 Mo, 28.09.26Hochladen Förderunterlagen AG Mo, 28.09.26Mo, 28.09.26

Hochladen Förderunterlagen

1at

5.25 1at Mo, 02.11.26 Mo, 02.11.26Bezug geplant (Annahme KPN) AG Mo, 02.11.26Mo, 02.11.26

Bezug geplant (Annahme KPN)

1at


