
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Klärschlammfaulung Planung LP 5 - 7 246 Tage 06.01.25 07.01.26

171

172 Bauausführung 435 Tage 30.09.25 13.07.27

173 Bautechnik 281 Tage 30.09.25 19.11.26

174 Starttermin 0 Tage 30.09.25 30.09.25

175 Los 1: Baustelleneinrichtung und 
Gerüstbauarbeiten

245 Tage 29.10.25 28.10.26

176 Baustelleneinrichtung AG-Container100 Tage 29.10.25 01.04.26 174EA+20 Tage

177 Baustellenüberwachung 100 Tage 13.11.25 17.04.26 174EA+30 Tage

178 Gerüstarbeiten 135 Tage 20.04.26 28.10.26

179 Faulbehälter 55 Tage 20.04.26 08.07.26

180 Innengerüst FB1 5 Tage 20.04.26 24.04.26 243

181 Innengerüst FB2 5 Tage 04.06.26 10.06.26 247

182 Fassadengerüst FB1 5 Tage 20.05.26 27.05.26 244

183 Fassadengerüst FB2 5 Tage 02.07.26 08.07.26 249

184 Schlammvorlagebehälter 80 Tage 09.07.26 28.10.26

185 Innengerüst 5 Tage 09.07.26 15.07.26 253

186 Fassadengerüst 20 Tage 01.10.26 28.10.26 211

187 Los 2: Tief- und Rohbauarbeiten 250 Tage 30.09.25 07.10.26

188 Baustelleneinrichtung 40 Tage 30.09.25 26.11.25

189 Vorbereitungszeit 40 Tage 30.09.25 26.11.25 174

190 Erdarbeiten 205 Tage 27.11.25 30.09.26

191 Baustelle allgemein 10 Tage 27.11.25 10.12.25 189

192 Vorklärbecken 115 Tage 08.01.26 24.06.26

193 Aushub Schlammtrichter 10 Tage 08.01.26 21.01.26 214

194 Anfüllen Schlammtrichter 5 Tage 26.02.26 04.03.26 229

195 Aushub Becken und Pumpwerk5 Tage 26.02.26 04.03.26 194AA

196 Anfüllen 5 Tage 18.06.26 24.06.26 232

197 Gasbehälter 34 Tage 04.06.26 21.07.26

198 Austauschboden 10 Tage 04.06.26 18.06.26 234AE

199 Auffüllung zw. Streifenfundament3 Tage 02.07.26 06.07.26 234

200 Anfüllen 1 Tag 21.07.26 21.07.26 235

201 Gasfackel 5 Tage 02.07.26 08.07.26 234

202 Technikgebäude Faulung 45 Tage 11.12.25 25.02.26 191

203 Aushub 5 Tage 11.12.25 17.12.25 191

204 Anfüllen 5 Tage 19.02.26 25.02.26 239EA+5 Tage

205 Faulbehälter 150 Tage 29.01.26 02.09.26

206 Austauschboden 10 Tage 29.01.26 12.02.26 242AE

207 Anfüllen Sohle 5 Tage 04.06.26 10.06.26 247

208 Anfüllen 5 Tage 27.08.26 02.09.26 250

209 Schlammvorlagebehälter 85 Tage 04.06.26 30.09.26

210 Aushub 10 Tage 04.06.26 18.06.26 252AE

211 Anfüllen 5 Tage 24.09.26 30.09.26 256

212 Verbauarbeiten 65 Tage 11.12.25 25.03.26

213 Vorklärbecken 65 Tage 11.12.25 25.03.26

214 Einbringen 10 Tage 11.12.25 07.01.26 191

215 Ziehen 5 Tage 19.03.26 25.03.26 229EA+15 Tage

216 Wasserhaltungsarbeiten 200 Tage 15.10.25 12.08.26

217 Baustelle allgemein 200 Tage 15.10.25 12.08.26 174EA+10 Tage

218 Vorklärbecken 50 Tage 08.01.26 18.03.26 214

219 Technikgebäude Faulung 40 Tage 26.02.26 24.04.26 202

220 Schlammvorlagebehälter 30 Tage 18.06.26 29.07.26 210

221 Entwässerungskanalarbeiten 30 Tage 27.08.26 07.10.26

222 Bereich Faulung 30 Tage 27.08.26 07.10.26 250

223 Druckrohrleitungsarbeiten 
außerhalb von Gebäuden

44 Tage 07.08.26 07.10.26

224 Vorklärbecken 30 Tage 07.08.26 17.09.26 232

225 Bereich Faulung 30 Tage 27.08.26 07.10.26 250

226 Schlammvorlagebehälter 5 Tage 24.09.26 30.09.26 211AA

227 Betonarbeiten 185 Tage 18.12.25 23.09.26

228 Vorklärbecken 100 Tage 22.01.26 17.06.26

229 Schlammschacht 25 Tage 22.01.26 25.02.26 193

230 Becken 40 Tage 26.03.26 27.05.26 215

231 Pumpwerk 15 Tage 28.05.26 17.06.26 230

232 Wasserdichtigkeitsprüfung 15 Tage 28.05.26 17.06.26 230

233 Gasbehälter 23 Tage 18.06.26 20.07.26

234 Streifenfundament 10 Tage 18.06.26 01.07.26 231

235 Bodenplatte 10 Tage 07.07.26 20.07.26 199

236 Gasfackel 5 Tage 02.07.26 08.07.26

237 Fundament 5 Tage 02.07.26 08.07.26 234

238 Technikgebäude Faulung 70 Tage 18.12.25 10.04.26

239 Keller 30 Tage 18.12.25 11.02.26 203

240 Decke EG 15 Tage 19.03.26 10.04.26 262

241 Faulbehälter 1 105 Tage 12.02.26 15.07.26

242 Sohle 10 Tage 12.02.26 25.02.26 239

243 Wände 35 Tage 26.02.26 17.04.26 242

244 Decke 15 Tage 27.04.26 19.05.26 180

245 Wasserdichtigkeitsprüfung 20 Tage 18.06.26 15.07.26 244EA+20 Tage

246 Faulbehälter 2 70 Tage 20.05.26 26.08.26

247 Sohle 10 Tage 20.05.26 03.06.26 244

248 Wände 35 Tage 04.06.26 22.07.26 247

249 Decke 15 Tage 11.06.26 01.07.26 181

250 Wasserdichtigkeitsprüfung 20 Tage 30.07.26 26.08.26 249EA+20 Tage

251 Schlammvorlagebehälter 70 Tage 18.06.26 23.09.26

252 Trichter 5 Tage 18.06.26 24.06.26 231

253 Sohle 10 Tage 25.06.26 08.07.26 252

254 Wände 10 Tage 09.07.26 22.07.26 253

255 Decke 10 Tage 16.07.26 29.07.26 185

256 Wasserdichtigkeitsprüfung 20 Tage 27.08.26 23.09.26 255EA+20 Tage

257 Maurerarbeiten 95 Tage 19.02.26 08.07.26

258 Vorklärbecken 15 Tage 18.06.26 08.07.26

259 Giebelwände 5 Tage 18.06.26 24.06.26 231

260 Klinker 10 Tage 25.06.26 08.07.26 259

261 Technikgebäude Faulung 50 Tage 19.02.26 04.05.26

262 Erdgeschoss 20 Tage 19.02.26 18.03.26 239EA+5 Tage

263 Giebel 5 Tage 13.04.26 17.04.26 240

264 Klinker 10 Tage 20.04.26 04.05.26 263

265 Los 3: Roh- und Ausbauarbeiten 113 Tage 12.05.26 19.10.26

266 Zimmerarbeiten 50 Tage 12.05.26 22.07.26

267 Vorklärbecken 5 Tage 16.07.26 22.07.26 259EA+15 Tage

268 Technikgebäude Faulung 5 Tage 12.05.26 19.05.26 263EA+15 Tage

269 Dachdeckungsarbeiten - 
Fassadenarbeiten

98 Tage 04.06.26 19.10.26

270 Vorklärbecken 5 Tage 23.07.26 29.07.26 267

271 Technikgebäude Faulung 5 Tage 04.06.26 10.06.26 268EA+10 Tage

272 Faulbehälter 20 Tage 27.08.26 23.09.26 250

273 Schlammvorlagebehälter 10 Tage 06.10.26 19.10.26 186AA+3 Tage

274 Klempnerarbeiten 40 Tage 11.06.26 05.08.26

275 Vorklärbecken 5 Tage 30.07.26 05.08.26 270

276 Technikgebäude Faulung 5 Tage 11.06.26 17.06.26 271

277 Los 4: Ausbauarbeiten 124 Tage 20.03.26 16.09.26

278 Estricharbeiten 55 Tage 18.06.26 02.09.26

279 Vorklärbecken 20 Tage 06.08.26 02.09.26 275

280 Technikgebäude Faulung 20 Tage 18.06.26 15.07.26 276

281 Fliesen- und Plattenarbeiten 45 Tage 16.07.26 16.09.26

282 Vorklärbecken 10 Tage 03.09.26 16.09.26 279

283 Technikgebäude Faulung 20 Tage 16.07.26 12.08.26 280

284 Malerarbeiten 40 Tage 20.03.26 20.05.26

285 Vorklärbecken 5 Tage 13.05.26 20.05.26 279AA+5 Tage

286 Technikgebäude Faulung 5 Tage 20.03.26 26.03.26 280AA+5 Tage

287 Los 5: Metall- und Stahlbauarbeiten 95 Tage 18.06.26 28.10.26

288 Stahlbauarbeiten 15 Tage 24.09.26 14.10.26

289 Faulbehälter 15 Tage 24.09.26 14.10.26 272

290 Metallbauarbeiten 95 Tage 18.06.26 28.10.26

291 Vorklärbecken 10 Tage 06.08.26 19.08.26 275

292 Technikgebäude Faulbehälter 10 Tage 18.06.26 01.07.26 276

293 Faulbehälter 10 Tage 15.10.26 28.10.26 289

294 Schlammvorlagebehälter 10 Tage 24.09.26 07.10.26 256

295 Los 6: Straßenbauarbeiten 45 Tage 18.09.26 19.11.26

296 Verkehrswegebauarbeiten 45 Tage 18.09.26 19.11.26

297 Vorklärbecken 15 Tage 18.09.26 08.10.26 224

298 Bereich Faulung 30 Tage 09.10.26 19.11.26 297

299 Pflasterdecken und Plattenbeläge, 
Einfassung

44 Tage 18.09.26 18.11.26

300 Vorklärbecken 15 Tage 18.09.26 08.10.26 224

301 Bereich Faulung 30 Tage 08.10.26 18.11.26 225

302

303 Maschinentechnik 430 Tage 08.10.25 13.07.27

304 Los 7: Maschinentechnik anaerobe 
Schlammbehandlung

275 Tage 08.01.26 17.02.27

305 Werkplanung 60 Tage 08.01.26 01.04.26 128;135;142;149;156;163;170

306 Fertigung 120 Tage 02.04.26 23.09.26 305

307 Montage Vorklärbecken 20 Tage 06.08.26 02.09.26 275

308 Montage Technikgebäude Faulung 30 Tage 03.09.26 14.10.26 307

309 Montage Faulbehälter 35 Tage 15.10.26 02.12.26

312 Montage Gasaufbereitung 25 Tage 14.01.27 17.02.27 313

313  Montage Schlammvorlagebehälter 20 Tage 03.12.26 13.01.27 311

314 Los 8: Maschinentechnik 
Räumeinrichtung Vorklärbecken

215 Tage 27.11.25 14.10.26

315 Werkplanung 30 Tage 27.11.25 21.01.26 135

316 Montage Räumer etc 20 Tage 17.09.26 14.10.26 282

317 Los 9: Maschinentechnik 
Schlammentwässerungsanlage

307 Tage 04.12.25 12.03.27

318 Werkplanung 30 Tage 04.12.25 28.01.26 142

319 Montage 40 Tage 18.01.27 12.03.27

320 Los 10: Maschinentechnik Belüftung 
und Gebläse Belebung

345 Tage 19.02.26 13.07.27

321 Werkplanung 30 Tage 19.02.26 01.04.26 149EA+40 Tage

322 Montage 60 Tage 19.04.27 13.07.27 341AA-40 Tage

323 Los 11: Maschinentechnik Gasspeicher163 Tage 18.12.25 24.08.26

324 Werkplanung 30 Tage 18.12.25 11.02.26 156

325 Montage 25 Tage 21.07.26 24.08.26 235

326 Los 12: Gasverwertung, Heizungstechnik305 Tage 08.01.26 02.04.27

327 Werkplanung 40 Tage 08.01.26 04.03.26 163

328 Montage 40 Tage 04.02.27 02.04.27 308;312EA-10 Tage

329 Los 13: Elektrotechnik 410 Tage 08.10.25 15.06.27

330 Auftragsvergabe 1 Tag 08.10.25 08.10.25 170

331 Projektierung Schaltanlagen inkl. Prüfung50 Tage 13.04.26 24.06.26 305EA+5 Tage;330;327;324;318;321;315

332 Pflichtenhefterstellung/Klärung SPS und PLS50 Tage 25.06.26 02.09.26 331

333 Bestellung und Montage der Schaltschränke90 Tage 25.06.26 28.10.26 331

334 Programmierung SPS und PLS 70 Tage 03.09.26 09.12.26 332

335 Pflichtenhefterstellung/Klärung SPS und PLS50 Tage 25.06.26 02.09.26 331

336 Lieferung und Aufstellung Schaltfelder10 Tage 03.09.26 16.09.26 283;332

337 Kabelverlegung Außenbereich inkl. 
Installationen

150 Tage 17.09.26 30.04.27 336;328EE+10
Tage

338 Kabelverlegung Technikgebäude 
inkl. Installationen

150 Tage 15.10.26 01.06.27 328EE+10 
Tage;308

339 Datenpunkttest 15 Tage 26.05.27 15.06.27 337;338EE+10 Tage

340 Inbetriebnahme und Probebetrieb 85 Tage 16.06.27 12.10.27

341 Inbetriebnahme 20 Tage 16.06.27 13.07.27 339

342 Probebetrieb 60 Tage 14.07.27 05.10.27 341

343 Abnahme 5 Tage 06.10.27 12.10.27 342

344 Schlussabrechnung 55 Tage 13.10.27 11.01.28

345 Vorlage der Schlussrechnungen 10 Tage 13.10.27 26.10.27 343

346 Prüfung der Schlussrechnungen 30 Tage 27.10.27 07.12.27 345

347 Schlusszahlung 5 Tage 05.01.28 11.01.28 346EA+10 Tage

Klärschlammfaulung Planung LP 5 - 7 

30.09 Bauausführung

30.09 Bautechnik

30.09 Starttermin

29.10 Los 1: Baustelleneinrichtung und Gerüstbauarbeiten

29.10 Baustelleneinrichtung AG-Container

13.11 Baustellenüberwachung

20.04 Gerüstarbeiten

20.04 Faulbehälter

20.04 Innengerüst FB1

04.06 Innengerüst FB2

20.05 Fassadengerüst FB1

02.07 Fassadengerüst FB2

09.07 Schlammvorlagebehälter

09.07 Innengerüst

01.10 Fassadengerüst

30.09 Los 2: Tief- und Rohbauarbeiten

30.09 Baustelleneinrichtung

30.09 Vorbereitungszeit

27.11 Erdarbeiten

27.11 Baustelle allgemein

08.01 Vorklärbecken

08.01 Aushub Schlammtrichter

26.02 Anfüllen Schlammtrichter

26.02 Aushub Becken und Pumpwerk

18.06 Anfüllen

04.06 Gasbehälter

04.06 Austauschboden

02.07 Auffüllung zw. Streifenfundament

21.07 Anfüllen

02.07 Gasfackel

11.12 Technikgebäude Faulung

11.12 Aushub

19.02 Anfüllen

29.01 Faulbehälter

29.01 Austauschboden

04.06 Anfüllen Sohle

27.08 Anfüllen

04.06 Schlammvorlagebehälter

04.06 Aushub

24.09 Anfüllen

11.12 Verbauarbeiten

11.12 Vorklärbecken

11.12 Einbringen

19.03 Ziehen

15.10 Wasserhaltungsarbeiten

15.10 Baustelle allgemein

08.01 Vorklärbecken

26.02 Technikgebäude Faulung

18.06 Schlammvorlagebehälter

27.08 Entwässerungskanalarbeiten

27.08 Bereich Faulung

07.08 Druckrohrleitungsarbeiten außerhalb von Gebäuden

18.06 Vorklärbecken

27.08 Bereich Faulung

24.09 Schlammvorlagebehälter

18.12 Betonarbeiten

22.01 Vorklärbecken

22.01 Schlammschacht

26.03 Becken

28.05 Pumpwerk

28.05 Wasserdichtigkeitsprüfung

18.06 Gasbehälter

18.06 Streifenfundament

07.07 Bodenplatte

02.07 Gasfackel

02.07 Fundament

18.12 Technikgebäude Faulung

18.12 Keller

19.03 Decke EG

12.02 Faulbehälter 1

12.02 Sohle

26.02 Wände

27.04 Decke

18.06 Wasserdichtigkeitsprüfung

20.05 Faulbehälter 2

20.05 Sohle

04.06 Wände

11.06 Decke

30.07 Wasserdichtigkeitsprüfung

18.06 Schlammvorlagebehälter

18.06 Trichter

25.06 Sohle

09.07 Wände

16.07 Decke

27.08 Wasserdichtigkeitsprüfung

19.02 Maurerarbeiten

18.06 Vorklärbecken

18.06 Giebelwände

25.06 Klinker

19.02 Technikgebäude Faulung

19.02 Erdgeschoss

13.04 Giebel

20.04 Klinker

12.05 Los 3: Roh- und Ausbauarbeiten

12.05 Zimmerarbeiten

16.07 Vorklärbecken

12.05 Technikgebäude Faulung

04.06 Dachdeckungsarbeiten - Fassadenarbeiten

23.07 Vorklärbecken

04.06 Technikgebäude Faulung

27.08 Faulbehälter

06.10 Schlammvorlagebehälter

11.06 Klempnerarbeiten

30.07 Vorklärbecken

11.06 Technikgebäude Faulung

20.03 Los 4: Ausbauarbeiten

18.06 Estricharbeiten

06.08 Vorklärbecken

18.06 Technikgebäude Faulung

16.07 Fliesen- und Plattenarbeiten

03.09 Vorklärbecken

16.07 Technikgebäude Faulung

20.03 Malerarbeiten

13.08 Vorklärbecken

25.06 Technikgebäude Faulung

18.06 Los 5: Metall- und Stahlbauarbeiten

24.09 Stahlbauarbeiten

24.09 Faulbehälter

18.06 Metallbauarbeiten

06.08 Vorklärbecken

18.06 Technikgebäude Faulbehälter

15.10 Faulbehälter

24.09 Schlammvorlagebehälter

18.09 Los 6: Straßenbauarbeiten

18.09 Verkehrswegebauarbeiten

18.09 Vorklärbecken

09.10 Bereich Faulung

18.09 Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassung

18.09 Vorklärbecken

08.10 Bereich Faulung

08.10 Maschinentechnik

08.01 Los 7: Maschinentechnik anaerobe Schlammbehandlung

08.01 Werkplanung

02.04 Fertigung 

06.08 Montage Vorklärbecken

03.09 Montage Technikgebäude Faulung

15.10 Montage Faulbehälter

14.01 Montage Gasaufbereitung

03.12  Montage Schlammvorlagebehälter

27.11 Los 8: Maschinentechnik Räumeinrichtung Vorklärbecken

27.11 Werkplanung

17.09 Montage Räumer etc

04.12 Los 9: Maschinentechnik Schlammentwässerungsanlage

04.12 Werkplanung

18.01 Montage

19.02 Los 10: Maschinentechnik Belüftung und Gebläse Belebung

19.02 Werkplanung

19.04 Montage

18.12 Los 11: Maschinentechnik Gasspeicher

18.12 Werkplanung

21.07 Montage

08.01 Los 12: Gasverwertung, Heizungstechnik

08.01 Werkplanung

04.02 Montage

08.10 Los 13: Elektrotechnik

08.10 Auftragsvergabe

13.04 Projektierung Schaltanlagen inkl. Prüfung

25.06 Pflichtenhefterstellung/Klärung SPS und PLS

25.06 Bestellung und Montage der Schaltschränke

03.09 Programmierung SPS und PLS

25.06 Pflichtenhefterstellung/Klärung SPS und PLS

03.09 Lieferung und Aufstellung Schaltfelder

17.09 Kabelverlegung Außenbereich inkl. Installationen

15.10 Kabelverlegung Technikgebäude inkl. Installationen

26.05 Datenpunkttest

16.06 Inbetriebnahme und Probebetrieb

16.06 Inbetriebnahme

14.07 Probebetrieb

06.10 Abnahme 

13.10 Schlussabrechnung

13.10 Vorlage der Schlussrechnungen

27.10 Prüfung der Schlussrechnungen

05.01 Schlusszahlung

J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J
Hälfte 2, 2025 Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027 Hälfte 1, 2028
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