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Projektzeitrahmen von Mo, 06.01.25 bis Fr, 30.04.27

Kalender: Sachsen (eingebettet)

Druckdatum: 05.03.2025 15:01

Filter: 

Bearbeiter: Hauswald

bauplanconcept ingenieure gmbh

Alte Straße 29 a

Neukirch

Tel. +49 35951 3820

Fax +49 35951 38223

e-Mail: info@bauplanconcept.de

er
st

el
lt

 m
it

 p
ro

-P
la

n
 2

0
2

4
 (

2
4

.0
.0

.6
) 

   
Se

ri
en

 N
r.

: P
P

L2
4

-E
1

EE
8

1
8

F6
C

2
4

   
 L

iz
en

z 
fü

r 
b

au
p

la
n

co
n

ce
p

t 
 in

ge
n

ie
u

re
 G

m
b

H
, N

eu
ki

rc
h

1Gesamtablauf

2Objektplanung

3Erstellung Unterlagen und Einreichung

4 Erteilung Baugenehmigung, Fördermittelbescheid

5 Erteilung Fördermittelbescheid

6 nach 3.4.1Leistungsphase 5- 7

Mo, 06.01.25 Mi, 09.07.25 7 128atAusfühungsplanung, Erstellung Leistungsverzeichnisse 128at

Mo, 20.01.25 Do, 30.01.25 8 9at nach 9Erstellung LV Los 301 Baustelleneinrichtung 9at

Fr, 31.01.25 Do, 20.02.25 9 15at 8EA; von 8 ,  nach 10Ausschreibung Los 301 Baustelleneinrichtung 15at

Fr, 21.02.25 Do, 13.03.25 10 15at 9EA; von 9Vergabe Los 301 Baustelleneinrichtung 15at

Di, 18.02.25 Fr, 07.03.25 11 14at nach 12Erstellung LV Los 302 Energiezentrale 14at

Mo, 10.03.25 Fr, 28.03.25 12 15at 11EA; von 11 ,  nach 13Ausschreibung Los 302 Energiezentrale 15at

Mo, 31.03.25 Mi, 16.04.25 13 17kt 12EA; von 12Vergabe Los 302 Energiezentrale 17kt

Mo, 24.03.25 Mi, 16.04.25 14 18at nach 15Erstellung LV Los 303 Rohbauarbeiten 18at

Do, 17.04.25 Do, 15.05.25 15 18at 14EA; von 14 ,  nach 16Ausschreibung Los 303 Rohbauarbeiten 18at

Fr, 16.05.25 Mi, 04.06.25 16 13at 15EA; von 15Vergabe Los 303 Rohbauarbeiten 13at

Mo, 31.03.25 Fr, 18.12.26 17 433atLeistungsphase 8 Objektüberwachung 4...

Mo, 31.03.25 Fr, 30.10.26 18 399atBauablauf 399at

Mo, 31.03.25 Mo, 31.03.25 18.1 1atBaubeginn 1at

Mo, 31.03.25 Fr, 02.05.25 18.2 22atBaustelleneinrichtung 22at

Mo, 28.04.25 Fr, 25.07.25 18.3 62atEnergiezentrale 62at

Mo, 28.04.25 Mo, 19.05.25 18.3.1 15at nach 18.3.2Erdabeiten 15at

Di, 20.05.25 Mo, 23.06.25 18.3.2 23at 18.3.1EA; von 18.3.1Rohbauarbeiten 23at

Mo, 05.05.25 Di, 06.05.25 18.3.3 1at nach 18.3.4Gerüstbauarbeiten 1at

Di, 06.05.25 Di, 13.05.25 18.3.4 5at 18.3.3EA; von 18.3.3 ,  nach 18.3.5Zimmererarbeiten 5at

Di, 13.05.25 Di, 20.05.25 18.3.5 5at 18.3.4EA; von 18.3.4Dachdeckerarbeiten 5at

Mo, 19.05.25 Di, 20.05.25 18.3.6 1at nach 18.3.7Außentüren 1at

Di, 20.05.25 Mi, 04.06.25 18.3.7 10at 18.3.6EA; von 18.3.6 ,  nach 18.3.8Innenputz 10at

Mi, 04.06.25 Do, 12.06.25 18.3.8 5at 18.3.7EA; von 18.3.7Estricheinbau 5at

Fr, 13.06.25 Do, 10.07.25 18.3.9 19at nach 18.3.10Außenputz 19at

Do, 10.07.25 Fr, 25.07.25 18.3.10 11at 2h 18.3.9EA; von 18.3.9Sockel 11at 2h

Do, 10.07.25 Do, 17.07.25 18.3.11 5atFußbodenbeschichtung 5at

Mo, 19.05.25 Fr, 25.09.26 18.4 342atKopfbau West 342at

Mo, 19.05.25 Fr, 20.06.25 18.4.1 23at nach 18.4.2Abbrucharbeiten EG - DG 23at

Mo, 23.06.25 Fr, 27.06.25 18.4.2 5at 18.4.1EA; von 18.4.1 ,  nach 18.4.3Ausgleich Gewölbekappen im EG 5at

Mo, 30.06.25 Di, 29.07.25 18.4.3 22at 18.4.2EA; von 18.4.2Austausch salzbel. Mauerwerk+Mauersägearbeiten 22at

Mo, 04.08.25 Fr, 05.09.25 18.4.4 25at nach 18.4.5Schalung und Betonage Decke über EG 25at

Mo, 08.09.25 Di, 14.10.25 18.4.5 26at 18.4.4EA; von 18.4.4 ,  nach 18.4.6Schalung und Betonage Decke über OG 26at

Mi, 15.10.25 Di, 21.10.25 18.4.6 5at 18.4.5EA; von 18.4.5 ,  nach 18.4.7Abbruch Dachkonstruktion 5at

Mi, 22.10.25 Di, 04.11.25 18.4.7 9at 18.4.6EA; von 18.4.6 ,  nach 18.4.8Schalung und Betonage Ringanker 9at

Mi, 05.11.25 Di, 11.11.25 18.4.8 5at 18.4.7EA; von 18.4.7 ,  nach 18.4.9Montage Dachkonstruktion und Schließen Dach 5at

Mi, 12.11.25 Di, 30.12.25 18.4.9 32at 18.4.8EA; von 18.4.8 ,  nach 18.4.11Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten 32at

Mo, 01.12.25 Fr, 05.12.25 18.4.10 5atEinbau Fenster 5at

Mi, 31.12.25 Mi, 11.02.26 18.4.11 30at 18.4.9EA; von 18.4.9Rohinstallation HLSE 30at

Mo, 02.02.26 Fr, 06.02.26 18.4.12 5atMontage Innentürzargen 5at

Mo, 09.02.26 Fr, 10.04.26 18.4.13 43atInnenputzarbeiten 43at

Mo, 02.02.26 Fr, 08.05.26 18.4.14 67atTrockenbauarbeiten 67at

Mo, 02.03.26 Fr, 17.04.26 18.4.15 33atVerlegung FB-Heizung 33at

Mo, 09.03.26 Fr, 24.04.26 18.4.16 33atEstricharbeiten 33at

Di, 07.04.26 Fr, 29.05.26 18.4.17 36atFliesenarbeiten 36at

Mo, 27.04.26 Do, 30.04.26 18.4.18 4atMontage Alutürelemente 4at

Mo, 04.05.26 Fr, 28.08.26 18.4.19 83atMalerarbeiten 83at

Mo, 15.06.26 Fr, 21.08.26 18.4.20 50atBodenbelagsarbeiten 50at

Mo, 03.08.26 Fr, 25.09.26 18.4.21 40atFeininstallation HLSE 40at

Mo, 23.06.25 Fr, 30.10.26 18.5 344atKopfbau Ost 344at

Mo, 23.06.25 Do, 24.07.25 18.5.1 24at nach 18.5.2Abbrucharbeiten EG - DG 24at

Fr, 25.07.25 Mi, 30.07.25 18.5.2 4at 18.5.1EA; von 18.5.1 ,  nach 18.5.3Ausgleich Gewölbekappen im EG 4at

Do, 31.07.25 Fr, 29.08.25 18.5.3 22at 18.5.2EA; von 18.5.2 ,  nach 18.5.4Austausch salzbel. Mauerwerk+Mauersägearbeiten 22at

Mo, 01.09.25 Fr, 12.12.25 18.5.4 72at 18.5.3EA; von 18.5.3Aufzugsschacht 72at

Mo, 29.09.25 Di, 04.11.25 18.5.5 25atSchalung und Betonage Decke über EG 25at

Fr, 07.11.25 Mo, 15.12.25 18.5.6 26atSchalung und Betonage Decke über OG 26at

Di, 16.12.25 Mo, 22.12.25 18.5.7 5atAbbruch Dachkonstruktion 5at

Di, 23.12.25 Fr, 09.01.26 18.5.8 11atSchalung und Betonage Ringanker 11at

Mo, 12.01.26 Fr, 16.01.26 18.5.9 5atMontage Dachkonstruktion und Schließen Dach 5at

Mo, 19.01.26 Di, 03.03.26 18.5.10 32atDachdecker- und Dachklempnerarbeiten 32at

Mo, 26.01.26 Fr, 30.01.26 18.5.11 5atEinbau Fenster 5at

Mo, 09.02.26 Fr, 20.03.26 18.5.12 30atRohinstallation HLSE 30at

Mo, 09.03.26 Fr, 13.03.26 18.5.13 5atMontage Innentürzargen 5at

Mo, 16.03.26 Di, 19.05.26 18.5.14 43atInnenputzarbeiten 43at

Mo, 09.03.26 Di, 16.06.26 18.5.15 67atTrockenbauarbeiten 67at

Mi, 08.04.26 Mi, 27.05.26 18.5.16 33atVerlegung FB-Heizung 33at

Mi, 15.04.26 Mi, 03.06.26 18.5.17 33atEstricharbeiten 33at

Mi, 13.05.26 Fr, 03.07.26 18.5.18 36atFliesenarbeiten 36at

Mi, 24.06.26 Fr, 02.10.26 18.5.19 73atMalerarbeiten 73at

Di, 21.07.26 Fr, 25.09.26 18.5.20 49atBodenbelagsarbeiten 49at

Mo, 07.09.26 Fr, 30.10.26 18.5.21 40atFeininstallation HLSE 40at

Mo, 21.07.25 Fr, 25.09.26 18.6 299atMittelbau 299at

Mo, 21.07.25 Fr, 25.07.25 18.6.1 5at nach 18.6.2Einhausung Funkraum 5at

Mo, 28.07.25 Fr, 29.08.25 18.6.2 25at 18.6.1EA; von 18.6.1 ,  nach 18.6.3Abbrucharbeiten EG - DG 25at

Mo, 01.09.25 Fr, 26.09.25 18.6.3 20at 18.6.2EA; von 18.6.2 ,  nach 18.6.4Austausch salzbel. Mauerwerk+Mauersägearbeiten 20at

Mo, 29.09.25 Do, 02.10.25 18.6.4 4at 18.6.3EA; von 18.6.3Abbruch Dachkonstruktion 4at

Mo, 06.10.25 Do, 06.11.25 18.6.5 23at nach 18.6.6
Stahlbetonarbeiten (Pfeilervorlagen, Drempel und

Ringbalken)
23at

Fr, 07.11.25 Fr, 21.11.25 18.6.6 10at 18.6.5EA; von 18.6.5 ,  nach 18.6.7Einbau Empore 10at

Mo, 24.11.25 Fr, 05.12.25 18.6.7 10at 18.6.6EA; von 18.6.6Montage Dachkonstruktion und Schließen Dach 10at

Mo, 08.12.25 Fr, 06.02.26 18.6.8 42atDachdecker- und Dachklempnerarbeiten 42at

Mo, 19.01.26 Fr, 23.01.26 18.6.9 5atEinbau Fenster 5at

Mo, 09.02.26 Fr, 20.03.26 18.6.10 30atRohinstallation HLSE 30at

Mo, 09.03.26 Fr, 13.03.26 18.6.11 5at nach 18.6.13Montage Innentürzargen 5at

Mo, 16.03.26 Fr, 17.04.26 18.6.12 23atInnenputzarbeiten 23at

Mo, 16.03.26 Fr, 12.06.26 18.6.13 60at 18.6.11EA; von 18.6.11Trockenbauarbeiten 60at

Mo, 20.04.26 Do, 30.04.26 18.6.14 9at nach 18.6.15Verlegung FB-Heizung 9at

Mo, 04.05.26 Fr, 29.05.26 18.6.15 18at 18.6.14EA; von 18.6.14Estricharbeiten 18at

Mo, 10.08.26 Fr, 04.09.26 18.6.16 20atMontage mobile Trennwand 20at

Mo, 01.06.26 Fr, 19.06.26 18.6.17 15at nach 18.6.18Fliesenarbeiten 15at

Mo, 22.06.26 Fr, 21.08.26 18.6.18 45at 18.6.17EA; von 18.6.17Malerarbeiten 45at

Mo, 27.07.26 Fr, 14.08.26 18.6.19 15atBodenbelagsarbeiten 15at

Di, 25.08.26 Fr, 25.09.26 18.6.20 24atFeininstallation HLSE 24at

Mo, 27.10.25 Fr, 10.07.26 18.7 175atGerüstbauarbeiten 175at

Di, 07.04.26 Fr, 21.08.26 18.8 96atAußenputzarbeiten 96at

Mo, 24.08.26 Fr, 23.10.26 18.9 45atAußenanlagen 45at

Mo, 24.08.26 Fr, 09.10.26 18.10 35atSchließanlage 35at

Mo, 12.10.26 Fr, 23.10.26 18.11 10atBaureinigung 10at

Do, 10.12.26 Do, 10.12.26 19 1atAbrechnung Fördermittel 1at


