
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Verantwortl.

1 Errichtung  Linksherzkathetermessplatz 150 Tage Mon 03.03.25 Fre 26.09.25

2 Bauausführung EG gestaffelt 150 Tage Mon 03.03.25 Fre 26.09.25

3 WMP + Lieferfristen neue Türelemente 80 Tage Mon 03.03.25 Fre 20.06.25 Tischler

4 WMP + Lieferfristen Lüftungsgerät 70 Tage Mon 12.05.25 Fre 15.08.25 TGA

5 WMP + Lieferfristen Elt 67 Tage Fre 21.03.25 Mon 23.06.25 ElT

6 Freizug Baubereich durch Nutzer, lose und feste Möbel 1 Tag Die 22.04.25 Die 22.04.25 Bauherr

7 Rückbau Bodenbelag Bereich Bodenkanäle, vorgezogen 1 Tag Mit 23.04.25 Mit 23.04.25 Bodenbelag

8 Freischaltung Großgerät Elektro 1 Tag Mit 23.04.25 Mit 23.04.25 Bauherr

9 Rückbau und Demontagen Großgreät und Med.-Technik Bestand 5 Tage Fre 25.04.25 Don 01.05.25 Philips

10 Rückbau Schwerlastdecke 3 Tage Fre 02.05.25 Die 06.05.25 Trockenbau

11 Herstellung Medienfreiheit gesamter Baubereich 1 Tag Fre 02.05.25 Fre 02.05.25 Bauherr

12 Baustelleneinrichtung innen, Schutzmaßnahmen 2 Tage Fre 02.05.25 Mon 05.05.25 Trockenbau

13 Rückbau GK-Decken, Türelemente 4 Tage Mon 05.05.25 Don 08.05.25 Trb./Tischler

14 Rückbau/Demontagen TGA-Installationen 7 Tage Fre 09.05.25 Mon 19.05.25 TGA

15 Teilrückbau bzw. Bauteilöffnungen für TGA-Leistungen in angrenzenden 
Bereichen (Flure, Neberäume etc.)

2 Tage Die 20.05.25 Mit 21.05.25 Trockenbau

16 Rückbau Bodenbeläge/Estrichteilflächen im Baubereich inkl. 
Begehung/Abstimmung Statiker (bei Bedarf)

2 Tage Don 22.05.25 Fre 23.05.25 Bodenbelag

17 Einbau Bodenkanäle 1 Tag Mon 26.05.25 Mon 26.05.25 ElT

18 Estricharbeiten, Verschluss/ Anpassungen/ Fundamente 3 Tage Die 27.05.25 Don 29.05.25 Bodenbelag

19 Ausführung Schwerlastdecke 5 Tage Fre 30.05.25 Don 05.06.25 Metallbau

20 Rohinstallation Wände und Decken; TGA teilweise und Med.-Technik 15 Tage Fre 30.05.25 Don 19.06.25 TGA

21 Verschluss Bauteilöffnung, Kleinflächen / Ausführung Abhangdecken 10 Tage Fre 13.06.25 Don 26.06.25 Trockenbau

22 Montage Zargen zweiteilig (Tür- und Innenfenster) 1 Tag Don 26.06.25 Don 26.06.25 Tischler

23 Malerarbeiten 5 Tage Fre 27.06.25 Don 03.07.25 Maler

24 Bodenbelagsarbeiten 5 Tage Mit 02.07.25 Die 08.07.25 Bodenbelag

25 Montage neue Türblätter 2 Tage Mit 09.07.25 Don 10.07.25 Tischler

26 Teilmontage Großgerät 5 Tage Fre 11.07.25 Don 17.07.25 Philips

27 Montage Lüftungsgerät Nebenraum+ Instalationen 8 Tage Mon 11.08.25 Mit 20.08.25 TGA

28 Fertigmontage Großgerät 10 Tage Don 21.08.25 Mit 03.09.25 Philips

29 Inbetriebnahme Großgerät 5 Tage Don 04.09.25 Mit 10.09.25 Philips

30 Restleistung (Feininstallation, Möbel im LHK-Raum) 5 Tage Don 11.09.25 Mit 17.09.25 Alle

31 Restleistung (periphere Räume für Installationen,) 9 Tage Don 21.08.25 Die 02.09.25 Alle

32 Restleistung (periphere Räume für Trockenbau) 7 Tage Mit 03.09.25 Don 11.09.25 Alle

33 Restleistung (periphere Räume für Maler, Bodenbelag, Rückbau BE) 6 Tage Fre 12.09.25 Fre 19.09.25 Alle

34 Abnahmen, Nutzerübergabe 5 Tage Mon 22.09.25 Fre 26.09.25 Alle

11.08 Montage Lüftungsgerät Nebenraum+ Instalationen

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
1. Qtl, 2025 2. Qtl, 2025 3. Qtl, 2025

Bauablaufplan
Stand: 5.02.2025

C.-v.-B.-Klinikum Merseburg / Errichtung Linksherzkathetermessplatz Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis gGmbH
Weiße Mauer 52

06217 Merseburg

Projekt: K244065
Dieser Terminplan ist vorläufig und kann von Faktoren wie z.B. Firmeninsolvenzen, Schlechtwetter, Nutzeränderungen, 
fehlende Beauftragungen/Freigaben, Lieferengpässen etc. beeinflusst werden.
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Krämer & Partner Planungsgesellschaft mbH
 Herschelstraße 10, 08060 Zwickau

Bearbeiter: M. Preuß / P. Aßmann

Die Daten für Anfang und Ende der 
Bauzeiten des Bauablaufplanes gelten 
nicht.
Es gelten die Angaben für den 
Baubeginn und -ende, die im Formblatt 
214 aufgeführt sind.   




