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Nr. Bezeichnung Start Dauer Ende Vorgänger Nachfolger
2025

Oktober November
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Vorgezogene Baumaßnahme
Anbindung Bahnübergang Neue
Mitte

VAO einrichten

Rückbau Gehwege und Bordanlage

Rückbau Straße

Rückbau+Neubau Straßenentwässerung inkl.
Anschluss an Bestandsleitung

Grundhafter Ausbau Gehweg und Straße

Einbau FSS Gehweg und Straße

Herstellung Bordanlage inkl. Rinne

Einbau STS bis UK Asphalt, SA anpassen /
Einbau STS bis Planum Pflaster im Gehweg

Einbau Blindenleitsysteme

Deckenschluß Gehweg

Deckenschluß Straße inkl. Anschlussfugen
herstellen

Markierung Haltelinie Rathausstraße
stadteinwärts

Restarbeiten und Mängelbehebung

Zustandsfeststellung
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14; 13; 15
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Farbcodes
Orange


