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Umbau, Sanierung und Erweiterung ehemalige Grabenschule, Grabenstraße 40-42, 06295 Lutherstadt Eisleben - A N B A U
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1 593kt Mo, 14.07.25 Fr, 26.02.27BAUAUSFÜHRUNG NEUBAU 593kt

1.1 88kt Mo, 14.07.25 Do, 09.10.25Los 08 - Bohrpfahlgründung 88kt

1.2 1at Mo, 18.08.25 Mo, 18.08.25
Fertigstellung Verfüllung Kelleraußenwände ( Gewerk 

Abdichtungsarbeiten)
1atFertigstellung Verfüllung Kelleraußenwände ( Gew...

1.1.1 10at Mo, 14.07.25 Fr, 25.07.25Ausführungs- und Tragwerksplanung Bohrpfähle 10at

1.1.2 15at Mo, 28.07.25 Fr, 15.08.25Prüfung durch Prüf.-Ing. 15atPrüfung durch Prüf.-...

1.1.3 5at Di, 19.08.25 Mo, 25.08.25Bohrebene 5atBohrebene

1.1.4 2at Di, 26.08.25 Mi, 27.08.25Bohrpunkte einmessen 2atBohrpunkte einmessen

1.1.5 1at Mi, 27.08.25 Mi, 27.08.25BauÜ Baugrundgutachter 1atBauÜ Baugrundgutachter

1.1.6 23at Do, 28.08.25 Mo, 29.09.25Bohrpfähle 23atBohrpfähle

1.1.7 1at Mo, 29.09.25 Mo, 29.09.25Abnahme Bohrpfähle Prüf.-Ing. 1atAbnahme Bohrpfähle Prüf.-Ing.

1.1.8 7at Di, 30.09.25 Do, 09.10.25Aushärtungszeit 7atAushärtungszeit

1.3 1at Di, 09.09.25 Di, 09.09.25
Fertigstellung Höhenfestlegungen Bestandsgebäude 

durch IPG
1atFertigstellung Höhenfestlegungen Bestandsgebäude d...

1.4 387kt Mi, 17.12.25 Do, 07.01.27Los 09 - Gerüstarbeiten 387ktLos 09 - Gerüstarbeiten

1.4.1 188at Mi, 17.12.25 Do, 17.09.26Fassadengerüst 188atFassadengerüst

1.4.2 54tt Mo, 22.06.26 Fr, 14.08.26EG fahrbare Gerüste (innen) 25atEG fahrbare Gerüste (innen) 5at

1.4.3 40tt Mo, 06.07.26 Fr, 14.08.261.OG fahrbare Gerüste (innen) 20at1.OG fahrbare Gerüste (innen) 5at

1.4.4 20at Di, 21.07.26 Mo, 17.08.262.OG fahrbare Gerüste (innen) 20at2.OG fahrbare Gerüste (innen)

1.4.5 10at Di, 08.12.26 Mo, 21.12.26EG fahrbare Gerüste (innen) 10atEG fahrbare Gerüste (innen)

1.4.6 10at Di, 15.12.26 Di, 29.12.261.OG fahrbare Gerüste (innen) 10at1.OG fahrbare Gerüste (innen)

1.4.7 10at Di, 22.12.26 Do, 07.01.272.OG fahrbare Gerüste (innen) 10at2.OG fahrbare Gerüste (innen)

1.5 318kt Mo, 13.10.25 Mi, 26.08.26Los 07 - Bauhauptgewerke 318ktLos 07 - Bauhauptgewerke

1.5.1 318kt Mo, 13.10.25 Mi, 26.08.26GRÜNDUNG 318ktGRÜNDUNG

1.5.1.1 10at Mo, 13.10.25 Fr, 24.10.25Fundamentbalkenrost 10atFundamentbalkenrost

1.5.1.2 1at Mi, 22.10.25 Mi, 22.10.25Abnahme Bewehrung 1atAbnahme Bewehrung

1.5.1.3 3at Di, 04.11.25 Do, 06.11.25Gründungspolster 3atGründungspolster

1.5.1.4 1at Do, 06.11.25 Do, 06.11.25Abnahme Baugrundgutachter 1atAbnahme Baugrundgutachter

1.5.1.5 2at Fr, 07.11.25 Mo, 10.11.25Sauberkeitsschicht 2atSauberkeitsschicht

1.5.1.6 5at Do, 13.11.25 Mi, 19.11.25Bodenplatte 5atBodenplatte

1.5.1.7 3at Do, 29.01.26 Mo, 02.02.26Hinterfüllung Sockelbereich 3atHinterfüllung Sockelbereich

1.5.1.8 1at Di, 18.11.25 Di, 18.11.25Abnahme Bewehrung 1atAbnahme Bewehrung

1.5.1.9 28kt Do, 20.11.25 Mi, 17.12.25Aushärtungszeit (28 Tage) 28ktAushärtungszeit (28 Tage)

1.5.1.10 3at Mo, 24.08.26 Mi, 26.08.26Abdichtung Bodenplatte 3atAbdichtung Bodenplatte

1.5.2 15at Fr, 13.02.26 Do, 05.03.26ERDGESCHOSS 15atERDGESCHOSS

1.5.2.1 10at Fr, 13.02.26 Do, 26.02.26Wände und Öffnungen 10atWände und Öffnungen

1.5.2.2 5at Fr, 27.02.26 Do, 05.03.26Filigrandecke 5atFiligrandecke

1.5.2.3 1at Mi, 04.03.26 Mi, 04.03.26Abnahme Bewehrung 1atAbnahme Bewehrung

1.5.3 14at Fr, 20.03.26 Fr, 10.04.261. OBERGESCHOSS 14at1. OBERGESCHOSS

1.5.3.1 9at Fr, 20.03.26 Mi, 01.04.26Wände und Öffnungen 9atWände und Öffnungen

1.5.3.2 5at Do, 02.04.26 Fr, 10.04.26Filigrandecke 5atFiligrandecke

1.5.3.3 1at Do, 09.04.26 Do, 09.04.26Abnahme Bewehrung 1atAbnahme Bewehrung

1.5.4 14at Mo, 27.04.26 Mo, 18.05.262. OBERDGESCHOSS 14at2. OBERDGESCHOSS

1.5.4.1 9at Mo, 27.04.26 Fr, 08.05.26Wände und Öffnungen 9atWände und Öffnungen

1.5.4.2 4at Di, 05.05.26 Fr, 08.05.26Zugstützen und Attika 4atZugstützen und Attika

1.5.4.3 5at Mo, 11.05.26 Mo, 18.05.26Filigrandecke 5atFiligrandecke

1.5.4.4 1at Fr, 15.05.26 Fr, 15.05.26Abnahme Bewehrung 1atAbnahme Bewehrung

1.5.5 7at Mi, 27.05.26 Do, 04.06.26DACH 7atDACH

1.5.5.1 5at Mi, 27.05.26 Di, 02.06.26Attika 5atAttika

1.5.5.2 2at Mi, 03.06.26 Do, 04.06.26Dachausstieg 2atDachausstieg

1.6 323kt Mo, 27.10.25 Mo, 14.09.26Los 44 - Blitzschutz- und Erdungsanlage 323ktLos 44 - Blitzschutz- und Erdungsanlage

1.6.1 5at Mo, 27.10.25 Mo, 03.11.25Fundamenterder 5atFundamenterder

1.6.2 155tt Mo, 13.04.26 Mo, 14.09.26Blitzschutz 5atBlitzschutz 5atBlitzschutz

1.7 190kt Mo, 02.03.26 Mo, 07.09.26Los 12 - Dachabdichtungsarbeiten 190ktLos 12 - Dachabdichtungsarbeiten

1.7.1 114kt Mo, 02.03.26 Di, 23.06.26GRÜNDACH 1. OBERGESCHOSS 114ktGRÜNDACH 1. OBERGESCHOSS

1.7.1.1 14at Mo, 02.03.26 Do, 19.03.26Lieferzeit Material 14atLieferzeit Material

1.7.1.2 9at Mo, 08.06.26 Do, 18.06.26Gründach 9atGründach

1.7.1.3 3at Di, 16.06.26 Do, 18.06.26Dachentwässerung 3atDachentwässerung

1.7.1.4 3at Fr, 19.06.26 Di, 23.06.26Attikaabdeckung 3atAttikaabdeckung

1.7.2 55at Fr, 19.06.26 Do, 03.09.26TERRASSENDACH 1. OBERGESCHOSS 55atTERRASSENDACH 1. OBERGESCHOSS

1.7.2.1 5at Fr, 19.06.26 Do, 25.06.26Dachabdichtung + WD 5atDachabdichtung + WD

1.7.2.2 3at Fr, 26.06.26 Di, 30.06.26Gründach 3atGründach

1.7.2.3 5at Fr, 28.08.26 Do, 03.09.26Dachterrasse 5atDachterrasse

1.7.2.4 3at Fr, 26.06.26 Di, 30.06.26Dachentwässerung 3atDachentwässerung

1.7.2.5 4at Mi, 01.07.26 Mo, 06.07.26Attikaabdeckung 4atAttikaabdeckung

1.7.3 10at Mi, 01.07.26 Di, 14.07.26FLACHDACH 2. OBERGESCHOSS 10atFLACHDACH 2. OBERGESCHOSS

1.7.3.1 7at Mi, 01.07.26 Do, 09.07.26Kiesdach 7atKiesdach

1.7.3.2 3at Di, 07.07.26 Do, 09.07.26Dachentwässerung 3atDachentwässerung

1.7.3.3 3at Di, 07.07.26 Do, 09.07.26Flachdachausstieg 3atFlachdachausstieg

1.7.3.4 3at Fr, 10.07.26 Di, 14.07.26Attikaabdeckung 3atAttikaabdeckung

1.7.4 5at Di, 01.09.26 Mo, 07.09.26FALLROHRE 5atFALLROHRE

1.7.4.1 5at Di, 01.09.26 Mo, 07.09.26Fallrohre 5atFallrohre

1.8 147at Mi, 11.02.26 Do, 10.09.26Los 24 - Schlosserarbeiten 147atLos 24 - Schlosserarbeiten

1.8.1 10at Mi, 11.02.26 Di, 24.02.26Werkplanung Geländer 10atWerkplanung Geländer

1.8.2 19at Mi, 25.02.26 Mo, 23.03.26Prüfung durch Prüf.-Ing. 19atPrüfung durch Prüf.-Ing.

1.8.3 14at Di, 24.03.26 Di, 14.04.26Vorfertigung Geländer 14atVorfertigung Geländer

1.8.4 4at Mi, 15.04.26 Mo, 20.04.26Vormontage Geländerfuß 4atVormontage Geländerfuß

1.8.5 5at Fr, 04.09.26 Do, 10.09.26Montage Geländer Dachterrasse 5atMontage Geländer Dachterrasse

1.9 55at Di, 17.03.26 Mo, 08.06.26Los 19 - Fenster und Türelemente - Alu 55atLos 19 - Fenster und Türelemente - Alu

1.9.1 15at Di, 17.03.26 Mi, 08.04.26Aufmaß u. Werkplanung 15atAufmaß u. Werkplanung

1.9.2 4at Do, 09.04.26 Di, 14.04.26Prüfung IPG 4atPrüfung IPG

1.9.3 20at Mi, 15.04.26 Mi, 13.05.26Vorfertigung 20atVorfertigung

1.9.4 5at Fr, 15.05.26 Do, 21.05.26Erdgeschoss 5atErdgeschoss

1.9.4.1 5at Fr, 15.05.26 Do, 21.05.26Fenster 5atFenster

1.9.4.2 5at Fr, 15.05.26 Do, 21.05.26Sonnenschutz 5atSonnenschutz

1.9.4.3 2at Mi, 20.05.26 Do, 21.05.26Außentür 2atAußentür

1.9.5 5at Fr, 22.05.26 Fr, 29.05.261. Obergeschoss 5at1. Obergeschoss

1.9.5.1 5at Fr, 22.05.26 Fr, 29.05.26Fenster 5atFenster

1.9.5.2 5at Fr, 22.05.26 Fr, 29.05.26Sonnenschutz 5atSonnenschutz

1.9.6 6at Mo, 01.06.26 Mo, 08.06.262. Obergeschoss 6at2. Obergeschoss

1.9.6.1 5at Mo, 01.06.26 Fr, 05.06.26Fenster 5atFenster

1.9.6.2 5at Mo, 01.06.26 Fr, 05.06.26Sonnenschutz 5atSonnenschutz

1.9.6.3 1at Mo, 08.06.26 Mo, 08.06.26Abnahme Luftdichtheit 1atAbnahme Luftdichtheit

1.10 15at Di, 07.07.26 Mo, 27.07.26Los 14 - Innenputzarbeiten 15atLos 14 - Innenputzarbeiten

1.10.1 5at Di, 07.07.26 Mo, 13.07.26Putzarbeiten Erdgeschoss 5atPutzarbeiten Erdgeschoss

1.10.2 5at Di, 14.07.26 Mo, 20.07.26Putzarbeiten 1. Obergeschoss 5atPutzarbeiten 1. Obergeschoss

1.10.3 5at Di, 21.07.26 Mo, 27.07.26Putzarbeiten 2. Obergeschoss 5atPutzarbeiten 2. Obergeschoss

1.11 20at Di, 21.07.26 Mo, 17.08.26Los 20 - Trockenbaubeiten 20atLos 20 - Trockenbaubeiten

1.11.1 16at Di, 21.07.26 Di, 11.08.26Erdgeschoss 16atErdgeschoss

1.11.1.1 2at Di, 21.07.26 Mi, 22.07.26Verkofferung UK stellen 2atVerkofferung UK stellen

1.11.1.2 2at Fr, 07.08.26 Mo, 10.08.26Verkofferung beplanken 2atVerkofferung beplanken

1.11.1.3 3at Mi, 22.07.26 Fr, 24.07.26Decke Flur UK + Traversen 3atDecke Flur UK + Traversen

1.11.1.4 3at Fr, 07.08.26 Di, 11.08.26Decke Flur beplanken 3atDecke Flur beplanken

1.11.2 16at Fr, 24.07.26 Fr, 14.08.261. Obergeschoss 16at1. Obergeschoss

1.11.2.1 2at Fr, 24.07.26 Mo, 27.07.26Verkofferung UK stellen 2atVerkofferung UK stellen

1.11.2.2 2at Mi, 12.08.26 Do, 13.08.26Verkofferung beplanken 2atVerkofferung beplanken

1.11.2.3 3at Mo, 27.07.26 Mi, 29.07.26Decke Flur UK + Traversen 3atDecke Flur UK + Traversen

1.11.2.4 3at Mi, 12.08.26 Fr, 14.08.26Decke Flur beplanken 3atDecke Flur beplanken

1.11.3 15at Di, 28.07.26 Mo, 17.08.262. Obergeschoss 15at2. Obergeschoss

1.11.3.1 2at Di, 28.07.26 Mi, 29.07.26Verkofferung UK stellen 2atVerkofferung UK stellen

1.11.3.2 2at Fr, 14.08.26 Mo, 17.08.26Verkofferung beplanken 2atVerkofferung beplanken

1.12 198kt Mo, 22.06.26 Di, 05.01.27Los 40 - H/S - Anlage 198ktLos 40 - H/S - Anlage

1.12.1 35at Mo, 22.06.26 Fr, 07.08.26Vorinstallation 35atVorinstallation

1.12.2 15at Mo, 14.12.26 Di, 05.01.27Komplettierung 15atKomplettierung

1.13 198kt Mo, 22.06.26 Di, 05.01.27Los 41 - Lüftungsanlage 198ktLos 41 - Lüftungsanlage

1.13.1 35at Mo, 22.06.26 Fr, 07.08.26Vorinstallation 35atVorinstallation

1.13.2 15at Mo, 14.12.26 Di, 05.01.27Komplettierung 15atKomplettierung

1.14 198kt Mo, 22.06.26 Di, 05.01.27Los 42 - Klimaanlage 198ktLos 42 - Klimaanlage

1.14.1 35at Mo, 22.06.26 Fr, 07.08.26Vorinstallation 35atVorinstallation

1.14.2 15at Mo, 14.12.26 Di, 05.01.27Komplettierung 15atKomplettierung

1.15 198kt Mo, 22.06.26 Di, 05.01.27Los 43 - Starkstromanlage 198ktLos 43 - Starkstromanlage

1.15.1 35at Mo, 22.06.26 Fr, 07.08.26Vorinstallation 35atVorinstallation

1.15.2 15at Mo, 14.12.26 Di, 05.01.27Komplettierung 15atKomplettierung

1.16 198kt Mo, 22.06.26 Di, 05.01.27Los 46 - Schwachstromanlage 198ktLos 46 - Schwachstromanlage

1.16.1 35at Mo, 22.06.26 Fr, 07.08.26Vorinstallation 35atVorinstallation

1.16.2 15at Mo, 14.12.26 Di, 05.01.27Komplettierung 15atKomplettierung

1.17 198kt Mo, 22.06.26 Di, 05.01.27Los 48 - Gebäudeleitechnik 198ktLos 48 - Gebäudeleitechnik

1.17.1 35at Mo, 22.06.26 Fr, 07.08.26Vorinstallation 35atVorinstallation

1.17.2 15at Mo, 14.12.26 Di, 05.01.27Komplettierung 15atKomplettierung

1.18 199kt Mo, 20.07.26 Mi, 03.02.27Los 47 - Digitale Schließanlage 199ktLos 47 - Digitale Schließanlage

1.18.1 15at Mo, 20.07.26 Fr, 07.08.26Vorinstallation 15atVorinstallation

1.18.2 5at Do, 28.01.27 Mi, 03.02.27Komplettierung 5atKomplettierung

1.19 54kt Mo, 27.07.26 Fr, 18.09.26Los 21 - Estricharbeiten 54ktLos 21 - Estricharbeiten

1.19.1 15at Mo, 27.07.26 Fr, 14.08.26Lieferzeit WD 15atLieferzeit WD

1.19.2 10at Mo, 17.08.26 Fr, 28.08.26Einbau Estrich + Dämmung (EG-2.OG) 10atEinbau Estrich + Dämmung (EG-2.OG)

1.19.3 21kt Sa, 29.08.26 Fr, 18.09.26Aushärtung Estrich 21ktAushärtung Estrich

1.20 52at Fr, 18.09.26 Mo, 30.11.26Los 51 - Sondentechnik 52atLos 51 - Sondentechnik

1.20.1 52at Fr, 18.09.26 Mo, 30.11.26Erdsonden + Verteilung 52atErdsonden + Verteilung

1.21 145at Di, 14.07.26 Do, 04.02.27Los 22 - Innentüren 145atLos 22 - Innentüren

1.21.1 10at Di, 14.07.26 Mo, 27.07.26Aufmass und Werkplanung 10atAufmass und Werkplanung

1.21.2 5at Di, 28.07.26 Mo, 03.08.26Prüfung IPG 5atPrüfung IPG

1.21.3 29at Di, 04.08.26 Fr, 11.09.26Lieferzeit 29atLieferzeit

1.21.4 4at Mo, 14.09.26 Do, 17.09.26Zargen (EG-2.OG) 4atZargen (EG-2.OG)

1.21.5 5at Fr, 29.01.27 Do, 04.02.27Türblätter (EG-2.OG) 5atTürblätter (EG-2.OG)

1.22 21at Di, 04.08.26 Di, 01.09.26Los 16 - Außenputzarbeiten 21atLos 16 - Außenputzarbeiten

1.22.1 5at Di, 04.08.26 Mo, 10.08.26Musterflächen 5atMusterflächen

1.22.2 4at Di, 11.08.26 Fr, 14.08.26Fassade Süd 4atFassade Süd

1.22.3 4at Mo, 17.08.26 Do, 20.08.26Fassade Ost + Durchfahrt 4atFassade Ost + Durchfahrt

1.22.4 4at Fr, 21.08.26 Mi, 26.08.26Fassade Nord 4atFassade Nord

1.22.5 4at Do, 27.08.26 Di, 01.09.26Sockel 4atSockel

1.23 58at Di, 30.06.26 Do, 17.09.26Los 15 - Vorhangfassade 58atLos 15 - Vorhangfassade

1.23.1 10at Di, 30.06.26 Mo, 13.07.26Aufmass und Werkplanung 10atAufmass und Werkplanung

1.23.2 5at Di, 14.07.26 Mo, 20.07.26Prüfung IPG 5atPrüfung IPG

1.23.3 5at Di, 14.07.26 Mo, 20.07.26Bemusterung 5atBemusterung

1.23.4 27at Di, 21.07.26 Mi, 26.08.26Lieferzeit 27atLieferzeit

1.23.5 10at Do, 27.08.26 Mi, 09.09.26Vorhangfassade 10atVorhangfassade

1.23.6 6at Do, 10.09.26 Do, 17.09.26Decke Durchfahrt + Nebeneingang 6atDecke Durchfahrt + Nebeneingang

1.24 46kt Mo, 26.10.26 Do, 10.12.26Los 25 - Fliesenarbeiten 46ktLos 25 - Fliesenarbeiten

1.24.1 5at Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26Bemusterung 5atBemusterung

1.24.2 24at Mo, 02.11.26 Do, 03.12.26Lieferzeit 24atLieferzeit

1.24.3 5at Fr, 04.12.26 Do, 10.12.26Bodenfliesen Technikräume 5atBodenfliesen Technikräume

1.25 59kt Mo, 14.12.26 Mi, 10.02.27Los 27 - Malerarbeiten 59ktLos 27 - Malerarbeiten

1.25.1 10at Mo, 14.12.26 Mo, 28.12.26Malerarbeiten (EG-2.OG) 10atMalerarbeiten (EG-2.OG)

1.25.2 5at Do, 04.02.27 Mi, 10.02.27Komplettierung (EG-2.OG) 5atKomplettierung (EG-2.OG)

1.26 66kt Mo, 30.11.26 Mi, 03.02.27Los 28 - Bodenbelagarbeiten 66ktLos 28 - Bodenbelagarbeiten

1.26.1 5at Mo, 30.11.26 Fr, 04.12.26Bemusterung 5atBemusterung

1.26.2 25at Mo, 07.12.26 Mi, 13.01.27Lieferzeit 25atLieferzeit

1.26.3 15at Do, 14.01.27 Mi, 03.02.27Bodenbelagsarbeiten (EG-2.OG) 15atBodenbelagsarbeiten (EG-2.OG)

1.27 5kt Mo, 01.02.27 Fr, 05.02.27Los 30 - Beschilderung 5ktLos 30 - Beschilderung

1.27.1 5at Mo, 01.02.27 Fr, 05.02.27Anbau 5atAnbau

1.28 5kt Mo, 08.02.27 Fr, 12.02.27Los 31 - Baufeinreinigung 5ktLos 31 - Baufeinreinigung

1.28.1 5at Mo, 08.02.27 Fr, 12.02.27Feinreinigung 5atFeinreinigung

1.29 12kt Mo, 15.02.27 Fr, 26.02.27Abnahmen/Mängelbeseitigung 12ktAbnahmen/Mängelbeseitigung

1.29.1 5at Mo, 15.02.27 Fr, 19.02.27Abnahme 5atAbnahme

1.29.2 10at Mo, 15.02.27 Fr, 26.02.27Mängelbeseitigung 10atMängelbeseitigung


