
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Firma

1 Terminplan Übersicht 85 Tage Mon 07.07.25 Fre 31.10.25

2 Halle 1 (Fahrzeuge) 70 Tage Mon 07.07.25 Fre 10.10.25

3 Rückbau Elektro 5 Tage Mon 07.07.25 Mon 14.07.25

4 Trockenbau F90-Wand 10 Tage Mon 14.07.25 Fre 25.07.25

5 Metallbauarbeiten (Konstruktion Tore) 10 Tage Mon 28.07.25 Fre 08.08.25

6 Beschichtung Boden inkl. Vorarbeiten 20 Tage Mon 11.08.25 Fre 05.09.25

7 Ausschnitte + Montage Sektionaltore 10 Tage Mon 08.09.25 Fre 19.09.25

8 Elektroinstallation 30 Tage Mon 01.09.25 Fre 10.10.25

9 Installationen TGA 30 Tage Mon 01.09.25 Fre 10.10.25

10 Außenanlage 65 Tage Mon 14.07.25 Fre 10.10.25

11 Halle 2 + Kleiderkammer 70 Tage Mon 28.07.25 Fre 31.10.25

12 Trockenbau Wände/ Decken 22 Tage Mon 28.07.25 Die 26.08.25

13 Metallbauarbeiten (Türen Fassade) 31 Tage Mon 28.07.25 Mon 08.09.25

14 Elektroinstallation 70 Tage Mon 28.07.25 Fre 31.10.25

15 Installationnen TGA 70 Tage Mon 28.07.25 Fre 31.10.25

16 Beschichtung Boden inkl. Vorarbeiten 20 Tage Mit 27.08.25 Die 23.09.25

17 Fliesenarbeiten 5 Tage Mit 27.08.25 Die 02.09.25

18 Bodenbelagsarbeiten - Linoleum 10 Tage Mit 27.08.25 Die 09.09.25

19 Malerarbeiten innen 20 Tage Mit 10.09.25 Die 07.10.25

20 Malerarbeiten außen 10 Tage Mit 08.10.25 Die 21.10.25

21 Fertigstellung / Endmontagen / Abnahme 5 Tage Mit 22.10.25 Die 28.10.25

31.10

Jul '25 Aug '25 Sep '25 Okt '25 Nov '25

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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