
Lebendige Luppe ‐ BA 4 Revitalisierung des Zschampert ‐  Bauablaufplan
Stand 25.04.2025
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Dauer KW

F1-Brücke
Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten, Baustraßen, Behelfsumfahrung 15 Tage 3 KW

Kampfmittel 5 Tage 1 KW

Abbrucharbeiten vorhandenes Bauwerk, Aushub Baugrube 10 Tage 2 KW

Abbruch zweites vorhandenes Bauwerk, Verfüllen der Baugrube 5 Tage 1 KW

Herstellung Bauwerk 40 Tage 8 KW

Abdichtungsarbeiten, Brückenbelag 10 Tage 2 KW

Einbau der Bauwerkshinterfüllungen 5 Tage 1 KW

Straßen-/ Wegebauarbeiten 10 Tage 2 KW

Ausbildung des Grabenprofils, einschließlich Steinschüttung in Lehm 10 Tage 2 KW

Rückbau der Umfahrung, Baustellensicherung, Baustelleneinrichtung 10 Tage 2 KW

Jahr

Monat 

Kalenderwoche

August Januar Februar

20262025

NovemberSeptember Oktober Dezember


