
SOZ-IRLS Errichtung Sozial- und Ruheräume
BAUABLAUFPLAN

Stand: 28.03.2025

2025 Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 2026 Januar Februar März April Mai Juni Juli August
Los Gewerk Arbeiten 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3441 41 41 41 41 41 41 #

BAUAUSFÜHRUNG

1 Tiefbau vorgezogene Maßnahme Kabelzugsystem für Medienzuführungen von BT1 beginnend

Bauherr Freimachen Baustellenbereich
2 Baumfällung Baumfällung

7 Bauleistungen Fahrradüberdachungen abbrechen, Wurzeln roden, Freimachung Gelände

7 Bauleistungen Pflasterbereiche aufnehmen Baubereich

4 Baustrom Baustrom

5 Baureinigung WC-Reinigung FW2, BT1

6 Bauwasser Bauwasser

7 Bauleistungen Baustelleneinrichtung, Bauzaun

7 Bauleistungen Fundament abbrechen, Gelände abtragen, Baugrube

8 Blitzschutz Blitzschutz Erdbereich
7 Bauleistungen Frostschürzen, Grundleitung, Futterrohre Gebäudeeinführung Bestellzeit

7 Bauleistungen Bodenplatte Auffüllung, Unterbeton, Abdichtung

7 Bauleistungen Bodenplatte Schutzestrich, Schalung, Bewehrung, Beton

7 Bauleistungen Bodenplatte seitliche Abdichtungen

3 Tiefbau AW- und RW Schächte setzen,Grundleitungen außen verlegen Bestellzeit

8 Blitzschutz Blitzschutz Erdbereich um das Gebäude
3 Tiefbau Wärmepumpenfundament und Zuleitungen
7 Bauleistungen Boden öffnen für Medienverlegung FW2,BT1

3 Tiefbau Zuleitung TW und Fernwärme auffüllen bis 70 cm unter OK Bodenplatte

7 Bauleistungen Boden schließen nach Medienverlegung FW2,BT1

9 Elektro Kabelzug Hausanschlüsse

10 Holzbauarbeiten Fassadengerüst

11 Freifläche Pflaster und Grünflächen

10 Holzbauarbeiten Wände und Decke EG Werkplanung Vorfertigung

10 Holzbauarbeiten Wände und Decke 1.OG

10 Holzbauarbeiten Wände und Decke 2.OG

12 Holzbauarbeiten Fenstereinbau Werkplanung Fertigung

10 Holzbauarbeiten Dachkonstruktion mit Unterdeckung

13 Dachdecker/Klempner Oberlicht, Dachdurchführungen, Dachrinnen und Dachabdichtung Bestellzeit

13 Dachdecker/Klempner Montage Unterkonstruktion PV
9 Elektro Montage PV

13 Dachdecker/Klempner Gründach
8 Blitzschutz Blitzschutz Dachfläche

14 Schlosser Stahlkonstruktion Treppe, Schachtrahmen Gebäudeeinführungen Werkplanung Bestellzeit/Fertigung Treppe EG Treppe OG Schachtrahmen Geländer

14 Schlosser Handlauf und Stufenbelag Treppe Stufen Handlauf

14 Schlosser Geländer Rampe
14 Schlosser UK Sonnenschutz/Endmontage Lamellen

14 Schlosser Vordach Endmontage und Fassade Eingang
10 Holzbauarbeiten Fassadenbekleidung, Komplettierung

15 Metallbau Schiebeläden Werkplanung

13 Dachdecker/Klempner Fallrohre bis EG EG

10 Holzbauarbeiten WDVS EG
8 Blitzschutz Blitzschutzableitungen EG

17 Trockenbau Vorwände anlegen, abstellen / schließen Bestellzeit

18 HSL Rohinstallation Bestellzeit

18 HSL Aufstellung Wärmepumpe
18 HSL Bauheizung
5 Baureinigung Bauzwischenreinigung
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19 MSR MSR Installation Bestellzeit

20 Bodenbelag Ausgleichschüttungen und Trockenestrich 2.OG/ Abdeckung Bestellzeit

18 HSL Fußbodenheizung verlegen 2.OG
20 Bodenbelag Ausgleichschüttungen und Trockenestrich 1.OG/Abdeckung

18 HSL Fußbodenheizung verlegen 1.OG
20 Bodenbelag Ausgleichschüttungen und Trockenestrich EG/Abdeckung

18 HSL Fußbodenheizung verlegen EG
21 Maler Anstriche Technikräume und Serviceräume

9 Elektro Rohinstallation 2.OG

9 Elektro Rohinstallation 1.OG

9 Elektro Rohinstallation EG

17 Trockenbau Unterdecken 2.OG
17 Trockenbau Unterdecken 1.OG
17 Trockenbau Unterdecken EG
5 Gebäudereinigung Bauzwischenreinigung

22 Fliesen 2.OG Bestellzeit

22 Fliesen 1.OG
21 Maler Anstriche 2.OG

21 Maler Anstriche 1.OG

21 Maler Anstriche EG

20 Bodenbelag Bodenbelag 2.OG Bestellzeit

20 Bodenbelag Bodenbelag 1.OG

20 Bodenbelag Bodenbelag EG

23 Teeküche EG Bestellzeit

24 Tischler Ausbau Waschräume 2.OG Werkplanung Bestellzeit

18 HSL Feininstallation 2.OG
24 Tischler Ausbau Waschräume 1. OG

18 HSL Feininstallation 1.OG
24 Tischler Ausbau Möbel in allen Geschossen

18 HSL Feininstallation EG
25 Stahltüren Unterkonstruktion Seitenteile Werkplanung Bestellzeit

25 Stahltüren Einbau Türen 2.OG Werkplanung Bestellzeit

25 Stahltüren Einbau Türen 1.OG
25 Stahltüren Einbau Türen EG Außentür

26 Innentüren Holz Einbau Türen 2.OG Werkplanung Bestellzeit

26 Innentüren Holz Einbau Türen 1.OG
26 Innentüren Holz Einbau Türen EG
9 Elektro Feininstallation 2.OG

9 Elektro Feininstallation 1.OG

9 Elektro Feininstallation EG

9 Elektro PV-Anlage

27 Beschilderung Beschilderung Bestellzeit

28 Vorhänge Vorhänge Bestellzeit

29 Handfeuerlöscher Handfeuerlöscher mit Kennzeichnung Bestellzeit

30 Schließanlage Schließanlage Schließplan Bestellzeit

21 Maler Sockelanstriche Treppenraum, Ausbesserungen

5 Baureinigung Feinreinigung

600 Inbetriebnahmen, Abnahmen, Möblierung Bauherr
Übergabe
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