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Vorgang Dauer Start Ende

2024

Oktober

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW  1

Januar

2025

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW  1

Januar

2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November

KW 45

Projektzeitrahmen von Di, 01.10.24 bis Fr, 13.11.26

Kalender: Sachsen (eingebettet)

Druckdatum: 10.06.2025 11:39

Filter: 
Bearbeiter: Hopf

Hinweis: Die oben aufgeführten Daten sind Richtzeiten und nicht verbindlich.

AIZ Bauplanungsgesellschaft mbH

Bahnhofstraße 21

D-02763 Zittau

Tel. 03583-77480

Fax 03583-774833

e-Mail: fredmilke@bauplanung-aiz.de
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754kt Mo, 14.10.24 Fr, 06.11.26BAUAUSFÜHRUNG LP 8 754kt

Los 1 Baustellenschild - erledigt

305at Mo, 26.05.25 Fr, 14.08.26Los 2 Sanitärcontainer (AG) 305at

2at Mo, 05.05.25 Di, 06.05.25Bauwasser Umbau 2at

Los 3 Abbruch und Rückbauarbeiten inkl. Abbr. HLS -

erledigt

450at Mo, 14.10.24 Fr, 14.08.26Los 44.1 Abbruch Elt./ Baustrom 450at

20at Mo, 12.01.26 Fr, 06.02.26Los 46 Aufzug 20at

Werkplanung - erledigt

20at Mo, 12.01.26 Fr, 06.02.26Einbau Aufzug 20at

199kt Mo, 14.10.24 Mi, 30.04.25Los 4 N Bauhauptleistung 199kt

48at Mo, 14.10.24 Fr, 20.12.24Abbruch im Gebäude mit TH1 48at

35at Mo, 21.10.24 Di, 10.12.24Tiefbau mit Entwässerungskanal 35at

96at Mo, 28.10.24 Mi, 26.03.25Betonbau TH1 und TH2 Gründung und Wände 96at

75at Mo, 09.12.24 Fr, 04.04.25Betonbau TH1 und TH2 Decken/ Treppen 75at

103at Mo, 21.10.24 Fr, 28.03.25Umbau Bestandsgebäude 103at

21at Mo, 31.03.25 Mi, 30.04.25Nachträglich Sockelabdichtung 21at

40at Mo, 27.01.25 Fr, 21.03.25Los 4.1 Trockenlegung 40at

100at Mo, 06.01.25 Mi, 28.05.25Los 5 P-R- Fassade 100at

65at Mo, 06.01.25 Fr, 04.04.25Werkplanung 65at

13at Mo, 12.05.25 Mi, 28.05.25Einbau 13at

163at Mo, 17.03.25 Fr, 07.11.25Los 6 Gerüstarbeiten 163at

5at Mo, 17.03.25 Fr, 21.03.25Einrüsten Nordseite Bereich ION/ WG 5at

120at Mo, 24.03.25 Fr, 12.09.25Vorhaltung und Abbau Nordseite 120at

5at Mo, 05.05.25 Fr, 09.05.25Einrüsten Südseite 5at

126at Mo, 12.05.25 Fr, 07.11.25Vorhaltung Südseite 126at

55at Mo, 07.04.25 Fr, 27.06.25Los 7 Dacharbeiten 55at

32at Mo, 07.04.25 Fr, 23.05.25Dacharbeiten Nord  -  komplett 32at

5at Mo, 19.05.25 Fr, 23.05.25Einbau Dachlichtbänder Nord 5at

2at Di, 15.04.25 Mi, 16.04.25prov. Dachabdichtung Flachdach TH 1 2at

32at Mo, 28.04.25 Fr, 13.06.25
Dacharbeiten Süd (Rückbau, Schalung, Aufbau 

Foliendach)
32at

5at Mo, 26.05.25 Mo, 02.06.25Einbau Dachlichtbänder Süd 5at

10at Mo, 16.06.25 Fr, 27.06.25Dachaufbau inkl. Gründach 10at

6at Di, 10.06.25 Di, 17.06.25
Vorbereitung ION AG (Beräumung/ Schaffung 

Zugänge)
6at

87at Mo, 28.04.25 Fr, 29.08.25Los 8 Außenfenster- und -türen inkl. Sonnenschutz 87at

14at Mo, 28.04.25 Fr, 16.05.25Werkplanung 14at

5at Mo, 23.06.25 Fr, 27.06.25Montage Fenster + Außentüren EG Nord -    Westseite ION 5at

10at Do, 10.07.25 Mi, 23.07.25Montage Fenster + Außentüren EG Nord -     Ostseite ION 10at

32at Mo, 23.06.25 Di, 05.08.25Montage Fenster OG Nord + EG WG 32at

35at Mo, 14.07.25 Fr, 29.08.25Montage Fenster + Außentüren EG + OG Süd 35at

BEGINN BAUTÄTIGKEIT ION AM 

16.06.2025!!

31at Mo, 16.06.25 Mo, 28.07.25Los 9 Komplex- Los Bauleistungen ION 31at

31at Mo, 16.06.25 Mo, 28.07.25Bauleistung ION        -   Bau + Trockenbau für HLS + Elt 31at

24at Mi, 25.06.25 Mo, 28.07.25Bauleistung ION        -  Bauleistungen für Fenster 24at

31at Mo, 16.06.25 Mo, 28.07.25Bauleistung WG       -   komplett 31at

69at Mo, 14.07.25 Fr, 17.10.25Los 10  Wärmedämmfassade inkl. Vorhangfassade 69at

40at Mo, 14.07.25 Fr, 05.09.25WDVS Nord 40at

39at Mo, 18.08.25 Fr, 10.10.25WDVS Süd 39at

24at Mo, 15.09.25 Fr, 17.10.25Sockelausbildung Nord 24at

79at Mo, 07.07.25 Fr, 24.10.25Los 10.1 Vorhangfassade 79at

10at Mo, 07.07.25 Fr, 18.07.25Werkplanung 10at

11at Mo, 01.09.25 Mo, 15.09.25Fertigstellung Treppenhaus 1 11at

28at Di, 16.09.25 Fr, 24.10.25Fertigstellung Treppenhaus 2 28at

126at Mo, 04.11.24 Fr, 16.05.25
Los 11 Zimmer- und Holzbauarbeiten inkl. 

Revisionssteg DG
126at

108at Mo, 04.11.24 Do, 17.04.25Umbau Bestandsgebäude 108at

89at Mo, 02.12.24 Do, 17.04.25Auswechselung/Umbau Fußböden OG 89at

21at Di, 15.04.25 Fr, 16.05.25Oberflächenbearbeitung Bestandsholz 21at

55at Mo, 14.07.25 Fr, 26.09.25Los 12 Innenputzarbeiten 55at

20at Mo, 14.07.25 Fr, 08.08.25Innenputz OG Nord 20at

20at Mo, 11.08.25 Fr, 05.09.25Innenputz OG Süd 20at

30at Mo, 18.08.25 Fr, 26.09.25Innenputz EG Süd 30at

141at Fr, 12.12.25 Fr, 10.07.26
Los 13 Innentüren und -fenster inkl. mobile 

Trennwände und Trennwände Sanitär
141at

119at Fr, 12.12.25 Mi, 10.06.26Werkplanung 119at

50at Mo, 04.05.26 Fr, 10.07.26Einbau 50at

174at Do, 14.08.25 Fr, 01.05.26Los 14 Metallbauarbeiten 174at

20at Do, 14.08.25 Mi, 10.09.25Werkplanung 20at

10at Fr, 17.10.25 Do, 30.10.25Einbau Wangen  Treppenläufe + Podeste 10at

10at Mo, 06.04.26 Fr, 17.04.26Einbau Geländer TH 1 10at

10at Mo, 20.04.26 Fr, 01.05.26Einbau Geländer TH 2 10at

28at Mi, 01.04.26 Fr, 08.05.26Los 14.1 Glastrennwände 28at

177at Mo, 25.08.25 Fr, 15.05.26Los 15 Trockenbau 177at

44at Mo, 25.08.25 Fr, 24.10.25
Wände OG Nord        (Aufbau UK 1-seitig beplankt mit 

Abstellung)
44at

38at Mo, 22.09.25 Fr, 14.11.25
Wände OG Süd          (Aufbau UK 1-seitig beplankt mit 

Abstellung)
38at

27at Mo, 06.10.25 Mi, 12.11.25
Wände EG Süd           (Aufbau UK 1-seitig beplankt mit 

Abstellung)
27at

63at Mo, 27.10.25 Fr, 06.02.26Trockenestrich  OG Aufbau für Fb Hzg. 63at

35at Mo, 16.02.26 Fr, 03.04.26Trockenestrich OG Endmontage 35at

90at Mo, 08.12.25 Fr, 24.04.26Wände EG + OG          (2. Seite beplanken + schleifen) 90at

30at Mo, 02.03.26 Fr, 10.04.26Decken OG Nord 30at

30at Mo, 06.04.26 Fr, 15.05.26Decken OG Süd 30at

40at Mo, 26.01.26 Fr, 20.03.26Decken EG Süd 40at

20at Mo, 17.11.25 Mo, 15.12.25Los 16 Estrich 20at

100at Mo, 23.03.26 Fr, 07.08.26Los 17 Maler inkl. Fb-Beschichtung 100at

95at Mo, 16.02.26 Fr, 26.06.26Los 18 Fliesenleger 95at

20at Mo, 16.02.26 Fr, 13.03.26Wandfliesen EG inkl. Spiegel 20at

45at Mo, 09.03.26 Fr, 08.05.26Wandfliesen OG inkl. Spiegel 45at

35at Mo, 13.04.26 Fr, 29.05.26Fußbodenfliesen OG 35at

20at Mo, 01.06.26 Fr, 26.06.26Fußbodenfliesen EG 20at

175at Mo, 19.01.26 Fr, 18.09.26Los 19 Baureinigung 175at

150at Mo, 19.01.26 Fr, 14.08.26Zwischenreinigung 2x nach Bedarf 150at

10at Mo, 07.09.26 Fr, 18.09.26Endreinigung 10at

17at Fr, 27.06.25 Mo, 21.07.25Los 19.1 Baureinigung ION + WG 17at

2at Fr, 27.06.25 Mo, 30.06.25Westseite 2at

2at Fr, 18.07.25 Mo, 21.07.25Ostseite 2at

65at Mo, 08.06.26 Fr, 04.09.26Los 20 Bodenleger 65at

65at Mo, 08.06.26 Fr, 04.09.26Lino und Textil OG inkl. Sockelleisten 65at

170at Mo, 12.01.26 Fr, 04.09.26Los 21 Schließanlage (AG) 170at

10at Mo, 12.01.26 Fr, 23.01.26Erstellung Schließplan 10at

4at Di, 01.09.26 Fr, 04.09.26Einbau/ Montage 4at

330at Di, 10.06.25 Do, 01.10.26Los 41 Sanitärinstallation 330at

17at Di, 10.06.25 Mi, 02.07.25Umbau ION (SW) 17at

25at Do, 03.07.25 Mi, 06.08.25Umbau WG (SW) 25at

30at Fr, 18.07.25 Do, 28.08.25Trassenmontage OG (mit Umbau Bauwasseranschluss) 30at

20at Fr, 29.08.25 Do, 25.09.25Trassenmontage EG 20at

68at Fr, 26.09.25 Fr, 16.01.26weitere Rohinstallation 68at

20at Fr, 01.05.26 Do, 28.05.26Feininstallation OG 20at

20at Fr, 05.06.26 Do, 02.07.26Feininstallation EG 20at

20at Fr, 04.09.26 Do, 01.10.26Restleistungen/ Abnahme 20at

330at Di, 10.06.25 Do, 01.10.26Los 42 Heizungsinstallation/ Bauheizung 330at

29at Di, 10.06.25 Fr, 18.07.25Trassenmontage OG 29at

20at Mo, 21.07.25 Fr, 15.08.25Trassenmontage EG 20at

10at Mo, 18.08.25 Fr, 29.08.25
Demontage WE + Provisorium WW (Abbau Abgasrohre 

Fassade)
10at

20at Mo, 01.09.25 Fr, 26.09.25Erneuerung WE und Inbetriebnahme (Beginn Bauheizung) 20at

107at Mo, 29.09.25 Fr, 13.03.26weitere Rohinstallation 107at

20at Mo, 19.01.26 Fr, 13.02.26FBH OG Nord (Einlegearbeiten in Trockenestrich) 20at

20at Mo, 09.02.26 Fr, 06.03.26FBH OG Süd (Einlegearbeiten in Trockenestrich) 20at

5at Mo, 24.11.25 Fr, 28.11.25FBH Nassestrich EG 5at

11at Mo, 15.12.25 Mo, 12.01.26Ruhezeit Estrich 11at

16at Mo, 19.01.26 Mo, 09.02.26Estrichaufheizung 16at

65at Mo, 23.03.26 Fr, 19.06.26Feininstallation 65at

29at Mo, 24.08.26 Do, 01.10.26Restleitungen/ Abnahme 29at

484at Mo, 14.10.24 Do, 01.10.26Los 43 Lüftungsinstallation 484at

445at Mo, 14.10.24 Fr, 07.08.26Weiterbetrieb aktuelle Zentrale RLT ION 445at

Montage Abluft WG in OG (über Vorabmaßnahme) - erledigt

59at Di, 10.06.25 Fr, 29.08.25Rohinstallation OG 59at

53at Mo, 01.09.25 Fr, 14.11.25Rohinstallation EG   - ab 17.11.25 Estricharbeiten! 53at

65at Mo, 08.09.25 Mi, 10.12.25Feininstallation 65at

107at Do, 22.01.26 Fr, 19.06.26Montage neue RLT und Inbetriebnahme + Umbindung ION 107at

74at Mo, 22.06.26 Do, 01.10.26Restleistungen/ Abnahmen 74at

346at Di, 10.06.25 Fr, 23.10.26Los 44.2 Elektroinstallation 346at

108at Di, 10.06.25 Mo, 10.11.25Grobinstallation OG 108at

93at Mo, 14.07.25 Mo, 24.11.25Grobinstallation EG 93at

155at Mo, 19.01.26 Fr, 21.08.26Komplettierung OG 155at

155at Mo, 09.02.26 Fr, 11.09.26Komplettierung EG 155at

11at Mo, 14.09.26 Mo, 28.09.26Abnahmen Prüfer 11at

10at Mo, 12.10.26 Fr, 23.10.26Restarbeiten/ Außenanlagen 10at

146at Mi, 01.04.26 Mi, 21.10.26Los 51 Außenanlagen 146at

Los 52 Herstellen Zufahrt WG und ION - erledigt

40at Mo, 14.09.26 Fr, 06.11.26Los Ausstattung (AG) 40at

75at Mo, 02.06.25 Mo, 15.09.2Fertigstellung Fernwärmeleitung 75at

Witterungsbedingte Bauzeitenverzögerung möglich


