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Projektnummer: 21/50 Umbau u. Sanierung Wohn- u. Geschäftshaus zum Wohnhaus Erlaer Str. 9 in Schwarzenberg

Pos Vorgang Dauer Start Ende

Juni 2025

KW 25 KW 26 KW 27

Juli 2025

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2025

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2025

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober 2025

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November 2025

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember 2025

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW  1

Januar 2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar 2026

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März 2026

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April 2026

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai 2026

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2026

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli 2026

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2026

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September 2026

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Projektzeitrahmen von Mo, 13.11.23 bis Fr, 30.10.26
Kalender: Sachsen (eingebettet)
Druckdatum: 26.05.2025 11:03

Bearbeiter: Steffen Gräßler

Bauplanungsbüro Süß GmbH
Karlsbader Str. 72 / OT Erla
D-08340 Schwarzenberg
Tel. 03774-15450
Fax 03774-154535
e-Mail: suess-projekt@t-online.de
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4 285at Mo, 11.08.25 Fr, 18.09.26Maßnahmenzeitraum Bauausführung 285at

5 1at Mo, 11.08.25 Mo, 11.08.25Baubeginn 2. BA 1at

6 1at Mo, 27.04.26 Mo, 27.04.26Baubeginn 3. BA 1at

7 1at Fr, 25.09.26 Fr, 25.09.26Baufertigstellung 1at

8 28at Do, 11.04.24 Do, 23.05.24Bauabschnitt 1 -  2024 (Vorarbeiten)

8.1 28at Do, 11.04.24 Do, 23.05.24Los 2: Schwammsanierung 2024

4.1 10at Mo, 25.08.25 Fr, 05.09.25Los 2:  Schwammsanierung Rest 2025 Los 2:  Schwammsanierung Rest 2025

4.2 255at Mo, 11.08.25 Fr, 07.08.26Bauabschnitt 2 - 2025-2026 255at

4.2.1 228at Mo, 18.08.25 Mi, 08.07.26Los 3: Gerüstarbeiten Los 3: Gerüstarbeiten

4.2.1.1 82at Mo, 18.08.25 Fr, 12.12.25Gerüst: BA2 (f. Dach- und Balkontüren) Gerüst: BA2 (f. Dach- und Balkontüren)

4.2.1.1.1 10at Mo, 18.08.25 Fr, 29.08.25Gerüst: BA2 (f. Dach Vorder- und 
Giebelseite)

Gerüst: BA2 (f. Dach Vorder- und Giebelseite)

4.2.1.1.2 5at Mo, 01.09.25 Fr, 05.09.25Gerüst: BA2 (f. Dach- und Balkontüren, 
Rückseite)

Gerüst: BA2 (f. Dach- und Balkontüren, Rückseite)

4.2.1.1.3 7at Mo, 10.11.25 Di, 18.11.25Gerüstabbau: BA2 (Vordereite) Gerüstabbau: BA2 (Vordereite)

4.2.1.1.4 5at Mo, 08.12.25 Fr, 12.12.25Gerüstabbau: BA2 (Giebel- und 
Rückseite)

Gerüstabbau: BA2 (Giebel- und Rückseite)

4.2.1.2 63at Mo, 13.04.26 Mi, 08.07.26Gerüst: BA3 (Fassade) Gerüst: BA3 (Fassade)

4.2.1.2.1 10at Mo, 13.04.26 Fr, 24.04.26Gerüst: BA3 (Fassade) Gerüst: BA3 (Fassade)

4.2.1.2.2 7at Di, 30.06.26 Mi, 08.07.26Gerüstabbau: BA3 (Fassade) Gerüstabbau: BA3 (Fassade)

4.2.1.3 20at Mo, 01.06.26 Fr, 26.06.26Gerüstumbau BA3 (f. Balkonmontage) Gerüstumbau BA3 (f. Balkonmontage)

4.2.1.3.1 10at Mo, 01.06.26 Fr, 12.06.26Gerüstumbau BA3 (f. Balkonmontage) Gerüstumbau BA3 (f. Balkonmontage)

4.2.1.3.2 5at Mo, 22.06.26 Fr, 26.06.26Gerüstabbau BA3 (Balkon) Gerüstabbau BA3 (Balkon)

4.2.2 67at Mo, 01.09.25 Fr, 05.12.25Los 4: Dachdeckungs- u. 
Dachklempnerarbeiten

Los 4: Dachdeckungs- u. Dachklempnerarbeiten

4.2.2.1 48at Mo, 01.09.25 Fr, 07.11.25Dach Vorderseite und Giebel Dach Vorderseite und Giebel

4.2.2.2 38at Mo, 13.10.25 Fr, 05.12.25Dach Rückseite Dach Rückseite

4.2.2.3 28at Mo, 27.10.25 Fr, 05.12.25Fensterbank- und Simsverblechung Fensterbank- und Simsverblechung

4.2.3 150at Mo, 11.08.25 Fr, 13.03.26Los 8: Baumeisterarbeiten, Zimmerarbeiten Los 8: Baumeisterarbeiten, Zimmerarbeiten

4.2.3.1 20at Mo, 11.08.25 Fr, 05.09.25BM: Abbruch, Entkernung BM: Abbruch, Entkernung

4.2.3.2 9at Mo, 29.09.25 Fr, 10.10.25BM: Durchbruch Balkontüren BM: Durchbruch Balkontüren

4.2.3.3 8at Mi, 17.09.25 Fr, 26.09.25BM: Beimauerung Schaufenster EG BM: Beimauerung Schaufenster EG

4.2.3.4 29at Mo, 18.08.25 Do, 25.09.25BM: Zimmerarbeiten innen BM: Zimmerarbeiten innen

4.2.3.5 20at Mo, 15.09.25 Mo, 13.10.25BM: Inst. Decke über KG, Unterbeton EG BM: Inst. Decke über KG, Unterbeton EG

4.2.3.6 30at Mo, 29.09.25 Di, 11.11.25BM: Mauerer-Innendämmung BM: Mauerer-Innendämmung

4.2.3.7 29at Di, 04.11.25 Mo, 15.12.25BM: Putzarbeiten innen Wohnungen BM: Putzarbeiten innen Wohnungen

4.2.3.8 15at Mi, 12.11.25 Mi, 03.12.25BM: Estrich KG innen BM: Estrich KG innen

4.2.3.9 14at Di, 14.10.25 Mo, 03.11.25BM: Putzarbeiten innen TH + KG BM: Putzarbeiten innen TH + KG

4.2.3.10 150at Mo, 11.08.25 Fr, 13.03.26Tiefbau und.Trockenlegung außen 150at

4.2.3.10.1 15at Mo, 11.08.25 Fr, 29.08.25RW-Anschluss, Tiefbau Elt-Anschluss 
außen

RW-Anschluss, Tiefbau Elt-Anschluss außen

4.2.3.10.2 10at Mo, 02.03.26 Fr, 13.03.26Fund. Balkon Fund. Balkon

4.2.4 171at Di, 04.11.25 Fr, 03.07.26Los 9: Trockenbauarbeiten Los 9: Trockenbauarbeiten

4.2.4.1 29at Di, 04.11.25 Mo, 15.12.25TB: Wohnungen Wände 29atTB: Wohnungen Wände

4.2.4.2 40at Mo, 30.03.26 Fr, 22.05.26TB: Wohnungen Decken 40atTB: Wohnungen Decken

4.2.4.3 30at Mo, 27.04.26 Fr, 05.06.26TB: Wohnungen IVW-Vverkofferungen 30atTB: Wohnungen IVW-Vverkofferungen

4.2.4.4 10at Mo, 08.06.26 Fr, 19.06.26TB: Treppenhaus 10atTB: Treppenhaus

4.2.4.5 10at Mo, 22.06.26 Fr, 03.07.26TB: KG TB: KG

4.2.5 19at Di, 14.10.25 Mo, 10.11.25Los 5.1: Tischlerarb.-Bauelemente außen Los 5.1: Tischlerarb.-Bauelemente außen

4.2.5.1 19at Di, 14.10.25 Mo, 10.11.25Fenster, Außentüren Fenster, Außentüren

4.2.6 226at Mo, 11.08.25 Mo, 29.06.26Los 15: Heizung/Lüftung/Sanitär Los 15: Heizung/Lüftung/Sanitär

4.2.7 30at Mo, 02.03.26 Fr, 10.04.26HSL Heizestrichverlegung EG-DG HSL Heizestrichverlegung EG-DG

4.2.8 255at Mo, 11.08.25 Fr, 07.08.26Los 20: Elektroinstallation Los 20: Elektroinstallation

4.3 105at Mo, 27.04.26 Fr, 18.09.26Bauabschnitt 3 - 2026 105at

4.3.1 20at Mo, 01.06.26 Fr, 26.06.26Los 5.2: Tischlerarbeiten-Innentüren Los 5.2: Tischlerarbeiten-Innentüren

4.3.1.1 20at Mo, 01.06.26 Fr, 26.06.26Innentüren..... Innentüren.....

4.3.2 45at Mo, 18.05.26 Fr, 17.07.26Los 10: Fliesen- und Plattenarbeiten Los 10: Fliesen- und Plattenarbeiten

4.3.2.1 30at Mo, 18.05.26 Fr, 26.06.26Fliesen Wohnungen 30atFliesen Wohnungen

4.3.2.2 10at Mo, 29.06.26 Fr, 10.07.26Fliesen Treppenhaus EG Fliesen Treppenhaus EG

4.3.2.3 5at Mo, 13.07.26 Fr, 17.07.26Fliesen / Platten TH KG 5atFliesen / Platten TH KG

4.3.3 70at Mo, 18.05.26 Fr, 21.08.26Los 11: Maler- und Lackierarbeiten Los 11: Maler- und Lackierarbeiten

4.3.3.1 55at Mo, 18.05.26 Fr, 31.07.26Wohnungen Wohnungen

4.3.3.2 20at Mo, 27.07.26 Fr, 21.08.26Treppenhaus Treppenhaus

4.3.4 35at Mo, 29.06.26 Fr, 14.08.26Los 12: Bodenbelagarbeiten Los 12: Bodenbelagarbeiten

4.3.4.1 35at Mo, 29.06.26 Fr, 14.08.26Bodenbelagarbeiten Wohnungen Bodenbelagarbeiten Wohnungen

4.3.5 35at Mo, 04.05.26 Fr, 19.06.26Los 6: Balkon 35atLos 6: Balkon

4.3.5.1 5at Mo, 04.05.26 Fr, 08.05.26Konsoleneinbau 5atKonsoleneinbau

4.3.5.2 5at Mo, 15.06.26 Fr, 19.06.26Balkonmontage Balkonmontage

4.3.6 45at Mo, 27.04.26 Fr, 26.06.26Los 7: Fassade 45atLos 7: Fassade

4.3.6.1 14at Mo, 27.04.26 Do, 14.05.26Vorbereitung Fassade 14atVorbereitung Fassade

4.3.6.2 20at Do, 14.05.26 Mi, 10.06.26Fassade Anstrich Rückseite + Giebel 20atFassade Anstrich Rückseite + Giebel

4.3.6.3 18at Mi, 03.06.26 Fr, 26.06.26Fassade Anstrich Straßenseite 18atFassade Anstrich Straßenseite

4.3.7 46at Mo, 15.06.26 Mo, 17.08.26Los 14: Außenanlagen 46atLos 14: Außenanlagen

4.3.7.1 46at Mo, 15.06.26 Mo, 17.08.26Tiefbau, Pflaster, Landschaftsbau 46atTiefbau, Pflaster, Landschaftsbau

4.3.7.1.1 14at Mo, 13.07.26 Do, 30.07.26Trockenlegung Giebel, Außentreppe 14atTrockenlegung Giebel, Außentreppe

4.3.7.1.2 46at Mo, 15.06.26 Mo, 17.08.26Tiefbau, Pflaster, Landschaftsbau 46atTiefbau, Pflaster, Landschaftsbau

4.3.8 20at Mo, 24.08.26 Fr, 18.09.26Los 25: Bauendreinigung Los 25: Baue...


