
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Neubau KiTa Mary-Wigman-Straße 840 Tage Don 01.06.23 Don 29.10.26

2 LP2 Vorplanung 65 Tage Don 01.06.23 Mit 30.08.23

7 LP3 Entwurfsplanung 120 Tage Mit 30.08.23 Die 27.02.24

14 LP4 Genehmigungsplanung 122 Tage Don 01.02.24 Mon 29.07.24

21 LP5 Ausführungsplanung 248 Tage Die 06.02.24 Mit 12.02.25

22 Vorbereitung Ausführungsplanung 5 Tage Die 06.02.24 Mon 12.02.24 13EA+4 Tage

23 Ausführungsplanung Teil 1 87 Tage Die 13.02.24 Don 20.06.24 22

24 Abgabe Leseexemplar LP5, Teil 1 0 Tage Don 20.06.24 Don 20.06.24 23

25 Standsicherheitsnachweis 45 Tage Don 11.04.24 Die 18.06.24 23AA+40 Tage

26 Prüfung Standsicherheitsnachweis 51 Tage Mit 19.06.24 Mit 28.08.24 25

27 S+D-Planung / AFU TWP 30 Tage Mit 17.07.24 Die 27.08.24 25EA+20 Tage

28 LP 5 Tragwerksplanung Holzbau 17 Tage Don 29.08.24 Fre 20.09.24 26

29 WMP Holzbau Teil 1 20 Tage Mon 23.09.24 Die 22.10.24 23EE;28

30 WMP Holzbau Teil 2 20 Tage Mit 23.10.24 Fre 22.11.24 29

31 Ausführungsplanung Teil 2 24 Tage Mon 23.09.24 Mon 28.10.24 29AA

32 Leseexemplar Teil 2 0 Tage Mon 28.10.24 Mon 28.10.24 31

33 Abschlussbericht LP5 5 Tage Die 29.10.24 Mit 06.11.24 32

34 Prüfung WMP Holzbau 50 Tage Mon 25.11.24 Mit 12.02.25 30

35 LP6 Ausschreibung 102 Tage Die 27.08.24 Die 04.02.25

36 Ausschreibungen Teil 1 - Bauhaupt, 
Holzbau, Dach, Fenster, 
Erschließung

71 Tage Die 27.08.24 Mit 11.12.24

37 Vorbereitung Ausschreibung 0 Tage Die 27.08.24 Die 27.08.24 27

38 Ausschreibungen Teil 1-1 39 Tage Mit 28.08.24 Mit 23.10.24

39 Ausschreibung 1-1 (BE / 
Bauhaupt / Gerüst / Dach)

26 Tage Mit 28.08.24 Mit 02.10.24 37

40 Übergabe Leseexemplare 1-1 0 Tage Mit 02.10.24 Mit 02.10.24 39

41 Prüfung Leseexemplare 1-1 6 Tage Mon 07.10.24 Mon 14.10.24 40

42 Überarbeiten / Anpassen 1-1 7 Tage Die 15.10.24 Mit 23.10.24 41

43 Ausschreibungen Teil 1-2 33 Tage Mit 23.10.24 Mit 11.12.24

44 Ausschreibung 1-2 (Holzbau / 
Fenster, Türen)

20 Tage Mit 23.10.24 Fre 22.11.24 29

45 Übergabe Leseexemplare 1-2 0 Tage Fre 22.11.24 Fre 22.11.24 44

46 Prüfung Leseexemplare 1-2 7 Tage Mon 25.11.24 Die 03.12.24 45

47 Überarbeiten / Anpassen 1-2 6 Tage Mit 04.12.24 Mit 11.12.24 46

48 Ausschreibungen Teil 2 - 
Ausbaugewerke und Haustechnik

44 Tage Fre 22.11.24 Die 04.02.25

49 Vorbereitung Ausschreibung 0 Tage Fre 22.11.24 Fre 22.11.24 44

50 Ausschreibung 30 Tage Mon 25.11.24 Mit 15.01.25 49

51 Übergabe Leseexemplare 0 Tage Mit 15.01.25 Mit 15.01.25 50

52 Prüfung Leseexemplare 8 Tage Don 16.01.25 Mon 27.01.25 50

53 Überarbeiten / Anpassen 6 Tage Die 28.01.25 Die 04.02.25 52

54 Ausschreibungen Teil 3 - 
Außenanlagen, Restleistungen

49 Tage Mit 13.11.24 Mon 03.02.25

55 Vorbereitung Ausschreibung 0 Tage Mit 13.11.24 Mit 13.11.24 31EA+10 Tage

56 Ausschreibung 36 Tage Don 14.11.24 Mit 15.01.25 55

57 Übergabe Leseexemplare 0 Tage Mit 15.01.25 Mit 15.01.25 56

58 Prüfung Leseexemplare 8 Tage Don 16.01.25 Mon 27.01.25 56

59 Überarbeiten / Anpassen 5 Tage Die 28.01.25 Mon 03.02.25 58

60 LP7 Vergabe 166 Tage Don 24.10.24 Mon 07.07.25 42

61 Vergabeverfahren Teil 1 - Offene 
Verfahren

166 Tage Don 24.10.24 Mon 07.07.25

62 Veröffentlichung 1-1 10 Tage Don 24.10.24 Fre 08.11.24

63 Bieterangebote 1-1 29 Tage Mon 11.11.24 Fre 20.12.24 62

64 Submissionen 1-1 0 Tage Fre 20.12.24 Fre 20.12.24 63EA-1 Tag

65 Prüfung / Auswertung / 
Zuschlagserteilung 1-1

61 Tage Fre 20.12.24 Mit 26.03.25 64

66 Wartefrist VOB 1-1 10 Tage Don 27.03.25 Mit 09.04.25 65

67 Veröffentlichung 1-2 8 Tage Mon 10.03.25 Mit 19.03.25 47

68 Bieterangebote 1-2 20 Tage Don 20.03.25 Mit 16.04.25 67

69 Submissionen 1-2 0 Tage Mit 16.04.25 Mit 16.04.25 68EA-1 Tag

70 Prüfung / Auswertung / 
Zuschlagserteilung 1-2

44 Tage Mit 16.04.25 Die 24.06.25 69

71 Wartefrist VOB 1-2 9 Tage Mit 25.06.25 Mon 07.07.25 70

72 Vergabeverfahren Teil 2 - Offene 
Verfahren

94 Tage Mit 05.02.25 Die 24.06.25 48

73 Veröffentlichung 9 Tage Mit 05.02.25 Mon 17.02.25

74 Bieterangebote 29 Tage Die 18.02.25 Fre 28.03.25 73

75 Submissionen 0 Tage Fre 28.03.25 Fre 28.03.25 74

76 Prüfung / Auswertung / 
Zuschlagserteilung

51 Tage Mon 24.03.25 Die 10.06.25 75EA-5 Tage

77 Wartefrist VOB 10 Tage Mit 11.06.25 Die 24.06.25 76

78 Vergabeverfahren Teil 3 - Offene 
Verfahren

101 Tage Die 04.02.25 Mit 02.07.25 54

79 Veröffentlichung 10 Tage Die 04.02.25 Mon 17.02.25

80 Bieterangebote 30 Tage Die 18.02.25 Mon 31.03.25 79

81 Submissionen 0 Tage Mon 31.03.25 Mon 31.03.25 80

82 Prüfung / Auswertung / 
Zuschlagserteilung

56 Tage Die 25.03.25 Mit 18.06.25 81EA-5 Tage

83 Wartefrist VOB 10 Tage Don 19.06.25 Mit 02.07.25 82

84 LP8 Bauausführung 383 Tage Don 10.04.25 Don 29.10.26

85 Vorbereitung Bauausführung 4 Tage Don 10.04.25 Die 15.04.25 66

86 Los 01a - Baustelleinrichtung 335 Tage Mit 16.04.25 Fre 28.08.26 66

87 Aufbau Baustelleneinrichtung 5 Tage Mit 16.04.25 Don 24.04.25 85

88 Baufeldfreimachung 5 Tage Die 22.04.25 Mon 28.04.25 87EA-3 Tage

89 Vorhaltung BE 304 Tage Die 29.04.25 Mon 27.07.26 88

90 Rückbau Baustelleneinrichtung 5 Tage Mon 24.08.26 Fre 28.08.26 89;91;103;116;125;134;144;148;153;163;174;185;194;206;213;221;225

91 Los 01b - Bauhauptarbeiten 148 Tage Die 29.04.25 Mon 01.12.25 88

92 Erdarbeiten, Aushub, Medien 35 Tage Die 29.04.25 Fre 20.06.25 88

93 Rückbau Gasleitung (aus Los 31) 5 Tage Die 29.04.25 Die 06.05.25

94 Gründung 30 Tage Mit 28.05.25 Fre 11.07.25 92EA-15 Tage

95 Aufzugsschacht / Mediengrube 25 Tage Don 26.06.25 Mit 30.07.25 94EA-15 
Tage;214

96 Treppenläufe 15 Tage Mon 14.07.25 Fre 01.08.25 94

97 Estrich Technikraum 10 Tage Mon 17.11.25 Mon 01.12.25 106

98 Los 02 - Gerüstbauarbeiten 84 Tage Don 02.10.25 Mit 11.02.26

99 Gerüstaufbau 1 4 Tage Don 02.10.25 Mit 08.10.25 106AA+30 Tage

100 Gerüstaufbau 2 3 Tage Die 28.10.25 Don 30.10.25 106EE-10 Tage

101 Gerüstvorhaltung 75 Tage Don 09.10.25 Mit 04.02.26 99

102 Gerüstabbau 3 Tage Mon 09.02.26 Mit 11.02.26 122;101;112

103 Los 03 - Holzbau 180 Tage Mit 25.06.25 Mit 18.03.26 70

104 Arbeitsvorbereitung Holzbau 10 Tage Mit 25.06.25 Die 08.07.25 70

105 Vorfertigung Holzbau 60 Tage Mit 09.07.25 Die 30.09.25 104

106 Rohmontage Holzbau 60 Tage Don 21.08.25 Fre 14.11.25 105EA-30 
Tage;94;111EA-10
Tage107 WMP Fassade / Fenster 15 Tage Mit 25.06.25 Die 15.07.25

108 Werk- und Montageplanung 
Metallbau

20 Tage Mit 25.06.25 Die 22.07.25

109 Vorfertigung Metallbau 40 Tage Mit 23.07.25 Die 16.09.25 108

110 Einbau Stahlbau 10 Tage Mit 17.09.25 Die 30.09.25 109

111 Vorfertigung und Einbau Fassade, 
Fenster

36 Tage Mit 16.07.25 Mit 03.09.25 107

112 Fassadenbekleidung 65 Tage Fre 17.10.25 Don 29.01.26 106EA-20 Tage

113 Innenbekleidungen OG 30 Tage Die 13.01.26 Mon 23.02.26 178EA+5 
Tage;188EA+5 
Tage;196EA+5 114 Innenbekleidungen EG 30 Tage Don 05.02.26 Mit 18.03.26 179EA+5 
Tage;189EA+5 
Tage;197EA+5 115 Einbau Metallbau 10 Tage Don 05.03.26 Mit 18.03.26 114EE

116 Los 04 - Dach 260 Tage Don 10.04.25 Mit 06.05.26 66

117 WMP Oberlichter 25 Tage Don 10.04.25 Mon 19.05.25

118 Vorfertigung / Bestellzeit 
Oberlichter

60 Tage Die 20.05.25 Don 14.08.25 117

119 Montage Oberlichter 10 Tage Mon 17.11.25 Mon 01.12.25 106;118

120 Dampfbremse / Notabdichtung 15 Tage Mon 10.11.25 Mon 01.12.25 106EA-5 Tage

121 Dachdämmung und 
Dachabdichtung

21 Tage Die 02.12.25 Fre 09.01.26 120

122 Bekiesung / Begrünung 20 Tage Mon 12.01.26 Fre 06.02.26 121

123 Anwuchspflege 60 Tage Mon 09.02.26 Mit 06.05.26 122

124 Gebäude dicht 0 Tage Fre 09.01.26 Fre 09.01.26 121

125 Los 06 - Trockenbau 122 Tage Die 02.12.25 Die 09.06.26 77

126 Trockenbau Wände / Vorwände 
OG

15 Tage Die 02.12.25 Mon 22.12.25 120

127 Wände schließen OG 15 Tage Don 22.01.26 Mit 11.02.26 178EA+12 
Tage;188EA+12
Tage;196EA+12128 Trockenbau Wände / Vorwände EG 15 Tage Die 16.12.25 Don 15.01.26 126EA-5 Tage

129 Wände schließen EG 15 Tage Mon 16.02.26 Fre 06.03.26 179EA+12 
Tage;189EA+12
Tage;197EA+12130 UK Unterhangdecken OG 17 Tage Die 06.01.26 Mit 28.01.26 178;188;196;208

131 Schließen Unterdecken OG 20 Tage Die 21.04.26 Don 21.05.26 139

132 UK Unterhangdecken EG 17 Tage Don 29.01.26 Fre 20.02.26 130

133 Schließen Unterdecken EG 20 Tage Fre 08.05.26 Die 09.06.26 143

134 Los 07 - Estrich 58 Tage Don 12.02.26 Don 07.05.26 77

135 Schüttung / TSD EG / OG 6 Tage Don 12.02.26 Don 19.02.26 113EA-15 
Tage;127

136 Estricheinbau OG 8 Tage Die 10.03.26 Don 19.03.26 180

137 Liegezeit Estrich OG 10 Tage Fre 20.03.26 Don 02.04.26 136

138 Heizkurve OG 10 Tage Die 07.04.26 Mon 20.04.26 137

139 Belagreife OG 0 Tage Mon 20.04.26 Mon 20.04.26 138

140 Estricheinbau EG 8 Tage Don 26.03.26 Mit 08.04.26 181

141 Liegezeit Estrich EG 10 Tage Don 09.04.26 Mit 22.04.26 140

142 Heizkurve EG 10 Tage Don 23.04.26 Don 07.05.26 141

143 Belagreife EG 0 Tage Don 07.05.26 Don 07.05.26 142

144 Los 08 - Fliesen- / Plattenarbeiten 86 Tage Don 12.02.26 Fre 19.06.26 77

145 Arbeitsvorbereitung / Bestellzeit 20 Tage Don 12.02.26 Mit 11.03.26 134AA

146 Fliesenarbeiten OG 20 Tage Die 21.04.26 Don 21.05.26 139;145

147 Fliesenarbeiten EG 20 Tage Fre 22.05.26 Fre 19.06.26 146;143

148 Los 09 - Bodenbelag 110 Tage Don 12.02.26 Don 23.07.26 77

149 Arbeitsvorbereitung / Bestellzeit 20 Tage Don 12.02.26 Mit 11.03.26 134AA

150 Bodenbeläge OG 22 Tage Fre 22.05.26 Die 23.06.26 139;131;149

151 Bodenbeläge EG 22 Tage Mit 24.06.26 Don 23.07.26 143;133;150

152 Treppenbeläge 5 Tage Mit 24.06.26 Die 30.06.26 150

153 Los 10 - Tischler 189 Tage Mon 03.11.25 Don 13.08.26 77EA+30 Tage

154 WMP Innentüren 25 Tage Mon 03.11.25 Die 09.12.25 155AE

155 WMP Möbel 25 Tage Die 09.12.25 Fre 23.01.26 156AE

156 Freigabe WMP 10 Tage Fre 23.01.26 Fre 06.02.26 157AE

157 Bestellzeit / Vorfertigung 50 Tage Fre 06.02.26 Die 21.04.26 158AE

158 Zargeneinbau OG 10 Tage Die 21.04.26 Die 05.05.26 139

159 Zargeneinbau EG 10 Tage Fre 08.05.26 Die 26.05.26 143

160 Einbau Sanitärtrennwände 10 Tage Mon 22.06.26 Fre 03.07.26 147

161 Einbau Möbel 20 Tage Fre 17.07.26 Don 13.08.26 150;151EA-5 
Tage

162 Einbau Türblätter 15 Tage Fre 24.07.26 Don 13.08.26 151

163 Los 11 - Maler- / Lackierarbeiten 45 Tage Mon 22.06.26 Fre 21.08.26 83

164 Malerarbeiten 15 Tage Mon 22.06.26 Fre 10.07.26 147;146

165 Restarbeiten 20 Tage Mon 27.07.26 Fre 21.08.26 164EA+10 Tage

166 Los 12 - Schließanlage 77 Tage Fre 05.06.26 Mon 21.09.26 83

167 Schließplan 30 Tage Fre 05.06.26 Fre 17.07.26 168AE-5 Tage

168 Aufmaß 2 Tage Fre 24.07.26 Mon 27.07.26 162AA

169 Fertigung 30 Tage Die 28.07.26 Mon 07.09.26 168

170 Einbau Schließanlage 10 Tage Die 08.09.26 Mon 21.09.26 169

171 Los 13 - Baureinigung 135 Tage Don 12.02.26 Don 27.08.26 83

172 Grobreinigung 5 Tage Don 12.02.26 Mit 18.02.26 135AA

173 Feinreinigung 10 Tage Fre 14.08.26 Don 27.08.26 161;162

174 Los 21 - Heizung / Sanitär 281 Tage Mit 25.06.25 Fre 14.08.26 77

175 WMP Heizung / Sanitär 30 Tage Mit 25.06.25 Die 05.08.25

176 Bestellzeit FW-Station und 
WW-Bereiter

40 Tage Don 02.10.25 Die 02.12.25 177AE;175

177 Lieferung und Einbau FW-Station 
und WW-Bereiter

10 Tage Die 02.12.25 Mon 15.12.25 97

178 Trassen / Rohmontagen OG 15 Tage Die 02.12.25 Mon 22.12.25 120

179 Trassen / Rohmontagen EG 15 Tage Die 23.12.25 Don 22.01.26 178

180 Fußbodenheizung und HKV OG 12 Tage Fre 20.02.26 Mon 09.03.26 135

181 Fußbodenheizung und HKV EG 12 Tage Die 10.03.26 Mit 25.03.26 180

182 Feinmontagen OG 15 Tage Mon 22.06.26 Fre 10.07.26 147

183 Feinmontagen EG 15 Tage Mon 13.07.26 Fre 31.07.26 182

184 Probelauf / Einregulierung 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 183

185 Los 22 - Raumlufttechnische 
Anlagen

278 Tage Mit 25.06.25 Die 11.08.26 77

186 WMP Lüftung 30 Tage Mit 25.06.25 Die 05.08.25

187 Bestellzeit Geräte 50 Tage Mit 06.08.25 Mit 15.10.25 186

188 Trassen / Rohmontagen OG 17 Tage Die 02.12.25 Mon 05.01.26 120;186

189 Trassen / Rohmontagen EG 17 Tage Die 06.01.26 Mit 28.01.26 188

190 Geräteeinbau Dach 10 Tage Mon 09.02.26 Fre 20.02.26 187;122

191 Feinmontagen Lüftung OG 13 Tage Mit 17.06.26 Fre 03.07.26 150EA-5 Tage

192 Feinmontagen Lüftung EG 13 Tage Fre 10.07.26 Die 28.07.26 191;151EA-10 
Tage

193 Probelauf / Einregulierung Lüftung 10 Tage Mit 29.07.26 Die 11.08.26 192

194 Los 23 - Elektrische Anlagen, 
Starkstrom

285 Tage Mit 25.06.25 Don 20.08.26 77

195 WMP Elt 30 Tage Mit 25.06.25 Die 05.08.25

196 Trassen / Rohmontagen OG 15 Tage Die 02.12.25 Mon 22.12.25 120;195

197 Trassen / Rohmontagen EG 15 Tage Die 23.12.25 Don 22.01.26 196

198 Hauptleitungen und Verteiler 15 Tage Die 02.12.25 Mon 22.12.25 120

199 Kabelverlegung Außenanlagen 10 Tage Don 19.02.26 Mit 04.03.26 237EE

200 Beleuchtung Außenanlagen 10 Tage Die 16.06.26 Mon 29.06.26 240

201 Feinmontagen Elektro OG 15 Tage Mit 24.06.26 Die 14.07.26 150

202 Feinmontagen Elektro EG 15 Tage Fre 17.07.26 Don 06.08.26 201;151EA-5 
Tage

203 Probelauf / Einregulierung Elektro 10 Tage Fre 07.08.26 Don 20.08.26 202

204 Blitzschutz Fassade 10 Tage Fre 16.01.26 Don 29.01.26 112EE

205 Lieferung und Montage PV-Anlage 10 Tage Mon 09.02.26 Fre 20.02.26 122

206 Los 24 - Nachrichtentechnische 
Anlagen

285 Tage Mit 25.06.25 Don 20.08.26 77

207 WMP NT 30 Tage Mit 25.06.25 Die 05.08.25

208 Trassen / Rohmontagen OG 15 Tage Die 02.12.25 Mon 22.12.25 120;207

209 Trassen / Rohmontagen EG 15 Tage Die 23.12.25 Don 22.01.26 208

210 Feinmontagen NT OG 15 Tage Mit 24.06.26 Die 14.07.26 150

211 Feinmontagen NT EG 15 Tage Fre 17.07.26 Don 06.08.26 210;151EA-5 
Tage

212 Probelauf / Einregulierung NT 10 Tage Fre 07.08.26 Don 20.08.26 211

213 Los 25 - Förderanlagen 228 Tage Mit 25.06.25 Die 02.06.26 77

214 Lieferung Einbauteile 1 Tag Mit 25.06.25 Mit 25.06.25

215 WMP Aufzug 30 Tage Mit 25.06.25 Die 05.08.25

216 Fertigung 50 Tage Mit 06.08.25 Mit 15.10.25 215

217 Lotprotokoll 1 Tag Don 21.08.25 Don 21.08.25 95EA+15 Tage

218 Einbau Portale und Schwellen 5 Tage Die 24.02.26 Die 03.03.26 216;217;136AE-5
Tage

219 Einbau Aufzug 10 Tage Fre 08.05.26 Die 26.05.26 218;143

220 TÜV-Abnahme Aufzug 5 Tage Mit 27.05.26 Die 02.06.26 219

221 Los 26 - Küchentechnik 261 Tage Mit 25.06.25 Fre 17.07.26 77

222 WMP Küchentechnik 25 Tage Mit 25.06.25 Die 29.07.25

223 Vorfertigung / Bestellzeit 50 Tage Mit 30.07.25 Mit 08.10.25 222

224 Einbau Küche 15 Tage Mon 29.06.26 Fre 17.07.26 147EA+5 
Tage;223

225 Los 27 - Blitzschutz 172 Tage Mit 25.06.25 Fre 06.03.26 77

226 Ringerder 15 Tage Mit 25.06.25 Die 15.07.25 94EE

227 Erdungsanlage Ableitungen und 
Fangleitungen

25 Tage Mon 12.01.26 Fre 13.02.26 121

228 Fertigstellung / Messung 15 Tage Mon 16.02.26 Fre 06.03.26 227

229 Los 31- Erschließung 173 Tage Die 08.07.25 Fre 20.03.26 66;71

230 BE Erschließung 5 Tage Die 08.07.25 Mon 14.07.25 85

231 Tiefbau HA Trinkwasser 5 Tage Die 15.07.25 Mon 21.07.25 230;94EE

232 Tiefbau Hausanschlüsse und 
Fettabscheider

20 Tage Mon 26.01.26 Mon 23.02.26 238AE-5 Tage

233 Wiederherstellung Trag- und 
Deckschichten

20 Tage Mon 23.02.26 Fre 20.03.26 232

234 Los 32 - Außenanlagen 265 Tage Mon 01.09.25 Die 29.09.26 83

235 BE Außenanlagen 3 Tage Mon 01.09.25 Don 04.09.25 236AE

236 Rigole Regenwasser 20 Tage Don 04.09.25 Don 02.10.25 99AE

237 Entwässerung, Rinnen, Abläufe, 
Beleuchtung

15 Tage Don 12.02.26 Mit 04.03.26 235;102

238 Befestigte Flächen 30 Tage Mon 02.03.26 Die 14.04.26 237EA-3 Tage

239 Baukonstruktionen, Mauern, Stufen 20 Tage Mit 15.04.26 Mit 13.05.26 238

240 Einfriedung, Einbauten, 
Ausstattung

20 Tage Mon 18.05.26 Mon 15.06.26 239

241 Vegetationstechnische 
Bodenbearbeitung

15 Tage Die 16.06.26 Mon 06.07.26 240

242 Pflanzungen und Ansaaten 10 Tage Die 07.07.26 Mon 20.07.26 241

243 Baumpflanzungen 10 Tage Mit 16.09.26 Die 29.09.26 242

244 Los 33 - Spielgeräte / Holzarbeiten 80 Tage Mit 15.04.26 Mon 10.08.26 83

245 Holzarbeiten 80 Tage Mit 15.04.26 Mon 10.08.26 238

246 Fertigstellung und Übergabe 44 Tage Mon 31.08.26 Don 29.10.26 86;103;116;125;134;144;148;153;163;171;174;185;194;206;213;221;229;242;244;225

247 VOB Abnahmen 15 Tage Mon 31.08.26 Fre 18.09.26

248 Mängelbeseitigung, Restleistungen 15 Tage Mon 21.09.26 Fre 09.10.26 247

249 Abnahmen Ämter / PI 15 Tage Mon 21.09.26 Fre 09.10.26 247

250 Übergabe Nutzer 0 Tage Fre 09.10.26 Fre 09.10.26 249

251 Einrichtung (durch Nutzer) 15 Tage Fre 09.10.26 Don 29.10.26 250EA-1 Tag

252 Nutzungsbeginn 0 Tage Don 29.10.26 Don 29.10.26 251

Neubau KiTa Mary-Wigman-Straße

LP4 Genehmigungsplanung

LP5 Ausführungsplanung

06.02 12.02
Vorbereitung Ausführungsplanung

13.02 20.06
Ausführungsplanung Teil 1

20.06
Abgabe Leseexemplar LP5, Teil 1

11.04 18.06
Standsicherheitsnachweis

19.06 28.08
Prüfung Standsicherheitsnachweis

17.07 27.08
S+D-Planung / AFU TWP

29.08 20.09
LP 5 Tragwerksplanung Holzbau

23.09 22.10
WMP Holzbau Teil 1

23.10 22.11
WMP Holzbau Teil 2

23.09 28.10
Ausführungsplanung Teil 2

28.10
Leseexemplar Teil 2

29.10 06.11
Abschlussbericht LP5

25.11 12.02
Prüfung WMP Holzbau

LP6 Ausschreibung

Ausschreibungen Teil 1 - Bauhaupt, Holzbau, Dach, Fenster, Erschließung

27.08
Vorbereitung Ausschreibung

Ausschreibungen Teil 1-1

28.08 02.10
Ausschreibung 1-1 (BE / Bauhaupt / Gerüst / Dach)

02.10
Übergabe Leseexemplare 1-1

07.10 14.10
Prüfung Leseexemplare 1-1

15.10 23.10
Überarbeiten / Anpassen 1-1 

Ausschreibungen Teil 1-2

23.10 22.11
Ausschreibung 1-2 (Holzbau / Fenster, Türen)

22.11
Übergabe Leseexemplare 1-2

25.11 03.12
Prüfung Leseexemplare 1-2

04.12 11.12
Überarbeiten / Anpassen 1-2

Ausschreibungen Teil 2 - Ausbaugewerke und Haustechnik

22.11
Vorbereitung Ausschreibung

25.11 15.01
Ausschreibung

15.01
Übergabe Leseexemplare

16.01 27.01
Prüfung Leseexemplare

28.01 04.02
Überarbeiten / Anpassen 

Ausschreibungen Teil 3 - Außenanlagen, Restleistungen

13.11
Vorbereitung Ausschreibung

14.11 15.01
Ausschreibung

15.01
Übergabe Leseexemplare

16.01 27.01
Prüfung Leseexemplare

28.01 03.02
Überarbeiten / Anpassen 

LP7 Vergabe

Vergabeverfahren Teil 1 - Offene Verfahren

24.10 08.11
Veröffentlichung 1-1

11.11 20.12
Bieterangebote 1-1

20.12
Submissionen 1-1

20.12 26.03
Prüfung / Auswertung / Zuschlagserteilung 1-1

27.03 09.04
Wartefrist VOB 1-1

10.03 19.03
Veröffentlichung 1-2

20.03 16.04
Bieterangebote 1-2

16.04
Submissionen 1-2

16.04 24.06
Prüfung / Auswertung / Zuschlagserteilung 1-2

25.06 07.07
Wartefrist VOB 1-2

Vergabeverfahren Teil 2 - Offene Verfahren

05.02 17.02
Veröffentlichung

18.02 28.03
Bieterangebote

28.03
Submissionen

24.03 10.06
Prüfung / Auswertung / Zuschlagserteilung

11.06 24.06
Wartefrist VOB

Vergabeverfahren Teil 3 - Offene Verfahren

04.02 17.02
Veröffentlichung

18.02 31.03
Bieterangebote

31.03
Submissionen

25.03 18.06
Prüfung / Auswertung / Zuschlagserteilung

19.06 02.07
Wartefrist VOB

LP8 Bauausführung

10.04 15.04
Vorbereitung Bauausführung

Los 01a - Baustelleinrichtung

16.04 24.04
Aufbau Baustelleneinrichtung

22.04 28.04
Baufeldfreimachung

29.04 27.07
Vorhaltung BE

24.08 28.08
Rückbau Baustelleneinrichtung

Los 01b - Bauhauptarbeiten

29.04 20.06
Erdarbeiten, Aushub, Medien

29.04 06.05
Rückbau Gasleitung (aus Los 31)

28.05 11.07
Gründung

26.06 30.07
Aufzugsschacht / Mediengrube

14.07 01.08
Treppenläufe

17.11 01.12
Estrich Technikraum

Los 02 - Gerüstbauarbeiten

02.10 08.10
Gerüstaufbau 1

28.10 30.10
Gerüstaufbau 2

09.10 04.02
Gerüstvorhaltung

09.02 11.02
Gerüstabbau

Los 03 - Holzbau

25.06 08.07
Arbeitsvorbereitung Holzbau

09.07 30.09
Vorfertigung Holzbau

21.08 14.11
Rohmontage Holzbau

25.06 15.07
WMP Fassade / Fenster

25.06 22.07
Werk- und Montageplanung Metallbau

23.07 16.09
Vorfertigung Metallbau

17.09 30.09
Einbau Stahlbau

16.07 03.09
Vorfertigung und Einbau Fassade, Fenster

17.10 29.01
Fassadenbekleidung

13.01 23.02
Innenbekleidungen OG

05.02 18.03
Innenbekleidungen EG

05.03 18.03
Einbau Metallbau

Los 04 - Dach

10.04 19.05
WMP Oberlichter

20.05 14.08
Vorfertigung / Bestellzeit Oberlichter

17.11 01.12
Montage Oberlichter

10.11 01.12
Dampfbremse / Notabdichtung

02.12 09.01
Dachdämmung und Dachabdichtung

12.01 06.02
Bekiesung / Begrünung

09.02 06.05
Anwuchspflege

09.01
Gebäude dicht

Los 06 - Trockenbau

02.12 22.12
Trockenbau Wände / Vorwände OG

22.01 11.02
Wände schließen OG

16.12 15.01
Trockenbau Wände / Vorwände EG

16.02 06.03
Wände schließen EG

06.01 28.01
UK Unterhangdecken OG

21.04 21.05
Schließen Unterdecken OG

29.01 20.02
UK Unterhangdecken EG

08.05 09.06
Schließen Unterdecken EG

Los 07 - Estrich

12.02 19.02
Schüttung / TSD EG / OG

10.03 19.03
Estricheinbau OG

20.03 02.04
Liegezeit Estrich OG

07.04 20.04
Heizkurve OG

20.04
Belagreife OG

26.03 08.04
Estricheinbau EG

09.04 22.04
Liegezeit Estrich EG

23.04 07.05
Heizkurve EG

07.05
Belagreife EG

Los 08 - Fliesen- / Plattenarbeiten

12.02 11.03
Arbeitsvorbereitung / Bestellzeit

21.04 21.05
Fliesenarbeiten OG

22.05 19.06
Fliesenarbeiten EG

Los 09 - Bodenbelag

12.02 11.03
Arbeitsvorbereitung / Bestellzeit

22.05 23.06
Bodenbeläge OG

24.06 23.07
Bodenbeläge EG

24.06 30.06
Treppenbeläge

Los 10 - Tischler

03.11 09.12
WMP Innentüren

09.12 23.01
WMP Möbel

23.01 06.02
Freigabe WMP

06.02 21.04
Bestellzeit / Vorfertigung 

21.04 05.05
Zargeneinbau OG

08.05 26.05
Zargeneinbau EG

22.06 03.07
Einbau Sanitärtrennwände

17.07 13.08
Einbau Möbel

24.07 13.08
Einbau Türblätter

Los 11 - Maler- / Lackierarbeiten

22.06 10.07
Malerarbeiten

27.07 21.08
Restarbeiten

Los 12 - Schließanlage

05.06 17.07
Schließplan

24.07 27.07
Aufmaß

28.07 07.09
Fertigung

08.09 21.09
Einbau Schließanlage

Los 13 - Baureinigung

12.02 18.02
Grobreinigung

14.08 27.08
Feinreinigung

Los 21 - Heizung / Sanitär

25.06 05.08
WMP Heizung / Sanitär

02.10 02.12
Bestellzeit FW-Station und WW-Bereiter

02.12 15.12
Lieferung und Einbau FW-Station und WW-Bereiter

02.12 22.12
Trassen / Rohmontagen OG

23.12 22.01
Trassen / Rohmontagen EG

20.02 09.03
Fußbodenheizung und HKV OG

10.03 25.03
Fußbodenheizung und HKV EG

22.06 10.07
Feinmontagen OG

13.07 31.07
Feinmontagen EG

03.08 14.08
Probelauf / Einregulierung 

Los 22 - Raumlufttechnische Anlagen

25.06 05.08
WMP Lüftung

06.08 15.10
Bestellzeit Geräte

02.12 05.01
Trassen / Rohmontagen OG

06.01 28.01
Trassen / Rohmontagen EG

09.02 20.02
Geräteeinbau Dach

17.06 03.07
Feinmontagen Lüftung OG

10.07 28.07
Feinmontagen Lüftung EG

29.07 11.08
Probelauf / Einregulierung Lüftung

Los 23 - Elektrische Anlagen, Starkstrom

25.06 05.08
WMP Elt

02.12 22.12
Trassen / Rohmontagen OG

23.12 22.01
Trassen / Rohmontagen EG

02.12 22.12
Hauptleitungen und Verteiler

19.02 04.03
Kabelverlegung Außenanlagen

16.06 29.06
Beleuchtung Außenanlagen

24.06 14.07
Feinmontagen Elektro OG

17.07 06.08
Feinmontagen Elektro EG

07.08 20.08
Probelauf / Einregulierung Elektro

16.01 29.01
Blitzschutz Fassade

09.02 20.02
Lieferung und Montage PV-Anlage

Los 24 - Nachrichtentechnische Anlagen

25.06 05.08
WMP NT

02.12 22.12
Trassen / Rohmontagen OG

23.12 22.01
Trassen / Rohmontagen EG

24.06 14.07
Feinmontagen NT OG

17.07 06.08
Feinmontagen NT EG

07.08 20.08
Probelauf / Einregulierung NT

Los 25 - Förderanlagen

25.06 25.06
Lieferung Einbauteile

25.06 05.08
WMP Aufzug

06.08 15.10
Fertigung

21.08 21.08
Lotprotokoll

24.02 03.03
Einbau Portale und Schwellen

08.05 26.05
Einbau Aufzug

27.05 02.06
TÜV-Abnahme Aufzug

Los 26 - Küchentechnik

25.06 29.07
WMP Küchentechnik

30.07 08.10
Vorfertigung / Bestellzeit

29.06 17.07
Einbau Küche

Los 27 - Blitzschutz

25.06 15.07
Ringerder

12.01 13.02
Erdungsanlage Ableitungen und Fangleitungen

16.02 06.03
Fertigstellung / Messung

Los 31- Erschließung

08.07 14.07
BE Erschließung

15.07 21.07
Tiefbau HA Trinkwasser

26.01 23.02
Tiefbau Hausanschlüsse und Fettabscheider

23.02 20.03
Wiederherstellung Trag- und Deckschichten

Los 32 - Außenanlagen

01.09 04.09
BE Außenanlagen

04.09 02.10
Rigole Regenwasser

12.02 04.03
Entwässerung, Rinnen, Abläufe, Beleuchtung

02.03 14.04
Befestigte Flächen

15.04 13.05
Baukonstruktionen, Mauern, Stufen

18.05 15.06
Einfriedung, Einbauten, Ausstattung

16.06 06.07
Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

07.07 20.07
Pflanzungen und Ansaaten

16.09 29.09
Baumpflanzungen

Los 33 - Spielgeräte / Holzarbeiten

15.04 10.08
Holzarbeiten

Fertigstellung und Übergabe

31.08 18.09
VOB Abnahmen

21.09 09.10
Mängelbeseitigung, Restleistungen

21.09 09.10
Abnahmen Ämter / PI

09.10
Übergabe Nutzer

09.10 29.10
Einrichtung (durch Nutzer)

29.10
Nutzungsbeginn

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov

2. Qtl, 2024 3. Qtl, 2024 4. Qtl, 2024 1. Qtl, 2025 2. Qtl, 2025 3. Qtl, 2025 4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026

2025 2026
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