
Nr. VorgangsmVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Leistungsphase 5 72 Tage Mon 06.01.25 Die 15.04.25
2 Planung 61 Tage Mon 06.01.25 Mon 31.03.25
3 Abgabe 0 Tage Die 01.04.25 Die 01.04.25
4 Prüfung Planung durch AG 10 Tage Mit 02.04.25 Die 15.04.25
5
6
7 Leistungsphase 6/7 / Ausschreibung und Vergabe 86 Tage Die 01.04.25 Die 05.08.25
8 Vorabzug LV 30 Tage Die 01.04.25 Don 15.05.25
9 Abgabe Vorabzug LV 0 Tage Don 15.05.25 Don 15.05.25
10 Abgabe LPH5 EMSR 0 Tage Don 15.05.25 Don 15.05.25
11 Wasserrechtliche Genehmigung 0 Tage Fre 28.03.25 Fre 28.03.25
12 Freigabe LV durch AG 10 Tage Fre 16.05.25 Fre 30.05.25
13 Veröffentlichung/ Bekanntmachung 0 Tage Die 10.06.25 Die 10.06.25
14 Submission 20 Tage Die 10.06.25 Mon 07.07.25
15 Auswertung/ Nachforderungsfrist 10 Tage Die 08.07.25 Mon 21.07.25
16 Versenden Absage und Vergabeschreiben 0 Tage Don 24.07.25 Don 24.07.25
17 Ende Einspruchsfrist 0 Tage Don 31.07.25 Don 31.07.25
18 Zuschlagsfrist/ Vergabe 0 Tage Die 05.08.25 Die 05.08.25
19
20
21 Grobablauf Bauzeit 154 Tage Die 12.08.25 Die 24.03.26
22 Bestellung Gebläse 0 Tage Die 12.08.25 Die 12.08.25
23 Lieferzeit ca. 4 Monate 4 Monate Die 12.08.25 Don 04.12.25
24
25 Grundwasserabsenkung durch WWZ 16 Tage Don 21.08.25 Don 11.09.25
26 Baustelleneinrichtung 10 Tage Mon 18.08.25 Fre 29.08.25
27
28 Aufbau des Provisorium Rücklaufschlamm 13 Tage Die 02.09.25 Don 18.09.25
29 Außerbetriebnahme 3.NKB 0 Tage Don 18.09.25 Don 18.09.25
30 Leerpumpen/ Reinigung Rücklaufschlammspeicher 2 Tage Don 18.09.25 Fre 19.09.25
31 Sanierung Rücklaufschlammspeicher 10 Tage Mon 22.09.25 Mon 06.10.25
32 Wiederinbetriebnahme 3.NKB 2 Tage Mit 08.10.25 Don 09.10.25
33
34 Aufbau Provisorium Zulauf 20 Tage Mon 08.09.25 Mon 06.10.25
35 Aufbau 2.Provisorium Rücklaufschlamm 9 Tage Don 25.09.25 Mit 08.10.25
36 Außerbetriebnahme BB 1 0 Tage Mon 13.10.25 Mon 13.10.25
37 Rücklaufschlammleitung auf dem BB 1 einschließlich Armaturen 15 Tage Mon 13.10.25 Mon 03.11.25
38 erdverlegte Rohrleitung Rücklaufschlamm 30 Tage Mon 20.10.25 Die 02.12.25
39 Leerpumpen/ Reinigen innerer Ring BB 1 4 Tage Mon 13.10.25 Don 16.10.25
40 Füllen innerer Ring mit Grundwasser 0 Tage Fre 17.10.25 Fre 17.10.25
41 Leerpumpen/ Reinigen mittlerer Ring BB 1 5 Tage Mon 20.10.25 Fre 24.10.25
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42 Ausrüstung mittlerer Ring einschließlich  Kontrolle vorh. Ausrüstung 10 Tage Mon 27.10.25 Mon 10.11.25
43 Blasenbild mit Grundwasser 0 Tage Die 11.11.25 Die 11.11.25
44 Füllen mittlerer Ring mit Grundwasser 2 Tage Mit 12.11.25 Don 13.11.25
45 Leerpumpen/ Reinigen äußerer Ring BB 1 4 Tage Fre 14.11.25 Don 20.11.25
46 Ausrüstung äußerer Ring einschließlich  Kontrolle vorh. Ausrüstung 12 Tage Fre 21.11.25 Mon 08.12.25
47 Blasenbild mit Grundwasser 0 Tage Die 09.12.25 Die 09.12.25
48
49 Aufbau Provisorium Belüftung BB1 10 Tage Mon 01.12.25 Fre 12.12.25
50 Außerbetriebnahme Turbos 0 Tage Fre 12.12.25 Fre 12.12.25
51 Inbetriebnahme BB1 mit Provisorium 0 Tage Fre 12.12.25 Fre 12.12.25
52
53 Rückbau Gebläsestation 15 Tage Mon 15.12.25 Don 08.01.26
54 Umbau Gebläsestation 45 Tage Mon 12.01.26 Fre 13.03.26
55 erdverlegte Rohrleitungen Luftleitungen 30 Tage Mon 15.12.25 Don 29.01.26
56 Rückbau Provisorium Rücklaufschlamm 5 Tage Mon 15.12.25 Fre 19.12.25
57
58 Außerbetriebnahme BB 2 0 Tage Mon 05.01.26 Mon 05.01.26
59 Rücklaufschlammleitung auf dem BB 2 einschließlich Armaturen 15 Tage Mon 05.01.26 Fre 23.01.26
60 Leerpumpen/ Reinigen innerer Ring BB 2 4 Tage Mon 05.01.26 Don 08.01.26
61 Füllen innerer Ring mit Grundwasser 0 Tage Fre 09.01.26 Fre 09.01.26
62 Leerpumpen/ Reinigen mittlerer Ring BB 2 5 Tage Mon 12.01.26 Fre 16.01.26
63 Ausrüstung mittlerer Ring einschließlich  Kontrolle vorh. Ausrüstung 10 Tage Mon 19.01.26 Fre 30.01.26

64 Blasenbild mit Grundwasser 0 Tage Mon 02.02.26 Mon 02.02.26
65 Füllen mittlerer Ring mit Grundwasser 2 Tage Die 03.02.26 Mit 04.02.26
66 Leerpumpen/ Reinigen äußerer Ring BB 2 4 Tage Don 05.02.26 Die 10.02.26
67 Ausrüstung äußerer Ring einschließlich  Kontrolle vorh. Ausrüstung 12 Tage Mit 11.02.26 Don 26.02.26
68 Blasenbild mit Grundwasser 0 Tage Fre 27.02.26 Fre 27.02.26
69
70 Inbetriebnahme BB2 0 Tage Die 03.03.26 Die 03.03.26
71 Rückbau Provisorium Belüftung BB1 5 Tage Mit 04.03.26 Die 10.03.26
72 Komplettierung Luftleitung BB1 4 Tage Die 10.03.26 Fre 13.03.26
73 Rückbau Provisorium Zulauf 7 Tage Mon 16.03.26 Die 24.03.26
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