
Nr. Vorgangsname

1 1 Planung 

5 2 Ausschreibung

6 2.1 Ausschreibung

7 2.2 Submission

8 2.3 Auswertung der Angebote

9 2.4 Abstimmung Vergabevorschlag

10 2.5 Auftragserteilung

11 3 Realisierung

12 3.1 Demontagearbeiten

13 3.1.1 Demontage Abgasschalldämpfer

14 3.1.2 Demontage Abgasleitung

15 3.1.3 Demontage Abluftkullisse

16 3.2 BHKW

17 3.2.1 Technische Klärung

18 3.2.2 Lieferzeit

19 3.2.3 Montage BHKW

20 3.2.4 Inbetriebnahme

21 3.3 Anschlussleitungen BHKW

22 3.3.1 Technische Klärung

23 3.3.2 Anschlussleitungen BHKW

24 3.3.3 Lüftungskanal

25 3.3.4 Schmierölleitungen

26 3.3.5 Isolierungen

27 3.4 Elektrotechnik

28 3.4.1 Technische Klärung

29 3.4.2 Pflichtenheft

30 3.4.3 Demontage 

31 3.4.4 Installation, Verkabelung, Anschluss

32 3.4.5 SPS, PLS, Software

33 3.4.6 Inbetriebnahme

34 4 Abnahme

Ausschreibung

17.06 Ausschreibung

15.07 Submission

16.07 Auswertung der Angebote

21.07 Abstimmung Vergabevorschlag

23.07 Auftragserteilung

Realisierung

Demontagearbeiten

16.01 Demontage Abgasschalldämpfer

19.01 Demontage Abgasleitung

20.01 Demontage Abluftkullisse

BHKW

24.07 Technische Klärung

21.08 Lieferzeit

30.01 Montage BHKW

24.02 Inbetriebnahme

Anschlussleitungen BHKW

24.07 Technische Klärung

03.02 Anschlussleitungen BHKW

10.02 Lüftungskanal

13.02 Schmierölleitungen

17.02 Isolierungen

Elektrotechnik

24.07 Technische Klärung

04.09 Pflichtenheft

30.01 Demontage 

30.01 Installation, Verkabelung, Anschluss

13.02 SPS, PLS, Software

24.02 Inbetriebnahme

03.03 Abnahme
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