
Nr. Vorgangsname RessourcennamenDauer Anfang Ende

1 Sommerferien 2025 30 Tage Don 03.07.25 Mit 13.08.25

2 Weihnachtsferien 2025 1 Tag Mon 22.12.25 Mon 05.01.26

3 Osterferien 2026 10 Tage Mon 23.03.26 Die 07.04.26

4 Sommerferien 2026 30 Tage Don 02.07.26 Mit 12.08.26

5 Bauabschnitt 2 - Bauteil D 199 Tage Die 01.07.25 Don 23.04.26

6 Vorbereitung und Abbrucharbeiten 41 Tage Die 01.07.25 Die 26.08.25

7 Beräumung BA 2, BT D + Flure durch 
Nutzer/Umzugsunternehmen/Einzug in Klassenraumcontainer

Region;BBS 3 Tage Die 01.07.25 Don 03.07.25

8 Durchgang freigezogener Bauabschnitt, Fotodokumentation, Absprache
zu Maschinen/Möbelschutz

BBS;Akzente;Region;T+G;IBG2 Tage Fre 04.07.25 Mon 07.07.25

9 Schutzmaßnahnmen Herrnleben 5 Tage Die 08.07.25 Mon 14.07.25

10 GLT freischalten durch Rahmenvertragspartner NN 5 Tage Die 15.07.25 Mon 21.07.25

11 Medien freischalten, Bauwasser, Baulicht, Baustelleneinrichtung AN Elt;AN 
HLS;Herrnleben

5 Tage Die 15.07.25 Mon 21.07.25

12 Demontage HLSE vor Deckenabbruch AN Elt;AN 
HLS

5 Tage Die 22.07.25 Mon 28.07.25

13 Abbruch/Schadstoffentsorgung Flurdecken Herrnleben 10 Tage Die 29.07.25 Mon 11.08.25

14 Begleitung und Freigabe Schadstoffgutachter Wessling 10 Tage Die 29.07.25 Mon 11.08.25

15 Demontage Raumdecken Bestand, Einlagerung zur Wiedermontage Kaefer 8 Tage Die 05.08.25 Don 14.08.25

16 Abbruch Raumdecken Kaefer 8 Tage Fre 08.08.25 Die 19.08.25

17 Durchgang Überprüfung Qualität Brandschutzwände, 
Brandschutzschnur

Akzente;Be+p 5 Tage Mit 20.08.25 Die 26.08.25

18 Durchgang Anzeichnen für Demontage Schadstoff HLS AN 
HLS;T+G;Wessling

0 Tage Mon 11.08.25 Mon 11.08.25

19 Durchgang Überprüfung der Unterkanten der Bestandstechnik sowie 
der zu erwartenden Technik

T+G;N.N. 0 Tage Die 12.08.25 Die 12.08.25

20 Demontage Schadstoff HLS Herrnleben 5 Tage Mit 13.08.25 Die 19.08.25

21 Rohmontage / Rohbau 98 Tage Die 19.08.25 Die 20.01.26

22 Elt Rohmontage AN Elt 70 Tage Mit 20.08.25 Don 27.11.25

23 HLS Rohmontage (100 Tage gesamt gefordert gem. Mail Langer) AN HLS 70 Tage Mit 20.08.25 Don 27.11.25

24 GLT Rohmontage  (100 Tage gesamt gefordert gem. Mail Langer) AN GLT 70 Tage Mit 20.08.25 Don 27.11.25

25 Freigabe Fachplanung Decken-/Wanddurchbrüche IBG;T+G 0 Tage Die 19.08.25 Die 19.08.25

26 Öffnung/Schließung Wand-/Deckendurchbrüche N.N. 10 Tage Mit 27.08.25 Mit 15.10.25

27 Abbruch Kabelbühne asbestbelastet Herrnleben 15 Tage Mit 17.09.25 Mit 08.10.25

28 Begleitung und Freigabe Schadstoffgutachter Wessling 15 Tage Mit 17.09.25 Mit 08.10.25

29 Einhausung Kabelbühne asbebstbelastet Kaefer 15 Tage Don 09.10.25 Mit 29.10.25

30 Begleitung und Freigabe Schadstoffgutachter Wessling 15 Tage Don 09.10.25 Mit 29.10.25

31 Wand/Decke Fuge Brandschutzschnüre (Reste) BBK 5 Tage Don 30.10.25 Don 06.11.25

32 Vertikalschotts erstellen Kaefer 6 Tage Fre 14.11.25 Fre 21.11.25

33 Erstellung Werkplanung Metallbautüren N.N. 15 Tage Mon 01.09.25 Mon 22.09.25

34 Prüfung Werkplanung Metallbautüren Akzente 15 Tage Mon 22.09.25 Die 14.10.25

35 Fertigung Metallbautüren N.N. 40 Tage Die 14.10.25 Mit 10.12.25

36 Montage Metallbautüren N.N. 15 Tage Mit 10.12.25 Die 13.01.26

37 Endmontage Metallbautüren N.N.;AN Elt 5 Tage Mit 14.01.26 Die 20.01.26

38 Übergabe Revisionsplanung Deckenspiegel an Akzente T+G;IBG 0 Tage Fre 07.11.25 Fre 07.11.25

39 Freigabe Fachplanung HLSE zur Schließung aller Decken T+G;IBG 0 Tage Mit 26.11.25 Mit 26.11.25

40 Freigabe Brandschutz zur Schließung aller Decken Be+p 0 Tage Mit 26.11.25 Mit 26.11.25

41 Endmontage, Fertigstellung BA 2, BT D.1 81 Tage Fre 28.11.25 Die 07.04.26

42 Bestandsdecken 8 Tage Fre 28.11.25 Die 09.12.25

43 Schließung Bestandsdecken Kaefer 5 Tage Fre 28.11.25 Don 04.12.25

44 ELT Endmontage Bestandsdecken AN Elt 3 Tage Fre 05.12.25 Die 09.12.25

45 HLS Endmontage Bestandsdecken AN HLS 3 Tage Fre 05.12.25 Die 09.12.25

46 GLT Endmontage Bestandsdecken AN GLT 3 Tage Fre 05.12.25 Die 09.12.25

47 Raumdecken (Rasterdecken) 30 Tage Mon 01.12.25 Fre 23.01.26

48 Schließung Raumdecken Kaefer 20 Tage Mon 01.12.25 Fre 09.01.26

49 ELT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken) AN Elt 10 Tage Mon 12.01.26 Fre 23.01.26

50 HLS Endmontage Raumdecken (Rasterdecken) AN HLS 10 Tage Mon 12.01.26 Fre 23.01.26

51 GLT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken) AN GLT 10 Tage Mon 12.01.26 Fre 23.01.26

52 Flurdecken 50 Tage Mon 26.01.26 Die 07.04.26

53 Schließung Raumdecken (Rasterdecken) Kaefer 25 Tage Mon 26.01.26 Fre 27.02.26

54 ELT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken) AN Elt 10 Tage Mon 02.03.26 Fre 13.03.26

55 HLS Endmontage Raumdecken (Rasterdecken) AN HLS 10 Tage Mon 02.03.26 Fre 13.03.26

56 GLT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken) AN GLT 10 Tage Mon 02.03.26 Fre 13.03.26

57 Malerarbeiten Räume (Decken und Wände) Minne 15 Tage Mon 16.03.26 Die 07.04.26

58 WC-Räume (barrieref. WC BT V, Lehrer WC-BT D) 57 Tage Mit 20.08.25 Mon 10.11.25

59 Abbruch Herrnleben 10 Tage Mit 20.08.25 Die 02.09.25

60 Statik und Brandschutzklärung barrierefreies WC - Aufbau Akzente, 
be+p

5 Tage Mit 03.09.25 Die 09.09.25

61 ELT-Rohmontage AN HLS 15 Tage Mit 03.09.25 Die 23.09.25

62 HLS-Rohmontage AN Elt 15 Tage Mit 03.09.25 Die 23.09.25

63 GLT-Rohmontage AN GLT 15 Tage Mit 03.09.25 Die 23.09.25

64 Trockenbau (Vorsatzschale) Kaefer 10 Tage Mit 24.09.25 Mit 08.10.25

65 Fliesen N.N. 15 Tage Don 09.10.25 Mit 29.10.25

66 Malerarbeiten (Randfries/Wände) Minne 3 Tage Don 30.10.25 Die 04.11.25

67 ELT-Endmontage AN HLS 3 Tage Mit 05.11.25 Fre 07.11.25

68 HLS-Endmontage AN Elt 3 Tage Mit 05.11.25 Fre 07.11.25

69 GLT-Endmontage AN GLT 3 Tage Mit 05.11.25 Fre 07.11.25

70 WC-Trenn- und Schamwände Montage (Lehrer) N.N. 1 Tag Mon 10.11.25 Mon 10.11.25

71 Herrichten und Bezug der Räume 15 Tage Mit 01.04.26 Don 23.04.26

72 Restarbeiten Mangelbeseitigung Alle 5 Tage Mit 01.04.26 Don 09.04.26

73 Endreinigung Räume, Flure, WC N.N. 5 Tage Fre 10.04.26 Don 16.04.26

74 Beräumung Klassenraumcontainer und Bezug Bauteil D.1 BBS 5 Tage Fre 17.04.26 Don 23.04.26

75 Bauabschnitt 3 - Bauteil D 102 Tage Fre 17.04.26 Don 10.09.26

76 Vorbereitung und Abbrucharbeiten 16 Tage Fre 17.04.26 Mon 11.05.26

77 Beräumung BA 3, BT D durch Nutzer/Umzugsunternehmen/Einzug in 
Klassenraumcontainer

Region;BBS 3 Tage Fre 17.04.26 Die 21.04.26

78 Durchgang freigezogener Bauabschnitt, Fotodokumentation, Absprache
zu Maschinen/Möbelschutz

BBS;Akzente;Region;T+G;IBG1 Tag Mit 22.04.26 Mit 22.04.26

79 Schutzmaßnahnmen Herrnleben 3 Tage Don 23.04.26 Mon 27.04.26

80 GLT freischalten (Teileinschaltung für BA 2?) NN 1 Tag Die 28.04.26 Die 28.04.26

81 Medien freischalten, Bauwasser, Baulicht, Baustelleneinrichtung AN Elt;AN 
HLS;Herrnleben

1 Tag Die 28.04.26 Die 28.04.26

82 Demontage Raumdecken Bestand, Einlagerung zur Wiedermontage Kaefer 3 Tage Mit 29.04.26 Mon 04.05.26

83 Abbruch Raumdecken Kaefer 3 Tage Die 05.05.26 Don 07.05.26

84 Durchgang Überprüfung Qualität Brandschutzwände, 
Brandschutzschnur

Akzente;Be+p 1 Tag Fre 08.05.26 Fre 08.05.26

85 Durchgang Anzeichnen für Demontage Schadstoff HLS AN 
HLS;T+G;Wessling

0 Tage Don 07.05.26 Don 07.05.26

86 Durchgang Überprüfung der Unterkanten der Bestandstechnik sowie 
der zu erwartenden Technik

T+G;N.N. 0 Tage Don 07.05.26 Don 07.05.26

87 Demontage Schadstoff HLS Herrnleben 2 Tage Fre 08.05.26 Mon 11.05.26

88 Rohmontage / Rohbau 50 Tage Mon 11.05.26 Mit 22.07.26

89 Elt Rohmontage (100 Tage gesamt gefordert gem. Mail Langer) AN Elt 30 Tage Die 12.05.26 Mit 24.06.26

90 HLS Rohmontage AN HLS 30 Tage Die 12.05.26 Mit 24.06.26

91 GLT Rohmontage  (100 Tage gefordert gem. Mail Langer) AN GLT 30 Tage Die 12.05.26 Mit 24.06.26

92 Freigabe Fachplanung Decken-/Wanddurchbrüche IBG;T+G 0 Tage Mon 11.05.26 Mon 11.05.26

93 Öffnung/Schließung Wand-/Deckendurchbrüche N.N. 10 Tage Mit 20.05.26 Mit 08.07.26

94 Abbruch Kabelbühne asbestbelastet Herrnleben 5 Tage Don 02.07.26 Mit 08.07.26

95 Begleitung und Freigabe Schadstoffgutachter Wessling 5 Tage Don 02.07.26 Mit 08.07.26

96 Einhausung Kabelbühne asbebstbelastet Kaefer 5 Tage Don 09.07.26 Mit 15.07.26

97 Begleitung und Freigabe Schadstoffgutachter Wessling 5 Tage Don 09.07.26 Mit 15.07.26

98 Wand/Decke Fuge Brandschutzschnüre (Reste) BBK 5 Tage Don 16.07.26 Mit 22.07.26

99 Vertikalschotts erstellen Kaefer 6 Tage Don 18.06.26 Don 25.06.26

100 Montage Metallbautüren N.N. 15 Tage Don 18.06.26 Mit 08.07.26

101 Endmontage Metallbautüren N.N.;AN Elt 5 Tage Don 09.07.26 Mit 15.07.26

102 Übergabe Revisionsplanung Deckenspiegel an Akzente T+G;IBG 0 Tage Mit 24.06.26 Mit 24.06.26

103 Freigabe Fachplanung HLSE zur Schließung aller Decken T+G;IBG 0 Tage Mit 24.06.26 Mit 24.06.26

104 Freigabe Brandschutz zur Schließung aller Decken Be+p 0 Tage Mit 24.06.26 Mit 24.06.26

105 Endmontage, Fertigstellung BA 2, BT D.1 54 Tage Mon 29.06.26 Don 10.09.26

106 Bestandsdecken 8 Tage Mon 29.06.26 Mit 08.07.26

107 Schließung Bestandsdecken Kaefer 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26

108 ELT Endmontage Bestandsdecken AN Elt 3 Tage Mon 06.07.26 Mit 08.07.26

109 HLS Endmontage Bestandsdecken AN HLS 3 Tage Mon 06.07.26 Mit 08.07.26

110 GLT Endmontage Bestandsdecken AN GLT 3 Tage Mon 06.07.26 Mit 08.07.26

111 Raumdecken (Rasterdecken) 30 Tage Die 30.06.26 Mon 10.08.26

112 Schließung Raumdecken Kaefer 20 Tage Die 30.06.26 Mon 27.07.26

113 ELT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken) AN Elt 10 Tage Die 28.07.26 Mon 10.08.26

114 HLS Endmontage Raumdecken (Rasterdecken) AN HLS 10 Tage Die 28.07.26 Mon 10.08.26

115 GLT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken) AN GLT 10 Tage Die 28.07.26 Mon 10.08.26

116 Flurdecken 30 Tage Fre 31.07.26 Don 10.09.26

117 Schließung Raumdecken (Rasterdecken) Kaefer 15 Tage Fre 31.07.26 Don 20.08.26

118 ELT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken) AN Elt 5 Tage Fre 21.08.26 Don 27.08.26

119 HLS Endmontage Raumdecken (Rasterdecken) AN HLS 5 Tage Fre 21.08.26 Don 27.08.26

120 GLT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken) AN GLT 5 Tage Fre 21.08.26 Don 27.08.26

121 Malerarbeiten Räume (Decken und Wände) Minne 10 Tage Fre 28.08.26 Don 10.09.26

122 Übergabe an Nutzer Region, 
Akzente

0 Tage Don 24.09.26 Don 24.09.26

123 Bauabschnitt 4 - Bauteil E 205 Tage Fre 25.09.26 Mit 28.07.27

126 Bauabschnitt 5 - Bauteil B, 2. OG 95 Tage Don 29.07.27 Mit 08.12.27

127 Bauabschnitt 6 -  Bauteil B, 1. OG 95 Tage Don 09.12.27 Don 04.05.28

128 Bauabschnitt 7 - Bauteil B, EG 175 Tage Fre 05.05.28 Don 18.01.29

129 Bauabschnitt 8 - Bauteil A, 1. OG Teil 1 95 Tage Fre 19.01.29 Don 07.06.29

130 Bauabschnitt 9 - Bauteil A, 1. OG Teil 2 95 Tage Fre 08.06.29 Fre 19.10.29

131 Bauabschnitt 10 - Bauteil A, EG 95 Tage Mon 22.10.29 Mit 13.03.30

Sommerferien 2025

Weihnachtsferien 2025

Osterferien 2026

Sommerferien 2026

Bauabschnitt 2 - Bauteil D

Beräumung BA 2, BT D + Flure durch Nutzer/Umzugsunternehmen/Einzug in Klassenraumcontainer

Durchgang freigezogener Bauabschnitt, Fotodokumentation, Absprache zu Maschinen/Möbelschutz

Schutzmaßnahnmen

GLT freischalten durch Rahmenvertragspartner

Medien freischalten, Bauwasser, Baulicht, Baustelleneinrichtung

Demontage HLSE vor Deckenabbruch

Abbruch/Schadstoffentsorgung Flurdecken

Begleitung und Freigabe Schadstoffgutachter

Demontage Raumdecken Bestand, Einlagerung zur Wiedermontage

Abbruch Raumdecken

Durchgang Überprüfung Qualität Brandschutzwände, Brandschutzschnur

11.08

12.08

Demontage Schadstoff HLS

Elt Rohmontage

HLS Rohmontage (100 Tage gesamt gefordert gem. Mail Langer)

GLT Rohmontage  (100 Tage gesamt gefordert gem. Mail Langer)

19.08

Öffnung/Schließung Wand-/Deckendurchbrüche

Abbruch Kabelbühne asbestbelastet

Begleitung und Freigabe Schadstoffgutachter

Einhausung Kabelbühne asbebstbelastet

Begleitung und Freigabe Schadstoffgutachter

Wand/Decke Fuge Brandschutzschnüre (Reste) 

Vertikalschotts erstellen

Erstellung Werkplanung Metallbautüren

Prüfung Werkplanung Metallbautüren

Fertigung Metallbautüren

Montage Metallbautüren

Endmontage Metallbautüren

07.11

26.11

26.11

Schließung Bestandsdecken

ELT Endmontage Bestandsdecken

HLS Endmontage Bestandsdecken

GLT Endmontage Bestandsdecken

Schließung Raumdecken

ELT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken)

HLS Endmontage Raumdecken (Rasterdecken)

GLT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken)

Schließung Raumdecken (Rasterdecken) 

ELT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken)

HLS Endmontage Raumdecken (Rasterdecken)

GLT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken)

Malerarbeiten Räume (Decken und Wände)

WC-Räume (barrieref. WC BT V, Lehrer WC-BT D)

Abbruch

Statik und Brandschutzklärung barrierefreies WC - Aufbau

ELT-Rohmontage

HLS-Rohmontage

GLT-Rohmontage

Trockenbau (Vorsatzschale)

Fliesen

Malerarbeiten (Randfries/Wände)

ELT-Endmontage

HLS-Endmontage 

GLT-Endmontage

WC-Trenn- und Schamwände Montage (Lehrer)

Restarbeiten Mangelbeseitigung

Endreinigung Räume, Flure, WC

Beräumung Klassenraumcontainer und Bezug Bauteil D.1

Beräumung BA 3, BT D durch Nutzer/Umzugsunternehmen/Einzug in Klassenraumcontainer

Durchgang freigezogener Bauabschnitt, Fotodokumentation, Absprache zu Maschinen/Möbelschutz

Schutzmaßnahnmen

GLT freischalten (Teileinschaltung für BA 2?)

Medien freischalten, Bauwasser, Baulicht, Baustelleneinrichtung

Demontage Raumdecken Bestand, Einlagerung zur Wiedermontage

Abbruch Raumdecken

Durchgang Überprüfung Qualität Brandschutzwände, Brandschutzschnur

07.05

07.05

Demontage Schadstoff HLS

Elt Rohmontage (100 Tage gesamt gefordert gem. Mail Langer)

HLS Rohmontage 

GLT Rohmontage  (100 Tage gefordert gem. Mail Langer)

11.05

Öffnung/Schließung Wand-/Deckendurchbrüche

Abbruch Kabelbühne asbestbelastet

Begleitung und Freigabe Schadstoffgutachter

Einhausung Kabelbühne asbebstbelastet

Begleitung und Freigabe Schadstoffgutachter

Wand/Decke Fuge Brandschutzschnüre (Reste) 

Vertikalschotts erstellen

Montage Metallbautüren

Endmontage Metallbautüren

24.06

24.06

24.06

Schließung Bestandsdecken

ELT Endmontage Bestandsdecken

HLS Endmontage Bestandsdecken

GLT Endmontage Bestandsdecken

Schließung Raumdecken

ELT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken)

HLS Endmontage Raumdecken (Rasterdecken)

GLT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken)

Schließung Raumdecken (Rasterdecken) 

ELT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken)

HLS Endmontage Raumdecken (Rasterdecken)

GLT Endmontage Raumdecken (Rasterdecken)

Malerarbeiten Räume (Decken und Wände)

24.09
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