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Umbau, Sanierung und Erweiterung ehemalige Grabenschule, Grabenstraße 40-42, 06295 Lutherstadt Eisleben - BESTANDSGEBÄUDE
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Infotag

1 627kt Di, 10.06.25 Fr, 26.02.27BAUAUSFÜHRUNG BESTANDSGEBÄUDE 627kt

1.1 435at Di, 10.06.25 Fr, 26.02.27Los 03 - Baustelleneinrichtung 435at

1.1.1 435at Di, 10.06.25 Fr, 26.02.27Bauzaun, WC- und Besprechungs-Container 435at

1.2 625kt Di, 10.06.25 Mi, 24.02.27Los 04 - Entkernungsarbeiten 625kt

1.2.1 80kt Di, 10.06.25 Do, 28.08.25Bauwasser 80kt

1.2.1.1 58at Di, 10.06.25 Do, 28.08.25Bauwasser Bestandsgebäude 58at

1.2.2 80kt Di, 10.06.25 Do, 28.08.25Baustrom 80kt

1.2.2.1 58at Di, 10.06.25 Do, 28.08.25Baustrom, Baustellenbeleuchtung Bestandsgebäude 58at

1.2.2.2 14at Di, 10.06.25 Fr, 27.06.25Demontage ELT Bestandsgebäude 14at

1.2.3 18kt Di, 10.06.25 Fr, 27.06.25Demontage Heizung/Sanitär/Elektro 18kt

1.2.3.1 14at Di, 10.06.25 Fr, 27.06.25Demontage KG - DG 14at

1.2.4 479kt Mo, 03.11.25 Mi, 24.02.27Bauheizung 479ktBauheizung

1.2.4.1 479tt Mo, 03.11.25 Mi, 24.02.27Bauheizung 81atBauheizung 80atBauheizung

1.2.5 14at Di, 10.06.25 Fr, 27.06.25BA 1 - Kellergeschoss 14at

1.2.5.1 2at Di, 10.06.25 Mi, 11.06.25Rückbau Sanitär KG 2at

1.2.5.2 3at Do, 12.06.25 Mo, 16.06.25Rückbau Wände + Decken 3at

1.2.5.3 7at Di, 17.06.25 Mi, 25.06.25Rückbau Fußboden 7atRückbau...

1.2.5.4 2at Mo, 23.06.25 Di, 24.06.25Abbruch Treppe 1 2atAbbruch Treppe 1

1.2.5.5 2at Di, 24.06.25 Mi, 25.06.25Einbau prov. Treppe 1 2atEinbau prov. Treppe 1

1.2.5.6 2at Mi, 25.06.25 Do, 26.06.25Abbruch Treppe 2 2atAbbruch Treppe 2

1.2.5.7 2at Do, 26.06.25 Fr, 27.06.25Einbau prov. Treppe 2 2atEinbau prov. Treppe 2

1.2.6 12at Mo, 30.06.25 Di, 15.07.25BA 2 - Erdgeschoss 12atBA 2 - Erdgeschoss

1.2.6.1 12at Mo, 30.06.25 Di, 15.07.25Entkernungsarbeiten 12atEntkernungsarbeiten

1.2.7 12at Mi, 16.07.25 Do, 31.07.25BA 3 - 1. Obergeschoss 12atBA 3 - 1. Obergeschoss

1.2.7.1 12at Mi, 16.07.25 Do, 31.07.25Entkernungsarbeiten 12atEntkernungsarbeiten

1.2.8 13at Fr, 01.08.25 Di, 19.08.25BA 4 - 2. Obergeschoss 13atBA 4 - 2. Obergeschoss

1.2.8.1 13at Fr, 01.08.25 Di, 19.08.25Entkernungsarbeiten 13atEntkernungsarbeiten

1.2.9 7at Mi, 20.08.25 Do, 28.08.25BA 5 - Dachgeschoss 7atBA 5 - Dachgeschoss

1.2.9.1 7at Mi, 20.08.25 Do, 28.08.25Entkernungsarbeiten 7atEntkernungsarbeiten

1.3 2at Fr, 29.08.25 Mo, 01.09.25Höhenfestlegung 2atHöhenfestlegung

1.3.1 2at Fr, 29.08.25 Mo, 01.09.25Nivellement IPG - Kennzeichnung Meterrisse 2atNivellement IPG - Kennzeichnung Meterrisse

1.4 34at Di, 10.06.25 Fr, 25.07.25Los 05 - Abdichtungsarbeiten Bestandsgebäude 34at

1.4.1 14at Do, 26.06.25 Di, 15.07.25Bohrlochinjektage Kelleraußenwände 14atBohrlochinjektage Kellerau...

1.4.2 15at Di, 10.06.25 Mo, 30.06.25Freilegung Kelleraußenwände 15at

1.4.3 15at Mo, 16.06.25 Fr, 04.07.25vertkale Abdichtung Außenwände 15atvertkal...

1.4.4 15at Mo, 23.06.25 Fr, 11.07.25Verfüllung 15atVerfüllung

1.4.5 15at Mo, 30.06.25 Fr, 18.07.25Bohrlochinjektage Innenwände 15atBohrlochinjektage Innenwände

1.4.6 15at Mo, 07.07.25 Fr, 25.07.25flankierende Maßnahmen Innenwände 15atflankierende Maßnahmen Innenwände

1.5 155kt Mi, 02.07.25 Mi, 03.12.25Los 44 - Blitzschutz- und Erdungsanlage 155ktLos 44 - Blitzschutz- und Erdun...

1.5.1 4at Mi, 02.07.25 Mo, 07.07.25Fundamenterder 4atFundamenterder

1.5.2 10at Do, 20.11.25 Mi, 03.12.25Blitzschutz 10atBlitzschutz

1.6 521kt Mo, 14.07.25 Mi, 16.12.26Los 09 - Gerüstarbeiten 521ktLos 09 - Gerüstarbeiten

1.6.1 125at Mo, 14.07.25 Mo, 12.01.26Fassadengerüst 125atFassadengerüst

1.6.2 444kt Mo, 29.09.25 Mi, 16.12.26fahrbare Gerüste (innen) 444ktfahrbare Gerüste (innen)

1.6.2.1 28at Mo, 29.09.25 Fr, 07.11.25EG fahrbare Gerüste (innen) 28atEG fahrbare Gerüste (innen)

1.6.2.2 24at Mo, 20.10.25 Fr, 21.11.251.OG fahrbare Gerüste (innen) 24at1.OG fahrbare Gerüste (innen)

1.6.2.3 25at Mo, 03.11.25 Fr, 05.12.252.OG fahrbare Gerüste (innen) 25at2.OG fahrbare Gerüste (innen)

1.6.2.4 5at Mo, 17.11.25 Fr, 21.11.25DG fahrbare Gerüste (innen) 5atDG fahrbare Gerüste (innen)

1.6.2.5 10at Do, 12.11.26 Mi, 25.11.26EG fahrbare Gerüste (innen) 10atEG fahrbare Gerüste (innen)

1.6.2.6 10at Do, 19.11.26 Mi, 02.12.261.OG fahrbare Gerüste (innen) 10at1.OG fahrbare Gerüste (innen)

1.6.2.7 10at Do, 26.11.26 Mi, 09.12.262.OG fahrbare Gerüste (innen) 10at2.OG fahrbare Gerüste (innen)

1.6.2.8 5at Do, 10.12.26 Mi, 16.12.26DG fahrbare Gerüste (innen) 5atDG fahrbare Gerüste (innen)

1.6.3 52kt Mo, 03.11.25 Mi, 24.12.25Arbeitsgerüst, längenorientiert (innen) 52ktArbeitsgerüst, längenorientiert (innen)

1.6.3.1 12at Mo, 03.11.25 Di, 18.11.25EG Gerüst (Innen) 12atEG Gerüst (Innen)

1.6.3.2 13at Mi, 19.11.25 Fr, 05.12.251.OG Gerüst (Innen) 13at1.OG Gerüst (Innen)

1.6.3.3 13at Mo, 08.12.25 Mi, 24.12.252.OG Gerüst (Innen) 13at2.OG Gerüst (Innen)

1.6.3.4 5at Mo, 17.11.25 Fr, 21.11.25DG Gerüst (Innen) 5atDG Gerüst (Innen)

1.6.4 94kt Mi, 07.01.26 Fr, 10.04.26Raumgerüst, flächenorientiert (innen) 94ktRaumgerüst, flächenorientiert (innen)

1.6.4.1 56at Mi, 07.01.26 Mi, 25.03.26EG Raumgerüst (Innen) 56atEG Raumgerüst (Innen)

1.6.4.2 51at Mi, 21.01.26 Mi, 01.04.261.OG Raumgerüst (Innen) 51at1.OG Raumgerüst (Innen)

1.6.4.3 46at Mi, 04.02.26 Fr, 10.04.262.OG Raumgerüst (Innen) 46at2.OG Raumgerüst (Innen)

1.7 131kt Mo, 30.06.25 Fr, 07.11.25Los 06 - Bauhauptgewerke Bestandsgebäude 131ktLos 06 - Bauhauptgewerke B...

1.7.1 3at Mo, 30.06.25 Mi, 02.07.25Durchbrüche zum Neubau herstellen 3atDurchbrüche zum Neubau herstell...

1.7.2 116kt Mo, 07.07.25 Do, 30.10.25BA 1 - Kellergeschoss 116ktBA 1 - Kellergeschoss

1.7.2.1 5at Mo, 07.07.25 Fr, 11.07.25Montageschacht Stb.-Wände + Bodenplatte 5atMontageschacht Stb.-Wände + Bodenplatte

1.7.2.2 2at Mo, 14.07.25 Di, 15.07.25Abdichtung Montageschacht 2atAbdichtung Montageschacht

1.7.2.3 5at Mo, 07.07.25 Fr, 11.07.25Kelleraußentreppe Stb.-Wand + Bodenplatte m. Ablauf 5atKelleraußentreppe Stb.-Wand + Bodenplatte m. ...

1.7.2.4 2at Mo, 14.07.25 Di, 15.07.25Kelleraußentreppe Blockstufen 2atKelleraußentreppe Blockstufen

1.7.2.5 2at Mi, 16.07.25 Do, 17.07.25Abdichtung Kellertreppenwand 2atAbdichtung Kellertreppenwand

1.7.2.6 3at Fr, 18.07.25 Di, 22.07.25Lüftungsleitungen außen 3atLüftungsleitungen außen

1.7.2.7 3at Mi, 23.07.25 Fr, 25.07.25Gründung Windfang 3atGründung Windfang

1.7.2.8 12tt Fr, 18.07.25 Di, 29.07.25Verfüllung Arbeitsraum 2atVerfüllung Arbeitsraum 2at

1.7.2.9 5at Mi, 30.07.25 Di, 05.08.25Kappendecke Raum Technik 2 5atKappendecke Raum Technik 2

1.7.2.10 5at Mi, 30.07.25 Di, 05.08.25Kappendecke Raum Keller 2 5atKappendecke Raum Keller 2

1.7.2.11 5at Mi, 06.08.25 Di, 12.08.25Mauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand 5atMauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand

1.7.2.12 2at Mi, 13.08.25 Do, 14.08.25Pumpensumpf 2atPumpensumpf

1.7.2.13 2at Mi, 13.08.25 Do, 14.08.25Grundleitungen 2atGrundleitungen

1.7.2.14 2at Fr, 15.08.25 Mo, 18.08.25Gründung Aufzug 2atGründung Aufzug

1.7.2.15 6at Mi, 13.08.25 Mi, 20.08.25Lieferkies 6atLieferkies

1.7.2.16 1at Fr, 15.08.25 Fr, 15.08.25Abnahme Baugrund Prüf.-Ing. 1atAbnahme Baugrund Prüf.-Ing.

1.7.2.17 4at Mo, 18.08.25 Do, 21.08.25Sauberkeitsschicht 4atSauberkeitsschicht

1.7.2.18 6at Fr, 22.08.25 Fr, 29.08.25Bodenplatte 6atBodenplatte

1.7.2.19 1at Mi, 27.08.25 Mi, 27.08.25Abnahme Bewehrung 1atAbnahme Bewehrung

1.7.2.20 4at Mo, 01.09.25 Do, 04.09.25Ortbetontreppe KG TRH 1 4atOrtbetontreppe KG TRH 1

1.7.2.21 4at Fr, 05.09.25 Mi, 10.09.25Ortbetontreppe KG TRH 2 4atOrtbetontreppe KG TRH 2

1.7.2.22 3at Do, 11.09.25 Mo, 15.09.25Mauer- u. Stb.-arbeiten 3atMauer- u. Stb.-arbeiten

1.7.2.23 5at Fr, 24.10.25 Do, 30.10.25Abdichtung Bodenplatte 5atAbdichtung Bodenplatte

1.7.3 13at Di, 16.09.25 Do, 02.10.25BA 2 - Erdgeschoss 13atBA 2 - Erdgeschoss

1.7.3.1 5at Di, 16.09.25 Mo, 22.09.25Mauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand 5atMauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand

1.7.3.2 3at Di, 23.09.25 Do, 25.09.25Wände neu 3atWände neu

1.7.3.3 5at Fr, 26.09.25 Do, 02.10.25Auflager TB-Wände 5atAuflager TB-Wände

1.7.4 10at Mi, 01.10.25 Mi, 15.10.25BA 3 - 1. Obergeschoss 10atBA 3 - 1. Obergeschoss

1.7.4.1 5at Mi, 01.10.25 Mi, 08.10.25Mauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand 5atMauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand

1.7.4.2 3at Do, 09.10.25 Mo, 13.10.25Wände neu 3atWände neu

1.7.4.3 2at Di, 14.10.25 Mi, 15.10.25Auflager Innenelemente 2atAuflager Innenelemente

1.7.5 10at Do, 16.10.25 Mi, 29.10.25BA 4 - 2. Obergeschoss 10atBA 4 - 2. Obergeschoss

1.7.5.1 5at Do, 16.10.25 Mi, 22.10.25Mauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand 5atMauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand

1.7.5.2 3at Do, 23.10.25 Mo, 27.10.25Wände neu 3atWände neu

1.7.5.3 2at Di, 28.10.25 Mi, 29.10.25Auflager Innenelemente 2atAuflager Innenelemente

1.7.6 6at Do, 30.10.25 Fr, 07.11.25BA 5 - Dachgeschoss 6atBA 5 - Dachgeschoss

1.7.6.1 4at Do, 30.10.25 Mi, 05.11.25Brandwand 4atBrandwand

1.7.6.2 2at Do, 06.11.25 Fr, 07.11.25Mauer- u. Stb.-arbeiten Aufzug 2atMauer- u. Stb.-arbeiten Aufzug

1.8 119at Mo, 15.09.25 Fr, 06.03.26Los 24 - Schlosserarbeiten 119atLos 24 - Schlosserarbeiten

1.8.1 22at Mo, 15.09.25 Mi, 15.10.25Aufmass, Werkplanung 22atAufmass, Werkplanung

1.8.2 14at Do, 16.10.25 Mi, 05.11.25Prüfung, Freigabe Prüf.-Ing 14atPrüfung, Freigabe Prüf.-Ing

1.8.3 4at Do, 30.10.25 Mi, 05.11.25Schachtabdeckung 4atSchachtabdeckung

1.8.4 5at Do, 06.11.25 Mi, 12.11.25Gitterrostboden 5atGitterrostboden

1.8.5 4at Do, 13.11.25 Di, 18.11.25Stahltreppe KG 4atStahltreppe KG

1.8.6 15at Di, 20.01.26 Mo, 09.02.26Aufmass, Werkplanung 15atAufmass, Werkplanung

1.8.7 14at Di, 10.02.26 Fr, 27.02.26Prüfung, Freigabe Restaurator, LDA 14atPrüfung, Freigabe Restaurator, LDA

1.8.8 5at Mo, 02.03.26 Fr, 06.03.26Fenstergitter KG 5atFenstergitter KG

1.8.9 5at Mi, 19.11.25 Di, 25.11.25Treppengeländer Außentreppe 5atTreppengeländer Außentreppe

1.9 117kt Fr, 24.10.25 Di, 17.02.26Los 10 - Zimmerarbeiten 117ktLos 10 - Zimmerarbeiten

1.9.1 89kt Fr, 24.10.25 Di, 20.01.26BA 3 - 1. Obergeschoss 89ktBA 3 - 1. Obergeschoss

1.9.1.1 89kt Fr, 24.10.25 Di, 20.01.26DECKE ERDGESCHOSS 89ktDECKE ERDGESCHOSS

1.9.1.1.1 3at Fr, 24.10.25 Di, 28.10.25Fehlboden ausbauen + Freilegen DB 3atFehlboden ausbauen + Freilegen DB

1.9.1.1.2 2at Mi, 29.10.25 Do, 30.10.25Sanierung DB (Holzschutz) 2atSanierung DB (Holzschutz)

1.9.1.1.3 5at Mo, 03.11.25 Fr, 07.11.25Höhenausgleich + Verstärkung DB 5atHöhenausgleich + Verstärkung DB

1.9.1.1.4 3at Mi, 07.01.26 Fr, 09.01.26Randhölzer f. Estrich 3atRandhölzer f. Estrich

1.9.1.1.5 3at Mo, 12.01.26 Mi, 14.01.26Fehlboden einbauen 3atFehlboden einbauen

1.9.1.1.6 3at Do, 15.01.26 Mo, 19.01.26Fehlboden für TB 3atFehlboden für TB

1.9.1.1.7 1at Di, 20.01.26 Di, 20.01.26Fußbodendurchbrüche 1atFußbodendurchbrüche

1.9.1.1.8 1at Di, 20.01.26 Di, 20.01.26Gewindestangen für TGA 1atGewindestangen für TGA

1.9.2 58at Mo, 10.11.25 Di, 03.02.26BA 4 - 2. Obergeschoss 58atBA 4 - 2. Obergeschoss

1.9.2.1 58at Mo, 10.11.25 Di, 03.02.26DECKE 1. OBERGESCHOSS 58atDECKE 1. OBERGESCHOSS

1.9.2.1.1 3at Mo, 10.11.25 Mi, 12.11.25Fehlboden ausbauen + Freilegen DB 3atFehlboden ausbauen + Freilegen DB

1.9.2.1.2 2at Do, 13.11.25 Fr, 14.11.25Sanierung DB (Holzschutz) 2atSanierung DB (Holzschutz)

1.9.2.1.3 5at Mo, 17.11.25 Fr, 21.11.25Höhenausgleich + Verstärkung DB 5atHöhenausgleich + Verstärkung DB

1.9.2.1.4 3at Mi, 21.01.26 Fr, 23.01.26Randhölzer f. Estrich 3atRandhölzer f. Estrich

1.9.2.1.5 3at Mo, 26.01.26 Mi, 28.01.26Fehlboden einbauen 3atFehlboden einbauen

1.9.2.1.6 3at Do, 29.01.26 Mo, 02.02.26Fehlboden für TB 3atFehlboden für TB

1.9.2.1.7 1at Di, 03.02.26 Di, 03.02.26Fußbodendurchbrüche 1atFußbodendurchbrüche

1.9.2.1.8 1at Di, 03.02.26 Di, 03.02.26Gewindestangen für TGA 1atGewindestangen für TGA

1.9.3 58at Mo, 24.11.25 Di, 17.02.26BA 5 - Dachgeschoss 58atBA 5 - Dachgeschoss

1.9.3.1 58at Mo, 24.11.25 Di, 17.02.26DECKE 2. OBERGESCHOSS 58atDECKE 2. OBERGESCHOSS

1.9.3.1.1 3at Mo, 24.11.25 Mi, 26.11.25Fehlboden ausbauen + Freilegen DB 3atFehlboden ausbauen + Freilegen DB

1.9.3.1.2 2at Do, 27.11.25 Fr, 28.11.25Sanierung DB (Holzschutz) 2atSanierung DB (Holzschutz)

1.9.3.1.3 5at Mo, 01.12.25 Fr, 05.12.25Höhenausgleich + Verstärkung DB 5atHöhenausgleich + Verstärkung DB

1.9.3.1.4 2at Mi, 04.02.26 Do, 05.02.26Fehlboden einbauen 2atFehlboden einbauen

1.9.3.1.5 4at Fr, 06.02.26 Mi, 11.02.26Deckenschalung 4atDeckenschalung

1.9.3.1.6 1at Do, 12.02.26 Do, 12.02.26Fußbodendurchbrüche 1atFußbodendurchbrüche

1.9.3.1.7 1at Do, 12.02.26 Do, 12.02.26Gewindestangen für TGA 1atGewindestangen für TGA

1.9.3.1.8 3at Fr, 13.02.26 Di, 17.02.26Decke ehem. Aula ertüchtigen 3atDecke ehem. Aula ertüchtigen

1.10 10at Mo, 17.11.25 Fr, 28.11.25Los 11 - Dachdeckungsarbeiten Bestandsgebäude 10atLos 11 - Dachdeckungsarbeiten Bestandsgebäude

1.10.1 5at Mo, 17.11.25 Fr, 21.11.25Brandwandabschluss 5atBrandwandabschluss

1.10.2 5at Mo, 24.11.25 Fr, 28.11.25Ein- und Aufbauten 5atEin- und Aufbauten

1.11 108at Do, 10.07.25 Mi, 10.12.25Los 13 - Fassadenarbeiten Sichtmauerwerk 108atLos 13 - Fassadenarbeiten Sichtmauerwerk

1.11.1 15at Mo, 06.10.25 Fr, 24.10.25KELLERMAUERWERK, INNEN 15atKELLERMAUERWERK, INNEN

1.11.1.1 15at Mo, 06.10.25 Fr, 24.10.25Kellermauerwerk, innen 15atKellermauerwerk, innen

1.11.2 25at Do, 10.07.25 Mi, 13.08.25SÜDFASSADE 25atSÜDFASSADE

1.11.2.1 10at Do, 10.07.25 Mi, 23.07.25Abstimmung Restaurator, LDA 10atAbstimmung Restaurator, LDA

1.11.2.2 2at Do, 24.07.25 Fr, 25.07.25Reinigung 2atReinigung

1.11.2.3 5at Mo, 28.07.25 Fr, 01.08.25Sanierung Schäden 5atSanierung Schäden

1.11.2.4 5at Mo, 04.08.25 Fr, 08.08.25Schlämmverfugung 5atSchlämmverfugung

1.11.2.5 3at Mo, 11.08.25 Mi, 13.08.25Beschichtung 3atBeschichtung

1.11.3 8at Do, 14.08.25 Mo, 25.08.25WESTFASSADE - GIEBEL 8atWESTFASSADE - GIEBEL

1.11.3.1 1at Do, 14.08.25 Do, 14.08.25Reinigung 1atReinigung

1.11.3.2 3at Fr, 15.08.25 Di, 19.08.25Sanierung Schäden 3atSanierung Schäden

1.11.3.3 2at Mi, 20.08.25 Do, 21.08.25Schlämmverfugung 2atSchlämmverfugung

1.11.3.4 2at Fr, 22.08.25 Mo, 25.08.25Beschichtung 2atBeschichtung

1.11.4 15at Di, 26.08.25 Mo, 15.09.25NORDFASSADE - HOF 15atNORDFASSADE - HOF

1.11.4.1 2at Di, 26.08.25 Mi, 27.08.25Reinigung 2atReinigung

1.11.4.2 5at Do, 28.08.25 Mi, 03.09.25Sanierung Schäden 5atSanierung Schäden

1.11.4.3 5at Do, 04.09.25 Mi, 10.09.25Schlämmverfugung 5atSchlämmverfugung

1.11.4.4 3at Do, 11.09.25 Mo, 15.09.25Beschichtung 3atBeschichtung

1.11.5 13at Di, 16.09.25 Do, 02.10.25WESTFASSADE - SEITENFLÜGEL 13atWESTFASSADE - SEITENFLÜGEL

1.11.5.1 2at Di, 16.09.25 Mi, 17.09.25Reinigung 2atReinigung

1.11.5.2 5at Do, 18.09.25 Mi, 24.09.25Sanierung Schäden 5atSanierung Schäden

1.11.5.3 4at Do, 25.09.25 Di, 30.09.25Schlämmverfugung 4atSchlämmverfugung

1.11.5.4 2at Mi, 01.10.25 Do, 02.10.25Beschichtung 2atBeschichtung

1.11.6 13at Mo, 06.10.25 Mi, 22.10.25NORDFASSADE - SEITENFLÜGEL 13atNORDFASSADE - SEITENFLÜGEL

1.11.6.1 2at Mo, 06.10.25 Di, 07.10.25Reinigung 2atReinigung

1.11.6.2 5at Mi, 08.10.25 Di, 14.10.25Sanierung Schäden 5atSanierung Schäden

1.11.6.3 3at Mi, 15.10.25 Fr, 17.10.25Schlämmverfugung 3atSchlämmverfugung

1.11.6.4 3at Mo, 20.10.25 Mi, 22.10.25Beschichtung 3atBeschichtung

1.11.7 13at Do, 23.10.25 Di, 11.11.25OSTFASSADE 13atOSTFASSADE

1.11.7.1 2at Do, 23.10.25 Fr, 24.10.25Reinigung 2atReinigung

1.11.7.2 5at Mo, 27.10.25 Mo, 03.11.25Sanierung Schäden 5atSanierung Schäden

1.11.7.3 3at Di, 04.11.25 Do, 06.11.25Schlämmverfugung 3atSchlämmverfugung

1.11.7.4 3at Fr, 07.11.25 Di, 11.11.25Beschichtung 3atBeschichtung

1.11.8 21at Mi, 12.11.25 Mi, 10.12.25SOCKEL 21atSOCKEL

1.11.8.1 3at Mi, 12.11.25 Fr, 14.11.25Reinigung 3atReinigung

1.11.8.2 10at Mo, 17.11.25 Fr, 28.11.25Sanierung Schäden 10atSanierung Schäden

1.11.8.3 5at Mo, 01.12.25 Fr, 05.12.25Verfugung 5atVerfugung

1.11.8.4 3at Mo, 08.12.25 Mi, 10.12.25Beschichtung 3atBeschichtung

1.12 128at Mo, 15.09.25 Do, 19.03.26Los 14 - Innenputzarbeiten 128atLos 14 - Innenputzarbeiten

1.12.1 19at Mo, 15.09.25 Fr, 10.10.25Lieferung ID 19atLieferung ID

1.12.2 10at Fr, 10.10.25 Do, 23.10.25BA 1 - Kellergeschoss 10atBA 1 - Kellergeschoss

1.12.2.1 2at Fr, 10.10.25 Mo, 13.10.25Ausgleichsputz 2atAusgleichsputz

1.12.2.2 3at Di, 14.10.25 Do, 16.10.25Innendämmung Kellergeschoss 3atInnendämmung Kellergeschoss

1.12.2.3 5at Fr, 17.10.25 Do, 23.10.25Putzarbeiten Kellergeschoss 5atPutzarbeiten Kellergeschoss

1.12.3 75at Fr, 24.10.25 Do, 12.02.26BA 2 - Erdgeschoss 75atBA 2 - Erdgeschoss

1.12.3.1 5at Fr, 24.10.25 Do, 30.10.25Ausgleichsputz 5atAusgleichsputz

1.12.3.2 10at Mi, 12.11.25 Di, 25.11.25Innendämmung 10atInnendämmung

1.12.3.3 10at Fr, 30.01.26 Do, 12.02.26Innenputz 10atInnenputz

1.12.4 63at Mi, 26.11.25 Do, 26.02.26BA 3 - 1. Obergeschoss 63atBA 3 - 1. Obergeschoss

1.12.4.1 5at Mi, 26.11.25 Di, 02.12.25Ausgleichsputz 5atAusgleichsputz

1.12.4.2 10at Mi, 03.12.25 Di, 16.12.25Innendämmung 10atInnendämmung

1.12.4.3 10at Fr, 13.02.26 Do, 26.02.26Innenputz 10atInnenputz

1.12.5 58at Mi, 17.12.25 Do, 12.03.26BA 4 - 2. Obergeschoss 58atBA 4 - 2. Obergeschoss

1.12.5.1 5at Mi, 17.12.25 Di, 23.12.25Ausgleichsputz 5atAusgleichsputz

1.12.5.2 10at Mi, 07.01.26 Di, 20.01.26Innendämmung 10atInnendämmung

1.12.5.3 10at Fr, 27.02.26 Do, 12.03.26Innenputz 10atInnenputz

1.12.6 42at Mi, 21.01.26 Do, 19.03.26BA 5 - Dachgeschoss 42atBA 5 - Dachgeschoss

1.12.6.1 3at Mi, 21.01.26 Fr, 23.01.26Ausgleichsputz 3atAusgleichsputz

1.12.6.2 5at Mo, 26.01.26 Fr, 30.01.26Innendämmung 5atInnendämmung

1.12.6.3 5at Fr, 13.03.26 Do, 19.03.26Innenputz 5atInnenputz
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Infotag

1.13 40at Mo, 01.12.25 Do, 29.01.26Los 29 - Aufzugsanlage 40atLos 29 - Aufzugsanlage

1.13.1 15at Mo, 01.12.25 Fr, 19.12.25Schachtzeichnungen erstellen 15atSchachtzeichnungen erstellen

1.13.2 15at Mo, 22.12.25 Do, 15.01.26Schachtzeichnungen prüfen 15atSchachtzeichnungen prüfen

1.13.3 10at Fr, 16.01.26 Do, 29.01.26Montage Aufzugsanlage 10atMontage Aufzugsanlage

1.14 24at Do, 24.07.25 Di, 26.08.25Los 16 - Außenputzarbeiten 24atLos 16 - Außenputzarbeiten

1.14.1 13at Do, 24.07.25 Mo, 11.08.25Abstimmung Restaurator, LDA 13atAbstimmung Restaurator, LDA

1.14.2 5at Di, 12.08.25 Mo, 18.08.25Giebel West 5atGiebel West

1.14.3 2at Di, 19.08.25 Mi, 20.08.25Ankerlöcher schließen 2atAnkerlöcher schließen

1.14.4 4at Do, 21.08.25 Di, 26.08.25Sockel 4atSockel

1.15 126at Mo, 15.09.25 Di, 17.03.26Los 17 - Fenster und Außentüren - Holz 126atLos 17 - Fenster und Außentüren - Holz

1.15.1 24at Mo, 15.09.25 Fr, 17.10.25Aufmass, Werkplanung 24atAufmass, Werkplanung

1.15.2 13at Mo, 20.10.25 Do, 06.11.25Prüfung (IPG), Freigabe (LDA) Werkplanung 13atPrüfung (IPG), Freigabe (LDA) Werkplanung

1.15.3 28at Fr, 07.11.25 Di, 16.12.25Vorfertigung 28atVorfertigung

1.15.4 14at Mi, 07.01.26 Mo, 26.01.26BA 1 - Erdgeschoss 14atBA 1 - Erdgeschoss

1.15.4.1 2at Mi, 07.01.26 Do, 08.01.26Ausbau Bestandsfenster 2atAusbau Bestandsfenster

1.15.4.2 8at Fr, 09.01.26 Di, 20.01.26Einbau Fenster 8atEinbau Fenster

1.15.4.3 4at Mi, 21.01.26 Mo, 26.01.26Einbau Sonnenschutz 4atEinbau Sonnenschutz

1.15.5 14at Di, 27.01.26 Fr, 13.02.26BA 2 - 1. Obergeschoss 14atBA 2 - 1. Obergeschoss

1.15.5.1 2at Di, 27.01.26 Mi, 28.01.26Ausbau Bestandsfenster 2atAusbau Bestandsfenster

1.15.5.2 8at Do, 29.01.26 Mo, 09.02.26Einbau Fenster 8atEinbau Fenster

1.15.5.3 4at Di, 10.02.26 Fr, 13.02.26Einbau Sonnenschutz 4atEinbau Sonnenschutz

1.15.6 14at Mo, 16.02.26 Do, 05.03.26BA 3 - 2. Obergeschoss 14atBA 3 - 2. Obergeschoss

1.15.6.1 2at Mo, 16.02.26 Di, 17.02.26Ausbau Bestandsfenster 2atAusbau Bestandsfenster

1.15.6.2 8at Mi, 18.02.26 Fr, 27.02.26Einbau Fenster 8atEinbau Fenster

1.15.6.3 4at Mo, 02.03.26 Do, 05.03.26Einbau Sonnenschutz 4atEinbau Sonnenschutz

1.15.7 8at Fr, 06.03.26 Di, 17.03.26BA 4 - Dachgeschoss 8atBA 4 - Dachgeschoss

1.15.7.1 2at Fr, 06.03.26 Mo, 09.03.26Ausbau Bestandsfenster 2atAusbau Bestandsfenster

1.15.7.2 6at Di, 10.03.26 Di, 17.03.26Einbau Fenster 6atEinbau Fenster

1.16 266at Di, 10.06.25 Mi, 01.07.26Los 18 - Restauratorische Tischlerarbeiten 266at

1.16.1 4at Di, 10.06.25 Fr, 13.06.25AUSBAU ELEMENTE 4at

1.16.1.1 4at Di, 10.06.25 Fr, 13.06.25Ausbau hist. Bauelemente 4at

1.16.2 40at Mo, 17.11.25 Do, 15.01.26AUßENTÜREN 40atAUßENTÜREN

1.16.2.1 15at Mo, 17.11.25 Fr, 05.12.25Abstimmung m. Restaurartor, LDA 15atAbstimmung m. Restaurartor, LDA

1.16.2.2 20at Mo, 08.12.25 Do, 08.01.26Aufarbeiten T126, T103, T102 20atAufarbeiten T126, T103, T102

1.16.2.3 5at Fr, 09.01.26 Do, 15.01.26Einbau Außentür 5atEinbau Außentür

1.16.3 36at Fr, 17.04.26 Mi, 10.06.26INNENTÜREN 2.OG 36atINNENTÜREN 2.OG

1.16.3.1 12at Fr, 17.04.26 Di, 05.05.26Abstimmung m. Restaurartor, LDA 12atAbstimmung m. Restaurartor, LDA

1.16.3.2 15at Di, 12.05.26 Mi, 03.06.26Aufarbeiten Innentüren T302, T303, T306 15atAufarbeiten Innentüren T302, T303, T306

1.16.3.3 5at Do, 04.06.26 Mi, 10.06.26Einbau Innentüren 5atEinbau Innentüren

1.16.4 51at Fr, 17.04.26 Mi, 01.07.26BESPRECHUNGSRAUM 2. OG 51atBESPRECHUNGSRAUM 2. OG

1.16.4.1 12at Fr, 17.04.26 Di, 05.05.26Abstimmung m. Restaurartor, LDA 12atAbstimmung m. Restaurartor, LDA

1.16.4.2 19at Mi, 13.05.26 Mi, 10.06.26Wandpaneel aufarbeiten 19atWandpaneel aufarbeiten

1.16.4.3 5at Do, 11.06.26 Mi, 17.06.26Wandpaneel einbauen 5atWandpaneel einbauen

1.16.4.4 10at Do, 18.06.26 Mi, 01.07.26Sichtbalkendecke 10atSichtbalkendecke

1.17 347kt Mo, 15.09.25 Do, 27.08.26Los 19 - Fenster- und Türelemente - Metall 347ktLos 19 - Fenster- und Türelemente - Metall

1.17.1 208at Mo, 15.09.25 Do, 16.07.26BA 1 - Kellergeschoss 208atBA 1 - Kellergeschoss

1.17.1.1 18at Mo, 15.09.25 Do, 09.10.25Aufmass, Werkplanung 18atAufmass, Werkplanung

1.17.1.2 13at Fr, 10.10.25 Di, 28.10.25Prüfung (IPG), Freigabe (LDA) Werkplanung 13atPrüfung (IPG), Freigabe (LDA) Werkplanung

1.17.1.3 14at Mi, 29.10.25 Di, 18.11.25Vorfertigung 14atVorfertigung

1.17.1.4 5at Mi, 19.11.25 Di, 25.11.25Fenster 5atFenster

1.17.1.5 5at Fr, 10.07.26 Do, 16.07.26Brandschutztüren 5atBrandschutztüren

1.17.2 88at Do, 13.11.25 Fr, 20.03.26WINDFANG 88atWINDFANG

1.17.2.1 9at Do, 13.11.25 Di, 25.11.25Zugversuch 9atZugversuch

1.17.2.2 14at Mi, 26.11.25 Mo, 15.12.25Prüfung, Freigabe Prüf.-Ing. 14atPrüfung, Freigabe Prüf.-Ing.

1.17.2.3 20at Di, 16.12.25 Fr, 16.01.26Aufmass, Werkplanung 20atAufmass, Werkplanung

1.17.2.4 15at Mo, 19.01.26 Fr, 06.02.26Prüfung, Freigabe Werkplanung 15atPrüfung, Freigabe Werkplanung

1.17.2.5 15at Mo, 09.02.26 Fr, 27.02.26Vorfertigung 15atVorfertigung

1.17.2.6 15at Mo, 02.03.26 Fr, 20.03.26Glasfassade 15atGlasfassade

1.17.3 197kt Mi, 14.01.26 Mi, 29.07.26BA 2 - Erdgeschoss 197ktBA 2 - Erdgeschoss

1.17.3.1 20at Mi, 14.01.26 Di, 10.02.26Aufmass, Werkplanung EG - DG 20atAufmass, Werkplanung EG - DG

1.17.3.2 15at Mi, 11.02.26 Di, 03.03.26Prüfung (IPG), Freigabe (LDA) Werkplanung 15atPrüfung (IPG), Freigabe (LDA) Werkplanung

1.17.3.3 34at Mi, 04.03.26 Mi, 22.04.26Vorfertigung EG-DG 34atVorfertigung EG-DG

1.17.3.4 4at Fr, 17.07.26 Mi, 22.07.26Brandschutztüren 4atBrandschutztüren

1.17.3.5 99tt Mi, 22.04.26 Mi, 29.07.26Innenelemente 3atInnenelemente 5atInnenelemente

1.17.4 107kt Mo, 27.04.26 Di, 11.08.26BA 3 - 1. Obergeschoss 107ktBA 3 - 1. Obergeschoss

1.17.4.1 4at Do, 30.07.26 Di, 04.08.26Brandschutztüren 4atBrandschutztüren

1.17.4.2 107tt Mo, 27.04.26 Di, 11.08.26Innenelemente 3atInnenelemente 5atInnenelemente

1.17.5 113kt Mo, 04.05.26 Mo, 24.08.26BA 4 - 2. Obergeschoss 113ktBA 4 - 2. Obergeschoss

1.17.5.1 4at Mi, 12.08.26 Mo, 17.08.26Brandschutztüren 4atBrandschutztüren

1.17.5.2 113tt Mo, 04.05.26 Mo, 24.08.26Innenelemente 3atInnenelemente 5atInnenelemente

1.17.6 3at Di, 25.08.26 Do, 27.08.26BA 5 - Dachgeschoss 3atBA 5 - Dachgeschoss

1.17.6.1 3at Di, 25.08.26 Do, 27.08.26Brandschutztüren 3atBrandschutztüren

1.18 133at Mi, 07.01.26 Fr, 17.07.26Los 20 - Trockenbauarbeiten 133atLos 20 - Trockenbauarbeiten

1.18.1 102at Mi, 07.01.26 Do, 04.06.26BA 1 - Kellergeschoss 102atBA 1 - Kellergeschoss

1.18.1.1 5at Mi, 07.01.26 Di, 13.01.26Wände stellen + einseitige Beplankung 5atWände stellen + einseitige Beplankung

1.18.1.2 3at Mo, 09.03.26 Mi, 11.03.26Wände schließen 3atWände schließen

1.18.1.3 3at Di, 02.06.26 Do, 04.06.26Wände spachteln, schleifen 3atWände spachteln, schleifen

1.18.2 105at Mi, 14.01.26 Di, 16.06.26BA 2 - Erdgeschoss 105atBA 2 - Erdgeschoss

1.18.2.1 5at Mi, 14.01.26 Di, 20.01.26Wände stellen + einseitige Beplankung 5atWände stellen + einseitige Beplankung

1.18.2.2 5at Do, 12.03.26 Mi, 18.03.26Wände schließen 5atWände schließen

1.18.2.3 4at Fr, 05.06.26 Mi, 10.06.26Wände spachteln, schleifen 4atWände spachteln, schleifen

1.18.2.4 5at Mi, 21.01.26 Di, 27.01.26Decke Flur UK + Traversen 5atDecke Flur UK + Traversen

1.18.2.5 4at Do, 11.06.26 Di, 16.06.26Decke Flur beplanken 4atDecke Flur beplanken

1.18.3 103at Mi, 28.01.26 Fr, 26.06.26BA 3 - 1. Obergeschoss 103atBA 3 - 1. Obergeschoss

1.18.3.1 5at Mi, 28.01.26 Di, 03.02.26Wände stellen + einseitige Beplankung 5atWände stellen + einseitige Beplankung

1.18.3.2 5at Do, 19.03.26 Mi, 25.03.26Wände schließen 5atWände schließen

1.18.3.3 4at Mi, 17.06.26 Mo, 22.06.26Wände spachteln, schleifen 4atWände spachteln, schleifen

1.18.3.4 5at Mi, 04.02.26 Di, 10.02.26Decke Flur UK + Traversen 5atDecke Flur UK + Traversen

1.18.3.5 4at Di, 23.06.26 Fr, 26.06.26Decke Flur beplanken 4atDecke Flur beplanken

1.18.4 101at Mi, 11.02.26 Mi, 08.07.26BA 4 - 2. Obergeschoss 101atBA 4 - 2. Obergeschoss

1.18.4.1 5at Mi, 11.02.26 Di, 17.02.26Wände stellen + einseitige Beplankung 5atWände stellen + einseitige Beplankung

1.18.4.2 5at Do, 26.03.26 Mi, 01.04.26Wände schließen 5atWände schließen

1.18.4.3 4at Mo, 29.06.26 Do, 02.07.26Wände spachteln, schleifen 4atWände spachteln, schleifen

1.18.4.4 5at Mi, 18.02.26 Di, 24.02.26Decke Flur UK + Traversen 5atDecke Flur UK + Traversen

1.18.4.5 4at Fr, 03.07.26 Mi, 08.07.26Decke Flur beplanken 4atDecke Flur beplanken

1.18.5 98at Mi, 25.02.26 Fr, 17.07.26BA 5 - Dachgeschoss 98atBA 5 - Dachgeschoss

1.18.5.1 4at Mi, 25.02.26 Mo, 02.03.26Treppenhauswände stellen + einseitige Beplankung 4atTreppenhauswände stellen + einseitige Beplankung

1.18.5.2 4at Do, 02.04.26 Do, 09.04.26Treppenhauswände schließen 4atTreppenhauswände schließen

1.18.5.3 4at Di, 03.03.26 Fr, 06.03.26Raumsystem stellen + einseitige Beplankung 4atRaumsystem stellen + einseitige Beplankung

1.18.5.4 3at Do, 09.07.26 Mo, 13.07.26Raumsystem beplanken + spachteln/schleifen 3atRaumsystem beplanken + spachteln/schleifen

1.18.5.5 4at Di, 14.07.26 Fr, 17.07.26Brandschutzbekleidung Holzkonstruktion 4atBrandschutzbekleidung Holzkonstruktion

1.19 242at Mi, 14.01.26 Do, 24.12.26Los 40 - H/S - Anlage 242atLos 40 - H/S - Anlage

1.19.1 10at Mi, 14.01.26 Di, 27.01.26Vorinstallation KG 10atVorinstallation KG

1.19.2 10at Mi, 28.01.26 Di, 10.02.26Vorinstallation EG 10atVorinstallation EG

1.19.3 9at Mi, 11.02.26 Mo, 23.02.26Vorinstallation 1.OG 9atVorinstallation 1.OG

1.19.4 10at Di, 24.02.26 Mo, 09.03.26Vorinstallation 2.OG 10atVorinstallation 2.OG

1.19.5 9at Di, 10.03.26 Fr, 20.03.26Vorinstallation DG 9atVorinstallation DG

1.19.6 5at Fr, 20.11.26 Do, 26.11.26Komplettierung KG 5atKomplettierung KG

1.19.7 5at Fr, 27.11.26 Do, 03.12.26Komplettierung EG 5atKomplettierung EG

1.19.8 5at Fr, 04.12.26 Do, 10.12.26Komplettierung 1.OG 5atKomplettierung 1.OG

1.19.9 5at Fr, 11.12.26 Do, 17.12.26Komplettierung 2.OG 5atKomplettierung 2.OG

1.19.10 5at Fr, 18.12.26 Do, 24.12.26Komplettierung DG 5atKomplettierung DG

1.20 330kt Mi, 14.01.26 Mi, 09.12.26Los 41 - Lüftungsanlage 330ktLos 41 - Lüftungsanlage

1.20.1 48at Mi, 14.01.26 Fr, 20.03.26Vorinstallation 48atVorinstallation

1.20.2 25at Do, 05.11.26 Mi, 09.12.26Komplettierung 25atKomplettierung

1.21 339kt Mi, 14.01.26 Fr, 18.12.26Los 42 - Klimaanlage 339ktLos 42 - Klimaanlage

1.21.1 48at Mi, 14.01.26 Fr, 20.03.26Vorinstallation 48atVorinstallation

1.21.2 25at Mo, 16.11.26 Fr, 18.12.26Komplettierung 25atKomplettierung

1.22 339kt Mi, 14.01.26 Fr, 18.12.26Los 43 - Elektrische Anlage (Starkstrom) 339ktLos 43 - Elektrische Anlage (Starkstrom)

1.22.1 48at Mi, 14.01.26 Fr, 20.03.26Vorinstallation 48atVorinstallation

1.22.2 25at Mo, 16.11.26 Fr, 18.12.26Komplettierung 25atKomplettierung

1.23 342kt Mi, 07.01.26 Mo, 14.12.26Los 44 - Blitzschutzanlage 342ktLos 44 - Blitzschutzanlage

1.23.1 48at Mi, 07.01.26 Fr, 13.03.26Vorinstallation 48atVorinstallation

1.23.2 25at Di, 10.11.26 Mo, 14.12.26Komplettierung 25atKomplettierung

1.24 342kt Mi, 07.01.26 Mo, 14.12.26Los 48 - Gebäudeleitechnik 342ktLos 48 - Gebäudeleitechnik

1.24.1 48at Mi, 07.01.26 Fr, 13.03.26Vorinstallation 48atVorinstallation

1.24.2 25at Di, 10.11.26 Mo, 14.12.26Komplettierung 25atKomplettierung

1.25 352kt Mo, 02.02.26 Di, 19.01.27Los 47 - Digitale Schließanlage 352ktLos 47 - Digitale Schließanlage

1.25.1 23at Mo, 02.02.26 Mi, 04.03.26Vorinstallation 23atVorinstallation

1.25.2 9at Do, 07.01.27 Di, 19.01.27Komplettierung 9atKomplettierung

1.26 78kt Mo, 02.03.26 Mo, 18.05.26Los 21 - Estricharbeiten 78ktLos 21 - Estricharbeiten

1.26.1 14at Mo, 02.03.26 Do, 19.03.26Lieferung WD 14atLieferung WD

1.26.2 5at Fr, 20.03.26 Do, 26.03.26Estrich KG 5atEstrich KG

1.26.3 3at Fr, 27.03.26 Di, 31.03.26Estrich DG 3atEstrich DG

1.26.4 4at Mi, 01.04.26 Mi, 08.04.26Estrich 2.OG 4atEstrich 2.OG

1.26.5 4at Do, 09.04.26 Di, 14.04.26Estrich 1.OG 4atEstrich 1.OG

1.26.6 4at Mi, 15.04.26 Mo, 20.04.26Estrich EG 4atEstrich EG

1.26.7 28kt Di, 21.04.26 Mo, 18.05.26Aushärtungszeit 28ktAushärtungszeit

1.27 52at Di, 18.08.26 Mi, 28.10.26Los 51 - Sondentechnik Erdwärme 52atLos 51 - Sondentechnik Erdwärme

1.27.1 52at Di, 18.08.26 Mi, 28.10.26Erdsonden und Verteilung 52atErdsonden und Verteilung

1.28 78at Mo, 18.08.25 Fr, 05.12.25Los 50 - Außenanlagen 1.BA 78atLos 50 - Außenanlagen 1.BA

1.28.1 78at Mo, 18.08.25 Fr, 05.12.25Geothermie 78atGeothermie

1.28.1.1 39at Mo, 18.08.25 Fr, 10.10.25Bohren der Sonden 39atBohren der Sonden

1.28.1.2 39at Mo, 13.10.25 Fr, 05.12.25Leitungsanbindungen 39atLeitungsanbindungen

1.28.2 78at Mo, 18.08.25 Fr, 05.12.25Außenanlagen (bis Einbau Tragschicht) 78atAußenanlagen (bis Einbau Tragschicht)

1.28.2.1 20at Mo, 18.08.25 Fr, 12.09.25Aufbruch 20atAufbruch

1.28.2.2 14at Mo, 13.10.25 Do, 30.10.25Einbau Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen 14atEinbau Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen

1.28.2.3 15at Mo, 17.11.25 Fr, 05.12.25Herstellen der Tragschicht 15atHerstellen der Tragschicht

1.29 224at Do, 05.03.26 Fr, 22.01.27Los 22 - Innentüren 224atLos 22 - Innentüren

1.29.1 19at Do, 05.03.26 Di, 31.03.26Aufmass, Werkplanung 19atAufmass, Werkplanung

1.29.2 5at Mi, 01.04.26 Do, 09.04.26Prüfung, Freigabe 5atPrüfung, Freigabe

1.29.3 46at Fr, 10.04.26 Mi, 17.06.26Vorfertigung/Lieferzeit 46atVorfertigung/Lieferzeit

1.29.4 15at Do, 18.06.26 Mi, 08.07.26Innentüren - Zargen 15atInnentüren - Zargen

1.29.5 12at Do, 07.01.27 Fr, 22.01.27Innentüren - Türblätter 12atInnentüren - Türblätter

1.30 76at Mi, 01.04.26 Mi, 22.07.26Los 23 - Tischlerarbeiten - Treppe 76atLos 23 - Tischlerarbeiten - Treppe

1.30.1 20at Mi, 01.04.26 Do, 30.04.26Aufmass, Werkplanung 20atAufmass, Werkplanung

1.30.2 15at Di, 12.05.26 Mi, 03.06.26Prüfung, Freigabe 15atPrüfung, Freigabe

1.30.3 25at Do, 04.06.26 Mi, 08.07.26Vorfertigung/Lieferzeit 25atVorfertigung/Lieferzeit

1.30.4 10at Do, 09.07.26 Mi, 22.07.26TRH 2 (2.OG bis DG) 10atTRH 2 (2.OG bis DG)

1.31 94at Mi, 01.04.26 Mo, 17.08.26Los 25 - Fliesenarbeiten 94atLos 25 - Fliesenarbeiten

1.31.1 5at Mi, 01.04.26 Do, 09.04.26Bemusterung 5atBemusterung

1.31.2 10at Fr, 10.04.26 Do, 23.04.26Freigabe LDA 10atFreigabe LDA

1.31.3 42at Fr, 24.04.26 Do, 25.06.26Lieferzeit 42atLieferzeit

1.31.4 3at Fr, 26.06.26 Di, 30.06.26Umkleiden, Flure KG 3atUmkleiden, Flure KG

1.31.5 5at Mi, 01.07.26 Di, 07.07.26Sanitärbereich 2.OG 5atSanitärbereich 2.OG

1.31.6 5at Mi, 08.07.26 Di, 14.07.26Sanitärbereich 1.OG 5atSanitärbereich 1.OG

1.31.7 5at Mi, 15.07.26 Di, 21.07.26Sanitärbereich, Haupteingang EG 5atSanitärbereich, Haupteingang EG

1.31.8 10at Mi, 22.07.26 Di, 04.08.26Treppenhaus 1 10atTreppenhaus 1

1.31.9 9at Mi, 05.08.26 Mo, 17.08.26Treppenhaus 2 9atTreppenhaus 2

1.32 55at Do, 29.10.26 Mo, 18.01.27Los 27 - Malerarbeiten 55atLos 27 - Malerarbeiten

1.32.1 5at Do, 29.10.26 Mi, 04.11.26Malerarbeiten KG 5atMalerarbeiten KG

1.32.2 5at Do, 05.11.26 Mi, 11.11.26Malerarbeiten DG 5atMalerarbeiten DG

1.32.3 5at Do, 12.11.26 Mi, 18.11.26Malerarbeiten 2.OG 5atMalerarbeiten 2.OG

1.32.4 5at Do, 19.11.26 Mi, 25.11.26Malerarbeiten 1.OG 5atMalerarbeiten 1.OG

1.32.5 5at Do, 26.11.26 Mi, 02.12.26Malerarbeiten EG 5atMalerarbeiten EG

1.32.6 5at Di, 12.01.27 Mo, 18.01.27Komplettierung 5atKomplettierung

1.33 40at Do, 29.10.26 Mi, 23.12.26Los 26 - Parkettarbeiten 40atLos 26 - Parkettarbeiten

1.33.1 5at Do, 29.10.26 Mi, 04.11.26Bemusterung 5atBemusterung

1.33.2 20at Do, 05.11.26 Mi, 02.12.26Lieferzeit 20atLieferzeit

1.33.3 15at Do, 03.12.26 Mi, 23.12.26Raum 307 (2.OG) 15atRaum 307 (2.OG)

1.34 67at Do, 15.10.26 Mi, 20.01.27Los 28 - Bodenbelagarbeiten 67atLos 28 - Bodenbelagarbeiten

1.34.1 5at Do, 15.10.26 Mi, 21.10.26Bemusterung 5atBemusterung

1.34.2 25at Do, 22.10.26 Mi, 25.11.26Lieferzeit 25atLieferzeit

1.34.3 5at Do, 12.11.26 Mi, 18.11.26Bodenbeschichtung KG 5atBodenbeschichtung KG

1.34.4 5at Do, 19.11.26 Mi, 25.11.26Bodenbeschichtung DG 5atBodenbeschichtung DG

1.34.5 10at Do, 26.11.26 Mi, 09.12.26Bodenbelag 2.OG 10atBodenbelag 2.OG

1.34.6 10at Do, 10.12.26 Mi, 23.12.26Bodenbelag 1.OG 10atBodenbelag 1.OG

1.34.7 10at Do, 07.01.27 Mi, 20.01.27Bodenbelag EG 10atBodenbelag EG

1.35 30at Do, 10.12.26 Mo, 25.01.27Los 30 - Beschilderung 30atLos 30 - Beschilderung

1.35.1 5at Do, 10.12.26 Mi, 16.12.26Bemusterung 5atBemusterung

1.35.2 20at Do, 17.12.26 Mo, 18.01.27Lieferzeit 20atLieferzeit

1.35.3 5at Di, 19.01.27 Mo, 25.01.27Bestandsgebäude 5atBestandsgebäude

1.36 5at Di, 26.01.27 Mo, 01.02.27Los 31 - Baufeinreinigung 5atLos 31 - Baufeinreinigung

1.36.1 5at Di, 26.01.27 Mo, 01.02.27Bestandsgebäude 5atBestandsgebäude

1.37 15at Di, 02.02.27 Mo, 22.02.27Abnahmen/Mängelbeseitigung 15atAbnahmen/Mängelbeseitigung

1.37.1 10at Di, 02.02.27 Mo, 15.02.27Abnahme 10atAbnahme

1.37.2 10at Di, 09.02.27 Mo, 22.02.27Mängelbeseitigung 10atMängelbeseitigung
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