
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger

1 Start-Bauarbeiten 0 Tage Mon 30.09.24 Mon 30.09.24 171;2;3
2 Bauarbeiten gesamt 542 Tage? Mon 30.09.24 Mon 14.12.26 1
3 Baustelleneinrichtung 90 Tage Mon 30.09.24 Mon 17.02.25 1
11 Abbruch- und Entsorgungsarbeiten 49 Tage Mon 11.11.24 Mit 29.01.25 4;7;8;9
17 Erdbau 79 Tage Fre 24.01.25 Mon 19.05.25 15
18 Kranstellplatz herstellen 5 Tage Fre 24.01.25 Don 30.01.25 15 10EA+5 Tage
19 Aushub Baugrube Neubau 10 Tage Fre 24.01.25 Don 06.02.25 15 35;30;43;29;39
20 Aushub Altbau/Trockenlegung 15 Tage Don 23.01.25 Don 13.02.25
25 Auffüllen/Trockenlegung 9 Tage Die 20.05.25 Mon 02.06.25
29 Kabelschutzrohr 3 Tage Fre 07.02.25 Die 11.02.25 19 31
30 Übergabeschacht K03 setzen 2 Tage Fre 07.02.25 Mon 10.02.25 19 31;37
31 Grundleitungen Neubau SW 5 Tage Mit 12.02.25 Die 18.02.25 30;29 32
32 Grundleitungen Neubau RW 5 Tage Mit 19.02.25 Die 25.02.25 31 35
33 Überganbeschacht an Kanal 3 Tage Fre 24.01.25 Die 28.01.25
34 Unterfangung Westseite 20 Tage Fre 24.01.25 Don 20.02.25 21 172AA;54
35 Auffüllung/Planum 

Streifenfundamente/Aufzugunterfahrt
5 Tage Mit 26.02.25 Die 04.03.25 19;32 55;56

36 Auffüllung/Planum 
Bodenplatte/Verdickung

5 Tage Mit 12.03.25 Die 18.03.25 55 57;44;41

37 Grundleitung allgemein 10 Tage Die 11.02.25 Mon 24.02.25 30 41
38 Wasserhaltung 69 Tage Don 06.02.25 Mon 19.05.25 41
39 Beginn 0 Tage Don 06.02.25 Don 06.02.25 19
40 Ende 0 Tage Mon 19.05.25 Mon 19.05.25 28
41 Ende Erdbau 0 Tage Mon 19.05.25 Mon 19.05.25 36;37;38
42 Trafo 5 Tage Mon 02.06.25 Fre 06.06.25
43 Neubau BA2 369 Tage? Fre 21.02.25 Fre 21.08.26 19
44 Gerüstbau 158 Tage Fre 25.04.25 Mit 10.12.25 36;60 315
45 1.EG 1 Tag Fre 25.04.25 Fre 25.04.25 61 67
46 2.EG 1 Tag Mon 19.05.25 Mon 19.05.25 67 70
47 3.EG 1 Tag Don 05.06.25 Don 05.06.25 69
48 Abrüsten Achse 2, 6, 8 1 Tag Mon 16.06.25 Mon 16.06.25 71
49 Achse A und E rüsten EG 1 Tag Don 07.08.25 Don 07.08.25 79 80
50 Achse A und E rüsten 1.OG 1 Tag Die 19.08.25 Die 19.08.25 81 82
51 Achse A und E rüsten 2.OG 1 Tag Fre 29.08.25 Fre 29.08.25 83 84
52 Abbau im Zuge der Fassadenarbeiten5 Tage Don 04.12.25 Mit 10.12.25 86;88
53 Rohbau 76 Tage Fre 21.02.25 Fre 13.06.25 10AA-5 Tage
54 Gr.Bestand Betonrahmenfundament2 Tage Fre 21.02.25 Mon 24.02.25 34 56
55 Streifenfundamente/Aufzugunterfahrt5 Tage Mit 05.03.25 Die 11.03.25 35 36
56 neue Wandscheibe Altbau 25 Tage Mon 31.03.25 Mit 07.05.25 54;35 64;203EA+10 Tage;252EA+10 Tage
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57 Sauberkeitsschicht Bodenplatte 2 Tage Mit 19.03.25 Don 20.03.25 36 59
58 Erdung 1 Tag Die 25.03.25 Die 25.03.25 59AA+2 Tage
59 Bodenplatte, E 10 Tage Fre 21.03.25 Don 03.04.25 57 60;63;58AA+2 Tage
60 Stb EG Wände/Stützen/Sockel 8 Tage Fre 04.04.25 Die 15.04.25 59 61;64;44
61 Decke/UZ über EG 5 Tage Mit 16.04.25 Don 24.04.25 60 62;64;66;45
62 FT-Treppen EG 2 Tage Fre 25.04.25 Mon 28.04.25 61 64
63 Brückenstützen 2 Tage Fre 04.04.25 Mon 07.04.25 59 64
64 Brücke 15 Tage Don 08.05.25 Mit 28.05.25 60;61;62;63;56 65
65 Brücke Sockel 10 Tage Fre 30.05.25 Fre 13.06.25 64 71
66 1. OG Wände 10 Tage Fre 25.04.25 Fre 09.05.25 61 67
67 Decke über 1. OG 5 Tage Mon 12.05.25 Fre 16.05.25 66;45 68;69;46
68 FT-Treppen 1. OG 2 Tage Mon 19.05.25 Die 20.05.25 67 69
69 2. OG Wände 10 Tage Mit 21.05.25 Mit 04.06.25 67;68 70;47
70 Decke über 2. OG 5 Tage Don 05.06.25 Don 12.06.25 69;46 71
71 Ende Rohbau 0 Tage Fre 13.06.25 Fre 13.06.25 70;65 48
72 Fertigteilmontage
73 Freigabe Prüfstatiker 1 Tag Mit 30.04.25 Mit 30.04.25 74
74 Bestellvorgang 60 Tage Fre 02.05.25 Mon 28.07.25 73 75;78
75 Stahlbau 12 Tage Die 29.07.25 Mit 13.08.25 74
76 Montage EG Stützen/Unterzüge2 Tage Die 29.07.25 Mit 30.07.25 79;80
77 Montage 1. OG Stützen/Unterzüge2 Tage Die 12.08.25 Mit 13.08.25 80
78 Massivholzbau 37 Tage Don 31.07.25 Fre 19.09.25 74
79 Montage EG/Wände/Stützen/Unterzüge5 Tage Don 31.07.25 Mit 06.08.25 76 80;49
80 Decke über EG 2 Tage Fre 08.08.25 Mon 11.08.25 76;79;49 77;81
81 Montage 1. OG/Wände/Stützen/Unterzüge5 Tage Die 12.08.25 Mon 18.08.25 80 50;82
82 Decke über 1. OG 2 Tage Mit 20.08.25 Don 21.08.25 50;81 83
83 Montage DG/Wände/Stützen/Unterzüge5 Tage Fre 22.08.25 Don 28.08.25 82 51;84
84 Montage Dach Sparren/Kehlbalken KLH15 Tage Mon 01.09.25 Fre 19.09.25 51;83 86;85
85 Ende Fertigteilmontage 0 Tage Fre 19.09.25 Fre 19.09.25 84 88
86 Dach 50 Tage Mon 22.09.25 Mit 03.12.25 84 91EA-30 Tage;52;87EA-10 Tage
87 PV-Anlage 15 Tage Don 20.11.25 Mit 10.12.25 86EA-10 Tage
88 Fenster/Türen Außenhülle 10 Tage Mon 22.09.25 Mon 06.10.25 85 97;52
89 Außenbereiche Gebäude 60 Tage Mon 22.09.25 Mit 17.12.25
90 Geländer 10 Tage Mon 22.09.25 Die 07.10.25 91AE-10 Tage 96
91 Laubengang 15 Tage Die 21.10.25 Die 11.11.25 86EA-30 Tage 92;90AE-10 Tage
92 Terrasse Achse 1-6 20 Tage Mit 12.11.25 Mit 10.12.25 91 95;93;94
93 Loggia Achse 3-4 5 Tage Don 11.12.25 Mit 17.12.25 92
94 Loggia Achse 11-12 5 Tage Don 11.12.25 Mit 17.12.25 92
95 Lager 5 Tage Don 11.12.25 Mit 17.12.25 92
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96 Fassade 50 Tage Die 07.10.25 Mit 17.12.25 90
97 Ausbau 212 Tage Die 07.10.25 Don 20.08.26 88
98 EG 111 Tage Die 07.10.25 Mit 25.03.26
99 Bodenabdichtung 5 Tage Die 07.10.25 Mon 13.10.25 100;102
100 Trockenbau einseitig 3 Tage Die 14.10.25 Don 16.10.25 99 101;120
101 Rohinstallation HLS 10 Tage Fre 17.10.25 Don 30.10.25 100 103;121
102 Rohinstallation ELK 10 Tage Die 14.10.25 Mon 27.10.25 99 122
103 Trockenbau schließen 3 Tage Mon 03.11.25 Mit 05.11.25 101 104
104 Bodendämmung/Tackerplatte 7 Tage Don 06.11.25 Fre 14.11.25 103 105
105 Fußbodenheizung 10 Tage Mon 17.11.25 Mon 01.12.25 104 106
106 Einbau Estrich 5 Tage Die 02.12.25 Mon 08.12.25 105 107
107 Estrich eingebau 0 Tage Mon 08.12.25 Mon 08.12.25 106 108
108 Liegezeit+Heizen 26 Tage Die 09.12.25 Sam 03.01.26 107 109
109 Spachteln TB 3 Tage Mon 05.01.26 Mit 07.01.26 108 110;111
110 Fliesen Toiletten 5 Tage Don 08.01.26 Mit 14.01.26 109 112;113
111 Malerarbeiten 5 Tage Don 08.01.26 Mit 14.01.26 109 112;113;114
112 Feinmontage HLS 5 Tage Don 15.01.26 Mit 21.01.26 110;111 114
113 Feinmontage Elektro 5 Tage Don 15.01.26 Mit 21.01.26 110;111 114
114 Bodenbelag/Bodenbeschichtung15 Tage Don 22.01.26 Mit 11.02.26 111;112;113 115
115 Innentüren 5 Tage Don 12.02.26 Mit 18.02.26 114 116
116 Ausstattung 5 Tage Don 19.02.26 Mit 25.02.26 115 117
117 Nachbesserung 15 Tage Don 26.02.26 Mit 18.03.26 116 118
118 Bauendreinigung 5 Tage Don 19.03.26 Mit 25.03.26 117
119 OG 149 Tage Fre 17.10.25 Don 04.06.26
120 Trockenbau einseitig 10 Tage Fre 17.10.25 Don 30.10.25 100 121;141
121 Rohinstallation HLS 10 Tage Mon 03.11.25 Fre 14.11.25 101;120 123;142
122 Rohinstallation ELK 10 Tage Die 28.10.25 Die 11.11.25 102 123;143
123 Trockenbau schließen 10 Tage Mon 17.11.25 Mon 01.12.25 121;122 124
124 Rieselfolie+Schüttung 10 Tage Die 02.12.25 Mon 15.12.25 123 125
125 Bodendämmung/Tackerplatte 5 Tage Die 16.12.25 Mon 22.12.25 124 126
126 Fußbodenheizung 10 Tage Mon 05.01.26 Fre 16.01.26 125 127
127 Einbau Estrich 5 Tage Mon 19.01.26 Fre 23.01.26 126 128
128 Estrich eingebaut 0 Tage Fre 23.01.26 Fre 23.01.26 127 129
129 Liegezeit+Heizen 26 Tage Sam 24.01.26 Mit 18.02.26 128 130;131
130 Spachteln TB 10 Tage Don 19.02.26 Mit 04.03.26 129 131;132
131 Fliesen Toiletten 10 Tage Don 05.03.26 Mit 18.03.26 129;130 133;134
132 Malerarbeiten 10 Tage Don 05.03.26 Mit 18.03.26 130 133;134;135;153
133 Feinmontage HLS 6 Tage Don 19.03.26 Don 26.03.26 131;132 135
134 Feinmontage Elektro 6 Tage Don 19.03.26 Don 26.03.26 131;132 135
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135 Bodenbelag/Lino 15 Tage Fre 27.03.26 Mon 20.04.26 132;133;134 136
136 Innentüren 5 Tage Die 21.04.26 Mon 27.04.26 135 137
137 Ausstattung 5 Tage Die 28.04.26 Die 05.05.26 136 138
138 Nachbesserung 15 Tage Mit 06.05.26 Don 28.05.26 137 139
139 Bauendreinigung 5 Tage Fre 29.05.26 Don 04.06.26 138
140 DG 166 Tage Mon 03.11.25 Mon 13.07.26
141 Trockenbau einseitig 10 Tage Mon 03.11.25 Fre 14.11.25 120 142;143
142 Rohinstallation HLS 10 Tage Mon 17.11.25 Mon 01.12.25 141;121 144
143 Rohinstallation ELK 10 Tage Mon 17.11.25 Mon 01.12.25 141;122 144
144 Trockenbau schließen 10 Tage Die 02.12.25 Mon 15.12.25 142;143 145
145 Rieselfolie+Schüttung 10 Tage Die 16.12.25 Fre 09.01.26 144 146
146 Bodendämmung/Tackerplatte 5 Tage Mon 12.01.26 Fre 16.01.26 145 148;147
147 Fußbodenheizung 8 Tage Mon 19.01.26 Mit 28.01.26 146 148
148 Einbau Estrich 5 Tage Don 29.01.26 Mit 04.02.26 146;147 149
149 Estrich eingebaut 0 Tage Mit 04.02.26 Mit 04.02.26 148 150
150 Liegezeit+Heizen 26 Tage Don 05.02.26 Mon 02.03.26 149 151;152
151 Spachteln TB Decken/Wände 15 Tage Die 03.03.26 Mon 23.03.26 150 152AA+5 Tage;153
152 Fliesen Bäder 12 Tage Die 10.03.26 Mit 25.03.26 150;151AA+5 Tage 153;154;155
153 Malerarbeiten 10 Tage Don 26.03.26 Fre 10.04.26 151;152;132 154;155
154 Feinmontage HLS 12 Tage Mon 13.04.26 Die 28.04.26 153;152 156
155 Feinmontage Elektro 8 Tage Mon 13.04.26 Mit 22.04.26 153;152 156
156 Bodenbelag/Lino 15 Tage Mit 29.04.26 Don 21.05.26 154;155 157
157 Innentüren 5 Tage Fre 22.05.26 Fre 29.05.26 156 158
158 Ausstattung 10 Tage Mon 01.06.26 Fre 12.06.26 157 159
159 Nachbesserung 16 Tage Mon 15.06.26 Mon 06.07.26 158 160
160 Bauendreinigung 5 Tage Die 07.07.26 Mon 13.07.26 159 163;161
161 Sachverständigen Abnahme 3 Tage Die 18.08.26 Don 20.08.26 160;170
162 Treppenhaus Haupt 20 Tage Die 14.07.26 Mon 10.08.26
163 DG 5 Tage Die 14.07.26 Mon 20.07.26 160 164
164 OG 5 Tage Die 21.07.26 Mon 27.07.26 163 165
165 EG 10 Tage Die 28.07.26 Mon 10.08.26 164 167;170
166 Treppenhaus Neben 9 Tage Die 11.08.26 Fre 21.08.26
167 DG 3 Tage Die 11.08.26 Don 13.08.26 165 168
168 OG 3 Tage Fre 14.08.26 Die 18.08.26 167 169
169 EG 3 Tage Mit 19.08.26 Fre 21.08.26 168
170 Liftanlage 5 Tage Die 11.08.26 Mon 17.08.26 165 161
171 Altbausanierung BA1 532 Tage? Die 15.10.24 Mon 14.12.26 1
172 Unterfangung Westseite 16 Tage Fre 24.01.25 Fre 14.02.25 34AA
173 Trockenlegung 20 Tage Don 17.04.25 Mon 19.05.25 183

100%

23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17
Okt '24 Nov '24 Dez '24 Jan '25 Feb '25

Kritisch

Kritische Unterbrechung

Kritisch in Arbeit

Vorgang

Unterbrechung

Vorgang in Arbeit

Manueller Vorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Nur Dauer

Geplant

Geplante Unterbrechung

Geplanter Meilenstein

Meilenstein

Sammelvorgang in Arbeit

Sammelvorgang

Manueller Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Stichtag

BAP Neubau SLG_Beucha_2025_04_17

Seite 4


