
Nr. Vorgangsname Anfang Ende Vorgänger Nachfolger Dauer Wochen

0 KKB - Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda Fre
29.03.24

Fre
26.02.27

725 
Tage

1 1 Planungsvertrag Fre
29.03.24

Fre
29.03.24

0 
Tage

0

3 2 Genehmigungsplanung LP 4 Mon
29.04.24

Mon
18.11.24

141 
Tage

17 3 Ausführungsplanung LP 5 Die
21.05.24

Mit
16.04.25

231 
Tage

56 4 Ausschreibungen LP 6 Die
25.06.24

Mit
15.07.26

512 
Tage

106 5 Mitwirkung Vergabe LP 7 Mon
01.04.24

Mit
02.12.26

670 
Tage

139 6 Bauzeit LP 8 Mon
01.04.24

Fre
26.02.27

725 
Tage

140 6.1 Winter 25/26 Mon
01.12.25

Fre
27.02.26

176EA-12 
Tage;211;212

57 
Tage

11,4

141 6.2 Winter 26/27 Die
01.12.26

Fre
26.02.27

56 
Tage

11,2

142 6.3 Sommerpause Stadtrat (LP7, VE Start 4 Wochen später) Mit
25.06.25

Mon
29.09.25

69 
Tage

13,8

143 6.4 Bauvorbereitung Mit
08.01.25

Mon
21.12.26

490 
Tage

144 6.4.1 VE01 "Denkmalpflege" Vorgezogene Maßnahmen Mit
08.01.25

Die
04.02.25

20 
Tage

4

145 6.4.2 VE01 "Denkmalpflege" Wiedereinbau Mit
02.09.26

Die
13.10.26

184EE-2 
Wochen

30 
Tage

6

146 6.4.3 VE02  "Baustelleneinrichtung" West Mit
08.01.25

Mon
27.07.26

147 385 
Tage

77

147 6.4.4 VE02  "Baustelleneinrichtung" Ost Die
28.07.26

Mon
21.12.26

146 105 
Tage

21

148 6.4.5 VE03  "nicht stat. Abbruch, ELT, HLS, Schdstoffsan." Fre
14.03.25

Die
27.05.25

109EA+10 
Tage

149AA+15 
Tage

50 
Tage

10

149 6.4.6 VE03  "nicht stat. Abbruch, ELT, HLS, Schdstoffsan" Schadstofffrei 
Nordflügel

Don
03.04.25

Don
03.04.25

148AA+15 
Tage

0 
Tage

0

150 6.4.7 TWP Übergabe geprüfte Tragwerk-AFU Mon
31.03.25

Mon
31.03.25

0 
Tage

0

151 6.5 VE04 "Rohbau" -> Teil Erdbau (Anbau), Abdichtung (Bestand) Don

22.05.25

Mit
16.07.25

105AE-75 
Tage;112AE;152AA+3
Wochen

40 
Tage

8

152 6.6 VE04 "Rohbau" -> Teil Haupt-Rohbau m. Anteil Stahlbau Don

12.06.25

Don
18.12.25

151AA+3 
Wochen

173AA+50 
Tage;162AA+28
Tage;153

133 
Tage

26,6

153 6.7 VE04 "Rohbau" -> Teil Restleitungen Fre
19.12.25

Die
28.07.26

152 145 
Tage

29

154 6.8 VE04.1 "Rohbau" -> Teil Rampe Mit
29.07.26

Die
25.08.26

220AA 20 
Tage

4

155 6.9 VE06 "Zimmerer" Werk- u. Montageplanung Die
01.07.25

Die
26.08.25

156AE 40 
Tage

8

156 6.10 VE06 "Zimmerer" - Ausführung OST-Foyer Die
26.08.25

Mon
22.09.25

164 155AE;165;157 20 
Tage

4

157 6.11 Richtfest Mon
22.09.25

Mon
22.09.25

156 0 
Tage

0

158 6.12  VE07 "Gerüst" (WEST, 5 Tage Aufbau) Die
19.08.25

Die
30.06.26

166AA-5 Tage 114AE 210 
Tage

42

159 6.13  VE07 "Gerüst" (NORD, 5 Tage Aufbau) Die
23.09.25

Die
30.06.26

167AA-5 Tage 114AE 185 
Tage

37

160 6.14  VE07 "Gerüst" (OST-Saal, 15 Tage Aufbau) Don
22.01.26

Mit
03.06.26

176AA-15 Tage 114AE 90 
Tage

18

161 6.15  VE07 "Gerüst" (OST-Foyer, 15 Tage Aufbau) Don
22.01.26

Mit
03.06.26

176AA-15 Tage 114AE 90 
Tage

18

162 6.16 VE08 "Dachdecker und Dachklempner" Hauptleistung Die
22.07.25

Mit
12.11.25

152AA+28 
Tage

175;180EA-3 
Wochen;169AA-10
Tage;115AE;168;163AA

80 
Tage

16

163 6.17 VE08 "Dachdecker und Dachklempner" - OST-Saal (Ausbesserungen, 
ohne(!) VE07-Gerüst)

Die
22.07.25

Mon
11.08.25

162AA 164 15 
Tage

3

164 6.18 VE08 "Dachdecker und Dachklempner" - OST-Foyer (Abbruch) Die
12.08.25

Mon
25.08.25

163 156;166 10 
Tage

2

165 6.19 VE08 "Dachdecker und Dachklempner" - OST-Foyer (Neu) Die
23.09.25

Die
21.10.25

156 171AA+10 
Tage

20 
Tage

4

166 6.20 VE08 "Dachdecker und Dachklempner" - WEST (Abbr + Neubau) Die
26.08.25

Die
14.10.25

164 167EA-10 
Tage;170AA+10
Tage;158AA-5 

35 
Tage

7

167 6.21 VE08 "Dachdecker und Dachklempner" NORD (Abbr + Neubau) Die
30.09.25

Don
20.11.25

166EA-10 Tage 172AA+10 
Tage;159AA-5 
Tage

35 
Tage

7

168 6.22 VE08 "Dachdecker und Dachklempner" Restleistungen Don
13.11.25

Die
20.01.26

162 40 
Tage

8

16.04

15.07
Ausschreibungen LP 6

02.12
Mitwirkung Vergabe LP 7

Bauzeit LP 8

01.12 27.02
Winter 25/26

01.12
Winter 26/27

25.06 29.09
Sommerpause Stadtrat (LP7, VE Start 4 Wochen später)

Bauvorbereitung

VE01 "Denkmalpflege" Vorgezogene Maßnahmen

02.09 13.10
VE01 "Denkmalpflege" Wiedereinbau

27.07
VE02  "Baustelleneinrichtung" West

28.07 21.12
VE02  "Baustelleneinrichtung" Ost

14.03 27.05
VE03  "nicht stat. Abbruch, ELT, HLS, Schdstoffsan."

03.04
VE03  "nicht stat. Abbruch, ELT, HLS, Schdstoffsan" Schadstofffrei Nordflügel

31.03

22.05 16.07
VE04 "Rohbau" -> Teil Erdbau (Anbau), Abdichtung (Bestand)

12.06 18.12
VE04 "Rohbau" -> Teil Haupt-Rohbau m. Anteil Stahlbau

19.12 28.07
VE04 "Rohbau" -> Teil Restleitungen

29.07 25.08
VE04.1 "Rohbau" -> Teil Rampe

01.07 26.08
VE06 "Zimmerer" Werk- u. Montageplanung

26.08 22.09
VE06 "Zimmerer" - Ausführung OST-Foyer 

Richtfest 22.09

19.08 30.06
 VE07 "Gerüst" (WEST, 5 Tage Aufbau)

23.09 30.06
 VE07 "Gerüst" (NORD, 5 Tage Aufbau)

22.01 03.06
 VE07 "Gerüst" (OST-Saal, 15 Tage Aufbau)

22.01 03.06
 VE07 "Gerüst" (OST-Foyer, 15 Tage Aufbau)

22.07 12.11
VE08 "Dachdecker und Dachklempner" Hauptleistung

22.07 11.08
VE08 "Dachdecker und Dachklempner" - OST-Saal (Ausbesserungen, ohne(!) VE07-Gerüst)

12.08 25.08
VE08 "Dachdecker und Dachklempner" - OST-Foyer (Abbruch)

23.09 21.10
VE08 "Dachdecker und Dachklempner" - OST-Foyer (Neu)

26.08 14.10
VE08 "Dachdecker und Dachklempner" - WEST (Abbr + Neubau)

30.09 20.11
VE08 "Dachdecker und Dachklempner" NORD (Abbr + Neubau)

13.11 20.01
VE08 "Dachdecker und Dachklempner" Restleistungen
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende Vorgänger Nachfolger Dauer Wochen

169 6.23 VE05 "Stahlbau" (inkl. 12w: Werkplanung -> Prüfstatiker -> 
Werkstattplanung)

Die
08.07.25

Mon
05.01.26

162AA-10 Tage 116AE 120 
Tage

24

170 6.24 VE05 "Stahlbau" Dach WEST Die
09.09.25

Mon
15.09.25

166AA+10 
Tage

5 
Tage

1

171 6.25 VE05 "Stahlbau" Dach OST Mit
08.10.25

Die
14.10.25

165AA+10 
Tage

5 
Tage

1

172 6.26 VE05 "Stahlbau" Dach NORD Mit
15.10.25

Die
21.10.25

167AA+10 
Tage

5 
Tage

1

173 6.27 VE11 "Fenster u. Außentüren" (inkl. 15w Werpl.+Bestellz.) Don
21.08.25

Don
26.03.26

152AA+50 
Tage

174EE+10 
Tage;119AE

145 
Tage

29

174 6.28 VE12 "Sonnenschutz" (inkl. 15w Werpl.+Bestellz.) Mon
03.11.25

Mon
13.04.26

173EE+10 
Tage

120AE 105 
Tage

21

175 6.29 Gebäudehülle dicht für Ausbau Mit
12.11.25

Mit
12.11.25

162 209EA-40 
Tage

0 
Tage

0

176 6.30 VE09 "Fassade, Außenputz" inkl. Teilabbruch Don
12.02.26

Mit
24.06.26

140EA-12 Tage 178AA;117AE;161AA-15
Tage;160AA-15
Tage

90 
Tage

18

177 6.31 VE 01.1 Restaurator Wandgemälde außen Nord Die
10.02.26

Don
07.05.26

180 108AE 60 
Tage

12

178 6.32 VE 28 "Naturstein" Don
12.02.26

Mit
18.03.26

176AA 25 
Tage

5

179 6.33 Innenausbau Mit
22.10.25

Die
15.12.26

285 
Tage

0,2

180 6.33.1 VE10 "Putz innen" Mit
22.10.25

Die
24.02.26

162EA-3 
Wochen

177;181AA+4 
Wochen;118AE

80 
Tage

16

181 6.33.2 VE 15 "Trockenbau" - Hauptleistung Fre
21.11.25

Don
23.04.26

180AA+4 
Wochen

183AA+5 
Wochen;185AA+10
Wochen;192;123AE;182

100 
Tage

20

182 6.33.3 VE 15 "Trockenbau" - Nacharbeiten Fre
24.04.26

Die
21.07.26

181 60 
Tage

12

183 6.33.4 VE 16 "Estrich" Mit
07.01.26

Mon
18.05.26

181AA+5 
Wochen

184AA+6 
Wochen;124AE

90 
Tage

18

184 6.33.5 VE 17 "Maler" Mit
18.02.26

Die
27.10.26

183AA+6 
Wochen

194EA-1 
Woche;195;196EA-4
Wochen;125AE;234;145EE-2

175 
Tage

35

185 6.33.6 VE 13 "Stahl- und Glastüren" (inkl. 16w Bemust..+Bestellz.) Mit
11.02.26

Die
13.10.26

181AA+10 
Wochen

186AA;121AE 170 
Tage

34

186 6.33.7 VE 14 "Holztüren" (inkl. 16w Bemust..+Bestellz.) Mit
11.02.26

Die
13.10.26

185AA 187EA-6 
Wochen;193EE+15
Tage;122AE

170 
Tage

34

187 6.33.8 VE 19 "Bodenbelag" Mit
02.09.26

Die
08.12.26

186EA-6 
Wochen

188AA;189AA;190AA;127AE70 
Tage

14

188 6.33.9 VE 18 "Fliesen" Mit
02.09.26

Die
24.11.26

187AA 191EA+1 
Woche;126AE

60 
Tage

12

189 6.33.10 VE 20 "Parkett" Mit
02.09.26

Die
13.10.26

187AA 128AE 30 
Tage

6

190 6.33.11 VE 21 "Tischler" Mit
02.09.26

Die
13.10.26

187AA 129AE 30 
Tage

6

191 6.33.12 VE 22 "WC-Trennwände" Mit
02.12.26

Die
15.12.26

188EA+1 
Woche

130AE 10 
Tage

2

192 6.33.13 VE 23 "Mobile Trennwände" Fre
24.04.26

Die
26.05.26

181 131AE 20 
Tage

4

193 6.33.14 VE 24 "Schließanlage"  (inkl. 16w Bemust..+Bestellz.) Mit
01.07.26

Die
03.11.26

186EE+15 
Tage

132AE 90 
Tage

18

194 6.33.15 VE 25 "Beschilderung" Mit
21.10.26

Die
10.11.26

184EA-1 
Woche

133AE 15 
Tage

3

195 6.33.16 VE 26 "Tee- und Kinderküche" Mit
28.10.26

Die
24.11.26

184 134AE 20 
Tage

4

196 6.33.17 VE 27 "Baureinigung" Mit
30.09.26

Die
08.12.26

184EA-4 
Wochen

135AE 50 
Tage

10

197 6.34 KG 400 - TGA Don
25.09.25

Mon
21.12.26

307 
Tage

0,2

198 6.34.1 VE 71 "Heizung" - Rohinstallation Don
23.10.25

Fre
23.10.26

247 
Tage

49,4

199 6.34.2 VE 71 "Heizung" - Feininstallation Mon
04.05.26

Mon
21.12.26

164 
Tage

32,8

200 6.34.3 VE 72 "Sanitär (KG410 + 474)"- Rohinstallation Don
23.10.25

Fre
23.10.26

247 
Tage

49,4

201 6.34.4 VE 72 "Sanitär (KG410 + 474)"- Feininstallation Mon
04.05.26

Mon
21.12.26

164 
Tage

32,8

202 6.34.5 VE 73 "Lüftung, Kühlung" - Rohinstallation (inkl. 8 -12w Bestellzeit) Don
23.10.25

Fre
23.10.26

247 
Tage

49,4

203 6.34.6 VE 73 "Lüftung, Kühlung" - Feininstallation Mon
04.05.26

Mon
21.12.26

164 
Tage

32,8

204 6.34.7 VE 74 "Küchentechnik" Mon
03.08.26

Mon
21.12.26

101 
Tage

20,2

08.07 05.01
VE05 "Stahlbau" (inkl. 12w: Werkplanung -> Prüfstatiker -> Werkstattplanung)

09.09 15.09
VE05 "Stahlbau" Dach WEST

08.10 14.10
VE05 "Stahlbau" Dach OST

15.10 21.10
VE05 "Stahlbau" Dach NORD

21.08 26.03
VE11 "Fenster u. Außentüren" (inkl. 15w Werpl.+Bestellz.)

03.11 13.04
VE12 "Sonnenschutz" (inkl. 15w Werpl.+Bestellz.)

Gebäudehülle dicht für Ausbau 12.11

12.02 24.06
VE09 "Fassade, Außenputz" inkl. Teilabbruch

10.02 07.05
VE 01.1 Restaurator Wandgemälde außen Nord

10.02 07.05
VE 01.1 Restaurator Wandgemälde außen Nord

12.02 18.03
VE 28 "Naturstein"

Innenausbau

22.10 24.02
VE10 "Putz innen"

21.11 23.04
VE 15 "Trockenbau" - Hauptleistung

24.04 21.07
VE 15 "Trockenbau" - Nacharbeiten

07.01 18.05
VE 16 "Estrich"

18.02 27.10
VE 17 "Maler"

11.02 13.10
VE 13 "Stahl- und Glastüren" (inkl. 16w Bemust..+Bestellz.)

11.02 13.10
VE 14 "Holztüren" (inkl. 16w Bemust..+Bestellz.)

02.09 08.12
VE 19 "Bodenbelag"

02.09 24.11
VE 18 "Fliesen"

02.09 13.10
VE 20 "Parkett"

02.09 13.10
VE 21 "Tischler"

02.12 15.12
VE 22 "WC-Trennwände"

24.04 26.05
VE 23 "Mobile Trennwände"

01.07 03.11
VE 24 "Schließanlage"  (inkl. 16w Bemust..+Bestellz.)

21.10 10.11
VE 25 "Beschilderung"

28.10 24.11
VE 26 "Tee- und Kinderküche"

30.09 08.12
VE 27 "Baureinigung"

KG 400 - TGA

23.10 23.10
VE 71 "Heizung" - Rohinstallation

04.05 21.12
VE 71 "Heizung" - Feininstallation

23.10 23.10
VE 72 "Sanitär (KG410 + 474)"- Rohinstallation

04.05 21.12
VE 72 "Sanitär (KG410 + 474)"- Feininstallation

23.10 23.10
VE 73 "Lüftung, Kühlung" - Rohinstallation (inkl. 8 -12w Bestellzeit)

04.05 21.12
VE 73 "Lüftung, Kühlung" - Feininstallation

03.08 21.12
VE 74 "Küchentechnik"
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende Vorgänger Nachfolger Dauer Wochen

205 6.34.8 VE 75 "Gebäude- und Anlagentechnik" (MSR) Mon
01.12.25

Mon
21.12.26

263 
Tage

52,6

206 6.34.9 VE (offen) Luftkanalsanierung - 1. Teil nach Abbruch Bodenplatte 
nach 

Don
23.10.25

Fre
21.11.25

207 20 
Tage

4

207 6.34.10 VE (offen) Luftkanalsanierung - 2. Teil Beschichtung nach neuer 
Bodenplatte

Mon
24.11.25

Fre
19.12.25

206 20 
Tage

4

208 6.34.11 Aufzugsanlagen Mon
04.05.26

Die
26.05.26

15 
Tage

3

209 6.34.12 Rohinstall. Stark-/Schwachstrom Don
25.09.25

Don
30.04.26

175EA-40 Tage 210 143 
Tage

28,6

210 6.34.13 Feininstall. Stark-/Schwachstrom Mon
04.05.26

Die
20.10.26

209 232EA+5 Tage 120 
Tage

24

211 6.34.14 Photovoltaikanlage NORD Mon
02.03.26

Fre
29.05.26

140 60 
Tage

12

212 6.34.15 Blitzschutzanlage Mon
02.03.26

Die
14.04.26

140 30 
Tage

6

213 6.35 KG 500 u. 600 Mon
01.04.24

Die
08.12.26

675 
Tage

0,2

214 6.35.1 80 Baufeldfreimachung und Baumfällung Mit
15.01.25

Die
25.02.25

30 
Tage

6

215 6.35.2 VE81 "Freianlagen" (IPRO) Mit
01.04.26

Die
08.12.26

175 
Tage

12

216 6.35.2.1 VE81 "Freianlagen" - (1 - lila) Nord Mauer und Geländesprung Mit
01.04.26

Mon
18.05.26

217;228AE 30 
Tage

6

217 6.35.2.2 VE81 "Freianlagen" - (2- grün) Nord, Hort: Weg, Spielgeräte, 
Gelände

Die
19.05.26

Die
16.06.26

216 218 20 
Tage

4

218 6.35.2.3 VE81 "Freianlagen" - (5- organge-2) Ost: Weg u. Aspahlt Mit
17.06.26

Die
21.07.26

217 224AE;219 25 
Tage

5

219 6.35.2.4 VE81 "Freianlagen" - ggf Umbau BE Mit
22.07.26

Die
28.07.26

218 220 5 
Tage

1

220 6.35.2.5 VE81 "Freianlagen" - (4- gelb) West Mitarbeitergarten Mit
29.07.26

Die
22.09.26

219 225AE;221;154AA40 
Tage

8

221 6.35.2.6 VE81 "Freianlagen" - (3- orange) Asphaltspielfläche, 
Pflasterweg

Mit
23.09.26

Die
17.11.26

220 222;226AE 40 
Tage

8

222 6.35.2.7 VE81 "Freianlagen" - (6- blau) Süd: Schmöllner Weg Mit
18.11.26

Die
08.12.26

221 227AE 15 
Tage

3

223 6.35.3 VE88 "Regenwasserableitung" (IPRO) Mit
27.05.26

Mit
18.11.26

125 
Tage

12

224 6.35.3.1 VE88 "Regenw.abl." - Start Ost Mit
27.05.26

Mit
17.06.26

218AE 15 
Tage

3

225 6.35.3.2 VE88 "Regenw.abl."  - Start West (Pl. D. Volkes) 1/2 Mon
29.06.26

Mit
29.07.26

220AE 22 
Tage

4,4

226 6.35.3.3 VE88 "Regenw.abl."  - Start West (Pl. D. Volkes) 2/2 Mon
24.08.26

Mit
23.09.26

221AE 22 
Tage

4,4

227 6.35.3.4 VE88 "Regenw.abl." - Teil Süd Mit
04.11.26

Mit
18.11.26

222AE 10 
Tage

2

228 6.35.4 VE86 "Parkplätze" - Skaterbahn - Zufahrt Mit
04.02.26

Mit
01.04.26

216AE 229 40 
Tage

8

229 6.35.5 VEVE86 "Parkplätze" - Skaterbahn Mit
01.04.26

Die
16.06.26

228 50 
Tage

10

230 6.35.6 VE87 "Bolzplatz" Mon
01.04.24

Mon
01.04.24

1 Tag 0,2

231 6.35.7 89 Tiefbau: Schmutzwasser (o. Regenw.), Gas, Trinkwasser Mit
08.07.26

Die
01.09.26

40 
Tage

8

232 6.36 KG 600 VE90 -92 Ausstattung Mit
28.10.26

Die
22.12.26

210EA+5 Tage 40 
Tage

8

233 6.37 Fertigstellung und Nutzungsaufnahme Mit
28.10.26

Die
22.12.26

40 
Tage

0,2

234 6.37.1 Fertigstellung/Abnahme Bauwerk Mit
28.10.26

Die
15.12.26

184 235 35 
Tage

7

235 6.37.2 Übergabe/Nutzungsaufnahme Bauwerk Mit
16.12.26

Die
22.12.26

234 5 
Tage

1

01.12 21.12
VE 75 "Gebäude- und Anlagentechnik" (MSR)

23.10 21.11
VE (offen) Luftkanalsanierung - 1. Teil nach Abbruch Bodenplatte nach 

24.11 19.12
VE (offen) Luftkanalsanierung - 2. Teil Beschichtung nach neuer Bodenplatte

04.05 26.05
Aufzugsanlagen

25.09 30.04
Rohinstall. Stark-/Schwachstrom

04.05 20.10
Feininstall. Stark-/Schwachstrom

02.03 29.05
Photovoltaikanlage NORD

02.03 29.05
Photovoltaikanlage NORD

02.03 14.04
Blitzschutzanlage

KG 500 u. 600

25.02
80 Baufeldfreimachung und Baumfällung

01.04 18.05
VE81 "Freianlagen" - (1 - lila) Nord Mauer und Geländesprung

19.05 16.06
VE81 "Freianlagen" - (2- grün) Nord, Hort: Weg, Spielgeräte, Gelände

17.06 21.07
VE81 "Freianlagen" - (5- organge-2) Ost: Weg u. Aspahlt

22.07 28.07
VE81 "Freianlagen" - ggf Umbau BE

29.07 22.09
VE81 "Freianlagen" - (4- gelb) West Mitarbeitergarten

23.09 17.11
VE81 "Freianlagen" - (3- orange) Asphaltspielfläche, Pflasterweg

18.11 08.12
VE81 "Freianlagen" - (6- blau) Süd: Schmöllner Weg

27.05 17.06
VE88 "Regenw.abl." - Start Ost

29.06 29.07
VE88 "Regenw.abl."  - Start West (Pl. D. Volkes) 1/2

24.08 23.09
VE88 "Regenw.abl."  - Start West (Pl. D. Volkes) 2/2

04.11 18.11
VE88 "Regenw.abl." - Teil Süd

04.02 01.04
VE86 "Parkplätze" - Skaterbahn - Zufahrt

01.04 16.06
VEVE86 "Parkplätze" - Skaterbahn

08.07 01.09
89 Tiefbau: Schmutzwasser (o. Regenw.), Gas, Trinkwasser

28.10 22.12
KG 600 VE90 -92 Ausstattung

Fertigstellung und Nutzungsaufnahme

28.10 15.12

16.12 22.12
Übergabe/Nutzungsaufnahme Bauwerk

M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J
Hälfte 1, 2025 Hälfte 2, 2025 Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026
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