
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Baustelleneinrichtung 1 Tag Mo 28.04.25 Mo 28.04.25

2 Einmessen Bauwerk 1 Tag Mo 28.04.25 Mo 28.04.25

3 Erdarbeiten 9 Tage Di 29.04.25 Fr 09.05.25

4 Gründung 15 Tage Mo 12.05.25 Fr 30.05.25

5 Grundleitungen innen 3 Tage Mo 19.05.25 Mi 21.05.25

6 Mauerwerk Außen-u.Innenw. 15 Tage Mi 25.06.25 Di 15.07.25

7 Ringanker 3 Tage Mi 16.07.25 Fr 18.07.25

8 Gerüstbau 2 Tage Mo 14.07.25 Di 15.07.25

9 Dachkonstruktion 10 Tage Mo 11.08.25 Fr 22.08.25

10 Dachdecker/Klempner 3 Tage Mo 25.08.25 Mi 27.08.25

11 Trockenb.Dämmung, Dampfsp. Decken 15 Tage Mo 22.09.25 Fr 10.10.25

12 Fenster, Außentüren 55 Tage Mo 22.09.25 Fr 05.12.25

13 Innenputz 10 Tage Mo 08.12.25 Fr 19.12.25

14 Abdichtung Bodenflächen 2 Tage Mo 13.10.25 Di 14.10.25

15 Elt- Installation 60 Tage Mi 15.10.25 Di 06.01.26

16 HLS- Installation 60 Tage Mi 15.10.25 Di 06.01.26

17 Estrich 2 Tage Mo 22.12.25 Di 23.12.25

18 Austrocknen Estrich 20 Tage Mi 24.12.25 Di 20.01.26

19 Trockenbau Wände/Unterdecken 10 Tage Mi 24.12.25 Di 06.01.26

20 Fassade WDVS 20 Tage Mo 08.12.25 Fr 02.01.26

21 Malerarbeiten innen 22 Tage Mi 07.01.26 Do 05.02.26

22 Bodenbelag 5 Tage Fr 06.02.26 Do 12.02.26

23 Fliesenlegearbeiten 15 Tage Mi 07.01.26 Di 27.01.26

24 Innentüren, Trennwände 3 Tage Mi 28.01.26 Fr 30.01.26

25 Endreinigung 2 Tage Mo 02.02.26 Di 03.02.26

26 Gesamtfertigstellung/Übergabe 1 Tag Mi 04.02.26 Mi 04.02.26
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