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Baustelle einrichten

Graben BA 1
Rohre BA 1 162 m 11 AT + 1 AT
ISO BA 1 8 AT
Graben BA 1

Graben BA 2
Rohre BA 2 115 m 8 AT + 1 AT
ISO BA 2 6 AT
Graben BA 2

Graben BA 3
Rohre BA 3 155 m 10 AT + 1 AT
ISO BA 3 7 AT
Graben BA 3

Graben BA 4
Rohre BA 4 110 m 8 AT + 1 AT
ISO BA 4 5 AT
Graben BA 4

Graben BA 5
Rohre BA 5 25 m 4 AT + 1 AT
ISO BA 5 2 AT
Graben BA 5

Einbindung HKW Friedenstraße 5 AT
Graben BA 1
Rohre BA 1 93 m 7 AT + 1 AT
ISO BA 1 3 AT
Graben BA 1

Graben BA 2
Rohre BA 2 15 m 1 AT + 1 AT
ISO BA 2 1 AT
Graben BA 2

Graben BA 3
Rohre BA 3 100 m 8 AT + 1 AT
ISO BA 3 5 AT
Graben BA 3

Graben BA 4
Rohre BA 4 85 m 6 AT + 1 AT
ISO BA 4 4 AT
Graben BA 4

Graben BA 5
Rohre BA 5 84 m 6AT + 1 AT
ISO BA 5 4 AT
Graben BA 5

Graben BA 6
Rohre BA 6 55 m 4 AT + 1 AT
ISO BA 6 3 AT
Graben BA 6

Graben BA 7
Rohre BA 7 125 m 9 AT + 1 AT
ISO BA 7 5 AT
Graben BA 7

Graben BA 8
Rohre BA 8 45 m 4 AT + 1 AT
ISO BA 8 2 AT
Graben BA 8

Montage Rohrleitung + Schweißarbeiten Druckprobe pro Bauabschnitt Isolierarbeiten

Bauzeit
Tiefbau

Winterpause

KW9 KW10 KW11 KW12 KW13

Bauwoche 14 Bauwoche 15 Bauwoche 16 Bauwoche 17 Bauwoche 18Bauwoche 10 Bauwoche 11 Bauwoche 12 Bauwoche 13

KW52 KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 KW7 KW8KW47 KW48 KW49 KW50 KW51KW42 KW43 KW44 KW45 KW46

Bauwoche 9

LO
S 

1.
2

LO
S 

1.
1

Bauwoche 5 Bauwoche 6 Bauwoche 7 Bauwoche 8Bauwoche 1 Bauwoche 2 Bauwoche 3 Bauwoche 4

KW40 KW41
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