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6006.02 Erweiterung Kamenz Nord
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Baustelle einrichten

Graben BA 1
Rohre BA 1 162 m 11 AT + 1 AT
ISO BA 1 8 AT
Graben BA 1

Graben BA 2
Rohre BA 2 115 m 8 AT + 1 AT
ISO BA 2 6 AT
Graben BA 2

Graben BA 3
Rohre BA 3 155 m 10 AT + 1 AT
ISO BA 3 7 AT
Graben BA 3

Graben BA 4
Rohre BA 4 110 m 8 AT + 1 AT
ISO BA 4 5 AT
Anschluss Hagebau 5 AT
Graben BA 4

Graben BA 5
Rohre BA 5 25 m 4 AT + 1 AT
ISO BA 5 2 AT
Graben BA 5

Einbindung HKW Friedenstraße 5 AT
IBN / Netz füllen 3 AT 
Graben BA 1
Rohre BA 1 93 m 7 AT + 1 AT
ISO BA 1 3 AT
Anschluss Förderschule 5 AT
Graben BA 1

Graben BA 2
Rohre BA 2 15 m 1 AT + 1 AT
ISO BA 2 1 AT
Graben BA 2

Graben BA 3
Rohre BA 3 100 m 8 AT + 1 AT
ISO BA 3 5 AT
Graben BA 3

Graben BA 4
Rohre BA 4 85 m 6 AT + 1 AT
ISO BA 4 4 AT
Graben BA 4

Graben BA 5
Rohre BA 5 84 m 6AT + 1 AT
ISO BA 5 4 AT
Graben BA 5

Graben BA 6
Rohre BA 6 55 m 4 AT + 1 AT
ISO BA 6 3 AT
Hausanschluss Halle Bushof 5 AT
Graben BA 6

Graben BA 7
Rohre BA 7 125 m 9 AT + 1 AT
ISO BA 7 5 AT
Graben BA 7

Graben BA 8
Rohre BA 8 45 m 4 AT + 1 AT
ISO BA 8 2 AT
Hausanschluss ewag Verwaltung 5 AT
Graben BA 8

Montage Rohrleitung + Schweißarbeiten Druckprobe pro Bauabschnitt Isolierarbeiten Gebäudeanschlüsse

LO
S 

1.
1

HAST ewag Verw.

HAST Förderschule

HAST Hagebau

HAST Halle Bushof

Bauzeit Teifbau

Bauwoche 9

LO
S 

1.
2

Bauwoche 5 Bauwoche 6 Bauwoche 7 Bauwoche 8Bauwoche 1 Bauwoche 2 Bauwoche 3 Bauwoche 4

KW40 KW41 KW42 KW43 KW44 KW45 KW46 KW47 KW48 KW49 KW50 KW51

Bauwoche 11 Bauwoche 12 Bauwoche 13

KW52 KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 KW7 KW8

Winterpause

KW9 KW10 KW11 KW12 KW13

Bauwoche 14 Bauwoche 15 Bauwoche 16 Bauwoche 17 Bauwoche 18Bauwoche 10
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