
Projekt

Bauherr

Jahr

Kalendermonat

Kalenderwoche 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

x x x x x x x

Entwurfsplanung 31.03.2023 x x x x x x x

Bauantrag 29.06.2023 x x x x x x x

Baugenehmigung 14.09.2023 (AZ 02300306-17) x x x x x x x

Archäolog. VU, Baufeld frei ab 04.24 x x x x x x x

Sondier. Kampfmittel, Baufeld frei 13.05.2024 x x x x x x x

Anzeige des Baubeginns beim BVA x x x x x x x

Anzeige der Rohbaufertigstellung beim BVA x x x x x x x

Anzeige der Baufertigstellung beim BVA x x x x x x x

x x x x x x x

Ausschreibung Rohbau 06.2024 x x x x x x x

Submissionstermin Rohbau x x x x x x x

Bietergespräche Rohbau 07.2024 x x x x x x x

Vergabebeschluss Rohbau 07.2024 x x x x x x x

x x x x x x x

Termin "Erster Spatenstich" 03.2024 x x x x x x x

Rohbaufertigstellung, Betonbau 30.04.2025 x x x x x x x

Termin "Richtfest" nach Abstimmung, ca. 07.25 x x x x x x x

Baufertigstellung 20. KW 2026 x x x x x x x

x x x x x x x

Bauanlaufberatung Rohbau nach Abstimmung x x x x x x x

Bauberatungen, i.d.R. :    n. Abstimmung x x x x x x x

Kalendermonat

Kalenderwoche 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Herrichten durch den AG Fällarbeiten x x x x x x x

Bodendenkmalpflege (TLDA) Archäolog. Voruntersuchung x x x x x x x

Los 2 - Abbruchmaßnahmen, Herrichten Baufeldfreimachung, Schulgarten u. Laufbahn ber. x x x x x x x

Bauschild montieren x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

Los 3 - Umsetzung Verkehrskonzept VAO Schrader-Str. einrichten x x x x x x x

Los 1 - Erw. Rohbau + Baugrubenherst. Bst. einrichten x x x x x x x

geplanter Baustart: 26.08.24 x x x x x x x

tatsächlicher Baustart: 03.12.24 x x x x x x x

Spezialtiefbau Verbau der Baugrube, TBW x x x x x x x

Einr.Wasserhaltung, Baugrube u. Einbau Grundltg. x x x x x x x

Gründungspolster, Beseitigen Fels x x x x x x x

Betonbau Frostschürzen u. Aufzugsunterfahrt x x x x x x x

Ringerder x x x x x x x

Ausschalen, Hinterf., Feinplanum, Sauberk.schicht x x x x x x x

Schal., Bewehrung u. Betonage Bopl. x x x x x x x

Beginn Betonbau Wände EG x x x x x x x

Takt 1 - Betonbau Wände EG x x x x x x x

Takt 2 - Betonbau Wände EG x x x x x x x

Takt 3 - Betonbau Wände EG x x x x x x x

Takt 4 - Betonbau Wände EG x x x x x x x

Takt 5 - Betonbau Wände EG x x x x x x x

Takt 6 - ENTFÄLLT x x x x x x x

Mauerarbeiten IW im EG x x x x x x x

Schal., Bew., Betonage Decke üb. EG, 25cm, 30cm x x x x x x x

Abdichtung, Perimeterdäm., abschnittsw. Hinterfüllen x x x x x x x

Spezialtiefbau Ziehen der Verbauträger,  TBW, Hinterfüllen x x x x x x x

Einbau FT-Treppe x x x x x x x

Beginn Betonbau Wände OG - Abschn. 1 x x x x x x x

Takt 1 - Betonbau Wände OG x x x x x x x

Takt 2 - Betonbau Wände OG x x x x x x x

Takt 3 - Betonbau Wände OG x x x x x x x

Takt 4 - Betonbau Wände OG x x x x x x x

Takt 5 - Betonbau Wände OG x x x x x x x

Mauerarbeiten IW im OG x x x x x x x

Aufzugsschacht im OG x x x x x x x

Schal., Bew., Betonage Decke üb. OG, Achse I-G x x x x x x x

Schal., Bew., Betonage Decke üb. OG, Achse A-B x x x x x x x

Beginn Betonbau Wände OG - Abschn. 2 x x x x x x x

Takt 1 - Betonbau Wände OG x x x x x x x

Takt 2 - Betonbau Wände OG x x x x x x x

Takt 3 - Betonbau Wände OG x x x x x x x

Takt 4 - Betonbau Wände OG x x x x x x x

Takt 5 - Betonbau Wände OG x x x x x x x

Takt 6 - Betonbau Wände OG x x x x x x x

Betonbau Attiken x x x x x x x

Restleistungen, Ausschalen, Verfüllung, Beräumung x x x x x x x

Los 5 - Zimmerarbeiten Werkplanung, Fertigung, Montage Binder x x x x x x x

Los 6 - Dachdeckungs- u. abdichtungsarb. Trapezbl., Dämmung, Abdichtungen, Attika, 5°C x x x x x x x

Los 7 - Gerüstbauarbeiten Fassadengerüst, Schutznetz Hallendach x x x x x x x

Los 8 - VHF; Faserzementpl. x x x x x x x

Los 9 - leer x x x x x x x

Los 10 - Metallbauarbeiten; Alu/Glas Aufmaß, Werkplanung, Einbau x x x x x x x

Los 41 - Heizung - Lüftung - Sanitär x x x x x x x

Los 44 - Elektroinstallation, BMA, EMA x x x x x x x

Los 46 - Aufzugsanlagen Werkplanung, Schachtabnahme, Montage, TÜV x x x x x x x

Los 11 - Beschattungsanl. u. Blendschutz x x x x x x x

Los 12 - Putzarb. und WDV-Systeme Innenputze, WDVS x x x x x x x

Los 13 - Trockenbauarbeiten UK 1-seitig Bepl., 2. Seite bepl., Decken, Verkoffer. x x x x x x x

Los 14 - Estricharbeiten; CT x x x x x x x

Los 15 - Tischlerarbeiten; Innentüren Aufmaß, Mont. Stahlzargen, Türblätter x x x x x x x

Los 16 - Fliesenarbeiten x x x x x x x

Los 17 - Maler- und Tapezierarbeiten Spachteln Betonwä. x x x x x x x

x x x x x x x

Los 18 - Bodenbelagsarbeiten Lino ohne Sportboden x x x x x x x

Los 19 - Schlosserarbeiten Geländer, Steigltr. x x x x x x x

Los 20 - Schliessanlage x x x x x x x

Los 21 - Baureinigung Bauendreinigung x x x x x x x

Los 22 - Beschilderung, sonst. x x x x x x x

Los 30 - Sportboden x x x x x x x

Los 31 - Prallwand Werkplanung + Fertigung x x x x x x x

Montage x x x x x x x

Los 32 - Sportgeräte Werkpl., Montage Hülsen, Einbau Geräte x x x x x x x

Los 33 - Einbauten Teeküche x x x x x x x

x x x x x x x

Los 50 - Außenanlagen und Freiflächen x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

März April Mai Juni Juli August
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Genehmigungs-/Kenntnisgabeverfahren

Oktober

1211

DezemberNovember

1211

AprilMärzFebruarJanuar

Bauabschnitte

JuliJuni November

10

Monat

12 3

MaiDezember

11

November Oktober

9876

Vergabe Rohbau

98765432

September FebruarJanuar

121110921

DezemberNovemberOktober

März

3

Ausbau abgeschlossen 2026 

Übergabe 31.08..26

November Dezember

11 12

Sachverst.abnahmen, Schlussabnahmen

September Oktober

9 10

Schmutzwasseranschluss herst. (Stadtwerke Sondershausen)

November Dezember

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 12

Dezember Januar August Oktober

10

Juni JuliMärzFebruar

Trinkwasseranschluss herst. (Stadtwerke Sondershausen)

Freileitung beseitigen, Baustromanschl. (Stadtwerke Sondershausen)

November April Mai

Bauberatungen

11

Monat

Bauwerk REGENDICHT 6. KW 2026

Bauwerk VERSCHLUSSICHER 37. KW 2025 - Ausbaubeginn

Januar Februar März April Mai Juni Juli AugustAugust September Dezember

September

1 2 3 4 5 6 7 8

Januar Februar März April Mai Juni Juli August

September

9

1

September

BAUABLAUFPLAN, Planung/Vertragsfristen  (Jahre  2024, 2025, 2026),   BEST_CASE_SZENARIO -letzte Änderung: 28.05.2025 

Neubau Einfeld-Sporthalle am Schulstandort  Talstr. 34  
in 99706 Sondershausen 
Landratsamt Kyffhäuserkreis

             2023                                                                                                                       2024                                                                                                                                                                                2025                                                                                                                                                                   2026
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