
Qualitätsmanagement Service Gebäude -17-

AUFGABEN- UND PROJEKTHANDBUCH 
HOCHBAU UND TECHNISCHE GEWERKE

Version V3.0



2



3

1. Vorwort 9

2. Zielsetzung 10

3. Handlungsbereiche 11
3.1 Allgemein 11
3.2 Projektorganisation und  
 Projektdokumentation 11
3.3 Aufbau der Organisation 11
3.3.1 Aufbauorganisation der Verwaltung der RH 11
3.3.2 Dezernat V 11
3.3.3 Service Gebäude - 17 12
3.3.4 Team Zentrale Aufgaben 17.01 12
3.3.5 Team Flächenmanagement 17.02 12
3.3.6 Team Bau und Technik 17.03 12
3.3.7 Team Bauunterhaltung 17.04 12
3.4 Projektmanagement 12
3.4.1 Projektzusammensetzung 13
3.4.2 Vollmacht und Befugnisse 15
3.4.3 Planungsänderung  PÄT 18
3.4.4. Abweichungsanalyse 19
3.4.5 Anpassungsmaßnahmen 20
3.4.6 Qualitätsmanagement/Qualitätssicherung 
 Region Hannover 20
3.5 Kommunikation 20
3.5.1 Allgemein 20
3.5.2 Hol- und Bringschuld 22
3.5.3 Projektdokumentation 22
3.5.4 Besprechungsorganisation und 
 Dokumentation 25
3.5.5 Besprechungstypen und  
 Unterscheidungsmerkmale 28
3.5.6 Regeln zum Schriftverkehr 34
3.6 Projektablauf nach Leistungsphase 35
3.6.1 Allgemein 35
3.7 Leistungsphase 0 36
3.7.1 Prozessaufbau 36 
3.7.2 Projektsteckbrief I 36
3.8 Leistungsphase 1 - Grundlagen- 
 ermittlung 37
3.8.1 Prozessaufbau 38
3.8.2 Einführungsphase 
 KickOff Projektauftaktbesprechung 39
3.8.3 KickOff Projektauftaktbesprechung [1-1] 39
3.8.4 Planungsprozess LPH 1 [1-2] 40
3.8.5 Projektsteckbrief II 40
3.8.6 Zusammenfassung und Präsentaion 
 der Abstimmungsergebnisse [1-3] 40

3.8.7 Leistungsphasenabschluss LPH 1 [1-4] 40
3.9 Leistungsphase 2 - Vorplanung 40
3.9.1 Prozessaufbau 41
3.9.2 Einführungsphase – Beginn LPH 2 [2-0] 42
3.9.3 Planungsprozess LPH 2 [2-1] 42
3.9.4 Zusammenfassung und Präsentation  
 der Abstimmungsergebnisse [2-2] 42
3.9.5 Übergabe Abschluss LPH 2 42
3.10 Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung 42
3.10.1 Prozessaufbau 43
3.10.2 Einführungsphase – Beginn der LPH 3 [3-0] 44
3.10.3 Planungsprozess LPH 3 [3-1] 44
3.10.4 Zusammenfassung und Präsentation  
 der Abstimmungsergebnisse [3-2] 44
3.10.5 Übergabe Abschluss LPH 3 [3-3] 44
3.11. Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung 44
3.11.1 Prozessaufbau 45
3.11.2 Einführungsphase – Beginn der LPH 4 
 Arbeitspakete und Aufgaben [4-0] 46
3.11.3 Planungsprozess LPH 4 [4-1] 46
3.11.4 Optionale Weiterbearbeitung nach  
 Abstimmung mit KO [4-2] 46
3.11.5 Übergabe Abschluss LPH 4 [4-3] 46
3.12 Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 46
3.12.1 Prozessaufbau 47
3.12.2 Einführungsphase – Beginn der LPH 5 
 Arbeitspakete und Aufgaben [5-0] 48
3.12.3 Planungsprozess LPH 5 [5-1] 48
3.12.4 Zusammenfassung und Präsentation 
 der Abstimmungsergebnisse [5-2] 48
3.12.5 Übergabe Abschluss LPH 5 [5-3] 48
3.13 Leistungsphase 6 - Vorbereitung 
 der Vergabe 48
3.13.1 Prozessaufbau 49
3.13.2 Einführungsphase – Beginn der LPH 6, 
 Arbeitspakete und Aufgaben [6-0] 50
3.13.3 Planungsprozess LPH 6 [6-1] 50
3.13.4 Übergabe der Vergabeunterlagen [6-2] 50
3.13.5 Übergabe Abschluss LPH 6 [6-3] 50
3.14 Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei 
 der Vergabe 50
3.14.1 Prozessaufbau 51
3.14.2 Einführungsphase - Beginn der LPH 7 – 
 Arbeitspakete und Aufgaben [7-0] 52
3.14.3 Planungsprozess LPH 7 [7-1] 52
3.14.4  Übergabe Abschluss LPH 7 [7-2] 52
3.15 Leistungsphase 8 – Ausführung 52
3.15.1 Prozessaufbau 53
3.15.2  Einführungsphase - Beginn der LPH 8 – 
 Arbeitspakete und Aufgaben [8-0] 54

Inhalt



4

3.15.3  Umsetzungsprozess LPH 8 [8-1] 54
3.15.4 Übergabe Abschluss LPH 8 [8-2] 54
3.16 Leistungsphase 9 – Objektbetreuung 54
3.16.1 Prozessaufbau 55
3.16.2 Arbeitspakete und Aufgaben im 56 
 Rahmen der LPH 9 [9-0]
3.16.3 Arbeitspakete und Aufgaben zum 
 Abschluss der LPH 9 [9-1] 56

4. Kostengruppenübergreifende  
 Aufgaben 57
4.1 Allgemein 57
4.2 Konzeptinhalte und Gliederung 57
4.3 CAD-Datenaustausch 58
4.3.1  Zeichnungs-Formate 58
4.3.2  Layerstrukturen und Layerstrukturaufbau 58
4.3.3  Schriftfelder  58
4.3.4  Planbezeichnungskonvention 59
4.4 Raumbezeichnungskonvention 60
4.5 Lüftungskonzept 61
4.6 Sachverständige 62
4.7 Schadstoffe 63
4.8 Datenschutz 64
4.9 Umwelt- und Tierschutzrichtlinien 64
4.10 Bemusterungen 65
4.11 Schallschutzkonzept 65
4.11.1 Bauakustik 66
4.11.2 Raumakustik 67
4.11.3  Schallimmissionsschutz 68
4.11.4  Arbeitspakete Schallschutz nach 
 Leistungsphasen 68
4.12  Brandschutzkonzept 69
4.13  Gebäudenergiestandard / Thermische 
 und hygrische Bauphysik 72
4.13.1  Allgemein 72
4.13.2  Leistungsphase 1 72
4.13.3  Leistungsphase 2 73
4.13.4  Leistungsphase 3 74
4.13.5  Leistungsphase 4 79
4.13.6  Leistungsphase 5 80
4.13.7  Leistungsphase 6 81
4.13.8  Leistungsphase 7 81
4.13.9  Leistungsphase 8 81
4.13.10  Leistungsphase 9 82
4.13.11  Dokumentationsumfang 82
4.14 Gebäudesicherungskonzept  84
4.14.1 Mechanische Sicherungstechnik 84
4.14.2 Störmeldeweiterleitung 24/7
 (Ständig besetzte Stelle) 85
4.15 Nutzerbeteiligungs- und  85
 Nutzerinformationkonzept
4.16 Raumnutzungskonzept / Raumbuch 85

4.16.1 Standard-Raumkonzepte 86
4.17. Arbeitssicherheitskonzept 92
4.17.1 Allgemein 92
4.17.2 Bauteilanforderungen 93
4.18. Ausschreibungsunterlagen 93
4.18.1 Leistungsverzeichnisse 94
4.19 Baustellensicherungskonzept 95
4.20 Werbungsflächen/Bauschilder 96
4.21 Baustellensicherungskonzept 97
4.21.1 Allgemein 97
4.21.2 Umsetzung und Schnittstelle SiGeKo 97
4.22 Sicherheitsrelevante Gewerke- und 
 Schnittstellenbeziehungen 98
4.23 Beweissicherung 98

5. Aufgaben für Planung und  
 Errichtung KG 300 100
5.1 Fassadenkonzept 100
5.2 Außenwände und Konstruktionen 101
5.2.1 Außenwandbekleidung 101
5.3 Eingangsbereiche 101
5.3.1 Windfänge und Eingangsschleusen 101
5.3.2 Sauberlaufzonen Haupteingänge 102
5.3.3 Sauberlaufzonen Nebeneingänge 102
5.4 Dächer und Dachkonstruktionen 102
5.4.1 Lichtkuppeln/Lichtbänder/RWA-Anlagen 102
5.4.2 Wartungswege auf Dächern 102
5.5 Fensteranlagen 103
5.6 Türenanlagen 104
5.6.1  Ausstattungen von Brand-, Flucht-, Not-
 ausgangs-, EMA- und Rettungswegtüren 104
5.6.2 Schwingtore 105
5.6.3 Außentüren 105
5.6.4 Innentüren 105
5.6.5 Türen mit Brandschutzanforderungen 106
5.7 Wegeleit- und Orientierungskonzept 107
5.7.1 Beschilderungen 107
5.8 Innenwände 108
5.8.1 Innenwände für Feuchträume 108
5.8.2 Innenwände für Nassbereiche 108
5.8.3 Material- und Innenraumoberflächen-
 qualitäten „Verwaltungsgebäude“ 108
5.9 Handläufe 110
5.10 Estriche und Bodenbeläge 110
5.10.1 Estriche 110
5.10.2 Bodenbeläge 111
5.11 Technik- und Betriebsräume 113
5.11.1 Elektrische Betriebsräume 113
5.11.2 Lüftungszentralen 114
5.11.3 Heizräume und Feuerstätten 114
5.12 Pflege- und Reinigungshinweise 114
5.13 Baustellensauberkeit und Müll-
 management 114



5

6. Aufgaben für Planung und  
 Errichtung KG 400 117
6.1 Konzepte 117
6.1.1 Infrastrukturkonzept TGA 117
6.1.2 Bedien- und Nutzungskonzept 117
6.1.3 Energieversorgungskonzept 118
6.1.4 Konzept zum Verbrauchs- und  
 Anlagencontrolling 119
6.1.5 Hygienekonzept  
 (KG 412 – Wasseranlagen) 122
6.1.6 Hygiene- und Reinigungskonzept  
 (KG 430 – Lufttechnische Anlagen) 123
6.1.7 Sicherheitsbeleuchtungskonzept 124
6.1.8 Brandmeldeanlage /  
 Alarmierungsanlagen 124
6.1.9 Erdungs- und Blitzschutzanlagenkonzept 126
6.1.10 Beschriftungskonzept Gebäudetechnik 127
6.1.11 Montage- und Befestigungsmaterial-
  konzept                                                  132
6.1.12 Gewerkebeziehung und Vollprobetest 133
6.2 Einzel-Qualitätsbeschreibungen  
 KG 400 134
6.2.1 KG 411 Abwasseranlagen 135
6.2.2 KG 412 Wasseranlagen 140
6.2.3 KG 413 Gasanlagen 146
6.2.4 KG 420 Wärmeversorgungsanlagen 148
6.2.5 KG 430 Lufttechnische Anlagen 156
6.2.6 KG 434 Kälteanlagen 164
6.2.8 KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen,  
 Photovoltaik-Anlagen 178
6.2.9 KG 450 Fernmelde- und  
 informationstechnische Anlagen 181
6.2.10 KG 460 Förderanlagen 184
6.2.11 KG 480 Gebäudeautomationsanlagen 188

7.  Aufgaben für Planung und Errichtung  
KG 500 200

7.1 Allgemein 200
7.2 Konzepte 200
7.2.1 Konzept - Objekttyp  
 "Büro und Verwaltung" 200
7.2.2  Konzept Objekttyp „Bildungsbauten  200 

und Beherbergungsstätten“
7.3  Klimaanpassungs- und  

Nachhaltigkeitskonzept 200
7.3.1  Objektschutz und bauliche Vorsorge 
 bei Starkregenereignissen 201
7.4   Entwässerungs- und Niederschlags- 202 

wassermanagement
7.4.1 Konzeptionell 202
7.4.2 Entwässerungen Gebäudeeintritte 202
7.4.3  Wasserrückhaltung (Wasserretention) 
 und Versickerung 202

7.4.4 Wasserspeicherung 203
7.4.5 Bewässerung 203
7.5 Gebäudezugänglichkeit 205
7.6 Bepflanzungen, Biodiversität 
 und Naturschutz 205
7.6.1 Allgemein 205
7.6.2 Bestandserhaltung und Biodiversität 205
7.6.3 Pflanzungen   206
7.6.4 Gründächer 207
7.6.5 Arten- und Tierschutz 208
7.7  Schadstoffe 208
7.8 Barrierefreiheit 209
7.9 Flächen (befestigt/unbefestigt) 209
7.9.1 Allgemein 209
7.9.2 Sammelstelle 209
7.9.3 Naturnahe Flächen 210
7.9.4  Parkplatz- und Stellplatzflächen 210
7.9.5 Fahrradabstellanlagen 210
7.10 Erschließung 210
7.11 Einfriedung 211
7.12 Beleuchtung 211
7.12.1  Naturfreundliche und 
 nachhaltige Beleuchtung 211
7.13 Technische Einbauten 212
7.13.1 Sitzmobiliar 212
7.13.2 Rammschutze und Poller 212
7.13.3 Müllsammlung und Entsorgung 212
7.13.4 Medienversorgungsstationen 212
7.14 Wegeleitführung 213

8. Aufgaben für Dokumentation,  
 Übergabe und Wartung 214
8.1 Inbetriebnahmen 214
8.2 Funktionsprüfungen 214
8.3 Abnahmen 217

9. Aufgaben für Dokumentation,  
 Übergabe und Wartung 217
9.1 Nutzerbeteiligung und Nutzerinformation 217
9.1.1 Workshops und 
 Informationsveranstaltungen 217
9.1.2 Nutzerhandbuch 218
9.2 Gebäudedokumentation KG 300 219
9.3 Anlagendokumentation KG 400 221
9.3.1 Gliederung und Inhalte 
 der Dokumentation 221
9.3.2 Datenformat 221
9.3.3 Dateibenennung 221
9.3.4 Übergabe der CAD-Dateien 221
9.3.5 Übergabe der Bescheinigungen bzw. 
 Protokolle 222
9.3.6  Anlagen-Kurzanleitungen 222



6

9.4  Übergabe 222
9.4.1  Organisatorisch 222
9.4.2  Unterweisungen und Einweisungen 222
9.4.3 Inhalte 223
9.5 Wartung 224

11.  Glossar 227

12.  Versionshistorie 230

13.  Anhang A - 
 Konzeptionsblätter LPH 0-2 237

14.  Anhang B - BACnet - 
 Anbindung an eine MBE 266
14.1 Zielsetzung 266
14.2 Adressierungsstruktur - GA  266
14.2.1 Aufbau 266
14.2.2 Block 1, Stelle 1-3, Liegenschaft 266
14.2.3 Block 2, Stelle 4-7, 
 Gebäude / GebäudeteiL 268
14.2.4 Block 3, Stelle 8-9, ISP – 
 Informationsschwerpunkte 268
14.2.5 Block 4, Stelle 10-11, Gewerk / Anlage 268
14.2.6 Block 4, Stelle 12-13, 
 Laufende Nummer der Anlage 268
14.2.7  Block 4, Stelle 14-15, Anlagenteil  

– auch Baugruppe genannt 268
14.2.8 Block 4, Stelle 16-17, Feldgerät 268
14.2.9 Block 4, Stelle 18-19, 
 Laufende Nummer des Feldgerätes 268
14.2.10 Block 5, Stelle 20-23, Informations-
 punkt und Index zum Feldgerät, 
 Anlagenteil, Anlage 269
14.2.11 Block 6, Klartextvergabe 269
14.2.12 Vorgaben- Tabelle (Kürzel Stelle 10-23) 270
14.3 BACnet-Geräteeinstellungen 271
14.3.1 IP-Einstellungen 271
14.3.2 BACnet-Netzwerk-Nummer 271
14.4  BACnet-Objekt-Einstellungen 272
14.4.1  Objekt-Name 272
14.4.2  Object-Type 272
14.4.3 Object-Instance-Nummern 274
14.4.4 Description 274
14.4.5 COV - Change Of Value 274
14.4.6  Unit-Code 275
14.4.7  Active-Text / Inactive-Text 275
14.4.8  State-Texts / Number-of-States 275
14.4.9  Priorty-Array 275
14.4.10  Prinzip 275

14.4.11  Priority-Array Standard 
 der Region Hannover 275
14.4.12 Alarmierung mit Intrinsic Reporting 276
14.4.13  Zeitprogramme / Scheduling 276
14.5  Fernbedienung von der MBE 276
14.5.1  Sondergenehmigung für Leittechnik-
 Befehle mit Hilfsvariabeln: 277
14.5.2  Sichern von BACnet-Parametern 
 vor Programmänderungen 277
14.6  Dokumentation 277
14.6.1  EDE-Liste zur Prüfung 277
14.6.2  Muster-EDE-Datei 278
14.6.3  Regelschemen 279
14.6.4  Übergeordnete Ortsbeschriftungen 280
14.7  Abnahme der BACnet-Server 281
14.8  Anlage 1: BACnet Grundlagen 281
14.8.1  Was ist BACnet? 281
14.8.2  Netzwerktechnologien 281
14.8.3  BACnet Device 281
14.8.4  BACnet Objekte 282
14.8.5 BACnet Objekt-Properties 282
14.8.6  BACnet Dienste 282
14.8.7  Alarm und Ereignis-Dienste 282
14.8.8  Objektzugriffs-Dienste 282
14.8.9 Device- und 
 Netzwerkmanagement-Dienste 282
14.8.10  Alarmierung per Intrinsic Reporting 283
14.8.11  Prinzip Intrinsic Reporting 
 Zusandsüberwachung 283
14.8.12  Meldungsklassen / Notification-Classes 283
14.8.13 Status-Flags 283
14.9  Anlage 2: Netzwerk-IP-Grundlagen 284
14.9.1  Adressbereiche 285
14.9.2  DHCP 285
14.9.3  Portnummern 285
14.10  Anlage 3:  286
14.11  Anlage 4:  287 

15.  Anhang C - Barrierefreies Bauen 288
15.1  Allgemein 288
15.2  Verweise 288
15.2.1  Normen und Regelverweise 288
15.2.2 Stakeholder Barrierefreies Bauen 288
15.2.3 Gesetzesverweise 290
15.3 Infrastruktur 290
15.3.1 Allgemeines 290
15.3.2 Äußere Erschließung auf dem Grundstück 292
15.3.3 Innere Erschließung im Gebäude 295
15.3.4  Aufzugsanlagen 299
15.3.5 Treppen 302
15.3.6 Fahrtreppen und geneigte Fahrsteige 303
15.3.7 Rampen und Podeste 303
15.3.8 Rollstuhlabstellplätze 305



7

15.4 Warnen/Orientieren/Informieren/Leiten 305
15.4.1 Allgemeines 305
15.4.2 Visuelle Sinnenwahrnehmung 306
15.4.3 Auditive Sinnenwahrnehmung 307
15.4.4 Taktile Sinneswahrnehmung 307
15.5  Bedienelemente, Kommunikations- 

anlagen sowie Ausstattungselemente 308
15.5.1 Allgemeines 308
15.5.2 Bedienelemente 308
15.5.3 Kommunikationsanlagen 309
15.5.4 Ausstattungselemente 310
15.6  Service-Schalter, Empfangstresen,  

Logen und Kassen 310
15.7 Alarmierung und Evakuierung 311
15.8 Räume 312
15.8.1 Allgemeines 312
15.8.2 Räume für Veranstaltungen 312
15.8.3 Sanitärräume 314

16.   ANHANG D - Anforderungen für den  
Einsatz von KNX-Bustechnologie 324

16.1 Allgemein 324
16.2 Planungsleistungen, Lastenheft 
 und Pflichtenheft 324
16.3  Komponentendokumentation und 
 Betriebsmittelkennzeichnung 326
16.3.1 Physikalische Adressierung / 
 Bereichs- und Linienadressen 326
16.3.2 Gruppenadressen 327
16.4  Bauteil- und Komponentenqualitäten 329
16.4.1  Allgemein 329
16.4.2  Übertragungsmedium / Kabel 329
16.4.3  Visualisierungseinrichtungen 330
16.5  Inbetriebnahme, Funktionsprüfung 
 und Einweisung 330
16.6  Abnahme und Anlagen-
 dokumentationsumfänge 330

17.  ANHANG E – Muster Nutzerhandbuch 332

18.  ANHANG F – Prozessabläufe 
 der Leistungsphase 0-9 342



8



9

Vor dem Hintergrund immer komplexerer Aufgaben-
stellungen im Bereich des Hochbaus, der technischen 
Ausbaugewerke und insbesondere der umfangreichen 
Interaktionstätigkeiten zu Schnittstellen in den einzel-
nen Projektprozessen, hat die Region Hannover ihre An-
forderungen an Planungs-und Bauprozesse aktualisiert. 
Ferner wurden Standarddefinitionen ergänzt, korrigiert, 
präzisiert oder dem Stand der Technik angepasst.

Mit dieser Neuauflage werden erstmals Leitlinien des 
Projektablaufes beschrieben und dargestellt. Diese Leit-
linien stellen im Sinne eines transparenten und struktu-
rierten Projektablauf alle relevanten Hauptprozesse und 
dessen Schnittstellen dar, geben Hilfestellung bei der 
Organisation, Kommunikation und Dokumentation und 
helfen so bei der nachhaltigen Steuerung und Erfolgs-
kontrolle im Projekt. Folgernd wird mit dieser vorliegen-
den Version eine Umbenennung von „Aufgabenheft“ in 
„Aufgaben- und Projekthandbuch“ vollzogen.

Ziel ist es ganzheitliche und energieeffiziente Gebäude-
konzepte zu entwickeln, hohe Qualität bei der Planung 
und Ausführung zu erreichen und Wirtschaftlichkeit so-
wohl bei der Errichtung als auch im Betrieb der Gebäude 
sicherzustellen.

Insoweit unterstützt das Aufgaben- und Projekthand-
buch elementar den gesamten Planungsprozess, die 
Koordinationsfähigkeit und die Sicherstellung einer Qua-
litätssicherung unserer Projekte. 

Adressaten sind alle Architekten, Fachplaner, Ingenieu-
re, Gutachter, die im Auftrage der Region tätig sind und 
gleichermaßen die Kolleginnen und Kollegen der eige-
nen Bauteams. 

Vorwort

Wir sind davon überzeugt, dass insbesondere frühzei-
tige und eindeutige Vorgaben des Bauherren und eine 
umfassende Kommunikation im Planungs-und Baupro-
zess die erfolgreiche Umsetzung unserer Projekte ge-
währleisten.

Die wesentlichen Aktualisierungen und Neuaufnahmen 
jeder neuen Version werden im Kapitel 11. Versionshis-
torie- umfänglich und übersichtlich aufgeführt

Die aktuellste Ausgabe und ergänzende Unterlagen zum 
Aufgaben- und Projekthandbuch werden im Internet  
unter: https://www.hannover.de/bautech zur Verfü-
gung gestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Annette Malkus-Butz
Service Gebäude – Serviceleitung
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Das Ziel dieses Aufgaben- und Projekthandbuch  ist es, 
unter Beachtung der bestehenden vertraglichen Ver-
einbarungen zwischen den Beteiligten, bei der Durch-
führung von Bauleistungen durch den Bereich „Service 
Gebäude“ der Region Hannover, einen in konzeptionel-
ler, betrieblicher, technischer, baulicher, ökologischer 
und wirtschaftlicher Hinsicht optimierten Bau- und Pla-
nungsprozess, auch in Hinblick des Ressourceneinsatzes 
für Strom, Wärme, Kälte und Wasser, zu gewährleisten. 
Insbesondere sollen Risikopotentiale im gesamten Pro-
jektablauf minimiert und die Übergaben an den Nutzer 
optimiert werden. Die Inhalte der folgenden Aufgaben-
beschreibungen sind Grundlage aller Bau- und Sanie-
rungsmaßnahmen des „Service Gebäude“ der Region 
Hannover. 

Von besonderer Bedeutung sind hier die Themen- 
Schwerpunkte:

• Darstellung einer geordneten und transparenten  
 Projektabwicklung

• Optimierung der Kosten- und Terminsicherheit

• Sicherstellung der gewünschten Funktionalität

• Herstellung der Betriebssicherheit

• Grundsatzfestlegungen zur Kommunikation

• Nachhaltige Nutzerzufriedenheit

Ergänzend sollen die Aufgaben und Kompetenzen der 
einzelnen Projektbeteiligten festgelegt und abgegrenzt, 
sowie die Informationsflüsse während des Projektab-
laufs beschrieben werden.

Die spezifischen Prozess-, Qualitäts- und Nutzungsanfor-
derungen des Bauherrn sollen mit dem Aufgaben- und 
Projekthandbuch deutlich hervorgehoben werden und 
die gültige Rechtsprechung, Normen und Richtlinien er-
gänzen. Wirtschaftliches Bauen wird insbesondere durch 
eine sorgfältige abgestimmte Planung erreicht, die im 
Planungs- und Koordinationsteam der Region Hannover  
mit allen beteiligten Fachplanern entwickelt wird. 

Hierbei ist es der Region Hannover insbesondere wich-
tig, dass sowohl auf Seiten des Bauherrn, der externen 
Fachplaner und der ausführenden Firmen gleicherma-
ßen Planungs- und Ausführungssicherheit besteht.

Um die Rolle der Beteiligten und den Umfang ihres En-
gagements im Voraus zu bestimmen, werden diese ge-
sondert in den jeweiligen Honorarverträgen, Leistungs-
beschreibungen und ggf. zus. Vertragsbedingungen für 
das Projekt vereinbart. Erläuterungen, Präszisierungen 
und grafische Prozessablaufdiagramme der jeweiligen 
Projektleistungsphasen finden sich in diesem Handbuch.

Im Zuge der Gebäude- und Anlagenplanung ist grund-
sätzlich auf einen ökonomischen, ökologischen und 
zugleich vonr sozialen Aspekten gestützten Beschaf-
fungsprozess zu achten. Hierbei ist insbesondere das 
„Handbuch für Beschaffungen“ der Region Hannover zu 
berücksichtigen. In diesem Handbuch werden Regelun-
gen und Erläuterungen für die Vergabe von Aufträgen 
über Liefer-, Dienst- und Bauleistungen aufgeführt. Es 
wird unter anderem auf den § 3 des Nds. Abfallgesetzes 
verwiesen, wonach bei der Ausschreibung und Vergabe 
von Bauleistungen und sonstigen Lieferungen und Leis-
tungen bevorzugt Erzeugnisse zu beschaffen sind, die 
sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und 
Verwertbarkeit auszeichnen. Im Vergleich zu anderen 
Erzeugnissen sollen  diese Produkte zu weniger Abfällen 
führen oder sich eher zur umweltverträglichen Abfall-
bewirtschaftung eignen oder aus Abfällen hergestellt 
worden sein.

Die Versionshistorie ist hierzu als Hilfestellung zu be- 
achten.

Anmerkung der Redaktion
Die Regionsverwaltung gibt grundsätzlich eine ge-
schlechtergerechte Sprache vor.

Im Rahmen der Aktualisierungn und Neuauflagen des 
Aufgaben- und Projekthandbuches  werden die Rah-
menbedingungen berücksichtigt und schrittweise alle 
Texte überarbeitet.

Zielsetzung



11

Projektorganisation 
und Prozesse

3.1 Allgemein
Dieses Kapitel soll verständliche und verbindliche 
Grundlagen für alle Projektbeteiligte schaffen, um die 
Arbeit im Sinne von standardisierten und transparenten 
und sich wechselseitig beeinflussender Faktoren zu or-
ganisieren.

Die Aufgabenstellungen und Handlungsanweisungen 
dieses Handbuches gehen selbstverständlich davon aus, 
dass allgemein gültige Gesetze und Normen in der Pro-
jektarbeit ohnehin angewendet werden. Ebenso wird die 
Verantwortung des Einzelnen für seinen Fachbereich und 
zur gegenseitigen Information dadurch nicht aufgehoben.

Aufgabe der Projektbeteiligten ist es, die aktuellsten 
Versionen der in diesem Handbuch erwähnten Unter-
lagen, Richtlinien etc. rechtzeitig und umfassend bei 
der zuständigen Projektkoordination der Region Hanno-
ver abzurufen. Im Rahmen der Projektabwicklung wird 
daher grundsätzlich von einer Holschuld ausgegangen. 
Dies hat eigenständig, vollumfänglich und eigenverant-
wortlich durch die Architekten und Fachplaner (FBT`s) zu 
erfolgen. 

3.2 Rechtliche Grundlagen
Die Erstellung, Verteilung, Einführung und Pflege des 
Aufgaben- und Projekthandbuch ist dem Service Gebäu-
de -17 der Region Hannover zugeordnet.

Das Aufgaben- und Projekthandbuch ist Vertragsbe-
standteil für alle Architekten, Fachplaner, Ingenieure, 
Gutachter, die im Auftrage der Region Hannover (Ser-
vice Gebäude) tätig sind. Gleichermaßen gilt die Einhal-
tung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der eige-
nen Bauteams des Service Gebäude – 17.

Alle Informationen und Anwendungen in diesem Hand-
buch wurden nach bestem Wissen zusammengestellt 
und mit größter Sorgfalt kontrolliert. Da trotz aller Sorg-
falt Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden 
können, sehen sich die Autoren und die Herausgeberin 
für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder in der 
juristischen noch irgendeiner anderen Haftung verant-
wortlich. Verwendete Bezeichnungen, Markennamen 
und Produktbezeichnungen unterliegen im Allgemeinen 
warenzeichen-, marken- oder einem patentrechtlichen 
Schutz.

An ausgewählten Stellen verwendet das Handbuch zur 
besseren Lesbarkeit für personenbezogene Formulierun-
gen den neutralen Plural oder den maskulinen Singular.

Die Regionsverwaltung gibt grundsätzlich eine ge-
schlechtergerechte Sprache vor, die vorliegende Hand-
reichung sieht aus Gründen der Vereinfachung davon 
ab. Alle Formulierungen beziehen sich ausdrücklich glei-
chermaßen auf Frauen wie Männer. Im Rahmen der Ak-
tualisierungen und Neuauflagen sollen die Rahmenbe-
dingungen vollumfänglich berücksichtigt und alle Texte 
überarbeitet werden.

Die Nutzung und Vervielfältigung der textlichen Inhalte 
ist ausdrücklich erwünscht und bedarf keiner schriftli-
chen Genehmigung durch die Region Hannover. Ausge-
nommen hiervon sind die im Handbuch abgebildeten 
Fotos. Die Fotorechte sind auf der Rückseite des Einban-
des angegeben.

3.3 Aufbau der Organisation
Damit die Vertragspartner der Region Hannover einen 
kurzen Einstieg in die verwaltungstechnischen Zusam-
menhänge erhalten, werden mit diesem Kapitel die we-
sentlichen Grundlagen der Region Hannover in Bezug 
auf die Aufbaustruktur und insbesondere auf die Veror-
tung des Service Gebäude - 17 erläutert.

3.3.1  Aufbauorganisation der Verwaltung der 
Region Hannover

„Die Verwaltung der Region Hannover ist in fünf Dezer-
nate aufgeteilt. Jedes dieser Dezernate umfasst mehre-
re Fach- oder Servicebereiche, deren Aufgaben fachlich 
untergliedert sind. An der Spitze eines jeden Dezernats 
steht eine Dezernentin bzw. ein Dezernent. Ausnahme 
ist das sogenannte Dezernat R, das dem Regionspräsi-
denten direkt unterstellt ist.“ - Quelle(in Teilen gekürzt): 
www.hannover.de

3.3.2 Dezernat V
Das Dezernat V der Regionsverwaltung bündelt drei Ser-
vicebereiche: Finanzen, Gebäude und Zentrale Dienste. 
Der Bereich Finanzen ist Hüter des Haushalts der Region. 
Servicebereich Gebäude kümmert sich um die Liegen-
schaften der Region. Dazu gehören nicht nur Verwal-
tungsgebäude und Schulen – unter anderem alle Berufs-
bildenden Schulen in der Region Hannover -, sondern 
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zum Bespiel auch Gebäude wie das Burgdorfer Schloss, 
das ebenfalls im Besitz der Region Hannover ist. - Quel-
le (in Teilen gekürzt): www.hannover.de

3.3.3 Service Gebäude - 17
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebe-
reichs Gebäude erbringen in 4 Teams vielfältige Dienst-
leistungen im Rahmen festgelegter Standards und nach 
Kundenwünschen. Dazu zählen unter anderem die Ver-
waltung und Bewirtschaftung der regionseigenen und 
der gemieteten Gebäude und die Planung bzw. Durch-
führung von Baumaßnahmen. 
• Team 17.01 Zentrale Aufgaben
• Team 17.02 Flächenmanagement
• Team 17.03 Bau und Technik
• Team 17.04 Bauunterhaltung

3.3.4 Team Zentrale Aufgaben - 17.01
Ihre Stärke liegt im Kaufmännischen: Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Teams Zentrale Aufgaben der 
Region Hannover bearbeiten sämtliche kaufmännischen 
Aufgaben des Servicebereichs Gebäude. Da geht es um 
die Erstellung und Bearbeitung des Haushalts und der Pla-
nung, die Kosten- und Leistungsrechnung inklusive des 
Berichtswesens oder die Rechnungslegung samt Kontie-
rung. - Quelle (in Teilen gekürzt): www.hannover.de

Das Team „Zentrale Aufgaben“ kümmert sich um Verga-
bethemen des Service Gebäude 17, um Rechnungsle-
gungen und Kontierungen, Haushaltsplanungen und um 
teamübergreifende Aufgaben. Dabei ist das Team in der 
Regel nur Ansprechpartner zu interne Fragen der Region 
Hannover. Eine Ausnahme stellt das Thema Vergaben 
dar. Hier ist das Team 17.01 zentraler Ansprechpartner 
bei Rückfragen von externen Institutionen, z.B. bei Rück-
fragen zu auf den Markt befindlichen Ausschreibungen, 
zu Submissionsergebnissen etc.

3.3.5 Team Flächenmanagement - 17.02
Dem Team obliegt es sich um nachfolgende Themenfel-
der zu kümmern:
• Erarbeitung von Standort- und Flächenkonzepten
• Liegenschaftsstrategie
• Konzeption von Flächen- und Raumstandards
• Durchführung größerer Anmietungsvorhaben
• Vermietung von Büroflächen
• An- und Verkauf von Immobilien
• Raumbedarfsanfragen
•  Bereitstellung von Räumlichkeiten und Archivflächen
• Durchführung kleinerer Anmietungsvorhaben
• Vermietung von Büroflächen
• Flächenbewirtschaftung
• Mietvertragsverwaltung
•  Ansprechpartner für Nutzer und Vermieter/Hausver-

waltungen

• Mängelmanagement
• Nebenkostenabrechnungen
• Flächenbewirtschaftung
Quelle (in Teilen gekürzt): www.hannover.de

3.3.6 Team Bau und Technik - 17.03
„Die Region Hannover betreibt eine Vielzahl von Schul- 
und Verwaltungsgebäuden sowie sonstige öffentliche 
Gebäude. Diese Immobilien unterliegen stetigen Verän-
derungen durch erforderliche Bedarfsanpassungen, Mo-
dernisierungen oder (bau-)rechtliche Anforderungen. 
Ziel ist es ganzheitliche und energieeffiziente Gebäude-
konzepte zu entwickeln, hohe Qualität bei der Planung 
und Ausführung zu erreichen und Wirtschaftlichkeit so-
wohl bei der Errichtung als auch im Betrieb der Gebäude 
sicherzustellen.

Das Team Bau und Technik des Service Gebäude der Regi-
on Hannover berücksichtigt als zentraler Dienstleister bei 
Neu-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen die Wünsche 
der Nutzer, definiert und führt zu Beginn von Projekten 
die Projektentwicklung durch, stellt umfängliche Bera-
tung über die gesamte Projektlaufzeit bereit und reali-
siert die Projekte in ihrer Gesamtheit - bis zur Übergabe 
an den Nutzer. Das Team Bau und Technik zeigt ferner 
den Bedarf umfangreicher Sanierungsmaßnahmen oder 
die Umsetzung rechtlicher Verpflichtungen z.B. im Brand-
schutz oder in der Energieoptimierung auf.

Neu-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen werden je 
nach Aufgabenstellung des jeweiligen Projektes durch 
externe Dienstleister wie Architekturbüros oder techni-
sche orientierte Ingenieurbüros unterstützt. Die Koordi-
nation und Steuerung aller externen Büros bei allen Pla-
nungs- und Ausführungsschritten erfolgt dabei ebenfalls 
durch die Mitglieder des Teams Bau und Technik.

Dabei fungiert das Team sowohl als Schnittstelle zwi-
schen den Nutzern, den beteiligten Büros und ausfüh-
renden Firmen als auch zu den internen Verwaltungsor-
ganisationen und den zu berücksichtigenden Behörden.“
- Quelle (in Teilen gekürzt): www.hannover.de

3.3.7 Team Bauunterhaltung - 17.04
„Die Fachleute des Teams entscheiden und veranlassen, 
welche Maßnahmen der Bauunterhaltung nötig sind, 
wie die Gebäude instandgehalten und gewartet werden 
sollten.“ - Quelle (in Teilen gekürzt): www.hannover.de

3.4 Projektmanagement
Als Projektmanagement wird das Initiieren, Planen, 
Steuern, Kontrollieren und Abschließen von Projekten 
bezeichnet. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten 
Prozesse und Werkzeuge beschrieben und erläutert.
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Bei der Region Hannover (Service Gebäude – 17) sind 
dabei zwei unterschiedliche Konstellationen zur Zusam-
mensetzung des regionsinternen Projektmanagements 
möglich:

I.  Projekt mit Schwerpunkt Hochbau und bis mittlerem 
Anteil TGA (HKLS/ELT)

STANDARD
a. Es gibt eine Projektkoordination „Hochbau“ [KO]
b. Es gibt einen Support TGA (HKLS/ELT/GA)
c. Es gibt eine Projektsteuerung [PS]

II.  Projekt mit Schwerpunkt TGA (HKLS/ELT) und bis 
mittlerem Anteil Hochbau

OPTION
a.  Es gibt eine Projektkoordination „TGA“ (HKLS/ELT/

GA) [KO]
b. Es gibt einen Support Hochbau
c. Es gibt eine Projektsteuerung [PS]

3.4.1 Projektzusammensetzung
Jedes Sanierungs- oder Neubauprojekt zeichnet sich da-
rüber aus, dass es immer eine eigene und individuelle 
Zusammensetzung von Projektbeteiligten hat. Dadurch 
ändert sich die Zusammensetzung einer Projektorgani-
sation auch von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich. 
In diesem Kapitel werden die wesentlichen Kernakteure 
dargestellt und erläutert.

Elementare Kernakteure/Parteien im Projekt:
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Nr.
Kernakteure/Parteien Beschreibung

1. Bauherr/Auftraggeber [AG] Person oder Organisationseinheit, die den Auftrag für das Projekt erteilt hat.

2. Projektkoordination [KO]z Person welche das Gesamtprojekt von Seiten der Region Hannover koordiniert und verantwortet.

Person ist Teil des regionsinternen Projektmanagements.

3. Objektplaner [FBT-L] Person oder Organisationseinheit, welche das Gesamtprojekt koordiniert und verantwortet (leitend 
freiberuflich tätiger Fachplaner, z.B. Architekt)

4. Fachplaner [FBT] freiberuflich tätige Fachplaner)

5. Projektsteuerung [PS] Fachtechnisch auf Projektsteuerung ausgerichtete Person oder Organisation der Region Hannover oder 
freiberuflich tätige Person im Auftrage der Region Hannover.

Person ist Teil des regionsinternen Projektmanagements.

6. Support TGA (HKLS/ELT) Technischer Support (HKLS, GA und ELT) als Unterstützung für die Projektkoordination der Region 
Hannover.

Person ist Teil des regionsinternen Projektmanagements.

7. ausführende Firmen Über Ausschreibungsverfahren mit der Bauausführung bestimmte Firmen.

Tabelle 1: Kernakteure/Parteien im Projekt
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Da bei der Region Hannover hierarchisch gestufte Ent-
scheidungsstrukturen festgelegt sind, hat jede Person 
ihre genau festgelegten Rechte, Befugnisse und Zu-

 
Abbildung 1: Hierarchieebenen - vereinfacht 

3.4.2 Vollmachten und Befugnisse 

Mit diesem Abschnitt werden im Sinne der hierarchisch gestuften Entscheidungsstrukturen die 
Standardrollen der Projektbeteiligten mit den jeweiligen Befugnissen im Projektablauf aufgezeigt. 
Im Rahmen der Projektdurchführung ist es notwendig für das gesamte Projektteam die 
Vollmachtregelungen zu kennen und diese voneinander zu unterscheiden. Überschreiten 
möglicherweise ein oder mehrere Projektbeteiligte seine oder ihre Kompetenzen und kümmert sich 
um Geschäfte oder trifft Entscheidungen, zu denen die Person nicht befugt ist, kann dies zu 
schwerwiegenden Konsequenzen und Störungen im Projektablauf führen. Die Person macht sich in 
diesem Falle ggf. schadensersatzpflichtig. Abweichende Regelungen können mit Abschluss der 
jeweiligen Auftragsverträge getroffen werden. 

3.4.2.1 Authority Board 
Allzu oft herrscht Uneinigkeit darüber, welche Rolle die Projektmitarbeiter haben, wie viel 
Entscheidungsbefugnisse an vorhandene Rollen im Projekt angeknüpft sind. Folge dessen kommt 
es schnell zu Missverständnissen welche den gesamten Projektablauf stören können.  

Das nachfolgende Authority Board visualisiert die jeweiligen Themen eines Projektes mit den 
wesentlichen Rollen. Die Detailbefugnisse und Verständnisdefinitionen der einzelnen Rollen und 
Begriffserläuterungen der „Tätigkeiten“ werden in den nachfolgenden Tabellen dargestellt. 
Ergänzend werden die Rollenbeteiligungen in den projektbezogenen Schriftverkehrprozessen 
geregelt. 

ständigkeiten. Diese hierarchische Struktur ist auch im 
gesamten Projekt vorgesehen und ist nachfolgend ver-
einfacht grafisch dargestellt. 
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Abbildung 1: Hierarchieebenen - vereinfacht
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3.4.2 Vollmachten und Befugnisse
Mit diesem Abschnitt werden im Sinne der hierarchisch 
gestuften Entscheidungsstrukturen die Standardrollen 
der Projektbeteiligten mit den jeweiligen Befugnissen im 
Projektablauf aufgezeigt. Im Rahmen der Projektdurch-
führung ist es notwendig für das gesamte Projektteam 
die Vollmachtregelungen zu kennen und diese vonei-
nander zu unterscheiden. Überschreiten möglicherwei-
se ein oder mehrere Projektbeteiligte seine oder ihre 
Kompetenzen und kümmert sich um Geschäfte oder 
trifft Entscheidungen, zu denen die Person nicht befugt 
ist, kann dies zu schwerwiegenden Konsequenzen und 
Störungen im Projektablauf führen. Die Person macht 
sich in diesem Falle ggf. schadensersatzpflichtig. Abwei-
chende Regelungen können mit Abschluss der jeweili-
gen Auftragsverträge getroffen werden.

3.4.2.1 Authority Board
Allzu oft herrscht Uneinigkeit darüber, welche Rolle die 
Projektmitarbeiter haben, wie viel Entscheidungsbe-
fugnisse an vorhandene Rollen im Projekt angeknüpft 
sind. Folge dessen kommt es schnell zu Missverständ-
nissen welche den gesamten Projektablauf stören kön-
nen. 

Das nachfolgende Authority Board visualisiert die je-
weiligen Themen eines Projektes mit den wesentlichen 
Rollen. Die Detailbefugnisse und Verständnisdefinitio-
nen der einzelnen Rollen und Begriffserläuterungen der 

„Tätigkeiten“ werden in den nachfolgenden Tabellen 
dargestellt. Ergänzend werden die Rollenbeteiligungen 
in den projektbezogenen Schriftverkehrprozessen gere-
gelt.

 
Abbildung 2: Screenshot aus Dokumentenvorlage Nr. 430 
 
Detailbefugnisse zur Legende Authority Bord: 

Rollenkurzzeichen Rollenbezeichnung Erläuterung und Detaillierung 
KO 
(RH) 

Gesamtheitlich 
projektverantwortliche 
Koordinatorin / Koordinator 
der Region Hannover 

 

Vollumfängliche Rolle des Bauherrn Region 
Hannover 

- Erteilung von Aufträgen jeglicher Art. 
- Erteilung von Nachträgen jeglicher Art. 
- Änderung von vertraglich vereinbarten 

Terminen. 
- Vollzug der rechtsgeschäftlichen Abnahmen 

nach VOB/B bzw. BGB  
- Anerkennung und Bearbeitung von 

Abschlags- und Schlussrechnung 
- Anerkennung von getätigten 

Stundenarbeiten. Die Bestätigung von 
Anwesenheiten der ausführenden Firmen 
erfolgt durch FBT-L / FBT. 

- Erstellung von rechtsgeschäftlichen 
Schreiben hinsichtlich VOB 

QS 
(RH) 

Qualitätssicherung als 
Unterstützung für 
Koordinatorin / Koordinator 
der Region Hannover 

 

- Beratende und hinweisgebende Rolle als 
Unterstützung des Projektteams. 

- Vorlage konkreter Handlungs- bzw. 
Entscheidungsempfehlungen. 
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Abbildung 2: Screenshot aus Dokumentenvorlage Nr. 430
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Rollen-

kurz- 

zeichen

Rollenbezeichnung Erläuterung und Detaillierung

KO
(RH)

Gesamtheitlich projekt-
verantwortliche Koor-
dinatorin / Koordinator 
der Region Hannover

Gut:
Vollumfängliche Rolle des Bauherrn Region Hannover
- Erteilung von Aufträgen jeglicher Art.
- Erteilung von Nachträgen jeglicher Art.
- Änderung von vertraglich vereinbarten Terminen.
- Vollzug der rechtsgeschäftlichen Abnahmen nach VOB/B bzw. BGB 
- Anerkennung und Bearbeitung von Abschlags- und Schlussrechnung
-  Anerkennung von getätigten Stundenarbeiten. Die Bestätigung von Anwesenheiten der ausfüh-

renden Firmen erfolgt durch FBT-L / FBT.
- Erstellung von rechtsgeschäftlichen Schreiben hinsichtlich VOB

QS
(RH)

Qualitätssicherung als  
Unterstützung für Koordi-
natorin / Koordinator der 
Region Hannover

Gut:
- Beratende und hinweisgebende Rolle als Unterstützung des Projektteams.
- Vorlage konkreter Handlungs- bzw. Entscheidungsempfehlungen.
- Keine Weisungsbefugnis hinsichtlich „Termine-Kosten-Qualitäten“
Nicht gut:
- Keine Weisungsbefugnis hinsichtlich „Termine-Kosten-Qualitäten“

Support Technischer Support 
(HKLS, GA und ELT) als 
Unterstützung für Koor-
dinatorin / Koordinator 
der Region Hannover

Gut:
- Beratende und hinweisgebende Rolle als Unterstützung des Projektteams.
- Vorlage konkreter Handlungs- bzw. Entscheidungsempfehlungen.
Nicht gut:
- Keine Weisungsbefugnis hinsichtlich „Termine-Kosten-Qualitäten“

EM Energiemanagement 
der Region Hannover

Gut:
- Beratende und hinweisgebende Rolle als Unterstützung des Projektteams.
- Vorlage konkreter Handlungs- bzw. Entscheidungsempfehlungen.
Nicht gut:
- Keine Weisungsbefugnis hinsichtlich „Termine-Kosten-Qualitäten“

FBT-L Projektverantwortliche 
und planend freiberuf-
lich tätige Person im 
Auftrage der Region 
Hannover

Gut:
-  Neuausrichtung des Bauzeitenplanes und von Terminen, innerhalb der vereinbarten Vertragsfris-

ten, um diese auf einen geänderten Baufortschritt anzupassen.
- Ausführungsfreigabe der Werk- und Montageplanung (Zeichnungen und Bemessungen).
-  Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten unter Zuhilfenahme des vorgegebenen Formblattes der 

Region Hannover und im Rahmen eines limitierten Stundenaufwandes (Bagatellgrenze) je Auf-
gabenstellung/Fall. Vereinbart werden dürfen dabei 16 Arbeitsstunden bzw. ein Kostenäquivalent 
von 1.000 € brutto.

-  Vereinbarung von unmittelbar notwendig werdenden Stundenlohnarbeiten, wenn ein Schaden 
unmittelbar bevorsteht.

- Entgegennahme von Stundenlohnzetteln.
- Entgegennahme von Aufmaßen, Nachweisen, Nachtragsangeboten und Rechnungen.
- Gemeinsame Aufnahme bzw. Entgegennahme, und Prüfung von Aufmaßen.
- Entgegennahme von Behinderungsanzeigen und Bedenkenanmeldungen.
- Anzeige von Mängeln und verzugsbegründende Mahnungen.
-  Entgegennahme von Bemusterungslisten und Bemusterungsobjekten. Gesamtorganisation von 

Bemusterungsterminen. Die Freigaben von  Bemusterungslisten und Bemusterungsobjekten 
obliegt dem KO.

-  Erteilung der Ausführungsfreigabe der Werk- und Montageplanung (Zeichnungs-, Berechnungs- 
und Bemessungsfreigabe), sofern diese die Abstimmungen und Vorgaben der Region Hannover 
wiedergeben.

-  Organisation und fachliche Begleitung und Beratung des Bauherrn bei Zustandsfeststellungen, 
Teilabnahmen und Abnahmen nach VOB/B, inkl. Führen und aktualisieren von Zustands-, Rest- und 
Mängellisten. Die Erteilung von rechtsgeschäftlichen Zustandsfeststellungen, Teilabnahmen oder 
Abnahmen erfolgen ausschließlich durch die Region Hannover.

- Verantwortliches Prüfen und Korrigieren von Aufmaßen, Nachweisen und Rechnungen.
- Gemeinsame Aufnahme von Aufmaßen mit Auftragnehmer
Neutral:
- Sondervollmachen:
-  Je nach Bauaufgabe kann es vorkommen, dass dem FBT-L Sondervollmachen, welche sich aus-

schließlich auf einen speziellen Sachverhalt oder Aufgabenstellung beziehen, übertragen werden 
müssen. Diese Vollmachten werden gesondert nach Einzelfall vom KO übertragen. Dies könnten 
sein:

- Vollmacht zum Antrag auf Akteneinsicht bzw. Kopien aus Bauakten beim Bauamt
-  Stellung von Anzeigen zur Umsetzung einer Erdwärmesondenanlage bei der unteren Wasserbe-

hörde und dem LEBG

FBT Fachtechnisch und 
planend ausgerichtete 
freiberuflich tätige 
Person im Auftrage der 
Region Hannover

Siehe FBT-L

Detailbefugnisse zur Legende Authority Bord:
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Rollen-

kurz- 

zeichen

Rollenbezeichnung Erläuterung und Detaillierung

PS Fachtechnisch auf 
Projektsteuerung 
ausgerichtete Person 
oder Organisation der 
Region Hannover oder 
freiberuflich tätige 
Person im Auftrage der 
Region Hannover

Gem. Individualvereinbarung

OÜ Fachtechnisch auf die 
Projektüberwachung 
ausgerichtete freibe-
ruflich tätige Person im 
Auftrage der Region 
Hannover (i.d.R. FBT-L).

Gut:
- Entgegennahme und Prüfung von Bautagesberichten der ausführenden Firmen
- Gemeinsame Aufnahme von Aufmaßen mit Auftragnehmer
- Entgegennahme und Prüfung von Aufmaßen

QS-E Fachtechnisch auf  
Qualitätssicherung  
ausgerichtete freibe-
ruflich tätige Person im 
Auftrage der Region 
Hannover

Gut:
- Beratende und hinweisgebende Rolle als Unterstützung des Projektteams.
Nicht gut:
- Keine Weisungsbefugnis hinsichtlich „Termine-Kosten-Qualitäten“

SV Fachtechnisch ausge-
richtete Sachverstän-
dige im Auftrage der 
Region Hannover

Gut:
- Rahmenbedingungen sind über Vertrag / Ausschreibung geregelt, insbesondere durch Richtlinien, 
Normen und gesetzlichen Regelungen wie: Allgemeine Durchführungsverordnung zur Niedersächsi-
schen Bauordnung (DVO-NBauO) etc.
Nicht gut:
- Keine Weisungsbefugnis hinsichtlich „Termine und Kosten“

AF Über Ausschreibungs-
verfahren mit der Bau-
ausführung bestimmte 
Firma 

Gut:
- Rahmenbedingungen sind über VOB-Vertrag / Ausschreibung geregelt.
-  Stundenlohnarbeiten sind VOR Ausführung mit dem befugten FBT-L / FBT abzustimmen und durch 

diesen schriftlich anzuweisen. Eine Überschreitung der ausgeschriebenen und über einen Auftrag 
(VOB) beauftragte Kontingente ist OHNE konkrete schriftliche Anweisung nicht zulässig.

Nicht gut:
- Ausführung von Stundenlohnarbeiten ohne Auftrag des Bauherrn (mündlich/schriftlich)
- Rahmenbedingungen sind über VOB-Vertrag / Ausschreibung geregelt.

NU Nutzer der Anlagen 
und Räumlichkeiten 
nach Fertigstellung der 
Baumaßname

Gut:
- Beratende und hinweisgebende Rolle als Unterstützung des Projektteams.
- Hat nach Übergabe des Objektes Hausrecht.
Nicht gut:
- Keine Weisungsbefugnis hinsichtlich „Termine und Kosten“

Tabelle 2: Authority Board – Rollendetailbefugnisse und Erläuterungen
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3.4.3 Planungsänderung - PÄT
Im Laufe eines Projektes ist es nicht auszuschließen, dass 
vereinzelt Korrekturen an einer ursprünglich vereinbar-
ten Planungsgrundlage notwendig werden, insbesonde-
re bei Sanierungen und Baumaßnahmen im Bestand. 
Ergänzend kann es vorkommen, dass sich im Rahmen 
der Projektlaufzeit zusätzliche Wünsche von Seiten des 
Bauherrn oder der Projektbeteiligten ergeben.

Sofern es zu diesen Planungsänderungen im Projektab-
lauf kommen sollte, sind diese immer vom Projektteam 
zu dokumentieren. Eine Dokumentation erfolgt grund-
sätzlich ausschließlich über das vorgegebene Steue-
rungswerkzeug dem „Planungsänderungs-Testat (PÄT)“. 
Mit dem PÄT erfolgt eine transparente Dokumentation 
bei Auswirkungen (positiv oder negativ) der Planungs-
änderung hinsichtlich:
- Projektterminen
- Projektkosten
- Projektqualitäten

Das PÄT hat den Charakter einer Entscheidungsvorla-
ge und den Zweck eine chronologische Übersicht zu 
relevanten Änderungen im Projektablauf, getroffenen 
Entscheidungen, sowie Kosten- Termin- und Qualitäts-

auswirkungen auf den Projektablauf umfassend und 
übersichtlich aufzuzeigen und zu dokumentieren. 

Die Region Hannover soll in die Lage versetzt werden, 
alle planbaren Folgen bzw. Risiken zu erkennen. Sie 
dient damit der Entscheidungsfindung der Region Han-
nover, ob die eingereichten Änderungen in Kenntnis der 
möglichen Termin-, Kosten- und Honorarauswirkungen 
endgültig beauftragt werden sollen oder die bisherige 
Variante unverändert bestehen bleiben soll. 

Da jedes PÄT eine nur einmal zu vergebene und fort-
laufende Nummerierung und damit Kennung erhält, ist 
diese Lfd.Nr. auch zur Benennung von Nachträgen in der 
LPH 8 zu verwenden. Die fortlaufende Nummerierung 
ist somit vom Projektkoordination der Region Hannover 
gegenüber den FBT`s vorzugeben. Ausschließlich auf 
Grundlage des PÄT sind Nachträge zu stellen. Zwingend 
anzugebende Ankerinhalte des PÄT sind:
I. Grund
II. Umfang
III. Voraussichtliche Kostenauswirkungen
IV. Voraussichtliche Terminauswirkungen
V.  Weitere entscheidungsrelevante Aspekte und Infor-

mationen

Rollen-

kurz- 

zeichen

Rollenbezeichnung Erläuterung und Detaillierung

O Organisation und 
Durchführung

Person oder Team zur Organisation und Durchführung von z.B. Einladungen von Besprechungen, Ab-
stimmung von Ort und Uhrzeit sowie um Abstimmungen der Tagesordnungen, der Rollen in Bespre-
chungen und dem zeitlichen Ablauf.

Definition der Ziele der Besprechung o.ä.

E Entscheidende Tätigkeit Person oder Team hat in der jeweiligen Aufgabenstellung die maßgebliche Befugnis Entscheidungen 
zu treffen. Wenn in einem Projekt für bestimmte Rollen und Entscheidungsthemen gleiche oder ähnli-
che Entscheidungsbefugnisse zutreffen, gilt die Entscheidungsgewalt nach Hierarchie. 

Sofern eine zu entscheidende Rolle an Entscheidungsprozessen und Terminen nicht teilnimmt, 
obliegt die Entscheidung der nächstniederen Hierarchieebene.

K Kenntnisnahme zur 
eigenen Einschätzung 
und Berücksichtigung

Person oder Team zur Unterrichtung über einen Vorgang. Diese nehmen die vorgelegten Informatio-
nen zur Kenntnis und können so ggf. Stellung nehmen oder eigene Schritte einleiten.

P Prüfung Person oder Team welches anhand von festgelegten Kriterien eine Bewertung vornimmt und diese 
transparent und nachvollziehbar kommuniziert.

T Teilnahme Person oder Team welches eine passive oder aktive Rolle einnehmen kann. Der durchführenden und 
organisierenden Person oder Team ist die Teilnahme dieser Person oder Team wichtig. 

nB nach Bedarf Person oder Team die nach Bedarf hinzugezogen werden soll. Die Entscheidung orientiert sich nach 
der Aufgabenstellung und dem Ziel. 

U Unterstützung Person oder Team welches eine aktive Rolle bekleidet und die Aufgabenstellung zur Erreichung des 
festgelegten Zieles maßgeblich unterstützt.

B Beratend Person oder Team welche aufgrund einer fachlichen Ausrichtung eine aktive Rolle bekleidet und ohne 
direkten Einfluss auf die Projektentscheidungen einwirkt. Die Beratungsleistung muss immer von der 
Person oder Team, welches die Befugnis zur Entscheidungen hat, bewertet werden. Aufgrund dessen 
folgt die Entscheidung.

- keine Tätigkeit Person oder Team haben keine aktive Rolle. Es werden keine Reaktionen oder Tätigkeiten erwartet.

Tabelle 3: Authority Board – Tätigkeitenverständnis und Erläuterungen

Begriffserläuterungen zu „Tätigkeiten“:
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Grundsätzlich werden alle Planungsänderungen über 
die Projektkoordination der Region Hannover abgewi-
ckelt und koordiniert. Alle Planungsänderungen werden 
mit der Projektkoordination abgestimmt.

Verursacherprinzip: Grundsätzlich ist diejenige Person 
für die Benennung und Eintragung von Fakten und Er-
läuterungen in einer PÄT verantwortlich, welche für die 
jeweilige Planungsänderung verantwortlich zeichnet 
(Verursachung der PÄT).

Nachfolgend grobe und nicht vollständige Tabelle soll 
eine kleine Übersicht zu den notwendigen Mechanis-
men in den einzelnen Leistungsphasen geben. Eine 
vollumfängliche Darstellung ist im Koordinationshand-
buch für regionsinterne Geschäftsprozesse dargestellt. 
Die Projektkoordination steht hier bei Fragen zur Ver-
fügung.

3.4.4 Abweichungsanalyse
Alle Projektbeteiligte sind angehalten im Verlauf des 
Projektes die Ergebnisse ihrer Arbeit mit den gemein-
sam abgestimmten Planungsumfängen, Erkenntnissen 
und Festlegungen abzugleichen und im Falle von Ab-
weichungen die betroffenen Beteiligten zu informieren. 

Der Umfang der Abweichungen ist möglichst genau, un-
ter Einschluss aller Auswirkungen auch in den anderen 
Fachbereichen zu ermitteln.

Insbesondere sind Kostenrisiken aus den zu erkennen-
den Abzeichnungen zu identifizieren und zu benennen. 

Romolo Tavani - stock.adobe.com

Verur- 

sacher
Leistungsphasen 0 - 3

Leistungsphasen 
4 - 8

Allgemein Die KO steht hier dem Projektteam als Dienstleister zu 
allen Fragen zur Erstellung und Umgang mit einer PÄT 
zur Verfügung.

In den jeweiligen Phasen der Kostenmitteilungen
- Grobkostenannahme [GKA] �   LPH 0
- Kostenrahmen       [KR]   �   LPH 1
- Kostenschätzung       [KS]   �   LPH 2
- Kostenberechnung    [KB]   �   LPH 3
sind die Kosten der ggf. entstandenen PÄT`s aufzufüh-
ren und nicht unter der Kostensumme den DIN-Kos-
tengruppen zu integrieren. Es sind die Lfd.Nr. der PÄT`s 
zu verwenden. Eine Zuordnung zu Kostengruppen soll 
dabei gegeben sein.

Ab Beginn der LPH 4 werden alle Planungsänderungen über die 
Koordination abgewickelt und koordiniert. Alle Planungsänderungen 
werden mit der KO abgestimmt. Die KO koordiniert den gesamten 
Prozess und trägt die Informationen zur Erstellung der PÄT zusammen. 
Das Ausfüllen der PÄT erfolgt unterstützend durch einen FBT.

Die KO entscheidet im Rahmen des Kosten- und Risikomanagements 
wie mit anfallenden PÄT´s umgegangen wird.

Durch 
Bauherren 
veranlasste 
PÄT

Bitte zu den Prozessen die Projektkoordination der Region 
Hannover kontaktieren.

Bitte zu den Prozessen die Projektkoordination der Region Hannover 
kontaktieren.

Durch 
Service Ge-
bäude 17 
veranlasste 
PÄT

Bitte zu den Prozessen die Projektkoordination der 
Region Hannover kontaktieren.

Bitte zu den Prozessen die Projektkoordination der Region Hannover 
kontaktieren.

Durch FBT 
veranlasste 
PÄT

Innerhalb dieser Leistungsphasen werden keine PÄT´s 
erstellt, da erst mit Abschluss der LPH 3 (HU-Bau) die 
Planungsleistungen aus kostentechnischer Sicht abge-
schlossen sein sollen.

In diesen Leistungsphasen sind PÄT´s zwingend erforderlich.

Antragssteller können hier alle FBT`s sein.

Alle nicht durch den Bauherrn/Nutzer veranlassten PÄT´s werden im-
mer in Kopie zur Kenntnisnahme an den Bauherrn/Nutzer (Kostenver-
antwortung liegt beim Bauherrn) verteilt.

Tabelle 4: PÄT – Mechanismen in den jeweiligen Leistungsphasen



20

Die Ursachen und Auswirkungen sind der Projektkoordi-
nation der Region Hannover umgehend nach Bekannt-
werden von Abweichungen zu benennen.

3.4.5 Anpassungsmaßnahmen
Zur Entscheidung über Maßnahmen zur Abwehr oder 
Korrektur von Qualitäts- oder Quantitätsveränderungen 
sind vom zuständigen FBT-L / FBT, evtl. in Zusammenar-
beit mit anderen Beteiligten, möglichst kostensparende 
oder kostengünstige Vorschläge für Anpassungsmaß-
nahmen zu erarbeiten und vorzulegen. Dabei sind so-
wohl die unmittelbaren Auswirkungen im Bereich der 
Qualität und Quantität als auch die mittelbaren Auswir-
kungen auf die anderen Bereiche (Termine und Kosten, 
etc.) darzulegen. Die Projektkoordination wird dann 
über die notwendigen Schritte beraten. Entscheidungen 
hierüber werden in den entscheidungsberechtigten Gre-
mien getroffen. Die Ursachen der Abweichungen sowie 
die Folgen der Anpassungsmaßnahmen werden unter 
den Beteiligten in den Projektsteuerungsrunden abge-
stimmt und dokumentiert.

3.4.6  Qualitätsmanagement/Qualitätssicherung 
Region Hannover

Unter Qualitätsmanagement versteht man u.a. die Maß-
nahmen, die sicherstellen sollen, dass ein Produkt, ein 
Prozess oder eine Dienstleistung ein festgelegtes Qua-
litätsniveau erreicht. Im Rahmen des Qualitätsmanage-
ments des Service Gebäude 17 werden Qualitätssiche-
rungsprozesse von der Region Hannover nach eigenem 
Ermessen auf alle Leistungs- und Bauphasen der HOAI 
angewendet. Diese sind zum Beispiel Prüfprozesse, die 
sich auf die organisatorischen Abläufe richten oder sich 
auf konkrete Planungs- und Ausführungsinhalte bezie-
hen können. Hierzu geben u.a. die HOAI-Checklisten als 
Leistungsbild der FBT´s und das Aufgaben- und Projekt-
handbuch der Region Hannover die entsprechende Soll-
vorgabe für den Planungs- und Ausführungsprozess vor. 
Die Umsetzung der Qualitätssicherungsaufgaben kann 
sowohl durch Eigenpersonal der Region Hannover als 
auch durch externe Dienstleister erfolgen. Als Kommu-
nikationswerkzeug sind daher standardisierte Protokolle 
zu verwenden.

Ziel ist es, bei der Durchführung von Bauleistungen ei-
nen in konzeptioneller, betrieblicher, technischer, bau-
licher und wirtschaftlicher Hinsicht optimierten Bau-
prozess, auch in Hinblick des Ressourceneinsatzes für 
Strom, Wärme, Kälte und Wasser, sicherzustellen und 
die beschriebenen und vereinbarten Qualitätsanforde-
rungen gewährleisten zu können.

Im Rahmen der jeweiligen Prüftätigkeiten werden ne-
ben den Prüfergebnisdokumentationen in Schrift und 
Bild (Farbfoto) auch Handlungsempfehlungen und Ge-

wichtungen als Prioritätsindex vorgenommen. In diesen 
Prüfergebnisdokumentationen werden u.a. folgende 
Punkte beschrieben und dokumentiert:
• Beanstandungen
• Positivdokumentationen
• Zeichnungsausschnitte
• Hinweise
• Erläuterungen zu Sachverhalte
• Aufforderungen zur Klärungen eines Sachverhalts
• Eingegangene Rückmeldungen aus Sachverhalte
• Fotodokumentationen
•  Termine zur Erledigung der beschriebenen Anforde-

rung

Die in Protokollen angegebenen Termine oder Fristen 
sind von den FBT´s oder anderen als zugeordnete oder 
zugewiesene Institution einzuhalten. Bei Nichtkonformi-
täten (Nichteinhaltung der vorgegebenen Qualitätsan-
forderungen) sind von Seiten der FBT´s Hinweise gegen-
über dem Projektkoordinator zu geben und es ist zur 
Lösungsfindung beizutragen. 

Sollten Projektziele nicht eingehalten werden können, 
ist dies umgehend gegenüber dem Projektkoordinator 
der Region Hannover, unter Angabe eines Lösungsan-
satzes, zu kommunizieren.

3.5 Kommunikation
3.5.1 Allgemein
Ein zentrales Thema zur Erreichung eines Projektziels 
ist das gemeinsame Verständnis von sach- und zielori-
entierter Kommunikation und damit der Austausch von 
projektrelevanten und notwendigen Informationen. Da 
ein wesentlicher Bestandteil von Konflikten auf Miss-
verständnissen und Missinterpretationen beruht, ist ein 
Mindestmaß an Regeln notwendig.

Die grundlegenden Belange der Kommunikation, der 
unterschiedlichsten Besprechungsregelungen, der all-
gemeinen Projektkommunikation, sowie des Berichts-
wesens und Schriftverkehrs werden in diesem Kapitel 
erläutert um ein gemeinsames Kommunikationsver-
ständnis im Projektablauf sicher zu stellen.

In der Projektkommunikation müssen Informationen da-
her klar aufbereitet sein. 

Die nachfolgende Auflistung soll eine Orientierung für 
das Mindestmaß an notwendigen Attributen geben:
• Rechtzeitig und regelmäßig
• Wahr
• Vollständig
• Gegliedert
• Verständlich
• Kurz und Prägnant
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Diese zuvor genannten Attribute sind die Grundlagen für 
die Ausgestaltung und Anwendung der nachfolgenden 
Hauptwerkzeuge der Projektkommunikation.

Die Information ist eine Nachricht, die von einem Sen-
der an einen oder mehrere Empfänger übermittelt wird. 
Ursache von Missverständnissen oder Konflikten kann 
sein, dass Bringschuld und Holschuld nicht geklärt sind.

Im Sinne des Kommunikationsverständnisses ist es er-
forderlich die grundsätzlichen projektspezifischen Kom-
munikationswege zu kennen. Nachfolgendes Schaubild 
soll die einzuhaltenden Wege und Schnittstellen ver-
deutlichen.

Im Sinne des Kommunikationsverständnisses ist es erforderlich die grundsätzlichen 
projektspezifischen Kommunikationswege zu kennen. Nachfolgendes Schaubild soll die 
einzuhaltenden Wege und Schnittstellen verdeutlichen. 

 

 
Abbildung 3: Kommunikationswege innerhalb des Projektes – vereinfacht 

3.5.2 Hol- und Bringschuld 
Im Verlauf des Projekts besteht für alle Beteiligten eine generelle Informationsverpflichtung 
(Bringschuld). Veränderungen der Planung sowie wichtige Erkenntnisse im Planungsprozess sind 
regelmäßig den betroffenen Beteiligten mitzuteilen. Zu wesentlichen Fragen (Planungsinhalte, 
Kosten, Termine, Qualitäten, Erscheinungsbild) besteht zudem eine Abstimmungsverpflichtung 
mit dem Auftraggeber. 
 
Aufgabe der Projektbeteiligten ist es ferner, die aktuellsten Versionen der zur Verfügung 
gestellten Formulare und Vorlagen der Region Hannover, Richtlinien etc. rechtzeitig und 
umfassend beim zuständigen Projektkoordinator der Region Hannover abzurufen. Im Rahmen der 
Projektabwicklung wird daher auch grundsätzlich von einer Holschuld ausgegangen. Dies hat 
eigenständig, vollumfänglich und eigenverantwortlich durch die Architekten und Fachplaner zu 
erfolgen. 

Abbildung 3: Kommunikationswege innerhalb des Projektes – vereinfacht
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3.5.2 Hol- und Bringschuld
Im Verlauf des Projekts besteht für alle Beteiligten eine 
generelle Informationsverpflichtung (Bringschuld). Ver-
änderungen der Planung sowie wichtige Erkenntnisse 
im Planungsprozess sind regelmäßig den betroffenen 
Beteiligten mitzuteilen. Zu wesentlichen Fragen (Pla-
nungsinhalte, Kosten, Termine, Qualitäten, Erschei-
nungsbild) besteht zudem eine Abstimmungsverpflich-
tung mit dem Auftraggeber.

Aufgabe der Projektbeteiligten ist es ferner, die aktu-
ellsten Versionen der zur Verfügung gestellten Formu-
lare und Vorlagen der Region Hannover, Richtlinien 
etc. rechtzeitig und umfassend beim zuständigen Pro-
jektkoordinator der Region Hannover abzurufen. Im 
Rahmen der Projektabwicklung wird daher auch grund-
sätzlich von einer Holschuld ausgegangen. Dies hat 
eigenständig, vollumfänglich und eigenverantwortlich 
durch die Architekten und Fachplaner zu erfolgen.

3.5.3 Projektdokumentation
Eine geordnete und transparente Projektdokumentation 
nicht zuletzt für einen erfolgreichen Projektabschluss 
eine essenzielle Voraussetzung. Eine strukturierte und 
aussagekräftige Projektdokumentation hat über den 
gesamten Projektverlauf hinweg geführt und stetig 
aktualisiert zu werden. Sie schließt mit der LPH 9 ab. 
Die Projektdokumentation sollte alle projektbezogenen 
Dokumente und Korrespondenzen beinhalten. Dazu ge-
hören u.a.:
• Erläuterungsberichte
• Projektberichte
• Bautagebuch des FBT-L
• Bautagesberichte der ausführenden Firmen
•  Entscheidungsdokumente (Aktennotizen, Protokolle, 

E-Mails, Briefe etc.)
• Dokumente zum Kostencontrolling / Projektbudget
• Dokumente zum Risikomanagement
• Dokumente zur Qualitätssicherung
• Projektorganisation
•  Protokolle aus Steuerungs-, Planungs- und Baube-

sprechungen
• Leistungsphasenabschlussdokumentationen
• Bemusterungsdokumentationen
•  Revisionsunterlagen als Abbildung des umgesetzten 

Bausolls
•  Objektbetreuung inklusive Gewährleistungsverfol-

gung (LPH 9)

Eine mangelhafte oder nicht vorhandene Projektdo-
kumentation kann das gesamte Projektteam in unge-
ahnte Schwierigkeiten bringen. Vor allem wenn sich 
ein Projekt langsam der Fertigstellung nähert, können 
Mängel in diesem Bereich zu unnötigem Chaos und 
Problemen führen.

Die projektteaminterne Organisation, Führung und Lei-
tung erfolgt autark durch die FBT´s. An der Schnittstelle 
zur Region Hannover werden inhaltliche und organisa-
torische Grundverständnisse vorausgesetzt.
Ziele des Projektteams müssen sein: 
• Informationen müssen schnell für alle verfügbar sein
• Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein
• Fakten/Grundlagen stehen jederzeit zur Verfügung
• Rechtssicherheit muss geschaffen werden
•  Auskunftsfähigkeit muss zu jedem Zeitpunkt sicher-

gestellt sein

Der Region Hannover ist es dabei insbesondere wich-
tig die Abschlüsse der besonders erwähnten Projekt-
leistungsphasen vollumfänglich abzuschließen, bevor 
mit Tätigkeiten in der nachfolgenden Leistungsphase 
begonnen wird. Für den Abschluss von Leistungspha-
sen sind Leistungsphasenabschlussbesprechungen mit 
dazugehöriger Leistungsphasenabschlussdokumentati-
on durchzuführen, bzw. zu erstellen. Diese Leistungen 
werden nachfolgend erläutert.

Für die Projektkommunikation und Projektorganisati-
on werden verschiedenste Vorlagen (Formulare und 
Arbeitsdateien) von der Region Hannover zur Verfü-
gung gestellt. Diese Dateien können aus dem Down-
loadbereich von Team 17.03 - Bauen und Technik ab-
gerufen werden: www.hannover.de/bautech

3.5.3.1 Erläuterungsberichte
Die erarbeiteten und abgestimmten Qualitäten und Leis-
tungsumfänge sind über Erläuterungsberichte transpa-
rent und umfänglich darzustellen. 

Folgende Struktur bei der Aufstellung von Erläuterungs-
berichten ist einzuhalten:

Allgemeines
- Projektbeteiligte
- Ort der Liegenschaft
- Maßnahmenübersichtsplan
- Beschreibung des Bauvorhabens
- Aufgabenstellung
- Grundlagen
- Beteiligte Architekten und Fachplaner

Beschreibung
-  Ausgangssituation, Bestand, Anlass der Vorlage bzw. 

Maßnahme.
-  Erläuterung der Planung, Ziel der Maßnahme 
  Vorgaben Fachbereich, Raumprogramm, zeitliche 

Abläufe, Bauabschnitte
- Gefährdungssituation (Schadstoffe, Hygiene etc.)
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- Umfang
-  Besondere bauliche Schwerpunkte, Angabe von 

Grundlagen
   KG300: Brandschutz, Hochbau, Fassadengestaltung, 

Sonnenschutz, Dach, Ansichten, Barrierefreiheit, Be-
rücksichtigung des Milieus, etc.

   KG400: Brandschutz, Heizung, Sanitärtechnik, Lüf-
tung, Elektrotechnik, Telekommunikation/IT, Barrie-
refreiheit etc.

   KG500: qualitative und quantitative Gestaltung, öko-
logische Ansätze, Klimaanpassung, Schnittstellen KG 
400, Barrierefreiheit etc.

- Energetische Gesichtspunkte
  Klimaschutzrahmenprogramm, Gebäudeenergiestan-

dard, Kosten-Nutzen Analysen etc.
- Zeitplan (z.B. Tabellenform)
-  Dokumentation von Ortsbegehungen (mind. Fotokoll)
- Kosten (Genauigkeit je nach Leistungsphase)
- Fazit

3.5.3.2 Bautagebuch des FBT-L
Das Führen des Bautagebuches ist wesentlicher Be-
standteil der Bauleitungsaufgabe und nach HOAI eine 
Grundleistung. Dabei soll im Bautagebuch der Stand 
und Fortschritt der Bauarbeit sowie alle bedeutsamen 
Ereignisse und Sachverhalte des Bauablaufs lückenlos 
festgehalten werden. Es dient als Grundlage für alle 
Meldungen und Berichte, die über die Bauausführung zu 
erstatten sind und bildet nach Abschluss der Bauarbeiten 
einen wichtigen Bestandteil der Baudokumentation und 
ergänzend der Kontrolle der vom Bauherrn honorierten 
Bauleitertätigkeit. Insbesondere bei Streitigkeiten stellt 
das Bautagebuch einen wesentlichen Bestandteil der 
Dokumentation dar.

Vom Bautagebuch zu unterscheiden sind die Bauta-
gesberichte, die von den bauausführenden Firmen je-
weils für ihr Gewerk zu führen und über den FBT-L an die 
Region Hannover zu übergeben sind. Die Bautagesbe-
richte unterscheiden sich dabei inhaltlich von den Bau-
tagebüchern. Bautagesberichte einer bauausführenden 
Firma enthalten speziell für die Ausführung seiner Bau-
leistungen detaillierte Ereignisse und Sachverhalte. Das 
Bautagebuch ist dagegen ein auf das gesamte Objekt 
bezogenes Dokument.

Das Bautagebuch ist wöchentlich zu führen und bei der 
Region Hannover vorzulegen. Eine entsprechende Vorla-
ge stellt die Region Hannover zur Verfügung.

Bedeutsame Ereignisse und Sachverhalte können sein:
•  wesentliche erbrachte Leistungen des Auftragneh-

mers / der Auftragnehmer
• geänderte und zusätzliche Tätigkeiten

• mündliche Bedenkenanmeldungen
•  Leistungsänderungen – zus. Anforderungen/Anord-

nungen des Auftraggebers
•  Unterbrechung und Verzögerung der Arbeiten und 

ihre Ursachen
• Ausführung von Stundenlohnarbeiten
• Für den Bauablauf relevante Witterungszustände
• Unfälle, Einsätze von Sicherheitskräften, Zoll etc.
•  Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften / Hinweise 

SiGeKo

3.5.3.3 Bautagesberichte der ausführenden Firmen
Bautagesberichte sind gemäß VOB von den bauausfüh-
renden Firmen jeweils für ihr Gewerk zu führen und über 
den FBT-L an die Region Hannover zu übergeben. Bau-
tagesberichte einer bauausführenden Firma enthalten 
speziell für die Ausführung seiner Bauleistungen detail-
lierte Ereignisse und Sachverhalte. Die Bautagesberichte 
sind arbeitstäglich zu führen und möglichst wöchentlich, 
jedoch spätestens monatlich über den FBT-L an die Regi-
on Hannover zu übergeben.

3.5.3.4 Leistungsphasenabschlussdokumentation
Die Leistungsphasenabschlussdokumentation soll den 
vollinhaltlichen Abschluss der geleisteten Arbeiten in 
Form der Arbeitsergebnisse dokumentieren.

Zu Beginn eines Projektes ist eine Ordnerstruktur zu 
übergeben, wonach alle Leistungsphasenabschluss-
dokumentationen des Projektablaufes untergebracht 
werden können. Die Hauptsortierung erfolgt nach Leis-
tungsphasen. Innerhalb der Leistungsphase erfolgt die 
Sortierung gem. der Kostengruppen DIN 276.

Folgende Leistungsphasen werden über eine Leistungs-
phasenabschlussdokumentation dokumentiert:

Lfd. 

Nr.

Leistungs- 

phase LPH
Dokumentationszuständigkeit

1. 0 Dokumentation erfolgt durch die  
Region Hannover

2. 1 Dokumentation erfolgt durch das  
Planungsteam

3. 2 Dokumentation erfolgt durch das  
Planungsteam

4. 3 Dokumentation erfolgt durch das Planungs-
team

5. 5 Dokumentation erfolgt durch das Planungs-
team

6. 8 Dokumentation erfolgt durch das Pla-
nungsteam und durch die ausführenden 
Firmen im Rahmen der VOB-Leistungen 
zur Erstellung der bedien- und Wartungs-
unterlagen.

7. 9 Dokumentation erfolgt durch das Planungs-
team

Tabelle 5: Dokumentationszuständigkeit nach Leistungsphasen
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Die Leistungsphasenabschlussdokumentationen orien-
tieren sich nach dem Aufbau von Erläuterungsberichten 
und sind mindestens nach dem folgenden Aufbau/Kapi-
teln zu erstellen und als Papier- und digitale Dokumen-
tenversion zu übergeben:

Allgemeine Projektinformationen 
(alle Leistungsphasen)
a. Deckblatt
•  Maßnahmennummer, Foto der Liegenschaft/Rend-

ering
• Ort der Liegenschaft
• Beschreibung des Bauvorhabens
• Maßnahmenübersichtsplan/Lageplan/Luftbild
• Beteiligte Architekten und Fachplaner
• Weitere Projektbeteiligte

b. Aufgabenstellung
• Aufgabenstellung - Ziel der Maßnahme
•  Grundlagen - Ausgangssituation, Bestand, Anlass der 

Vorlage bzw. Maßnahme.
•  Vorgaben Fachbereich, Raumprogramm, zeitliche 

Abläufe, Bauabschnitte
•  Steckbriefe der Region Hannover (Nur LPH 1 und LPH 2)

Spezifische Zusammenstellung 
nach Leistungsphasen
a. Leistungsphase 1
• Erläuterungen zur Planung / Erläuterungsberichte
• Berechnungen und Bemessungen
• Zeichnungen/Skizzen
• Dokumentation von Ortsbegehungen
•  Darstellung der Projektkosten als „Kostenrahmen“ 

[KR]
•  Präsentationsunterlage der Leistungsphasenab-

schlussbesprechung
• Protokoll der Leistungsphasenabschlussbesprechung

b. Leistungsphase 2
Wie vor und aufbauend auf LPH 1, jedoch zusätzlich ge-
samte Ergebniszusammenstellungen mit Variantener-
gebnissen und Darstellung der Projektkosten als „Kos-
tenschätzung“ [KS] bis in die zweite Ebene der DIN 276.

c. Leistungsphase 3
Wie vor und aufbauend auf LPH 2, jedoch zusätzlich ge-
samte Ergebniszusammenstellungen zur HU-Bau, inkl. 
„Kostenberechnung“ [KB].

d. Leistungsphase 5
Wie vor und aufbauend auf LPH 3, jedoch zusätzlich 
gesamte Ergebniszusammenstellungen aus der Geneh-
migungsplanung (LPH 4), inkl. Darstellung der zu erwar-
tenden Kosten im Rahmen der Gesamt-Projektkosten-
fortschreibung.

Hinweis I: Mit Abschluss der LPH 6 erfolgt die Darstel-
lung der zu erwartenden Kosten aus den bevorstehen-
den Ausschreibungen in Form eines bepreisten LV`s 
[KBLV]. Die Gesamt-Projektkostenfortschreibung ist zu 
aktualisieren.

Hinweis II: Mit Abschluss der LPH 7 erfolgt die Darstel-
lung der zu beauftragenden Kosten aus den abgeschlos-
senen Ausschreibungen in Form des „Kostenanschla-
ges“ [KA]. Die Gesamt-Projektkostenfortschreibung ist 
zu aktualisieren.

e. Leistungsphase 8
Aufbauend auf LPH 5:
Der FBT-L erstellt und trägt die gesamte Projektdoku-
mentation zusammen.  Der Aufbau der Dokumentation 
wird von der Region Hannover vorgegeben. Alle FBT`s 
erstellen die jeweiligen Teilunterlagen des jeweiligen 
Fachgewerkes autark zusammen und arbeiten dem 
FBT-L, in der vorgegebenen Form, diese Unterlagen zur 
Zusammenstellung der Gesamtabgabe zu. 

Zur Projektdokumentation gehört ebenso die Überarbei-
tung von Planungs- und Berechnungsunterlagen der LPH 
5, welche im Zuge der LPH 8 eine Änderung wiederfah-
ren haben, die Kostenfeststellung [KF] und die Aktuali-
sierung der Gesamt-Projektkostenfortschreibung.

Diese Unterlagenaktualisierungen sind vom FBT-L zu ko-
ordinieren und bei den FBT`s abzufragen.

Der FBT-L übergibt dabei ebenso die von ihm erstelle 
und vollständige Abnahme-, Wartungs- und Verjäh-
rungsliste, welche als Vorlage von der Region Hannover 
zur Verfügung gestellt wird.

f. Leistungsphase 9
• Dokumentation von Ortsbegehungen
•  Auflistung der Mängelbearbeitungen mit Erledi-

gungsvermerk

Rawf8 - stock.adobe.com
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3.5.4  Besprechungsorganisation und Dokumenta-
tion

Besprechungen und Meetings werden dafür genutzt, um 
Information oder Ideen auszutauschen, Entscheidungen 
oder Ergebnisse zu erarbeiten bzw. dem Planungsteam 
mitzuteilen oder um Aufgaben oder Arbeitspakete zu 
verorten oder nachzuhalten. In jedem Fall orientieren 
sich die Quantitäten an den Zielsetzungen und den The-
men und die Qualitäten an dem Umgang miteinander, 
der Kommunikation im Planungsteam und den jeweili-
gen Rollen der Projektbeteiligten.

a. Einladung zu Besprechungen
Zur Organisation (Einladung, Änderung oder Absage) 
von Besprechungen und Meetings ist grundsätzlich der 
elektronische Informationsweg zu verwenden. Vorzugs-
weise sind elektronische Besprechungsanfragen zu 
versenden. Auf die Versendung von „unintelligenten“ 
Einladung mittels klassischem E-Mail-Programm ist zu 
vermeiden.

Folgende Inhalte sind bei Einladungen mindestens an-
zugeben:

I. Betreffzeile: 
Die Betreffzeile jeder E-Mail ist mit allen relevanten In-
formationen des Schreibens zu versehen. Die Informati-
onsbestandteile sind wie folgt:
• Liegenschaftsnummer
• Liegenschaftsbezeichnung
• Projekttitel
• Thema der Besprechung / Meeting

Beispiel: 102_Höltystraße 17, Sanierung WC’s – Bauvo-
ranfrage

Die jeweiligen Informationsbestandteile sind zum Pro-
jektbeginn mit dem Projektkoordinator abzustimmen. 
Der FBT-L ist für die Umsetzung und Einhaltung im ge-
samten Projektteam verantwortlich.

II. Ort:
•  Termine beziehen sich dabei immer auf den ange-

gebenen Start des Termins an dem angegebenen 
Ort.

III. Beginn und Ende:
•  Es sind möglichst Pufferzeiten bei der Buchung 

von Räumlichkeiten vorzusehen um etwaige kurze 
Überziehungen, den Bezug sowie die Räumung der 
Räumlichkeiten zu berücksichtigen.

•  An- und Abfahrtzeiten sind NICHT zu berücksichtigen. 
Die persönlich zu berücksichtigenden An- und Ab-
fahrtzeiten sind im persönlichen Kalender zu ergän-
zen. Belegte oder zur Verfügung stehende Zeitres-
sourcen bleiben damit für Dritte erkennbar.

IV. Freitextfeld:
•  Im Freitextfeld ist immer eine Agenda anzugeben. 

Bei Serienterminen ist die Agenda globaler zu hal-
ten, da i.d.R. Protokolle die Agenden vorgeben.

V. Zu- und Absagen:
•  Um dem organisierenden eine Möglichkeit zur Or-

ganisation zu geben, ist vom Empfänger jede Ter-

Freedomz - stock.adobe.com
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minanfrage mit den in der Regel zur Verfügung ste-
henden Antwortoptionen zu beantworten (Zusage; 
Absage; Mit Vorbehalt; Andere Zeit vorschlagen; Ab-
sagen sind nicht unkommentiert abzusagen.)

•  Sollte ein bestehender Termin abgesagt werden 
müssen, sind die eingeladenen Personen, wenn 
möglich über den Grund der Absage und ggf. über 
den Ausblick auf einen Ersatztermin zu informieren.

b.  Regeln für Besprechungen
Nachfolgend werden 14 Regeln beschrieben welche in 
Besprechungen möglichst einzuhalten sind.

1.  Es gibt immer eine Agenda und die Zielsetzungen 
sind bekannt

  Verteilung mindestens drei Tage vor dem Meeting 
an alle Personen verteilen.

  Die Agenda sollte nach ihrer Priorität/Bedeutung 
geordnet sein.

2.  Alle relevanten Unterlagen und Informationen lie-
gen vor.

  Unterlagen müssen vor der Sitzung verteilt werden. 
Alle Teilnehmer sollten genügend Zeit haben, die In-
formationen zu verarbeiten.

3.  Alle Teilnehmer kommen vorbereitet und pünktlich. 

  Teilnehmer bereiten sich auf Meetings gut vor. Dafür 
ist Zeit einzuplanen. Teilnehmer entwickeln einen 
Standpunkt oder – noch besser – eine Lösung zu re-
levanten Punkten. Das Warten auf fehlende Teilneh-
mer ist ineffizient– Respekt für die Zeit der anderen 
Teilnehmer aufbringen. Keine Wiederholungen für 
"Zuspätkommer".

4.  Für jedes Thema muss ein Zeitlimit bestimmt wer-
den

 Meetings beginnen und enden pünktlich.

  „open end“-Meetings sind nur erlaubt, wenn sich 
alle Teilnehmer damit einverstanden erklären.

 
5.  Der/die Moderator/in steuert und leitet das Meeting

Es ist immer ein/e Moderator/in festzulegen, welche 
alle Vollmachten besitzt, das Meeting zu steuern, zum 
Thema hinzuleiten, Abschweifungen und Monologe 
zu stoppen, destruktive Beiträge zu unterbinden oder 
Schweiger zu ermutigen.

6. Atmosphäre und Arbeitsumgebung muss stimmen

  Jeder Einzelne ist für das Ergebnis/die Atmosphäre 
mitverantwortlich.

 Präsentationsmedien sind einsatzbereit

  Für längere Meetings wurde sich um Getränke und 
ggf. Verpflegung gekümmert.

7. Eingeschränkt Handys oder Computer

  Über die Besprechungszeit hinweg sollten alle nicht 
zum Thema genutzten Handys und Computer ausge-
schaltet bleiben.

  Grundsätzlich signalisiert ein Handy auf dem Tisch 
den Gesprächspartnern, dass es andere und wichti-
gere Aufgaben gibt.

8. Ausreden lassen

  Teilnehmer sollen sich untereinander mit Respekt 
behandeln und sich nicht ins Wort fallen.

9. Auf Ausgeglichenheit der Redebeiträge achten

  Niemand sollte das Team mit seiner eigenen Mei-
nung dominieren.

10.  Diskussionen, die vom Thema abschweifen, vermei-
den

  Es sollte immer die Themenliste und das Erreichen 
des Sitzungsziels im Focus bleiben.

 Privatgespräche finden in Pausen statt.

11. Themenspeicher / Ideenparklatz benutzen

  Schreiben Sie neue Themen auf ein extra Papier, um 
diese nicht zu vergessen und bei passender Gele-
genheit oder beim nächsten Meeting darauf zurück 
zu kommen.

12.  Vor Meetingende die getroffenen Entscheidungen 
wiederholen

  Jede am Meeting teilnehmende Person muss wis-
sen, was sie in der Folge zu tun hat

  Wenn angesetzte Themen nicht behandelt werden 
konnten, ist gesondert einzuladen oder die Themen 
sind auf die nächste Besprechung zu schieben.
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13. Den vorgegebenen Zeitplan einhalten

  Ein pünktliches Ende ist eine Frage des Respekts und 
der Wertschätzung gegenüber den Personen mit Fol-
geterminen.

 
14. Ein Protokoll ist zwingend notwendig

  Ein Protokoll ist unverzichtbar. Es ist festzulegen, wer 
das Protokoll schreibt und verteilen wird.

  Je kürzer und einfacher, desto besser � Entscheidun-
gen, Verantwortlichkeiten, Termine und Status

c. Rollen in Besprechungen
I. Moderatorin/Moderator einer Projektbesprechung

Der/die Moderatorin/Moderator:
a.  sammelt Themen des Planungsteams für eine mög-

liche Agenda und sortiert diese gewichtet nach den 
Rubriken.

b.  stimmt mindestens vier Tage vor der Besprechung die 
Agenda mit dem Projektkoordinator ab und übergibt 
die abgestimmte Version an die Projektkoordination.

c.  sollte für sich und für jede Rubrik/ Thema ein ca. 
Zeitlimit bestimmen, damit alle Themen behandelt 
werden können und pünktlich beendet werden 
kann.

d.  eröffnet pünktlich die Projektbesprechung gem. Ab-
lauf der Agenda.

e.  der Projektbesprechung besitzt die Befugnisse und 
die Aufgaben die Besprechung zu steuern, zum The-
ma hinzuleiten, Abschweifungen und Monologe zu 
stoppen, destruktive Beiträge zu unterbinden oder 
auch Schweiger zu ermutigen.

f.  beendet die Projektbesprechung pünktlich, bzw. be-
fragt das Planungsteam ob einer Überziehung zuge-
stimmt wird, sofern noch wichtige Themen bespro-
chen werden müssen.

Wenn keine Zustimmung zu erzielen sein sollte, ist zu 
einem neuen Termin einzuladen oder die Themen wer-
den auf die Agenda der nächsten Besprechung gesetzt.
II. Protokollführerin/Protokollführer einer Besprechung
Der/die Protokollführerin/ Protokollführer:

a.  verteilt die Einladung mit der Agenda mindestens 
drei Tage vor der Besprechung an alle Mitglieder des 
Teams.

b.  nimmt die neuen und besprochenen Punkte auf, so-
wie Aktualisierungen zu Bestandspunkten und doku-
mentiert diese im Protokoll.

c.  stimmt vor Veröffentlichung des neuen Protokolls 
die Texte mit der/die Moderatorin/Moderator und 
Verteilung nach Abstimmung des Protokolls als Da-
teianhang zur E-Mail.

d. Protokollregelung

  Besprechungsprotokolle sollen als Aufgaben- und Er-
gebnisprotokoll abgefasst sein in der die jeweils aus 
den besprochenen Themen abzuleitenden Arbeits-
aufträge mit Hinweisen, Terminen, Zuständigkeiten 
und Eigenschaften vermerkt sind. Es ist die Protokoll-
vorlage der Region Hannover zu verwenden.

Protokollaufbau:
Das Protokoll ist nach den Spalten:
• Ordnungspunkt
• Gegenstand/Ziel/Ergebnis
• Eigenschaft
• Zuständigkeit
• Termin

aufgebaut. Einem Protokollgegenstand wird ein dreistel-
liger Ordnungspunkt vorangestellt. Diese Nummer ergibt 
sich aus der Hauptgruppe. Mit dem Unterthema folgt 
die Aufnahme der Protokollnummer zu dem dieses Un-
terthema erstmalig aufgenommen wurde und der dritte 
Zahlenblock als lfd. Nr. für das nächste Unterthema.

Ergänzungen bei bestehenden Punkten werden mit ent-
sprechendem Aufnahmedatum in fetter Schrift und der 
Fließtext in Normalschrift verfasst. Da ist insbesondere 
bei Termin- und Fristsetzungen oder Entscheidungshin-
weisen relevant. Neue Protokollpunkte sind am Ord-
nungspunkt zu erkennen und müssen daher nicht ge-
sondert formatiert hervorgehoben werden.

Im Protokoll sind eindeutige Aussagen zum aktuellen 
Status des einzelnen Protokollpunktes zu treffen. Hierzu 
gibt es in der Protokollvorlage eine Spalte „Eigenschaft“. 
Diese soll eine Hilfestellung zur besseren Übersicht zum 
aktuellen Status geben:

A: Eine Aufgabe ist zu erledigen

E:  Ein Ergebnis zum Protokollpunkt wurde fest-
gelegt und wird zur Kenntnis und Erledigung 
gegeben

Erledigt:  Der Protokollpunkt ist erledigt und kann zur 
nächsten Protokollversion entfern werden
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Das Protokoll ist nach den Spalten: 

• Ordnungspunkt 
• Gegenstand/Ziel/Ergebnis 
• Eigenschaft 
• Zuständigkeit 
• Termin 

 
aufgebaut. Einem Protokollgegenstand wird ein dreistelliger Ordnungspunkt vorangestellt. 
Diese Nummer ergibt sich aus der Hauptgruppe. Mit dem Unterthema folgt die Aufnahme der 
Protokollnummer zu dem dieses Unterthema erstmalig aufgenommen wurde und der dritte 
Zahlenblock als lfd. Nr. für das nächste Unterthema. 
 
Ergänzungen bei bestehenden Punkten werden mit entsprechendem Aufnahmedatum in 
fetter Schrift und der Fließtext in Normalschrift verfasst. Da ist insbesondere bei Termin- und 
Fristsetzungen oder Entscheidungshinweisen relevant. Neue Protokollpunkte sind am 
Ordnungspunkt zu erkennen und müssen daher nicht gesondert formatiert hervorgehoben 
werden. 
 
Im Protokoll sind eindeutige Aussagen zum aktuellen Status des einzelnen Protokollpunktes zu 
treffen. Hierzu gibt es in der Protokollvorlage eine Spalte „Eigenschaft“. Diese soll eine 
Hilfestellung zur besseren Übersicht zum aktuellen Status geben: 

A:  Eine Aufgabe ist zu erledigen 
E: Ein Ergebnis zum Protokollpunkt wurde festgelegt und wird zur Kenntnis und 

Erledigung gegeben 
Erledigt: Der Protokollpunkt ist erledigt und kann zur nächsten Protokollversion entfern 

werden 
 
Erweiterte Erläuterung zum Aufbau: 

 

Abbildung 4: Screenshot aus Dokumentenvorlage Nr. 430 
 

Erweiterte Erläuterung zum Aufbau:

3.5.5  Besprechungstypen und Unterscheidungs-
merkmale

Nachfolgend werden alle möglichen Besprechungsty-
pen, welche im Rahmen eines Projektes auftreten kön-
nen, tabellarisch aufgeführt. Das Authority Board gibt 
einen organisatorischen Rahmen zur Darstellung der 
Standardrollen der Projektbeteiligten mit den jeweiligen 
Befugnissen im Projektablauf.

3.5.5.1 KickOff Projektauftaktbesprechung LPH 1
Die KickOff-Projektauftaktbesprechung markiert den 
Start des Projektes ab der Leistungsphase 1 und ist eine 
Fortführung der LPH 0 (Projektentwicklung), welche 

von der Region Hannover autark vollzogen wird. Die 
KickOff-Projektauftaktbesprechung soll einen ersten per-
sönlichen Kontakt zu den Projektbeteiligen herstellen.

FBT-L organisiert für das Auftaktgespräch den Termin 
und die Örtlichkeit in der Absprach mit der Projektkoor-
dination der Region Hannover und lädt offiziell ein. Die 
Raumbeschaffung erfolgt durch KO.

Im Rahmen der KickOff-Projektauftaktbesprechung ist 
elementar, dass die bereits bekannten und definierten 
Projektziele vorgestellt und erläutert werden. Zu den 
Projektzielen gehört insbesondere auch die Benennung 
und Abstimmung der projektzeitlichen Vorstellungen 
und Rahmenbedingungen. Die KickOff-Projektauftaktbe-
sprechung bildet somit die Basis für den gemeinsamen 
Start und gemeinsamen handeln.

Folgende Eckpunkte sollten im in jedem Fall besprochen 
und über das anzulegende Protokoll dokumentiert wer-
den:
•  Begrüßung durch die Projektkoordination der Region 

Hannover
• Vorstellung der Protokollregelung
• Vorstellungsrunde des Projektteams
•  Darstellung der Projektziele durch die Projektkoordi-

nation der Region Hannover
•  Erläuterung des Projektnutzens durch die Pro-

jektkoordination der Region Hannover
•  Erläuterung des Projektplans – anstehend Arbeitspa-

kete
•  Vorstellung schon bereits vorhandener Informatio-

nen/Grundlagen, z.B. aus LPH 0
•  Hinweis auf Rollen, Verantwortlichkeiten und Zu-

ständigkeiten gem. Authorityboard
•  Regeln und Frequenzen der nächsten Besprechun-

gen / Jour fixe festlegen
•  Hinweis auf Kommunikations- und Dokumentations-

Abbildung 4: Screenshot aus Dokumentenvorlage Nr. 430

Lfd. 

Nr.
Name

Standard- 
Beteiligungen
(Personen und  
Institutionen)

01 KickOff Projektbeginn LPH 0
(Nicht relevant für FBT`s, da interne 
Prozesse der Region Hannover)

gem. Authority 
Board

02 KickOff Projektauftaktbesprechung 
LPH 1

gem. Authority 
Board

03 Projektsteuerungsrunden / Jour fixe gem. Authority 
Board

04 Planungsbesprechungen / Jour fixe gem. Authority 
Board

04 Behördenabstimmungen gem. Authority 
Board

05 Behördenabstimmungen gem. Authority 
Board

06 Bemusterung LPH 3 gem. Authority 
Board

07 Bemusterung LPH 5 gem. Authority 
Board

08 Baubesprechungen gem. Authority 
Board

09 Leistungsphasenabschluss- 
besprechung

gem. Authority 
Board

10 Baubesprechungen / Jour fixe gem. Authority 
Board

Tabelle 6: Besprechungstypen
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regeln geben
•  Feedbackrunde – Wünsche, Zweifel, Hinweise, Anre-

gungen
•  Meeting-Abschluss und die nächsten Schritte im Pro-

jekt festlegen

3.5.5.2 Projektsteuerungsrunden
Das klassische Projektmanagement der Region Han-
nover für Bauprojekte besteht aus den Elementen Pro-
jektkoordination, dem TGA-Support und der Projektsteu-
erung.

Die Projektsteuerungsrunden sind ein den üblichen Pla-
nungs- und Baubesprechungen übergeordnetes End-
scheidungs- und Lenkungsgremium.

In diesen regelmäßigen Runden wird der Soll / Ist-Ab-
gleich, durch die Analyse der Planungsdaten (Termine / 
Kosten / Qualitäten), besprochen und anhand von vor-
zulegenden Entscheidungsvorlagen die notwendigen 
Entscheidungen getroffen oder weitere Maßnahmen 
festgelegt.

Das Gremium ist spätestens nach Verabschiedung der 
HU-Bau mit der Leistungsphase 3 des Projektes durch 
die Projektkoordination der Region Hannover zu instal-
lieren. Diese Dienstleistungen einer Projektsteuerung 
können auch durch eine extern beauftragte Instanz er-
bracht werden. Falls dass der Fall sein sollte, wird der 
mit dem Leistungsbild beauftragte FBT schon in der Leis-
tungsphase 2 in den Prozess integriert.

In den Projektsteuerungsrunden sind mindestens fol-
gende Mitglieder ständig vertreten:
• Projektkoordination KO
• Teamleitung des KO
• Projektsteuerung PS
• Objektplaner FBT-L

Es können, falls die Aufgabe es erfordert, weitere Perso-
nen z.B.: FBT hinzugezogen werden.

Zur Vorbereitung der Sitzung sind mindestens 7 Kalen-
dertage vorher die Einladung von der Projektsteuerung 
per E-Mail zu verschicken. Die Terminierung dieser Sit-
zungen ist durch die entsprechenden Meilensteine im 
Projektterminplan zum Bauablauf vorgegeben.

Ausnahmen: 
Störungen in der LPH 7+8, die einer weitreichenden 
Entscheidung (z.B. Kein Eingang von Angeboten, In-
solvenz eines maßgeblich beteiligten Unternehmens, 
Rechtstreitigkeiten während der Ausführung) bedürfen. 
Die Leitung dieser Runden obliegt der Projektkoordina-
tion.

3.5.5.3 Planungsbesprechungen
Planungsbesprechungen sind eine Gesprächsform, bei 
dem Teilnehmer aus dem gesamten Planungsteam, of-
fene Punkte, Planungsfortschritte, Planungsdefizite, so-
wie Planungsergebnisse ansprechen und erläutern kön-
nen. Planungsbesprechungen müssen in regelmäßigen 
Abständen stattfinden. Planungsbesprechungen sind 
klar vom FBT-L zu strukturierten. Alle Sachverhalte sind 
zu protokollierten und von einem zum anderen Termin 
fortzuschreiben bzw. bei Erledigung aus dem Protokoll 
zu entfernen.

Besprechungen sind so zu strukturieren, dass Personen/
Fachgruppen, welche nur einen geringen Anteil an der 
Besprechung haben, unnötig warten müssen.

Es ist die von der Region Hannover bereitgestellte Vor-
lage mit den dort beschriebenen Prozessen zu verwen-
den. Im Wesentlichen können in Planungsbesprechun-
gen folgende Themenfelder thematisiert werden:
- Sachverhalte
- Probleme
- Standpunkte
- Planungsfortschritte
- Planungsergebnisse
- Planungsdefizite
- Zeitabfolgen/Termine
  Stichtagstermine
  Zwischentermine
  Meilensteine
- Schnittstellen
- Dokumentation der Entscheidungen des Bauherrn
-  Allgemeine Projektbelange mit fachübergreifenden 

Inhalten
- Detailentscheidungen zur Planung
- Ergebnisse aus den Steuerungsrunden

rh2010 - stock.adobe.com
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Themengebiete außerhalb dieses Kontextes, z.B. Stra-
tegiethemen, Entscheidungen mit höherer Relevanz, 
Projektgesamtkosten etc. müssen im Rahmen von se-
paraten und übergeordneten Projektsteuerungsrunden 
bearbeitet werden.

Regeln und Hinweise:
a)  Planungsbesprechungen müssen ein zeitliches Limit 

haben und sollten nicht über ein Maß von ca. 4 Stun-
den hinausgehen.

b)  Alle relevanten Unterlagen/Protokolle und Informa-
tionen liegen vor.

c)  Verantwortungsvoll mit der Arbeitszeit anderer um-
gehen - Den vorgegebenen Zeitplan einhalten!

d) Alle Teilnehmer kommen vorbereitet und pünktlich.
e)  Eine Planungsbesprechung ist keine Projektsteue-

rungsrunde.
f)  Wer muss bei den Planungsbesprechungen wirk-

lich teilnehmen? Die richtige Auswahl an Bespre-
chungsteilnehmern erhöht die Effizienz und ver-
hindert Frustration bei „doch nicht benötigen“ 
Teilnehmern.

g)  Fokus auf übergeordnete Themen lenken, die von 
genereller Bedeutung für alle sind – Termine und 
Schnittstellen. Diskussionen, die vom Thema ab-
schweifen, vermeiden. Auf Ausgeglichenheit der 
Redebeiträge achten.

h)  Aufkommende Individualthemen einzelner separie-
ren und gesondert in kleinerer Runde oder in ande-
ren Besprechungsarten thematisieren.

Organisation:
Der FBT-L übernimmt zu den Planungsbesprechungen 
folgende Aufgaben:
• Organisation und Leitung der Planungsbesprechung
•  Abstimmung und Organisation des Ortes zur Bespre-

chung
•  Vorbereiten der Agenda und Abstimmung der Zeitan-

sätze
•  Vorbereiten der erforderlichen Unterlagen/Protokolle
• Protokollführung und Dokumentation
• Verteilung Protokoll

3.5.5.4 Behördenabstimmungen
Die FBT´s haben die Verpflichtung zur eindeutigen 
Klärung der Genehmigungsfähigkeit der geplanten 
Maßnahmen bereits in der Vorplanungsphase. Somit 
erfolgen mit der LPH 2 bereits Abstimmungen und Ver-
handlungen mit verschiedenen Behörden um die Ge-
nehmigungsfähigkeit der beabsichtigten Baumaßnah-
me eindeutig zu klären.

Alle Abstimmungen mit Behörden sind schriftlich in 
Form eines Protokolls festzuhalten und dem Projekt-
team zur Verfügung zu stellen.

Bestehen bereits in der LPH 2 Bedenken zur Genehmi-
gungsfähigkeit, so ist der Bauherr unverzüglich schrift-
lich zu informieren. In diesem Fall bestehen erhebliche 
Projektrisiken hinsichtlich „Termine-Kosten-Qualitäten“. 
Ein Übergang in die nächste Leistungsphase ist nicht zu 
empfehlen.

3.5.5.5 Bemusterungen in den LPH 3, 5 und 8
a. Bemusterungen LPH 3
Im Rahmen der Leistungsphase 3 stimmt sich der FBT-L 
mit der Region Hannover zum notwendige Umfang, der 
Form und dem Zeitpunkt der durchzuführenden Bemus-
terung ab.
Ziel von Bemusterungen ist es, die jeweiligen variab-
len Bestandteile und Komponenten zur zielgerichteten 
Weiterplanung und zur Berücksichtigung in der späteren 
Bau- und Leistungsbeschreibung zu besprechen, zu ver-
einbaren und Gegenstand der HU-Bau werden zu lassen.
Insbesondere müssen in Vorbereitung die Arten der 
gewünschten Bemusterungen abgestimmt werden, da 
diese mit unterschiedlichen Ausprägungen und Formen 
durchgeführt werden könnten:

a. Anderes Bauwerkes als Referenzbauwerk
b.  Herstellerkataloge mit Beschreibungen und Abbil-

dungen
c.  Von den Fachplanenden angefertigte Musterbücher 

mit Ausschnitten aus Katalogen und z.B. kleinforma-
tigen Originalmustern von z.B. Stoffen, Furnieren mit 
Oberflächenbehandlung, Farbaufstrichen etc.

d. Tafeln / Kästen mit Originalmustern
e. Musterraum / Musterfassade mit Originalmustern

Im Rahmen der Bemusterung muss weiterhin abge-
stimmt werden, welche Komponenten ggf. im Rahmen 
der LPH 8 als 1:1-Muster vorgelegt werden sollen. Die-
se Anforderungen sind entsprechend über Bemuste-
rungs-Leistungspositionen im LV zu beschreiben.

bongkarn - stock.adobe.com
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Der FBT-L organisiert, leitet und führt durch den gesam-
ten Bemusterungstermin. Die Teilnehmer richten sich 
nach den Vorgaben des Authorityboards.

Die Bemusterungen sind über das von der Region Han-
nover zur Verfügung gestellte Bemusterungsformblatt 
zu dokumentieren. Eventuelle Änderungswünsche sind 
vom Planungsteam zu berücksichtigen und nach Ab-
stimmung nachzureichen. 

Im Wesentlichen sollen in der Regel folgende Kompo-
nenten Bestandteil von Bemusterungsterminen sein:

KG300 KG400

Dachsystem / Oberflächen WC´s

Fassadensysteme Urinale und dessen Betäti-
gungselemente

Bodenbeläge / Konzept Waschtische

Wandoberflächen / Konzept Armaturen

Abhangdeckensysteme / Oberflä-
chen

Ausstattungsgegenstände 
Sanitär

Ausstattungsgegenstände / Konzept Wärme- und Kälteübertra-
ger (Heizkörper)

Farbkonzept Sonnen- und  
Blendschutzsystem

Fenstersystem und Betätigungen Leuchten

Türsysteme und Betätigungen Schalter- und  
Steckdosen- 
programm

Raumteilsysteme

b. Bemusterung LPH 5
Im Rahmen der Leistungsphase 3 stimmt sich der FBT-L 
mit der Region Hannover zum notwendige Umfang, der 
Form und dem Zeitpunkt der durchzuführenden Bemus-
terung ab.

Ziel von Bemusterungen in dieser Leistungsphase ist es, 
die jeweiligen variablen Bestandteile und Komponenten 
zur zielgerichteten Weiterplanung und zur Berücksichti-
gung in der folgenden Bau- und Leistungsbeschreibung 
zu besprechen und zu vereinbaren. 

Der FBT-L organisiert, leitet und führt durch den gesam-
ten Bemusterungstermin. Die Teilnehmer richten sich 
nach den Vorgaben des Authorityboards.

Mit Fortschreibung der KG 300 in der LPH 5 schärfen 
sich die gestalterischen Details und es wird empfohlen 
die in der LPH 3 abgestimmten Bemusterungskonzepte 

auf den aktuellen Stand abzugleichen. Im Wesentlichen 
sollen in der Regel folgende Komponenten Bestandteil 
von Bemusterungsterminen sein:

KG300 KG400

Dachsystem / Oberflächen WC´s

Fassadensysteme Urinale und dessen Betäti-
gungselemente

Bodenbeläge / Konzept Waschtische

Wandoberflächen / Konzept Armaturen

Abhangdeckensysteme / Oberflä-
chen

Ausstattungsgegenstände 
Sanitär

Ausstattungsgegenstände (Büros 
etc.)

Wärme- und Kälteübertra-
ger (Heizkörper)

Farbkonzept im Detail

Fenstersystem und Betätigungen Leuchten

Türsysteme und Betätigungen Bedienpanels für die 
Medientechnik, dezentrale 
Anlagen (z.B. Kältetechnik) 
etc.

Blendschutzsystem

c. Bemusterung LPH 8
In der LPH 8 erfolgt eine Nachbemusterung zu den von 
den ausführenden Firmen angebotenen und beauftrag-
ten Fabrikaten, sofern diese von den Vorstellungen der 
Freigabemuster der LPH 3 und 5 abweichen sollten.

3.5.5.6 Leistungsphasenabschlussbesprechung
Steht ein Übergang von einer Projektleistungsphase 
in die nächste Projektleistungsphase an, muss eine 
Projekt-Leistungsphasenabschlussbesprechung durch-
geführt werden. Zu dieser Besprechung werden die 
Ergebnisse der abzuschließenden Leistungsphase zu-
sammengetragen (Leistungsphasenabschlussdokumen-
tation) um möglichst die nachfolgende Leistungsphase 
einzuleiten. In den Besprechungen sind die wesentli-
chen Planungsergebnisse und dem Detaillierungsgrad 
der LPH entsprechend vorzustellen. Mindestens jedoch:

•  Inhaltsverzeichnis mit Foto der Liegenschaft als 
Deckblatt

•  Architekturplanung und angedachten Ausstattung, 
inkl. Lageplan

• Ansichten und Schnitte der Architektur
• Freiraumplanung
• Brandschutzgutachten
• Fördertechnik
•  Gebäudeenergiestandard / Energetische Fachpla-

nung

Tabelle 7: Bemusterungsliste LPH 3

Tabelle 8: Bemusterungsliste LPH 5
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•  Haustechnische Gebäudeausrüstungen anhand von 
Grundrissen und Schemata

•  Ergebnisse aus den Bemusterungen (nur LPH 3 und 
5)

• Baustelleneinrichtungsplan (nur LPH 3 und 5)
• Terminplanung
• Kostenzusammenstellung

Diese Projekt-Leistungsphasenabschlussbesprechung ist 
zu den Leistungsphasen 1, 2, 3, 5 und 8 ein wichtiger 
Meilenstein, an dem über die Fortführung des Projek-
tes, die Wiederholung einer Leistungsphase oder ein 
Abbruch des Projektes entschieden werden kann. Ins-
besondere soll mit Abschluss der LPH 8 ein hohes Maß 
an Transparenz hinsichtlich ggf. offener Leistungen oder 
bestehender Mängel sichergestellt werden. 

Die Besprechungen sollten möglichst eine Dauer von 2 
Stunden nicht überschreiten. Die Präsentation erfolgt in 
der Regel über Beamer.

Der FBT-L übernimmt zu den Leistungsphasenabschluss-
besprechungen folgende Aufgaben:
•  Organisation und Leitung der Leistungsphasenab-

schlussbesprechungen
•  Abstimmung mit KO über Teilnehmer (Bauherr, Nut-

zer, FBT`s, etc.) und Ort der Besprechung
•  Abstimmung mit KO über Inhalte. Berücksichtigung 

der bautechnischen Qualifikation der Teilnehmer 
(Bauherr, Nutzer, etc.)

•  Vorbereiten der Agenda und Abstimmung der Zeitan-
sätze

•  Vorbereiten der erforderlichen Unterlagen/Präsenta-
tion

•  Zusammenstellung der Präsentationsunterlagen zu 
EINER Datei, um diese in der Besprechung ohne Un-
ruhen vorstellen zu können. Die Präsentationsunter-
lagen sind in einem zusammenhängenden pdf-For-
mat vorab dem KO zur Verfügung zu stellen.

•  Protokollführung mit Dokumentation des Entschei-
dungsweges

• Verteilung Protokoll

Diese Leistungsphasenabschlussbesprechungen haben 
in den unterschiedlichen Leistungsphasen unterschied-
liche Schwerpunkte, welche nachfolgt kurz erläutert 
werden:

a. LPH 1 - Grundlagenermittlung
Ziel: einvernehmlicher Abschluss dieser Leistungsphase      

Stehen alle zur Planung nötigen Unterlagen zur Verfü-
gung?

Ist der Leistungs- und Untersuchungsbedarf abgestimmt?

Wann wird Leistungsphasenabschlussdokumentation 
vorgelegt?

Teilnehmer mindestens:
TL17.03, KO, TGA-Support, Energiemanagement, FBT-L, 
FBT´s

b. LPH 2 - Vorplanung
Ziel: einvernehmliche Entscheidung über die weiterzu-
verfolgende Vorplanung

Liegen Varianten zur Entscheidung vor?

Liegen die geschätzten Kosten im geplanten Rahmen?

Kann und soll weitergeplant werden?

Wann wird Leistungsphasenabschlussdokumentation 
vorgelegt?

Teilnehmer mindestens:
Bauherr, Nutzer, SL17, TL17.03, KO, TGA-Support, Ener-
giemanagement, FBT-L, FBT`s

c. LPH 3 - Entwurfsplanung 
Zieldefinition 1 – Genehmigungsfähigkeit für Region 
Hannover ist erreicht (HU-Bau)

Nach Vorlage der Entwurfsplanung durch FBT-L und FBT`s 
mit Ziel, eine HU-Bau zu erarbeiten bzw. eine Vorlage 
zur Freigabe durch Bauherr herzustellen.

Sind Bauprogramm, Kosten, Termine, energetische An-
forderungen, etc. eingehalten?

Sind eventuell Kosteneinsparungen durch Änderungen 
erforderlich?

Welche Punkte gilt es nach Rückläufern aus der Politik/
Entscheidungsgremien der Region Hannover noch zu 
berücksichtigen?

Zieldefinition 2 – Genehmigungsfähigkeit ist hergestellt 
(HU-Bau)

Nach Genehmigung HU-Bau/Freigabe Bauprogramm 
und Bereitstellung der Finanzmittel weitere Umsetzung 
der genehmigten Entwurfsplanung vorbereiten.

Kurzvorstellung der Entwurfsplanung gemäß genehmig-
ter HU-Bau oder Freigabe Region Hannover.



33

Sind eventuelle Änderungen/Anpassungen im Baupro-
gramm aufgrund des Beschlusses/Freigabe erforderlich?

Wann wird Leistungsphasenabschlussdokumentation 
vorgelegt?

Abstimmung zu den nächsten Planungsschritten und 
Terminen

Teilnehmer mindestens:
Bauherr, Nutzer, SL17, TL17.03, KO, TGA-Support, Ener-
giemanagement, FBT-L, FBT`s

d. LPH 5 - Ausführungsplanung
Ziel: Ausführungsfähigkeit ist erreicht und Planung ab-
geschlossen

Vorlage der Ausführungsplanung durch FBT-L und FBT`s 
der ausführungsfähigen Planung.

Bauprogramm, Kosten, Termine, Qualitäten und ener-
getische Anforderungen sind eingehalten, bzw. einver-
nehmlich abgestimmt. Es erfolgt eine Kurzvorstellung 
der Planung.

Wann wird Leistungsphasenabschlussdokumentation 
vorgelegt?

Abstimmung zu den nächsten Planungsschritten und 
Terminen.

Teilnehmer mindestens:
Bauherr, Nutzer, SL17, TL17.03, KO, TGA-Support, FBT-L, 
FBT`s

e. LPH 8 – Ausführung (Objektüberwachung – Bau-
überwachung und Dokumentation)
Ziel: Ausführungsfähigkeit ist erreicht und Planung ab-
geschlossen

Vorlage der Ausführungsplanung durch FBT-L und FBT`s 
der ausführungsfähigen Planung.

Bauprogramm, Kosten, Termine, Qualitäten und ener-
getische Anforderungen sind eingehalten, bzw. einver-
nehmlich abgestimmt. Es erfolgt eine Kurzvorstellung 
der Planung.

Wann wird Leistungsphasenabschlussdokumentation 
vorgelegt?

Abstimmung zu den nächsten Planungsschritten und 
Terminen.

Teilnehmer mindestens:
Bauherr, Nutzer, SL17, TL17.03, KO, TGA-Support, FBT-L, 
FBT`s

3.5.5.7 Baubesprechungen / Jour fixe
Baubesprechungen/Jour fixe dienen der Abstimmung 
sämtlicher Beteiligter/Gewerke zur Klärung der zeit-
lichen Abfolgen und den Schnittstellen. Insbesondere 
sind Meilensteine, Stichtagstermine, Zwischentermine 
und notwendige Vorleistungen von Nachfolgegewer-
ken zu thematisieren. Themengebiete außerhalb dieses 
Kontextes, z.B. Kosten, Rechtsthemen, Aufmaße, Nach-
träge, Abrechnungsfragen etc., müssen im Rahmen von 
separaten Besprechungen mit den spezifischen Firmen 
oder übergeordnet in den Projektsteuerungsrunden be-
arbeitet werden.

Baubesprechungen/Jour fixe müssen in regelmäßigen 
Abständen stattfinden. Baubesprechungen/Jour fixe 
sind klar vom FBT-L zu strukturierten und alle Sachver-
halte sind zu protokollierten und von einem zum ande-
ren Termin fortzuschreiben bzw. bei Erledigung aus dem 
Protokoll zu entfernen.

Besprechungen sind so zu strukturieren, dass Personen/
Fachgruppen, welche nur einen geringen Anteil an der 
Besprechung haben, unnötig warten müssen.

Es ist die von der Region Hannover bereitgestellte Vorlage 
mit den dort beschriebenen Prozessen zu verwenden.

Regeln und Hinweise:
•  Baubesprechungen/Jour fixe müssen ein zeitliches 

Limit haben und sollten nicht über ein Maß von ca. 2 
Stunden hinausgehen.

•  Alle relevanten Unterlagen/Protokolle und Informa-
tionen liegen vor.

•  Verantwortungsvoll mit der Arbeitszeit anderer um-
gehen - Den vorgegebenen Zeitplan einhalten!

• Alle Teilnehmer kommen vorbereitet und pünktlich.
•  Eine Baubesprechung ist keine Planungsbespre-

chung.
•  Wer muss bei den Baubesprechungen/Jour fixe 

wirklich teilnehmen? Die richtige Auswahl an Be-
sprechungsteilnehmern erhöht die Effizienz und ver-
hindert Frustration bei „doch nicht benötigen“ Teil-
nehmern.

•  Fokus auf übergeordnete Themen lenken, die von 
genereller Bedeutung für alle sind – Termine und 
Schnittstellen. Diskussionen, die vom Thema ab-
schweifen, vermeiden. Auf Ausgeglichenheit der 
Redebeiträge achten.

•  Aufkommende Individualthemen einzelner separie-
ren und gesondert in kleinerer Runde oder in ande-
ren Besprechungsarten thematisieren.
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Organisation:
Der FBT-L übernimmt zu den Baubesprechungen folgen-
de Aufgaben:
• Organisation und Leitung der Baubesprechung
•  Abstimmung mit KO ob Bauherrenbeteiligung not-

wendig ist
•  Abstimmung und Organisation des Ortes zur Bespre-

chung
•  Vorbereiten der Agenda und Abstimmung der Zeitan-

sätze
•  Vorbereiten der erforderlichen Unterlagen/Protokolle
• Protokollführung und Dokumentation
• Verteilung Protokoll

Die Sitzungen finden immer in den Räumlichkeiten des 
Bauherrn statt.

Die Entscheidungen dieser Runden sind zu fortlaufend 
zu protokollieren und den Mitgliedern der Steuerungs-
runden zur Verfügung zu stellen. Es erfolgt zu dem eine 
Mitteilung der Ergebnisse an das Projektplanungsteam. 

Einspielung in den Planungs- und Bauprozess:

Weitere Schritte und Auswirkungen sind im Rahmen der 
Planungs- oder Baubesprechungen abzustimmen und 
zu bewerten.
 
3.5.6 Regeln zum Schriftverkehr
Zum gemeinsamen Verständnis von Kommunikation 
und dem Ziel einer gelungenen Korrespondenz gehört 
auch der Bereich des Schriftverkehrs. Davon unabhän-
gig ob per Brief, E-Mail oder Fax kommuniziert wird ist 
darauf zu achten, dass der Text und damit die Botschaft 
leicht zu verstehen ist. Eine verständliche Sprache sowie 
ein einheitlicher Aufbau und die Nutzung von orientie-
renden und projektspezifischen Schlüsselinformationen 
sind dabei unabdingbar. Nachfolgend werden Schreib- 
und Gestaltungsregeln beschrieben. 

3.5.6.1 Elektronischer Schriftverkehr (E-Mail)
a. Allgemein - Umfang und Anwendung
   E-Mails sind immer kurz und knapp zu halten. Unnö-

tige Füllworte sind zu vermeiden.
   Bei der Nutzung der Antworten Funktion ist darauf 

zu achten, wen man in der Adressatenliste belässt. 
In den seltensten Fällen geht die Antwort auch wie-
der an den gesamten Verteiler.

   Das Cc-Feld (Carbon Copy) ist sparsam zu verwen-
den. Nur wenn der Absender davon ausgeht, dass 
der Empfänger nicht unmittelbar direkt was mit 
dem Inhalt der Mail zu tun hat und sie quasi nur zur 
Ansicht bzw. Kenntnisnahme erhalten soll, ist diese 
Funktion zu nutzen.

b. Rechtsverbindlichkeit
E-Mails ohne dauerhaft überprüfbarer qualifizierter 
elektronischer Signatur dienen nur zur Information der 
Vertragsparteien und bilden somit keine Grundlage für 
rechtlich geführte Streitfälle

c. Betreffzeile
Die Betreffzeile jeder E-Mail ist mit relevanten Informa-
tionen des Schreibens zu versehen. Die Informationsbe-
standteile sind wie folgt:
  Liegenschaftsnummer
  Liegenschaftsbezeichnung
  Projekttitel
  Inhalt der Mail (kurz und knapp)

Beispiel: 102_Höltystraße 17; Sanierung WC’s – Bauvo-
ranfrage

d. Anhänge
Sofern Anhänge zu versenden sind, ist mit vorgegebe-
nen Dateiformaten zu arbeiten: 
   Anhänge sind, sofern eine Bearbeitung durch die/

den Empfänger NICHT erwartet oder gewünscht 
wird, als pdf-Dateien zu versenden.

   Anhänge mit einem großen Datenvolumen (Fotos, 
Plananhänge etc.) sind ggf. über ein komprimiertes 
Dateiformat (ZIP-Ordner) zu versenden.

   Anhänge sind vor dem Versand sinnvoll zu benennen 
(gem. den Vorgaben zur Dateibezeichnung). Dies ist 
insbesondere bei der Weiterleitung von E-Mails mit 
Dateianhängen wichtig oder bei der Verteilung von 
Scandateien, bei welchen ein Scanmedium automa-
tisch eine alphanumerische Scanidentifikation als 
Dateiname setzt.

   Bei großen Datenpakten (i.d.R. > 10 MB) kann als 
Verteilmedium das Cloudsystem der Region Hanno-
ver verwendet werden. Die Zugänge stellt die Pro-
jektkoordination zur Verfügung.

   Fremde Cloudsysteme sind ausdatenschutz-
rechtlichen Gründen nicht zugelassen.

3.5.6.2 Elektronischer Schriftverkehr (Fax)
Faxe dienen nur zur Information von Vertragspart-
nern und Projektbeteiligten und bilden somit nicht die 
Grundlage für einen rechtsgeschäftlichen Schriftverkehr. 
Schreiben für die gesetzlich die Schriftform vorzusehen 
ist, sind zur Fristwahrung eigenhändig vom Verfasser 
zu unterschreiben und per Post-Einschreiben oder per 
E-Mail mit dauerhaft überprüfbarer qualifizierter elekt-
ronischer Signatur zu versenden.

3.5.6.3 Postalischer Schriftverkehr (Papier)
Sämtlicher rechtsgeschäftlicher Schriftverkehr ist posta-
lisch auszurichten. Sofern vorgegeben sind Vorlagen der 
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Region Hannover zu verwenden. Um eine eindeutige 
Projektzugehörigkeit erkennen zu können, sind pro-
jektspezifischen Schlüsselinformationen aufzunehmen.

Schriftstücke erhalten in der Betreffzeile mindestens die 
folgenden Angaben in Fettdruck:
• Liegenschaftsnummer
• Bezeichnung der Liegenschaft, einschl. Adresse
• Projekttitel
• Anliegen / Betreff

3.6  Projektablauf nach Leistungsphasen
Der grundlegende Projektablauf von Neubau- und Sa-
nierungsprojekten orientiert sich bei Service Gebäude 
-17 nach den Leistungsphasen der HOAI, welche im 
ursprünglichen Sinne eine Regelung und Grundlage zur 
Bestimmung, Vereinbarung und Abrechnung von Hono-
raren für Architekten- und Ingenieurleistungen darstellt. 
Mit diesem Kapitel soll den freiberuflich Tätigen [FBT`s] 
ein leistungsphasenorientierter Ablaufprozess bei der 
Projektabwicklung an die Hand gegeben werden, wel-
cher sich an den nachfolgenden Schwerpunkten orien-
tiert und diese erläutert.

3.6.1 Allgemein
Da einzelne Projektaufgaben und Abschnitte hinsichtlich 
Komplexität und Kompliziertheit stark voneinander ab-
weichen ist es notwendig die projektspezifischen Teil-
schritte in eine sachlogische Reihenfolge zu bringen, um 
auf diese Weise einen optimalen Projektablaufprozess 
gewährleisten zu können.

Je Leistungsphase werden die Kern- bzw. Schlüsselpro-
zesse aus ablauflogischer Sicht grafisch dargestellt und 
mit Prosatexten, Tabellen und Abbildungen sorgfältig 
erläutert.

Jeder einzelne Leistungsphasen-Prozess wird im An-
hang in druckfähiger Auflösung abgebildet.

Zudem werden in den jeweiligen Leistungsphasen Hin-
weise zu Vorlage- und Vorgabedokumenten gemacht.

Neben der sachlogischen Reihenfolge eines optimalen 
Projektablaufprozesses ist es auch notwendig die für die 
Prozesse notwendigen oder geforderten Zeitspannen 
zu erkennen. Dabei werden die Aufgabenerledigungen, 
Erwartungen und Befugnisse an den Schnittstellen (Sta-
keholder) deutlich, welche im Flussdiagramm grafisch 
dargestellt und im Handbuch erläutert werden.

Zur Darstellung von Projektzeitspannen und Einzeltermi-
nen (Stichtage, Meilensteine) ist als softwareunterstützt 
mit MS-Project zu arbeiten, bzw. als Export eine MS-Pro-
ject Datei (Version 2010) mit der Dateiendung *.mpp zur 
Verfügung zu stellen. Eine entsprechende Musterdatei 
stellt die Region Hannover zur Verfügung.

An den wichtigsten Prozessbausteinen der Flussdia-
gramme sind Prozess-Indizes (grün Ovalkreise) an-
gedockt. Diese helfen den schnellen Bezug zwischen 
Flussdiagramm und den Prosatexten, Tabellen und Ab-
bildungen herzustellen. Alle Flussdiagramme sind sepa-
rat in höherer Auflösung in A3 im Anhang aufgeführt.

Ziel ist es, dass allen Beteiligten deutlich ist wofür sie 
verantwortlich sind und das die zusammenhängenden 
Projektabläufe möglichst reibungslos funktionieren.
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3.7    Leistungsphase 0 - Bedarfsplanung/Projektent-
wicklung

Die Leistungsphase 0 ist derzeit nicht in der HOAI de-
finiert. Der Begriff wird im Projektalltag bereits schon 
lang und umfänglich verwendet. Die Region Hannover 
hat sich dazu entschlossen die Leistungsphase 0 als 
Leistungsphase der Projektentwicklung in die allgemei-
nen Projektabwicklungsprozesse zu integrieren.

In der Regel gibt es keine Beteiligung freiberuflich Tä-
tiger im Rahmen dieser Leistungsphase.

Die Region Hannover, hier Service Gebäude -17, erarbei-
tet diese Leistungsphase möglichst eigenständig ohne 
Zuhilfenahme externer Berater und Fachplaner. Im Sinne 
der allgemeinen Projekttransparenz werden alle Phasen 
der Projektbearbeitung dargestellt. Somit auch die LPH 
0. Service Gebäude -17 ermittelt demnach methodisch 
die Bedürfnisse des Bauherrn und des Nutzers, ob eine 
Investition, wo und in welchem Umfang wirtschaftlich 
und sinnvoll ist. Hierzu werden die Projektsteckbriefe I 
und II verwendet. Der Projektsteckbrief I wird im direk-
ten Anschluss erläutert. der Projektsteckbrief II wird im 
Rahmen der LPH 1 erläutert.

Service Gebäude -17- sieht es somit als seine Aufgabe 
aus den anfänglich noch vagen Vorstellungen zur Bau-
aufgabe von Seiten des Auftraggebers eine solide For-
mulierung als Grundlage zur Leistungsphase 1 „Grund-
lagenermittlung“ zu schaffen. Die Leistungsphase 0 
„Bedarfsplanung“ bildet die Grundlage für die Leistungs-
phase 1 „Grundlagenermittlung“.

3.7.1 Prozessaufbau
Da es in der Regel im Rahmen dieser Leistungsphase 
keine Beteiligung freiberuflich tätiger Personen und 

Institutionen gibt (Dritte), ist die grafische Darstellung 
der Prozesse zur transparenten Darstellung gegenüber 
Dritten nicht notwendig. Die vollumfänglichen internen 
Prozesse zu dieser LPH sind im internen QM-Handbuch 
„Koordinationshandbuch Service Gebäude“ dargestellt 
und erläutert.

3.7.2 Projektsteckbrief I
a. Aufgabenstellung
Der Projektsteckbrief I stellt im Rahmen der Bedarf-
serfassung einen wesentlichen Qualitätsbaustein dar. 
Service Gebäude -17- fragt zu Beginn eines jeden Pro-
jektes elementare Randbedingungen beim jeweiligen 
Auftraggeber ab. Dabei kann es sein, dass zu diesem 
Zeitpunkt von Seiten des Bauherrn oder Service Ge-
bäude -17- noch nicht alle Kriterien beantwortbar, bzw. 
definiert sind. Der Umfang des Projektsteckbriefes soll 
in einem frühen Projektzeitpunkt eine thematische Hil-
festellung für alle Parteien sein und hinsichtlich mög-
licher Aufgabenfelder und Themen sensibilisieren. Die 
erfassten Daten gehen, nach weiterer Präzisierung in-
nerhalb der Leistungsphase 0, in den Projektsteckbrief 
II über. Dieser bildet dann die Grundlage einer ersten 
Grobkostenschätzung.

b. Handhabung und Zuständigkeiten
Nach Erteilung des Projektauftrages an Service Ge-
bäude -17- übernimmt die zuständige Projektkoordi-
natorin bzw. der zuständige Projektkoordinator von 
Service Gebäude die Implementierung des Projekt-
steckbriefes in den laufenden Projektablauf. Hierzu 
gehören u.a. die Erläuterung der Themeninhalte mit 
dem Kunden, Verfügbarkeit bei Rückfragen, Aufbe-
reitung der Ergebnisrückläufer und Einspielen in den 
Projektablauf. Die Erarbeitung der Inhalte mit dem 
Bauherrn soll in der Regel im Rahmen eines Work-
shops erfolgen.
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3.8 Leistungsphase 1 – Grundlagenermittlung
In dieser Leistungsphase werden die Leistungen der 
Grundlagenermittlung bzw. umgangssprachlich Bedarfs-
planung vollzogen. Die Leistungsumfänge richten sich 
im Details nach den vereinbarten Leistungsbildern:
-  Individualvertrag mit freiberuflich Tätigen, inkl. Anlagen
-  HOAI-Checklisten der Region Hannover unter Anga-

be der „Besonderen Leistungen“
-  Aufgaben- und Projekthandbuch der Region Hanno-

ver, Service Gebäude 17
Diese Rahmenbedingungen gelten sinngemäß für die 
Leistungsphasen 2-3.

tomertu - stock.adobe.com

Erläuterung der Themeninhalte mit dem Kunden, Verfügbarkeit bei Rückfragen, Aufbereitung der 
Ergebnisrückläufer und Einspielen in den Projektablauf. Die Erarbeitung der Inhalte mit dem 
Bauherrn soll in der Regel im Rahmen eines Workshops erfolgen. 

 

Abbildung 5: Projektsteckbrief I, Musterdarstellung als Screenshot 

 

  

Abbildung 5: Projektsteckbrief I, Musterdarstellung als Screenshot
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3.8 Leistungsphase 1 – Grundlagenermittlung 

In dieser Leistungsphase werden die Leistungen der Grundlagenermittlung bzw. 
umgangssprachlich Bedarfsplanung vollzogen. Die Leistungsumfänge richten sich im Details nach 
den vereinbarten Leistungsbildern: 

- Individualvertrag mit freiberuflich Tätigen, inkl. Anlagen 
- HOAI-Checklisten der Region Hannover unter Angabe der „Besonderen Leistungen“ 
- Aufgaben- und Projekthandbuch der Region Hannover, Service Gebäude 17 

Diese Rahmenbedingungen gelten sinngemäß für die Leistungsphasen 2-3. 

3.8.1 Prozessaufbau 
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 1 aus ablauflogischer Sicht und somit die für 
einen klassischen Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unterstützungsprozesse) 
grafisch dargestellt. Wesentliche verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse der Region 
Hannover werden nicht dargestellt. 

 

Abbildung 6: Prozessablauf LPH 1 

3.8.1 Prozessaufbau
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 1 aus 
ablauflogischer Sicht und somit die für einen klassischen 
Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unter-

stützungsprozesse) grafisch dargestellt. Wesentliche 
verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse 
der Region Hannover werden nicht dargestellt.

Abbildung 6: Prozessablauf LPH 1
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3.8.2 Einführungsphase – KickOff Projektauf-
taktbesprechung [1-0]
Der leitend freiberuflich Tätige (FBT-L) kennt die Aufga-
benstellung und erhält zur Aufgabenerfüllung vom Ko-
ordinator (KO) die Adressen der Büros, die in das Projekt 
mit eingebunden werden müssen.

Um Missverständnisse bezüglich der extern einzuset-
zenden Teammitglieder aus dem jeweiligen Büro aus-
zuschließen, soll geklärt werden, wer welche Leistung 
mit welcher Qualifikation erbringen wird.

Ergibt sich im weiteren Verlauf der Detailarbeit ein be-
gründeter Beratungsbedarf von zusätzlichen Fachkom-
petenzen, so wird diese in der Abstimmung mit dem KO 
bereitgestellt.

3.8.3 KickOff Projektauftaktbesprechung [1-1]
Die KickOff-Projektauftaktbesprechung markiert den 
Start des Projektes ab der Leistungsphase 1 und ist eine 
Fortführung der LPH 0 (Projektentwicklung), welche 

Eine erste Einschätzung bezüglich der zu setzenden Meilensteine ist zu verabreden. 

Die Arbeitsergebnisse sind in der vorgegebenen Struktur zu dokumentieren. 

3.8.5 Projektsteckbrief II 

a. Aufgabenstellung 
Der Projektsteckbrief II stellt, aufgebaut auf den Grundlagen des Projektsteckbriefes I, im Rahmen der 
Bedarfserfassung einen wesentlichen Qualitätsbaustein dar. Service Gebäude -17- konkretisiert mit 
dem Projektsteckbrief II elementare Randbedingungen um eine möglichst umfassende 
Arbeitsgrundlage zu schaffen. Die offenen Punkte aus dem Projektsteckbriefes I sollen möglichst 
beantwortet werden. 

Der Projektsteckbrief II bildet die Grundlage einer ersten Grobkostenschätzung. 

b. Handhabung und Zuständigkeiten 

Nach Erteilung des Projektauftrages an Service Gebäude -17- übernimmt die zuständige 
Projektkoordinatorin bzw. der zuständige Projektkoordinator von Service Gebäude die 
Implementierung der Projektsteckbriefe in den laufenden Projektablauf. Hierzu gehören u.a. die 
Erläuterung der Themeninhalte mit dem Kunden, Verfügbarkeit bei Rückfragen, Aufbereitung der 
Ergebnisrückläufer und Einspielen in den Projektablauf. 

 

Abbildung 7: Projektsteckbrief II, Musterdarstellung als Screenshot 

3.8.6 Zusammenfassung und Präsentation der Abstimmungsergebnisse  [1-3] 

Der FBT-L organisiert einen gemeinsamen Termin für die Zusammenfassung und Präsentation der 
Arbeitsergebnisse für das gesamte Planungsteam. Im Zuge dieser Besprechung wird final geklärt, ob 

von der Region Hannover autark vollzogen wird. Die 
KickOff-Projektauftaktbesprechung soll einen ersten per-
sönlichen Kontakt zu den Projektbeteiligen herstellen.

FBT-L organisiert für das Auftaktgespräch den Termin 
und die Örtlichkeit in der Absprach mit der Projektkoor-
dination der Region Hannover und lädt offiziell ein. Die 
Raumbeschaffung erfolgt durch KO.

Im Rahmen der KickOff-Projektauftaktbesprechung ist 
elementar, dass die bereits bekannten und definierten 
Projektziele vorgestellt und erläutert werden. Zu den 
Projektzielen gehört insbesondere auch die Benennung 
und Abstimmung der projektzeitlichen Vorstellungen 
und Rahmenbedingungen. Die KickOff-Projektauftaktbe-
sprechung bildet somit die Basis für den gemeinsamen 
Start und gemeinsamen handeln.

Folgende Eckpunkte sollten im in jedem Fall besprochen 
und über das anzulegende Protokoll dokumentiert werden:
•  Begrüßung durch die Projektkoordination der Region 

Hannover
• Vorstellungsrunde des Projektteams
•  Darstellung der Projektziele durch die Projektkoordi-

nation der Region Hannover
•  Erläuterung des Projektnutzens durch die Pro-

jektkoordination der Region Hannover
•  Erläuterung des Projektplans – anstehend Arbeitspa-

kete

oatawa - stock.adobe.com

Abbildung 7: Projektsteckbrief II, Musterdarstellung als Screenshot
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•  Vorstellung schon bereits vorhandener Informatio-
nen/Grundlagen, z.B. aus LPH 0

•  Hinweis auf Rollen, Verantwortlichkeiten und Zu-
ständigkeiten gem. Authorityboard

•  Frequenz der nächsten Besprechungen / Jour fixe 
festlegen

•  Hinweis auf Kommunikations- und Dokumentations-
regeln geben

• Feedbackrunde: Zweifel, Bedenken, Anregungen
•  Meeting-Abschluss und die nächsten Schritte im Pro-

jekt festlegen

3.8.4 Planungsprozess LPH 1 [1-2]
Zur Vertiefung der Aufgabe wird der Projektsteckbrief 
I übergeben. Aus diesem entwickelt sich im weiteren 
Prozess der Steckbrief II. Die nachträglich gewonnenen 
Informationen vom KO werden im laufenden Prozess zur 
Verfügung gestellt. 

Für die Kontinuität des Ablaufes werden regelmäßige 
Meetings abgehalten. 

Die Organisation dessen obliegt dem FBT-L. Diese Sit-
zungen sind strukturiert durchzuführen und dessen Er-
gebnisse in einem vorgegebenen Protokollformat zu 
dokumentieren. 
Eine erste Einschätzung bezüglich der zu setzenden Mei-
lensteine ist zu verabreden.

Die Arbeitsergebnisse sind in der vorgegebenen Struktur 
zu dokumentieren.

3.8.5 Projektsteckbrief II
a. Aufgabenstellung
Der Projektsteckbrief II stellt, aufgebaut auf den Grund-
lagen des Projektsteckbriefes I, im Rahmen der Bedarf-
serfassung einen wesentlichen Qualitätsbaustein dar. 
Service Gebäude -17- konkretisiert mit dem Projekt-
steckbrief II elementare Randbedingungen um eine 
möglichst umfassende Arbeitsgrundlage zu schaffen. 
Die offenen Punkte aus dem Projektsteckbriefes I sollen 
möglichst beantwortet werden.

Der Projektsteckbrief II bildet die Grundlage einer ersten 
Grobkostenschätzung.

b. Handhabung und Zuständigkeiten
Nach Erteilung des Projektauftrages an Service Gebäu-
de -17- übernimmt die zuständige Projektkoordinatorin 
bzw. der zuständige Projektkoordinator von Service Ge-
bäude die Implementierung der Projektsteckbriefe in 
den laufenden Projektablauf. Hierzu gehören u.a. die 
Erläuterung der Themeninhalte mit dem Kunden, Ver-
fügbarkeit bei Rückfragen, Aufbereitung der Ergebnis-
rückläufer und Einspielen in den Projektablauf.

3.8.6 Zusammenfassung und Präsentation der 
Abstimmungsergebnisse [1-3]
Der FBT-L organisiert einen gemeinsamen Termin für 
die Zusammenfassung und Präsentation der Arbeitser-
gebnisse für das gesamte Planungsteam. Im Zuge die-
ser Besprechung wird final geklärt, ob die LPH 1 abge-
schlossen werden kann. Das Ergebnis ist schriftlich über 
ein Protokoll zu dokumentieren. Dieses Protokoll ist Be-
standteil der Leistungsphasenabschlussdokumentation.

3.8.7 Leistungsphasenabschluss LPH 1  [1-4]
Mit der Vorlage der abgestimmten Leistungsphasenab-
schlussdokumentation endet die LPH 1.

Der Projektkoordinator der Region Hannover veranlasst 
den Übergang und Start in die nächste Leistungsphase.

3.9 Leistungsphase 2 - Vorplanung
Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese 
LPH sinngemäß der Beschreibung zur Leistungsphase 1.

jannoon028 - stock.adobe.com
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3.9.1 Prozessaufbau
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 2 aus 
ablauflogischer Sicht und somit die für einen klassischen 
Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unter-

3.9 Leistungsphase 2 - Vorplanung 

Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese LPH sinngemäß der Beschreibung zur 
Leistungsphase 1. 

3.9.1 Prozessaufbau 
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 2 aus ablauflogischer Sicht und somit die für einen 
klassischen Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unterstützungsprozesse) grafisch 
dargestellt. Wesentliche verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse der Region Hannover 
werden nicht dargestellt. 

 

Abbildung 8: Prozessablauf LPH 2 

3.9.2 Einführungsphase – Beginn LPH 2 [2-0] 

Zu Beginn der LPH 2 stimmen der FBT-L und der KO auf Basis des definierten Bedarfs im 
Projektsteckbrief II mögliche Varianten zur Umsetzung des Bauvorhabens ab. Umfang und Anzahl der 
zu betrachtenden Varianten variieren je nach Bauvorhaben und entsprechenden Anforderungen. 
Sollte in diesem Zuge weiterer Bedarf an Beratungsleistungen entstehen, ist dies mit dem KO 
abzustimmen. Der KO übernimmt dann entsprechend die Beauftragung der zusätzlichen FBT`s.  

stützungsprozesse) grafisch dargestellt. Wesentliche 
verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse 
der Region Hannover werden nicht dargestellt.

Abbildung 8: Prozessablauf LPH 2
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3.9.2 Einführungsphase – Beginn LPH 2 [2-0]
Zu Beginn der LPH 2 stimmen der FBT-L und der KO auf 
Basis des definierten Bedarfs im Projektsteckbrief II 
mögliche Varianten zur Umsetzung des Bauvorhabens 
ab. Umfang und Anzahl der zu betrachtenden Varianten 
variieren je nach Bauvorhaben und entsprechenden An-
forderungen. Sollte in diesem Zuge weiterer Bedarf an 
Beratungsleistungen entstehen, ist dies mit dem KO ab-
zustimmen. Der KO übernimmt dann entsprechend die 
Beauftragung der zusätzlichen FBT`s. 

Unter Berücksichtigung der zu betrachtenden Umset-
zungsvarianten erarbeitet der FBT-L in der Vorbereitungs-
phase der LPH 2 den Ablauf der weiteren Planungsphase 
und erstellt einen Projektterminplan. Dieser Terminplan 
beinhaltet die zur Gewährleistung des Projektfortschritts 
wesentlichen Meilensteine. Die Meilensteine werden 
für die Planungsphase mit den FBT`s abgestimmt. Der 
Terminplan wird vom FBT-L regelmäßig während des 
gesamten Projektablaufs in Abstimmung mit den betei-
ligten Akteuren fortgeschrieben und verteilt.    

Der FBT-L erstellt in Abstimmung mit dem KO außerdem 
eine Risikoanalyse, in der mögliche Ereignisse, die den 
Projektablauf behindern könnten, definiert und bewer-
tet werden und arbeitet auf dieser Basis Maßnahmen 
zum Risikomanagement aus. Diese Maßnahmen finden 
ebenfalls Berücksichtigung in der Projektterminplanung.

3.9.3 Planungsprozess LPH 2 [2-1]
Zu Beginn des Planungsprozesses in der LPH 2 sind vom 
FBT-L die Rollen und Aufgaben der Projektbeteiligten zu 
erläutern, um sicherzustellen, dass die Verantwortlich-
keiten von Beginn an klar definiert sind. Die Fachplaner 
erbringen in diesem Rahmen Ihre Leistung nach festge-
legten Arbeitspakten. 

Als Grundlage für den Planungsprozess dient der zuvor 
erarbeitete Projektsteckbrief II. In Abstimmung mit den 
relevanten Akteuren (Bauherr, QS, EM, zus. Stakeholder, 
TGA Support) werden die Anforderungen und Wünsche 
konkretisiert und geprüft und ggf. in der weiteren Pla-
nung berücksichtigt. Auf dieser Basis entwickelt das Pro-
jektteam verschiedene Varianten mit entsprechender 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.

Während des Planungsprozesses in der LPH 2 organisiert 
der FBT-L Besprechungstermine und ist verantwortlich 
für die Projektkommunikation sowie die Projektdoku-
mentation. Abstimmungsergebnisse sind in Protokollen, 
die zu jeder Besprechung anzufertigen sind, festzuhal-
ten und für alle Beteiligten nachvollziehbar zu begrün-
den. Eigenständige FBT´s für die Gewerke HKLS oder ELT 
führen eigene Protokolle.

Während des gesamten Planungsprozesses ist der FBT-L 
für die Einhaltung und Aktualisierung des Projektzeit-
plans verantwortlich. Darüber hinaus ist seitens des 
FBT-L stets zu bewerten, ob das aufgestellte Planungs-
team geeignet ist, um den weiteren Planungsprozess 
zu begleiten.

3.9.4 Zusammenfassung und Präsentation der 
Abstimmungsergebnisse [2-2]
Nach Abschluss des Planungsprozesses werden die Ab-
stimmungsergebnisse gegenüber dem gesamten Pla-
nungsteam vorgestellt. Dabei stellt jeder FBT die Ergeb-
nisse des entsprechenden Gewerkes vor. 

In diesem Rahmen können von den beteiligten Akteuren 
Korrekturanforderungen bzw. nachträgliche Wünsche 
gestellt werden, die bei der Erarbeitung der Entschei-
dungsvorlage (Dokumentation der Maßnahmenplanung 
und Wirtschaftlichkeitsberechnung) Berücksichtigung 
finden. Durch den KO wird die zur Umsetzung kommen-
de Variante festgelegt und dem Entscheidungsgremium 
der Region Hannover vorgelegt.

3.9.5 Übergabe Abschluss LPH 2  [2-3]
Nach der Entscheidung zur Umsetzung der gewählten 
Variante erfolgt die Freigabe durch den KO zur Überfüh-
rung des Projekts in die nächste LPH 3.
 
3.10 Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung
Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese 
LPH sinngemäß der Beschreibung zur Leistungsphase 1.

Jo Panuwat D - stock.adobe.com
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3.10.1 Prozessaufbau
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 3 aus 
ablauflogischer Sicht und somit die für einen klassischen 
Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unter-

stützungsprozesse) grafisch dargestellt. Wesentliche 
verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse 
der Region Hannover werden nicht dargestellt.

3.10 Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung 

Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese LPH sinngemäß der Beschreibung zur 
Leistungsphase 1. 

3.10.1 Prozessaufbau 
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 3 aus ablauflogischer Sicht und somit die für einen 
klassischen Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unterstützungsprozesse) grafisch 
dargestellt. Wesentliche verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse der Region Hannover 
werden nicht dargestellt. 

 

Abbildung 9: Prozessablauf LPH 3 

3.10.2 Einführungsphase – Beginn der LPH 3 [3-0] 

In Abstimmung mit dem KO ist der Projektterminplan zu aktualisieren, die entsprechenden Stichtage 
bzw. Meilensteine einzuplanen sowie das Intervall und den Ort der Planungsbesprechungstermine 
festzulegen und die Kommunikation und der Datenaustausch zu regeln. Des Weiteren erfolgt eine 
Abstimmung über ggf. zusätzlich erforderliche FBT`s, die der KO zu Beginn der LPH 3 beauftragt. 

Abbildung 9: Prozessablauf LPH 3
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3.10.2 Einführungsphase – Beginn der LPH 3 [3-0]
In Abstimmung mit dem KO ist der Projektterminplan zu 
aktualisieren, die entsprechenden Stichtage bzw. Mei-
lensteine einzuplanen sowie das Intervall und den Ort 
der Planungsbesprechungstermine festzulegen und die 
Kommunikation und der Datenaustausch zu regeln. Des 
Weiteren erfolgt eine Abstimmung über ggf. zusätzlich 
erforderliche FBT`s, die der KO zu Beginn der LPH 3 be-
auftragt.

3.10.3 Planungsprozess LPH 3 [3-1]
Im Rahmen der Entwurfsplanung sind die als vertragli-
cher Bestandteil festgelegten HOAI-Checklisten zu be-
rücksichtigen. Im Laufe des Planungsprozesses erbrin-
gen die Fachplaner die festgelegten Arbeitspakete, die 
sich an den vorgegebenen Qualitäten gem. Aufgaben-
heft orientieren. In diesem Zusammenhang sind die An-
forderungen und Wünsche aller am Projekt beteiligten 
Akteure mit dem FBT-L und dem KO abzustimmen und 
zu berücksichtigen. 

Während des Planungsprozesses in der LPH 2 organisiert 
der FBT-L Besprechungstermine und ist verantwortlich 
für die Projektkommunikation sowie die Projektdoku-
mentation. Abstimmungsergebnisse sind in Protokollen, 
die zu jeder Besprechung anzufertigen sind, festzuhal-
ten und für alle Beteiligten nachvollziehbar zu begrün-
den. Eigenständige FBT´s für die Gewerke HKLS oder ELT 
führen eigene Protokolle.

Im Zusammenhang mit dem Projektcontrolling gewinnt 
das Nachhalten der Projektkosten in dieser Phase im-
mer mehr an Bedeutung. Durch die Konkretisierung der 
Planung wird die in der vorangegangen LPH 2 erarbei-
tete Kostenschätzung weiter bis zur Kostenberechnung 
detailliert. 

Der Projektablaufplan wird ebenfalls in Abstimmung mit 
dem Projektteam abgeglichen und fortgeschrieben. Im 
Ablaufplan finden mögliche Projektrisiken Berücksichti-
gung. Der FBT-L hat die Risiken zu bewerten und ent-
sprechende Empfehlungen zum Umgang dieser Risiken 
zu erarbeiten.

Im Rahmen des Abstimmungsprozesses in LPH 3 ist 
außerdem die Serviceleitung des Service Gebäude 17 
einzubinden.

3.10.4  Zusammenfassung und Präsentation der 
Abstimmungsergebnisse [3-2]
Nach Abschluss des Planungsprozesses sind die die Pla-
nungsergebnisse unter Berücksichtigung von Korrektur-
anforderungen und nachträglichen Wünschen fundiert, 
plausibel und abgestimmt. Die Ergebnisse werden im 
Rahmen der vom FBT-L organisierten und geleiteten 
Leistungsphasenabschlussbesprechung vorgestellt und 
in der Leistungsphasendokumentation festgehalten. Die 
Dokumentation dient dem KO als Grundlage zur Vor-
bereitung der Entscheidungsvorlage (HU-Bau), die ge-
meinsam mit dem Planungsteam abgestimmt werden. 
Die Entscheidungsvorlage beinhaltet die Beschreibung 
des Bauvorhabens, die Kostenberechnung und Zeitpla-
nung und bildet die Grundlage, auf der die Gremien den 
Bauvorhaben zur stimmen und Haushaltsmittel bereit-
stellen.

Die FBT´s haben darauf zu achten, dass in der HU-Bau 
auch alle in den Leistungsphasen notwendigen Sachver-
ständigenleistungen berücksichtigt werden. Insbesondere 
die nach DVO-NBauO (Allgemeine Durchführungsverord-
nung zur Niedersächsischen Bauordnung) durchzufüh-
renden SV-Prüfungen. In der LPH 3 hat daher ein Ab-
gleich zu den bereits beauftragten und den noch 
notwendigen Beauftragungen von SV-Leistungen zu er-
folgen. 

3.10.5 Übergabe Abschluss LPH 3 [3-3]
Nach Genehmigung der HU-Bau erfolgt die Freigabe der 
Leistungsphase 3 durch den KO gegenüber dem FBT-L. 
Der FBT-L überführt gemeinsam mit dem KO das Projekt 
in die LPH 4.

3.11 Leistungsphase 4 – Genehmigungsplanung
Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese 
LPH sinngemäß der Beschreibung zur Leistungsphase 1.

snowing12 - stock.adobe.com
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3.11.1 Prozessaufbau
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 4 aus 
ablauflogischer Sicht und somit die für einen klassischen 
Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unter-

stützungsprozesse) grafisch dargestellt. Wesentliche 
verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse 
der Region Hannover werden nicht dargestellt.

3.11 Leistungsphase 4 – Genehmigungsplanung 

Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese LPH sinngemäß der Beschreibung zur 
Leistungsphase 1. 

3.11.1 Prozessaufbau 
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 4 aus ablauflogischer Sicht und somit die für einen 
klassischen Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unterstützungsprozesse) grafisch 
dargestellt. Wesentliche verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse der Region Hannover 
werden nicht dargestellt. 

 

Abbildung 10: Prozessablauf LPH 4 

3.11.2 Einführungsphase – Beginn der LPH 4 Arbeitspakete und Aufgaben [4-0] 

Nach beschlossener HU-Bau unterrichtet der KO den FBT-L und das Planungsteam und initiiert den 
Beginn der Leistungsphase 4. Nach Entgegenahme des Beschlusses und ggf. erforderlicher 
Planungsänderung, erfolgt die Aktualisierung des Projektplans und der Risikoanalyse unter 
Berücksichtigung der Meilenstein durch den FBT-L. Der FBT-L Stimmt den aktualisierten Projektplan 
sowie die Beauftragung weiterer notwendiger FBTs ab. 

Abbildung 10: Prozessablauf LPH 4



46

3.11.2 Einführungsphase – Beginn der LPH 4 Ar-
beitspakete und Aufgaben [4-0]
Nach beschlossener HU-Bau unterrichtet der KO den 
FBT-L und das Planungsteam und initiiert den Beginn der 
Leistungsphase 4. Nach Entgegenahme des Beschlusses 
und ggf. erforderlicher Planungsänderung, erfolgt die 
Aktualisierung des Projektplans und der Risikoanalyse 
unter Berücksichtigung der Meilenstein durch den FBT-L. 
Der FBT-L Stimmt den aktualisierten Projektplan sowie 
die Beauftragung weiterer notwendiger FBTs ab.

3.11.3 Planungsprozess LPH 4 [4-1]
Im Rahmen des Planungsprozesses in LPH 4 erbringen 
die FBTs die festgelegten Arbeitspakete unter Berück-
sichtigung der HOAI-Checklisten. Die erarbeiteten Bau-
antragsunterlagen werden vom FBT-L zusammenge-
stellt und koordiniert.

In den Verantwortungsbereich des FBT-L fallen in die-
ser Phase Aufgaben des Projektcontrollings. Dazu ge-
hört das Nachhalten des Projektterminplans unter Be-
rücksichtigung der relevanten Meilensteine, die stetige 
Prüfung der Eignung des Fachplanungsteams sowie die 
Bewertung zum Umgang mit Projektrisiken und die 
Sammlung und Dokumentation der Planungsergebnisse. 
Nach Erstellung der Bauantragsunterlagen inkl. Abge-
stimmter Projektkosten und -termine werden diese 
dem KO übergeben und zur Prüfung und Genehmigung 
beim Bauamt eingereicht. 

Nach Eingang des Baugenehmigungs-Bescheides er-
folgt eine Sichtung durch den KO bezüglich durch das 
Bauordnungsamt ggf. gestellter Auflagen und Hinwei-
se, bzw. Prüfbemerkungen („Grüneintragungen“) in den 
vorab mit eingereichten Plänen. 

Da die Genehmigung nur vorbehaltlich der Beachtung 
der Auflagen und Hinweise erteilt wird, ist die Umset-
zung und Einhaltung des KO an die entsprechenden Stel-
len, z. B. Fachplaner, Nutzer usw. zu beauftragen und 
diese zu überwachen.

Der Eingang des Baugenehmigungs-Bescheides ist an 
alle Projektbeteiligten zu kommunizieren. Das Projekt 
wird vom KO in die nächste LPH überführt.

3.11.4 Optionale Weiterbearbeitung nach Abstim-
mung mit KO [4-2]
In dieser Phase gibt es zwei Möglichkeiten mit dem 
Projekt fortzufahren. In Absprache mit dem KO erfolgt 
die weitere Bearbeitung des Projekts entweder nach 
Eingang der Baugenehmigung oder, falls erforderlich, 
parallel zum Genehmigungsverfahren. 

1.  Nach Eingang und Prüfung des Baugenehmi-
gungs-Bescheides durch den KO, gibt dieser die 
durch das Bauordnungsamt ggf. gestellten Auflagen 
und Hinweise an den FBT-L weiter. Der FBT-L koordi-
niert die daraus abgeleiteten Arbeitspakete an die 
entsprechenden Fachplaner und bewertet die Aufla-
gen hinsichtlich Termineinhaltung, Kosten und Quali-
tät und aktualisiert den Terminplan. 

Abschließende wird das Projekt in die nächste LPH über-
führt.

2.  Aufgrund besonderer Umstände wie einer positiven 
Bauvoranfrage, hoher Dringlichkeit usw., kann die 
Weiterbearbeitung des Projektes nach Abschätzung 
der Projektrisiken und nach Abstimmung mit dem 
KO, auch parallel zum Genehmigungsverfahren, er-
folgen. 

In diesem Falle wird das Projekt vor Eingang des Bau-
genehmigungs-Bescheides in die LPH 5 überführt. Das 
Projekt befindet sich dann gleichzeitig in zwei LPH`s.

3.11.5 Übergabe Abschluss LPH 4 [4-3]
Nach Freigabe durch den KO wird das Projekt in die 
nächste LPH überführt. Das Ziel ist die geordnete 
Überführung aller Informationen zur umfänglichen Er-
stellung der Ausführungsplanung. 

3.12 Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung
Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese 
LPH sinngemäß der Beschreibung zur Leistungsphase 1.

Uladzimir - stock.adobe.com
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3.12.1 Prozessaufbau
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 5 aus 
ablauflogischer Sicht und somit die für einen klassischen 
Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unter-

stützungsprozesse) grafisch dargestellt. Wesentliche 
verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse 
der Region Hannover werden nicht dargestellt.

3.12 Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 

Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese LPH sinngemäß der Beschreibung zur 
Leistungsphase 1. 

3.12.1 Prozessaufbau 
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 5 aus ablauflogischer Sicht und somit die für einen 
klassischen Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unterstützungsprozesse) grafisch 
dargestellt. Wesentliche verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse der Region Hannover 
werden nicht dargestellt. 

 
Abbildung 11: Prozessablauf LPH 5 

3.12.2 Einführungsphase – Beginn der LPH 5 Arbeitspakete und Aufgaben [5-0] 
Nach Erteilung der Baugenehmigung bzw. Vorlage alternativer Vorgaben durch die Region Hannover 
erfolgt die Aktualisierung des Terminplans und eine Risikobewertung durch den FBT-L. In Abstimmung 
mit dem KO werden Ort und Intervall der Planungsbesprechungen festgelegt. Der FBT-L teilt dem KO 
zu diesem Zeitpunkt mit, ob die Beauftragung zusätzlicher FBTs erforderlich wird. 

Abbildung 11: Prozessablauf LPH 5
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3.12.2 Einführungsphase – Beginn der LPH 5 Ar-
beitspakete und Aufgaben [5-0]
Nach Erteilung der Baugenehmigung bzw. Vorlage alter-
nativer Vorgaben durch die Region Hannover erfolgt die 
Aktualisierung des Terminplans und eine Risikobewer-
tung durch den FBT-L. In Abstimmung mit dem KO wer-
den Ort und Intervall der Planungsbesprechungen fest-
gelegt. Der FBT-L teilt dem KO zu diesem Zeitpunkt mit, 
ob die Beauftragung zusätzlicher FBTs erforderlich wird.

3.12.3 Planungsprozess LPH 5 [5-1]
Im Rahmen des Planungsprozesses in LPH 5 erbringen 
die FBTs die festgelegten Arbeitspakete unter Berück-
sichtigung der HOAI-Checklisten. In den regelmäßig 
stattfinden Planungsbesprechungen erfolgt die Abstim-
mung von Detailfragen und die Vorstellung des Pla-
nungsfortschritts. Im Fall von Planungsänderungen ist es 
Aufgabe des FBT-L die Auswirkungen auf Terminplanung 
und -treue sowie Projektkosten auf Grundlage der Zuar-
beit durch die FBTs zu bewerten. Die Auswirkungen sind 
in einem Planungsänderungstestat (PÄT) zu dokumen-
tieren und dem KO rechtzeitig anzuzeigen.

Im Rahmen des Planungsprozesses während der LPH 5 
werden in Abstimmung mit dem KO ggf. Korrektur-An-
forderungen oder -Wünsche der am Planungsprozess 
beteiligten Akteuren (Bauherr, QS, EM, zus. Stakeholder, 
TGA Support) berücksichtigt. Diese Planungsänderungen 
sind ebenfalls in einem PÄT zu erfassen.  

Im Sinne des Projektcontrollings erfolgt die Nachver-
folgung der Projektkosten. Der Projektablaufplan wird 
ebenfalls in Abstimmung mit dem Projektteam fortge-
schrieben. Im Ablaufplan finden mögliche Projektrisiken 

Berücksichtigung. Der FBT-L hat die Risiken zu bewerten 
und entsprechende Empfehlungen zum Umgang dieser 
Risiken zu erarbeiten. 

Zum Abschluss der LPH 5 ist der Planungsprozess unter 
Berücksichtigung der Anforderungen und Qualitäten des 
Aufgabenhefts abgeschlossen, die Projektkosten und 
die Terminplanung sind mit allen Projektbeteiligten ab-
gestimmt und plausibel. 

3.12.4 Zusammenfassung und Präsentation der 
Abstimmungsergebnisse [5-2]
Nach Abschluss des Planungsprozesses sind die Ergeb-
nisse unter Berücksichtigung von Korrekturanforderun-
gen und nachträglichen Wünschen fundiert, plausibel 
und abgestimmt. Die Ergebnisse werden im Rahmen 
der vom FBT-L organisierten und geleiteten Leistungs-
phasenabschlussbesprechung vorgestellt und in der 
Leistungsphasendokumentation festgehalten.

Nach Freigabe der Leistungsphasenabschlussdokumen-
tation durch den KO wird das Projekt in die Leistungs-
phase 6 überführt.

3.12.5 Übergabe Abschluss LPH 5 [5-3]
Nach Freigabe durch den KO wird das Projekt in die 
nächste LPH überführt. Das Ziel ist die geordnete Über-
führung aller Informationen zur umfänglichen Vorberei-
tung der Vergaben.

3.13 Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe
Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese 
LPH sinngemäß der Beschreibung zur Leistungsphase 1.

vectorfusionart - stock.adobe.com
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3.13.1 Prozessaufbau
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 6 aus 
ablauflogischer Sicht und somit die für einen klassischen 
Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unter-

stützungsprozesse) grafisch dargestellt. Wesentliche 
verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse 
der Region Hannover werden nicht dargestellt.

3.13 Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 

Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese LPH sinngemäß der Beschreibung zur 
Leistungsphase 1. 

3.13.1 Prozessaufbau 
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 6 aus ablauflogischer Sicht und somit die für einen 
klassischen Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unterstützungsprozesse) grafisch 
dargestellt. Wesentliche verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse der Region Hannover 
werden nicht dargestellt. 

 

Abbildung 12: Prozessablauf LPH 6 

3.13.2 Einführungsphase – Beginn der LPH 6, Arbeitspakete und Aufgaben [6-0] 

Zu Beginn der LPH 6 erfolgt die Abstimmung des Planungsstands zwischen FBT-L mit dem KO. In 
diesem Zusammenhang werden ggf. sich ergebende Planungsänderung aufgenommen und in den 
weiteren Planungsprozess überführt. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt außerdem eine Aktualisierung und 
Abgleich des Terminplans mit den relevanten Meilensteinen sowie eine Risikobewertung in 
Abstimmung mit dem KO. 

Abbildung 12: Prozessablauf LPH 6
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3.13.2 Einführungsphase – Beginn der LPH 6, Ar-
beitspakete und Aufgaben [6-0]
Zu Beginn der LPH 6 erfolgt die Abstimmung des Pla-
nungsstands zwischen FBT-L mit dem KO. In diesem 
Zusammenhang werden ggf. sich ergebende Planungs-
änderung aufgenommen und in den weiteren Planungs-
prozess überführt. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt außer-
dem eine Aktualisierung und Abgleich des Terminplans 
mit den relevanten Meilensteinen sowie eine Risikobe-
wertung in Abstimmung mit dem KO.

3.13.3 Planungsprozess LPH 6 [6-1]
Der Planungsprozess in LPH 6 hat die Zusammenstellung 
der vollständigen Vergabeunterlagen zum Ziel. Der FBT-L 
koordiniert dabei die durch die FBTs erstellten Leistungs-
verzeichnisse inkl. erforderlicher Planungsunterlagen, 
vereinbarter Vorlagen, Mengen- und Massenermittlun-
gen, Blanketts sowie bepreister Leistungsverzeichnisse 
unter Berücksichtigung der Korrekturwünsche im Rah-
men der QS-Prozesse und führt diese zusammen. 

In Hinblick auf das Projektcontrolling gehört es zu den 
Aufgaben des FBT-L relevante Meilensteine in Bezug auf 
die Vergabearten unter Berücksichtigung der politischen 
Gremienläufe nachzuhalten sowie den Vergabetermin-
plan abzustimmen und fortzuschreiben.  In diesem Zu-
sammenhang erfolgt ebenfalls eine Risikobewertung. 
Besonders relevant ist in dieser Phase die Kostenkotrol-
le, bei der die Leistungsverzeichnisse mit den Kosten-
prognosen aus LPH 5 und 6 verglichen werden. Bei 
Überschreitung der ursprünglich vorgesehenen Kosten 
benennt der FBT-L dem KO ggf. Einsparpotenziale oder 
spricht Handlungsempfehlungen aus. Kostenüberschrei-
tungen sind in einem PÄT zu dokumentieren.

Die Erstellung und Zusammenführung der Vergabeunter-
lagen hat in engem Austausch mit dem KO zu erfolgen, 
der die Anforderung der entsprechenden Submissions-
stelle, des TGA Supports sowie der Qualitätssicherung 
einfließen lässt.

3.13.4 Übergabe der Vergabeunterlagen [6-2]
Nach Fertigstellung der Vergabeunterlagen übergibt der 
FBT-L die vollständigen Vergabeunterlagen in entspre-
chender Anzahl an den KO, der diese ggf. ergänzt und 
zur weiteren Bearbeitung an die Vergabestelle weiter-
leitet. 

3.13.5 Übergabe Abschluss LPH 6 [6-3]
Zum Abschluss der LPH 6 erhält der FBT-L vom KO die 
Submissionstermine sowie die Freigabe zur Überfüh-
rung des Projekts in die LPH 7. 

3.14 Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Ver-
gabe
Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese 
LPH sinngemäß der Beschreibung zur Leistungsphase 1.

PIC SNIPE - stock.adobe.com
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3.14.1 Prozessaufbau
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 7 aus 
ablauflogischer Sicht und somit die für einen klassischen 
Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unter-

stützungsprozesse) grafisch dargestellt. Wesentliche 
verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse 
der Region Hannover werden nicht dargestellt.

3.14 Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 

Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese LPH sinngemäß der Beschreibung zur 
Leistungsphase 1. 

3.14.1 Prozessaufbau 
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 7 aus ablauflogischer Sicht und somit die für einen 
klassischen Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unterstützungsprozesse) grafisch 
dargestellt. Wesentliche verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse der Region Hannover 
werden nicht dargestellt. 

 

Abbildung 13: Prozessablauf LPH 7 

3.14.2 Einführungsphase -  Beginn der LPH 7 – Arbeitspakete und Aufgaben [7-0] 

Während der Angebotsphase im Vergabeverfahren, welches hauptsächlich vom KO begleitet wird, 
unterstützt der FBT-L den KO bei der Beantwortung von Bieterfragen. 

Abbildung 13: Prozessablauf LPH 7
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3.14.2 Einführungsphase -  Beginn der LPH 7 – 
Arbeitspakete und Aufgaben [7-0]
Während der Angebotsphase im Vergabeverfahren, 
welches hauptsächlich vom KO begleitet wird, unter-
stützt der FBT-L den KO bei der Beantwortung von Bie-
terfragen.

3.14.3 Planungsprozess LPH 7 [7-1]
Nach Prüfung der Submissionsunterlagen durch die Sub-
missionsstelle und das RPA der Region Hannover und 
nach Abschluss des Vergabeverfahrens, erhält der FBT-L 
die Submissionsergebnisse vom KO. Im weiteren Ver-
lauf sind fehlende Unterlagen der Bieter festzustellen 
und dem KO zuzuarbeiten, Preisspiegel zu erstellen und 
auf dieser Basis Vergabevorschläge zu erarbeiten. Der 
Verlauf des Vergabeverfahrens ist zu dokumentieren. 
Darüber hinaus kann es erforderlich sein Bietergespräch 
vorzubereiten und zu führen. Alle genannten Aufgaben 
dienen dem Ziel die ausgeschriebenen Leistungen zu 
vergeben.

Für den Fall, dass keine Angebote eingegangen sind 
oder eine Wertung der eingegangenen Angebote nicht 
möglich ist, ist die weitere Vorgehensweise mit dem KO 
abzustimmen. Ggf. ist eine Neuausschreibung von Leis-
tungen mit geändertem Leistungsumfang erforderlich.

In Hinblick auf das Projektcontrolling ist der Projekta-
blaufplan abzugleichen und entsprechend fortzuschrei-
ben. Dementsprechend erfolgt ebenfalls ein Abgleich 
der Kosten auf Basis der Leistungsverzeichnisse mit den 
Kostenprognosen der vorangegangenen Leistungspha-
sen. In Hinblick auf Kostentransparenz sind ggf. PÄTs zu 
erstellen. 

3.14.4  Übergabe Abschluss LPH 7 [7-2]
Nach Vergabe der Auftragsunterlagen durch den KO, ist 
der Bauzeitenplan durch den FBT-L zu erstellen und der 
Baubeginn festzulegen. Zum Abschluss der LPH 7 wird 
das Projekt in die LPH 8 überführt.

3.15 Leistungsphase 8 – Ausführung
Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese 
LPH sinngemäß der Beschreibung zur Leistungsphase 1.

oatawa - stock.adobe.com
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3.15.1 Prozessaufbau
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 8 aus 
ablauflogischer Sicht und somit die für einen klassischen 
Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unter-

stützungsprozesse) grafisch dargestellt. Wesentliche 
verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse 
der Region Hannover werden nicht dargestellt.

3.15 Leistungsphase 8 – Ausführung 

Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese LPH sinngemäß der Beschreibung zur 
Leistungsphase 1. 

3.15.1 Prozessaufbau 
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 8 aus ablauflogischer Sicht und somit die für einen 
klassischen Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unterstützungsprozesse) grafisch 
dargestellt. Wesentliche verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse der Region Hannover 
werden nicht dargestellt. 

 

Abbildung 14: Prozessablauf LPH 8 

3.15.2 Einführungsphase - Beginn der LPH 8 – Arbeitspakete und Aufgaben [8-0] 

Nach Entgegennahme der geschlossenen Aufträge der ausführenden Firmen, organisiert der FBT-L das 
Baustellen-Auftaktgespräch und legt die Rahmenbedingungen für die Organisation der regelmäßig 
stattfindenden Baubesprechungen und Steuerungsrunden (Termine/Turnus) fest. Zu Anfang der LPH 8 
erfolgt ebenfalls eine Abstimmung des Status Quo mit dem KO, insbesondere in Hinblick auf den 
Projektterminplan und möglicher Projektrisiken. 

Abbildung 14: Prozessablauf LPH 8
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3.15.2 Einführungsphase - Beginn der LPH 8 – Ar-
beitspakete und Aufgaben [8-0]
Nach Entgegennahme der geschlossenen Aufträge der 
ausführenden Firmen, organisiert der FBT-L das Baustel-
len-Auftaktgespräch und legt die Rahmenbedingungen 
für die Organisation der regelmäßig stattfindenden 
Baubesprechungen und Steuerungsrunden (Termine/
Turnus) fest. Zu Anfang der LPH 8 erfolgt ebenfalls eine 
Abstimmung des Status Quo mit dem KO, insbesonde-
re in Hinblick auf den Projektterminplan und möglicher 
Projektrisiken.

3.15.3  Umsetzungsprozess LPH 8 [8-1]
Während der Ausführungsphase übernimmt der FBT-L 
alle Aufgaben der Baustellenorganisation, der Baulei-
tung sowie des Projektmanagements.

Zur Organisation der Baustelle gehören die Baustelle-
neinrichtung inkl. Sicherheits- und Gesundheitsschut-
zorganisation (SiGeKo), die Einrichtung von Erste-Hil-
fe-Standorten, die Organisation und Gewährleistung der 
Baustellensauberkeit sowie die Baustellenkommunika-
tion.

Der FBT-L ist verantwortlich für die Koordination aller 
Projektbeteiligten, die Durchführung von Baubespre-
chungen, Projektsteuerungsrunden sowie der restlichen 
Bemusterungen.

Während der Ausführungsphase hat der FBT-L alle Auf-
gaben des Projektcontrollings wahrzunehmen. Dies be-
inhaltet neben dem Abgleich und das Fortschreiben des 
Zeitplans und der Kosten, ebenfalls die Kostenkontrolle 
des Baufortschritts unter Berücksichtigung der verein-
barten Qualitätsstandards.

Darüber hinaus sind ggf. erforderliche Leistungsände-
rungen zu erkennen und als PÄT über die den KO an-
zumelden. In diesem Zusammenhang fällt auch die 
Nachtragsbearbeitung und das –Management in den 
Verantwortungsbereich des FBT-L. Sofern es Bestandteil 
des Vertrags ist, erfolgt die Aktualisierung und Finalisie-
rung des Raumbuches durch den FBT-L.

3.15.4 Übergabe Abschluss LPH 8 [8-2]
Ziel zum Abschluss der LPH 8 ist die geordnete Über-
gabe des fertiggestellten Objekts an den Nutzer. Dazu 
gehören die Organisation und Begleitung der Inbetrieb-
nahmen, Abnahmen, Nutzereinweisungen sowie das 
Nachhalten von Restleistungen und Mängelbeseitigun-
gen gemeinsam mit dem KO. 

Nach Abarbeitung aller Restleistungen und Mängel so-
wie erfolgreich durchgeführter VOB-Abnahmen erfolgt 

die Übergabe der gesamten Projektdokumentation 
(Revisionsunterlagen) an den KO. Nach Übergabe des 
Objekts an den Nutzer wird das Projekt in die LPH 9 
überführt.

3.16 Leistungsphase 9 – Objektbetreuung
Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese 
LPH sinngemäß der Beschreibung zur Leistungsphase 1.

Rawf8 - stock.adobe.com
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3.16.1 Prozessaufbau
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 9 aus 
ablauflogischer Sicht und somit die für einen klassischen 
Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unter-

stützungsprozesse) grafisch dargestellt. Wesentliche 
verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse 
der Region Hannover werden nicht dargestellt.

3.16 Leistungsphase 9 – Objektbetreuung 

Die Erläuterungen und Leistungsbilder gelten für diese LPH sinngemäß der Beschreibung zur 
Leistungsphase 1. 

3.16.1 Prozessaufbau 
Nachfolgend wird der gesamte Prozess der LPH 9 aus ablauflogischer Sicht und somit die für einen 
klassischen Projektablauf relevanten Kern- und Teilprozesse (Unterstützungsprozesse) grafisch 
dargestellt. Wesentliche verwaltungsinternen und projektbezogenen Prozesse der Region Hannover 
werden nicht dargestellt. 

 

Abbildung 15: Prozessablauf LPH 9 

3.16.2 Arbeitspakete und Aufgaben im Rahmen der LPH 9 [9-0] 

Während der Objektbetreuung in LPH 9 ist der FBT-L für die Mängelbeseitigung während der 
Gewährleistungsfrist verantwortlich. 

Abbildung 15: Prozessablauf LPH 9
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3.16.2 Arbeitspakete und Aufgaben im Rahmen 
der LPH 9 [9-0]
Während der Objektbetreuung in LPH 9 ist der FBT-L für 
die Mängelbeseitigung während der Gewährleistungs-
frist verantwortlich.

Dazu erhält der FBT-L vom KO zunächst Meldung über 
ggf. auftretende Mängel, die er gemeinsam mit dem 
KO bewertet und die entsprechenden Sachstände doku-
mentiert. Die zur Bewertung erforderlichen Ortsbege-
hungen werden vom FBT-L organisiert.

Beim Vorliegen eines Gewährleistungsmangels erfolgt 
die Aufforderung zur Mängelbeseitig an das entspre-
chende Fachunternehmen, ebenfalls durch den FBT-L. 
Auch die Nachverfolgung der Mängelbeseitigung, ge-
nauso wie die Freimeldung von Mängeln, liegt im Ver-
antwortungsbereich des FBT-L.

3.16.3 Arbeitspakete und Aufgaben zum Abschluss 
der LPH 9 [9-1]
Zum Abschluss der LPH 9 erfolgt die Gesamtabnahme 
des Objekts. Für die Organisation, Durchführung und Lei-
tung der dazu erforderlichen Ortsbegehungen vor Ablauf 
der Gewährleistungsfrist ist der FBT-L verantwortlich. Die 
Sachstände werden gemeinsam mit dem KO bewertet 
und dokumentiert.    

Beim Vorliegen eines Gewährleistungsmangels erfolgt 
die Aufforderung zur Mängelbeseitig an das entspre-
chende Fachunternehmen, ebenfalls durch den FBT-L. 
Auch die Nachverfolgung der Mängelbeseitigung, ge-
nauso wie die Freimeldung von Mängeln, liegt im Ver-
antwortungsbereich des FBT-L.

Mit Stellung der Schlussrechnung endet die Tätigkeit des 
FBT-L.

WrightStudio - stock.adobe.com
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4.1 Allgemein
Im nachfolgenden Kapitel werden kostengruppenüber-
greifende Qualitäten beschrieben. Insbesondere werden 
hier allgemeine Grundanforderungen erläutert, wie z.B.:

• Grundsätzlicher Berichtsaufbau und notwendige   
 Inhalte von Konzepten

• Definition zum CAD-Datenaustausch

• Definition der Raumbezeichnungskonvention

• Grundsätzlicher Aufbau und notwendige Inhalte von
 Erläuterungsberichten

• Qualifikation und Anforderungen an Sachverständigen- 
 leistungen

• Umgang mit Schadstoffen

• Anforderungen an den Datenschutz

• Berücksichtigung des Umweltschutzes

• Bemusterungen

• Bau- und Raumakustik

4.2 Konzeptinhalte und Gliederung
Im Rahmen der Projektbearbeitung ist es erforderlich 
fachspezifische Einzelkonzepte zur Definition und Veran-
schaulichung von komplexen Bauaufgabe zu erstellen. 
Ferner dienen sie als Entscheidungsgrundlage im Pro-
jektprozess und bilden die Grundlage der Qualitäts- und 
Kostenansätze. Mit dem Projektkoordinator der Region 
Hannover ist bei Projektstart abzustimmen, welcher 
Umfang an Konzepten zielführend und sinnvoll ist. Die 
Konzepte sind spätestens in der LP3 zu erstellen und 
umfänglich abgestimmt vorzulegen.

Konzepte sind immer und mindestens nach dem folgen-
den Aufbau/Kapiteln zu erstellen und als Papier- und 
digitale Dokumentenversion zu übergeben:

 I. Deckblatt mit Gebäudeabbildung
 II. Angaben zur aktuellen Leistungsphase, Datum,  
  Firma und Ersteller (Person)
 III. Versionsangabe der Unterlage
 IV. Inhaltsverzeichnis
 V. Aufzählung von beigestellten und im Konzept  
  verwendeten Unterlagen/Grundlagen  
  (Zeichnungen, Berichte etc.)
 VI. Einleitung und Aufgabenstellung
 VII. Methodik unter Angabe der angewandten   
  Normen und Richtlinien

Kostengruppen-
übergreifende  
Aufgaben und 
Konzepte

 VIII. Ergebnisse
  (Alle Varianten aufführen, inkl. Begründung   
  sowie bildliche und grafische Darstellungen von  
  Sachverhalten und Berechnungsergebnissen.)
 IX. Wirtschaftlichkeit
 X. Ökologie / Nachhaltigkeitsaspekte
 XI. Zusammenfassung und Empfehlung
 XII. Abstimmung und Entscheidung 
  (Nach Verabschiedung des Abstimmungspro-  
  zesses mit dem Bauherrn.)
  (Dokument wird danach zur Dokumentation   
  aktualisiert und verteilt.)
 XIII. Unterschriftenbereiche für Konzeptersteller   
  (Datum und Unterschrift)

Um die Konzepterstellungen in den Leistungsphasen 
0-2 maßgeblich zu erleichtern, wurden Konzeptblätter 
erstellt, welche eine gewichtete Zusammenfassung und 
bildliche Darstellung der wesentlichen Bauherrenanfor-
derungen wiedergeben (Eine Ergänzung bildet auch das 
Kapitel „Raumtypen“). Die Konzeptblätter wurden the-
matisch unterteilt in:

• Gebäudeblatt (Themen auf Gebäudeebene)

• Raumblätter (verschiedene Raumnutzungstypen)

• Anlagenblätter (verschiedene Wärmeversorgung-
 konzepte)

Die darin aufgelisteten und dargestellten Informationen 
sollen in den Projektleistungsphasen 0-2 zur Anwendung 
kommen und decken daher nur einen Teil der Bauher-
renanforderungen ab und sind entsprechend sinnvoll in 
den Gesamtkontext des konkreten Bauvorhabens einzu-
binden und gegebenenfalls vereinzelt anzupassen.
Die Konzeptblätter sind für das Format DIN A3 druckop-
timiert konzipiert und sollen als Arbeitsmittel für Pla-
nungsbesprechungen helfen in den grundsätzlichen 
Fragen zeit- und arbeitsintensive Iterationen und Dis-
kussionen zu vermeiden. Zugleich sollen sie als Diskus-
sionsgrundlage dienen, um schon frühzeitig bestimmte 
Abstimmungen zur Gebäude-, Raum- und Anlagenkon-
zeptionen zielgerichtet zu platzieren. Die Konzeptblätter 
sind im Anhang A abgebildet und können separat unter: 
www.hannover.de/bautech als PDF-Datei abgerufen 
werden.

Ergänzend sind von den Fachplanern von dem Bauherrn 
beigestellte Konzepte zu berücksichtigen, wie z.B. An-
forderungskonzepte des Bauherrn, vertreten durch ent-
sprechende Fachbereiche, z.B. Fachbereich 40 - Schulen.
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4.3 CAD-Datenaustausch
Damit Planungsaufgaben effizient umgesetzt werden 
können und später ein möglichst reibungsloser tech-
nischer Betrieb nach Fertigstellung von Neubauten, 
Sanierungen oder Instandsetzungsmaßnahmen ge-
währleisten werden kann, ist ein gemeinsames Quali-
tätsverständnis für die Erzeugung, Austausch, Pflege und 
die Archivierung von CAD-Dateien zwingen erforderlich. 
Ein einheitlicher und reibungsarmer CAD-Datentransver 
zwischen Planungsbeteiligten und ausführenden Firmen 
ist ebenso wichtig, wie die Einhaltung von Standards bei 
der Archivierung von Zeichnungsdateien und papierge-
bundenen Unterlagen.

4.3.1 Zeichnungs-Formate
Sofern Zeichnungen/Pläne in Papierform vorzulegen 
sind, müssen diese in DIN A4 (gefalteter Form, gelocht 
mit Lochverstärkung), sowie paus- bzw. kopierfähig mit 
2 cm Heftrand erstellt sein. In der rechten unteren Ecke 
ist (DIN A4 groß) das vorgegebene  Schriftfeld vorzuse-
hen, der sämtliche Informationen über den Zeichnungs-
inhalt und den Stand der Planungsphase enthält. Die 
Planbezeichnungskonvention ist zu beachten und im 
weiteren Verlauf näher beschrieben.

Im Rahmen der Projektkommunikation ist eine Zeich-
nungs- und Versandliste zu erstellen und bei jeder Art 
der Zeichnungsverteilung beizufügen. Diese Vorlage der 
Region Hannover kann hierfür verwendet werden. So-
fern die Planungsbeteiligten eigene Lösungen nutzen 
möchten ist auf die Mindesinhalte gemäß der Vorlage-
datei der Region Hannover zu achten. Jedes Gewerk hat 
dabei eine eigene Liste zu erstellen und zu verwenden.

Abbildung 16: Screenshot der Zeichnungs- und 
Versandliste

Abbildung 17: Auszug der CAD-Layerliste

4.3.3 Schriftfelder
Die Zeichnungsschriftfelder sind bereits als Vorlageda-
teien für verschiedenen Blattformate definiert, welche 
von der Region Hannover digital zur Verfügung gestellt 
werden.

4.3.2 Layerstrukturen und Layerstrukturaufbau
Die Ordnung von Zeichnungsobjekten auf Layern muss 
strukturiert und in Zuordnung zu den hochbaulichen Ge-
werken als auch zu den Ausbaugewerken und deren Er-
fordernisse definiert sein. Hierfür ist die zur Verfügung 
stehende Layerliste zu verwenden, welche von der Regi-
on Hannover digital zur Verfügung gestellt wird. Grund-
sätzlich gilt bei der Anwendung der Layer der Grundsatz: 
„So viel wie nötig und so wenig wie möglich.“
Die einzuhaltende CAD-Layerrstruktur ist bereits mit der 
Ausführungsplanung an die ausführenden Firmen zu 
übergeben. Sofern besondere CAD-Zeichnungen im Rah-
men der Werk- und Montageplanung durch die Errichter 
erstellt werden, ist hier eine Abstimmung mit der Regi-
on Hannover zum Umfang der Einhaltung zum Aufga-
ben- und Projekthandbuch abzustimmen. Dies ist z.B. bei 
Werkplanungen für Metall-Fassadensysteme oder allg. 
Stahlbaukonstruktionszeichnen der Fall.
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Planbezeichnungskonvention Service Gebäude 17

Block 7 Block 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

spie
1 0 1 - 0 1 0 3 - 0 1 - U 1 - H Z G - A N - E - 0 0 1 - B - 0 1 - d w g Konvention mit 26 Stellen

1 0 1 Verwaltungsgebäude Hildesheimer Str. 20
0 1 0 3 Gebäude | Gebäudeteil 

0 1 Leistungsphase: 01
U 1 Angabe ob Ebenen oder Schnitte: UG -1

H Z G Gewerk: HZG = Heizung
A N Plantyp: Ansicht

E Status: E = Entwurf

0 0 1 Fortlaufende Nummer: 001 (Siehe Hinweise)

B Index: B
0 1 Zähler: Angabe der Variante des jew. Index

d w g Dateinamenextension: *.dwg / *.dxf / *.pdf

Hinweise
Umsetzung im Zeichnungsschriftfeld: 101-0103-01-U1-HZG-AN-E-001-B-01.dwg

Umsetzung bei der Dateispeicherung: 101-0103-01-U1-HZG-AN-E-001-B-01.pdf
101-0103-01-U1-HZG-AN-E-001-B-01.dwg

3) Kommt nur zur Anwendung bei der Benennung von Flucht- und Rettungswegplänen, bei der gleichzeitigen Verwendung eines freigegebenen Grundrissses mit identischem Index und der 
    Darstellung von unterschiedlichen Standorten (Standort des Aushanges). Gleiches kommt vor bei der Darstellung von Raumaufteilungs-, Ausstattungs- oder Fassadenvarianten (Gestaltung).

2) Jede neue Zeichnung beginnt mit dem Index A

Zähler(3

Block 10

Lfd. Nr.(1

Block 8

INFOMA-Schlüssel

Ebene

Block 4

Status Index(2 Dateiextension

Block 11

Typ

Blockerläuterungen:

1) Fortlaufende Nummer bei Plänen gleichen Typs, wie Ansichten oder Schnitten etc. Mehrere Schnitte, Schaltpläne oder verschiedene Ansichten können somit differenziert werden.

Gebäude+BauteilLiegenschaft Phase Erläuterung

Block 1 Block 2

Gewerk

Block 5 Block 6Block 3

Abbildung 19: Planbezeichnungskonvention

4.3.4 Planbezeichnungskonvention
Der Code zur Planbezeichnung ist Bestandteil des 
Schriftfeldes und der Dateibezeichnung. Diese Bezeich-
nungskonvention ist in 11 Blöcke aufgeteilt und gibt in 
kurzer Form Auskunft über den Zeichnungsinhalt. Die je-
weiligen Blöcke sind nachfolgend beschrieben und die 
einzelnen Listeninhalte vorgegeben. Diese sind ohne 
Rücksprache mit der CAD-Abteilung der Region Hanno-
ver NICHT zu ändern.

Blattgröße Maßstab Datum

Planinhalt

Bauherr

Region Hannover
Hildesheimer Str.20
30169 Hannover

Bauvorhaben

Planphase Gewerk

Gez.

Index

Name Datum

Name Datum Änderung

Planung

Fachplanung

MA 455 200 013

455-0101-09-UG-ARC-GR-R-001-A-01

455-0101-09-UG-ARC-GR-R-001-A-01Planbezeichnung

gez./Datum

gez./Datum

Blattgröße Maßstab Datum

Planinhalt

Bauherr

Region Hannover
Hildesheimer Str.20
30169 Hannover

Bauvorhaben

Planphase Gewerk

Gez.

Index

Name Datum

Name Datum Änderung

Planung

Fachplanung

Planbezeichnung

gez./Datum

gez./Datum

Blattgröße Maßstab Datum

Planinhalt

Bauherr

Region Hannover
Hildesheimer Str.20
30169 Hannover

Bauvorhaben

Planphase Gewerk

Gez.

Index

Name Datum

Name Datum Änderung

Planung

Fachplanung

Planbezeichnung

gez./Datum

gez./Datum

0,30

0,25 0,25

25 %

0,35

0,35

0,45

0,45

Schriftart = Arial
0,25 = Schriftgrößen

0,35

0,45

0,35 0,35

0,45 0,45

0,25

0,25

0,35

0,35

0,45

0,45

0,60 0,25 0,25 0,25

0,50

Maßnahme Nr.

Planbezeichnung

Maßnahme Nr.

Planbezeichnung

Maßnahme Nr.

Planbezeichnung 0,25

0,25

Hammer 20.05.19
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Abbildung 18: Screenshot der Schriftfeldausführung
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4.4 Raumbezeichnungskonvention
Bei der Vergabe von Raumnummern ist auf eine ein-
heitliche Form und zwingend vorgegebene Informa-
tionsinhalte zu achten. Das Farbkonzept der Raumbe-
zeichnungsschilder kann auf das jeweilige Farbkonzept 
der Liegenschaft angepasst werden.

Türschild Stand Mai 2019

Liegenschaftslogo
Infoma Raumnummer

Raumnummer

Raumbezeichnung
z.B.

zus. Informationen
-Namen
-Abteilung
-Funktion

01.1.005

N 110

Lager
Fachbereich 40

Leiterin
Frau Mustermann
Raumbetreuung

Gestaltung gem. Layout der Liegenschaft

Abbildung 20: Musterdarstellung von Raumbezeich-
nungsschildern

Neben den örtlichen Raumnummern sind in den Raum-
stempel der Grundrissen auch die Infoma-Raumnum-
mern aus dem Liegenschaftsmagement der Region 
Hannover aufzuführen.

Die Liste über die Liegenschaftsbezeichnungen stellt die 
Region hannover digital zur Verfügung. Die Raumbe-
zeichnungskonvention ist in 6 Blöcke aufgeteilt und gibt 
in kurzer Form Auskunft über Lage und Zugehörigkeit 
des Raumes im Liegenschaftsmanagement.

Die jeweiligen Blöcke sind nachfolgend beschrieben. 
Diese Vorgaben sind ohne Einschränkung einzuhalten.

• Block I: Liegenschaftsnummer 
 (Ist durch Region Hannover festzulegen)

• Block II: Gebäude    
 (Ist durch Region Hannover festzulegen)

• Block III: Bauteil    
 (Ist durch Region Hannover festzulegen)

• Block IV: Geschoss
 Der Aufbau ergibt sich aus dem Gebäudekonzept.
 Verwendung finden folgende Formate: U1, 0-99
 Erdgeschoss wird immer mit „0“ angenommen.
 Obergeschosse folgen mit 1, 2. 3 etc. Untergeschosse  
 beginnen mit U1 und setzen sich mit U2, U3 etc. fort.

• Block V: Raumnummern  
 Ergibt sich aus dem Gebäudekonzept
 Verwendung als: 001-999
 Raumnummern beginnen in jeder Etage mit 001

• Block VI: Raumnummernoption  
 Dieser Block ist für spätere Umbauten reserviert, 
 damit bei zukünftigen Raumteilungen o.ä. eine differ- 
 enzierte Raumnummer bei bereits definiertem Raum- 
 bezeichnungskonzept vergeben werden kann.

Im Raumstempel wird auf die Darstellung der Blöcke I 
und II zur Liegenschafts- und Gebäudebezeichnung ver-
zichtet. Der Block VI ist nur als Option zu verwenden.

Block I Block II Block III Block IV Block V Block VI

104. 01. 01. U1. 001. 0.

Liegenschaft
Gebäude

Bauteil
Geschoss

Raum
Beispiel Verwaltungsgebäude Zusatz
Hildesheimer Str. 18

101. 02. 02. 0. 001. 0.

Hildesheimer-Str.
Gebäude Nr. 18

Bauteil B
Erdgeschoss

Raum 001
Zusatz

Raumnummer in Raumstempel

Abbildung 21: Erläuterung zur Raumbezeichnungsvergabe
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4.5 Lüftungskonzept
Hocheffiziente Neubauten bzw. modernisierte und sa-
nierte Nichtwohngebäude sind i.d.R. hochwärmege-
dämmt und mindestens gem. GEG luftdicht hergestellt. 
Somit ist unter Berücksichtigung von technischen Para-
metern wie Komfort, Feuchtigkeit, Hygiene, Schadstoffe 
und Energieverbrauch eine Lösung zur Verringerung oder 
Vermeidung der für die Nutzer oder das Gebäude nega-
tiv auswirkenden Einflüsse zu erarbeiten. Grundsätzlich 
ist dabei vorrangig zwischen Fachplaner und Architekten 
ein Lüftungskonzept unter Verwendung nicht maschi-
neller Anlagen zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang 
ist die Möglichkeit zur Umsetzung einer kontrollierten 
natürlichen Lüftung, bspw. in Form eines automatisier-
ten Fensteröffnungssystems, oder eine Kombination 
aus kontrollierter natürlicher und maschineller Lüftung 
(Hybridlüftung) in Abhängigkeit der örtlichen Gegeben-
heiten zu prüfen. Das erarbeitete Lüftungskonzept ist 
im Rahmen der Fassadengestaltung und Definition von 
Fenstergrößen und Typen zu berücksichtigen und hat in 
Anlehnung der Technischen Regeln für Arbeitsstätten 
(hier ASR) zu erfolgen. Die Berechnungsergebnisse sind 
schriftlich vorzulegen und abzustimmen.

Sofern eine raumlufttechnische Anlage zur Anwendung 
kommen soll, ist grundsätzlich IMMER ein Gesamt-Lüf-
tungskonzept (inkl. Berücksichtigung der „Freien Lüf-
tung“) zu erstellen und mit dem Projektkoordinator der 
Region Hannover abzustimmen. Es sind Zielsetzungen 
für den Betrieb und die Übergabe von dem Fachplaner 
zu erarbeiten und zu dokumentieren. Unabhängig der 
normativen Vorgaben sind folgende Inhalte im vorzu-
legenden Lüftungskonzept zu berücksichtigen und zu 
erwähnen:

 1. Lage, Außenbedingungen und Umgebung
 2. Außenklimadaten
 3. Gebäudebetrieb und Raumnutzung
 4. Klassifizierung der Außenluftqualitäten (ODA)   
  gem. DIN EN 16798-3/4 
 5.  Klassifizierung der Innenraum-Luftqualität 

(SUP1-4) und Raumkomfort 
   (Der Außenluftvolumenstrom* ist je Person zu 

definieren. Sonderfälle (kein klassischer Schul- 
oder Verwaltungsbau) sind ggf.  nach den an 
deren in der Norm angegebenen Verfahren 
zu berücksichtigen.) Die Grenzwerte der WHO 

(Stand 2005) sind zu berücksichtigen. Nachfol-
gende Kriterien sind zu berücksichtigen und zu 
erwähnen:

  5.1 Operative Raumtemperatur
  5.2 Relative Raumluftfeuchte
  5.3 Mögliches Zugluftrisiko und Maßnah-  
   men zur Vermeidung
  5.4 Angesetzte Infiltration (n50-Wert)
  5.5 Anteil der Freien Lüftung und dessen  
   Einsatzgrenzen
  5.6 Bewertung Schalldruckpegel im   
   Innen- und Außenbereich
  5.7 Notwendige Qualitäten von Filtern  
   (ISO ePM xx ≥ xx %)
 6. Geometrie und Konstruktion
 7. Wärme- und Stoffquellen
 8. Berücksichtigung Sommerlicher Wärmeschutz

Lüftungszentralgeräte sind innerhalb der thermischen 
Hülle zu verorten. Eine Umluftfunktion sollte bei Lüf-
tungsgeräten immer dann vorgesehen werden, wenn 
bei einer geringen Luftqualitätsanforderung tendenziell 
hohe Wärmeleistungen in das Gebäude gebracht wer-
den sollen. Ziel dieses Betriebszustandes soll sein, die 
anteiligen Verluste der WRG und Stromenergie für ver-
minderte Druckverluste im Kanalsystem zu minimieren. 
Lüftungszeiten außerhalb der Nutzungs- und Belegungs-
zeiten sollen sich auf jeweils eine Stunde Vorspülbetrieb 
und eine Stunde Nachspülbetrieb beschränken.

*Erfahrungswerte aus bereits realisierten Bauvorhaben 
zeigen, dass für die Luftwechselbemessung bei Klassen-
zimmern ein stündlicher Außenluftvolumenstrom von ≥ 
25 m³/Person angesetzt werden muss. Ziel bei einer 
mechanischen Lüftungsanlage ist eine CO

2
-Konzent-

ration in der Raumluft von max. 1.000-1.200 ppm. In 
Ausnahmefällen darf die Konzentration ansteigen. Die 
Auslegung sollte auf die übliche/durchschnittliche Per-
sonenzahl erfolgen. Zur Be- und Entüftung von Lagern, 
Fluren, Duschen, WC etc., bei denen die CO

2
-Konzent-

ration der Luft eine untergeordnete Rolle spielt, sollte 
soweit hygienisch möglich, überströmende Abluft aus 
anderen Räumen verwendet werden. 

HINWEIS:
Da es insbesondere bei Bildungseinrichtungen immer 
wieder zu Grundsatzabstimmungen bei der Konzeptio-
nierung von Lüftungskonzepten und der Notwendigkeit 
von mechanischen (dezentralen und/oder zentralen) 
Lüftungsanlagen kommt, hat das Umweltbundesamt im 
April 2018 einen Flyer zu diesem Thema erstellt:
 

HINWEIS
Im Rahmen der Raumbezeichnungsvergaben ist das 
zu berücksichtigende Konzept des Wegeleit- und Ori-
entierungskonzeptes  (Brand,- Rettungs- und AMOK-
Fall) zu beachten. Siehe hierzu auch Kapitel Brandmel-
deanlagen / Alarmierungsanlagen.
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Besser lernen in guter Luft
Anforderungen an Lüftungskonzeptionen in Bildungs-  
einrichtungen 
Empfehlungen des Arbeitskreises Lüftung (AK Lüftung) 
am Umweltbundesamt
 
Hier heißt es u.a.:
„Lüftung über Fenster allein reicht nicht aus, um in Schu-
len während des Unterrichts eine gute Innenraumluft-
qualität zu erreichen. Der AK Lüftung empfiehlt daher 
dringend eine Grundlüftung über mechanische Lüf-
tungsanlagen und eine zusätzliche Fensterlüftung in den 
Pausen („hybride Lüftung“).“
Quelle: www.umweltbundesamt.de/publikationen

4.6 Sachverständige
Bei sicherheitsrelevanten Anlagen sind i.d.R. Prüfauf-
gaben im Rahmen der Errichtung und/oder der Fertig-
stellung durchzuführen. Um der Allgemeinen Durchfüh-
rungsverordnung (DVO-NBauO) zur Niedersächsischen 
Bauordnung (NBauO) oder weiteren technischen Vor-
schriften nachzukommen, werden durch die Region 
Hannover technische Sachverständige beauftragt.

Die Beauftragung richtet sich nach der themenspezifi-
schen Prüfaufgabe und Qualifikation.

Die Rahmenbedingungen zur Prüfungen von techni-
schen Anlagen nach Durchführungsverordnung (DVO-
NBauO) zur Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) 
erfolgt gemäß der Muster-Prüfverordnung (MPrüfVO).

Die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen ent-
sprechend der Muster-Prüfverordnung (MPrüfVO) durch 
bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige sind in 
den Muster-Prüfgrundsätzen hinterlegt.

Bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige gemäß 
der Verordnung über anerkannte Sachverständige für 
die Prüfung technischer Anlagen nach Bauordnungs-
recht erfolgt nach den Kriterien der bauordnungsrechtli-
chen Sachverständigenverordnung (BauSVO).

Grundlage der Prüfungen an technischen Anlagen  
sind u.a.:

• Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

• Durchführungsverordnung Niedersächsische 
 Bauordnung (DVO-NBauO)

• Muster-Prüfverordnung (MPrüfVO)

• Muster-Prüfgrundsätzen gem. Muster-Prüfverordnung 
 (MPrüfVO)

• Baugenehmigung

• Brandschutzgutachten

• Verordnung über den Bau von Betriebsräumen 
 für elektrische Anlagen (EltBauVO)

• Lüftungsanlagen-Richtlinie (LüAR)

• Zulassungen und Richtlinien der Hersteller

Ralf Geithe - stock.adobe.com
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Tabelle 9: Anforderungsprofile Sachverständige

Nr. Qualifikation / Rolle Prüfgegenstand

1. Bauaufsichtlich anerkannte 
Prüfsachverständige gemäß 
der Verordnung über 
anerkannte Sachverständige 
für die Prüfung technischer 
Anlagen nach Bauord-
nungsrecht erfolgt nach den 
Kriterien der bauordnungs-
rechtlichen Sachverständi-
genverordnung (BauSVO)

• Brandmeldeanlagen ein-
  schließlich der Brandfall-
  steuerung von Aufzügen
• Alarmierungsanlagen
• Rauchabzugsanlagen
• CO2-Warnanlagen
• Druckbelüftungsanlagen
• Raumlufttechnische
  Anlagen
• Sicherheitsbeleuchtungs- 
  anlagen
• Sicherheitsstromversor-
  gungsanlagen

Eine Wirk-Prinzip-Prüfung 
(Wirkprinzipprüfung) ist 
gemäß § 30 der DVO-
NBauO durchzuführen.

2. Öffentlich bestellt und 
vereidigte Sachverständige

• Blitzschutzanlagen

3. Zugelassene Überwach- 
ungsstellen (ZÜS) gemäß 
Eignungsnachweis durch 
Zentralstelle der Länder 
für Sicherheitstechnik (ZLS)

• Förderanlagen

4. VdS zugelassene
Sachverständige

• PV-Anlagen

5. Qualifikation VDI 6022
Kategorie A

• Erstellung Hygiene-
  konzept und Festlegung
  von Probenahmestellen
  in Lüftungsanlagen
• Hygiene-Erstinspektion

6. Qualifikation VDI 6023
Kategorie A

• Erstellung Hygiene-
  konzept und Festlegung
  von Probenahmestellen
  in Trinkwasseranlagen
• Hygiene-Erstinspektion

7. Akkreditiertes Labor • Probenahme und
  Analytik der Probe-
  nahmen an Raumluft-
  technischen Anlagen und
  Trinkwasseranlagen

Nach Auftragsvergabe ist die notwendige Qualifikation durch 
den/die Sachverständige(n) nachzuweisen.

Nachfolgende Tabelle soll eine Hilfestellung zu den not-
wendigen Anforderungsprofilen geben:

Abweichend von den vorgegebenen Dokumentations-
umfängen der LBO oder den technischen Vorschriften 
werden folgende Mindestinhalte an den Bericht bzw. 
Dokumentation vorgegeben:

 I. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme mit  
  Gebäudeabbildung
 II. Aufgabenstellung
 III. Umfang der Prüfaufgaben
 IV. Angabe der angewandten Normen und  
  Richtlinien

 V. Nennung der Teilnehmer (Begehungen und  
  Berichtserstellung)
 VI. Ergebnisse (Dokumentation in einem Bericht   
  mit Farbfotodarstellungen, kommentierenden  
  Texten und Hinweisen wie Mängel etc.)
 VII. Unterschriftenbereiche für Berichtersteller  
  (Datum und Unterschrift)
In der Regel müssen bzw. sollen Prüfaufgaben an nach-
folgenden Anlagen vorgenommen werden:

 I. Aufzugsanlagen
 II. Aufzugsbrandfallsteuerungen
 III. Rauchabzugsanlagen und 
  Rauchabzugsvorrichtungen
 IV. Anlagen zur Rauchfreihaltung von 
  Rettungswegen
 V. Lufttechnische Anlagen
 VI. Sicherheitsbeleuchtung
 VII. Sicherheitsstromversorgung
 VIII. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen 
  (Gefahrmeldeanlagen)
 IX. CO-Warnanlagen
 X. Erdungs- und Blitzschutzanlagen
 XI. Flüssiggasanlagen

Ergänzend können im Projektverlauf weitere Frage-
stellungen aufkommen, welche einer übergeordneten 
technischen Prüfung bedürfen und welche nicht von 
Fachplaner beantwortet werden können oder sollen. In 
diesem Fall ist mit dem Projektkoordinator abzustimmen, 
welche juristische und technische Aufgabenstellung be-
steht. Danach richtet sich der Umfang der erforderlichen 
Tätigkeit/Ausarbeitungsform: 

 I. Bericht
 II. Stellungnahme
 III. Gutachterliche Stellungnahme
 IV. Gutachten

4.7 Schadstoffe
Grundsätzlich sind in der LP3 Untersuchungen und Aus-
sagen zu etwaigen Schadstoffbelastungen zu machen. 
Es ist beim Umfang der notwendigen Untersuchungen  
zwischen Neubauten und Sanierungen zu unterschei-
den. Nachfolgend werden die notwendigen Mindest-
untersuchungen aufgeführt. Der Umfang ist mit dem 
Projektkoordinator der Region Hannover abzustimmen.

Neubau
 I. Bodengutachten
 II. Kampfmittelgutachten
 III. Schadstoffgutachten für Abriss und Rückbau
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4.9 Umwelt- und Tierschutzrichtlinien
• Es sind die Umweltrichtlinien des öffentlichen Auf- 
 tragswesens zur berücksichtigen.

• Der Region Hannover ist es im Rahmen der Bau- und  
 Sanierungstätigkeiten daran gelegen, dem Arten- 
 schutz entsprechend gerecht zu werden. Insbesonde- 
 re sind folgende Arten zu berücksichtigen:

› Haussperlinge (Spatzen)
› Mauersegler
› Schwalbenarten
› Hausrotschwänzchen
› Dohlen
› Wildbienen

Daher ist bereits im Rahmen der Leistungsphase 1 und 
vertiefend in der LP 3 eine entsprechende Berücksich-
tigung des Natur- und Artenschutzes zukommen zu 
lassen. Der Fachbereich Umwelt gibt hier bereits um-
fängliche Hilfestellungen im Rahmen der öffentlichen 
Gesetztgebung, insbesondere zum Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG). Die Region Hannover hat hierzu  
entsprechende Flyer erarbeitet.

Im Rahmen der Planungsphase ist ein Schutzkonzept zu 
erarbeiten, welches mindestens folgende Themen be-
rücksichtigt:

1. Zeitliche Abfolge von Bau- und Sanierungsprojekten 
 in Bezug auf Brut- und Tierjahreszyklen der direkt örtl. 
 vorhandenen Arten.

Wenn sich erst während einer Sanierungs-, Umbau- oder 

Abrissmaßnahme herausstellt, dass besonders geschützte 

Tierarten oder deren Lebensstätten beeinträchtigt oder 

zerstört werden können, muss sofort reagiert werden. 

Die Arbeiten sind zu unterbrechen, wenn  Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten besonders geschützter Tierarten (z.B. 

Vogelnester, Bruthöhlen, Schlafplätze von Eulen oder Fleder-

mäusen) festgestellt werden oder Tiere streng geschützter 

Arten (z.B. Fledermäuse) oder der europäischen Vogelarten 

erheblich gestört werden können. Das weitere Vorgehen ist 

dann mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

 

Bitte beachten Sie, dass ein Verstoß gegen die o.g. Verbots-

vorschriften (§ 44 Abs.1 BNatSchG) nach § 69 BNatSchG 

eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit Bußgeld geahn-

det werden kann. Sofern streng geschützte Tierarten wie 

z.B. Fledermäuse betroffen sind, liegt im Falle vorsätzlicher 

Handlung gemäß § 71 Abs.1 BNatSchG sogar eine Straftat vor.

Durch Beachtung dieser Vorgaben leisten Sie einen wich-

tigen Beitrag zum Artenschutz, d.h. zum Erhalt bedrohter 

Tierarten!

Dieses Faltblatt aus der Reihe „Neue Chancen für die Natur“  

gehört zum Themenfeld 3 „Artenschutz“. Weitere Veröffent- 

lichungen aus der Reihe „Neue Chancen für die Natur“ finden 

Sie unter www. hannover.de.

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne.

Region Hannover, Fachbereich Umwelt

Höltystr. 17, 30171 Hannover

Telefon: 05 11/6 16-2 26 41

                                                                                                      

ARTENSCHUTZ BEI ABRISS UND 
SANIERUNG VON GEBÄUDEN

Junge Rauchschwalben im Nest

Kann eine Beeinträchtigung trotzdem nicht vermieden wer-

den, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforder-

lich. Eine solche Ausnahme kommt nach dem Naturschutz-

recht nur für wenige besondere Fälle (z.B. im Interesse der 

Gesundheit oder der öffentlichen Sicherheit) infrage. Selbst 

dann kann die Naturschutzbehörde eine solche Ausnahme 

nur erteilen, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 

sind und sich der Erhaltungszustand der betroffenen Tierart 

durch die Maßnahme nicht verschlechtert. 

Das bedeutet, dass der Fortbestand der vor Ort vorhande-

nen Population nicht gefährdet werden darf, etwa indem 

wichtige Nist-, Ruhe- und Überwinterungsstätten verloren 

gehen.

Nistgelegenheit für Schwalben

3.3Info
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Abbildung 23: Info_3.3-Artenschutz bei Abriss und Sanie-
rung von Gebaeuden_2017

BERÜCKSICHTIGUNG VON 
NATURSCHUTZBELANGEN
BEI BAUANTRÄGEN

1.1Info

Landschaftsbild

Jede Landschaft hat ihre unverwechselbare Eigenart, die 
sich aus ihrem Relief, der natürlichen Vegetation, den 
landschaftstypischen Flächennutzungen und den historisch 
gewachsenen Siedlungsstrukturen zusammensetzt.

Beispiele für:

Beeinträchtigungen:

•    Baumaßnahmen, die aufgrund ihrer Größe oder Form,  
Materialwahl und Farbe landschaftsuntypisch sind und  
als störend empfunden werden

Vermeidungsmaßnahmen:

•  Landschaftsangepasste Bauweise und Verwendung von 
landschaftstypischen Materialien

Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen:

•  Eingrünung des Baukörpers (mehrreihige Gehölzpflanzung 
um Gebäude oder Grundstück) 

•  Rückbau störender Baukörper

Zusammenfassend müssen Sie bzw. Ihr Landschaftsplaner 
im Bauantrag nachweisen, dass die von Ihnen geplanten 
Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eine 
angemessene Kompensation für die Beeinträchtigungen von 
Naturhaushalt und Landschaftsbild erreichen.
Dazu eignet sich eine tabellarische Gegenüberstellung (Bilan-
zierung) der Flächen, auf denen durch den Eingriff Beeinträch-
tigungen der vorgenannten Schutzgüter stattfinden werden, 
und der Flächen, die für Kompensation vorgesehen sind.

Insgesamt ist dem Bauantrag im Außenbereich 
folgendes beizufügen:

1.  Übersichtskarte mit Kennzeichnung der Baufläche und der 
Kompensationsfläche im Maßstab 1:10.000,

2.  Darstellung des derzeitigen Zustands der zu bebauenden 
Fläche (maßstabsgerechter Bestandsplan mit Biotop- 
typen siehe Abb. nächste Seite, Darstellung der Gehölze 
mit Angaben zu Art, Standort, Kronendurchmesser,  
Stammumfang) und Darstellung des Bestands der Kom-
pensationsfläche,

3.  maßstabsgerechter Freiflächenplan mit Darstellung der ge-
planten Gebäude und versiegelten Flächen sowie geplanter 
Bepflanzungs- und evtl. weiterer Ausgleichsmaßnahmen,

4.  Pflanzschema (s. Abb. nächste Seite) mit Angaben zu 
Arten und Größe der Pflanzen und den Pflanzabständen, 

5.  Bilanzierung von Eingriffs- und Ausgleichs- oder Ersatz- 
flächen wie oben dargelegt,

6.  grundbuchliche Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzflä-
chen, die sich nicht auf dem Baugrundstück befinden, z.B. 
über eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit zugunsten 
der Region Hannover als unterer Naturschutzbehörde.

Für die Erstellung dieser Unterlagen wird empfohlen, ein 
qualifiziertes Landschaftsplanungsbüro zu beauftragen.

Beispiel: Pflanzschema
 

M. 1 : 1.000

Legende
1
2
3
4
5
6

Sind Gehölzpflanzungen als Ausgleich geplant, so sollen 
ausschließlich heimische Laubgehölze (s. Info Nr. 1.2 – Liste 
der heimischen Gehölze in der Region Hannover) gebiets-
eigener Herkunft – z.B. aus gesicherter forstlicher Herkunft 
stammendes, regionaltypisches Pflanzenmaterial verwendet 
werden.

Bei Bauvorhaben im Außenbereich sind folgende Unterla-
gen für den Bauantrag zu erstellen:

1. Übersichtskarte
2. Darstellung des Zustands betroffener Flächen
3.  Darstellung des geplanten Vorhabens sowie der geplanten 

Ausgleichs- und Ersatzflächen
4. Pflanzschema
5. Bilanzierung
6. Grundbuchliche Sicherung

Hilfreich ist eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Natur-
schutzbehörde, um die Genehmigungsfähigkeit der Standorte 
für das Vorhaben und die Ausgleichsmaßnahme abzuklären.

Neben der Eingriffsregelung nach Naturschutzrecht sind 
Schutzbestimmungen von geschützten Gebieten und Objek-
ten zu beachten. Schließlich ist überall, d.h. auch im Innenbe-
reich, der Artenschutz (§§ 39, 44 BNatSchG) zu berücksichti-
gen. (s. auch Faltblatt zum Artenschutz)

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern:

Region Hannover
Fachbereich Umwelt
Höltystraße 17
30171 Hannover
Tel. 0511/616-2 26 41Baum- und Straucharten

aus Info Nr. 1.2:
Liste der heimischen Gehölze 
in der Region Hannover

Beispiel: Bestandsplan

Legende

OVS   Straße

OVW  Wege (Geschottert)

ODP   Landwirtschaftliche Produktionsanlage

AT      Basenreicher Lehm/Tonacker

GET   Artenarmes Extensivgrünland trockener Mineralböden

GRA   Artenarmer Scherrasen

URF   Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte

HFM  Strauch- Baumhecke

HBE   Einzelbaum/Baumgruppe

Biotypenkürzel aus:
Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen
Naturschutz und Landschaftspflege in Nds. Heft A4, 2011
von Olaf von Drachenfels
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Wasser

Wasser ist Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflan-
zen. Einige Lebensraumtypen (wie Feuchtgrünland, Sümpfe) 
sind auf hohe Grundwasserstände angewiesen und reagieren 
empfindlich auf die Absenkung des Grundwassers.

Beispiele für:

Beeinträchtigungen:

•  Verringerung der Grundwasserneubildung durch Boden- 
versiegelung

• Stoffeinträge in Gewässer und Grundwasser

• Absenkung des Grundwassers durch Gräben 

• Dränage

Vermeidungsmaßnahmen:

•  Wege, Terrassen und Stellplätze wasserdurchlässig be- 
festigen 

•  Keine Baumaßnahmen in Bereichen mit hohem Grundwas-
serstand, der dafür langfristig abgesenkt werden müsste

Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen:

• Entsiegelung befestigter Flächen 

•  Anlegen von Senken zur Versickerung des Regenwassers auf 
dem Baugrundstück 

Bei der Beurteilung des Eingriffs sind die folgenden fünf 
Schutzgüter zu berücksichtigen:

Boden

Boden ist Lebensraum für Pflanzen und Tiere und dient als 
Filter und Speicher für Grundwasser. Jede Verdichtung und 
Versiegelung durch Baumaßnahmen beeinträchtigt die Funk-
tionen des Bodens erheblich und nachhaltig.

Nachfolgend einige Beispiele für:

Beeinträchtigungen:

•  Versiegelung durch Bebauung oder Befestigung als Weg/
Terrasse usw. 

• Abgrabung/Aufschüttung

Vermeidungsmaßnahmen:

• So wenig wie möglich versiegeln

Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen:

• Entsiegelung befestigter Flächen 

•  Aufwertung gestörter Bodenstrukturen durch Bepflanzung 
bzw. Umwandlung von Acker in Grünland, Brachflächen oder 
Saumstreifen – für die Umsetzung kommen eine Sukzession 
oder eine Ansaat mit Wildpflanzen aus gebietseigenen Her- 
künften infrage

gebiete, Naturdenkmale, gesetzlich geschützte  Biotope, 
Wallhecken, Natura 2000 Gebiete, geschützte Land-
schaftsbestandteile) berührt, wird neben der Baugenehmi-
gung auch eine Genehmigung nach dem Naturschutzrecht 
notwendig. Diese ist bei der unteren Naturschutzbehörde 
zu beantragen.

Um Zeit und Kosten zu sparen, sollte die Genehmigungsfähig-
keit nach Naturschutzrecht vor der Einreichung des Bauan-
trages mit der unteren Naturschutzbehörde geklärt werden. 

Bei Bauvorhaben im Außenbereich ist immer die Eingriffs- 
regelung (§§ 14 ff. BNatSchG, § 5 NAGBNatSchG) zu beachten.

Ein „Eingriff“ ist ein Vorhaben, welches die Oberflächen-
gestalt oder Nutzung einer Grundfläche verändert und 
sich nachteilig auf den Naturhaushalt (z.B. durch Zerstö-
rung von Lebensraum für Pflanzen- und Tierarten) oder 
das Landschaftsbild auswirkt. Bauliche Anlagen können 
schon von weitem sichtbar sein und sich negativ von der 
umgebenden Landschaft abheben.

Gemäß § 17 (4) BNatSchG hat der Verursacher die Auswirkun-
gen des Eingriffs auf Natur und Landschaft, Möglichkeiten 
der Vermeidung von Beeinträchtigungen der Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes sowie 
von ihm vorgesehene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im 
Antrag zu beschreiben und in Plänen darzustellen.

Bauliche Anlagen im Außenbereich stellen in der Regel 
eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar und 
verändern den Naturhaushalt durch Versiegelung des 
Bodens nachhaltig. Auch Zusammenhänge zwischen 
benachbarten Lebensräumen können durch Baumaßnah-
men zerstört werden. Daher ist für alle beeinträchtigten 
Schutzgüter ein Ausgleich/Ersatz zu leisten.

Sie wollen Gebäude, Stellplätze oder andere bauliche
Anlagen errichten oder erweitern?

Dieses Merkblatt gibt Ihnen einen Überblick über das richtige 
Vorgehen zur frühzeitigen Berücksichtigung der Naturschutz-
belange bei Ihrer Planung. Damit vermeiden Sie Zeitverzug im 
Genehmigungsverfahren.

Wo liegt Ihr Bauvorhaben?

Bei der für Ihr Bauvorhaben räumlich zuständigen Bauauf-
sicht erfahren Sie, wo Ihr Grundstück aus baurechtlicher Sicht 
liegt:

a)  Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes. Soweit der Bebauungsplan Darstellungen 
und/ oder textliche Festsetzungen zur Eingriffsregelung 
enthält (z.B. Erhalt und Neuanpflanzung von Bäumen und 
Sträuchern), müssen Sie diese bei der Bauplanung und 
Durchführung berücksichtigen. Der Bebauungsplan kann in 
Ihrer Stadt-/ Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

b)  Das Bauvorhaben liegt im unbeplanten Innenbereich.  
Wenn für den Naturschutz bedeutsame Bereiche, wie ge-
setzlich geschützte Biotope (§ 30 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) und § 24 Niedersächsisches Ausführungs-
gesetz zum BNatSchG (NAGBNatSchG)) oder wertvoller 
und geschützter Baumbestand wie Naturdenkmale (§ 28 
BNatSchG, § 21 NAGBNatSchG) durch das Vorhaben be-
einträchtigt werden können, ist vor der Bauantragstellung 
eine Genehmigung bei der unteren Naturschutzbehörde zu 
beantragen.

       Gleiches gilt für den Fall, dass Lebens-, Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten geschützter Tier- oder Pflanzenarten 
betroffen sein könnten (§§ 39, 44 BNatSchG).

c)  Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich. Werden durch 
das Bauvorhaben geschützte Gebiete oder Objekte (§§ 23, 
26, 28-30, 32, 33 BNatSchG oder §§ 16, 19, 21, 22, 24 NAGB-
NatSchG) wie  Naturschutzgebiete, Landschaftsschutz-

Klima

Luft gehört wie Wasser und Boden zu den abiotischen (die 
unbelebte Natur betreffenden) Lebensgrundlagen.

Das örtliche Klima wird insbesondere von Sonne, Wind und 
Relief geprägt und kann durch Bebauung beeinträchtigt 
werden.

Beispiele für:

Beeinträchtigungen:

•  Behinderung von klimaverbessernden Luftströmen durch 
Gebäude 

•  Temperaturerhöhung durch Strahlungsreflektion an ver- 
siegelten Flächen

Vermeidungsmaßnahmen:

• So wenig wie möglich versiegeln

•  Keine Bau- und Pflanzmaßnahmen im Bereich von Kaltluft-
strömen 

• Fassadenbegrünung

Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen:

 •  Gehölzpflanzungen zur Verringerung der Reflektions- 
wärme und zur Erhöhung der Verdunstung

Arten und Lebensgemeinschaften

Tiere und Pflanzen bilden mit den abiotischen Lebensgrund-
lagen Boden, Wasser und Luft Ökosysteme, die empfindlich 
auf Veränderungen durch den Menschen reagieren.

Beispiele für:

Beeinträchtigungen:

•  Bebauung von Lebensräumen wie Grünland, Acker, Hecken 
etc. und damit Zerstörung der dort vorkommenden Lebens-
gemeinschaften und Lebensstätten (z.B. von Feldvögeln)

• Zerschneidung zusammenhängender Lebensräume

Vermeidungsmaßnahmen:

•  Vorhandene Strukturen wie Grünland, Saumstreifen, Hecken 
etc. erhalten

•  Einhaltung von Mindestabständen zu vorhandenen Lebens-
räumen 

•  DIN 18 920 oder RAS-LP 4 bei Baumaßnahmen im Bereich 
von Bäumen beachten

Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen:

•  Lebensräume mit vergleichbaren Funktionen wie im über-
planten Bereich in ausreichender Größe und möglichst nah 
am Eingriffsort schaffen

Abbildung 22: Info_1.1-Berücksichtigung von Natur-
schutzbelangen bei Bauanträgen_2014

Sanierungen „TGA“
 I. Rohrleitungsdämmmaterial an Heizungs-, Kälte-  
  und Sanitärleitungen (KMF)
 II. Rohrschelleneinlagen zur Schallentkopplung   
  (Asbest/KMF)
 III. Dämmungen an Heizungsverteilern (Asbestfa- 
  serbinden an Blechkappen etc.)
 IV. Dämmmaterial an Lüftungskanälen und  
  Lüftungsleitungen (KMF)
 V. Brandschutzklappen, KMF und Asbestfaser  
  klappenblätter etc.
 VI. Lüftungskanalverbindungen (Asbestfaserbin-  
  den oder Kleber)
 VII. Kältemittel in technischen Anlagen

Sanierungen „BAU“
 I. Bodengutachten
 II. Schadstoffgutachten für Abriss und Rückbau
 III. Fußbodenbeläge, Kleber und Untergründe (bis  
  zur Bodenplatte)
  Es wird insbesondere auf den von der Region 

Hannover vorgeschriebenen Umgang mit asbest- 
haltigen Putzen, Spachtelmassen und Fliesenkle-
bern, welche sich insbesondere in Bestandsge-
bäuden aus den Errichtungsjahren 1960-1995 
finden lassen, hingewiesen. Der Projektkoordi-
natior der Region Hannover kann zum Gefähr-
dungspotential und den notwendigen Maßnah-
men weitere Auskünfte geben. Es ist darauf zu 
achten, dass notwendige Maßnahmen gegen-
über den ausführenden Firmen beschrieben und 
kontrolliert werden.

 IV. Zwischendeckendämmung und  
  Deckenauflagen (KMF)
 V. Dachaufbauten (Dämmung, Trennlagen etc.)
 VI. Fassadenuntersuchung

4.8 Datenschutz
Bei anstehenden Baumaßnahmen, welche Schnittstel-
len zu  Datenschutz- und IT-Angelegenheiten haben 
könnten, hat grundsätzlich im Rahmen der LP3 eine Ein-
schätzung  und Abstimmung hinsichtlich datenschutz-
rechtlicher Relevanzen und Konsequenzen für den 
Planungs-, Errichtungs- und Betriebsprozess mit dem 
Projektkoordinator der Region Hannover zu erfolgen.
Folgende relevante Schnittstellen könnten sein:

 I. Anschaffung, Entfernen oder Modifikation  
  einer Videoüberwachung, elektronischer  
  Zutrittskontrollsysteme etc.
 II. Schnittstellen von Gebäudeautomations- 
  systemen zu Drittsystemen außerhalb des  
  Verwaltungsbereiches der Region Hannover
 III. Anschaffung neuer Software
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4.10 Bemusterungen
Im Rahmen der Leistungsphase 3 ist mit dem  
Projektkoordinator der Region Hannover der notwendi-
ge Umfang, die Form und der Zeitpunkt der gewünschten 
Bemusterungen abzustimmen und zu erarbeiten. Ziel von 
Bemusterungen ist es, die noch variablen Bestandteile/
Komponenten der Bau- und Leistungsbeschreibung zu 
besprechen und zu vereinbaren. Der vorab abgestimmte 
Umfang ist im Rahmen der Ausschreibung zu beschrei-
ben und als Leistungsposition abzufragen. Dabei ist ne-
ben den eigentlichen Bauteilen auch der Aufwand zur 
Durchführung und personellen Begleitung der Bemuste-
rung, sowie das Verfahren zur Entscheidungsfindung und 
Dokumentation der Entscheidung zu beschreiben.

Wesentlicher Bestandteil der Leistungsposition muss die 
Erläuterung zur Form der gewünschten Bemusterungen 
sein, da diese sich mit folgenden Ausprägungen und 
Formen  unterscheiden können:
 I. Die Ausstattung eines anderen Bauwerkes als  
  Referenzbauwerk
 II. Herstellerkataloge mit Beschreibungen und  
  Abbildungen
 III.  Von den Fachplanern angefertigte Muster- 

bücher mit Ausschnitten aus Katalogen und z.B. 
kleinformatigen Originalmustern von z.B. Stof-
fen, Furnieren mit Oberflächenbehandlung, Far-
baufstrichen etc.

2. Benennung der zu schützenden und zu fördernden 
 Arten.
3. Abstimmung des Garten- und Landschaftsbaus auf 
 die Bedürfnisse der tierischen Arten.
4. Abstimmung der Dach- und Fassadenkonzepte zu  
 möglichen Nistkästen, Spalten- und Fledermausquar- 
 tiere, sowie dessen Lage und Anzahl.
5. Zeichnerische Darstellung in den Fassadenan-

sichten.
6. Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vege- 
 tationsflächen
 Folgende Richtlinien sind zu beachten:

 • DIN 18920 - Vegetationstechnik im Land- 
  schaftsbau- Schutz von Bäumen, Pflanzen- 
  beständen und Vegetationsflächen bei Bau- 
  maßnahmen

 • RAS-LP - Richtlinien für die Anlage von Straßen 
  – Landschaftspflege
  Abschnitt 4 (Schutz von Bäumen, Vegetations- 
  beständen und Tieren bei Baumaßnahmen)

 •  ZTV-Baumpflege - Zusätzlich Technische Vertrags-
bedingungen und Richtlinien für Baumpflege

Das Schutzkonzept ist mit dem Fachbereich Umwelt 
der Region Hannover abzustimmen. Siehe auch Ka-
pitel „Aufgaben für Planung und Errichtung KG 500“!

 IV. Tafeln / Kästen mit Originalmustern
 V. Musterraum / Musterfassade mit Originalmustern

Im Wesentlichen sollen in der Regel folgende Kompo-
nenten Bestandteil von Bemusterungen sein:

Tabelle 10: Bemusterungsgegenstände

KG300 KG400

Dachziegel WC´s

Fassadenelemente Urinale und dessen

Außenputz/Klinker Betätigungselemente

Bodenbeläge Waschtische

Abhangdeckensysteme Armaturen

Wandputze/Tapeten
Ausstattungsgegenstände 

Sanitär

Farben Leuchten

Fenster
Schalter- und Steckdosenpro-

gramm

Fenstergriffe/Oliven

Bedienpanels für die Medien-

technik, dezentrale Anlagen 

(z.B. Kältetechnik) etc.

Tür-Drückergarnituren

Mobiliar

Sonnenschutzsystem

4.11 Schallschutzkonzept
Im Schallschutzkonzept sind je nach Vorhaben die fol-
genden drei Teilgebiete der Akustik zu untersuchen:

• Die Bauakustik beschäftigt sich mit der Schallübertra- 
 gung zwischen und in Räumen.

• Die Raumakustik beschäftigt sich mit dem Schallver- 
 halten in Räumen.

• Der Schallimmissionsschutz beschäftigt sich im We- 
 sentlichen mit der Entstehung und der Ausbreitung 
 von durch das Bauvorhaben verursachten Geräu- 
 schen in der Nachbarschaft.

Im Schallschutzkonzept sind alle wesentlichen schall-
technischen Anforderungen sowie Maßnahmen und 
Prognosen sowie daraus abgeleiteten Qualitätsanforde-
rungen an Bauteile zu definieren. Neben den baulichen 
und anlagentechnischen Maßnahmen sowie Auswirkun-
gen sind auch Aussagen zur Raumakustik zu machen.

Im Rahmen der Leistungsphase 1 ist mit dem Pro-
jektkoordinator der Region Hannover der notwendige 
Umfang zu schalltechnischen Vorkehrungen abzustim-
men und festzulegen.
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4.11.1 Bauakustik
In der Bauakustik sind Anforderungen an die Luft- und 
Trittschalldämmung sowie an die maximal zulässigen 
Schalldruckpegel aus Wasserinstallationen, luft- und 
haustechnischen Anlagen und Betrieben zu unterschei-
den. Dabei ist zwischen baurechtlichen Anforderungen 
und privatrechtlichen Anforderungen bzw. Empfehlun-
gen zu unterscheiden. Generell sollte der planerische 
und bauliche Aufwand möglichst durch schalltechnisch 
günstige Grundrisse und Anordnungen von Geräusch-
quellen minimiert werden.

Für den Schallschutz innerhalb der folgenden Gebäude-
typen gelten die Anforderungen an den Mindestschall-
schutz der in Niedersachsen baurechtlich eingeführten 
DIN 4109-1. Darüber hinaus sind für Gebäude mit Woh-
nungen die erhöhten Anforderungen der DIN 4109-5 zu 
erfüllen.

• Gemischt genutzte Wohn- und Bürogebäude

• Hotels und Beherbergungsstätten

• Krankenhäuser und Sanatorien

• Schulen und vergleichbare Einrichtungen

Für die Luft- und Trittschalldämmung von vollständig ei-
gengenutzten Büro- und Verwaltungsgebäuden gelten 
mindestens die folgenden Schallschutzempfehlungen in 
Anlehnung an DIN 4109-5.

Nutzung

bew. Bauschalldämmmaß erf. R´in dB

zwischen 
Räumen und 
zwischen 
Raum und 
Flur

Verbin-
dungstür

Flurtür

Büros einfacher Nutzung 37 27 –

Einzelbüros mit einfschen 
Anforderungen an die Vertrau-
lichkeit, Mehrpersonenbüro

42 32 27

Büros mit mittlerem Ver-
traulickeitsanspruch, Büros 
für häufig konzentrierte Tätig-
keiten, z.B. Abteilungs- oder 
Gruppenleiterbüros, einfache 
Besprechungsräume

47 37 32

Räume zur Behandlung hö-
herer vertraulicher Angele-
genheiten sowie Räume für 
höchstqualifizierte Tätigkei-
ten, z.B. Vorstandsräume, 
Anwaltskanzleien, Ärzteräume, 
Besprechungsräume

52 42 37

Rüme für höchste Vertrau-
lichkeit

57 – 47

Tabelle 11: Bauschalldämmmaß in Bürogebäuden

Weiter gelten generell für alle schutzbedürftigen Aufent-
haltsräume in Gebäuden die Vorgaben der DIN 4109-1  
für den Schallschutz gegen Außenlärm. Für die zuvor 
genannten Gebäudearten ist im Rahmen der Planung 
ein Schallschutznachweis zu führen.

Eine konkrete Festlegung des Schutzanspruches von 
Räumen sowie ggf. weitergehender Anforderungen für 
z. B. höhere Vertraulichkeitsstufen sind mit dem Pro-
jektkoordinator der Region Hannover abzustimmen.

Für lüftungstechnische Anlagen sind die Anforderungen 
und Hinweise der VDI 2081 zu beachten.

Im Rahmen der Detailplanung und der Bauausführung 
ist sicherzustellen, dass die schallschutztechnischen 
Ziele und Qualitäten nicht durch Nebenwegs-Übertra-
gungen (z.B. über Lüftungskanäle oder eine zu geringe 
Flankenschalldämmung) sowie durch Ausführungsfehler 
(z.B. Körperschallbrücken im Bereich von schwimmen-
den Estrichen oder sanitärtechnischen Anlagen) gemin-
dert werden.

Dämmmaterialien sind möglichst in reißfesten Quali-
täten, z.B. mit aussenliegender Gittergewebefolie vor-
zusehen. Dies betrifft insbesondere Regenwasser- und 
Schmutzwasserleitungen in Schacht- und Bauteildurch-
führungssituationen, sowie alle Medienleitungen bei 
Montage auf Rohfußböden. Bei der Planung ist insbe-
sondere auf die Einhaltung von Entkopplungsmaßnah-
men und Dämmqualitäten:

• innerhalb von Trockenbauinstallationen,

• in Wanddurchführungen,

• in Deckendurchführungen und

• an Rohrleitungskreuzungspunkten im Estrichaufbau
zu achten.
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Die Vorgaben der schallschutztechnischen Planung sind 
deshalb auf konsequente Einhaltung (im Rahmen der 
baubegleitenden Bauüberwachung) zu überprüfen.

Neben den bereits erwähnten baubegleitenden Bau-
überwachungen im Rahmen der Bauausführungen sind 
zur Abnahme entsprechende Nachweismessungen 
durchzuführen. Der Umfang und Zeitpunkt ist mit dem 
Projektkoordinator der Region Hannover abzustimmen.

4.11.2 Raumakustik
Das Ziel der raumakustischen Planung ist eine für die 
Nutzung geeignete Raumakustik zu erarbeiten. Maß-
geblich bestimmt wird die Raumakustik eines Raumes 
durch die geometrischen Abmessungen sowie die akus-
tischen Eigenschaften der Raumbegrenzungsflächen 
und der Einrichtungsgegenstände. 

Je nach geplanter Nutzung ergeben sich unterschiedliche 
raumakustische Anforderungen an Räume. Neben einer 
geeigneten Nachhallzeit oder akustischen Bedämpfung 
ist auch ein akustisch günstiges Reflexionsverhalten für 
eine gute Raumakustik förderlich.

Im Bereich der Raumakustik gilt die DIN 18041 als all-
gemein anerkannte Regel der Technik und ist in der 
Planung für die dort genannten Raumarten zu berück-
sichtigen. Der Umfang von Räumen, die für eine inklu-
sive Nutzung ausgestattet werden soll, ist mit dem Pro-
jektkoordinator der Region Hannover abzustimmen.
Bei Arbeitsräumen sind weiter die Vorgaben der Arbeits-
stättenrichtlinie (ASR 3.7) sowie bei lauten Arbeitsplät-
zen die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung 
(LärmVibrationsArbSchV) zu beachten. 

Für Büros und Großraumbüros sind die Empfehlungen 
der VDI 2569 in der Entwurfsfassung von 2016 oder 
neuer anzuwenden. Dabei sollte möglichst die Rauma-
kustiklasse C oder besser angestrebt werden.
Das Raumakustikkonzept muss neben der Festlegung 
der jeweiligen Anforderungen Angaben über die Art und 
den Umfang der geplanten Maßnahmen enthalten. Für 
Räume, für die eine Soll-Nachhallzeit gefordert wird, ist 
eine frequenzabhängige Berechnung der Nachhallzeit 
für ausgewählte Musterräume unter Berücksichtigung 
der geplanten Maßnahmen durchzuführen und das Er-
gebnis zu dokumentieren.

Nachfolgende Faktoren sind im Rahmen der raumakus-
tischen Planung zu erarbeiten, es sind Empfehlungen zu 
geben und zu erläutern:

• Optimierung der Anordnung von Räumen im Gebäu- 
 de und dessen Auswirkungen

• Optimierung der Anordnung von Schallquellen im  
 Gebäude und dessen Auswirkungen

• Raumgeometrieen und Anforderungen an Oberflächen

• Rolle und Auswirkung von Einrichtungsgegenständen

• Dimensionierung und Anordnung von Absorbern

Neben den bereits erwähnten baubegleitenden Bau-
überwachungen im Rahmen der Bauausführungen sind 
zur Abnahme entsprechende Nachweismessungen 
durchzuführen. Der Umfang ist mit dem Projektkoordi-
nator der Region Hannover abzustimmen.

Trueffelpix - stock.adobe.com
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4.11.3 Schallimmissionsschutz
In der Planung ist zu berücksichtigen, dass die Nachbar-
schaft so wenig wie möglich durch Geräusche gestört 
wird. Insbesondere Geräusche durch:

• Haustechnische Anlagen (Lüftungstechnik, Kältetech- 
 nik, Notstromaggregate, BHKW, usw.)

• Parkplätze auf dem Betriebsgrundstück

• Lieferverkehr

• Publikumsverkehr

dürfen an den nächsten fremden Gebäuden die zuläs-
sigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm) nicht überschreiten. 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sind mittels des 
Maximalpegelkriteriums zu bewerten.

Während der Bauphase sind Geräusche durch Werkzeu-
ge und Baumaschinen auf das notwendige Mindestmaß 
zu beschränken. Die zulässigen Richtwerte für zulässige 
Geräusche in der Nachbarschaft sind in der AVV Baulärm 
(Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 
Baulärm) angegeben.

Die Richtwerte für die zulässigen Geräusche entspre-
chen denen der TA Lärm. Die Nachtzeit beginnt bei Bau-
lärm aber bereits um 20 Uhr und endet um 7 Uhr.

Die zu erwartenden Geräusche durch den späteren 
Betrieb und durch die Baustelle sollen in einer frühen 
Phase der Planung rechnerisch ermittelt werden (Im-
missionsprognose), wenn Geräuschbelästigungen der 
Nachbarschaft nicht ausgeschlossen werden können.

Bei bereits bestehenden Gebäuden, während einer 
Bauphase, oder in einem Beschwerdefall kann alterna-
tiv eine Schallmessung erfolgen

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und 
Dimensionierungs-
tiefe

1.-2. Abstimmung zu bereits bekann-
ten schallschutztechnischen 
Anforderungen des Nutzers/Bau-
herrn mit dem FBT-Schallschutz.
Aufnahme von Empfehlungen 
des FBT-Schallschutz.

Abstimmung zu Grundrissop-
timierung und Anordnung von 
Geräuschquellen im Rahmen der 
Variantenbetrachtung.

Konkrete Festlegung der Schut-
zansprüche der Räume.
Betrachtung der Auswirkungen 
auf Themen des Hochbaus und 
der haustechnischen Anlagen.

Ergebnisse aus der 
LPH 0 müssen be-
rücksichtigt werden.

Ziel:
Am Ende der LPH 2 
müssen die Varianten 
zur Entscheidung 
feststehen.

3. Fortschreibung der Planung aus 
LPH 1-2.
Abstimmung und Erstellung des 
Schallschutznachweises.
Detailabstimmungen zu Einrich-
tungsgegenständen, Oberflächen, 
Absorbern, haustechnischen 
Belangen etc. zur kostentechni-
schen Berücksichtigung des FBT-L 
mit der HU-Bau.

Ziel:
Kosten- und Quali-
tätssicherheit sowie 
Transparenz gegen-
über dem Nutzer.

5.-6. Fortschreibung der Planung aus 
LPH 3.
Handlungsempfehlungen zur 
Integration in die Leistungsver-
zeichnisse.
Prüfung der Leistungsverzeichnis-
se gegenüber den abgestimmten 
Zielvereinbarungen.

Ziel:
Ausschreibung ist 
konform zu den 
Zielen der Planung.

8. Bauüberwachung der schall-
schutzrelevanten Themen, sowie 
Durchführung von Zustandsfest-
stellungen und Akustikmessun-
gen in der Bauphase und zur 
Abnahme. 

Ziel:
Das Bauwerk wurde 
erstellt nach den 
Zieldefinitionen der 
Planung.

4.11.4 Arbeitspakete Schallschutz nach 
Leistungsphasen

Tabelle 12: Zuordnung von Arbeitspakete nach Leis-
tungsphasen (akustische Bauphysik)
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4.12 Brandschutzkonzept
Das Brandschutzkonzept und das daraus abzuleitende 
Brandschutzgutachten ist ein zentrales Leitdokument, 
welches besondere Beachtung von Beginn des Entwurfes 
eines Gebäudes bis zur finalen Gebäudeübergabe an den 
Nutzer und Betreiber findet. Daher ist es das Bestreben 
der Region Hannover, im Rahmen eines integralen Pla-
nungsansatzes die Aufgaben für Planung und Errichtung 
zu definieren und  eine nachhaltige Dokumentenstruk-
tur vorzugeben. Ziel der Region Hannover ist es bei allen 
Bauvorhaben eine Standardisierung zu erreichen. Bei der 
Definition von Brandschutzkonzepten und Nachweisen 
(Dokumentation) wird daher auf die VdS-Richtlinie 3547 
verwiesen.
 
Eine ergänzende Leistung zur Muster-Checkliste der 
VdS-Richtlinie 3547 wird unter der Lfd.Nr. 70 „Nach-
weis und Dokumentation“ sowie 90 „Zwischen- und 
Schlussabnahme“ dahingehend von der Region Hanno-
ver gefordert, dass die Fachplanung oder die Errichterfir-
men sämtliche Brandschutzdurchführung fortlaufend zu 
beschriften haben.

Alle Brandschutzdurchführungen sind daher zu dokumen-
tieren, zu benennen und in den Grundrissen kenntlich zu 
machen.

Zur Grundlage von Sachverständigenabnahmen, Be-
gehungen oder Instandsetzungsmaßnahmen ist als 
Gesamtübersicht eine Brandschutzdokumentationslis-
te anzufertigen. Diese Liste wird von der Region Han-
nover unter www.hannover.de/bautech kostenlos zur 

Verfügung gestellt. Ergänzend sind die in diesen Listen 
anzugebenen „Lfd. Nr.“ der Brandschutzdurchführung in 
den Grundrissen anzugeben. Eine Fotodokumentation ist 
nicht zwingend erforderlich. Raumlufttechnische Brand-
schutz- und Rauchschutzabschlüsse wie Brandschutzklap-
pen, Brandschutzventile etc. sind ebenso über eine Liste/
Formblatt zu dokumentieren.

Bei der Definition der Lfd.Nr., welche im Bauvorhaben 
nur einmal vorkommen darf, ist zur besseren Gruppie-
rung ein Medienkürzel zu verwenden.

Kürzelverzeichnis üblicher Medienleitungen, welche zu 
verwenden sind:

Kürzelverzeichnis üblicher Medienleitungen:
 a) Elektro:  ELT
 b) Informationstechnologie: IuK
 c) Trinkwasser:  TW
 d) Heizung:  H
 e) Kälte:  K
 f) Kältemittel:  KM
 g) Solarthermie:  ST
 h) Schmutzwasser:  SW
 i) Regenwasser:  RW
 j) Kombischott:   KS

Musterbeispiel einer Brandschutztechnischen Dokumen-
tation für eine Brandschutzdurchführung „Schottung“ ei-
ner versorgungstechnischen Leitung (Trinkwasser) durch 
eine Stahlbetonwand: 

maho - stock.adobe.com
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Registerblatt Formularmappe: FB_Liste Brandschutz_Rohre

Bauvorhaben:

Brandschutzdokumentation: Schottung Rohrleitungen

Lfd. Nr. Zeichnungsnummer Hersteller Produkt

Bauart nach:

ABZ oder ABP Zulassungsnummer

Feuer-

Widerstandsklasse

Schild

vorgesehen

Rohr-

material

Übereinstimmungs- 

Erklärung liegt vor vorh. Bauwerk
(1*)

TW-001 EG_1254_XX_EE_Revi Rockwool Conlit® 150U Schale ABP P-3725/4130-MPA BS R90 Beidseitig nichtbrennbar JA Betonwand

Lfd.Nr.: Durchlaufende Brandschottbezeichnung gem. Grundriss, inkl. Medienkürzel gem. Aufgabenheft
ABZ: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
ABP: Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis
1*: Art der des Hochbau-Bauteils (Betondecke, Gipskartonwand etc.)

Geprüft (Fachplaner), Datum und Name:

Errichter der Schottung, Datum und Name:

Errichter Bauwerk (z.B. Trockenbau), Datum und Name:

410_TGA_Formularmappe_AH_200317.xlsx

Registerblatt Formularmappe: FB_Liste Brandschutz Kabel

Bauvorhaben:

Brandschutzdokumentation: Schottung Elektro- und IuK-Leitungen

Lfd. Nr. Zeichnungsnummer Hersteller Produkt

Bauart nach:

ABZ oder ABP Zulassungsnummer

Feuer-

Widerstandsklasse

Schild

vorgesehen

Rohr-

material

Übereinstimmungs- 

Erklärung liegt vor vorh. Bauwerk
(1*)

ELT-001 EG_1254_XX_EE_Revi HILTI CP 660 Brandschutzschaum ABZ Z-19.15-1901 S90 Beidseitig nichtbrennbar JA Betonwand

Lfd.Nr.: Durchlaufende Brandschottbezeichnung gem. Grundriss, inkl. Medienkürzel gem. Aufgabenheft
ABZ: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
ABP: Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis
1*: Art der des Hochbau-Bauteils (Betondecke, Gipskartonwand etc.)

Geprüft (Fachplaner), Datum und Name:

Errichter der Schottung, Datum und Name:

Errichter Bauwerk (z.B. Trockenbau), Datum und Name:

410_TGA_Formularmappe_AH_200317.xlsx

Abbildung 24: Formblatt aus TGA-Formularmappe „Schottung Rohrleitungen“ (Quelle: Region Hannover, Qualitäts- 
sicherung Team Bau und Technik)

Abbildung 25: Formblatt aus TGA-Formularmappe „Schottung Elektro- und IuK-Leitungen“
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Im Brandschutzkonzept sind ergänzend folgende The-
men zu beschreiben: 

 I.  Vorgaben zu gewünschten Materialqualitäten 
hinsichtlich halogenfreier Komponenten und 
Verlegesystemen; Insbesondere zu Kabel-instal-
lationen, technischen Dämmungen an Heizungs- 
und Sanitärrohrleitungen sowie Lüftungsrohren/
Kanälen. Die ggf. dadurch höheren thermischen 
Lasten sind zu berücksichtigen und zu bewerten.

 II.  Erstellung einer Brandfallmatrix; Berücksich-
tigung der VDI 6010 bei Planung, Errichtung, 
Inbetriebnahme und Übergabe von sicherheit-
stechnischen Einrichtungen für Gebäude 

Besonderer Hinweis für Fußbodenheizungssysteme:
Im Verlegebereich unter Türen mit entsprechender 
brandschutztechnischer Anforderung, sind besonde-
re Rohrleitungs-Verlegeabstände zueinander und zum 
Baukörper einzuhalten. Da diese Besonderheit bei nicht 
Berücksichtigung zu erheblichen Mehrkosten im Rah-
men der Ausführung kommen kann, ist darauf zum Zeit-
punkt der Planung und Ausschreibung ein besonderes 
Augenmerk zu legen.
 
Besonderer Hinweis für Kälteanlagen:
Bei der Planung von Kälteanlagen, sowie der Erstellung 
von  Brandschutzkonzepten ist zu berücksichtigen, dass 
Kältemittel (Arbeitsmittel) von Kälteanlagen ein erhebli-
ches Brandlastrisiko tragen können.
Vor dem Hintergrund des beschlossenen und weltwei-
tem Phase-Down der H-FKWs (siehe auch europäische 

Bei jeder Art von Brandschutzdurchführungen sind, 
sofern möglich beidseitig, Kennzeichnungsschilder zu 
montieren und über das Leistungsverzeichnis zusätzlich 
abzufragen. Dies trifft auch zu, wenn eine beidseiti-
ge Kennzeichnungspflicht in den ABP, ABZ o.ä. nicht 
explizit gefordert wird.

Auf dem Schild sind folgende Informationen verbindlich 
zu dokumentieren:

• Name des Herstellers der Abschottung

• Bezeichnung des Abschottungssystems (Kombi- 
 schott, Kabel-Röhre, Brandschutzkanal etc.)

• Kürzel entsprechend geschotteter Medienleitung 
 (ELT, TW, etc. (vgl. S.37))

• Zulassungsnummer und Herstellungsjahr,

• Widerstandsdauer (F30/F60/F90)

• Schottnummer (Lfd.Nr. gem. der Brandschutzdoku- 
 mentationslisten)

F-Gase-Verordnung) werden neben den aktuell noch 
gebräuchlichen schwerentflammbaren Kältemittel zu-
künftig mehr leicht entflammbare Kältemittel Verwen-
dung finden. Insbesondere die Nutzung von R290 (Pro-
pan) scheint als Ersatzkältemittel geeignet.

Da nie ausgeschlossen werden kann, dass Anlagenun-
dichtigkeiten auftreten könnten, sind einige Vorkehrun-
gen im Rahmen der Planung und Errichtung zu berück-
sichtigen:

•  Personenschutz bei austretendem Kältemittel

•  Bewertung von möglichen explosionsfähigen 
  Atmosphären

•  Anlagen- und gebäudetechnische Rahmenbeding-
  ungen bei der Wahl von entflammbaren Kältemitteln

•  DIN EN 378 [Kälteanlagen und Wärmepumpen –
 Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anfor- 
 de rungen]

Besonderer Hinweis für Lüftungsanlagen:
Sofern Brandschutzklappen, Brandschutzventile o.ä. in 
und entfernt von Metallständerwänden, in Trocken-
bau-Brandwänden und in Trockenbau-Schachtwänden 
mit oder ohne Metallständer verbaut werden sollen, ist 
im Rahmen der Ausschreibung ein Musterwandaufbau 
auszuschreiben. Hier soll VOR Beginn der eigentlichen 
Montagetätigkeiten in der Baumaßnahme das prakti-
sche und theoretische Verständnis der ausführenden Fir-
men abgefragt, sowie die zuvor definierten Schnittstel-
len zwischen Trockenbaugewerk und Lüftungsbaufirma 
praktisch umgesetzt werden. Die Musterwand kann als 
kleines Bauteil autark stehend ausgeführt werden. Ziel 
ist es, dass die zu verbauenden Brandschutzkomponen-
ten sachgerecht untergebracht und mit entsprechen-
dem Abstand zueinander verbaut werden können. Es ist 

Marcus Kretschmar - stock.adobe.com
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4.13  Gebäudenergiestandard / Thermische und 
hygrische Bauphysik

4.13.1 Allgemein
Dieses Kapitel beschreibt die von der Region Hannover 
gestellten Anforderungen an wärme- und feuchteschutz-
technisch relevante Aufgaben sowie der notwendigen 
Nachweise. Da dieser Themenkomplex sehr umfangreich 
ist, wurden alle Aufgaben nach den Projektleistungspha-
sen zusammengestellt und erläutert. 

Die Region Hannover hat allgemein gültige Leitlini-
en zur Einhaltung eines Gebäudeenergiestandards 
beschlossen und eingeführt. Diese beziehen sich auf 
Neubau- als auch für Sanierungsprojekte. In dem Be-
schluss heißt es u.a.: „Die Errichtung neuer Regions-
gebäude erfolgt in der Regel im Passivhausstandard. 

Im Einzelfall sind nutzungs- und typenspezifische Aus-
nahmen von diesem Standard möglich. Prinzipiell ist 
es sinnvoll, neue Regionsgebäude oder Gebäudeteile 
im Passivhausstandard zu errichten. Allerdings gibt es 
Konstellationen in Bezug auf die Bestimmung eines 
Gebäudes, in denen aus wirtschaftlicher oder funkti-
oneller Sichtweise ein Passivhausstandard negative 
Effekte bewirkt.“

Neben den durch die Region Hannover vorgegebenen 
Anforderungen sind grundsätzlich die Anforderungen 
gem. aktuell gültigem GEG, sowie der technischer Re-
gelwerke einzuhalten. Außerdem sind auch eine Reihe 
von Qualitätskriterien im Rahmen des gesamten Pla-
nungs- und Ausführungsprozess zu berücksichtigen. Dazu 
gehören neben Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Wirt-
schaftlichkeit, die Kriterien Kosten- und Termintreue, Be-
haglichkeit und Funktionalität. Von allen Beteiligten wird 
unter Berücksichtigung eines ganzheitlichen Ansatzes in-
tegrales Handeln und Denken gefordert, sowie das aktive 
und rechtzeitige Einbringen in den Planungsprozess, eine 
ergebnis- und problemlösungsorientierte Arbeitsweise 
und der konstruktive Dialog im Planungsteam. 
Vom auszuwählenden FBT-Energieberatung (FBT = frei-
beruflich tätiger) wird erwartet, dass unter Berücksich-
tigung der Wirtschaftlichkeit Variantenvorschläge ge-
macht werden, die sich in Umfang und Komplexität dem 
entsprechenden Bauvorhaben orientieren. Dabei ist der 
FBT-Energieberatung am gesamten Planungs- und Aus-
führungsprozess beteiligt. Er hat in diesem Zusammen-
hang die Aufgabe, die Einhaltung des energetischen 
Standards zu prüfen und die Energiebilanzierung entspre-
chend nachzuführen. 
Hierbei soll erwähnt werden, dass von der Region Han-
nover in LPH 8 zur Sicherstellung der bauphysikalischen 
Qualitäten der FBT-Energieberatung hinzugezogen wird. 
Zur Gewährleistung der fachgerechten Ausführung der 
wärme- und feuchteschutzrelevanten Komponenten 
prüft dieser auf Basis der bis zur LPH 3 erfolgten energe-
tischen Fachplanung stichprobenartig die Umsetzung der 
geplanten Maßnahmen. Kommt es, unabhängig von der 
Leistungsphase, zu Abweichungen, die sich wesentlich 
auf die Erreichung des energetischen Standards, auf die 
Wirtschaftlichkeit oder die Zeitplanung auswirken, sind 
diese zeitnah mit der Region Hannover zu kommunizie-
ren und Lösungsvorschläge zu unterbreiten.

4.13.2 Leistungsphase 1
In LPH 1 erfolgt in Abstimmung mit der Region Hannover 
die Definition der Aufgabenstellung zur fachgerechten 
Umsetzung der geplanten Baumaßnahme. In Abhän-
gigkeit der lokal verfügbaren Energie- sowie Abwärme-
quellen für die Energieversorgung sind die möglichen 
Energiekonzepte und der Gebäudeentwurf aufeinander 

darauf zu achten, dass eine Seite der Wand komplett 
geschlossen wird (fertiger Zustand) und die andere Seite 
des Baukörpers geöffnet bleibt, um die Konstruktionen 
begutachten zu können. In der gleichen Weise ist mit 
den Rohrleitungsdurchführungen der Sanitär- und Hei-
zungsgewerke sowie den Kabelschottungen der Elek-
trogewerke etc. zu verfahren. Nach Fertigstellung der 
Musterwand sind die Konstruktionen vom Brandschutz-
sachverständigen abzunehmen. Zu diesem Termin sind 
spätestens die Qualifikationsnachweise der ausfüh-
renden Firmen  (personengebunden) sowie sämtliche 
EU-Konformitätserklärungen und Einbauanleitungen der 
jeweiligen Hersteller vorzulegen. Siehe hierzu auch als 
Hilfestellung das Merkblatt „Schnittstellen im Trocken-
bau“ der Gütegemeinschaft Trockenbau e. V..

Im Leistungsverzeichnis sind entsprechend zu vergüten-
de Leistungspositionen vorzusehen.

exclusive-design - stock.adobe.com
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abzustimmen. Des Weiteren wird in dieser Phase nach 
zu diesem Zeitpunkt aktuellen Kenntnisstand festgelegt, 
welche Anforderungen bzw. Vorgaben zu erfüllen sind 
und welche Nachweise im weiteren Planungsprozess vo-
raussichtlich erforderlich werden. Hierbei spielen insbe-
sondere die themenspezifischen politischen Beschlüsse 
eine Rolle, welche zu berücksichtigen sind.

4.13.3 Leistungsphase 2
Die LPH 2 ist von der Entwicklung der Energiekonzeption 
geprägt. Neben der Ermittlung des Energiebedarfs ist zu 
prüfen, welche Quellen und Technologien zur Verfügung 
stehen und ob bzw. wie diese den Energiebedarf decken 
können.

Die Abstimmungen beginnt zunächst mit der Festlegung 
der thermischen Hülle. Insbesondere für Gebäude mit 
Keller oder nicht genutzten Dachgeschossen oder An-
bauten ist die thermische Gebäudehülle, d.h. die Abgren-
zung zwischen beheizten und unbeheizten Räumen, mit 
den anderen an der Planung beteiligten FBT`s festzule-
gen. Die Festlegung der thermischen Gebäudehülle ist 
mit dem Luftdichtheitskonzept, welches ebenfalls in der 
LPH 2 zu erstellen ist, abzugleichen. Ziel ist eine mög-
lichst kompakte thermische Gebäudehülle, die einfache 
Dämmstoffverläufe und eine wärmebrückenoptimierte 
Konstruktion ermöglicht, aber auch die Trassenführung 
von Heizungs-, Warmwasser- und Lüftungsleitungen be-
rücksichtigt.

Für die thermische Gebäudehülle sind die Außenbauteile 
aufzulisten und die Dämmstoffdicken, Wärmeleitfähig-
keiten und Fensterqualitäten (UW und g-Wert) für ver-
schiedene Varianten vorzubemessen. Sofern nichts ande-
res festgelegt wird, sind mindestens folgende Varianten 
zu berücksichtigen:

• Variante 1: Gebäudeenergiestandard gem. aktuell  
 aktuell gültigem GEG

• Variante 2: Gebäudeenergiestandard gem. aktuell  
 gaktuell gültigem GEG

• Variante 3: Passivhausstandard nach PHI/PHPP

Erforderliche Zuschläge auf die Wärmedurchgangskoeffi-
zienten sind zu berücksichtigen; z.B. Unterkonstruktionen 
für mögliche Vorhangfassaden.

Themenschwerpunkt I: Kosten
Die Bilanzierung nach PHPP ist, unabhängig davon 
welche Variante im weiteren Prozess zur Ausführung 
kommt, grundsätzlich mitzuführende Berechnungs-
grundlage zum Vergleich der Wirtschaftlichkeit sowie 
zur umfänglichen Dokumentation der wesentlichen 
technischen Komponenten und physikalischen Eigen-
schaften.

Die Varianten sind jeweils bilanziell in einer vorläufigen 
Kostenrechnung darzustellen, die neben den Kosten 
für Heizung, Warmwasser, Strom und Wasser auch die 
Baukosten inkl. Instandhaltungskosten, Betriebskosten, 
Kapitalkosten und Umweltfolgekosten berücksichtigen. 
Die Inanspruchnahme von möglichen Fördermitteln ist zu 
prüfen.

Die Kostenrechnung soll mit dem von der Region Hanno-
ver zur Verfügung gestellten Excel-Tool erarbeitet werden 
und erfolgt führend durch die FBT-Energieberatung. Diese 
Eingaben werden fachlich von den am Projekt beteiligten 
FBT`s unterstützt.

Die Variantenberechnungen sind bis zum Übergang in die 
LPH 3 fortzuschreiben. Die zur Umsetzung gewählte Va-
riante ist hingegen bis zum Ende der LPH 8 fortzuschrei-
ben.

Themenschwerpunkt II: Sommerlicher Wärmeschutz
Es ist das Erstkonzept zur Einhaltung des „Sommerlichen 
Wärmeschutzes“ zu erarbeiten. Hier spielen vor allem 
Gesamtdurchlassgrad, Fensterflächenanteil, Orientierung, 
Neigung und die Sonnenschutzelemente (baulich oder 
technisch) eine wesentliche Rolle. Ziel ist es die som-
merliche Überhitzung auf ein geringes Maß zu senken, 
nicht nur in den definierten Hauptnutzungszonen, son-
dern auch im Bereich von Verkehrsflächen (Fluren, Trep-
penhäusern etc.). Diese Verkehrsflächen haben haben im 
späteren Betrieb einen erheblichen indirekten Einfluss 
auf die thermische Behaglichkeit.

Für diese Vorbemessung kann zunächst vereinfachend 
das Sonneneintragskennwertverfahren der DIN 4108-2 
für Regel- bzw. kritische Räume angewandt werden. Die-
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ses liefert aufgrund der im Rechenverfahren enthaltenen 
Sicherheitszuschläge eine ausreichend genaue Einschät-
zung. Die Ergebnisse sind in den energetischen Bilanzie-
rungen zu berücksichtigen.

Zur Einhaltung des sommerlichen Wärmeschutzes, ins-
besondere zur Reduzierung oder Vermeidung nächt-
licher mechanischer Lüftungstechnik sind nächtliche 
Luftwechsel über öffenbare Fenster (Nachtauskühlung) 
zu berücksichtigen. Gem. den Rahmenvereinbarungen 
mit dem Gebäudeversicherer der Region Hannover ist 
es erlaubt nächtliches Öffnen von Fenstern vorzusehen. 
Die Voraussetzungen hierfür sind:

-  Der Lüftungsflügel und das notwendige Wetterschutz-
gitter müssen mindestens einbruchhemmend gemäß 
Widerstandsklasse RC2 ausgeführt sein.

-  Benachbarte zu öffnende Fensterflügel müssen mit 
abschließbaren Oliven versehen werden. 

Themenschwerpunkt III: Gebäudeluftdichtheit
Es ist ein Erstkonzept zur Umsetzung der Gebäude-
luftdichtheit zu erarbeiten, festzulegen und mit dem 
Konzept zur thermischen Hülle abzugleichen. Hieraus 
sollen sich neben den Anforderungen an die KG 300 
auch Anforderungen an die KG 400 ableiten lassen kön-
nen. Der grundsätzliche Sinn zur Erstellung und Defi-
nition eines Gebäudeluftdichtheitskonzeptes liegt darin, 
dass der unkontrollierte Luftaustausch (Infiltration) zu 
einem erheblichen Maße zum Wärme-Energieverbrauch 
beiträgt. Die DIN 4108-7 hat bei der Erstellung des Ge-
bäudeluftdichtheitskonzepts immer Berücksichtigung 
zu finden. Das Konzept ist im Laufe der gesamten Pla-
nungsphasen zu aktualisieren und mit entsprechenden 
Detailinformationen zu Ausführungen zu ergänzen und 
mit den späteren Leistungsverzeichnissen abzubilden 
und abzufragen.

Themenschwerpunkt IV: Gebäudefeuchteschutz
In Bezug auf die thermische Hülle sind Hinweise zur Um-
setzung kritischer Wärmebrücken und Bauteilquerschnit-
te hinsichtlich des Feuchteschutzes und zur Minimierung 
von Wärmeverlusten zu geben. Zur Vermeidung von Tau-
wasserbildung und zur Gewährleistung der Schadensfrei-
heit sind in Zusammenarbeit mit dem Architekten ent-
sprechende Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

Abschlussdefinition
Mit Abschluss der LPH 2 sind mit dem Planungsteam 
abgestimmte Varianten zum Gebäudeenergiestandard 
erarbeitet und werden im Rahmen der Leistungsphasen-
abschlussbesprechung durch den FBT-Energieberatung 
persönlich vorgestellt und erläutert. Auf dieser Basis ent-
scheidet die Region Hannover über die zu realisierende 

Variante. Alle Ergebnisse der LPH 2 sind entsprechend 
den Anforderungen zum Dokumentationsumfang zu do-
kumentieren

4.13.4 Leistungsphase 3
Im Rahmen der LPH 3 wird das detaillierte Energiekon-
zept der zu realisierenden Variante ausgearbeitet und 
vertieft. In diesem Zusammenhang ist ein Gesamtkon-
zept zur Optimierung der Gebäudehülle in Hinblick auf 
Dämmstärken, Fensterqualitäten (ggf. auch Fensterflä-
chen), Sonnen- und Blendschutzsystemen sowie an-
lagentechnischer Komponenten zu erarbeiten. 
Die Ergebnisse der FBT`s TGA sind im erforderlichen Um-
fang der jeweiligen Nachweisart (GEG und PHPP) zu be-
rücksichtigen. So sind zum Beispiel Kennzahlen projek-
tierter Anlagenkomponenten (Pumpenleistungen o.ä.) 
oder auch die konkret geplanten Rohrleitungslängen 
(VL/RL und Trinkwarmwasser) anstelle der pauschalen 
Ermittlungen der DIN V 18599 zu berücksichtigen.
Zum Abschluss erfolgt eine Festlegung aller Bauteilaufbau-
ten (U-Werte opaker Bauteile) und energetischen-techni-
schen Qualitäten der Fenster und Außentüren. Bei Bedarf 
ist der Nachweis durch einen Positionsplan zu ergänzen. 
Mit Hilfe von Positionsplänen (Fassadenansichten des 
Gebäudes) sind die notwendigen Qualitäten kenntlich 
zu machen. Diese Kenntlichmachung erfolgt durch den 
FBT-Energieberatung auf Grundlage der Architektenpläne.
Alle Ergebnisse sind in einem vollständigen Nachweis 
nach GEG in Verbindungen mit DIN V 18599 und dem 
PHPP (Passivhausnachweis) zu berücksichtigen. Die Kos-
tenrechnung ist entsprechend nachzuführen.

Themenschwerpunkt I: Sommerlicher Wärmeschutz und 
Simulation
Zur Ausarbeitung und Detaillierung des sommerlichen 
Wärmeschutzes gehört grundsätzlich als Nachweisver-
fahren eine thermodynamische Simulation. Neben 
den projektspezifischen Eigenschaften der Bauteile, sind 
als Ergebnis der Bemessung zum Wärmeschutz (GEG und 
PHPP), das Blendschutz Konzept und vor allem darin die 
Randbedingungen der DIN 4108-2:2013-02 Kapitel 8.4 zu 
berücksichtigen.

Ergänzend sind geplante Maßnahmen zur passiven Küh-
lung und maßgebliche Verschattungen durch Gebäude 
oder die Topographie zu berücksichtigen. Mit der dyna-
mischen Simulation sind die Übertemperaturgradstunden 
der kritischen Räume oder des gesamten Gebäudes zu 
ermitteln und Planungsempfehlungen für die ggf. not-
wendigen Sonnen- und Blendschutzsysteme zu geben. 
Mit dem Projektkoordinator der Region Hannover ist 
abzustimmen, ob das ganze Gebäude simuliert werden 
sollte bzw. welche kritischen Räume ggf. ausreichen 
könnten.
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Grundlage der Simulationen zum öffentlich-rechtlichen 
Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 
4108-2 ist für die Region Hannover immer das vom Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zur 
Verfügung gestellte Testreferenzjahr der TRY-Zone 4 (Re-
gion Potsdam) zu verwenden. Da der Region Hannover 
die Ergebnisse der öffentlich rechtlichen Nachweisführung 
nicht genügend Rückschlüsse zum tatsächlichen thermi-
schen Gebäudeverhalten liefern, sind weitere Simulatio-
nen mit differenzierteren Klimadatensätzen zu verwenden.

Aktuell soll nur noch TRY 2017 (Datensatz 2017 aus den 
Zeiträumen  1995-2012) Verwendung finden. Zur Be-
rücksichtigung von mittleren und extremen Witterungs-
verhältnissen sind sind die Datensätze des Klimabera-
tungsmodul des DWD (https://kunden.dwd.de/) zu 
verwenden. Dabei sollen neben den bauphysikalischen 
Belangen auch die klimatischen Anforderungen an die 
Heiz-, Klimatisierungs- und Lüftungstechnik für eine län-
gere Betriebsdauern Berücksichtigung finden.

Mit dem Datenmodell wurden zusätzlich Testreferenz-
jahre auf Basis von 24 regionalen Klimamodellen für 
den Zeitraum 2031-2060 entwickelt. Diese Zukunfts-TRJ 
enthalten sowohl die mittleren als auch die extremen 
Testreferenzjahre und sind mit dem Aufbau der übrigen 
TRJ-Datensätze identisch.

In diesen weiterführenden Simulationen, in denen auch 
reale Nutzungsbedingungen erfasst werden, sind die Te-
streferenzjahre (TRY-Datensatz der Zone 3 - Hamburg) 
zu verwenden. Diese Simulationen weichen bewusst 
von den Normvorgaben ab. In dieser Zone 3 ist auch das 
direkte Verwaltungsgebiet der Region Hannover einge-
schlossen. Das Schullandheim im Harz (Torhaus) oder auf 
der Insel Föhr wäre zum Beispiel gesondert zu betrachten.

Es soll ferner die Möglichkeit umgesetzt werden regio-
nale oder andere klimatische Eigenschaften einzubinden 
(Höhenlage, Extremklimata, Klimaprognosen oder sog. 
Stadteffekte). Abhängig von der verwendeten Simulati-
onssoftware gibt es i.d.R. dafür mehrere Möglichkeiten. 
Mit einem Tool des DWD kann der Klimadatensatz durch 
den FBT-Energieberatung eigenständig angepasst wer-
den. Ziel ist es für die entsprechende Klimazone (Zone 
3) wahlweise für die aktuelle Zeit ein mittleres, extrem 
kaltes oder extrem warmes Jahr zu simulieren bzw. ein 
für das Jahr 2035 prognostiziertes mittleres, extrem kal-
tes oder extrem warmes Jahr zu simulieren.

Themenschwerpunkt II: Technische Sonnen- und 
Blendschutzsysteme
Grundsätzlich sollen verschiedene Varianten zu Sonnen-
schutzsystemen in Betracht gezogen und bewertet wer-
den. Dies könnten sein:

• Raffstoren-Anlagen

• Außenliegende Vertikal-Lamellensystem,

• Lamellen-Fassadensysteme,

• Fenster-integrierte Jalousie-Systeme 
 (scheibenzwischenraum, Prallscheibe).

Es ist bei der Vorsehung eines außenliegenden und 
elektrisch betriebenen Sonnenschutzsystems darauf zu 
achten, dass dieser bei Außentemperatur ≤ 3°C aus si-
cherheitstechnischen Gründen nicht mehr fährt. Gerade 
zwischen den Jahreszeiten Herbst und Frühling kann es 
daher aufgrund des Sonnentiefstandes zu störenden 
Blendungen und ungewünschten Überhitzungen der 
Innenräume kommen. In diesem Fall sollte ein innen-
liegender Blendschutz bei „schutzbedürftigen“ Räumen 
vorgesehen werden.

Insbesondere sind Räume als schutzbedürftig einzustu-
fen, wenn z.B. aufgrund der Orientierung oder thermi-
schen Behaglichkeit kein Sonnenschutzsystem vorge-
sehen werden muss, allerdings interaktive Medien wie 
Multimediaboards oder anderen Präsentationsmedien 
genutzt werden sollen. Hier muss in der Regel bezüglich 
der Diffusstrahlung die Vorsehung eines Blendschutzes 
berücksichtigt werden.

Bei der Konzeptionierung von technischen Sonnenschutz-
systemen sollen vorzugsweise 230V AC-Antriebe anstatt 
24V-DC-Antriebe berücksichtigt werden. Folgende Gründe 
werden aufgeführt:

• Die Grundlast im Gebäude wird durch die Verwendung 
 von 24V-Antrieben aufgrund der zusätzlich notwend- 
 igen Netzteile im Standby-Betrieb erhöht.

• Da die Montage von Netzteilen aufgrund des Span- 
 nungsfalles bei 24V-Antrieben möglichst dicht am 
 Antrieb angebracht werden sollten, besteht zustätz- 
 licher Bedarf an Revisionsöffnung

• Alternativ könnten die Netzteile im Schaltschrank  
 untergebracht werden. Thermische Probleme in der 
 Verteilung und deutlich höherer Platzbedarf für Ver- 
 teilungen wären die Folge.
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Art Funktion Hinweise

Sicher-
heits-
funkti-
onen

Ein zentraler Hochbefehl 
(Raffstoren fahren 
komplett nach oben in die 
Sicherheitsposition) erfolgt 
bei folgenden Randbedin-
gungen:
• Außentemperatur ≤ 3°C
• Windgeschwindigkeit
    ≤ 12m/s 
• AMOK-Fall
• BMA-Auslösung
• Hausalarm-Auslösung

OPTION:
Zum Schutz vor Fremdein-
sicht in ein Gebäude kann 
es für ebenerdig ange-
ordnete Räume sinnvoll 
sein, den Sonnenschutz 
in der Nacht zu schließen. 
Möglicher Betriebszustand 
20:00-05:59 Uhr g
Stellung 80°.

Dieser optionale Be-
triebszustand ist mit der 
Projektkoordination der 
Region Hannover hinsicht-
lich des Nutzerkonzepts 
abzustimmen (Vandalis-
musprävention).

12m/s entspricht Wind-
stärke 6 [Bft] bzw. 43 
km/h.

Der „up“-Befehl bei AMOK-, 
BMA- oder Hausalarm 
soll dazu dienen, das 
sämtliche Räume bei 
Eintreffen von Rettungs-, 
oder Polizeikräfte etc. von 
außen einsehbar sind.

Regel-
funkti-
onen

• Sicherstellung von          
  harmonischen Fassaden-
  ansichten bei einheit-  
  lichen Stellungen von 
  Sonnenschutzbehängen

Je nach Gebäudekonzept 
und architektonischem 
Anspruch kann es erfor-
derlich sein, dass die Son-
nenschutzbehänge nach 
zentralen Fahrbefehlen 
eine einheitliche Stellung 
einnehmen sollen.

Zur Sicherstellung dieser 
Anforderung müssten 
technisch hochwertigere 
Sonnenschutzmotoren 
vorgesehen werden. 
Ein möglicher Bedarf 
und entsprechende Aus-
wirkungen sind mit 
der Projektkoordination 
der Region Hannover in 
der LPH 3 abzustimmen.

Allge-
meine 
Steu-
erauf-
gaben

• Die Sonnenschutzanlage 
  (Lamellen) müssen in 
  geöffneter Stellung tief-
  fahren („down“-Befehl), 
  damit der Nutzer nicht 
  gestört und kurzzeitig die 
  Kunstlichtregelung nicht 
  aktiviert wird.

Erfahrungsgemäß kann von nachfolgenden Steuer- und 
Regelungsfunktionen ausgegangen werden, welche al-
lerdings im Rahmen der Planung mit der Region Hanno-
ver auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen 
abgestimmt werden muss:

Art Funktion Hinweise

• Übergeordnete Zentral-
  befehle „down“ und 
  „up“-Fahrten

Siehe hierzu Mustertabelle 
zu „Zentrale übergeordne-
te Zentralbefehle“.

• Begrenzung der zentralen 
  automatischen „down“ 
  und „up“-Fahrten auf je 
  2 x am Tag
• Unabhängig der definierten 
  Schwellwertbereiche.

Schonung des Nutzers 
vor zu vielen Fahrten des 
Sonnenschutzes.

• Zentrale „down“ und „
  up“-Fahrten sind über 
  einen Taster für den Nut-
  zer (Hausmeisterrolle) als 
  übergeordnete Funktion 
  vorzusehen.

• Raum-Handeingriffstaster 
  haben immer Vorrang vor 
  Automatikfunktion.
• Der Betriebszustand 
  „Raum-Handeingriff“ 
  (Individualauswahl des 
  Nutzers zur Ausrichtung 
  des Sonnenschutzes) 
  bleibt so lange bestehen, 
  bis ein Zentralbefehl 
  diesen aktuellen Wert 
  überschreibt.

Handeingriffstaster 
haben keine Funktion bei 
Eintreten einer Sicherheits-
funktion.

Im Bereich der Hysterese 
zwischen den zentralen 
übergeordneten Zentralbe-
fehlen ist ein Handeingriff 
des Nutzers im Raum 
immer möglich.

• Vorsehung eines 
  Zeitschaltkataloges für 
  Berücksichtigung von 
  Unterrichts- und Pausen-
  zeiten in Bezug auf 
  zentralen automatischen 
  „down“ – bzw. „up“- 
  Befehl

Siehe Mustertabelle für 
Unterrichts- und Pausen-
zeiten anhand der BBS 
11 in Hannover (Stand 
13.12.2019)

• Eine Stopp-Funktion ist 
  für alle Handeingriffs-
  taster vorzusehen. Zum 
  Stoppen ist die entge
  gengesetzte Laufrichtung 
  kurz zu betätigen.

Gilt auch für mögliche 
Schlüsselschalter.

• Es kann ein zusätzlicher 
  Raumbedientaster für 
  den Betriebszustand 
  „Verdunkelung“ vor-
  gesehen werden. 

Bei Betätigung fährt der 
raumweise Sonnenschutz 
komplett in die 100%-
Geschlossenstellung.

Sch-
well-
und
Grenz-
werte

•  Im Sommer sollte für 
die Sonnenschutzfunk-
tion „down“-38° ein 
zeit,- temperatur- und 
helligkeitsabhängiger 
Schwellwertbereich mit 
einem oberen und unte-
ren Grenzwert eingerich-
tet werden.

• Der Sonnenschutz ist 
  nach Himmelsrichtungen 
  getrennt zu fahren.

Ziel ist eine geringe 
Wärmeeinwirkung auf die 
Innenräume im Sommer 
und ein möglichst hohen 
solaren Wärmenutzen im 
Winter.

Hieraus ergeben sich ab-
zustimmende jahreszeit,- 
aussentemperatur- und 
aussenhelligkeitsabhängi-
ge Randbedingungen.

Ein 4-Richtungs-Helligkeits-
sensor ist vorzusehen.

Tabelle 13: Funktions- und Leistungsübersicht Sonnen-
schutzanlage
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Art Funktion

1. Stunde 08:00 - 08:45 Uhr

2. Stunde 08:45 - 09:30 Uhr

1. Pause – 20 Minuten

3. Stunde 09:50 - 10:35 Uhr

4. Stunde 10:35 - 11:20 Uhr

2. Pause – 20 Minuten

5. Stunde 11:40 - 12:25 Uhr

6. Stunde 12:25 - 13:10 Uhr

3. Pause – 20 Minuten

7. Stunde 13:30 - 14:15 Uhr

8. Stunde 14:15 - 15:00 Uhr

4. Pause – 15 Minuten

9. Stunde 15:15 - 16:00 Uhr

10. Stunde 16:00 - 16:45 Uhr

Tabelle 14: Muster für Unterrichts- und Pausenzeiten 

Um Schwellwerte definieren und bewerten zu können, 
sind nachfolgend gängige Helligkeitswerte aufgeführt:

Art des Vorkommens Helligkeit in lux
Strahlungsleis-
tung in W/m²)¹

Heller 
Sonnentag

100.000 600 – 1.000

Mittlerer Sonnentag 45.000 400 - 600

Bedeckter Sommertag 25.000 150 - 400

Im Schatten im 
Sommer

10.000 50 - 150

Bedeckter Wintertag 3.500 28

Bürobeleuchtung 300 - 800 –

¹Mittlere Werte für Jahreszeit Sommer und Tageslichtspektrum in   
 Deutschland – äquivalent ca.: 1 W/m² = 125 lux

Tabelle 15: Gängige Helligkeitswerte und Strahlungsleis-
tungen

Sowohl für die Unterschreitung als auch für die Über-
schreitung der oberen und unteren Grenzwerte ist eine 
Verzögerung zu parametrieren. Diese Verzögerungsdauer 
verhindert z.B. eine kurzzeitige Verdunklung bei Durch-
zug von Wolken und das ständige Verfahren der Son-
nenschutzanlage. Nachfolgende Verzögerungen können 
angenommen werden:

Betriebszustand
Außen-
temperatur

Helligkeit
Wind-
geschwindig-
keit

1. „down“-Befehl
(38°-Anforderung)

1 h 20 Minute –

2. „up“-Befehl 1 h 20 Minute Vorgaben 
Hersteller

Tabelle 10: Verzögerungswerte der zentralen übergeord-
neten Zentralbefehle

Betriebszustand Jahreszeit Uhrzeit¹ Außentemperatur [°C] Grenzwerte [lx]

Funktionen

1.  „down“-Befehl
   (38°-Anforderung)²

01. April bis 
30. September

06:00 Uhr
13:20 Uhr

15 bis max. 45.000 bis max.

2.  „up“-Befehl 01. Oktober bis 
31. März

min. bis 10 min. bis 40.000

3. Reinigung³ Alle Sonnenschutzanlagen fahren „up“ (Sicherheitsposition).
Die Automatikfunktionen haben keinen Steuerungseinfluss.

4.  Sicherheitsposition Randbedingungen sind hierzu in Tabelle „Funktions- und Leistungsübersicht Sonnenschutzanlage“ definiert.

¹ Vorausgesetzt wird ein freistehendes Gebäude. Wenn Verschattungen vorliegen ist die Anpassung oder das Wegfallen von „down“-Befehlen
  sinnvoll.
² Bei der 38°- Stellung (Cut-off) einer Jalousien- bzw. Raffstoren-Anlage mit verstellbaren Lamellen ist die Stellung der Lamellen so aus-
  gerichtet, dass die Sonne (aus dem Raum gesehen) nicht direkt wahrgenommen wird. Eine Blendung des Nutzers wird vermieden. 
  Eine maximale Durchsicht von Innen nach Außen ist jedoch weiterhin gegeben. Tageslicht kann ausreichend in den Raum einfallen.
³ Trifft nur bei aussenliegenden Sonnenschutzanlagen zu.

Tabelle 16: Zentrale übergeordnete Zentralbefehle



78

Besonderer Hinweis zur Ausführung: 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der notwendigen 
Verwendung von dezentralen Buskopplern, Signalverstär-
kern, Klemmkästen oder Steuerungen eine zeichnerische 
Darstellung und eindeutige Bezeichnung in den Schema-
ta und Grundrissen zu erfolgen hat. Diese Bezeichnun-
gen sind ebenso an den jeweiligen Bauteilen und in den 
Schaltplänen zu verwenden. Siehe hierzu auch Beschrif-
tungskonzept. Folgende Themen sind im Rahmen der 
Entwicklung des „Technischen Sonnen- und Blendschutz-
systems“ mindestens darzustellen:
1. Bezugnahme auf die Randbedingungen zum Sommer- 
 lichen Wärmeschutz

2. Aufzeigen von Varianten unter Berücksichtigung der 
 Lage des Sonnenschutzsystems (Innenliegender Son- 
 nenschutz, Sonnenschutzanlage im Scheibenzwi- 
 schenraum, außenliegende Raffstorenanlage, Vor- 
 sehung Blendschutz etc.)

3. Festlegung und Benennung von notwendigen Senso- 
 ren und Aktoren und dessen technische Ausführung 
 (z.B. elektrische Ausführung: Bus-Kommunikation o.ä.)

Im Rahmen der Planung sind folgende Planungsunterla-
gen anzufertigen:

• Strangschema unter Angabe der BUS-Infrastruktur, 
 Aktoren, Schnittstellen, Bedienelementen und Sensoren.

• Grundrisse unter Angabe der Schaltanlagen, Lage von  
 Aktoren und Schaltaktoren im Feld

Alle Parameter, bis auf die Sicherheitsfunktionen, sind 
nachträglich und durch den Anlagenbetreiber veränder-
bar in der Schaltzentralebene/Automationsebene zu hin-
terlegen. Zur Inbetriebnahme sind alle Einstellparameter 
vom Anlagenerrichter dokumentiert und in Form eines 
Anlagenheftes/Ordner zum örtlichen Verbleib an der An-
lage zu übergeben. Eine Schaltplantasche im Format A4 
soll vorgesehen werden.

38° – Arbeitsstellung

38° gewendete 
Lamellen bei AB - Fahrt

90° maximal gewendete 
Lamellen bei AUF - Fahrt

Geschlossene
Lamellen

AB - Fahrt

-38°

-9
0°

-76°

Abbildung 26: Grafische Darstellung der Stellungsdefinionen

4. Betriebsweisen des Sonnenschutzsystems, insbeson- 
 dere Zeitprogramme, Vermeidung unnötiger Betriebs- 
 fahrten, Nutzereingriff, Sonnenstandnachführung etc.

5. Schutz vor Fremdeinsicht in das Gebäude außerhalb 
 der Nutzungszeiten

6. Abstimmungsergebnisse zu den besonderen Anforde- 
 rungen des Nutzers, wie z.B. Berücksichtigung des 
 Vandalismusrisikos und Maßnahmen zur Vermeidung 
 von Schäden, Voraussetzungen für das Reinigungs- 
 personal etc.

7. Notwendiger Funktionsumfang der Automations-, bzw. 
 Steuerzentrale, sowie Darstellung des notwendigen 
 Infrastrukturnetzes (dezentral notwendige Aktoren, 
 Sensoren, Buskoppler und Steuerungen)

8. Benennung der sinnvollen Steuergruppen

9. Schnittstellen zur Gebäudeautomation
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Es ist eine technische Schnittstelle (Kontakt) des fahr-
baren Sonnen- und Blendschutzsystems (Zentrale) zum 
AMOK-System zu berücksichtigen, damit im AMOK-Fall 
sämtliche Räume von außen einsehbar sind.

Themenschwerpunkt III: Gebäudefeuchteschutz
Im Rahmen der Nachweisführung sind kritischer Wär-
mebrücken zu identifizieren, zu berechnen und ggf. zu 
optimieren. Ggf. ist eine Vorbemessung des Wärme-
brücken-Zuschlags durchzuführen. In Absprache mit der 
Region Hannover ist ggf. eine fRsi-Wert-Berechnung 
durchzuführen zur Abschätzung des Tauwasserausfallri-
sikos und in Zusammenarbeit mit dem Architekten Lö-
sungsmöglichkeiten zur Gewährleistung der Schadens-
freiheit zu erarbeiten.
Sofern erforderlich ist eine über den Feuchteschutznach-
weis nach DIN 4108-3 (Glaserverfahren) hinausgehende 
Bewertung zu liefern, bspw. eindimensionale Beurteilung 
des hygrothermischen Verhaltens von Bauteilen im Re-
gelquerschnitt unter Berücksichtigung von Baufeuchte, 
Schlagregen, Sonnenstrahlung, langwelliger Abstrahlung, 
Kapillartransport und Sommerkondensation basierend 
auf dem WUFI-Verfahren des Fraunhofer-Instituts für 
Bauphysik oder dem Verfahren des Instituts für Baukli-
matik Dresden (DeLPH in).

Themenschwerpunkt IV: Gebäudeluftdichtheit
Das Gebäudeluftdichtheits-Konzept ist zu aktualisieren 
und mit den erarbeiteten Detailinformationen zu ergän-
zen. Diese beinhalten die Festlegung der Dichtheit der 
Flächen über die Materialien und Komponenten sowie 
die Unterstützung und Beratung des Architekten zur 
Erarbeitung relevanter Details zu Schnittstellen in der 
Gebäudehülle (Kabeldurchführungen, Luftkanaldurch-
dringungen, Steckdosen etc.) in Zeichnungen, ggf. sind 
Prinzipskizzen zu erarbeiten. Diese Details sind für alle 
Planungsbeteiligten kenntlich zu machen. Auf dieser Ba-
sis erfolgt abschließend die Festlegung und Benennung 
von Maßnahmen in Grundrissen und Fassadenansichten 
durch den Architekten.

Abschlussdefinition
Zum Abschluss der LPH 3 ist ein mit dem Planungsteam 
abgestimmtes Gesamtkonzept zu allen genannten The-
mengruppen erarbeitet und wird im Rahmen der Leis-
tungsphasenabschlussbesprechung persönlich vorgestellt 
und erläutert. Die vollständigen Planungsunterlagen inkl. 
erforderlicher Nachweise sind entsprechend den Anfor-
derungen zum Dokumentationsumfang an den verant-
wortlichen Architekten zu übermitteln. Dieser stellt diese 
Unterlagen den Projektbeteiligten zur Verfügung.

4.13.5 Leistungsphase 4
Im Zuge der Genehmigungsplanung ist der vollständige 
Nachweis nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) und DVO 
(Durchführungsverordnung) zu führen. Insbesondere für 
den Nachweis zum Wärmeschutz gelten in dem Zusam-
menhang die Bilanzierungsregeln der DIN V 18599, d.h. 
sollte in LPH 3 die Bilanz zum Gebäude ausschließlich 
nach dem PHPP geführt worden sein, wäre entweder:

• zur LPH 4 ein zweiter Nachweis nach DIN V 18599 zu 
 führen oder

•  ein Antrag auf Ausnahme zu stellen, da in aller Regeln 
davon auszugehen ist, dass ein Gebäude, welches 
die Anforderungen an ein Passivhaus erfüllt, auch die 
GEG-Anforderungen erfüllt.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass spätestens zur LPH 8 
ohnehin eine Bilanzierung nach DIN V 18599 zu erstellen 
ist, um den Energieausweis erstellen zu können. 

Falls erforderlich, ist in LPH 4 ein Nachweis zur Einhal-
tung desw EEWärmeG anzufertigen. Dies beinhaltet auch 
den Nachweis bei baulichen Ersatzmaßnahmen. Sollten 
technische Maßnahmen geplant sein, sind die entspre-
chenden Informationen der TGA-Fachplanung zu berück-
sichtigen.

Falls die Inanspruchnahme von Fördermitteln geplant ist, 
sind innerhalb der LPH 4 die erforderlichen Informationen 
und Unterlagen vorzubereiten bzw. die Region Hannover 
bei der Zusammenstellung der erforderlichen Förder-
formalitäten zu unterstützen.

Abschlussdefinition
Die Nachweise der LPH 3 sind im Zuge der LPH 5 fortzu-
schreiben und mit den Fachplanungen abzugleichen und, 
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sofern erforderlich, anzupassen. Für das Ergebnis relevan-
te Änderungen in der Ausführungsplanung des Architek-
ten (bspw. das beheizte Volumen, Gebäudehülle oder 
Fensterglasqualitäten) oder Änderungen der Parameter, 
die durch die Fachplanungen HLS und Elektro vorgege-
ben werden, sind zur Sicherstellung der Einhaltung des 
energetischen Standards kontinuierlich fortzuschreiben. 
In diesem Zusammenhang ist die Gesamtkostenrech-
nung entsprechend fortlaufend nachzuführen. Darüber 
hinaus ist neben der Fortschreibung der Energiebilanzen 
vor allem die Konkretisierung des Wärmebrücken- und 
Luftdichtheitskonzepts zu nennen. In dem Zuge sind die 
Konstruktionsdetails der thermischen Gebäudehülle als 
Beitrag der Objektplanung zu prüfen und in Abstimmung 
mit dem Architekten aus fachlicher Sicht zu ergänzen.

4.13.6 Leistungsphase 5
Themenschwerpunkt I: Wärmebrücken
Zur finalen Konzeptionierung der thermischen Hülle, auf 
Grundlage der vom Architekten vorgelegten Details, er-
folgt die Erstellung des Wärmebrücken-Nachweises. Der 
erforderliche Umfang der Wärmebrückennachweise 
richtet sich nach dem Nachweisverfahren. Im Falle einer 
Passivhausbilanzierung (PHPP) gelten die Regelungen 
des Passivhausinstituts zur Berücksichtigung von Wärme-
brücken, die dem Handbuch zum jeweils aktuellen PHPP 
(Excel-Tool) zu entnehmen sind. Im Rahmen einer Bilan-
zierung nach GEG/DIN V 18599-2 sind Wärmebrücken bei 
der Berechnung der Transmissionswärmeverluste zu be-
rücksichtigen. Dabei gibt es grundsätzlich drei verschie-
dene Möglichkeiten:
1. Berücksichtigung von Wärmebrücken ohne Nachweis 
 mit einem pauschalen Zuschlag von 0,10 (bzw. 0,15 W/ 
 m²K für Innendämmsysteme)
2. Berücksichtigung von Wärmebrücken mit einem  
 pauschalen Zuschlag von 0,05 W/m²K bei Anwen- 
 dung des Beiblatt 2 DIN 4108

3. Berechnung der Wärmeströme aller linienförmigen  
 Wärmebrücken und Berücksichtigung der berechneten 
 Werte bei den Transmissionswärmeströmen.

Im Rahmen der Projektierung von Gebäuden für die Re-
gion Hannover sind mit dem Ziel einer wirtschaftlichen 
Bemessung von Dämmstoffdicken nur die Verfahren 2. 
und 3. zulässig.

Die Nachweis-Erstellung erfolgt in enger Abstimmung 
mit der Objektplanung. Änderungen von Detailpunkten 
als Ergebnis der Wärmebrücken-Berechnungen sind in 
der Ausführungsplanung nachzuführen. In begründeten 
Einzelfällen (z.B. besondere Pfahlgründungen o.ä.) ist die 
Berechnung von 3D-Wärmebrücken erforderlich.

Themenschwerpunkt II: Gebäudeluftdichtheit
Vom auszuwählenden FBT-Energieberatung werden Hin-
weise zur Detailplanung der luftdichten Ebene gegeben. 
Auf dieser Grundlage erarbeitet der Architekt die finalen 
Details, die so zeichnerisch darzustellen sind, dass die-
se umfänglich von allen Parteien verstanden werden, 
im Leistungsverzeichnis umfänglich beschrieben werden 
können und sich im Rahmen der Ausführung auch prak-
tisch umsetzen lassen. 

Falls Materialempfehlungen ausgesprochen werden, sind 
bei Durchdringungen der luftdichten Ebene, z.B. bei Ka-
beldurchführungen, Be- und Entlüftungsdurchführungen 
für Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen, Bei-
spiel-Produkte zu benennen, die für diesen Zweck geeig-
net, aufeinander abgestimmt und geprüft sind. Es wird 
darauf hingewiesen das im Regelfall nur Herstellerneut-
rale Leistungspositionen ausgeschrieben werden dürfen. 
In begründeten Einzelfällen können Produkte/Hersteller 
benannt werden.

Im Luftdichtheitskonzept sind die Zielgrößen (Luftwech-
selrate n50 und hüllflächenbezogener Leckagestrom 
q50) zu benennen. Im Rahmen der Konzepterstellung 
ist zu prüfen, ob geringere Grenzwerte möglich sind. 
Anhaltswerte liefert hier z.B. Tabelle 1 der DIN 4108-
7:2011-01. Als Zielwert gilt bei GEG-Neubauten, bezogen 
auf das beheizte oder gekühlte Luftvolumen und bei Vor-
handensein von raumlufttechnischen Anlagen, ein n50-
Wert mit 0,8 1/h und bei Passivhausbauten ein n50-Wert 
von ≤ 0,6 1/h. Des Weiteren sind Umfang und Zeitpunkt 
der Durchführung von Luftdichtheitsmessungen zur Leck-
ageortung und Abnahmemessung festzulegen. Zur Leck-
ageortung erfolgt die Messung nach Fertigstellung der 
luftdichten Ebene und vor Beginn des Innenausbaus, um 
die Zugänglichkeit zur Mängelbeseitigungen zu ermögli-
chen. Die Abnahmemessung erfolgt nach Fertigstellung 
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des bezugsfertigen Objekts. Diese Termine sind im Pro-
jekt-Terminplan zu berücksichtigen sowie in den Leis-
tungsverzeichnissen auf diese Messungen hinzuweisen. 

Abschlussdefinition
Zum Abschluss der LPH 5 ist ein mit dem Planungsteam 
abgestimmtes Gesamtkonzept zu allen genannten The-
mengruppen erarbeitet und wird im Rahmen der Leis-
tungsphasenabschlussbesprechung persönlich vorgestellt 
und erläutert. Die vollständigen Planungsunterlagen inkl. 
erforderlicher Nachweise sind entsprechend den Anfor-
derungen zum Dokumentationsumfang an den verant-
wortlichen Architekten zu übermitteln. Dieser stellt diese 
Unterlagen den Projektbeteiligten zur Verfügung. Alle 
technischen Details sind zur Erstellung der Leistungsver-
zeichnisse definiert.

4.13.7 Leistungsphase 6
Die LPH 6 beinhaltet die Erstellung des Leistungsverzeich-
nisses. In diesem Zusammenhang sind bei Bedarf Text-
vorschläge für die Anforderungen an den sommerli-
chen und energiesparenden Wärmeschutz sowie an 
den Feuchteschutz zu erarbeiten. In diesem Zusammen-
hang sind die Leistungsverzeichnisse stichpunktartig von 
FBT-Energieberatung auf die abgestimmten Kennwerte 
und Produktanforderungen zu prüfen.

4.13.8 Leistungsphase 7
In der LPH 7 erfolgt die Vergabe der ausgeschriebenen 
Leistungen. In diesem Zusammenhang sind die Angebote 
in Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen an den 
sommerlichen und energiesparenden Wärmeschutz, wel-
che den Heizwärme- und Kühlbedarf beeinflussen, sowie 
an den Feuchteschutz zu prüfen. Ggf. ist eine erneute Be-
rechnung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse erfor-
derlich (häufig bspw. bei geänderten Fensterqualitäten).

4.13.9 Leistungsphase 8
Themenschwerpunkt I: Energetische Qualitätssicherung - 
Allgemein
Die Mitwirkung des FBT-Energieberatung an der Ausfüh-
rungsüberwachung des Objekts erfolgt unterstützend in 
Form einer qualitätssichernden Baubegleitung zur Si-
cherstellung der planmäßigen und korrekten Ausfüh-
rung im Sinne des Bauherrn. Der Abgleich der Bauaus-
führung mit den in den vorangegangen Planungsphasen 
erarbeiteten Anforderungen an wärme- und feuchte-
schutztechnische Ausführungen beinhaltet die stichpro-
benartige Prüfung der Materialqualität wärmetechnisch 
relevanter Produkte, kritischer Wärmebrücken-Ausführun-
gen, den Abgleich der TGA-Ausführung mit den Angaben 
in der energetischen Bilanzierung, die zur Finalisierung 
des GEG- bzw. PHPP-Nachweises notwendig sind, sowie 
die Überprüfung der Einstellarbeiten der energetisch re-
levanten Gebäudetechnik. Zu diesem Zweck sind mind. 4 
Ortstermine erforderlich. Die erforderliche Anzahl an Ort-
sterminen kann je nach Objekt und Baumaßnahme vari-
ieren und ist mit der Region Hannover im Vorfeld abzu-
stimmen. Die Ortstermine sind so festzulegen, dass dem 
Qualitätssicherer der Zugang zu relevanten Bauteilen und 
Bauteilschichten ermöglicht wird. Die Terminabstimmung 
erfolgt zwischen dem FBT-Energieberatung und dem ver-
antwortlichen Architekten in enger Abstimmung mit der 
Region Hannover.

Themenschwerpunkt II: Energetische Qualitätssicherung - 
Gebäudeluftdichtheit
Für die Messung der Luftdichtheit gelten je nach Nach-
weisverfahren (GEG und PHPP) die Anforderungen der 
GEG, Anlage 4 oder die Kriterien des Passivhausinstituts 
inkl. der derzeit üblichen Auslegung, d.h. die Abnah-
memessung wird nach Verfahren B, der DIN EN 13829 
durchgeführt. Die Luftdichtheitsmessung beinhaltet einen 
Rundgang durch das Messobjekt bei Unterdruckbetrieb 
zur Feststellung von Leckagen und/ oder fehlerhaften 
provisorischen Abdichtungen, eine Messung bei Unter-sc
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druckbetrieb und eine Messung bei Überdruckbetrieb 
mit jeweils mind. 5 Messpunkten. Abschließend erfolgt 
die Auswertung der Messergebnisse zur Bestimmung 
der Luftwechselrate bei einer Bezugsdruckdifferenz von 
50 Pa (n50-Wert) und des auf die Hüllfläche bezogenen 
Leckagestroms (q50-Wert), zusätzlich bei Gebäuden oder 
Gebäudeteilen mit einem Innenvolumen von mehr als 
1500 m³. Der Messzeitpunkt ist schon im Rahmen des 
Luftdichtheitskonzepts in LPH 5 festzulegen und sollte 
innerhalb des Bauablaufs möglichst zu einem Zeitpunkt 
erfolgen, an dem die luftdichte Ebene fertiggestellt und 
noch zugänglich ist. Weitere Öffnungen wie Fensteröff-
nungen, Lüftungsöffnungen etc. sind zu schließen oder 
abzudichten.
Nach Fertigstellung des Objekts erfolgt die Messung der 
Luftdichtheit im Nutzungszustand nach Verfahren A. Der 
Zustand der Gebäudehülle sollte dem Zustand während 
der Jahreszeit entsprechen, in der Heizungs-, Lüftungs- 
und/oder Klimaanlagen benutzt werden. Diese Mes-
sung wird als Abnahmemessung verstanden und ist eine 
Grundlage der VOB-Abnahme.
 
Abschlussdefinition
Abschließend ist gemäß DVO eine Bescheinigung dar-
über auszustellen, ob das Gebäude und dessen energie-
technische Ausrüstungen dem Nachweis entsprechend 
errichtet worden sind. Werden Fördermittel in Anspruch 
genommen, sind ggf. erforderliche Bestätigungen zur 
Einhaltung der Förder-Anforderungen auszustellen. 
Kommt es im Zuge der Bauausführung zu wesentliche 
Abweichungen oder Änderungen mit Einfluss auf das 
Ergebnis der energetischen Bilanzierung, sind diese im 
energetischen Nachweis und in der Gesamtkostenrech-
nung nachzuführen.

Zum Abschluss der Baumaßnahme ist für das Gebäude 
der endgültige Stand des GEG- und PHPP-Nachweise 
sowie ein Energieausweis inkl. Aushang für öffentliche 
Gebäude gemäß Abschnitt 5 der derzeit gültigen GEG zu 
erstellen.

Die Prüfdokumente, Protokolle der Ortstermine und die 
Nachweise sind Bestandteil der Objektdokumentation 
und sind der Region Hannover und dem verantwortlichen 
Architekten zu übermitteln. Dieser stellt diese Unterlagen 
den Projektbeteiligten zur Verfügung.

4.13.10 Leistungsphase 9
Im Sinne einer nachhaltigen Projektplanung, Ausführung 
und des Betriebs, sind nach Abschluss der Baumaßnah-
men Thermografie-Aufnahmen des fertiggestellten Ob-
jekts anzufertigen. Ziel der Messungen ist die Darstellung 
des thermischen Ist-Zustands des in Betrieb befindlichen 
Baukörpers im ersten Betriebsjahr, zur Bewertung der 
Ausführungsqualitäten. Dabei ist der Baukörper hinsicht-
lich der während der Planungsphase als relevant einge-
stuften Wärmebrücken-Details zu bewerten.

Zur Validierung der in der energetische Bilanzierung ange-
setzten Parameter nach Abschluss der LPH 8, erfolgt ein 
Abgleich der berechneten Energiekennwerte für Strom 
und Wärme gegenüber den realen Verbrauchskennwer-
ten für das fertiggestellte Gebäude. Unter Berücksichti-
gung von messtechnisch ermittelten Nutzungsrandbe-
dingungen, wie Nutzungszeiten, Raumtemperaturen und 
Klimadaten, sind die Abweichungen zu analysieren, sowie 
deren wesentliche Einflussfaktoren. Darüber hinaus sind 
die Aussagekraft der berechneten Energie- und CO2-Ein-
sparungen zu bewerten und der Einfluss auf die während 
der Planungsphase erarbeitete Wirtschaftlichkeitsberech-
nung darzustellen. Die erforderlichen messtechnischen 
Zeitreihen werden von der Region Hannover für das erste 
Betriebsjahr zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse sind in 
einem Abschlussbericht zu dokumentieren und persön-
lich der Region Hannover vorzustellen und zu erläutern.

4.13.11 Dokumentationsumfang
Die Anforderungen an die Nachweis-Erstellung sowie die 
notwendigen Projekt-Dokumentationen sind in der nach-
folgenden Tabelle konkretsiert.

Robert Kotsch - stock.adobe.com
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LPH Dokumentation und Form

LPH 1 Keine Dokumentation erforderlich

LPH 2 • Als Arbeits- und Entscheidungsgrundlage für die
   weitere Objekt- und Fachplanung sind für jede Variante
   tabellarisch folgende Werte aufzulisten: 
• Dämmstoffdicken, Wärmeleitfähigkeiten und Bau
    teil-U-Werte (ggf. Soll-Ist-Wert-Vergleich), grobe
    Skizzierung relevanter Anlagenparameter (erkennbar
    soll sein, wo Standardwerte nach GEG, ggf. Förderan
    forderungen oder Werte aus der Fachplanung 
    einfließen) 
• Fenster-U-Werte, Energiedurchlassgrad 
• Relevante Kennwerte (QP, HT`, Einsparung)
• Gesamtkosten
• Ggf. Förderkonditionen 

• Entwurf der Berechnungen zum sommerl. Wärme-
schutz mit Angabe der in die Berechnung einfließenden 
Annahmen zu Energiedurchlassgrad, Verschattung, Son-
nenschutz und Kennzeichnung der untersuchten Räume, 
Festlegung und Benennung von Maßnahmen in Grundris-
sen und Fassadenansichten (schematische Darstellung) 

• Verlauf der thermischen Hülle in Systemschnitt und
    -Grundriss

• Verlauf der Luftdichtheitsebene als lückenloser Verlauf
    in Systemschnitt und –Grundriss

• Dokumentation der Wärmebrücken-Berechnungen,
    Temperaturverlauf in den Bauteilen mit Temperatur-
    skala (Falschfarbenskala), Bauteilaufbauten bzw. 
    Materiallegende, Randbedingungen und U-Werte,
    Beschreibung der Problemstellung und Lösungs-
    vorschlag

LPH 3 • Energetischer Nachweis (PHPP und GEG-Nachweis) 
    inkl. Bauteilkatalog der festgelegten Variante

• Bericht zum sommerl. Wärmeschutz:
• Festlegung und Benennung von Maßnahmen in 
    Grundrissen und Fassadenansichten
• Angabe aller technischen Werte von Max. zu errei-
    chenden Innenraumtemperaturen, technische Glas- 
    und Rahmenwerten, FC-Werten des Schutzsystems, 
    etc.
• Grafische Ergebniskurven der Übertemperaturgrad-
    stunden
• Lage des Sonnenschutzsystems (Scheibenzwischen-
    raum, außenliegend etc.)
• Schutz vor Fremdeinsicht in das Gebäude außerhalb 
    der Nutzungszeiten
• Abstimmungsergebnisse zu den besonderen An-
    forderungen des Nutzers, wie z.B. Berücksichtigung 
    des Vandalismuspotenzials und Maßnahmen zur
    Vermeidung von Schäden, Voraussetzungen für das
    Reinigungspersonal etc.
• Hinweise für die Fachplanung Elektrotechnik/
    MSR-Technik/HLS

• Gesamtkostenrechnung

• Übersicht der relevanten Wärmebrücken als Positions-
    plan

LPH 4 • GEG- oder PHPP-Nachweis, inkl. Nachweis zur 
    Einhaltung des EEWärmeG, unterschrieben, in x-facher 
    Ausführung

• Nachweis zur Einhaltung des sommerlichen Wärme-
    schutzes, unterschrieben, in x-facher Ausführung 

• Ggf. Förderunterlagen, unterschriftsreif, falls erfor-
    derlich Zusammenstellung geforderter Kennwerte 
    und Informationen

LPH Dokumentation und Form

LPH 5 • Wärmebrücken-Bericht mit Kennzeichnung der 
    relevanten WB in Schnitt und Grundriss, Berechnungs-
    unterlagen mit Temperaturverlauf in den Bauteilen 
    mit Temperaturskala (Falschfarbenskala), Bauteilauf-     
    bauten (Materiallegende), Randbedingungen und
    U-Werte, Tabellarische Auflistung der berechneten
    Wärmebrücken mit Angabe der Wärmebrückenver-
    lustkoeffizienten und Längenangaben, ggf. Erläuterung
    zu vereinfachenden Annahmen und Ansetzung von
    Literaturwerten, Angaben (Planungsstand, Details,
    Annahmen) der zugrunde gelegten Planunterlagen

• Gleichwertigkeits-Nachweise mit Kennzeichnung der 
    relevanten WB in Schnitt und Grundriss, Auflistung
    der betrachteten Wärmebrücken mit Angabe der 
    entspr. angesetzten Musterdetails gem. DIN 4108,
    Beiblatt 2 und Dokumentation der Einhaltung ge-
    forderter Gleichwertigkeits-Kriterien, Angaben (Pla-
    nungsstand, Details, Annahmen) der zugrunde 
    gelegten Planunterlagen

LPH 6 Keine Dokumentation erforderlich

LPH 7 Ggf. fortgeschriebene Energetische Berechnung unter 
Berücksichtigung notwendiger Berechnungsanpassun-
gen aufgrund der Ausschreibungs-Ergebnisse (Produkte, 
technische Werte etc.)

LPH 8 • Prüfbericht/Fotokolle der Ortsbegehungen inkl. 
    Fotodokumentation (Einbausituation, Materialauf-
    kleber, Mängel)

• Final erstellter GEG-Nachweis bzw. PHPP-Nachweis 
    (inkl. aller Berechnungsblätter), unterschrieben, in
    x-facher Ausfertigung 

• Prüfbericht der Luftdichtheitsmessung mit Angabe 
    des n50- (und q50-) Werts gem. Anforderungen 
    nach DIN EN 13829 mit Leckagebericht inkl. Bild-
    dokumentation 

• Energieausweis und Aushang gem. GEG, unter-
    schrieben

• Bestätigung nach Durchführung gem. DVO

• Ggf. Bestätigung nach Durchführung zur Vorlage 
    beim Fördergeber

LPH 9 • Thermographie-Messergebnisse als Datei und Prüf-
    bericht inkl. Thermo- und Digitalbild, Vergleichsfenster 
    mit Thermogramm, Datum und Uhrzeit der Messung

• Abschlussbericht über die Analyse von Bedarf und 
    Verbrauch 

Tabelle 17: Anforderungen an thermische und hygrische 
Bauphysik-Nachweise und -Dokumentation
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4.14 Gebäudesicherungskonzept
Präventive Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesund-
heitsschutz, zu Brandschutz und Krisenprävention stellen 
bei rechtzeitiger und angemessener Berücksichtigung 
sicher, dass alle Menschen, die in einem Verwaltungsge-
bäude oder einer Schule arbeiten und lernen, eine tech-
nische, ergonomische und sichere Umgebung vorfinden, 
wie sie in der modernen Arbeitswelt jeder Arbeitsplatz 
bieten sollte. Im Rahmen der LP3 ist daher das Gebäu-
desicherungskonzept abzustimmen und zu beschreiben. 
Das Gebäudesicherungskonzept kann u.a. folgende The-
menschwerpunkte beinhalten:

• Mechanische Sicherungstechnik

• Störmeldekonzept 24/7 (Ständig besetzte Stelle)

• Einbruchmeldeanlagen – EMA

• Feststellanlagen

• Zutrittssteuerung

• AMOK-Konzept

• Videosicherheit

• Entfluchtungskonzept

• Flucht- und Sicherheitsbeleuchtungskonzept

• Fluchtwegsicherungssysteme

• Brandmeldeanlagen - BMA

• Hausalarmanlagen - HAA

• Sprachalarmierungsanlagen

• Allgemeine Alarmierungsanlagen

• BOS-Anlagen

• etc.

•  Das Sicherheitskonzept ist mit dem Brandschutzkon-
zept inhaltlich abzugleichen.

•  Auch im Fall der Vorsehung einer Hausalarmanlage 
sind Feuerwehrpläne im Eingangsbereich zu hinter-
legen. Die Hinterlegung erfolgt sinngemäß der DIN 
14675 / DIN VDE 0833 Brandmeldeanlagen. Dies gilt 
für alle Bauten.

•  Sprachalarmierungsanlagen (SAA)
  Für Schulbauten sind Durchsagemöglichkeiten beim 

Hausmeister und Sekretariat vorzusehen, sofern 
Sprachalarmierungsanlagen (SAA) gefordert sein soll-
ten. Die SAA soll dabei auch für normale Durchsagen 
in Schule, Sporthalle, Pausenhof und zur Übertragung 
des Pausengongs konzipiert sein. Der Pausengong 
muss durch den Nutzer getrennt abschaltbar sein 
(Schulferien, Veranstaltungen etc.).  Der Pausengong 
für den Pausenhof ist dabei immer als getrennt ab-
schaltbare Gruppe zu sehen.

•  BOS Digitalfunkanlage (BOS)
  Im Rahmen der LPH 3 sind die möglichen Notwendig-

keiten und Auswirkungen einer BOS Digitalfunkanla-
ge abzustimmen. Es sind Abschätzungen zu treffen, 
ob die Vorsehung einer BOS Digitalfunkanlage wahr-
scheinlich erscheint. Spätestens in der LPH 8 ist der 
Nachweis der zu erwartenden Funktionstauglichkeit 
über die Feldstärkenmessung (Ausleuchtung) zu.

4.14.1 Mechanische Sicherungstechnik
Durch die Verwendung mechanischer Sicherungsmaß-
nahmen soll es einem potenziellen Einbrecher so schwer 
wie möglich gemacht werden, in ein Gebäude oder Ge-
bäudeabschnitt  einzudringen. Im Rahmen der LPH 3 ist 
mit dem Nutzer und Gebäudeverantwortlichen das Siche-
rungskonzept zu den notwendigen mechanischen Siche-
rungssystemen abzustimmen. Hierbei sind Standardnut-
zungen von Nutzungen mit besonderer Gefährdung zu 
unterscheiden.
 
Das Konzept ist möglichst über eine Anlagenbeschrei-
bung zu beschreiben. Mindestens ist eine Liste der Bau-
teile/Komponenten (Türen- und Fensterliste) zu erstel-
len. Im Grundriss sind die Bauteile/Komponenten mit 
einer Kennzeichnung zu versehen, welche einen direk-
ten Bezug zu den Komponenten der Liste herstellt. In 
der Liste sind alle technischen relevanten Informationen 
enthalten. Hierzu gehören auch Hinweise zu Arten von 
Garnituren und Sonderfunktionen, wie „Panikfunktion“.
 
Bei Nutzungen mit besonderer Gefährdung muss das 
Konzept für den Einbruchschutz individuell abgestimmt 
werden. Nachfolgende Kontaktstellen stehen hier zur Un-
terstützung zur Verfügung:

• Gebäudeversicherer Region Hannover
  Z.Zt. VGH/Abt.Schadenverhütung, 
  Telefon: 0511/362 -0

• Polizeidirektion Hannover Dezernat 11
 Zentralstelle Technische Prävention, 
 Telefon: 0511/109 -0

leszekglasner - stock.adobe.com
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Tabelle 18: Zuordnung von mechanischen 
Sicherungsqualitäten

Nr. Bauteile/Komponenten Sicherungsqualität

1. Fenster RC*-2 / WK*-2

2. Aussentüren RC*-2 / WK*-2

3. Lichtschächte Nach Abstimmung

4. Dachkuppeln Nach Abstimmung

5. Dachausstiege RC*-2 / WK*-2

*= RC - Resistance class, *= WK - Widerstandsklasse

• Fachbereich Feuerwehr Hannover
 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz, 
 Telefon: 0511/912 -0

• Landeskriminalamt Niedersachsen Dez.32
 Zentralstelle Polizeiliche Prävention und Jugendsachen,  
 Telefon: 0511/6262 - 0

Für den Standardfall sieht die Region Hannover nachfol-
gende Standards vor. Die Empfehlungen gelten für Bau-
teile, die ohne Hilfsmittel erreicht werden können:

4.14.2 Störmeldeweiterleitung 24/7
(Ständig besetzte Stelle)
Sofern sicherheitsrelevante Meldungen und Störungen 
von technischen Anlagen durch eine unterwiesene Per-
son nicht ständig entgegengenommen werden können, 
sind diese Meldungen und Störungen zu einer ständig 
besetzten Stelle weiterzuleiten. Als primären Übertrags-
ungsweg ist das Festnetz zu verwenden. Bei mindestens 
nachfolgenden sicherheitsrelevanten Anlagen ist die 
Weiterleitung zu planen, zu kalkulieren und im Rahmen 
der LPH 8 zu beauftragen:

• CO2-Warnanlagen

• Rauchabzugsanlagen

• Alarmierungsanlagen

• Brandmeldeanlagen

• Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

• Sicherheitsstromversorgungsanlagen

• Personenförderanlagen

4.15 Nutzerbeteiligungs- und 
Nutzerinformationkonzept
Um den bestimmungsgemäßen Betrieb, sowie eine 
Akzeptanz für den Nutzer und Betreiber für das Gebäu-
de und den damit verbundenen Nutzungskonzepten 
und technischen Ansätzen zu erreichen, ist im Rahmen 
der Ausführungs- und Fertigstellungsphase eine Kon-
zept zur Nutzerbeteiligung und Nutzerinformation zu 
erstellen.

Ziel sollte es sein, dem Nutzer die relevanten und wich-
tigsten Orientierungshilfen, möglichen und notwendigen 
Nutzereingriffe und Verhaltensempfehlungen an die Hand 
zu geben, um möglichst ein behagliches Raumklima, ei-
nen hygienischen Innenraum oder die Nutzung von z.B. 
technischen Sonderausstattungen sicherzustellen.

Siehe hierzu:

• Kapitel 9 - "Nutzerbeteiligung und Nutzerinformation

• Kapitel 17 / Anhang E - "Muster Nutzerhandbuch"

4.16 Raumnutzungskonzept / Raumbuch
Grundsätzlich wird in diesem Kapitel nicht von Raumbü-
chern gesprochen, welche mit Hilfe von CAFM-Systemen 
oder web-basierten digitalen Raumbüchern erstellt und 
verwaltet werden. Mit diesem Kapitel werden die so ge-
nannten manuellen Raumbücher beschrieben. Mit die-
sen Raumbüchern werden die Räume manuell aus dem 
Raumprogramm und den Grundrissplänen in eine offene 
Excel-Tabelle übertragen und fortlaufend mit zusätzliche 
Daten angereichert. Das Raumbuch ist somit eine eigene 
Datenstruktur, parallel zu den Zeichnungen.

Manuelle Raumbücher bieten sich bei kleineren, wenig 
komplexen Bauvorhaben an. Bei größeren Bauvorha-
ben überwiegen sehr schnell die Nachteile und man 
sollte eine intelligente Art der Erarbeitung, Bearbei-
tung, Zusammenarbeit und Dokumentation wählen. 
Hierzu gibt es am Markt verschiedene virtuelle Arbeits-
räume und Lösungen. 

Raumbücher dienen der verständlichen und transparen-
ten Abbildung des Gebäudes mit den jeweiligen Detail-
lierungsumfängen der Rauminformationen. Das Raum-
buch ist dabei eine baubeschreibende Ergänzung zu den 
zeichnerischen Grundlagen einer Sanierungs- oder Neu-
baumaßnahmen. Diese verständliche und transparente 
Abbildung des Gebäudes hilft nachhaltig die Abstim-
mungen zu Schnittstellen, Qualitäten und Quantitäten 
unmissverständlich zu verbessern. Dies ist insbesondere 
bei Abschlüssen von bestimmten Leistungsphasen und 
Meilensteinen hilfreich und nützlich.

Raumbücher sollen dabei Sanierungs- oder Neubaumaß-
nahmen von der Planung über die Realisierung bis hin 
zur späteren Nutzung begleiten und als Datenquelle und 
Austauschformat dienen. Je nach Aufgabenstellung der 
Sanierungs- oder Neubaumaßnahmen wird immer ein 
unterschiedlicher Detaillierungsgrad von Bedeutung sein. 
Auch nicht jede Maßnahme benötigt ein Raumbuch. Bei 
Maßnahmen geringeren Umfanges kann auch ein Raum-
programm ausreichen. Um die unterschiedlichen Ausprä-
gungen einordnen zu können, werden diese nachfolgend 
erläutert.
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• Das Raumprogramm
Das Raumprogramm wird im Rahmen der Projektent-
wicklung (Leistungsphase 0) durch die Region Hannover 
entwickelt und zusammengestellt. Es stellt einen ersten 
Überblick der Bauaufgabe dar. Es stellt idealer Weise eine 
Auflistung der zu erstellendenRäumein tabellarischer 
Form dar. Dabei werden jedem Raum nutzungsabhängi-
ge Attribute zugeordnet, sofern notwendig. Spätestens 
sollte zum Ende der LPH 0 das Raumprogramm in ein 
ordentliches Raumbuch überführt werden.

• Das planungsbegleitende Raumbuch (LPH 0 bis 5)
Das Raumbuch sollte spätestens zur LPH 1 geöffnet und 
ab diesem Zeitpunkt gepflegt werden.
Zu einem Raumbuch gehören wesentliche Parameter, 
wie:
 -  Lokalisierung der Räume (Standorte, Gebäude, Ge-

schosse)
 -  Identifikationsmöglichkeiten (Raumnummern und 

Bezeichnungen)
 -  vorgesehene Nutzungen und Anforderungen (Ober-

flächenschutz oder zum Schallschutz)
 -  Ausstattungsmerkmale (Anschlüsse, haustechnische 

Ausstattungen und Anforderungen, IT-Ausstattun-
gen, Einbauten, Geräte, Möbel etc.)

 -  Gestaltungsmerkmalen (Materialien für Beläge, 
Farbkonzept etc.)

 -  Abmessungen (Grundflächen nach DIN 277, Raum-
höhen, Raumumfänge, Fensterflächen etc.)

 -  Bemusterungsumfänge
 -  Etc.

• Das baubegleitende Raumbuch (LPH 8)
Das baubegleitende Raumbuch ist eine konsequente 
Fortführung und Aktualisierung der über die Wettbewerb-
sergebnisse ggf. veränderten Qualitäten und Quantitäten. 
Im Rahmen der Fertigstellung der Sanierungs- oder Neu-
baumaßnahme können die Daten dann in ein Liegen-
schaftsmanagementsystem überführt werden. Art und 
Umfang sind dabei abzustimmen.

4.16.1 Standard-Raumkonzepte
In diesen Kapitel werden die häufig wiederkehrende Stan-
dardräume und Konstellationen dargestellt und erläutert. 
Für diese Standardräume werden alle kostengruppen-
übergreifenden Belange erfasst und nicht noch einmal in 
den kostengruppenspezifischen Kapiteln aufgeführt. Die 
entsprechenden fachtechnischen Ableitungen und Konse-
quenzen sind aus diesem Kapitel zu generieren.

I. WC-Vorräume und WC's
WC-Vorräume sind neben den Vorsehungen der ASR mit 
folgenden Einrichtungen auszustatten:
 -  Waschtisch mit integriertem Überlauf, Spiegel und 

Ablagemöglichkeit
 -  berührungsloser Kaltwasser-Armatur
 -  Seifenspender Fripa (Art.-Nr. 2340032)
 -  Papierhandtuchspender Fripa  (Art.-Nr. 2340002)
 -  Abwurfeimer / Sammelkorb (Art.-Nr. 2340012)
 -  Optional: Flüssigdesinfektionsspender
 -  Spiegel
Je Waschbecken/Waschplatz ist ein großformatiger Kris-
tallspiegel über den Waschbecken halterungslos zu be-
festigen. Bei Einzel- oder Doppelwaschplätzen ist der 
Kristallspiegel über die gesamte Breite mit der Mindest-
höhe von ca. 1,20m auszuführen. Spiegel sollten in die 
Fliesenebene intergriert werden.

WC-Räume sind neben den Vorsehungen der ASR mit 
folgenden Einrichtungen auszustatten:
 -  WC-Trennwandanlage
   Trennwandanlagen sind bis auf eine Höhe von ca. 

2,20m vorzusehen.
   Die Trennwandanlage ist aus HPL-Kompaktplatten/

Vollkernplatten   herzustellen. Die Bauteile, Konst-
ruktion, Befestigungen und

   Oberflächen sind in Nassraumqualität auszuführen. 
Sämtliche Bauteile müssen wasserbeständig, 

   fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigun-
gen und besonders pflegeleicht sein.

   Die Beschläge sind mit drei wartungsfreien Edel-
stahlrollenbänder und Laufflächen aus abriebfestem 
Hochleistungspolymer vorzusehen.

   Das Schloss ist vollverzinkt mit Falle und Riegel aus-
zuführen. Der Sicherheitsdrücker ist aus Edelstahl 
als mehrteiliger Objektbeschlag mit

  Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen.

 -  Kleiderhaken in WC-Kabinen und einem Türpuffer
 -  Spülrandloses und wandhängendes WC mit Klapp-

deckel
 -  WC´s sind in Schulen bei Zugänglichkeit durch Schü-

ler OHNE Deckel vorzusehen
 -  Spülrandlose Urinale ohne Klappdeckel

contrastwerkstatt - stock.adobe.com
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 -  wandbefestigte Spülbürstengarnitur
 -  Papierrollenhalter, inkl. Ersatzrollenmagazin
    Toilettenpapierspender Tork T4 für 2 Rollen (Art.-Nr. 

557000)
 -  Hygiene-Klappdeckeleimer für Hygieneartikel (Da-

men)
 -  Optional: Flüssigdesinfektionsspender

Im Rahmen der Entwurfsplanung (LPH 3) ist abzustim-
men, welcher Ausstattungsqualitäten vorzusehen sind. 
Insbesondere aus Gesichtpunkten des Schutzes vor Van-
dalismus oder eines eingeschränkten Nutzungszugriffes 
können unterschiedliche Maßstäbe und Varianten mög-
lich sein.

Armaturen an Waschtischen, Urinalen und WC`s sind aus 
hygienischen und Gründen der Vandalismusprävention 
berührunglos vorzusehen. Alle Betätigungen sind mittels 
Infrarot gesteuert und über Netzspannung zu versorgen.
Diese soll möglichst zentral zur Verfügung gestellt wer-
den. Somit sind dezentrale steckerbasierte Spannungs-
netzteile an den Spül- und Auslöseeinrichtungen zu ver-
meiden. Auf eine Batterieversorgung ist grundsätzlich zu 
verzichten.

Für barrierefreie WC`s gelten erweiterte Auflagen.
Siehe hierzu Kapitel „Barrierefreies Bauen“.

HINWEIS:
Die Verwendung von Luftgebläsehändetrocknern ist nur 
auf ausdrücklichen Wunsch des Nutzers vorzusehen, 
da die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) zum Abtrocknen der Hände  Einmalhandtücher 
empfiehlt. Beim Vergleich der verschiedenen Methoden 
die Hände zu trocknen sprechen die meisten Untersu-
chungsergebnisse dafür, dass sich mit Einmalhandtü-
chern die Hände effektiv trocknen und Bakterien wirksam 
entfernen lassen. Darüber hinaus wird auf diese Weise 
auch die räumliche Umgebung am wenigsten mit Kei-
men belastet.

II. Duschen
Duschräume sind neben den Vorsehungen der ASR mit 
folgenden Einrichtungen auszustatten:

• Duschpaneelen

• Abllagesysteme für Hygieneartikel

• Kleiderhaken

• Sichtschutzelemente bei Reihenduschenanlagen
Duscharmaturen sind grundsätzlich als montage-, war-
tungs- und reinigungsfreundliche Duschpaneele vorzuse-
hen. Es sind entsprechen Materialien  auszuwählen, die 
robust und langlebig sind. Unterputz-Armaturen und Un-
terputz-Regelgruppen sind unzulässig.

Bodeneinläufe sind als Duschrinnensysteme auszufüh-
ren. Dies vereinfacht die Ausbildung der Gefälleausbil-
dungen. Verdeckte Ablauf- und Rinnensysteme sind zu 
vermeiden.

Alle Materialien sollten leicht zu reinigen und hygiene-
freundlich sein (porenfreie Oberflächen).

III. Putzmittelräume
Die Ausstattung von Standard-Putzmittelräumen für Ver-
waltungsgebäude und Sporthallen unterscheidet sich 
von Putzmittelräumen in Gebäuden mit angeschlossenen 
Küchen, insbesondere zum Thema Infektionsschutz/Hy-
giene.

Standard-Putzmittelräume dienen zur Aufnahme der Ar-
beitsgeräte und Verbrauchsmaterialien (Monatsvorrat), 
sowie von notwendigem Mobiliar. Für die Räume ist ein 
geeigneter Luftwechsel vorzusehen um Stofflasten (Ge-
rüche, Feuchtelasten etc.) abzuführen.
Eine nutzerspezifische Abstimmung in der LPH 2 ist im-
mer notwendig. Folgende Punkte sind festzulegen:
1. Anzahl, Lage und Erreichbarkeit von Standard-Putzmit-
2. Anzahl, Lage und Erreichbarkeit von Putzmittelräumen  
 mit erhöhten Anforderungen (Küchennutzung, Stand- 
 ort von Reinigungsautomaten etc.)
3. Berücksichtigung Schließsystem

natali_mis - stock.adobe.com
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Nachfolgende Ausstattungsmerkmale können angenom-
men werden:

• Raumbelegung: 2 Personen

• Raumabmessungen ca. 3,00 x 3,00 m

• Stellfläche für Reinigungswagen (Wasserbehälter/ 
 Müllsektion etc.) mit den Abmessungen ca. 1,40 x 0,6 m

• 1 Stück Garderobenspind bestehend aus 2 Abteilen 
 mit je einem Hutboden und Kleiderstange. Die Türen 
 sind je mit Lüftungsschlitzen, eingestanztem Etiket- 
 tenrahmen und einem verschließbarn Drehriegel- 
 schloss vorzusehen.

• 1 Stück Tisch mit den Abmessungen: 0,6 x 0,6 m

• 2 Stück Stühlen

• 1 Stück Schuko-Steckdosen 230 V/16A im Bereich des 
 Tisches

• 1 Stück Ausgussbecken mit Klapprost und Trinkwasser- 
 anschluss (PWC) als Auslaufarmatur mit Standardgriff

• 1 Stück offenen Regalschrank mit 5 Fachböden mit  
 den Abmessungen HxB: 2,0 x 0,8 m

• 1 Stück Seifenspender

• 1 Stück Papierhandtuchspender

Sofern der Standard-Putzmittelraum auch elektrisch be-
triebene Reinigungsautomaten aufnehmen soll, sind fol-
gende Zusatzmerkmale vorzusehen:

• Stellfläche für Reinigungsautomaten mit den Ab- 
 messungen ca. 1,40 x 0,8 m

• Vergrößerte Raumtürbreite zur ungehinderten Passie- 
 rung durch Reinigungsautomaten

• 1 Stück Schuko-Steckdosen 230 V/16A

• Trinkwasseranschluss (PWC) als Auslaufarmatur mit 
 Standardgriff in Höhe 0,5m OKFFB mit Schlauch und 
 Schlauchhalter zum Befüllen des Reinigungsautomaten

• Bodenablauf mit abnehmbarer Roste im Bereich des 
 Reinigungsautomaten

IV. Sanitätsräume - Erste-Hilfe-Räume und vergleichbaren 
Einrichtungen
Vor jeder Planung von Sanitätsräumen, Erste-Hilfe-Räu-
men und vergleichbaren Einrichtungen, ist zuerst im 
Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung der notwendige 
Bedarf abzuklären, insbesondere zur grundsätzlich orga-
nisatorischen und funktionalen Einordnung der Räume. 
Für Sanitätsräume und vergleichbare Einrichtungen sind 
daher in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurteilung 
geeignetes Inventar und Mittel zur Ersten Hilfe und Pfle-
gematerial vorzuhalten. Der Bedarf geeigneter Rettungs-
transportmittel und Rettungsgeräte, sowie der notwendi-
gen Rettungswege ist dabei auch zu betrachten.
Aus diesen Parametern ergeben sich zwangsläufig für 
Sanitätsräume in Schulen ganz andere Rahmenbedin-
gungen als für Sanitätsräume in den Verwaltungsliegen-
schaften der Region Hannover.

Im Rahmen der LPH 2 sind daher die Konzepte soweit 
abzustimmen, dass die Raumplanungen in die LPH 3 
überführt und Kosten für Errichtung und haustechnische 
Ausstattungen berüksichtigt warden können. Auch die 
Ausstattung mit den jeweiligen Kostenstellen ist in dieser 
Phase abzustimmen.

Neben der ASR A4.3 gibt der Spitzenverband der ge-
werblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallversi-
cherungsträger der öffentlichen Hand (DGUV) umfängli-
che Rahmenbedingungen und Arbeitshilfen.

HINWEISE für Schulen zur ersten Orientierung:
Gem. DGUV “Aufbau von Schulsanitätsdiensten - 07/2013 
- Arbeitsblatt 2 gibt es für Schulsanitätsräumen folgende 
Ausstattungsempfehlungen:

• Raumgröße mindestens 8 m², ebenerdig, leicht zu- 
 gänglich, abschließbar

Benjamin - stock.adobe.com
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• mit zu öffnendem Fenster, möglichst in Nähe des  
 Sekretariats

• fließend warmes und kaltes Wasser

• Seifenspender, Desinfektionsmittel für die Hände,  
 Einmalhandtücher

• Telefon

• Liege, Tisch, 2 Stühle

• Einmalhandschuhe in verschiedenen Größen

• Trage, Tragetuch

• abschließbarer Schrank

• Kühlschrank mit Gefrierfach (zumindest in der Nähe)

• Alarmierungsgeräte, z.B. Handys, Piepser, Funkgeräte

• Einmalbecher

• Wolldecken, Kissen

• Kältekompressen, Eisbeutelpacks

• transportable Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Taschen 
 mit Material

• Erste-Hilfe-Material

• Zahnrettungsbox

• Blutdruckmessgerät

• Fieberthermometer

• Taschenmaske zur Beatmung

• „Sanitätsuniform“, wie Warnwesten oder T-Shirts

• Ausbildungsmaterial, Poster mit Erste-Hilfe-An- 
 weisungen

HINWEISE für Büro- und Verwaltungsgebäude zur ersten 
Orientierung:
Gem. DGUV – Information 204-022 gibt es für den The-
menkomplex “Erste Hilfe im Betrieb” folgende Ausstat-
tungsempfehlungen für Erste-Hilfe-Räume:

Geeignetes Inventar ist z.B.:

• Behältnisse (z. B. Schränke, Koffer) zur getrennten, 
 übersichtlichen und hygienischen Aufbewahrung von 
 Mitteln zur Ersten Hilfe und Pflegematerial

• Spender für Seife, Desinfektionsmittel, Hautschutz- 
 mittel und Einmalhandtücher

• Untersuchungsliege mit verstellbarem Kopf- und Fußteil

• Instrumententisch mit Schublade

• Infusionsständer (höhenverstellbar)

• Schreibtisch oder vergleichbare Schreibgelegenheit

• Sitzgelegenheit

• Sicherheitsbehälter für spitze und scharfe Gegen- 
 stände (z B. Kanülen) oder geeignete, getrennte  
 Behältnisse für infektiösen und nichtinfektiösen  
 Abfall.
Geeignete Mittel zur Ersten Hilfe sind z. B.:

• Inhalt des großen Verbandkastens

• Mittel für Absaugung und Beatmung (z. B. Absaug- 
 gerät, Absaugkatheter, Beatmungsbeutel und -maske, 
 Guedeltubus, Sauerstoffgerät, Sauerstoffreservoir- 
 beutel)

• Mittel für Diagnostik (z. B. Blutdruckmessgerät,  
 Bügelstethoskop,Diagnostikleuchte)

• Automatisierter Externer Defibrillator (AED)

• Schienen zum Ruhigstellen von Extremitäten

• HWS-Immobilisationskragen

• nach betriebsärztlicher Festlegung: Medikamente,  
 Infusionslösungen, Infusionsbestecke, Venenverweil- 
 kanülen

• Desinfektionsmaterial

• oder Augenspülflasche

Geeignetes Pflegematerial und sonstige Hilfsmittel 
sind z. B.:

• Decken,

• Einmalauflagen für Liegen,

• Einweg-Nierenschale und Vliesstoff-Tuch oder

• Einweg-Schutzkleidung.

V.  Standards für Teeküchen und versorgenden Meetings-
points für Büro- und Verwaltungsgebäude

Im Rahmen von Sanierungs-und Neubauprojekten sind 
in der Regel neue Teeküchenbereiche umzusetzen oder 
bestehende Teeküchen zu ertüchtigen. Auch im Rahmen 
von BU-Projekten werden Teeküchen bearbeitet. Bei der 
Errichtung oder Sanierung von Teeküchen oder „versor-
genden“ Meetingpoints sind einheitlich konzeptionelle, 
betriebliche, technische, bauliche, barrierefreie, ökologi-
sche, wirtschaftliche und nicht zuletzt sicherheitsrelevan-
te Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich ist zu empfehlen, das s.g. Gerätebeauf-
tragte benannt werden. Diese schauen regelmäßig, 
auch bei den technischen Geräten, nach dem allge-
meinen Zustand (Hygiene, allgemeine Ordnung und 
Defekte etc.)

Nachfolgend werden die architektonischen und techni-
schen Ausstattungs- und Gestaltungsmerkmale darge-
stellt. Dabei ist zu beachten, dass je nach Umfeld von 
den Ausstattungsumfängen abgewichen werden kann, 
wenn die örtlichen Voraussetzungen keine alternativen 
Möglichkeiten offerieren. Dies hat auch direkten Einfluss 
auf die Berücksichtigung oder Entfall von z.B. platzein-
nehmenden Geräten.

Grundsätzlich sollen die beschriebenen Umfänge bei Sa-
nierungen und Neubauten berücksichtigt werden.
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I. Architektur
 a. Oberflächen
 -  Arbeitsplatte und Wandbekleidung: Corian, d: 12 

mm, mit/ohne Trägerplatte
  (Trägerplatte ggf. mit fugenlos verarbeiteter Kante)
 -  Wandbekleidung fugenlos verarbeitet (Glanzgrad 

max. semimatt / mittel)
 -  Wandbekleidungen sind ohne Formabschlussleis-

te an die Arbeitsplatte anzubinden. 
 -  alternativ: Wandbekleidung mit Foto-Druck auf 

Forex / Alu-dibond; hinter Glas eingebaut, zur 
Auswahl aus einem z.B. regionsintern aufbereite-
ten Katalog.

 -  Fronten: HPL beschichtet, einfarbig, einschl. Kan-
tenbeschichtung aus Acrylnitril-Butadien-Styrol – 
„ABS“; Glanzgrad max. semimatt / mittel
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Fronten 1B 2B 4B 7B 8A

Tabelle 19: Beanspruchbarkeit - DIN 68 861-x Möbel- 
oberflächen

 b. Spülbecken
 -  Edelstahl, Materialstärke: min. 1,2 mm
 -  Abmessungen: 30 x 30 cm
 -  Ausführung als Unterbauspüle
 -  Abtropffläche ist vorzusehen
 -  Spülbecken ist geräuschdämpfend zu bekleiden
 -  Es ist ein unverlierbarer Ablaufstopfen vorzusehen

 c. Spülbecken-Armatur
 -  Einhebelmischer für Drucklose Durchlauferhitzer
 -  Schwanenhalsausführung mit schlichter und redu-

zierter Optik

 d. Küchenschrank/Möbelkorpus
 -  nach Möglichkeit und nach Bedarf; einschl. Ober-

schränken
 -  die Schränke sind nach abzustimmenden Bedarf 

ggf. abschließbar auszuführen.
    Dabei ist auf gleichschließende Schließungen zu 

achten.
 -  Spülenschrank ist ohne Rückwand vorzusehen 

(Zugang zur Technik/Anschlüsse)

 -  Aufteilungen von Besteckeinsätzen für Schubkäs-
ten sind abzustimmen

 -  Einlege- bzw. Zwischenböden sind abzustimmen

Nachfolgende Kriterien sind im Projekt abzustimmen:
 -  Umleimer (Kunststoff oder Metall, Verarbeitung 

und Mindestdicken etc.)
 -  Mindestdicken von Kunststoffbeschichtungen 

(Korpus)
 -  Anforderungen an vor Ort erstellten Stoßverbin-

dungen
    (Wassereindringung und aufquellende Spanplat-

tenwerkstoffe)
 -  Sockelausführungen (Wasserunempfindlichkeit, 

Abstandslippe zum Fußboden etc.)

 e. Bänder – Auszüge - Griffe
 -  Bänder: Winkel bis max. 120°, 3D einstellbar
 -  Schließdämpfung und Schließautomatik in schwe-

rer Ausführung.
 -  Material: Druckguss / Stahl
 -  Auszüge als Vollauszüge - zuglassen für 40 kg
 -  Griffe: Siehe Musterauswahl gem. Häfele-Pro-

gramm

 f. Fussböden
 -  Fußböden sind beanspruchbar und rutschhem-

mend auszuführen, min. R 10
    Hinweis: Linoleum ist daher nur in entsprechend 

spezifizierter und ertüchtigter Ausführung zu ver-
wenden.

II. Weiße Ware
Grundsätzlich sind Elektrogeräte mit der höchsten Ener-
gieeffizienzklasse zu beschaffen. Hinweis: Ab März 2021 
ändert sich die Skala des EU-Energielabels. Die neuen La-
bels haben nur noch die Effizienzklassen A bis G. Geräte 
aus der heutigen Bestklasse „A+++“ landen künftig teils 
in den Klassen C, D oder E.
 a. Geschirrspüler
 -  Einbaugerät, teilintegriert
 -  Bedienung von der Front
 -  Lärmemission max. 43 db(A)
 -  haushaltsübliche Gerätequalität mit Schnellpro-

gramm
 -  Gerätebreiten nach Spülkapazität und möglicher 

Einbausituation (45 und 60 cm)

 b. Kühlschrank
 -  Einbaugerät, vollintegriert
 -  Innenraumvolumen und Abmessungen

HINWEIS: Festlegung zum Innenraumvolumen orientiert 
sich am Nutzerbedarf und ist demzufolge im Rahmen der 
Nutzerbeteiligung abzustimmen.
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-  Lärmemission max. 34 db(A)
-  halogenfreien Kältemittel (in der Regel Isobutan - R 

600a)
-  Verwendung halogenfreier Schäumungsmittel
-  ohne Eisfach
-  keine weiteren Schubladen, außer den in haushaltsübli-

chen Kühlschränken üblichen Gemüseschubladen

 c. Mikrowelle
 -  Einbaugerät, teilintegriert
 -  Integration in Hochschränken oder Unterschrank
 -  ohne Drehteller
 -  Materialqualität: Edelstahl (Ausbau und Gehäuse); 

in 45er/ 60 er Raster passend
 -  Gerätebreiten nach Kapazität und möglicher Ein-

bausituation (45 und 60 cm)

III. Barrierefreiheit
Es sind Liftsysteme für wesentliche Nutzungsbereiche 
vorzusehen, wie z.B. Arbeitsplatte, Geschirrzugriff und 
Spüle. Beispielhersteller von Liftsystemen und fertigen 
Ober- und Unterschrankmodulen: www.granberg.se
Der Umfang ist mit den Beauftragten für Barrierefreiheit 
und der Schwerbehindertenvertretung der Region Han-
nover abzustimmen.

IV. Elekroinstallation
Die Stromkreisaufteilung erfolgt grundsätzlich nach ei-
nem anzufertigen Küchenplan. Mindestens sind folgende 
Stromkreise vorzusehen:
- 1 x Beleuchtung (Decke und Arbeitsfläche) 10 A
- 1 x Steckdosen allgemein/Arbeitssteckdosen 16 A
- 1 x Steckdose Geschirrspüler 16 A
- 1 x Steckdose Wasserspender 16 A
- 1 x Steckdosen Kühlschrank + Mikrowelle 16 A
-  1 x Anschlussdose Durchlauferhitzer 2 Phasen/400 Volt 

16 A (siehe V.)
-  3-fach Steckdose im Fliesenspiegelbereich / Arbeitsplatte
- Arbeitsflächenbeleuchtung als LED-Beleuchtung
-  Raumlicht und Arbeitsflächenbeleuchtung ist über Prä-

senzmelder zu schalten. Die Ausführungen der Leuch-
ten (Art und Umfang) orientieren sich dabei am archi-
tektonischen Gesamtkonzept.

V. Sonderausstattungen
Im Rahmen der orts- und nutzerspezifischen Teeküchen-
planungen ist auf den Bedarf und der Anordnung mögli-
cher Sonderausstattungen zu achten:
 a. Papierhandtuchspender 
 b.  Abfallsammler (freistehend, nicht unter der Spü-

le montiert) 
 c. Verbandskasten
 d. Pflasterspender 
 e.  Erste-Hilfe Poster/Anweisungen und Telefon-

nummern

Das Konzept zur Abfallsammlung und Trennung (Pa-
pier, Biomüll, Gelber Sack, Restmüll, Kronenverschlüsse 
etc.) ist im Rahmen der Planung mit dem Team 18.04 
„Reinigung und Post“ abzustimmen. Entsprechende 
Anforderungen sind zu berücksichtigen.

VI. Warmwasserbereitung (Spüle)
Es sind Kleinstdurchlauferhitzer mit folgenden Spezifika-
tionen vorzusehen:
- Leistung: 6,5 kW
- Festanschluss
- 2 Phasen/400 V AC

VII. Trinkwassersysteme
Es sind Trinkwasserspender mit folgenden Spezifikatio-
nen vorzusehen:
-  Trinkwasserspender für Auftisch-Montage oder Stand-

gerät
- Fest- und Schmutzwasseranschluss (Trinkwasser und 
Abführung Tropf- und Reinigungswasser)
- Je nach Nutzeranforderung:
 -  Standard: stilles gekühltes und ungekühltes Wasser
 -  Option: heißes Teewasser (98 °C), gesprudeltes/

gekühltes Wasser

VIII. Kaffeebereitungssysteme
Je nach Nutzeranforderung und Konzept sind Kaffeeberei-
tungssysteme möglich. Diese sind nachfolgenden Kriteri-
en zu spezifizieren:

Kriterium Anwendungs- 
bereich I

Anwendungs- 
bereich II

Anwendungs- 
bereich III

Kapazität Teeküchen,  
welche auch  
für eine kleine 
Bewirtschaftung

(Gäste in Bespre-
chungsräumen 
max. 8 Personen) 
genutzt werden 
sollen.

Teeküchen,  
welche auch für 
eine mittlere 
Bewirtschaftung

(Gäste in Bespre-
chungsräumen, 
8-20 Personen) 
genutzt werden 
sollen.

Teeküchen für die 
Eigenversorgung 
der Mitarbeiterin-
nen und Mitar-
beiter

(Espresso und 
Becherkaffee)

Hinweise Hier kann auch 
durch Mitarbeite-
rinnen und Mitar-
beiter individuell 
der eigene Kaffee 
(gemahlen) aufge-
brüht werden.

Kleinmengen sind 
möglich.

Hier kann auch 
durch Mitarbeite-
rinnen und Mitar-
beiter individuell 
der eigene Kaffee 
(gemahlen) aufge-
brüht werden.

Kleinmengen sind 
möglich.

Hier kann auch 
durch Mitar-
beiterinnen 
und Mitarbeiter 
individuell der be-
zogene Kaffee über 
Einwurf ganzer 
Kaffeebohnen mit 
einem Messbe-
cher nachgefüllt 
werden.
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4.17 Arbeitssicherheitskonzept
4.17.1 Allgemein
Sicherheit und Gesundheitsschutz ist ein Thema, welches 
in den einzelnen Projektphasen die unterschiedlichs-
ten Anforderungen an die Projektkoordination (Bauher-
renfunktion) der Region Hannover stellt. Bereits in der 
Planungsphase müssen wichtige Weichen für den Ar-
beitsschutz gestellt werden. Die Baustellenverordnung 
(BaustellV) gibt hier für Bauprojekte mit nachfolgenden 
vier Elementen die Hauptthemen vor:

I. Vorankündigung
II. Einsetzen eines Sicherheits- und Gesundheits- 
 schutzkoordinators (SiGeKo)
III.Erstellen eines Sicherheits- und Gesundheitsschutz- 
 plans (SiGePlan)
IV. Zusammenstellung einer Unterlage für spätere Arbei- 
 ten am Bauwerk

Die Projektkoordination der Region Hannover ist für die 
Einsetzung eines SiGeKo  verantwortlich und bestimmt 
diesen. Der SiGeKo stimmt die o.g. Hauptthemen der Bau-
stellenverordnung mit der Projektkoordination der Region 
Hannover ab. Nachfolgend werden die Hauptthemen und 
die resultierenden Handlungsfelder beschrieben.

I. Vorankündigung
Gemäß BaustellV ist für jede Baustelle, bei der die vor-
aussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage 
beträgt und auf der mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig 
tätig werden oder der Umfang der Arbeiten mehr als 500 
Personentage überschreitet, der für den Arbeitsschutz 
zuständigen Behörde eine Vorankündigung zu übermit-
teln. Dies hat mindestens zwei Wochen vor Einrichtung 
der Baustelle zu erfolgen. Die  Vorankündigung ist auch 
sichtbar auf der Baustelle (wettergeschützte Informati-
onstafel) auszuhängen.

II. Einsetzen eines Sicherheits- und Gesundheits 
 schutzkoordinators (SiGeKo)
Die Region Hannover übernimmt eigenständig die Rolle 
eines SiGeKo oder deligiert gem. BaustellV diese Rolle. 
Folgende Arbeitspakete sind dabei mindestens zu be-
rücksichtigen:

• Analyse aller Planungen und Ausführungen im Rah- 
 men der LPH 3, 5 und 8 in Bezug auf Sicherheits- und 
 Gesundheitsrisiken

• Terminplanung für parallel genutzte sicherheitstechni- 
 sche Einrichtungen

• Ausarbeitung des Sicherheits- und Gesundheitsschutz 
 plans (SiGe-Plan)

• Koordination der Maßnahmen nach ArbSchG

• Erstellung der Dokumentation zum Sicherheits- und 
 Gesundheitsschutz nach Abschluss der LPH 8

• Laufende Kontrollen im Rahmen der LPH 8 vor Ort ,  
 damit die Vorgaben des SiGe-Plans eingehalten  
 werden

• Koordinierung der sicherheits- und gesundheitstech- 
 nisch optimalen Zusammenarbeit und der Sicherheits- 
 vorgaben und Maßnahmen zwischen allen Beteiligten  
 auf der Baustelle

• Protokollierung (Foto- und Textprotokoll) sicherheitsre- 
 levanter Mängel, inkl. Verteilung

• Ergänzungen und Fortschreibungen des SiGe-Plans

III. Erstellen eines Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plans (SiGePlan)
Die Region Hannover übernimmt eigenständig die Er-
stellung eines SiGePlans oder deligiert gemäß BaustellV 
diese Tätigkeit. Die Mindestinhalte des SiGePlans sind 
grundsätzlich in der BaustellV geregelt und einzuhalten. 
Alle Informationen zum Sicherheits-, Unfall- und Arbeits-
schutz sind auf einer wettergeschützten Informationsta-
fel auf der Baustelle zu veröffentlichen.
IV. Zusammenstellung einer Unterlage für spätere Arbei-
ten am Bauwerk
Mit diesem Themenpunkt wird gemäß BaustellV der Bau-
herr verpflichtet, alle notwendigen Unterlage für das spä-
tere sicherheits- und gesundheitsgerechte Arbeiten an 
den baulichen Anlage zusammenzustellen. Mit Erstellung 
der Unterlagen wird somit die Grundlage für die sicher-
heits - und gesundheitsgerechte Gestaltung der späteren 
Arbeiten (z.B. Wartungs-, Inspektions- und Instandset-
zungsarbeiten) an den baulichen Anlagen geschaffen und 
ist damit auch elementarer Bestandteil eines integralen 
Planungsprozesses. Es ist daher erforderlich, dass bereits 
vor der Ausschreibung von Bauleistungen ein Konzept für 
sichere und gesundheitsgerechte spätere Arbeiten am 
Gebäude aufgestellt werden. Dazu zählen z.B.

• Dachzugänglichkeiten und Dachausstiege

• Wartungszugänge zu schwer erreichbaren technischen 
 Anlagen
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• Örtliche Lage (Zugänglichkeit) von sicherheitsrelevan- 
 ten Anlagen

• Reinigungsarbeiten an Gebäudefassaden

• Reinigungsarbeiten an Glasflächen und Fenstern

Da diese Punkte und dessen Auswirkungen (Umsetzbar-
keiten, Kosten, Gestaltung etc.) oftmals vernachlässigt 
oder unterschätzt werden, sind diese spätestens im Rah-
men der LPH 3 umfänglich zu berücksichtigen und ab-
zustimmen. Folgende Fragen sind dabei mindestens zu 
beantworten:

• Sind Einrichtungen an relevanten Systemen vorhan- 
 den, die einen Absturz verhindern?

• Sind geeignete Anschlageinrichtungen für einen An- 
 seilschutz am Arbeitsplatz eingeplant?

• Erfolgen Zugänglichkeiten von außen oder innen (z.B.  
 Fensterreinigung)?

• Können Wartungs- und Verbrauchsmaterialien ord- 
 nungsgemäß zum Arbeitsplatz verbracht werden?

4.17.2 Bauteilanforderungen
I. Dachzugänglichkeiten und Dachausstiege

Der Dachzugang ist von aus dem Gebäude erschlosse-
nen Zugänglichkeiten immer über sicherheitsgeprüfte 
Dachausstiege (opak oder transparent) in Kombination 
mit einer festen Treppe mit Handlauf vorzusehen. Wei-
tere notwendige Eigenschaften:

• wärmebrückenfreie Konstruktion (thermisch ge- 
 trennt)

• Zylinderschlossvorsehung für Eurozylinder (Ab- 
 schließbarkeit)

• automatische Verriegelung der Dachluke in Offen- 
 stand

• diagonaler Handlauf für den Ein- und Ausstieg

Steigleitern mit oder ohne Rückenschutzkomponenten 
werden als nicht geeignete Wartungszugangsmöglich-
keiten gesehen. Sollte diese Art der Zugänglichkeit die 
einzig mögliche Variante sein (Platzgründe, Brandschutz-
gründe) ist das Konzept mit der Projektkoordination im 
Detail abzustimmen (Material- und Werkzeugtransport, 
Nutzbarkeit im Winter oder schlechten Wetterverhältnis-
sen etc.).

II. Dachtreppen auf Dächern
Um die Dachabdichtung nicht zu beeinträchtigen sind 
Dachtreppen für Dachplattformen immer mit dach-
durchdringungsfreien Systemen auszuführen. In der 
Regel kommen hierfür ballastierte Aluminiumtreppen-
systeme zur Ausführung.

III. Nutzungs- und Wartungswege auf Dächern
Auf Dächern installierte technische Einrichtungen müs-
sen über sichere Verkehrswege für Inspektion und 
Wartung erreichbar sein. Auch Gründächer unterliegen 
einer regelmäßigen Wartung und Pflege. Zu diesem 
Zweck sind nachhaltige und dauerhafte Sicherungslö-
sungen vorzusehen.
Zur Erreichung von technischen Anlagen sind rutsch-
hemmende Sicherheitsoberlage als Wartungswege 
vorzusehen. Bei Mineralfaserdämmungen muss auf 
eine druckfeste Dämmung im begehbaren Bereich des 
Wartungswegs geachtet werden. Mit folgenden Syste-
men kann eine Umsetzung erfolgen:

• rutschhemmende Sicherheitsoberlage als Gummi- 
 granulat- bzw. Gummischrotplatten und leuchtender 
 Signalfarbe

• Wartungswege sind mit Geländerabsturzsicherungen 
 zu flankieren, damit eine gefahrlose Begehung von 
 Service, Wartungs- und Bedienpersonal (Nutzer)  
 erfolgen kann.

IV. Gitterrostensysteme für Flucht-, Rettungs- 
 und Wartungswege

Gleitfördernde Stoffe auf Bodenbelägen wie z.B. 
Schmutz, Öle, Rundkornsande, Fette oder Wasser, 
bringen erhöhte Rutschgefahr und damit ein entspre-
chendes Unfallrisiko mit sich.Da Gitterrosten der Be-
wertungsgruppeR10 bei bestimmten Witterungsver-
hältnissen das Schutzziel verfehlen, sind gemäß der 
Vorgabe des GUV Gitterrosten mit Bewertungsgruppe-
mind. R11 zu verwenden.

4.18 Ausschreibungsunterlagen
Zu den Ausschreibungsunterlagen gehören alle Doku-
mente, die ein Bieter in einem Vergabeverfahren von 
der Vergabestelle der Region Hannover erhält. Zu diesen 
Dokumenten gehören die Aufforderung zur Angebotsab-
gabe, die Bewerbungsbedingungen sowie die Vertrags-

kerkezz - stock.adobe.com
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unterlagen (Leistungsbeschreibung mit Leistungsver-
zeichnis und Vertragsbedingungen).

4.18.1 Leistungsverzeichnisse
I. Allgemein
Das Leistungsverzeichnis ist der zentrale Bestandteil der 
Leistungsbeschreibung und beschreibt in Form von Teil-
leistungen eine im Rahmen eines Auftrages zu erbrin-
gende Gesamtleistung. Mit der Ausschreibung werden 
alle Leistung beschrieben, welche in den Planungs-
phasen erarbeitet wurden und durch die ausführenden 
Firmen umgesetzt werden sollen. Dabei ist zu verdeut-
lichen, dass über die Leistungsbeschreibung das gesam-
te Vertrags-Soll abgebildet werden soll. Alles was nicht 
erwähnt und aufgeführt wird, ist später NICHT vertrags-
bestandteil und kann weitreichende negative Folgen für 
gesetzte Projektziele bei Terminen-Kosten-Qualiten nach 
sich ziehen.

II. Aufbau
Das Leistungsverzeichnis ist hierarchisch in Gruppenstu-
fen zu gegliedern. Als Struktur ist die Grundgliederung 
gemäß GAEB-Regelwerk (Gemeinsame Ausschuss Elekt-
ronik im Bauwesen) wie folgt heranzuziehen:

• Los

• Gewerk

• Abschnitt

• Leistungstitel

• Untertitel

• Positionen

In den Titeln sind unter Ordnungszahlen die verschiede-
nen Teilleistungen aufgeführt. Die Teilleistungen sind wie 
folgt gegliedert:

• Ordnungszahl / Positionsnummer

• Mengenangabe

• Mengeneinheit

• Leistungstext als Kurz- und Langtext

Der Kurztext wird zum Beispiel bei der Darstellung des 
Preisspiegels, Aufmaße oder der Rechungslegung ver-
wendet.

• Einheitspreis (EP)

• Gesamtpreis (GP)

Am Ende des LV hat eine wertmäßige Zusammenstellung nach:

• Los

• Gewerk

• Abschnitt

• Leistungstitel
und die Aufaddierung zur "Angebotssumme netto - ohne 
Umsatzsteuer" zu erfolgen. 

III. Inhalte und Grundlagen
Bei der Aufstellung des Leistungsverzeichnisses sind 
die Hinweise der Allgemeinen Technischen Vertragsbe-
dingungen (ATV) der DIN-Vorschriften zu den einzelnen 
Gewerken in der VOB Teil C (jeweils im Abschnitt 0) zu 
berücksichtigen.

Grundsätzlich wird empfohlen die Ausschreibungen in 
jeder Hinsicht produktneutral nach StLB zur formulieren. 
Dabei kann das interaktives Werkzeug zur standardisier-
ten Beschreibung von Bauleistungen „STLB-Bau - Dyna-
mische BauDaten“ eingesetzt werden:
https://www.stlb-bau-online.de 
Bauvorhaben des Bundes sowie der Hochbauverwaltun-
gen der Länder sind verbindlich nach StLB auszuschrei-
ben.

IV. Eventualposition / Bedarfsposition
Die Leistungsbeschreibung ist immer das Ergebnis einer 
fundierten Planung. Daher sind Eventualpositionen oder 
Bedarfspositionen nicht zugelassen. Unzulässig ist das 
Ausschreiben von Leistungen als „Nur Einheitspreis“ mit 
dem Ziel des Einholens von Baupreisübersichten.

V. Leitfabrikate
Zur Leistungsbeschreibung wird in der Praxis häufig ein 
Leitfabrikat oder Leitprodukt eingesetzt, bei dem es sich 
um das Wunschprodukt des Auftraggebers oder das Pro-
dukt handelt, das der Planer bei seiner Planung zugrunde 
gelegt hat. Die Verwendung eines solchen Leitfabrikats 
oder Leitprodukts bei der Leistungsbeschreibung ist je-
doch grundsätzlich unzulässig.

Lediglich ausnahmsweise darf ein Leitfabrikat oder Leit-
produkt genannt werden, wenn es dem Auftraggeber 
nicht möglich ist, die Leistung anders zu beschreiben. Da-
bei ist der Zusatz „oder gleichwertig“ zu verwenden. Die 
Nennung des Fabrikats dient in diesem Fall nicht der Vor-
gabe eines Produkts oder der Benennung eines Wunsch-
produkts, sondern dient ausschließlich der Beschreibung. 
Ist die Beschreibung durch ein solches Leitfabrikat oder 
Leitprodukt ausnahmsweise zulässig, muss der Bieter 
die Gleichwertigkeit des von ihm angebotenen Alternati-
vprodukts zum Leitprodukt nachweisen. 

Lässt sich der Leistungsbeschreibung nicht eindeutig ent-
nehmen, auf welche Eigenschaften es dem Auftraggeber 
bei dem benannten Produkt ankommt, besteht für den 
Bieter das Risiko, dass das von ihm angebotene Alter-
nativprodukt in einer für den Auftraggeber wichtigen 
Eigenschaft nicht gleichwertig ist. Dann entspricht das 
Angebot insgesamt nicht den Anforderungen der Leis-
tungsbeschreibung und ist zwingend auszuschließen. Die 
Rechtsprechung (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 09.03.2011, 
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VII – Verg 52/10) gestattet es dem Bieter in diesem Fall, 
mehrere Hauptangebote einzureichen, die vom Auftrag-
geber gewertet werden müssen. Im ersten Hauptange-
bot kann der Bieter das in der Leistungsbeschreibung 
genannte Leitfabrikat oder Leitprodukt anbieten. Damit 
stellt er sicher, dass er mit einem Angebot in der Wer-
tung verbleibt. Mit einem weiteren Hauptangebot kann 
er dann ein gleichwertiges Produkt zu einem geringeren 
Preis anbieten.

4.19 Baustelleneinrichtungskonzept
Im Rahmen der LPH 5 ist spätestens mit der Baustelle-
neinrichtung zu beginnen und mit der Aufnahme in der 
Ausschreibung abzuschließen. Das Konzept muss dabei 
alle relevanten Interimsbauwerke (Container), Transport-
wege, Anlieferungs- und Lagerflächen, Bearbeitungs- 
und Lagerflächen, Unterbringungsflächen, Sanitäranla-
gen, Schutzbereiche (Personen und Vegetation), passive 
Infrastrukturflächen (Kranaufstellung) und Rettungswege 
berücksichtigen.

Das Konzept soll den Bietern die Möglichkeit geben die 
zu kalkulierenden Bauabläufe (Lagerflächen, Arbeitswe-
ge, Unterbringungsmöglichkeiten etc.) zu berücksichti-
gen und eine grundsätzliche Umsetzbarkeit und Grenzen 
(Platzkapazitäen etc.) aufzuzeigen.

Das Konzept ist neben textlichen Erläuterungen (z.B. Um-
lagekosten für Einrichtung und Verbrauchsmedien) für 
das Leistungsverzeichnis mit einem Grundriss als Bau-
stelleneinrichtungsplan mit nachfolgenden Inhalten zu 
ergänzen. Baustelleneinrichtungspläne sollten in folgen-
den Maßstäben aufgebaut werden:

• Maßstab 1 : 100 für kleinere Objekte

• Maßstab 1 : 200 für größere Objekte

Nr. Hauptthema Unterpunkte

1. Schutzbereiche • Baumschutz (Kronen- und
 Wurzelwerk)*. Die Höhe von
 Baumkronen ist anzugeben.

• Leitungsschutz (ober- und
 unterirdsich)

• Nachbarschutzbelange
 (Staub, Lärm etc.)

• Verschmutzung und Be-
 schädigung der öffentlichen
 Verkehrsflächen

• Fluchtwege

Nr. Hauptthema Unterpunkte

2. Interimsbauwerke 
Container

• Unterkunftscontainer (Firmen)

• Bauleitung und Besprechung

• Waschräume für Baustellen
 (ASR 47)

• Toiletten u. Toilettenräume auf
 Baustellen (ASR 48)

• Erste-Hilfe-Raum (Anlaufstelle)

3. Medienversorgung 
Medienentsorgung

• Versorgungsanschlusspunkte
 der Baustelle (Strom, Wasser)

• Entsorgungsanschlusspunkte
 der Baustelle (Schmutzwasser)

• Versorgungsstellen auf der
 Baustelle

• (Baustromverteiler, Baustellen-
 beleuchtung, Krananschluss,
 Bauwasserzapfstellen etc.)

• Brennstofflagerfläche für
 Winterbaubeheizung 

4. Baustellen-
sicherung und 
Sicherheit gem- 
Baustellen-
verordnung
g SIGEKO

• Erste-Hilfe-Raum (Anlaufstelle)

• Baustellenbeleuchtung

• Baustellenabsicherung
 (Zaunverlauf)

• Sicherung von Arbeitsstellen
 an Straßen

• Wettergeschützte Informations-
 tafel zum Sicherheits- und
 Gesundheitsschutzplan
 (SiGePlan)

• Baustellenzutritt

• Fluchtwege

• Brandschutz

5. Hebezeuge und 
Fördergeräte

• Kranbauwerke

• Bauaufzüge

• Baufahrzeuge/ Bagger etc.

6. Verkehrsflächen
Transportwege

• Einstellplätze

• sonstige Ausweichflächen

• Belange öffentlicher
 Verkehrsflächen

• Befestigung der Flächen
 (Regenwetter)

7. Abfallentsorgung • Zentrale Sammelbehälter

• Sammeltrennstation

* Die gesamte Kronentraufe, also der von der Krone überdeckte
  Bereich, zuzüglich 1,50 Meter gilt als Wurzelbereich und ist für
  Baumaßnahmen unzugänglich zu machen. In dieser Zone sind
  alle Belastungen wie Ablagerung, Aufstellen von Maschinen
  und Material, Befahrung, Verunreinigung, Verdichtung und Ver-
  siegelung des Bodens sowie Bodenauf- und abtrag zu verhindern.

Tabelle 20: Inhalte Baustelleneinrichtungsplan
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4.20 Werbungsflächen / Bauschilder
Im Kontext einer einheitlichen Aussendarstellung sollen 
auch Bauschilder dem Corporate Design der Region Han-
nover entsprechen. Nachfolgende Darstellungen stellen 
die jeweiligen Varianten dar und geben eine Information 
vorgegebenen Höhen/Seitenverhältnis.

Bei der Konzipierung und Ausschreibung des Bauschildes 
sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

•  Anfertigung eines Lageplans mit Verortung des geplan-
ten Bauschildes

•  Klärungspunkte:

 •  Erstellung des gerenderten Baustellenfotos (i.d.R. 
das Ergebnis aus dem Entwurf bzw. Wettbewerbs-
verfahren)

 •  Soll ein Miet- oder Kaufmodell umgesetzt werden? 
Mietmodelle können folgende Vorteile haben:

 • Anfertigung des Bauschildanlage, inkl. Unterkonst- 
  ruktion und Ballastierung
 • Statische Auslegung des Gesamtsystems
 • Aufstellung der Bauschildanlage
 • Demontage der Bauschildanlage
 • Versicherung der Bauschildanlage

 •  Abstimmung der notwendigen Bauschildgröße
 •  Verhältnismäßigkeit von Bauschildgröße zum Bau-

vorhaben
 • Von wo soll das Bauschild gesehen werden?
 • In welche Richtung soll es zeigen?
 •  Aus welcher Entfernung wird es gesehen 
  (Lesbarkeit)?

 •  Sollen Gewerkeschilder unterhalb des Baustellen-
schildes vorgesehen werden und wer liefert zu ge-
gebener Zeit die Beschriftung der Gewerkeschilder?

 •  Qualität des eigentlichen Bauschildes: Planenmateri-
al oder Plattenmaterial

 •  Qualität der Aufstellfläche der Bauschildanlage: Sind 
Fertigfundamente des Lieferanten (Ballastierungen) 
ausreichend oder müssen Fundamente vor Ort er-
stellt werden?

 •  Ist die Aufstellfläche mit einem LKW erreichbar (Mon-
tage der Bauschildanlage)?

 •  Qualität der Unterkonstruktion: Metall- oder Holzun-
terkonstruktion durch einen separaten Lieferanten 
oder Baufirma etc.?

 •  Ist eine Beleuchtung notwendig?

 •  Ist eine behördliche Genehmigung erforderlich?

•  Der Medienservice der Region Hannover (18.06) erstellt 
in Abstimmung mit dem Planungsteam das Layout des 
Baustellenschildes und stellt dieses als Grafikdatei zur 
Verfügung.

•  Projekte mit einem offiziellen Förderhintergrund haben 
i.d.R. besondere Anforderungen zu Bauschildinhalten. 
Diese sind zu berücksichtigen und mit dem Team Me-
dienservice abzustimmen.



97

4,00 m  x  3,00 m

BAUHERR: 
Region Hannover

Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover

www.hannover.de 

PLANUNG UND  
BAULEITUNG: 

Name des Büros
Straße – Nr.

PLZ - Ort

PLATZ FÜR GEWERKESCHILDER 
Name der Firma
Adresse usw

NEUBAU EINES VERWALTUNGSGEBÄUDES

ERGÄNZENDER TEXT UM WAS FÜR EIN BAUVORHABEN  ES SICH GENAU HANDELT

MUSTERBILD

4,00 m  x  3,00 m

BAUHERR: 
Region Hannover

Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover

www.hannover.de 

PLANUNG UND  
BAULEITUNG: 

Name des Büros
Straße – Nr.

PLZ - Ort

NEUBAU EINES VERWALTUNGSGEBÄUDES

ERGÄNZENDER TEXT UM WAS FÜR EIN BAUVORHABEN  ES SICH GENAU HANDELT

MUSTERBILD

Abbildung 27: Vorlagen für Bauschilder

4.21 Baustellensicherungskonzept
4.21.1 Allgemein
Die Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung sind 
wesentliche Bestandteile zu Beginn der Ausführungstä-
tigkeiten (LPH8). Zu den Rahmenbedingungen der Bau-
stelleneinrichtung wurde bereits im separaten Kapitel 
„Baustelleneinrichtungskonzept“ eingegangen. Die Bau-
stellensicherungsthemen sind an dieser Stelle thema-
tisch ergänzend zu verstehen und sind in enger Abstim-
mung mit dem SiGeKo abzustimmen. Die Abstimmungen 
haben hierzu bereits in der LPH 3 zu erfolgen, da Baustel-
lensicherungsdienstleistungen kostenrelevant sind.

Eine enge Abstimmung hat mit der Region Hannover zu 
erfolgen, wenn es bei den Maßnahmen um Baumaß-
nahmen im Bestand und laufenden Betrieb handelt. Der 
Schutz der Nutzerinnen- und Nutzer steht hier an obers-
ter Stelle. Bei Maßnahmen in Schulen sind u.a. auch 

mögliche Anliefer-Sperrzeiten zu Schulbeginn, Schulende 
oder zu Schulpausen o.ä. zu berücksichtigen.

4.21.2 Umsetzung und Schnittstelle SiGeKo
Eine Baustellenabsicherung besteht aus verschiedenen 
Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen auf einer 
Baustelle. Dazu gehören Maßnahmen, mit denen un-
befugte Personen vom Betreten der Baustelle abge-
halten werden sollen und Maßnahmen, durch die die 
Arbeiter auf der Baustelle vor Unfällen geschützt wer-
den sollen.

Zum Thema Personenschutz bitte Kapitel „Arbeitssicher-
heitskonzept“ beachten, welches in enger Abstimmung 
mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators 
(SiGeKo) zu erarbeiten ist. 



98

Die Konzeptionierung und Planung der Baustellensiche-
rung erfolgt koordinierend und fachlich unterstützend 
durch den bauleitenden Architekten. Das Konzept zur 
Baustellensicherung sollte dabei mindestens nachfolgen-
de Themen beinhalten:
- Bauzaun und Zufahrten
- Sicherung an Verkehrswegen
- Gewässerschutz
-  Baustellenüberschwemmung (Niederschlagswasser/

Hochwasser/Hochwasser)
- Baumschutz
- Leitungs- und Anlagenschutz
-  Sicherheitsbeleuchtung (Installation, Betreuung und 

Rückbau)
- Nachbarschaftsschutz
- Brandschutz und Feuerlöscheinrichtungen
-  Wachdienste und videounterstützte Baustellenüber-

wachung (inkl. Baufortschrittdokumentation, Life-Bil-
dübertragung, Infrarotüberwachung bei Nacht, akusti-
sche Alarmgebung, Polizeiaufschaltung etc.)

- Schließanlagen
- Kameraüberwachung der Baustelle

4.22 Sicherheitsrelevante Gewerke- und Schnitt-
stellenbeziehungen
Sicherheitsrelevante Gewerke- und Schnittstellenbezie-
hungen sind im Sinne eines integralen Planungsprozesses 
bereits in der LPH 1 zu identifizieren, zu beschreiben und 
den fachplanenden Institutionen zuzordnen. Hierbei sind 
die Rollen, Schnittstellen, Arbeitspakete und notwendi-
gen Beauftragungen zu entwickelnde  und abzustimmen.
Hierbei sind insbesondere auch technisch-funktionale 
Schnittstellen abzugleichen und die spezifische planungs-
technische Gesamtverantwortung im Planungsteam 
festzulegen. Beispielsweise bei Errichtung von nachfol-
genden kostengruppenübergreifenden Anlagen arbeiten 
meherer FBT`s an der Umsetzung eines gemeinsamen 
Erfolges:

1. Entrauchungsanlagen
 - KG 360 - Dächer; Hochbauliche Leistungen
 - KG 440 - Elektrische Anlagen; Verkabelungen
 - KG 480 - Gebäudeautomation; Meldungen
2. Sonnenschutzanlagen
 - KG 330 - Fassade; Hochbauliche Leistungen, Motore
 - KG 360 - Dächer; Hochbauliche Leistungen, Motore
 - KG 440 - Elektrische Anlagen; Verkabelungen
 - KG 440 - Elektrische Anlagen; Steuerung
3. Brandmeldeanlagen
4. Einbruchmeldeanlagen/Zutrittskontrolle/Türen
5. Aufzugsanlagen
6. Lüftungsklappen zur natürlichen Lüftung etc.
Folgende Verantwortungen sind mindestens bei den  
kostengruppenübergreifenden Anlagen festzulegen:
 - planungstechnische Gesamtverantwortung
 - Koordination der technischen Schnittstellen
 -  Erstellung von zusammenhängenden Funktions-

schemas
 -  Erstellung einer zusammenhängenden Funktionsbe-

schreibung und Gewerkebeziehungsmatrix
 -  Gesamtintegration zur Errichtung, Inbetriebnahme 

und Abnahme

Siehe hierzu auch die Beschreibungen im Kapitel „Auf-
gaben für Planung und Errichtung KG 400 - Gewerkebe-
ziehung und Vollprobetest“

4.23 Beweissicherung
Im Rahmen der LPH 3 sind etwaige Maßnahmen zur 
Beweissicherung der in unmittelbarer Nachbarschaft be-
findlichen Bauwerke (angrenzende / gegenüberliegende 
Bebauungen), der Straßen, Wege, Grünanlagen, Baum-
bestände, angrenzenden Ver- und Entsorgungsleitungen 
etc. abzustimmen und Kosten zu dokumentieren.

Sofern Projektrisiken identifiziert werden, ist eine Be-
weissicherung über den Zustand der o.g. nachbarschaft-
lichen Anlagen vor und nach dem Bauvorhaben durch-
zuführen. Beweissicherungen sind in der Regel in Form 
eines Beweissicherungsverfahrens durch einen öffentlich 
bestellten, vereidigten Gutachter zu führen.
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Aufgaben für  
Planung und  
Errichtung KG 300

Die Standards zum Bauwerk und Baukonstruktionen 
werden in dem nachfolgenden Kapitel beschrieben. 
Neben den ausschließlich der KG 300 zuortbaren Kon-
zepten werden im Wesentlichen Standards zu Systemen 
und ganz konkreten Bauteilen gemacht.

Im Einzelfall kann von Fachplanungsbüros, Architekten 
und ausführenden Firmen von den hier beschriebenen 
Qualitäten und Quantitäten abgewichen werden. In sol-
chen Fällen ist IMMER Rücksprache mit dem Projektkoor-
dinator der Region Hannover zu halten, die Abweichung 
zu begründen und darzulegen. Erst nach Freigabe durch 
den Projektkoordinator der Region Hannover ist eine 
Abweichung von den Standard-Aufgaben des Aufgaben- 
und Projekthandbuches zulässig.

Die Anforderungen zum barrierefreien Bauen sind 
vorrangig nicht in diesem Kapitel zur Kostengruppe 
300 beschrieben. Die Anforderungen zur Barrierefrei-
heit werden in einem komplett separaten Kapitel be-
schrieben und erläutert.

5.1 Fassadenkonzept
Die Fassade ist ein gestalteter und oft repräsentativer 
Teil der sichtbaren Hülle eines Gebäudes. Im Rahmen 
der Fassadenplanung sind viele Aspekte und Kriterien zu 
berücksichtigen, welche ergänzend in anderen Kapiteln 
des Aufgaben- und Projekthandbuches behandelt und 
erläutert werden. Folgende Aspekte sind bei der Konzi-
pierung und Umsetzung zu beachten:
 Anforderungen an die Gestaltung
 - Einbindung in städtebauliche Vorgaben
 -  Materialität – Beschaffenheit  Schutz vor Graffiti / 

Vandalismus / Schmutz – Langlebigkeit
 - Artenschutz und Artenhilfe (Nisthilfen etc.)
•  Anforderungen an die Energieeffizienz und thermische 

Behaglichkeit
 - klimatechnischer Raumabschluss
 - Wärme- und Sonnenschutz
 - Wind- und Regenschutz
 - Raumbelüftung
•  Anforderungen an die visuelle Behaglichkeit
 - Raumbelichtung (1:10 der Grundfläche)
 - Sichtbezug nach außen
 - Blendschutz 
 - Gewährleistung der Reinigungsmöglichkeit
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•  Anforderungen an die akustische Behaglichkeit
 - Schalldämmung nach außen
 - Schallabsorption nach innen
• Anforderungen an die Sicherheit und Schutz
 - UV-Strahlungen
 - Schutz vor Vandalismus und Beschädigung
 - Gebäudesicherung / Einbruchschutz
 -  Absturzsicherung (Brüstungshöhe, Glasart,  

Beschlagsart)
 - Vermeidung von Rücksprüngen und Nischen
 - Vermeidung von unbeleuchteten Bereichen
• Anforderungen an die Funktionalität
 -  Barrierefreiheit (Schwellen, Zugänglich- und  

Bedienbarkeit)
 - Integration von Gebäudetechnik
 - Solidität im Sockel- und Erdgeschossbereich
 -  Flächen für Beschilderungen, Informationen, Brief-

kästen, Feuerwehrschließungen, Klingeltaster und 
Sprechanlagen etc.

5.2 Außenwände und Konstruktionen
Die Außenwände (Brüstungen, Wandscheiben etc.) sol-
len möglichst aus einer inneren massiven Schale mit 
hoher Rohdichte zum Zweck der Aktivierung von spei-
cherfähigen Massen und zur Erzeugung einer Schall-
dämmung bestehen. Zur Vermeidung der Rissbildung 
soll, sofern statische Gründe dem nicht entgegen ste-
hen, ein durchgängiger Baustoff verwendet werden.

Die Region Hannover hat allgemein gültige Leitlinien zur 
Einhaltung eines Gebäudeenergiestandards beschlossen 
und eingeführt. Im Rahmen der LPH 2 sind diese Klima-
schutzziele dahingehend zu berücksichtigen, dass auch 
energetisch-ökologische Varianten (z.B. Holzmassivbau, 
Bio-Beton etc.) untersucht werden. Ein Abgleich hat im 
Rahmen der Erstellung des Gebäudeenergiekonzeptes 
zu erfolgen.

5.2.1 Außenwandbekleidung
Fassadenkonstruktionen und Bekleidungen sind grund-
sätzlich unter Berücksichtigung der Vorgaben zum 
Gebäudeenergiestandard zu planen. Die Unterkonst-
ruktionen und Bekleidungen sind hinsichtlich bauphysi-
kalischer Belange (hygrisch, thermisch und schallschutz-
technisch) zu planen.

Aspekte des som
merlichen Wärmeschutzes sind zu berücksichtigen 
(Schaffung von natürlichen und festen Verschattungs-
elementen), des Brandschutzes, der Langlebigkeit, Rei-
nigbarkeit sowie der Reparatur und der Instandhaltung.

Aus Sicht der Bauunterhaltung, des sommerlichen Wär-
meschutzes und der Nachhaltigkeit sind nachfolgende 

Fassadenbekleidungen eher nicht gewünscht:
• Holz
• Ganzglas
• Keramik
• Metall, großflächig
Eine komplette Verblendung mit Klinker- oder Naturstei-
nen ist entwurfsabhängig möglich und insbesondere im 
Bereich von Erdgeschosszonen zu erwägen. 

5.2.1.1 Wärmedämm-Verbund-Systeme (WDVS):
Bei Wärmedämm-Verbundsystemen sind folgende Rah-
menbedingungen in Planung, Ausschreibung und Aus-
führung einzuhalten:
-  Das Dämmmaterial ist als nichtbrennbarer minera-

lischer Dämmstoff im Systemaufbau vorzusehen. 
Geschäumte Dämmstoffe sind, außer im Perimeter-
bereich, grundsätzlich nicht zugelassen.

-  Es dürfen nur Wärmedämm-Verbundsysteme mit 
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des 
Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) vorgese-
hen werden.

-  Eine ggf. erforderliche konstruktive Verdübelung 
ist mit thermisch getrennten Dübeln als versenkte 
Montage auszuführen und im Rahmen der energeti-
schen Berechnungen zu bewerten (Wärmebrücken).

-  Oberputze sind als mineralisch und durchgefärbte 
Materialien vorzusehen und bei der Verarbeitung in 
einem Zuge aufzuziehen, auf Korngröße abzuziehen 
und abzureiben. 

5.3 Eingangsbereiche
5.3.1 Windfänge und Eingangsschleusen
Die Vorsehung und Ausbildung von Windfängen und 
den darin integrierten Türsystemen ist individuell abzu-
stimmen. Der Zweck des Windfanges ist dabei immer 
im Fokus zu behalten und die Tiefe entsprechen ausrei-
chend zu bemessen. 

Beim Betreten oder Verlassen des Gebäudes über den 
Windfang sollen möglichst nie beide gegenüberliegen-
den Türen gleichzeitig geöffnet sein. Dies soll Durchzug 
bzw. das Eindringen von ungewollten Luftströmungen, 
insbesondere im Winter, unterbinden. Der Einfluss der 
Lauflängen zwischen den Türsystemen und etwaige Tür-
folgeschließungen und die notwendige Länge von Sau-
berlaufzonen sind dabei von entscheidender Bedeutung. 
Die Vorsehung von Türfeststellungen ist grundsätzlich in 
Erwägung zu ziehen, insbesondere, wenn Eingangsbe-
reiche für die natürliche Lüftung oder zur Einhaltung des 
sommerlichen Wärmeschutzes genutzt werden sollen.
Bodenbeläge müssen für intensive Frequentierungen 
durch Personen und Geräte (Materialanlieferungen, 
Transportwagen, Schleifwirkungen von Türdichtungen 
und Absenklippen etc.) geeignet sein.
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Karussell-Türen, Revolver-Türanlagen bzw. Drehtüranla-
gen sind grundsätzlich nicht zugelassen. 

5.3.2 Sauberlaufzonen Haupteingänge
Sauberlaufzonen sind möglichst schon im Außenbereich 
vorzusehen, um eine geregelte 3-Zonen-Sauberlaufab-
folge zu erreichen. Im Außenbereich sind Reinstreif-
matten mit Mattenrahmen oder Rosten-Systeme (z.B. 
Maschenweite 30/10) mit ausreichend dimensionierten 
Schmutzfangwannen mit Wannenablauf (Schneematsch 
und Niederschlagswasser) vorzusehen. Die Abmes-
sungen einzelner Matten sollten nicht größer als ca. 
2,00 x 1,50 m sein. Die für den Grobschmutz zuständige 
Zone 1. liegt im Außenbereich. Die nach folgenden Zo-
nen sind im Innenraum anzuordnen:
• 2. Zone: Feinschmutz und Feuchtschmutz
• 3. Zone: Restfeuchtigkeit und Restschmutz

Im Rahmen der Planung ist abzufragen, ob und in wel-
chen Umfang Materialanlieferungen über die zu pla-
nenden Laufzonen erfolgt. Hierbei sind statische Vor-
aussetzungen, z.B. bei Befahrung mit Gabelhubwagen 
(Palettenwagen), Transportwagen o.ä. zu beachten. Auf 
eine leichte Reinigung der Matten und Schmutzfang-
wannen ist zu achten.

Die Zweckmäßigkeit uns Ausprägung eines Vordaches 
ist im Rahmen der LPH 2 abzustimmen.

5.3.3 Sauberlaufzonen Nebeneingänge
An Türen der von außen zugänglichen Technik- und Mit-
arbeitereingänge ist jeweils ein Gitterrost als Sauber-
laufzone einzubauen. Die Systeme sollen bestehen aus:
- Schweißpress-Gitterrost
- Auflagerahmen, Winkelzarge zur Auflage aus L-Profil
- Ausführung mit Maschenweite max. 31 x 11 mm
-  Füllstab profiliert, Rutschhemmung R11, verschraubt 

in Winkelzargen
- Größe ca. Türbreiten x 2,20 m

5.4 Dächer und Dachkonstruktionen
Dachkonstruktionen sind so zu planen und in ihrem Auf-
bau statisch zu bemessen, dass Photovoltaikanlagen und 
eine Niederschlagswasserretention zur Wasserrückhal-
tung und Abflussverzögerung umgesetzt werden kann. 
Siehe hierzu auch Kapitel zum Niederschlagswasser-Ma-
nagement der KG 411 „Abwasseranlagen“ sowie Klima-
anpassungs- und Nachhaltigkeitskonzept der KG 500.

Dämmungen sind im notwendigen Maß zur Erreichung 
des abgestimmten Gebäudeenergiestandards als mi-
neralische Dämmung vorzusehen. In Abhängigkeit von 
Zuwegungen zu technischen Anlagen und etwaigen 
Fluchtwegen sind druckfeste Dämmungen als Gefälle-
dämmungen vorzusehen.

Alle Anschlüsse sind wärmebrückenfrei auszubilden.

5.4.1 Lichtkuppeln/Lichtbänder/RWA-Anlagen

I. Grundlegend
Art und Anzahl von RWA-Anlagen sind gemäß Erforder-
nis und Brandschutzkonzept in ausreichendem Maße zu 
berücksichtigen. Die Anlagen sind in die Gebäudehülle 
möglichst unauffällig zu integrieren. RWA-Anlagen sind 
grundsätzlich bei der Erarbeitung des natürlichen oder 
hybriden Lüftungskonzeptes zu berücksichtigen und 
dessen Rollen mit der Fachplanung „Bauphysik“ und der 
Region Hannover abzustimmen. An dieser Stelle wird 
bei Verwendung für Lüftungsfunktionen auf die höher-
wertigen qualitativen Anforderungen an Ketten- und 
Zahnstangenantrieben hingewiesen.

Vorzugsweise sind durchsturzsichere RWA-Anlagen vor-
zusehen. Diese sollen keine Durchsturzgittern aufwei-
sen. 

II. Bedienung / Steuerung
Öffnungselemente sind neben den grundsätzlichen 
Funktionen auch mit Handtastern auszustatten. Dies 
sind sowohl die eigentlichen Bedientaster für den Not-
fall, als auch Lüftungstaster des jeweiligen RWA-Herstel-
lers (Flächentaster oder Schlüsseltaster) zur manuellen 
Bedienung durch den Nutzer. Ferner ist eine hersteller-
spezifische Schnittstelle vorzusehen, welche eine Auf-
schaltung der Öffnungselemente durch z.B. GLT möglich 
macht.

5.4.2 Wartungswege auf Dächern
Um auf Dächern installierte technische Einrichtungen 
sicher erreichen zu können sind Wartungswege als 
Verkehrswege mit rutschhemmender Oberfläche aus 
Gummigranulat oder ähnlich geeignetem Material an-
zulegen. Dieses gilt auch für Gründächer.

Ein Aufstieg auf das Dach darf nicht durch Aufstiegs-
hilfen an der Fassade erfolgen. Ein Dachzugang ist aus 
dem Gebäude für die erschlossene Zugänglichkeit der 
Dachfläche immer über sicherheitsgeprüfte Dachaus-
stiege (opak oder transparent) in Kombination mit einer 
festen Treppe mit diagonalem Handlauf als wärmebrü-
ckenfreie Konstruktion (thermisch getrennt) mit Zylin-
derschlossvorsehung für Eurozylinder (Abschließbarkeit) 
sowie eine automatische Verriegelung der Dachluke in 
Offenstand zu berücksichtigen.

Wartungswege sind mit Geländer-Absturzsicherungen 
zu flankieren, damit eine gefahrlose Begehung von Ser-
vice-, Wartungs- und Bedienpersonal (Nutzer) erfolgen 
kann. 
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Es ist ein Seilsicherungssystem als Sicherheitselemente 
für Montage und Dachwartung gemäß UVV als zuge-
lassenes System auszuführen (einschließlich Wärme-
dämmhauben). Eine persönliche Schutzausrüstung für 
Dachwartungsarbeiten ist samt zugehörigem Aufbe-
wahrungsschrank in zweifacher Ausfertigung je Dach-
ausstieg und für das System in ausreichendem Maße 
vorzusehen.

Insbesondere um die Zugänglichkeit zu PV-Anlagen ge-
währleisten zu können, sind geeignete Wartungswege, 
Absturzsicherungen und Zugänge aus geeigneten Belä-
gen zu berücksichtigen.

5.5 Fensteranlagen
Die Belichtung der Arbeitsräume mittels natürlichem 
Tageslicht ist nach ASR sicher zu stellen und nachzuwei-
sen. Für die Räume sind natürliche Lüftungsmöglichkei-
ten gewünscht und nach ASR umzusetzen. Ein entspre-
chendes Lüftungskonzept ist vom AN zu erstellen. Der 
rechnerische Nachweis ist zu führen und bereits in der 
LPH 2 vorzulegen.

Bereits bei der Planung hat eine sichere Instandhaltung 
und Reinigung berücksichtigt zu werden. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn hierzu bauliche Vorrichtungen 
erforderlich sind.

Es ist abzustimmen, ob Einrichtungen vorgesehen wer-
den müssen die einen Absturz verhindern.

- Erfolgen Zugänglichkeiten von außen oder innen?
-  Sind geeignete Anschlageinrichtungen für einen 

Anseilschutz am Arbeitsplatz eingeplant (z.B. für In-
standhaltung, Reparatur und Fensterreinigung)?

-  Können mobile Schutzgitter vorgesehen werden? 
Festpunktsicherungen sind jährlich zu prüfen und 
können daher in größeren Bauvorhaben zu hohen 
Unterhaltskosten führen.

-  Können Wartungs- und Verbrauchsmaterialien ord-
nungsgemäß zum Arbeitsplatz verbracht werden 
(z.B. Festmöblierung, Schreibtischanlagen etc.)?

I. Einzelqualitätsbeschreibung
-  U-Werte sind gem. Passivhausstandard, bzw. als 

Dreifachisolierverglasung zu bemessen. Bei Einhal-
tung des energetischen Standards kann auch eine 
Zweifachisolierung angenommen werden.

-  Ein- und zweiflügelig als Dreh- und Kippfenster. Die 
Größe der Fenster ist so zu wählen, dass die Fens-
ter ohne motorische Unterstützung bedient werden 
können. Kipp- und Schwingflügel sind gegen Her-
abfallen zu sichern. Schwingflügel müssen mit Öff-
nungssicherungen/Begrenzern versehen sein, die 
ein Überschlagen verhindern. 

-  Innere und äußere Anschlagdichtung und Mitteldich-
tung aus EPDM.

-  Bei einer gewünschten Überwachung der äußeren 
Gebäudehülle sind Riegelkontakte vorzusehen. Nicht 
zugelassen sind Stößelkontakte (Schleifkontakte).

-  Die Größe und Gewichte von Dreh- und Kippfenstern 
in Klassen- und Büroräumen sind so zu dimensio-
nieren, dass keine elektromotorische Unterstützung 
notwendig wird. Eine händische Bedienbarkeit muss 
grundsätzlich möglich sein.

-  Für die Fenstergriffhöhen gibt es empfohlene Hö-
henangaben unter Bezugnahme der jeweiligen Flü-
gelhöhen der Fenster. Es ergibt sich i.d.R. im Stan-
dardfall eine Fenstergriffhöhe von insgesamt 2 m 
über Oberkante Fertigfußboden [OKFFB]. Im Rahmen 
der Planung ist allerdings im Sinne einer umfängli-
chen Bedienbarkeit abzustimmen, in welcher Höhe 
Fenstergriffe tatsächlich vorgesehen werden sollen, 
um den Anforderungen der Nutzer zu entsprechen. 
Aufgrund der vorgenannten Standardhöhen kann es 
kleineren oder schwächeren Nutzern schwerer fallen 
den Flügel zu erreichen oder den Flügel in der Kipp-
funktion über Schulterhöhe zu schließen. Insbeson-
dere wenn Flügelabmessungen, Flügelgewichte und 
Ausstellweiten zu groß werden oder Griffpositionen 
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außermittig am Flügel angeordnet werden, sind 
die Bedienkräfte für die Schließ- und Kippfunktionen 
zu prüfen.

5.6 Türenanlagen
Türenanlagen können aus vielen verschiedenen Ele-
menten bestehen. Die Hauptbestandteile sind das Tür-
blatt und die Zarge. Die Zarge gibt den stabilen Rahmen 
in der Wandöffnung. Für Beweglichkeit sorgen die Bän-
der, welche das Bindeglied zwischen Zarge und Türblatt 
bilden. Neben diesen Grundsätzlichen Themen gibt es 
ein breites Spektrum von zu berücksichtigenden Krite-
rien und Ausstattungsmerkmalen, welche nachfolgend 
beschrieben werden.

Das gesamte Konzept der Türanlagen ist möglichst über 
eine Anlagenbeschreibung zu beschreiben. Mindestens 
ist eine Liste der Bauteile/Komponenten (Türenliste) zu 
erstellen. In dieser Liste sind alle Spezifikationen und 
Schnittstellen zu anderen Gewerken (z.B. EMA) anzuge-
ben. Im Grundriss sind die Bauteile/Komponenten mit 
einer Kennzeichnung zu versehen, welche einen direk-
ten Bezug zu den Komponenten der Liste herstellt. In 
der Liste sind alle technischen relevanten Eigenschaften 
und Anforderungen aufzunehmen, insbesondere:
- Tür-Nr.
-  Bauteil-, Etagen und Raumzuordnungen (Raumnum-

mern)
- Abmessungen einschl. Maulweite
- Aufschlagsrichtung (DIN links oder DIN rechts)
- Türstopperausführung (Wand- oder Bodenstopper)
-  Spezialanforderungen, z.B. Schallschutz, Brand-

schutz, Fluchtweg, Feucht-/ Nassraum, Klimaklasse, 
Einbruchsschutz, Durchschusshemmung etc.

-  Material, Oberflächen und Ausführungsarten von 
Türblatt und Zarge

-  Ausführungsdetails zu Schloss und Beschlägen sowie 
Zusatzkomponenten wie Türschließern oder Feststel-
lanlagen

Siehe hierzu auch das Kapitel „Mechanische Sicherungs-
technik“

Für alle Türen sind durch die auftretenden Boden- oder 
Wandbelastungen (Kraftabtragung in das Bauteil) ge-
eignete Türstopper zu berücksichtigen. Wand- und 
Bodentürstopper sind so zu planen, dass Unterbauten 
bzw. Unterkonstruktionen so beschaffen sind, dass 
notwendige Bremskräfte der Stopper aufgenommen 
werden können. Dies betrifft insbesondere Gipskar-
ton-Wandkonstruktionen. Sofern Fußbodenheizungen 
geplant werden, sind die freizubleibenden Bodenbe-
reiche und notwendigen Estrichstäken zu berücksich-
tigen.

5.6.1  Ausstattungen von Brand-, Flucht-, 
   Notausgangs-, EMA- und Rettungsweg-
  türen
Die Wahl und Ausstattung von Brand-, Flucht-, Notaus-
gangs- und Rettungswegtüren orientiert sich in erster 
Line nach dem Brandschutzkonzept. Hierbei stellen 
weitere Gegebenheiten vor Ort, die Gebäudenutzung 
und die Anforderungen an Gebäudesicherung/Ein-
bruchschutz und Überwachung, weitere Weichen für die 
Funktionalität der Türen.

I. elektronisch motorische Steuer- und 
 Türverriegelungen
Mit elektronischen Steuereinheiten lassen sich z.B. zeit-
abhängig freigegebene bzw. geschlossene Türen umset-
zen. Dies ist der Fall bei schwach oder unbeaufsichtigten 
Außentürzutritten, bei Anforderungen zur Fernverriege-
lung und Überwachung oder bei Freigabe / Verriege-
lung von betriebs- und Zugangszeiten.

Das EMA-Konzept ist hier zu berücksichtigen.

II. Feststellanlagen (FSA) und Türfeststellanlage (TFA
Feststellanlagen für Innentüren sind immer dann vorzu-
sehen, wenn Rauch- und Feuerschutztüren grundsätz-
lich geschlossen sein müssen und zusätzlich hoch fre-
quentiert sein werden. Die barrierefreie Nutzung wird 
dadurch für alle Nutzer erheblich verbessert. Feststell-
anlagen garantieren das sichere Schließen von Brand-
abschlüssen durch Brandschutztüren, Rauchschutztüren 
oder Rolltoren im Brandfall. Im Rahmen der Planung 
sind weitere Aspekte zu berücksichtigen:
-  Abgleich zu den Anforderungen zum Konzept der 

Barrierefreiheit
- Schallschutz
-  Behaglichkeit (Thermik, Durchzug, Abgrenzung zu 

kühleren Treppenhäusern)
-  Nutzung (z.B. häufiger Einsatz von Transportkarren, 

Postverkehr etc.)
-  Wartungsintervalle, Personalkapazitäten und Folge-

kosten

III. Anti-Panikschlösser
Eine einfache Lösung zur Umsetzung von Anti-Panik-
schlössern an Außentüren ist die Vorsehung eines Knau-
fes anstelle des Drückers auf der Außenseite der Tür. 
Selbstverriegelnde Anti-Panikschlösser (SVP) bieten ei-
nen Einbruchschutz bis zur Widerstandsklasse RC4. Die-
se so ausgestatteten Türen lassen sich von innen über 
den Türdrücker öffnen, schließen dann selbsttätig und 
verriegeln sofort – je nach Ausstattung auch mit Mehr-
fachriegeln. Ein Schlüssel wird von innen nicht benötigt.
Beschläge sind als horizontale Griffstangen (Hebelgriff-
beschlag/Panikstangen-Kombinationen) auszuführen, 
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was auch mechanische Überbeanspruchungen von 
hoch frequentierten Türen mit Standard-Drückergarnitu-
ren und "Fußtrittunterstützung" verhindert. Horizontale 
Druckstangen sind zu vermeiden. Grundsätzlich sind die 
Öffnungsseiten der Türen durch farbige Türschildaufkle-
ber zu kennzeichnen. Türschildaufkleber mit Richtungs-
pfeilsymbolik und Aufschrift (Ziehen/rot; Drücken/
grün).

IV. Riegelschaltkontakte (RSK)
Riegelschaltkontakte sind elektrische Schaltkontakt, 
welche im Bereich des/der Schließbleche(s) in der Zar-
ge vorgesehen werden können.

Diese können je nach Anforderung als Öffner, Schließer 
oder Umschalter konzipiert werden. Diese Riegelschalt-
kontakte dienen zur reinen Feedbackgebung ob der Tür-
riegel (Schlossriegel) voll ausgefahren wurde und die 
Tür damit „verschlossen“ ist. Dieses Feedback wird bei 
der Überwachung der Gebäudeaußenhülle verwendet. 
Kommt bei der Vorsehung dieses Riegelschaltkontaktes 
keine Meldung „verschlossen“ ist die Tür nur „geschlos-
sen“. Elektronisch motorische Steuer- und Türverriegelun-
gen haben automatisch diese Funktionalität integriert.

Nicht richtig eingestellte oder an der falschen Stelle 
der Zarge/Tür platzierte Riegelschaltkontakte führen 
sehr oft zu Fehlmeldungen. Dies führt ferner auch 
dazu, dass etwaige EMA nicht scharf geschaltet wer-
den können, wenn einzelne Türen noch „unverschlos-
sen“ anzeigen. Auch bei falsch eingestellten Türspal-
ten kommt es häufig zu diesen Problemen. Diese 
Probleme treten häufig bei Aluminiumtüren und stark 
frequentierten Außentüren auf.

I. Einhandtürwächter / Fluchttüröffner 
Bei Türen die gewöhnlich geschlossen sind und nur im 
Brand- oder Panikfall als Ausgang dienen sind mindes-
tens Einhandtürwächter bzw. Fluchttüröffner vorzuse-
hen um das "versehentliche" Öffnen zu verhindern. Hier 
erfolgt eine Alarmgebung die das Öffnen der Tür mel-
det. In Schulen sind elektronisch motorische Steuer- und 
Türverriegelungen vorzusehen.

5.6.2 Schwingtore 
Schwingtore werden vorwiegend in Sporthallen (Gerä-
teräume) und für Garagen verwendet. Schwingtore in 
Sporthallen sollen grundsätzlich nur manuell betrieben 
werden können. Hierbei sind mögliche Anprallasten zu 
beachten.

Schwingtore für Außengaragen sind als elektrisch be-
triebene Tore zu planen. Je Tor sind entsprechende 
UP-Schlüsselschalter und drei Handsender zu berück-
sichtigen.

5.6.3 Außentüren
Außentüren als Rahmen-Glastüren aus Aluminium/Stahl 
sind grundsätzlich als thermisch getrennte Rohrrahmen-
türen mit Vollverglasung und einer Absenkdichtung, zu 
planen. Zur Überwachung der Gebäudehülle sind alle 
Türen mindestens mit einem Riegelschaltkontakt (RSK) 
auszurüsten. 

Haupteingangsaußentüranlagen sind als barrierefreie 
Anlagen zu planen. Hierbei sind Türschlussfolgesteu-
erungen und Offentürhaltungen vorzusehen. Für die 
Bedienung der motorisch betriebenen Türen sind Hand-
taster (Befestigungspfosten oder fassadenintegrierte 
Nischen-Konstruktionen) in Nähe der Tür zu berücksich-
tigen. 

Außenfluchttüren sind auf der Innenseite mit Panikver-
schlüssen als horizontale Betätigungsstangen auszustat-
ten. Dabei ist die Bandseite dieser Türen für die Nutzer 
durch zusätzliche Beschilderung zu kennzeichnen.

Auf eine 3-Scheiben-Verglasung ist zu verzichten, da 
sich im Rahmen der Bauunterhaltungstätigkeiten ge-
zeigt hat, dass die statischen Voraussetzungen an die 
Rahmenkonstruktionen und Bänder im alltäglichen Ge-
brauch nicht Stand halten. Im Zuge des Betriebs kommt 
es, bei Verwendung von 3-Scheiben-Verglasung und 
der damit verbundenen hohen Eigengewichte, zu er-
höhten Verschleißerscheinungen, hängenden Türen, 
Undichtigkeiten an den Dichtelementen und Versagen 
der Endlagenüberwachungseinrichtungen. Es ist daher 
ausschließlich eine 2-Scheiben-Verglasung vorzusehen 
– auch wenn das gebäudenergetische Konzept höhere 
Anforderungen an den U-Wert stellen würde. In diesem 
Fall ist eine Kompensation durch andere Bauteile her-
anzuziehen. Weiter sollten die Rahmenprofile der Türen 
in den Verkehrswegen mit einem überdimensionierten 
Querschnitt (eine Stufe stärker, als nach a.R.d.T. erfor-
derlich) ausgeführt werden. So wird eine höhere Ver-
windungsstabilität und damit auch Haltbarkeit der Türen 
erzielt. 

Alle Türen sind mit 3-teiligen Bändern aus Edelstahl und 
einem aus Edelstahl bestehendem mehrteiligen Objekt-
beschlag auszurüsten.

Bei Glastüren müssen grundsätzlich mattierte Streifen 
(Durchlaufschutz) vorgesehen werden.

5.6.4 Innentüren
I. Objekttüren aus Holzwerkstoff
Alle Türen sind in Abstimmung mit dem Bauphysikpla-
ner „Akustik“ zu planen und mindestens mit einer un-
terseitigen Schall-Ex-Dichtung auszustatten. Aufgaben 
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zum Schließkonzept sind gemäß separatem Kapitel zu 
berücksichtigen. Die gesetzlichen Vorgaben an Türen in 
Flucht- und Rettungswegen sind zu berücksichtigen. 

Innentüren sind mit einer hochwertigen und strapazier-
fähigen HPL-Oberflächen (High Pressure Laminate) und 
einer Schichtstoffdicke von mindestens 0,8 mm vorzu-
sehen, sofern Sie nicht in Feucht- bzw. Nassräumen ein-
gebaut werden sollen.

Türen mit HPL-Beschichtung halten entgegen zu CPL-Be-
schichtungen (Continuous Pressure Laminate) extrem 
hohen Beanspruchungen stand und werden in Gebäu-
den eingesetzt, in denen Türen sehr viel genutzt und 
strapaziert werden. Dunkle Türblattfarben sind grund-
sätzlich nicht zugelassen, insbesondere wenn Hand-
abdrücke zu erwarten sind.

Die Anordnung und Abmessung von feststehenden Sei-
tenelement mit Glasfüllung sind abzustimmen.

Alle Türen sind mit 3-teiligen 3D-Aufschraubbändern 
aus Edelstahl vorzusehen.

Die Beanspruchungs- und Klimaklasse sind entspre-
chend der zugeordneten Raumnutzungen auszulegen. 
Mindestens sind Objekttüren der Beanspruchungsgrup-
pe S (starke Beanspruchung: z. B. Wohnungseingang, 
Kindergarten, Krankenhaus, Hotelzimmer) und der 
RAL-Klimaklasse II vorzusehen.  

Türen für WC–Bereiche sind mit WC-Garnituren so-
wie Frei/Besetztanzeigen auszustatten, d.h. mit ei-
nem Drehknopf auf der Innenseite und einem kleinen 
Knopf mit einer Vertiefung und Farbkennfeld auf der 
Außenseite. Eine Möglichkeit der Abschließbarkeit zur 
Sperrung etc. von WC-Anlagen ist mit dem Nutzer abzu-
stimmen und damit Bestandteil des Schließkonzeptes.

II. Türblätter für Nassräume
Innentüren in Feucht-, Nass- und Sanitärräumen sind aus 
wasserbeständigen Kunststoffmaterialien auszuführen. 
Dabei sind Rahmen als Vollkunststoffrahmen vorzuse-
hen. Drückergarnituren, Bändern und sonstigen Ausstat-
tungen sowie die zugehörigen Zargen orientieren sich 
analog an dem Konzept zu den Objekttüren. An ggf. not-
wendige Türblattunterschnitt bzw. in die Türblätter inte-
grierter Lüftungsgitter ist zu achten (Lüftungskonzept).

III. Rahmen-Glastüren aus Aluminium/Stahl
Neben Türen in Flucht- und Rettungswegen sind grund-
sätzlich alle Türen in Verkehrswegen und sehr hoher 
Frequentierung und mechanischer Beanspruchung auf 
der Innenseite mit Panikverschlüssen als horizontale Be-

tätigungsgriffstangen oder Pushbars auszustatten. Diese 
Türen nehmen dadurch Öffnungskräfte deutlich verteil-
ter auf und tragen dazu bei, dass Türen nicht verziehen 
und zuverlässiger schließen.  Dabei ist die Bandseite 
dieser Türen für die Nutzer durch zusätzliche Beschilde-
rung zu kennzeichnen. Entsprechende Paniktürbeschlä-
ge sind hier zu berücksichtigen.

Alle Türen sind ferner mit 3-teiligen Bändern aus Edel-
stahl und einem aus Edelstahl bestehendem mehrteili-
gen Objektbeschlag auszurüsten.

Bei Glastüren müssen grundsätzlich mattierte Streifen 
oder vorzugsweise quadratische Formgebungen mit den 
Abmessungen 8x8 oder 10x10 cm vorgesehen werden. 
Siehe auch Vorgaben zur Barrierefreiheit.

5.6.5 Türen mit Brandschutzanforderungen
Als Feuerschutzabschlüsse sind Brandschutztüren in Ge-
bäuden dort zu montieren, wo es die geltende Landes-
bauordnung und die jeweiligen Sonderbauvorschriften 
vorsehen. 

Brandschutztüren müssen im Ernstfall zuverlässig schlie-
ßen. Hier kommen unterschiedliche Techniken zum Ein-
satz, wie Türschließer, Türantriebe und Feststellanlagen. 
Sowohl in der Planung, als auch im Einbau und Betrieb 
müssen Brandschutztüren hohe Anforderungen erfüllen. 
Die erforderlichen Kriterien sind in Deutschland in der 
DIN 4102-5 und DIN EN 1634-1 definiert.

Feuerschutzabschlüsse können zudem rauchdicht sein, 
um die Verbreitung von Rauch zu vermeiden. Brand-
schutztüren sind ausschließlich mit Zusatzausstattung 
rauchdicht. Die Kriterien zu Rauchschutztüren regelt die 
DIN 18095.

I.  Anforderungen aus Brandschutzgründen (Bauord-
nung, Brandschutzgutachten, Gebäudeversicherung)

- Brandschutz
- Rauchschutz

II. Materialwahl (Anpassung an Bestandstüren, Denk-
malpflege, Nutzung, Verwendungszweck)
- Stahl
- Stahl/Glas
- Holz
- Holz/Glas

III. Anforderungen aus der Nutzung
- permanente Offenhaltung
- Motorantrieb
- händische Öffnung
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IV. Zusätzliche Anforderungen
- Abschließbarkeit
- Einbruchschutz
- Zutrittskontrolle
-  Sicherheit (Verglasung/VSG, Folien/Durchlauf-

schutz)
- Rammschutz
- Anforderung an Wärmeschutz
- Anforderung an Schallschutz
- Mechanische Beanspruchung

5.7 Wegeleit- und Orientierungskonzept
Um Menschen im öffentlichen Raum und in den Ge-
bäuden der Region Hannover die Möglichkeit zur Ori-
entierung zu geben, ist bereits im Rahmen der LPH 3 
das grundsätzliche Konzept zum strukturierten und vi-
sualisierten Wegeleit- und Orientierungskonzept zu er-
arbeiten, abzustimmen und auch rechtzeitig investiv zu 
bewerten (HU-Bau). Hierbei müssen auch das Corporate 
Design der Region Hannover bzw. der einzelnen Liegen-
schaft und die Vorgaben zur Raumbezeichnungskonven-
tion Berücksichtigung finden.

Hierbei gilt es räumliche Zonierungen zu gestalten, Ma-
terialitäten zu wählen, Piktogramme und Schriften zu 
gestalten und Farbschlüssel zu entwickeln. Diese sind 
mit den Anforderungen zu möglichen Brand,- Rettungs-, 
Entfluchtungs- und AMOK-Scenarien abzugleichen. 

Insbesondere ist das Wegeleit- und Orientierungskon-
zept mit dem Konzept zur Barrierefreiheit abzugleichen. 
Diese zu berücksichtigenden Vorgaben sind in einem 
separaten Kapitel, zur Berücksichtigung der Belange für 
Menschen mit Behinderungen, beschrieben. Das Kon-

zept sollte so aufgebaut sein, dass es auch für Men-
schen mit unterschiedlichen Fähigkeiten verständlich, 
lesbar und interpretierbar ist.

Mit dem Konzept sind auch die Außenanlagen zu be-
rücksichtigen. Besucher-, Behinderten-, Ladestellen- und 
Sonderparkplätze sind durch entsprechende Hinweis-
schilder kenntlich zu machen. Notwendige Konstrukti-
onen und Fundamente sind hierfür zu berücksichtigen.

5.7.1 Beschilderungen
I. Flucht- und Rettungswegepläne
Die Standorte und Abmessungen der Wandschilder von 
Flucht- und Rettungsplänen sind frühzeitig zu planen. 
Aus Gründen der Unfallverhütung sind keine Echtglas-
scheiben zu verwenden.

II.  Hinweisschilder zur Etagen- und zur Geschossbe-
zeichnung

Im Rahmen der Erstellung des Wegeleit- und Orientie-
rungskonzept sind die Etagen- und Geschossbeschilde-
rungen zu planen und geeignete Standorte zu wählen. 
Aus Gründen der Unfallverhütung sind keine Echtglas-
scheiben zu verwenden.

III. Raumbezeichnungsschilder
Zur Bezeichnung der Räume sind die Raumbezeich-
nungskonventionen des separaten Kapitels zu berück-
sichtigen. Es sind für alle Räume Aufsatzschilder mit 
den beschriebenen Mindestinhalten zu planen. Diese 
Schilder sind als Tür- und Wandschilder mit Rahmen und 
Halter aus Aluminium, Wechsel-Sichtschutzabdeckung 
aus Acrylglas und mit ca. Abmessungen von BxHxT: 120 
x 120 x 5 mm vorzusehen.

Fiedels - stock.adobe.com
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In den Verwaltungsgebäuden der Region Hannover ist 
das Team 18.05 Servicebüro Gebäude für die Beschaf-
fung und Montage von Türschildern und Namensschil-
dern zuständig. Die Kontaktaufnahme erfolgt mit dem 
Team über das Funktionspostfach: servicebueroge-
baeude@region-hannover.de.

I. Glasfolierungen / Piktogramme
Sämtliche Glasflächen sind nach Notwendigkeit aus 
Gründen der Unfallverhütung mit einem Durchlaufschutz 
mit horizontaler Streifenform oder ähnlichen grafischen 
Elementen auszustatten.

Sicherheitsschilder bzw. selbstklebende Folienschilder 
zur Darstellung von Sondertexten oder Piktogrammen, 
z. B. Zutritt-Verbote, Warnung vor feuergefährlichen Stof-
fen, Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Beschil-
derungen der haustechnischen Anlage, Förderanlagen, 
etc., sind im Rahmen der Planung zu berücksichtigen.

5.8 Innenwände
Im Rahmen der Bewertung des Gebäudeenergiestan-
dards und unter den Gesichtspunkten des sommerlichen 
Wärmeschutzes ist festzulegen, ob vorzugsweise mas-
sive Innenraumtrennwände oder Trockenbaukonstrukti-
onswände vorzusehen sind. Massive Innenwände sind 
auf der Innenseite mit einem für den Verwendungs-
zweck zugelassenen und geeigneten Gipsinnenputz 
auszuführen.

Alle nicht massiven Innenwände sind als Trockenbau-
konstruktionswände zu errichten. Dabei sind diese als 
zugelassenes System eines Herstellers als Metallstän-
derwerkswände mit doppelter Beplankung zu erstellen 
und grundsätzlich die Fugen der ersten Plattenebene zu 
verspachteln. Trockenbaukonstruktionswände sind aus-
schließlich schallentkoppelt auf dem Rohfußboden zu 
montieren. Eine Errichtung auf Estrichebenen ist nicht 
zugelassen.

Alle Wände sollen in der Oberflächenqualität Q 3 aus-
geführt werden. 

Gleitende Deckenanschlüsse sind in den Grundriss-
zeichnen des Hochbaus und in den haustechnischen 
Grundrissen gesondert kenntlich zu machen, da hier be-
sondere Vorkehrungen zu treffen sind, insbesondere in 
den haustechnischen Gewerken bei der Ausbildung von 
Brandschutzabschlüssen.

Die Installation von WC-Keramik, Waschtischen, Stütz-
klappgriffen etc. sind ausschließlich über geeignete Vor-
wandelemente vorzusehen. Eingezogene Quertraversen 
als Verstärkung in der Ebene der Unterkonstruktion aus 

Holz o.ä. sind nicht zugelassen. Im Bereich von wand-
hängenden oder wandbefestigten Komponenten (Spei-
egeln, Abwurfkörbe, WC-Bürstenhalter etc.) ist die ers-
te Lage der Beplankung vollflächig mit 18 mm starken 
OSB-Platten auszuführen.

In allen Fluren sind die Ecken von Türdurchgängen aus 
den Treppenhäusern und Fahrstühlen mit einem ca. 
1,50 m hohen, massiven Edelwinkel als Kantenschutz 
auszuführen. Ideal ist der Kantenwinkel nicht aufgesetzt, 
sondern im Untergrund der Wand verdeckt befestigt.

5.8.1 Innenwände für Feuchträume
Metallständerwerkswände in Feuchträumen z.B. in 
WC- und WC-Vorräume, Küchen und Umkleiden sind 
mit GK-Feuchtraumplatten herzustellen. Sofern mas-
sive Innenwände zur Ausführung kommen sollen, 
sind auf der Innenseite und für den Verwendungs-
zweck zugelassene und geeignete Zementputze vor-
zusehen.

Alle Wände sollen in der Oberflächenqualität Q 3 aus-
geführt werden. 

Die Räume sind ca. 1,50 m (in WC´s bis OK Ablage/Vor-
satzschale) hoch zu verfliesen. In Standard-Feuchträu-
men ist oberhalb der Fliesen ein Anstrich auf GK oder 
Putz und nur in hochwertigen Feuchträumen ein zusätz-
liches Glasfaservlies vorzusehen.

Zum Schutz der wasserabweisenden Ebene ist Schnitt-
schutzband grundsätzlich im Bereich von Wartungsfu-
gen vorzusehen.

Die jeweilige Farbgebung ist entsprechend der Fliesen-
farbe und der Fugenfarbe mit der Region Hannover ab-
zustimmen.

5.8.2 Innenwände für Nassbereiche
Duschräume, Küchen, Pflegebäder etc. sind als Nassräu-
me definiert. Die Wände sind daher massiv oder mit 
zugelassenen Zementbauplatten herzustellen. Sofern 
massive Innenwände zur Ausführung kommen sollen, 
sind auf der Innenseite und für den Verwendungszweck 
zugelassene und geeignete Zementputze vorzusehen.

Fliesen sind grundsätzlich als Formfliesensystem vorzu-
sehen. Insbesondere im Bodenbereich sind Hohlkehlf-
liesen zu verwenden und liegend zu verlegen. Die Lage 
der dauerelastisch geschlossenen Fugen oberhalb der 
Nässe führenden Bereiche werden dadurch deutlich 
entlastet. So lassen sich über die Nutzungsdauer erheb-
liche Kosten für die Reinigung und Erneuerung der dau-
erelastischen Fugen einsparen.
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Zum Schutz der wasserabweisenden Ebene ist Schnitt-
schutzband grundsätzlich im Bereich von Wartungsfu-
gen vorzusehen.

Die jeweilige Farbgebung von Fliesen und Fugen sind 
mit der Region Hannover abzustimmen.

5.8.3 Material- und Innenraumoberflächenqua-
litäten „Verwaltungsgebäude“
Nachfolgende Tabelle soll ausschließlich eine Hilfestel-
lung bei der Wahl von Leitfabrikaten und Qualitäten zu 
Objekten am Campus Hildesheimer Straße geben. Um 
ein einheitliches und geschlossenes Bild für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Region Hannover als auch 
für die Besucherinnen- und Besucher am Campus ge-
währleisten zu können (Orientierungsverbesserung), 
kommen diese Qualitäten derzeit als Standard in den 
Bestandsräumlichkeiten bei Sanierungen und Reparatu-
ren zu Anwendung. Im Rahmen der LPH 5 sind dennoch 
alle Qualitäten mit dem Projektkoordinator final abzu-
stimmen und in den Ausschreibungen zu berücksich-
tigen, insbesondere für nicht definierten Bauteile und 
Systeme.
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a. Büros 3.2 3.3 2.1 3.6 3.5 3.6 3.4 3.4 --

b. Büros mit Leitungsfunktion 3.2 3.3 2.3 3.6 3.5 3.6 3.4 3.4 --

c. Büros mit Leitungsfunktion 3.2 3.3 2.3 3.6 3.5 3.6 k.V. k.V. --

d. Besprechungs- und 3.2 3.3 k.V. 3.6 3.5 3.6 4.1 k.V. --

e. Flure 3.1 3.3 2.1
2.2

k.V. 3.5 3.6 k.V. k.V. 3.4

f. Teeküchen 3.1 3.3 2.1 3.6 3.5 3.6 -- -- --

g. WC`s und Vorräume 1.3 k.V. 2.5 k.V. k.V. 3.6 -- -- --

h. WC`s und Vorräume für Men-
schen

1.3 k.V. 2.5 k.V. k.V. 3.6 -- -- --

k.V.: Keine Vorgaben – Abstimmung nach dem jeweiligen Gestaltung- und gefordertem Nutzungskonzept

Tabelle 21: Raumtypen und Qualitätszuordnungen

RAM - stock.adobe.com



110

Nr.  Bauteile Qualitäten

1. Wandbeläge

1.1 Glasfaser k.V.

1.2 Raufaser k.V.

1.3 Wandfliesen WC
Abmessung 15 x 15 cm, weiß 
matt, Verfugung und Versiege-
lung:

2. Bodenbeläge

2.1 Linoleum
DLW Marmorette, LPX 121-050 
grau

2.2 Linoleum DLW Colorette, 137-081 schwarz

2.3 Nadelflies Klasse Sanyl GT Basalt Nr. 2422

2.4 Echtholzparkett
Stabparkett / Hochkantlamellen-
parkett, d = 23 mm
Industrieparkett, Eiche versiegelt

2.5 Bodenfliesen WC

Abmessung 30 x 30 cm, grau mix
Verfugung und Versiegelung: grau
Hohlkehlsockel-Fliese, Abmessung 
15 x 10,5 cm

3. Farben

3.1 Latex
StoColor Opticryl Satin, mittlerer 
Glanz, altweiß

3.2 Latex StoColor Opticryl Satinmatt, weiß

3.3 Dispersion StoColor Rapid, weiß

3.4 PU-Alkydharz
Imparat Profi AQUA RAL 7005 
Mausgrau, hochglanz

3.5 PU-Alkydharz
Imparat Profi AQUA RAL De-
sign-System 215-6 (einz A mix), 
hochglanz

3.6 PU-Alkydharz
Imparat Profi AQUA RAL 9003 
Signalweiß, hochglanz

3.7

4. Sockelleisten

4.1 Echtholz-Eiche
Holzsockelleiste, h= 80 mm, 
scharfkantig, Eiche

4.2 Echtholz-Kiefer
Holzkiefersockelleiste, Form und 
Höhe nach Anforderung

5. Türblätter

5.1 k.V.

6. Türzargen

6.1 k.V.

9. Drückergarnituren Büros

9.1 k.V.

k.V.: Keine Vorgaben – Abstimmung nach dem jeweiligen Gestal-
tung- und gefordertem Nutzungskonzept

Tabelle 22: Zuordnungskennziffern zu Materialien und 
Qualitäten

5.9 Handläufe
In Treppenhäusern sind beidseitig Handläufe vorzuse-
hen. Materialien werden nicht zwingend vorgegeben. 
Es können Handläufe aus gebürstetem Edelstahl, Stahl 
verzinkt oder Holzwerkstoffen vorgesehen werden. Hier-
bei ist auch auf die Umsetzung des Wegeleit- und Orien-
tierungskonzeptes und den Vorgaben aus dem Konzept 
„Barrierefreiheit“ (Taktile Leitsysteme) zu achten.

5.10 Estriche und Bodenbeläge
Bereits in der Planungsphase müssen die verschiedenen 
Anforderungen an die Genauigkeiten und die möglichen 
Bauteilverformungen aufgrund von thermischen Verän-
derungen berücksichtigt werden. Daher ist festzulegen, 
welche Anforderungen bestehen und ob Bezugswerte 
der DIN (z.B.: DIN 18202 und 18203) o.ä. ausreichen 
oder ob weiterführende Anforderungen gestellt werden 
müssen. In der Regel soll von erhöhten Ebenheitstole-
ranzen ausgegangen werden.

Es sind mindestens folgende Parameter abzustimmen 
und Ergebnisse in die Planung zu überführen (Leistungs-
verzeichnis und Zeichnungen):
- Welche Toleranzen sind zu berücksichtigen?
- Werden erhöhte Anforderungen an Flächen gestellt?
-  Kann es durch Maßungenauigkeiten zur Beeinträch-

tigung des optischen Erscheinungsbilds kommen (z. 
B. Struktur einer Fläche, optische Gestaltung, An-
schlussfugen, Streiflicht)?

-  Werden an Bauteilabschnitte andere Anforderungen 
an die Genauigkeit gestellt als in der DIN vorgege-
ben?

-  Gibt es Anforderungen an die Passungen der Gewer-
ke untereinander?

-  Sind die Anforderungen aus der Planung technisch 
überhaupt umsetzbar?

- Bestehen Toleranzausgleichsmöglichkeiten?

5.10.1 Estriche
Nicht jede Estrichart ist für alle Anforderungen geeignet 
oder kann überall eingesetzt werden. Es wird zwischen 
unterschiedlichen Einbauweisen, Bindemitteln und Kon-
struktionen unterschieden:

I. Einbauweise:
- Fließestrich
- Fertigteilestrich / Trockenestrich
- Baustellenestrich

II. Bindemittels:
- Zementestrich
- Calciumsulfatestrich / Anhydritestrich
- Gussasphaltestrich
- Magnesiaestrich
- Kunstharzestrich
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III. Konstruktion
- Verbundestrich
- schwimmender Estrich
- Heizestrich 
- Estrich auf Trennschicht
- Hartstoffestrich

Die zuvor genannten Einbauweisen, Bindemittel und 
Konstruktionen sind im Rahmen der Planung abzustim-
men und die Güten festzulegen. Des Weiteren ist mit 
der Ausschreibung auszuschreiben, dass im Rahmen 
der Qualitätssicherung Gütenachweise von eingebauten 
Estrichen (alle 500 m² verlegter Fläche) zu erbringen 
und zu dokumentieren (Rückstellproben sind zu über-
geben) sind. 

Es ist darauf zu achten, dass im Rahmen der Planung 
die Schein- und Bewegungsfugen klar definiert werden, 
damit an diesen Stellen von den haustechnischen Ge-
werken (z.B. Fußbodenheizung) Entkopplungselemen-
te (Hülsen etc.) geplant werden können. Hierzu ist ein 
entsprechender Fugenplan anzufertigen und mit den 
TGA-Fachplanern und Fachplanung „akustische Bauphy-
sik“ abzustimmen.

Besonderer Hinweis für Fußbodenheizungssysteme
Im Verlegebereich unter Türen mit entsprechender 
brandschutztechnischer Anforderung, sind besondere 
Rohrleitungs-Verlegeabstände zueinander und zum 
Baukörper einzuhalten. Da diese Besonderheit bei 
nicht Berücksichtigung zu erheblichen Mehrkosten 
im Rahmen der Ausführung kommen kann, ist darauf 
zum Zeitpunkt der Planung und Ausschreibung ein be-
sonderes Augenmerk zu legen.

5.10.2 Bodenbeläge
I. Grundlegend
Sofern Wechsel von Bodenbelägen in Türbereichen vorge-
sehen werden sollen, sind Übergangsschienen zwischen 
den Türzargen anzuordnen. Die Lage der Schienen ist im 
Bereich des Anschlages mittig unter dem Türblatt anzu-
ordnen. Als Randabschluss der Bodenbeläge zur Wand 
sind in allen Bereichen Sockelleisten/-fliesen zu planen.

Es sind grundsätzlich Bahnenwaren vorzusehen.

2K Gießharzbeschichtungssysteme auf Epoxidharz- 
Basis sind grundsätzlich aus Gründen der Umwelt- und 
Gesundheitsverträglichkeit (Verdacht auf Krebserre-
gung, und hormonverändernd, da i.d.R. Verwendung 
von Bisphenol A) nicht zugelassen. Weder im Fußbo-
denaufbau noch als finaler Oberbelag. Diese Produk-
te sind klassische Erdölprodukte, lösemittelhaltig und 
bei der Entsorgung von Verpackungen und Reststoffen 
als Sondermüll einzuordnen. Gleiches gilt bei einer  
Demontage späterer Sanierungen oder Rückbau nach 
Erreichen der Nutzungslaufzeit.

Kochküchen, Küchenlagerstätten und Lehrküchen in Schu-
len sind mit Bodenbelägen aus Betonwerkstein oder mit 
keramischen Werkstoffen wie Fliesen auszustatten.

In WC-Bereichen sind auf dem Boden Fliesen bzw. aus-
schließlich allgemeine keramische Werkstoffe wie Fein-
steinzeug vorzusehen.

Technikzentralen sind mit Bodenbeschichtungsanstri-
chen auf Wasserbasis auszustatten.

Die gesamten Oberbodenflächen sind gemäß Herstel-
lervorschriften nach Fertigstellung mit einer Grund- und 
Erstpflege zu versehen. 

Die Termine von Erstpflegen oder auch Oberflächenim-
prägnierungen sind unter Ankündigung und Begleitung 
der zuständigen Fachabteilung der Region Hannover 
(18.04 Team Reinigung und Post) durchzuführen.

Die Umweltverträglichkeitsnachweise sind vor Aus-
führung vorzulegen. Für alle Bodenbeläge ist nach Art 
und Funktionsbereich ein Reinigungs- und Pflegeplan 
zu erstellen. Darin sind auch die Flächenangaben auf-
zuführen. Dieser Pflegeplan ist als MS EXCEL-Tabelle 
zum Abschluss der LPH 8 zu übergeben.

Ferner sind zur Fertigstellung von den Belagsmateria-
lien Rückstellungen an den Nutzer zu übergeben. Die 
Übergabe soll ca. 2 % der verlegten Materialien um-
fassen und in verpackten Einheiten erfolgen.Anselm - stock.adobe.com
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Allgemeine Arbeitsräume und –bereiche 
(für Fußböden in barfuß begangenen 
Nassbereiche siehe DGUV 108-003 
Anhang)

Bewertungs-
gruppe der 
Rutschgefahr 
(R-Gruppe)

Eingangsbereiche, innen (Bereiche, die durch 
Eingänge direkt aus dem Freien betreten 
werden und in die Feuchtigkeit von außen 
hereingetragen werden kann)

R 9

Eingangsbereiche, außen R 11 oder R 10

Treppen, innen (diese Vorschrift bezieht sich 
auf Treppen, auf die Feuchtigkeit von außen 
hereingetragen werden kann)

R 9

Treppen, außen R 11 oder R 10

Sanitärräume (z.B. Toiletten, Umkleide oder 
Waschräume)

R 10

Pausenräume (z.B. Aufenthaltsraum, Betriebs-
kantinen)

R 9

Sanitätsräume R 9

Schulen und Kindergärten

Bewertungs-
gruppe der 
Rutschgefahr
(R-Gruppe)

Eingangsbereiche, Flure, Pausenhallen R 9

Klassenräume, Gruppenräume R 9

Treppen R 9

Toiletten, Waschräume R 10

Küchenbereiche inkl. Küchenlagerstätten R 11

Lehrküchen in Schulen R 10

Küchen in Kindergärten R 10

Maschinenräume für Holzbearbeitung R 10

Fachräume für Werken R 10

Pausenhöfe R 11 oder R 10

I. Nadelfilz, Nadelvlies
Strapazierfähige Bodenbeläge wie Nadelfilz- und die zu-
sätzlich mit Bindemitteln angereicherten Nadelvlies-Bo-
denbeläge vereinen textilen Charakter mit hoher Stra-
pazierfähigkeit und Schmutzunempfindlichkeit. Diese 
Bodenbeläge bestehen in der Regel aus Polypropylen 
(PP) oder Polyamid (PA) und können in stark frequen-
tierten Bereichen eingesetzt werden. Diese Produkte 
sind klassische Erdölprodukte und können sich nachteilig 
auf die menschliche Gesundheit auswirken. Das Herstel-
lungsverfahren für diese Kunststoffe ist sehr energiein-
tensiv. 

Bei der Planung von Nadelfilz, Nadelvlies sind nachfol-
gende Kriterien zu beachten: 
- Material passt zu den abgestimmten Anforderungen
- Nutzungsklassen wurden besprochen und festgelegt
- Rückbau und Recyclefähigkeit ist gegeben
-  Verlege-Klebstoffe sind umweltfreundlich und ge-

sundheitlich unbedenklich
- Zusätzliche Anforderungen sind abzustimmen:
  Stuhlrolleneignung

  Geh- und Trittschalldämmung
  Farbkonzept
   Brandschutzklasse / Vorgaben aus Brandschutzkon-

zept
  Eignung für eine Fußbodenheizung/Kühlung
  Bodeneinbauten/Bodentanks, inkl. Deckelbelegung
  antistatische Eigenschaften (EDV/IT)
  etc.
Eine vollflächige Verklebung ist bei starker Nutzungs-
frequenz zwingend vorzusehen. Die Vorbereitung des 
Untergrundes ist dabei von großer Bedeutung und muss 
im Rahmen der Errichtung vor Belegung mit der Boden-
belagsware abgenommen werden, bzw. es ist eine Zu-
standsfeststellung durchzuführen).

II. Bodenfliesen / Werkstein
Die Dicke der Fliese ist auf die Belastung und Beanspru-
chung abzustimmen. Die Wahl des Verlege- und Ver-
fugungsmaterials ist auf die Art der Belastung und die 
spätere Benutzung und Pflege abzustimmen. Die zu ver-
wendenden Fliesen müssen durchgefärbt sein. 
Fliesen sollten in Feucht und Nassräumen sind als Form-
fliesensystem auszuführen. In Feucht und Nassräumen 
sind die Fliesen daher im Anschlusspunkt zu aufgehen-
den Bauteilen mit Hohlkehlfliesen vorzusehen. Die Lage 
der dauerelastisch geschlossenen Fugen ist dabei ober-
halb der Nässe führenden Bereiche anzulegen.

Es kann von einer Abriebgruppe von mindestens IV - für 
hohe Beanspruchung bei stärkerer Begehungsfrequenz 
– ausgegangen werden.

Bei der Verwendung von Werkstein ist nach der Ver-
legung eine Erstreinigung zur Entfernung von Bau-
schmutz, Zementresten und sonstigen Verschmutzun-
gen durchgeführt werden. Nach dieser Erstreinigung 
ist eine Oberflächenimprägnierung vorzunehmen. Eine 
werksseitige Final-Imprägnierung des Oberflächenma-
terials ist nicht zulässig. Diese sollte final vor Ort auf der 
Baustelle durchgeführt werden.

Der Zeitpunkt der Oberflächenimprägnierung ist unter 
Ankündigung und Begleitung der zuständigen Fachab-
teilung der Region Hannover (18.04 Team Reinigung 
und Post) durchzuführen.

Die Umweltverträglichkeitsnachweise sind vor Aus-
führung vorzulegen.

I. Linoleumboden
In Büro- und Verwaltungsgebäuden sowie Schul- und 
Beherbergungsgebäuden sind vorzugsweise Linoleum-
bodenbelag auszuführen. Die Reibechtheit muss dabei 
mindestens der Stufe 5 entsprechen. Die Produkte müs-
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sen grundsätzlich frei von Phthalaten (Weichmachern) 
und Schwermetallen, sowie beständig gegen Öle und 
Fette sein.
Siehe hierzu auch 

II. Stabparkett / Hochkantlamellenparkett
In Sonderbereichen kann Echtholzparkett vorgesehen 
werden. Eine Mindeststärke von 23 mm soll dabei nicht 
unterschritten werden. Es ist darauf zu achten, dass das 
Parkett nur auf trockenem Untergrund verlegt wird. Auf 
ausreichende Schalldämmung und eine zusätzliche Ab-
dichtung gegen den Untergrund ist bereits im Rahmen 
der Planung zu achten. Übergänge zu aufgehenden 
Bauteilen, anderen Bodenbelägen oder Dehn- und Ar-
beitsfugen sind mit Korkstreifen auszulegen. 

Das Parkett ist grundsätzlich zu versiegeln und vor der 
abschließenden Oberflächenimprägnierung zu reinigen 
und dann fachgerecht einzupflegen.

Der Zeitpunkt der Oberflächenimprägnierung ist unter 
Ankündigung und Begleitung der zuständigen Fachab-
teilung der Region Hannover (18.04 Team Reinigung 
und Post) durchzuführen.

Die Umweltverträglichkeitsnachweise sind vor Aus-
führung vorzulegen.

Im Anschlussbereich zu anderen Bodenbelägen, sowie 
Einbauteilen im Belag (Unterflurcontainer/ELT etc.), sind 
die Kanten zusätzlich mit einem Edelstahlwinkel ein-
zufassen bzw. mit einer Edelstahl-Abschlussschiene zu 
begrenzen.

5.11 Technik- und Betriebsräume
In Bezug auf die baulichen Vorkehrungen, Schnittstellen 
und Ausstattungsumfänge von Technik- und Betriebs-
räumen sollten bereits im Rahmen der LPH 2 folgende 
Akteure einbezogen werden, da es umfangreiche Nor-
men, Richtlinien und Empfehlungen gibt, welche sehr 
spezifische Vorgaben zu den einzelnen Typen von Tech-
nikräumen machen. Die Region Hannover stellt über 
den gesetzlichen und normativen Anforderungen keine 
weiteren Anforderungen zur Entfluchtung aus Techni-
kräumen. 

Nachfolgende Technikraumtypen stehen dabei im Fo-
kus. Die beschriebenen Anforderungen sind dabei als 
Mindestanforderungen zu verstehen.

5.11.1 Elektrische Betriebsräume
Allgemeine bauliche Anforderungen an elektrischen Be-
triebsräumen sind gemäß AMEV, NBauO und EltBauVO 
geregelt. Diese sind bei der Planung von elektrischen 
Betriebsräumen zwingend zu berücksichtigen. Das gilt 
ebenso für Anforderung an elektrische Betriebsräu-
me für Schaltanlagen bis 1 kV, sowie Anforderungen 
an elektrische Betriebsräume für Transformatoren und 
Schaltanlagen über 1 kV.

Gemäß Durchführungsverordnung der NBauO sind 
nicht nur elektrische Anlagen größer 1kV, sondern 
auch Batterieräume so genannte „Elektrische Be-
triebsräume“. Darunter fallen auch die Räume zur 
Aufnahme von Zentralbatterieanlagen.
Mit dem bauordnungsrechtlich anerkannten Sachver-
ständigen ist abzustimmen,  ob ELA- und Räume zur 
Aufnahme der BMA-Zentrale auch unter die Klassifi-
zierung „Elektrische Betriebsräume“ fallen.

Nachfolgend die wichtigsten Eckdaten:

-  Fenster und Öffnungen ins Freie sind gegen unbe-
fugtes Eindringen zu sichern, z.B. mit Schutzgittern.

-  Türen sind nach außen aufschlagend, selbstschlie-
ßend und mit Sicherheitsschlössern mit Anti-Panik-
funktion vorzusehen.

-  Öffnungen ins Freie müssen grundsätzlich gegen 
Wassereintritt geschützt werden. Insbesondere der 

Lfd. 
Nr. 

Institution / 
Person

Hinweise

1
Brandschutzsachver-
ständiger

Ersteller Brandschutzgutachten

2
bauordnungsrechtlich
anerkannte/r  
Sachverständige/r

bauordnungsrechtliche Abnahme 
von Anlagen:
- Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
-  Sicherheitsstromversorgungs-

anlagen

3

Arbeits- und Gesund-
heitsschutz/Gesund-
heitsmanagement der 
Region Hannover

Team 11.06

4
Servicebüro Gebäude 
der Region Hannover

Team 18.05

5 FBT Elektro TGA Fachplanung

6 FBT Lüftungstechnik TGA Fachplanung

7 FBT Heizungstechnik TGA Fachplanung

Tabelle 23: Dokumentationsumfänge KG 300

karepa - stock.adobe.com
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Schutz vor Niederschlagswasser und Starkregener-
eignissen.

-  Decke und Wände sind mit glatter oder verputzter 
Oberfläche vorzusehen.

-  Fußböden sind rutschsicher und abriebfest herzu-
stellen

-  Mobiler Akku-Handscheinwerfer zur Wandmontage 
mit Netzteil und Notlichtfunktion

-  Aufbewahrungsschrank für technische Dokumentati-
onsunterlagen, Stahlblech-Wandschrank

5.11.2 Lüftungszentralen
Allgemeine bauliche Anforderungen an Lüftungszent-
ralen sind u.a. gemäß AMEV, NBauO und Lüftungsan-
lagen-Richtlinie (LüAR) geregelt. Diese sind bei der 
Planung von Lüftungszentralen zwingend zu berück-
sichtigen. Im Rahmen der Planung ist mit dem Brand-
schutzsachverständigen abzustimmen, welche Türen 
von Technikräumen nach außen (Richtung Fluchtweg) 
aufschlagen sollen/müssen.

Nachfolgend die wichtigsten Eckdaten:
-  Mo Öffnungen ins Freie müssen grundsätzlich gegen 

Wassereintritt geschützt werden. Insbesondere der 
Schutz vor Niederschlagswasser und Starkregener-
eignissen.

-  Decke und Wände sind mit glatter oder verputzter 
Oberfläche vorzusehen.

-  Fußböden sind rutschsicher und abriebfest herzustellen
-  Mobiler Akku-Handscheinwerfer zur Wandmontage 

mit Netzteil und Notlichtfunktion
-  Aufbewahrungsschrank für technische Dokumentati-

onsunterlagen, Stahlblech-Wandschrank

5.11.3 Heizräume und Feuerstätten
Allgemeine bauliche Anforderungen Heizräumen und 
Feuerstätten sind u.a. gemäß AMEV und Feuerungs-
verordnung (FeuVO) geregelt. Diese Verordnung gilt 
für Feuerstätten, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke, 
ortsfeste Verbrennungsmotoren und deren Anlagen zur 
Abführung der Ab- oder Verbrennungsgase sowie für 
die Lagerung von Brennstoffen. Es gelten zusätzlich die 
o.g. wichtigsten Eckdaten an elektrische Betriebsräume. 
Im Rahmen der Planung ist mit dem Brandschutzsach-
verständigen abzustimmen, welche Türen von Techni-
kräumen nach außen (Richtung Fluchtweg) aufschlagen 
sollen/müssen.

5.12 Pflege- und Reinigungshinweise
Die Aufstellung und Zusammenführung aller Pflege- 
und Reinigungshinweise ist grundsätzlich Bestandteil 
des Abschlusses der LPH8 und das Resultat der vor-
herigen Planungs- und Abstimmungsprozesse. Daher 
ist in diesem Zusammenhang frühzeitig zur LPH 3, das 

Gebäude-Reinigungskonzept unter Berücksichtigung 
der Möglichkeiten des zur Verfügung stehenden Reini-
gungspersonals und unter Beteiligung des zuständigen 
Fachbereichs der Region Hannover (18.04 Team Rei-
nigung und Post) zu erstellen und abzustimmen. Dies 
kann im Rahmen der Bemusterung/Abstimmung der 
Materialien und Farben erfolgen.
Folgende Kriterien sind mindestens abzustimmen:
-  Optionale Verwendung von nicht im Aufgaben- und 

Projekthandbuch beschriebenen Bodenqualitäten
-  Dokumentation der Pflegeanweisungen der Herstel-

ler
-  Reinigungsflächenlisten der Fenster- und Boden-

flächen unter Angabe der Bodenbeläge/Qualitäten 
(Die Region Hannover muss ggf. Personal und Bud-
gets beschaffen).

-  Reinigungs- und Pflegeplan für alle Fassadenflächen, 
Türen und Fenster

-  Lagerkapazitäten für Reinigungs- und Verbrauchs-
material wie Toilettenpapier etc.

- Notwendige bauliche Vorrichtungen
-  Allgemeine Beschaffung der Hygieneausstattungen 

WC´s und Waschtische

Bestellung und Lieferung über Vertragsfirmen von 18.04
Montage der beigestellten Ausstattung über Sanitär-LV 
ausschreiben

5.13 Baustellensauberkeit und Müllmanagement
Der Region Hannover legt größten Wert auf eine sau-
bere Baustelle. Die Sauberkeit und Ordnung im unmit-
telbaren Baubereich als auch auf den Lager- und Zu-
fahrtsflächen ist zwingend einzuhalten. Insbesondere 
aus Gründen der Unfallverhütung sind im Rahmen der 
Planung und Ausschreibung geeignete Instrumente zu 
erarbeiten um die Ziele auf der Baustelle einzuführen, 
zu kontrollieren und durchzusetzen. 

Dazu gehört die Sicherstellung des ordentlichen Lagerns 
von Baumaterialien, das fachgerechte Entsorgen von 
anfallendem Restmüll, das Sortierung von recycelbaren 
Verpackungsmaterialien oder sortenreine Entsorgung 
von Bauschutt. Die Mülltrennung ist im Sinn der Nach-
haltigkeit konsequent einzuhalten. Die Aufstellung von 
Mischmüllcontainern (Gewerbemüll) ist nach Gewerbe-
abfallverordnung untersagt. Auf der Baustelle ist nach 
folgenden Abfallfraktionen zu sortieren:

1. Kunststoff
2. Metalle
3. Holz
4. Dämmmaterial
5. Bitumengemische
6. Baustoffe auf Gipsbasis
7. Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik
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Ein Nachweis der sachgerechten Trennung und Ent-
sorgung ist gem. Gewerbeabfallverordnung von den 
ausführenden Firmen zu führen und von den projekt-
verantwortlichen Architekten abzufordern und zu doku-
mentieren. Die Nachweisführung der Entsorgung von 
belasteten Abfällen versteht sich von selbst und wird an 
dieser Stelle nicht weiter konkretisiert.

Des Weiteren sind Maßnahmen und Kosten für turnus-
mäßige Baugrobreinigungen und der Baufeinreinigung 
(Bauendreinigung) zu berücksichtigen. Mit der Baugrob-
reinigung sollen Restmengen an Bauschutt, geringfügi-
ge Abfallreste etc. von der Baustelle entfernt werden, 
welche unter die Bagatellmenge fallen oder keinem 
Gewerk zugeordnet werden können. Die Baustelle soll 
„besenrein“ hergestellt werden. Der Turnus der Bau-
grobreinigungen ist mit der Region Hannover abzustim-
men. Unter Baufeinreinigung versteht man die Reini-
gung nach der Fertigstellung der Maßnahme und vor 
unmittelbar bevorstehenden Bezug durch den Nutzer.

Ergänzend ist der grundsätzliche Bedarf und Kostenrah-
men für Reinigungs- und Wiederherstellungsmaßnah-
men an den umgrenzend zur Maßnahme befindlichen 
Flächen und Gebäuden abzustimmen. Dies könnten z.B. 
sein:
-  Reinigung von Übergangsbereichen eines während 

der Maßnahme weitergenutzten Bestandes
-  Fußweg-/Fahrbahnreinigungen vor den Baustellen-

zufahrten
-  Durch Abbrucharbeiten oder Zufahrten in Mitleiden-

schaft gezogene Grünflächen oder verstaubte Nach-
bargebäude

Siehe auch Umfänge des Kapitels Beweissicherung.

Photographee.eu - stock.adobe.com
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6.1 Konzepte
Im Rahmen der Planungsprozesse ist es notwendig, 
unstrittig zu erarbeitende Konzepte zu einer in Planung 
befindlichen Baumaßnahme zur erstellen.  Die grundle-
genden Rahmenbedingungen zu Form und Gestaltung 
von Konzepten ist in Kapitel „Konzeptinhalte und Gliede-
rung“ beschrieben. Nachfolgend sind die Anforderungen 
an die Einzelkonzepte definiert.

6.1.1 Infrastrukturkonzept TGA
Zwischen den technischen Fachplanern und den Archi-
tekten ist bereits im Rahmen des Gebäudeentwurfes 
eine gemeinsame Aussage zur technischen Erschlie-
ßung innerhalb des Gebäudes zu treffen. Insbesondere 
soll vermieden werden, dass bei gewählten Installati-
onsebenen im Fußboden und ggf. max. ausgeschöpften 
Rohbautoleranzen, ursprünglich angedachte Installati-
onsspielräume in der LP 8 NICHT mehr zur Verfügung 
stehen. Aus diesem Grund wird von der Region Han-
nover eine technische Erschließung im Wand- und De-
ckenbereich als bevorzugt angesehen. Sofern dies nicht 
umzusetzen ist, so ist das spätere Installationsrisiko 
abzuschätzen und im Rahmen der Rohbauplanung zu 
berücksichtigen.

Aufgaben für  
Planung und Errichtung KG 400

6.1.2 Bedien- und Nutzungskonzept
Um den bestimmungsgemäßen Betrieb, sowie eine Ak-
zeptanz für den Nutzer und Betreiber sicherzustellen, ist 
im Rahmen der Planung auf eine Berücksichtigung zur 
Erstellung von Nutzerhandbüchern und Betreiberhand-
büchern zu achten und zu vereinbaren. Dabei ist das Be-
treiberhandbuch nicht mit einem anlagenspezifischen 
Betriebshandbuch (z.B. wie bei einer Aufzugsanlage 
oder Brandmeldeanlage) zu verwechseln.

Da moderne Gebäude eine umfangreiche Anlagentech-
nik beinhalten, allein deswegen um den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für Bauaufgaben zu entsprechen, 
ist eine transparente Darstellung zu den Grundlagen 
und Zusammenhängen heutiger effizienter Nichtwohn-
gebäude zwingend notwendig. Insbesondere, da auf-
grund der unterschiedlichsten Nutzeranforderungen und 
Rahmenbedingungen bei Neubauten und Sanierungen, 
kaum standardisierte Konzepte zur Anwendung kom-
men können und dadurch das Bauen und Sanieren von 
Nichtwohngebäuden hoch individuell gestaltet ist.

Ziel sollte es sein, dem Nutzer die relevanten und wich-
tigsten Nutzereingriffe und Verhaltensempfehlungen 

black_mts - stock.adobe.com
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an die Hand zu geben, um möglichst ein behagliches 
Raumklima, hygienische Innenräume oder die Nutzung 
von z.B. technischen Sonderausstattungen sicherzu- 
stellen.

Sinngemäß ist ebenso dem Betreiber der notwendige 
Umgang mit der verbauten Anlagentechnik und dem 
bauphysikalischen Konzept zu vermitteln. Ziel ist es 
grundlegende Anlagenkenntnisse zu erlangen, diese im 
Rahmen der Betriebsführung anzuwenden, dritte Per-
sonen zu unterweisen,  Gebäude-, Anlagen- und Perso-
nenschäden zu vermeiden, sowie Energieeinsparungen 
zu erreichen.

Grundsätzlich sind dem Betreiber und Nutzer vor dessen 
Einzug oder der Übergabe zur Betreiberverantwortung, 
diese Handbücher zur Verfügung zu stellen. Abstim-
mungen zu jeweiligen Adressaten, Formaten und dem 
eigentlichen Inhalt ist mit dem Projektkoordinator der 
Region Hannover abzustimmen.

6.1.3 Energieversorgungskonzept
Als Entscheidungsgrundlage zu Art und Umfang der 
Energieversorgung des Gebäudes, ist im Rahmen der 
LP2 ein Energieversorgungskonzept zu erarbeiten, wel-
ches verschiedene Varianten zur gesamtheitlichen Ener-
gieversorgung  aufzeigt und vergleicht.

Bewertungskriterien sind hierbei:
 -  Effizienz und Anlagenauslastung (Standby-Redukti-

on, Überdimmensionierung)
 -  CO2- bzw. Schadstoffemissionen

 -  Geringe Anlagen-, Regelungs- und Systemkomple-
xität

 -  Wirtschaftlichkeit
 -  Betrachtungszeitraum: mindestens 25 Jahre

Im Kontext der Dekarbonisierung im Gebäudesektors 
und zur Erreichung der CO2-Ziele der Region Hannover 
ist auf die Verheizung von Primärenergien wie Gas, Holz 
etc. zu verzichten. Bei Neubau- und Sanierungsprojek-
ten sind daher Wärme- und Kälteerzeugungsanlagen 
hocheffizient und ausschließlich unter Bezugnahme 
von regenerativen Umweltenergieen zu bemessen und 
zu errichten. Wärmepumpensysteme sind zwingender 
Bestandteil jeder Variantendarstellung.

Bei der Bewertung der Systeme sind leitungsgebun-
denen Energieträger, wie Strom, Nahwärme und Fern-
wärme zu berücksichtigen.

Dies gilt auch bei der Planung und Ausführung von 
eigenständigen Ersatz- und Austauschmaßnahmen 
(Heizkesselsanierung / Tausch etc.). In diesem Fall 
sind rechtzeitig geeignete Systeme und Konzepte zur 
Berücksichtigung zu treffen.

Zu folgenden Themen sind Aussagen zu treffen:
I.  Nennung von Vor- und Nachteilen je Variante (Tabel-

lenform)
II.  Variantendarstellung der Stromversorgungsmöglich-

keiten
III.  Simulation und Ertragsberechnung der Photovol-

taik-Anlage (siehe hierzu auch 6.2.8)
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IV.  Berücksichtigung der prognostizierten Lasten und 
Verbräuche

V.  Darstellung der Platzbedarfe und gg. Erschließungs-
möglichkeiten

VI.  Aussagen zur Wirtschaftlichkeit (Energiepreise und 
Preissteigerungen sind im Vorfeld abzustimmen)

VII. Kostenschätzung nach DIN 276
VIII.  Aussagen zu Förderungen
IX. Empfehlung

Spätestens in LPH 3 ist persönlich mit dem Energiever-
sorgungsunternehmen Kontakt aufzunehmen, damit 
frühzeitig eventuelle Netzanschlussprobleme/Kapazi-
täten/Engpässe mit dem EVU erfragt und abgestimmt 
werden können. Die Gespräche sollen im Rahmen von 
Planungsbesprechungen mit dem EVU, unter Beteili-
gung des Bauherrn, geführt werden.

6.1.4 Konzept zum Verbrauchs- und  
Anlagencontrolling
Ziel des Energiemanagements der Region Hannover ist 
die Durchführung einer systematischen Verbrauchs-, 
Kosten- und Anlagenfunktionskontrolle in den Eigen-
tumsliegenschaften der Region Hannover. Es soll ein 
zeitnahes Handeln bei ungünstigen Verbrauchsentwick-
lungen oder nicht gewünschten Anlagenfunktionen 
ermöglicht werden. Die Auswertung der Verbrauchs-, 
Kosten- und Anlagenfunktionen dienen zudem als Ent-
scheidungshilfe zur Auswahl und Optimierung zukünfti-
ger Gebäudeenergie- und Technikstandards. Die Darle-
gung der Ergebnisse aus den Verbrauchs-, Kosten- und 

Anlagenfunktionskontrollen  erfolgt über den jährlichen 
Energiebericht. In diesem Bericht wird die Ist-Situation 
analysiert, die Entwicklung des Energieverbrauchs in 
den Gebäuden visualisiert und die Ergebnisse der um-
gesetzten Maßnahmen überprüft. Der Energiebericht ist 
daher ein unverzichtbares Steuerungsinstrument.

Zuständig für die beschriebenen Rahmenbedingungen 
und Tätigkeiten ist das Energiemanagement innerhalb 
des Servicebereichs 17 der Region Hannover. 

Im Rahmen der LP3 ist daher ein Konzept zur Umset-
zung der beschriebenen Sachverhalte zu erarbeiten und 
mit dem Projektkoordinator sowie dem Energiema-
nagement der Region Hannover abzustimmen.

6.1.4.1 Mess- und Zählerdatenpunkte (Standard)
Zur Durchführung einer systematischen Verbrauchs- und 
Anlagenfunktionskontrolle ist die Erfassung von Mess- 
und Zähldaten zwingend erforderlich und muss präzise 
abgestimmt, vereinbart und im LV ausgeschrieben wer-
den.

Der Umfang an Mess-, Melde, und Zählerdatenpunk-
ten etc. ist gebäude- und anlagenspezifisch mit dem 
Projektkoordinator und dem Energiemanagement der 
Region Hannover abzustimmen. Alle abgestimmten 
Datenpunkte werden entweder direkt oder über eine 
Automationsstation/DDC (sofern vorhanden) an den 
Schnittstellendatenlogger der Region Hannover an-
gebunden. Aufbauend auf den o.g. Randbedingungen 
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erstellt das Energiemanagement der Region Hannover 
eine dokumentarische Zusammenfassung, welche als 
Anlage zum Leistungsverzeichnis Verwendung finden 
darf und soll. Diese Zusammenstellung umfasst folgen-
de Themenpunkte:

 I.  Allgemeine Leitlinien zu Anforderungen und  
  Umsetzung
 II. Lageplan der Liegenschaft
 III. Zählerliste als Tabelle
 IV. Zählerschema Elektro
 V. Zählerschema Heizung
 VI. Zählerschema Kälte
 VII. Zählerschema Sanitär
 VIII. Bus- und Kommunikationsnetz Modbus,  
  MBus, S0 etc.

Grundsätzlich sollen zur Überwachung der Anlagen und 
Betriebsfunktionen mindestens die folgenden Daten-
punkte im Konzept berücksichtigt werden (Bereitzustel-
lende DP am Schnittstellendatenlogger bzw. Automati-
onsebene). Dies ist insbesondere bei der Verwendung 
von autark regelnden Komponenten und Anlagen zu 
berücksichtigen.

• Außenlufttemperaturfühler

• Raumlufttemperaturfühler in ausgewählten Räumen  
 zur Prüfung von Überhitzungsstunden

• CO
2
-Fühler in ausgewählten Räumen zur Prüfung von  

 Luftqualitäten

• Wärmeerzeugungsanlagen
 Nachfolgende Tabelle soll beispielhaft eine Übersicht  
 der notwendigen Datenpunkte geben:

•  Lüftungszentral- oder Dezentralgerätedatenpunkte 

  Nachfolgende Tabelle soll beispielhaft eine Übersicht 
der notwendigen Datenpunkte geben:

• Luft-/Wasserwärmepumpendatenpunkte

  Nachfolgende Tabelle soll beispielhaft eine Übersicht 
der notwendigen Datenpunkte geben:

Nr. Klartext/Funktion Einheit

1. Temp.-Vorlauf Erzeuger/WT [°C]

2. Temp.-Rücklauf Erzeuger/WT [°C]

3. Betriebsstunden Erzeuger/WT [h]

4. Freigabe [0/1]

Nr. Klartext/Funktion Einheit

1. Betrieb (Ventilator) [%]

2. Fortlufttemperatur [°C]

3. Zulufttemperatur [°C]

4. Ablufttemperatur [°C]

5. FK-Befehl von Automationsstation [0/1]

6.
Sommer-Temperatursollwert 

(korrigiert)
[°C]

7.
Winter-Temperatursollwert (kor-

rigiert)
[°C]

8. Bypassklappe [%]

9. Umluftklappe [%]

10. Freikühlbetrieb [0/1]

Nr. Klartext/  Funktion Einheit

1. Betrieb (Verdichter) [0/1]

2. Freigabe an Wärmepumpe [0/1]

3. Außenlufttemperatur [°C]

4. Vorlauftemperatur (Wasser) [°C]

5. Rücklauftemperatur (Wasser) [°C]

6. Hochdruckstörung [0/1]

7. Niederdruckstörung [0/1]

8. Sammelstörmeldung [0/1]

Tabelle 24: Datenpunkte GA Wärmeerzeugungsanlagen

Tabelle 25: Datenpunkte GA RLT-Anlagen

Tabelle 26: Datenpunkte GA LW-Wärmepumpenanlagen

• Wärme- und Kältezähler  
 (DP über MBus-Protokoll abfragen)
 • Arbeit:  [kWh] (Zählerstand) 
 • Leistung:  [kW] 
 • Momentane VL-Temperatur:  [°C] 
 • Momentane RL-Temperatur:  [°C]

• Stromzähler (DP über MBus-Protokoll abfragen)
 • Wirkarbeit:  [kWh] (Zählerstand) 
 • Leistung:  [kW] 

Nachfolgend sind beispielhaft aus dem Dokumentati-
onstool die Gesamtzählerliste „Zählerliste als Tabelle“ 
und der topologisch orientierte Erfassungsumfang der 
Verbrauchszähler „Zählerschema Elektro“ grafisch dar-
gestellt:
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Abbildung 28: Zählerliste als Tabelle (Quelle: Region Hannover, Energiemanagement Team Bau und Technik)

Abbildung 29: Zählerschema Elektro (Quelle: Region Hannover, Energiemanagement Team Bau und Technik)
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6.1.4.2 Zählerhardware und dessen Schnittstellen
•  Grundsätzlich sind alle Strom-, Wärme-, Wasser-, Gas- 

und Kältemengenzähler mit einer M-BUS-Schnittstelle 
auszustatten. Zähler werden in der Regel NICHT über 
die Automationsebene/DDC an den Schnittstellenda-
tenlogger angebunden, sondern sind auf den von der 
Region Hannover beizustellenden Schnittstellenda-
tenlogger direkt anzuschließen. Das Abfrageintervall 
ist auf 15 Minuten festgelegt. Daher sind bei der Aus-
legung der Verbrauchszähler die Eignung der Rechen-
werte hinsichtlich des Abfrageintervalls zu prüfen.  
Zähler die eine Spannungsversorgung benötigen sind 
grundsätzlich mit einem Netzteil zu betreiben. (Span-
nungsversorgung über Batterien sind untersagt). Die 
Spannungsversorgung erfolgt grundsätzlich aus den 
Schaltanlagen der GA (ISP), sofern vorhanden.

•  Daten-Schnittstellen von durch den Energieversorger 
bereitgestellten Energie- und Wasserzählern werden 
von der Region Hannover bevorzugt zur Einbindung 
auf den Datenlogger der Region Hannover verwen-
det. Dies erspart die Vorsehung redundanter Energie- 
und Wasserzähler. Die möglichen Schnittstellen sind 
abzustimmen.

•  Hydraulische Energiezähler sollen immer im Verbrau-
cherkreis/Regelkreis angeordnet sein, damit die zu 
erfassenden Vor- und Rücklauftemperaturen einer 
Auswertung über das Monitoring zugeführt werden 
können (Betriebsverhalten des Verbraucherkreises).

6.1.4.3 Mess- und Anzeigegenauigkeit von Zählern
Die Genauigkeit der wesentlichen physikalischen Werte 
(an den M-BUS Schnittstellen und den Displays der 
Zähler) sind wie folgt zu berücksichtigen:

• Arbeit  [x,xx kWh] 

• Leistung  [x,xx kW] 

• Temperaturen  [x.x °C] 

• Durchfluss  [x,xx m³/h]

Besonderheiten S0 Zähler:
Sollte entgegen der oben geforderten Angaben es doch 
notwendig sein Zähler mit „S0-Schnittstelle“ einzu-
setzen, ist dies in den Planungsphasen mit dem Pro-
jektkoordination der Region Hannover abzustimmen. 

6.1.4.4 Datenlogger Region Hannover –  
Schnittstellen
Der Datenlogger der Region Hannover (Typ RmCU V 4.0 
DIN Rail)  verfügt über eine Modbus-TCP-Datenschnitt-
stelle. Datenpunkte die aus gebäudespezifischen Anla-
gen sowie aus unabhängigen Automationsanlagen/DDC 
bereitgestellt werden, sind über diese Modbus-TCP-Da-
tenschnittstelle auf den Datenlogger zu übertragen. Der 

zuvor beschriebene Schnittstellendatenlogger der Re-
gion Hannover hat folgende Typ-Bezeichnung: RmCU V 
4.0 DIN Rail (http://www.rmcu.de)

6.1.5 Hygienekonzept (KG 412 – Wasseranlagen)
Im Rahmen der Entwurfsplanung (LP3) sind konkre-
te Planungsansätze und Strategien zu  Einhaltung der 
Richtlinie VDI/DVGW 6023 „Hygiene in Trinkwasser-In-
stallationen; Anforderungen an Planung, Ausführung, 
Betrieb und Instandhaltung“, insbesondere vorgesehe-
ne Vorkehrungen zur Erst- und Inbetriebnahmeprüfung, 
vorzulegen.
Insbesondere ist die Erstellung eines Probenahmepla-
nes für die Wasserversorgungsanlage aufgrund §14 (Be-
treiberuntersuchungen) gemäß TrinkwV umzusetzen.

Um einen hygienischen Wasseraustausch zur Sicherstel-
lung des bestimmungsgemäßen Betriebes bei geringe-
rer Nutzung als ausgelegt sicherstellen zu können, ist 
ein Konzept zum automatischen und autarken Spülen 
der PWC-, PWH- und PWH-C-Leitungssysteme vorzuse-
hen. Eine Umsetzung eines automatisierten und autar-
ken Spülkonzeptes mittels endständiger Standarmatu-
ren, Urinalspülungen, Duschen oder WC-Spülungen wird 
nicht favorisiert, da durch Verwendung dieser Sanitär-
objekte keine nachhaltige Nachweisbarkeit der Spül-
mengen und Spülintervalle hergestellt werden kann. 
Dies ist jedoch aus Sicht einer Betreiberverantwortung 
notwendig. 

Zu diesem Zweck sind automatische Spülstationen für 
das Kalt- und Warmwasser mit integrierten Tempera-
turfühlern vorzusehen. Im Rahmen der Ausführungspla-
nung sind die theoretischen Spüldauern (Ablaufmen-
gen) und Spülintervalle zu spezifizieren. Spülstationen 
sollen möglichst temperaturabhängig spülen. Zur unab-
hängigen Überwachung, Auslösung der notwendigen 
Spülprogramme/Spüldauern und PWC-Temperaturen 
sind neben der GA-Aufschaltung der Spülstationen auch 
zusätzliche dezentrale Temperaturfühler im PWC-Lei-
tungsverlauf im Gebäude/Anlage vorzusehen. Dies 
können z.B. Pt 1000 Anlegefühler sein. Diese sind im-
mer in die GA einzubinden. Insbesondere in Installati-
onsschächten, Technikzentralen, Abhangdeckenberei-
chen oder Hausanschlussräumen sind diese dezentralen 
Temperatursensoren vorzusehen. Diese Sensoren sind 
in den schematischen Zeichnungen der Trinkwasserins-
tallationen darzustellen. Eine Abstimmung zu Umfang 
der dezentralen Sensoren hat spätestens in der LPH 3 
zu erfolgen und ist Bestandteil des Trinkwasserhygie-
nekonzeptes. Sollte keine GA vorhanden sein, müssen 
die Dokumentationsdaten auf den Steuerungen der 
Spülstationen gespeichert werden und zur manuellen 
Übergabe (z.B. USB-Datenträger) dem Anlagenbetreiber 
bereitgestellt werden.
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Mit dem Leistungsverzeichnis sind insbesondere folgen-
de Leistungen auszuschreiben (in der beschriebenen 
Reihenfolge sind die Leistungen auch auszuführen):
 I.  Trinkwasseruntersuchung der wasserversorgen-

den Anschlussstelle zum Gebäude VOR Erstin-
betriebnahme (i.d.R. Wasserqualität am Über-
gabepunkt des Wasserversorgers); Dabei ist das 
Ergebnis bis vor Beginn der Erstbefüllung abzu-
warten.

 II.  Finales Spülen der Leitungen nach Inbetrieb-
nahme und 1 Tag vor Übergabe im Rahmen 
der VOB-Abnahme (Stetige Spülungen durch die 
ausführende Firma, zur Vermeidung von Stagna-
tionswasser, wird vorausgesetzt)

 III.  Trinkwasseruntersuchung zum Zeitpunkt der 
VOB-Abnahme in Beisein der Region Hannover; 
der Qualifikationsnachweis (personengebun-
den) zur Durchführung von Beprobungen ist vor 
Beginn der Beprobungsmaßnahmen vorzulegen.

Die explizite Berücksichtigung des Gewässerschutzes 
nach Wasserhaushaltsgesetz §62 Absatz 1 bei Verwen-
dung wassergefährdender Stoffe, wie Kältemittel oder 
Öle an Kältemaschinen, Wärmepumpen und Rückküh-
lern, wird vorausgesetzt und ist in dem Konzept zu 
erwähnen. Es hat immer eine Erwähnung dieses The-
menkomplexes zu erfolgen, auch wenn keine wasser-
gefährdenden Stoffe zur Anwendung kommen.

Zusammenfassend sind folgende Schwerpunkte im Hy-
gienekonzept zu berücksichtigen:
 1.  Grundsätzliche Annahmen für Ausführung, Be-

trieb und Instandhaltung
 2.  Zur Anwendung angesetzte Rohrleitungswerk-

stoffe
 3.  Art der Rohrleitung- und Formteilefügetechnik 

(Pressen, Kleben etc.)
 4.  Beschreibung der Entnahmestellen nach Art, 

Nutzungshäufigkeit, Ort und Anzahl
 5.  Anforderungen und Ansätze an die Rohrlei-

tungsführung und Umgebung:
  a. Ringleitungen, durchgeschliffene Reihenleitung 
  b.  Getrennte Schachtführungen sowie Anord-

nung der Steigleitungen
  c.  Verortung in Nass- oder Trockenbau, auf dem 

Rohbetonboden oder in Hohlräumen, sowie 
Schlitzausführungen (gefräst oder gemauert)

 6.  Vermeidung von Stagnation in PWC und PWH 
a. Ggf. Verwendung von Venturi-Strömungsteilern 
b. Umfang an automatischen Spülstationen und 
dessen Schnittstellen

 7.  Benennung von Risiken, insbesondere aus hy-
gienischer Sicht: Außenzapfstellen, Ausguss-
becken in Technikzentralen, Filtersysteme oder 
Heizungsfüllarmaturen etc.

 8. Erforderlicher Probenahmestellen
 9. Energetische Dämmqualitäten 
 10.  Mechanische Dämmqualitäten
   (Beständigkeit während der Bauzeit (Beschädi-

gungspotential)
 11.  Löschwasserübergabestellen
 12.  Maßnahmen zur Einhaltung der Temperatur-

grenzen (PWC, PWH und PWH-C) sowie Möglich-
keiten zur regelmäßigen Prüfung und Dokumen-
tation 

 13.  Benennung der angesetzten Ausstoßzeiten (An-
forderungsstufen) für Bereitstellung PWH an z.B. 
Waschtisch

 14.  Vorkehrungen zur Erst- und Inbetriebnahmeprü-
fung

 15.  Erforderliche Qualifikation des Betreibers zur 
Wahrnehmung seiner Verantwortung

6.1.6 Hygiene- und Reinigungskonzept (KG 430 – 
Lufttechnische Anlagen)
Da es bei der Berücksichtigung und Umsetzung von 
Normen, Richtlinien und Arbeitsblättern in Bezug auf 
die Hygienebestimmungen bei Raumlufttechnischen 
Anlagen immer wieder Unsicherheiten auf Seiten der 
Fachplaner, Bauherrn, Betreibern und Nutzern gibt, wird 
hiermit noch einmal auf die zwingende Einhaltung und 
Berücksichtigung der Richtlinienreihe VDI 6022 „Raum-
lufttechnik, Raumluftqualität“ hingewiesen. Diese Richt-
linienreihe ist für Fachplaner und ausführenden Firmen 
Vertragsbestandteil. Vor Aufnahme der Planungsleis-
tungen durch den Fachplaner ist die Qualifikation durch 
entsprechende personenbezogene Zertifikate gem.  
VDI 6022 nachzuweisen. Gleiches gilt für die ausführen-
de Firma, welche mit Abgabe des bepreisten Leistungs-
verzeichnisses die Qualifikation vorzulegen hat.

Ergänzend wird noch einmal (gem. VDI 6022) auf die 
Rolle des Fachplaners bei der Durchführung von Pla-
nungsleistungen hingewiesen. Nachfolgende Punkte 
sind mindestens zu berücksichtigen:

 1.  Hygienegerechte Auswahl und Anordnung der 
lufttechnischen Komponenten

 2. Erstellung eines Wartungskonzeptes
 3.  Erstellung einer hygienegerechten Leistungs-

beschreibung; Es ist u.a. darauf zu achten, 
dass Lüftungkanäle und Formteile sowie Wi-
ckelfalzrohre stirnseitig mit Folie verschlossen 
auf der Baustelle anzuliefern sind. Erst kurz 
vor Montage sind die Folien zu entfernen und 
spätestens nach täglicher Arbeitsniederle-
gung (Feierabend) alle nicht verschlossenen 
Lüftungskomponenten wieder zu verschlie-
ßen. Das gilt auch für die bereits verbauten  
Anlagenteile und Komponenten. Ferner ist wäh-
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rend der gesamten Bauzeit auf einen stetigen 
staubdichten Verschluss der angelieferten oder 
bereits verbauten Anlagenteile und Komponen-
ten zu achten. Nachfolgende Übersichtmatrix 
veranschaulicht den Gesamtumfang der gefor-
derten Maßnahmen an lufttechnischen Kompo-
nenten:

 4. Festlegung der Anforderungsstufen
 5.  Aufnahme der Hygiene-Erstinspektion in die 

Leistungsbeschreibung

  
 6.  Luftmessungen zur mikrobiologischen Nach-

weisführung der Zuluftqualität an exemp-
larischen Zuluftdurchlässen (Keime, Schim-
melpilze, Hefen, Bakterien). Die Messung ist 
durch Fachkräfte auszuführen. Die qualifizierte  
Messung und Bewertung der Zuluftqualität ist 
ein wesentlicher Bestandteil zur Überprüfung 
der Einhaltung der Anforderungen gem. VDI 
6022.

sind ca. alle 3 m Revisionsöffnungen vorzusehen und es 
ist davon auszugehen, dass die Luftleitungen mit flüs-
sigen Reinigungsmitteln oder Lösungen gereinigt wer-
den. Falze an der Unterseite von Luftleitungen sind zu 
vermeiden. Aus Sicherheitsgründen ist Dichtheitsklasse 
D gem. DIN EN 16798-3 vorzusehen.

6.1.7 Sicherheitsbeleuchtungskonzept
Das Konzept zur Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung ist 
entsprechend der LBO und ASR vorzusehen. Es ist die 
Wirtschaftlichkeit von Zentralbatterie- und Einzelbatte-
rieanlagen mit zentraler Überwachungseinrichtung ge-
genüber zu stellen. Neben den Herstellungskosten sind 
die Wartungs- und Instandsetzungskosten zu berück-
sichtigen. Hierzu hat eine Berücksichtigung der AMEV 
Beleuchtung, Pkt.9. „Notbeleuchtung“ zu erfolgen. Es ist 
konkret auf jeden Unterpunkt 9.x einzugehen und zu er-
wähnen. Das Konzept ist vollumfänglich zu beschreiben

Die Nennbetriebsdauer der Sicherheitsbeleuchtungsan-
lage ist in sämtlichen Bereichen des Gebäudes auf 3h 
auszulegen.

Zu dem Konzept gehört auch die Berücksichtigung der 
anteilig zu beleuchtenden Außenanlagen, insbesondere 
der Fluchtwege und der Zuwegungen der Sammelstel-
len und Sammelplätze des organisatorischen Brand-
schutzes.

6.1.8 Brandmeldeanlagen / Alarmierungsanlagen
Bei der Erstellung des Konzeptes ist auf eine struktu-
rierte Trennung zwischen Alarmierungsanlagen und 
Brandmeldeanlage zu achten und mit entsprechenden 
Kapiteln thematisch zu trennen. Die Gefährdungs- und 
Risikoanalyse und Empfehlung ist u.a. Grundlage des zu 
erstellenden Konzeptes. Insbesondere wird auf folgende 
zu berücksichtigende Randbedingungen hingewiesen:
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Ja/Nein

Ja Ja Ja Ja Ja

Tabelle 27: Hygieneanforderung an lufttechnischen 
Komponenten

Besonderer Hinweis für die Montagen/Fügetechnik
Bei der Verbindung/Fügung von Rohren, Formteilen, Ka-
nalrahmen etc. ist ein leichtes Vorragen von Nieten oder 
Schrauben zulässig (max. Schraubenlänge 13 mm, bzw. 
resultierend ein Überstand von Schrauben und Nieten 
von max. 12 mm.) Um Verletzungen von Instandhal-
tungs- und Reinigungspersonal zu vermeiden, ist ein 
Abstand von ≥ 1 m von Revisions- und Reinigungsöff-
nungen einzuhalten. In jedem Fall dürfen Reinigungs- 
und Instandhaltungsarbeiten nicht behindert werden.

Besonderer Hinweis für Küchenabluftanlagen:
Es gehört zu den Verkehrssicherungspflichten des Be-
treibers, den Gefahren durch regelmäßiges Kontrollie-
ren und Reinigen der Küchenabluftanlage zu begegnen. 
Daher ist bei Küchenabluftanlagen das Reinigungs- und 
Inspektionskonzept mit dem zuständigen Bezirksschorn-
steinfegermeister abzustimmen und die Ergebnisse in 
die Planung (Vor LV-Fertigstellung) zu überführen. Es 
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 I. Alarmierungsanlagen
   Alarmierungsanlagen sind für die Evakuierung 

der Liegenschaft sowie für mögliche Brand,- 
Rettungs- und AMOK-Fälle vorzusehen.  Hierfür 
sind  neben der aktuell gültigen Norm auch die 
besonderen Anforderungen des Nutzers zu be-
rücksichtigen.

   Alarmierungsanlagen für die Evakuierung sind 
grundsätzlich nach dem Runderlass „Sicher-
heits- und Präventionsmaßnahmen in Schulen 
in Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsan-
waltschaft“ zu konzeptionieren. Schulen sind 
gehalten, u.a. mit dem Schulträger „das auf 
die Verhältnisse der Schule bezogene Sicher-
heits- und Gewaltpräventionskonzept aktuell zu 
halten“. Dieses Sicherheits- und Gewaltpräventi-
onskonzept ist im Alarmierungsanlagen-Konzept 
zu erwähnen und zu berücksichtigen.

   HINWEIS I  - Wegeleitsystem (Brand,- Rettungs- 
und AMOK-Fall)

   Aktuell gibt es noch keine einheitlichen und 
bauordnungsrechtlichen Vorgaben des Landes 
Niedersachsen zur Umsetzung von Notfall-We-
geleitsystemen. Um wenigstens im Verwal-
tungsbereich der Landeshauptstadt Hannover 
gegenüber den Einsatzkräften von Polizei, Feu-
erwehr und weiteren Rettungskräften im AMOK-
, Rettungs- oder Brandfall eine schnelle und si-
chere Orientierungsgrundlage bieten zu können, 
soll der verbindliche „Raumbeschilderungs- und 
Nummerierungsstandard“ der Landeshauptstadt 
Hannover (OE 19.50 OD) als Orientierung und 
Unterstützung dienen. Die konzeptionelle Ab-
stimmung hat bereits im Rahmen der LPH 2 zu 
erfolgen. Dieses Vorgehen sollte für alle Neu-
bauten und für alle Sanierungen angewendet 

werden, insbesondere bei Bestandsgebäuden wo 
ein neues Beschilderungskonzept geplant wird.

   Bei der Gesamtkonzeptionierung ist auch eine 
technische Schnittstelle zu fahrbaren Sonnen- 
und Blendschutzsystemen zu berücksichtigen, 
damit diese Systeme im Brand,- Rettungs- und 
AMOK-Fall hochfahren und sämtliche Räume von 
außen einsehbar sind. 

   HINWEIS II  - Gestaltung und Platzierung Raum-
nummern-Folienaufkleber

   Raumnummern-Folienaufkleber sind grundsätz-
lich bei Schulgebäuden vorzusehen. Bei Fenstern 
die über einen fahrbaren Sonnenschutz verfü-
gen sind vorsichtshalber Raumnummern-Folien-
aufkleber im unteren Bereich der Fenster anzu-
ordnen (Ausfall der Steuerung).

   Da manche Sonnenschutzverglasungen auf-
grund der physikalischen Eigenschaften eine 
Beklebung nicht zulassen (Beschädigung der 
Sonnenschutzbedampfungen/Beschichtungen 
etc.), sind die Raumnummern-Folienaufkleber 
unter Umständen an einer anderen geeigneten 
Stelle der Fassade oder der Rahmenkonstruktio-
nen anzubringen.

   Raumnummern-Folienaufkleber sind möglichst 
von außen anzubringen. In Ausnahmefällen 
ist eine Vorsehung auch aus dem Innenbe-
reich möglich, sollte jedoch in Bezug auf Son-
nenschutzbeschichtungen auf Zweckmäßigkeit 
bemustert werden. Um einen Raum in einer 
Notfallsituation schnell identifizieren zu können 
sind Raumnummern-Folienaufkleber in folgen-
der Art vorzusehen:

maho - stock.adobe.com
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• Format: 420 x 150 mm

• Schriftart: Helvetica

• Schriftgröße: 100 mm

• Schriftzughinterlegung: Bauteil – farbig hinterlegt  
   gem. Leitkonzept
   Geschoss/Raumnummer –  
   weiß hinterlegt

• Linieneinfassung: optional

Die örtlichen Hinweise auf den Raumnummern-Folien-
aufklebern sind nach drei Gruppen zu gliedern. Hierbei 
sind die vorgegebenen Blöcke der Raumbezeichnungs-
konvention zu verwenden:

• Block III: Bauteil Ist durch Region Hannover 
     festzulegen

• Block IV: Geschoss Ergibt sich aus dem Gebäu- 
     dekonzept
     Verwendung als: U1, 0-99

• Block V: Raumnummer Ergibt sich aus dem Gebäu- 
     dekonzept
     Verwendung als: 001-999
     Raumnummern beginnen in 
     jeder Etage mit 001

Sofern es in der Liegenschaft keine anderslautenden 
Raumnummern geben sollte, sind die Infoma-Raum-
nummern des Liegenschaftsmanagements gem. Kapitel 
Raumbezeichnungskonvention zu verwenden.

 II. Brandmeldeanlagen
   Brandmeldeanlagen sind grundsätzlich auf 

Grundlage des Brandschutzkonzeptes aufzubau-
en und im Konzept zu erläutern.

6.1.9 Erdungs- und Blitzschutzanlagenkonzept
Im Rahmen der Erstellung eines Erdungs- und Blitzschut-
zanlagenkonzeptes ist eine Gefährdungs- und Risikoana-
lyse durchzuführen. Die Gefährdungs- und Risikoanalyse 
ist Bestandteil des zu erstellenden Konzeptes.

 I. Blitzschutzanlagen
   Die in der Gefährdungs- und Risikoanalyse er-

mittelte Blitzschutzklasse (DIN EN 62305-2 VDE 
0185-305-2) ist mit den Vorgaben und Hinwei-
sen aus der LBO, der Schulbaurichtlinie, dem 
Brandschutzkonzept, bzw. Brandschutzgutach-
ten und den Richtlinien des VdS abzugleichen 
und gegebenenfalls anzupassen. Es ist mindes-
tens die Blitzschutzklasse 3 vorzusehen.

   Ferner sind Aussagen zum Ordnungsprin-
zip der Blitz-Schutzzonen (LPZ) gem. DIN 
VDE 0185-305-4 zu treffen und zeichnerisch 
darzustellen. Hier empfiehlt sich die Dar-
stellung über einen Gebäudegesamtschnitt. 
Es sind differenzierte Ausführungen zum „Inne-
ren Blitzschutz“ und „Äußeren Blitzschutz“ zu 
machen. Eine Besonderheit stellen Gebäudes-
anierungen dar. Hier ist der Innere Blitzschutz 
des zu sanierenden Bereiches bis zum Typ 1 zu 
betrachten. Sofern dieser nicht vorhanden sein 
sollte, ist die Nachrüstung zu berücksichtigen. 
Eine Nachrüstung eines Überspannungsschut-
zes Typ 3 ist nur nach Absprache vorzusehen. 
 
Um das Zusammenspiel der einzelnen Schutz-
stufen gewährleisten zu können, ist die gefor-
derte energetische Koordination (Selektivität) 
der Blitz- und Überspannungsableiter einzuhal-
ten und nachzuweisen.

   Bei der Planung des Überspannungsschutzes ist 
daher zwingend darauf zu achten, dass das Ge-
samtsystem auf ein abgestimmtes und koordi-
nieres System beruht, unter Verwendung eines 
Herstellers. Bei der Vorsehung von Ringerdern ist 
durch einen Sachverständigen die Materialbe-
schaffenheit gem. Norm, z.B. V4A, Werkstoff-Nr. 
1.4571/1.4404 nachzuweisen. Feuerverzinkte 
Materialien sind nicht zulässig. Im Rahmen der 
LPH 5 ist der rechnerische Nachweis "Berüh-
rungsspannung" und "Schrittspannung" zu den 
jeweiligen Ableitern zu liefern.

   Es soll grundsätzlich auf  isolierte Ableiter auf 
dem Dach verzichtet werden.

 II. Erdungsanlagen
   Das Konzept hat eine grafische Darstellung der 

Erdungsanlage inkl. Schutzleitern gem. DIN VDE 
0100-540 Anhang B zu beinhalten. Um Induk-
tionsschleifen zu vermeiden ist der Funktions-
potenzialausgleich sternförmig auszuführen. Es 
hat die Berücksichtigung der DIN 18014 (Fun-
damenterder – Allgemeine Planungsgrundla-
gen) zu erfolgen, insbesondere die zeichneri-
sche Darstellung von Ausführungsdetails sowie 
die Dokumentation nach Errichtung (Formblatt 
Anhang A). Die Errichtung und Dokumenta-
tion der Erdungsanlage hat daher durch eine 
Elektro-/Blitzschutz-Fachkraft zu erfolgen. Die 
Durchgangsmessungen und Dokumentationsun-
terlagen (inkl. Fotodokumentation) sind UMGE-
HEND nach Verlegung der Erdungsanlage dem 
Bauherrn vorzulegen. Diese Vorgehensweise ist 
ergänzend im Leistungsverzeichnis vorzugeben. 

B 05.045
Abbildung 30: Muster Raumnummern-Folienaufkleber 
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Die Elektro-/Blitzschutz-Fachkraft ist in Person 
zu benennen.

Es sind nummerierte Messstellen für jede Ablei-
tung an der Erdungsanlage vorzusehen. Abhän-
gig vom Bauwerk sind diese Messtellen nicht 
auf dem Dach, sondern oberhalb der Erdeinfüh-
rung vorzusehen. Trennstellen im Boden sind 
zu vermeiden. Trennstellen z.B.: Dehn+Söhne 
FIX-Trennstelle 453 100. Bei WDV-Fassadensys-
temen sollten Trennstellenkästen für UP/AP vor-
gesehen werden.

6.1.10 Beschriftungskonzept Gebäudetechnik
6.1.10.1 Ziel
Eine deutliche Kennzeichnung von Rohrleitungen und 
Kabeln ist in Bezug auf die Betriebssicherheit, der sach-
gerechten Instandsetzung und der wirksamen Brandbe-
kämpfung unerlässlich. Sie soll zum einen auf Gefahren 
hinweisen, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu 
vermeiden und zum anderen die Betriebsführung er-
leichtern. 

6.1.10.2 Medienbezeichnungen
Grundsätzlich ist bei den Gewerken HKLS die Kennzeich-
nung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff gem.
DIN 2403:2014-06 zu berücksichtigen. 

Durchfluss-
stoff

Gruppe
Gruppen-
farbe

Zusatz-
farbe

Schrift- 
farbe

Wasser 1 Grün  
(RAL 6032)

 -- Weiß  
(RAL 9003)

Wasserdampf 2 Rot  
(RAL 3001)

 -- Weiß  
(RAL 9003)

Luft 3 Grau  
(RAL 7004)

-- Schwarz  
(RAL 9004)

Brennbare 
Gase

4 Gelb  
(RAL 1003)

Rot  
(RAL 3001)

Schwarz  
(RAL 9004)

Nichtbrenn- 
bare Gase

5 Gelb  
(RAL 1003)

Schwarz 
(RAL 9004)

Schwarz  
(RAL 9004)

Säuren 6 Orange  
(RAL 2010)

-- Schwarz  
(RAL 9004)

Laugen 7 Violett  
(RAL 4008)

-- Weiß  
(RAL 9003)

Brennbare  
Flüssigkeiten 
und Feststoffe

8 Braun  
(RAL 8002)

Rot  
(RAL 3001)

Weiß  
(RAL 9003)

Nicht- 
brennbare 
Flüssigkeiten 
und Feststoffe

9 Braun  
(RAL 8002)

Schwarz 
(RAL 9004)

Weiß  
(RAL 9003)

Sauerstoff 0 Blau  
(RAL 5005)

-- Weiß  
(RAL 9003)

Tabelle 28: Verständnistabelle zu Medien 
gem. DIN 2403:2014-06

Die Farbkennzeichnung von Luftarten bei Raumlufttech-
nischen Anlagen ist gemäß DIN vorzunehmen. 

Gruppen-
nummer

Gewerke- 
bezeichnung

Medium / Klartext der  
Bänder und Pfeile

1 Heizung Heizung Vorlauf

1 Heizung Heizung Rücklauf

1 Heizung Wärmerückgewinnung Vorlauf

1 Heizung Wärmerückgewinnung 
Rücklauf

1 Heizung Fernwärme Vorlauf

1 Heizung Fernwärme Rücklauf

1 Solarthermie Vorlauf

1 Solarthermie Rücklauf

1 Kälte Kälte Vorlauf

1 Kälte Kälte Rücklauf

1 Kälte Rückkühlung Vorlauf

1 Kälte Rückkühlung Rücklauf

1 Sanitär PWC - Trinkwasser kalt

1 Sanitär PWH - Trinkwasser warm

1 Sanitär PWH-C Trinkwasser Zirkulation

1 Sanitär Regenabwasser

1 Sanitär Enthärtetes Wasser

1 Sanitär Teilentsalztes Wasser

1 Sanitär Vollentsalztes Wasser

3 Sanitär Technische Druckluft

3 Lüftung/Klima Zuluft *1

3 Lüftung/Klima Abluft *2

3 Lüftung/Klima Außenluft *3

3 Lüftung/Klima Fortluft *4

3 Lüftung/Klima Umluft *5

3 Lüftung/Klima Überströmluft *6

4 Sanitär Erdgas

4 Sanitär Flüssiggas

Tabelle 29: Farbzuordnungen und Klartextbezeichnungen

In Technikzentralen und Trassenverläufen sind Rohr-
leitungen und Kanäle mit Fließrichtungspfeilen unter 
Beachtung der vorgegebenen Gruppen-, Zusatz- und 
Schriftfarbe vorzusehen. Rohrleitungsbänder können 
ebenfalls vorgesehen werden.

Erdverlegte Leitungen (Kabel und Rohre) sind im Erd-
reich mit medienspezifischen Trassenbändern (Klartext
zu Medium bzw. Typ auf den Trassenbändern) zu ver-
sehen.

Nachfolgende Tabelle soll eine grundsätzliche Übersicht 
zu den Medien und den dazugehörigen Farbkennungen
geben:

Aufgegliedert nach Gewerkemedien sind folgende Klar-
texte und Farben auf den Fließrichtungspfeilen oder 
Rohrleitungsbändern zu verwenden:
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•  Sämtliche Anlagen bzw. Anlagenteile und Kompo-
nenten müssen in Bezug auf Anlagenzuordnung und 
technischer Ausführung über die Ausführungs- und 
Revisionsunterlagen eindeutig vor Ort lokalisierbar 
sein. Freizugängliche Komponenten sind entspre-
chend den Angaben in den Revisionsunterlagen am 
jeweiligen Bauteil zu kennzeichnen.

 Ist keine freie Sicht oder Zugänglichkeit zur Anlagen- 
 komponente gegeben (die Komponente befindet sich  
 z.B. innerhalb einer abgehängten Decke) ist am oder 
 in unmittelbarer Nähe der Komponente und im unge- 
 hinderten Sichtbereich des Nutzers eine Kennzeich- 
 nung vorzusehen.

 Die Hinweisgebung hat mit selbstklebenden Zwei- 
 schicht-Verbundschildern zu erfolgen.

 Folgende Vorgaben bestehen für die Hinweisschilder:
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1. Hinweis auf Trinkwasser-
    Revisionsbereiche

a. Rundes Schild, 30 mm 
    Durchmesser
b. Schildfarbe:  Grün 
   (Anlehnung RAL 6032)
c. Schriftfarbe:  Weiß
d. Schriftzug:  TW

2. Hinweis auf Heizungs-
    Revisionsbereiche

a. Rundes Schild, 30 mm 
    Durchmesser
b. Schildfarbe:  Braun  
   (Anlehnung an RAL 8002)
c. Schriftfarbe:  Weiß
d. Schriftzug:  HZG

3. Hinweis auf RLT-Revisions- 
    bereiche

a. Rundes Schild, 30 mm  
    Durchmesser
b. Schildfarbe:  Grau  
   (Anlehnung an RAL 7004)
c. Schriftfarbe:  Schwarz
d. Schriftzug:  RLT

4. Hinweis auf GAS-Revisions- 
    bereiche

a. Rundes Schild, 30 mm  
    Durchmesser
b. Schildfarbe:  Gelb  
   (Anlehnung an RAL 1003)
c. Schriftfarbe:  Schwarz
d. Schriftzug:  GAS

5.  Hinweis auf ELT-Revisions-
bereiche

a. Rundes Schild, 30 mm  
    Durchmesser
b. Schildfarbe:  Weiß 
c. Schriftfarbe:  Schwarz
d. Schriftzug:  ELT

6.  Hinweis auf GA-Revisions-
bereiche

a. Rundes Schild, 30 mm 
   Durchmesser
b. Schildfarbe: Weiß
c. Schriftfarbe: Schwarz
d. Schriftzug: GA

7.  Hinweis auf IuK-Revisions-
bereiche

a. Rundes Schild, 30 mm 
Durchmesser
b. Schildfarbe: Weiß
c. Schriftfarbe: Schwarz
d. Schriftzug: IuK

 I. *1:  Zuluft (Farbkennzeichnung Blau bzw. Grün, Rot, Blau   

   oder Violett in Abhängigkeit von der Aufbereitung nach  

   DIN EN 127 92): Luftstrom, der in den Raum eintritt  

   oder Luft, die in die Anlage eintritt, nachdem sie  

   behandelt wurde

 II. *2:  Abluft (Farbkennzeichnung Gelb): Luftstrom, der den  

   Raum verlässt

 III. *3:  Außenluft (Farbkennzeichnung Grün): Unbehandelte   

   Luft, die von außen in die Anlage oder in eine Öffnung  

   einströmt

 IV. *4:  Fortluft (Farbkennzeichnung Braun): Luftstrom, der ins  

   Freie führt

 V. *5:  Umluft (Farbkennzeichnung Orange bzw. Gelb nach DIN  

   EN 12792): Abluft, die der Luftbehandlungsanlage zu- 

   geführt und als Zuluft wiederverwendet wird

 VI. *6:  Überströmluft (Farbkennzeichnung Grau): Raumluft, die  

   vom Raum in einen anderen Bereich strömt

6.1.10.3 Allgemeine Anforderungen

•  Die Standardausführung von Beschriftungsschildern 
hat mit einem Universalhalter (Grundkörper aus Me-
tall) dem Beschriftungseinlegeschild und einer pas-
senden klaren Kunststoffabdeckung zu erfolgen. Die 
Abmessung des Beschriftungseinlegeschildes ist in 
den Abmessungen (H x B) 50 x 100 mm auszufüh-
ren. Es sind mögliche ein bis drei Beschriftungszeilen 
je Beschriftungseinlegeschild vorzusehen. Das Be-
schriftungseinlegeschild kann aus einem gravierten 
zweifarbigen Resopalplattenwerkstoff (Schichtstoff-
platte) oder einem Nutenschild zur Aufnahme von 
beschrifteten Schriftleisten erfolgen. Grundsätzlich 
ist die Schriftfarbe schwarz und das Beschriftungs-
einlegeschild weiß vorzusehen. Firmenlogos dürfen 
angebracht werden. Der Beschriftungstext ist dabei 
zentriert auszuführen. In Einzelfällen können auch, 
sofern es die Platzverhältnisse oder architektonische 
Anforderungen notwendig machen, selbstklebende 
2-Schicht-Resopalschilder zur Anwendung kommen.

 Sofern sich wichtige Revisions- und Wartungsbereiche 
 der TGA hinter decken- oder wandorientierten Revi- 
 sionsöffnungen befinden, ist aus Gründen der Be- 
 triebssicherheit und Betriebsführung des Gebäudes  
 auf diese verdeckten TGA-Bereiche mit entsprechen- 
 den Hinweisschildern an oder neben den Revisions- 
 öffnungen hinzuweisen. Diese Hinweisschilder sind 
 insbesondere bei deckenorientierten Revisionsöffnun- 
 gen vorzusehen, da diese Bereiche in der Regel nur  
 erschwert mit zus. Ausstattungen (Leitern) zu errei- 
 chen sind.

 Dabei ist besonders auf Absperrventile (Gas/Heizung/ 
 Trinkwasser) und auf Brandschutzklappen hinzuwei- 
 sen. Hinweise auf Volumenstromregler und Absperr- 
 klappen der Raumlufttechnik sind nicht zu geben.  
 Für den Elektro- und IT-Bereich sind Hinweisschilder 
 für Steuerungen, Verteilungen mit aktiven Komponen- 
 ten oder Sicherungen vorzusehen.
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•  Die Bezeichnungen müssen mit den Bezeichnungen 
auf Plänen, Schemata, usw. übereinstimmen.

•  Grundsätzlich ist vor Herstellung der jeweiligen Schil-
der eine Liste mit den jeweiligen Beschriftungsinhal-
ten beim Projektkoordinator der Region Hannover zur 

Abbildung 31: Muster-Formblatt „FB_AH_V2.0_6.1.13.3_Schilderliste“ (Quelle: Region Hannover, Qualitätssicherung 
Team Bau und Technik)

6.1.10.4 Kennzeichnung HKLS-Gewerke

•  Brandschutzklappen (siehe VDMA Instandhaltungs-In-
formation Nr. 8), Volumenstromregler, Regel- oder 
Abgleichorgane, Regelgruppen, Pumpen, Schmutz-
fänger, Absperrventile etc. sind im Rahmen der Kenn-
zeichnungen und Beschriftungen zu erfassen.

•  Rohrleitungen und Lüftungskanäle sind insbeson-
dere vor und nach Durchdringungen von Raum-, 
sowie Stockwerktrennungen, bei Schachtein- und 
Schachtaustritten, an unübersichtlichen Kreuzungs-
punkten, sowie neben Stellarmaturen zu beschildern. 
Leitungen/Kanäle müssen im Gebäude alle 15 m und 
im Energiekanal alle 30 m gekennzeichnet sein. In 
geschossweise abgeschotteten Schächten ist pro Ge-
schoss eine Bezeichnung anzubringen. Alle Austritte 
ins Freie (Dach, Lichtschacht, Schächte etc.) sind mit 
witterungsbeständigen Schildern zu versehen. In Lüf-
tungszentralen sind die Kanäle derart zu kennzeich-
nen, dass eine Zuordnung zu den verschiedenen Sys-
temen (Anlagen) eindeutig und klar erkennbar ist.

•  Messstellen an Luftkanal- und Rundrohrleitungen zur 
Ermittlung der eingestellten  IST-Volumenstrommen-
gen, welche im Rahmen der Inbetriebnahmeprozesse 
vorgesehen werden, sind mit einem Messstellenkenn-
zeichnungsschild auszustatten. Die Kennzeichnung 
kann mit Folien-Klebeschildern in den Abmessungen 
(H x B) 50 x 100 mm ausgeführt werden. Im Rahmen 
der Ausführungsplanung sind die Messstellen bereits 
in den Grundrissen kenntlich zu machen. Dabei ist auf 
geeignete Messstrecken zu achten. Nachfolgende In-
halte sollen auf den Messstellenkennzeichnungsschil-
dern enthalten sein:

Messstellen- 
bezeichnung:

Anlagennummer:

Firma: Anlagen- 
bezeichnung:

Mitarbeiter: Luftakt:

Rohrabmessung (DN): Kanalabmessung:

Luftmenge SOLL: Luftmenge  
gemessen:

Tabelle 30: Messstellenbezeichnung Lüftung

Freigabe einzureichen. Es werden Mustervorlagen zur 
projektspezifischen Nutzung von der Region Hanno-
ver als bearbeitbare digitale Version zur Verfügung 
gestellt:
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Typ Liegenschaft Gebäude Lfd. Nr. Erläuterung

Block 1 Block 2 Block 3 Block 4

1 2 3 4 5 6 7 – 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Stellennummer

N S H V – S V – 1 0 1 0 1 0 3 0 1 Beispiel 1: NSHV am Campus Hi-Str. 20

N S H V – S V Niederspannungshauptverteilung – SV

1 0 1 Verwaltungsgebäude Hildesheimer Str. 20

0 1 0 3 Gebäude | Gebäudeteil

0 1 Lfd. Nummerierung

G H V – A V – 1 0 1 0 1 0 3 0 1 Beispiel 2: GHV am Campus Hi-Str. 20

G H V – A V Gebäudehauptverteilung – AV

1 0 1 Verwaltungsgebäude Hildesheimer Str. 20

0 1 0 3 Gebäude | Gebäudeteil

1 3 Lfd. Nummerierung

Tabelle 31: Aufbau Adressierungsstruktur – ELT

Der Bezeichnungstext auf dem Bezeichnungsschild gibt 
in der oberen Zeile den Verwendungstyp und die ent-
sprechende Bezeichnung der Liegenschaft gemäß Block 
1 - 3 der Adressierungsstruktur - ELT wieder.

Der Block 1 enthält dabei die Kurzinformation zum Typ 
der Schaltgerätekombination als auch erweiterte Anga-
ben zum Netz. Alle Rangierverteiler, Schaltanlagen von 
Sonderanlagen, wie: 

•  Gefahrenmeldeanlagen

•  Sonnenschutzanlagen

•  Zutrittkontrollsystemen

•  etc.
werden über das Kürzel „SON“ unter der Stelle 1-3  
geführt. Nachfolgende Varianten sind möglich: 

Art Netz

NSHV AV
SV

GHV

UV

SON

Tabelle 32: Arten von Schaltgerätekombinationen

Der Block 2 + 3 benennt die Liegenschaft gemäß der 
Festlegung des Liegenschaftsmanagements der Region 
Hannover. Die Bezeichnungen werden von der Region 
Hannover vergeben. Siehe hierzu Infoma-Gebäudenum-
merlisten der Region Hannover.

Die untere Zeile gibt die fortlaufende Bezeichnung der 
Schaltgerätekombination etc. gemäß Block 4 der Adres-
sierungsstruktur wieder. Der Beschriftungstext ist zent-
riert auf dem Schild auszuführen. Die Platzierung erfolgt 
im Standardfall frontal auf der Tür der Schaltgerätekom-
bination. Wenn dies nicht möglich sein sollte, ist dies 
vor Ausführung mit der Projektkoordinatorin bzw. dem 
Projektkoordinator abzustimmen.

• Schildoberflächefarbe: gelb

• Gravurschrift: schwarz (nicht eingefärbt)

• Schriftart: ARIAL oder ähnlich, in Großbuchstaben

• Zeilen: 2

• Schrifthöhe Zeile 1: mind. 20 mm 

• Schrifthöhe Zeile 1: mind. 30 mm

• Schildgröße: örtlich anzupassen, mind. 150 x 70 mm

Abbildung 32: Beschriftungsschild einer Beispiel-NSHV

6.1.10.5 Kennzeichnung Elektrogewerke

•  Rangierverteiler, Abzweigkästen, Schaltanlagen 
(Schaltgerätekombinationen SGK) etc. sind nach den 
Vorgaben der Adressierungsstruktur - ELT mit Bezeich-

nungsschildern zu kennzeichnen. Die Adressierungs-
struktur – ELT ist wie folgt aufgebaut: 
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Der Bezeichnungstext auf dem Bezeichnungsschild gibt 
in der oberen Zeile den Verwendungstyp und die ent-
sprechende Bezeichnung der Liegenschaft gemäß Block 
1 - 3 der Adressierungsstruktur - IuK wieder. Dieser Teil 
benennt die Liegenschaft gemäß der Festlegung des 
Liegenschaftsmanagements der Region Hannover. Die 
Bezeichnungen werden von der Region Hannover ver-
geben. Siehe hierzu Infoma-Gebäudenummerlisten der 
Region Hannover.

Die untere Zeile gibt die fortlaufende Bezeichnung (Lfd. 
Nr.) gemäß Block 4 der Adressierungsstruktur wieder. 
Der Beschriftungstext ist zentriert auf dem Schild aus-
zuführen. Die Platzierung erfolgt im Standardfall fron-
tal auf der Tür des Datenverteilerschrankes. Wenn dies 
nicht möglich sein sollte, ist dies vor Ausführung mit 
der Projektkoordinatorin bzw. dem Projektkoordinator 
abzustimmen.

Tabelle 33: Aufbau Adressierungsstruktur – IuK

Typ Liegenschaft Gebäude Lfd. Nr. Erläuterung

Block 1 Block 2 Block 3 Block 4

1 2 3 – 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Stellennummer

I u K – 1 0 1 0 1 0 3 0 1 Beispiel 1: Datenverteilerschrank am Campus Hi-Str. 20

I u K Datenverteilerschrank

1 0 1 Verwaltungsgebäude Hildesheimer Str. 20

0 1 0 3 Gebäude | Gebäudeteil

0 1 Lfd. Nummerierung

•  Alle Abzweigdosen müssen mit einem Bezeichnungs-
schild versehen werden. Das Schild ist NICHT auf dem 
verlierbaren Deckel zu befestigen.

•  Steckdosen und Schalter sind mit einem Beschrif-
tungsfeld vorzusehen. Bei der „Unter-Putz-Installati-
on“ sind Einsätze mit integriertem Feld zu verwen-
den. Da nicht alle Schalter- und Steckdosentypen und 
Programme über solche bereits fest vorgegebenen 
Beschriftungsfeldmöglichkeiten verfügen, sind Ab-
weichungen zur Beschriftung möglich. Dies ist zum 
Beispiel bei „Auf-Putz-Geräten“ wie CEE-Steckdosen 
möglich. In solchen Fällen hat eine Abstimmung zur 
Beschriftung mit dem Projektkoordinator der Region 
Hannover zu erfolgen.

•  Die Art der Kennzeichnung von Steckdosen für DV-Ge-
räte ist im Rahmen der Planung abzustimmen. Sinnvoll 
ist eine Kennzeichnung über einen im Rahmen ange-
brachten Schilderhalter sowie einer farblichen Markie-
rung (z.B. farblicher Steckdoseneinsatz oder Rahmen).

•  PAS sind entsprechend des Schemas mit einem Be-
schriftungsschild zu kennzeichnen. Die Beschriftung 
hat standardmäßig direkt neben dem Bauteil auf 
Wand oder Decke zu erfolgen. Zur Beschriftung der 
Kabel sind Kabelmarkierungen mittels Kabelmarkierer 
aus Kunststoff, bestehend aus Trägereinheit für mehr-
zeilige Beschriftung sowie Kabelbinder zur Befesti-
gung am Kabel, vorzusehen.

•  Schalt- und Einbaugeräte in Schaltgerätekombinati-
on/Verteilungen sind so zu beschriften, dass diese 
auch ohne Schutz- oder Schalttafelabdeckungen zuzu-
ordbar bleiben. Die Beschriftung soll möglichst direkt 
auf den auf den Schalt- und Einbaugeräte erfolgen.

6.1.10.6 Kennzeichnung GA-Elektrogewerke

•  Schaltgerätekombinationen / ISP`s sind nach den Vor-
gaben der Adressierungsstruktur - GA zu kennzeich-
nen. Hierzu sind Vorgaben im Kapitel „BACnet – An-
bindung an eine MBE“ definiert.

•  Wie vor (Kennzeichnung Elektrogewerke), jedoch zu-
sätzlich für Kabel und Leitungen: Alle zu verlegenden 
Kabel sind zu kennzeichnen. Dies muss in unmittelba-
rer Nähe ihrer Anschlussstellen vorgenommen wer-
den. Diese Kennzeichnung ist auch in der technischen 
Dokumentation zu hinterlegen.

•  Kabelmarkierungen sind mittels Kabelmarkierer aus 
Kunststoff, bestehend aus Trägereinheit für mehrzei-
lige Beschriftung sowie Kabelbinder zur Befestigung 
am Kabel, beidseitig vorzusehen.

6.1.10.7 Kennzeichnung IuK-Gewerke

•  Datenverteilerschränke, Rangierverteiler etc. sind 
nach den Vorgaben der Adressierungsstruktur - IuK 
mit Bezeichnungsschildern zu kennzeichnen. Die Ad-
ressierungsstruktur – IuK ist wie folgt aufgebaut:
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Abbildung 33: Beschriftungsschild eines Datenver-
teilschrankes

• Schildoberflächefarbe: gelb

• Gravurschrift: schwarz (nicht eingefärbt)

• Schriftart: ARIAL oder ähnlich, in Großbuchstaben

• Zeilen: 2

• Schrifthöhe Zeile 1: mind. 20 mm 

• Schrifthöhe Zeile 1: mind. 30 mm

• Schildgröße: örtlich anzupassen, mind. 150 x 70 mm

Schrank Patchfeld Port Erläuterung

Block 1 Block 2 Block 3 Blockbezeichnung

1 2 – 3 4 – 5 6 Stelle

Beispiel 1: Datenverteilerschrank am Campus Hi-Str. 20

1 2 – 0 2 – 1 5 12-02-15

1 2 – Datenverteilerschrank 12

0 2 – Patchfeld 02

1 5 Port Nr. 15

Tabelle 34: Aufbau Adressierungsstruktur – Netzwerksteckdosen

•  Die Art der Kennzeichnung von 230V-Steckdosen für 
DV-Geräte ist im Rahmen der Planung abzustimmen. 
Sinnvoll ist eine Kennzeichnung über einen im Rah-
men angebrachten Schilderhalter sowie einer farbli-
chen Markierung (z.B. farblicher Steckdoseneinsatz 
oder Rahmen).

•  Die Art der Kennzeichnung von Netzwerksteckdosen 
(Einbaugeräte, Netzwerksteckdosen mit Schalterpro-
grammabdeckung etc.) erfolgt über das Beschrif-
tungsfeld direkt an den Netzwerksteckdosen. Sofern 
abgesetzte Netzwerksteckdosen (s.g. Keystone Jack`s) 
zur Anwendung kommen, sind Kabelmarkierungen 
mittels Kabelmarkierer aus Kunststoff, bestehend aus 
Trägereinheit für mehrzeilige Beschriftung sowie Ka-
belbinder zur Befestigung am Kabel, vorzusehen. Die 
Adressierungsstruktur an den Netzwerksteckdosen ist 
wie folgt aufgebaut: 

6.1.11 Montage- und Befestigungsmaterialkonzept
•  In Bereich von Flucht- und Rettungswegen ist im 

Brandfall u.a. sicher zu stellen, dass die verbaute Be-
festigungstechnik auch bei hohen Temperaturen ihre 
bestimmungsgemäße Funktion für eine bestimmte 
bestimmungsgemäße Funktion für eine bestimmte 
Zeit (30, 60, 90 Minuten – je nachdem welche Feu-
erwiderstandsdauer für das Gebäude bzw. einen Ge-
bäudeteil vorgeschrieben wurde) behält. Zu diesem 
Zweck sind in diesen Bereichen die Montage- und Be- 
festigungsmaterialien für Rohrleitungen, Kanäle, Kabel 
etc. mit brandschutztechnisch geprüften Komponen-
ten zu verwenden. Es sind ausschließlich systemge-
prüfte Komponenten zu verwenden. Die Eignung der 
Befestigungstechnik, zur Verwendung in brandschutz-
technischen relevanten Bereichen, ist bereits im LV 
abzufragen. Ergänzend sind im Rahmen der Werk- und 
Montageplanung die statischen Berechnungsnach-
weise bzw. Ergebnisse und Zulassungserklärungen aus 
den vorgenommenen Brandversuchen vorzulegen. 
Sofern im Rahmen der LP3 erkennbar wird, dass es 
von mehreren Gewerken gemeinschaftlich genutzte 
Befestigungskomponenten geben sollte oder muss,  
ist im Rahmen der Ausschreibung darauf zu achten, 
ein geprüftes System unter Angabe des Fabrikats vor-
zusehen. Verpflichtendes Ziel ist dabei die Sicherstel-
lung und Nachprüfbarkeit der brandschutztechnischen 
Gesamttauglich des Befestigungssystems. Spätestens 
sind zur Abnahme die Nachweise zur korrekten Um-
setzung zu führen (Begehung inkl. Vorlage der Befes-
tigungstechnik-Zulassungsunterlagen).
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•  Offene Schnittkanten an metallischen Kabeltragsys-
temen sind immer mit Kantenschutzband zu verse- 
 hen. Bei Verwendung von Kabelbühnen sind immer 
passende Formteile im Kabelbühnenverlauf zu ver- 
wenden. Auf der Baustelle angefertigte Formteile/ 
Abzweige/Reduzierungen sind nicht zugelassen.  
Grundsätzlich sind in sichtbaren Bereichen (offene 
Installation) Hängestiele von Kabeltragsystemen mit 
Schutzkappen zu versehen.

• Elektroverkabelungen sind nach Möglichkeit in Kabel- 
 leitern oder -bühnen zu verlegen. Im Fall von Sichtins- 
 tallationen sind die Leitungen entsprechend geordnet  
 und linear anzuordnen und mit Bügelschellen zu  
 bündeln und zu befestigen. Eine Befestigung mit Kabel- 
 bindern ist nicht zulässig.

6.1.12 Gewerkebeziehung und Vollprobetest
•  Bei gewerke- oder vertragsübergreifenden Leistun-

gen im Sinne der VOB und HOAI hat im Rahmen der 
LPH2 eine Abstimmung mit dem Projektkoordinator 
der Region Hannover zu erfolgen, ob bestehende Um-
feldfaktoren in Planung, Ausführung (Anlagenfunktio-
nen und Abläufe) und Inbetriebnahmen in kritischer 
Verbindung zu einander stehen und ob Sie sich ge-
genseitig unterstützen.

  Danach ist zu entscheiden, ob zus. fachplanungs-
technische Unterstützungen zu dem bestehenden 
Planungsteam ergänzt werden müssen oder ob die 
haustechnischen Fachplaner die planerische Umset-
zung, Ausschreibung, Koordination in der LPH 8 und 
Durchführung der Funktionsprüfungen und Abnahmen 
(Vollprobebetrieb) umsetzen können/wollen. Das ist 
insbesondere davon abhängig, ob die zu planenden 
technischen Anlagen nach § 30 der Allgemeinen 
Durchführungsverordnung (DVO-NBauO) zur Nieder-
sächsischen Bauordnung (NBauO) einzuordnen sind 
und durch einen Prüfsachverständigen abzunehmen 
wären. Sofern die Anlagen abnahmepflichtig durch 
einen Prüfsachverständigen wären, ist dieser um-
gehend auszuschreiben und zu beauftragen. Dieser 
Prüfsachverständige definiert in Abstimmung mit 
dem Brandschutzsachverständigen und den haustech-
nischen Fachplanern die zu prüfenden Szenarien und 
erstellt die zugehörigen Prüfpläne. 

•  Folgende Gewerke und Anlagen sind klassische Bei-
spiele wo technische und organisatorische Schnitt-
stellen zueinander bestehen können und im Rahmen 
einer gesamtheitlichen Systembetrachtung, Interak-
tionsfähigkeit und Funktionsfähigkeit berücksichtigt 
werden müssen:

 • EMA - Einbruchmeldeanlagen

 • FSA – Feststellanlagen

 • TFA - Türfeststellanlagen

 • ELA - Elektroakustische Anlagen

 • SAA - Sprachalarmierungsanlagen

• Förderanlagen mit Brandfallsteuerung

• EMA – Einbruchmeldeanlagen / Zutrittskontrolle

• BMA - Brandmeldeanlage
 (Erstellung einer Brandfallmatrix erforderlich)

• HAA – Hausalarmanlagen

• AMOK – Krisenpräventionsmaßnahmen

• Sonnenschutzsteuerungen, insbesondere 
 Notraffsysteme

• Dynamische Fluchtwegleitsysteme

• Notausgangssteuerungen/Überwachungen

• IuK - Informations- und Kommunikationstechnik

• Medientechnik und Beleuchtungsanlagen

• Komfort-RLT-Technik (Betrieb von Lüftungsanlagen)

• RWA - Rauch- und Wärmeabzugsanlage

• RDA - Rauchschutzdruckanlagen

  Im Rahmen der LP3 ist ein Gesamtschema zu erstel-
len, wonach alle Steuerungen, Regelungen, notwen-
dige Rangierverteiler, Koppler, Abzweigkästen und 
Schaltanlagen unter Angabe der angedachten Funkti-
onsaufgabe erwähnt werden müssen. Somit sind alle 
Komponenten welche in direkter technischer Funktion 
zu einander stehen darzustellen. Es sind im Gesamt-
schema ergänzend die Kabelverbindungen zwischen 
den Komponenten im 1-Strich-Verfahren darzustellen:

• Kabeltyp

• Adernzahl

• Querschnitte

Alle Steuerungen, Regelungen, notwendige Ran-
gierverteiler, Abzweigkästen, Abzweigdosen und 
Schaltanlagen (Schaltgerätekombinationen SGK) sind 
EINDEUTIG nach einem zu wählenden System im Ge-
samtschema zu bezeichnen und nach Ausführung zur 
Inbetriebnahme gleichlautend zu beschriften.

peterschreiber.media - stock.adobe.com
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•  Eine Detailausarbeitung und Koordination muss spä-
testens in der LPH5 erfolgen. Es wird empfohlen eine 
 Gewerkebeziehungsmatrix in Anlehnung zum Inbe-
triebnahmemanagement der VDI 6039 zu erstellen. 
Mindestens ist neben der gesamtheitlichen Funktions-
beschreibung eine tabellarisch aufgebaute Steuerma-
trix anzulegen. Die Steuermatrix ist zur Durchführung 
der Wirk-Prinzip-Prüfung (Zusammenwirken sicher-
heitsrelevanter Anlagen) zu verwenden und das zent-
rale Funktionsdokument. Die Region Hannover fordert 
diese Vorgehensweise auch bei Nicht-Sonderbauten.

•  Beim Vollprobetest soll das Zusammenwirken aller 
in einem Gebäude vorhandenen Systeme zur Sicher-
stellung der Gesamtfunktion getestet werden. Der 
Vollprobetest nach VDI 6010 umfasst dabei die bau-
ordnungsrechtlich geforderte Wirk-Prinzip-Prüfung, nut-
zungsspezifische Prüfungen und der Schwarzschaltung 
(Netzausfall- und Netzwiederkehr) des Gebäudes.

•  Die Inbetriebnahmen (1:1-Test) und der Vollprobe-
test der Anlagenkomponenten sind von den ausfüh-
renden Firmen immer gemeinschaftlich gemäß den 
Zuordnungen der Steuermatrix auszuführen und das 
gemeinsame Koordinationsgewerk fertig zu melden.

•  Zur Feststellung der Abnahmereife (Vollprobetest) und 
zur Abnahme gemäß VOB sind alle technischen Doku-
mentationen der jeweiligen Anlagen vorzulegen:

• Inbetriebnahmeprotokolle und Ergebnisse aus   
 Wirk-Prinzip-Prüfung

• Gewerkebeziehungsmatrix

• Gesamtschema
 (Angaben Hersteller, Typ und Funktion)

• Steuermatrix

• Brandfallsteuermatrix

• Funktionsbeschreibung

• Klemmstellendokumentationen (Verdrahtung)

6.2 Einzel-Qualitätsbeschreibungen KG 400
Im Rahmen der einzelnen HOAI-Leistungsphasen, bzw. 
der VOB, sind bestimmte Qualitäten und Quantitäten 
durch die Fachplanungsbüros, Architekten und ausfüh-
renden Firmen, im Rahmen ihrer Tätigkeiten, zu erbrin-
gen. Dies schließt ebenso die Beteiligung und Zuarbeit 
des Auftraggebers (Bauherr – Region Hannover) mit ein 
und wird hiermit ausdrücklich erwähnt. 

Da die HOAI und die VOB nur eingeschränkt die not-
wendigen Qualitäten und Quantitäten von Planungs-
inhalten beschreiben, sind die Qualitätsanforderungen 
der Region Hannover nachfolgend nach Kostengruppen 
fachspezifisch definiert und übergreifend in allen Leis-
tungsphasen zu berücksichtigen. Nur so ist es möglich, 

im Rahmen einer integralen Planung und dem damit 
verbundenen Koordinierungs- und Abstimmungsbedarf, 
den Erfolg einer Bau- oder Sanierungsmaßnahme zu 
gewährleiten. Im Rahmen der Qualitätssicherungspro-
zesse der Region Hannover sind zudem besondere Mei-
lensteine definiert, welche in Bezug auf den Abstim-
mungs- und Koordinationsprozess wesentliche Rollen 
einnehmen.

Die Meilensteine werden in den Qualitätsbeschrei-
bungen der jeweiligen Kostengruppen in den Kapiteln  
„Umfang und Qualität von Berechnungsinhalten“ sowie 
„Umfang und Qualität von Zeichnungen“ definiert.

Im Einzelfall kann von Fachplanungsbüros, Architekten 
und ausführenden Firmen von den hier beschriebenen 
Qualitäten und Quantitäten abgewichen werden. Bei 
Bestehen eines solchen Wunsches ist IMMER Rückspra-
che mit dem Projektkoordinator der Region Hannover 
zu halten, zu begründen und schriftlich darzulegen. Erst 
nach Freigabe durch den Projektkoordinator der Region 
Hannover ist eine Abweichung von den Aufgaben des 
Aufgaben- und Projekthandbuchs zulässig.
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6.2.1 KG 411 Abwasseranlagen
6.2.1.1 Konzeptionell
•  Niederschlagswasser-Management
  Da der Erhalt des Wasserhaushaltes (Grundwasser) 

und die Stadtkühlung und damit die Verdunstung von 
Oberflächen- und Niederschlagswasser Ziele eines 
Regenwasserwasser-Managements darstellen, ist mit 
der LPH 2 ein Niederschlagswassernutzungs- und Ver-
sickerungskonzept zu erstellen.

  Hierbei soll das Maß der Einleitung von Nieder-
schlagswasser in das öffentliche Netz auf das ge-
ringst mögliche Maß reduziert oder sogar komplett 
ausgeschlossen werden. Die bestehenden bauord-
nungsrechtlichen Anforderungen (Niederschlags-
wasser-Rückhaltevolumen) sind dabei immer nur 
als „mindestens“ einzuhaltende Anforderungen zu 
verstehen. Dies gilt insbesondere in innerstädtischen 
Bereichen. Siehe auch: Arbeitsblatt DWA-A 138 - Pla-
nung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung 
von Niederschlagswasser.

  Mit dem Niederschlagswassernutzungs- und Ver-
sickerungskonzept sollen auch die Aspekte des 
Klimaanpassungskonzeptes der Region Hannover 
Berücksichtigung finden. 

  Versickerungsmöglichkeiten:

• Durchlässige Beläge

• Flächenversickerungen (Rasen/Wiesenflächen)

• Mulden

• Rigolen

• Mulden-Rigolen

• Teichanlagen

• Dachbegrünungen

  Rigolen eignen sich bei entsprechenden Bodenver-
hältnissen dazu, eine vollständige Versickerung der 
Niederschlagsabflüsse, zu ermöglichen. Neben den 
verschiedenen Arten von Versickerungsmöglichkei-
ten ist immer die Vorsehung von zwischengeschal-
teten Zisternen zur Niederschlagswassernutzung zu 
berücksichtigen. Auch bauliche Kombisysteme mit 
oben gelegenem Retentionsvolumen und unten ge-
legenem Nutzvolumen können vorgesehen werden. 
Eine Niederschlagswassernutzung zu versorgung von 
Sanitäranlagen ist nicht vorzusehen. Die Verwendung 
von gespeichertem Niederschlagswasser soll sich auf 
die Bewässerung von Baumbeständen und Vegetati-
onsflächen beschränken.

  Die Berechnung der Zisternengröße ist ind er LPH 3 
zu bemessen und muss sich an der aktuellen Ent-
wicklung des Klimas ausgerichten. Je nach Wasser-
bedarf und Niederschlagswasserberechnung ist die 
Dimensionierung der Zisterne vorzunehmen. Es ist 
kann je nach Wasserbedarf als Grundlage ein Bevor-
ratungswert von 3-5 Wochen angesetzt werden. Die 
Filtertechniken (Stufenfilterungen als Zisternenfilter, 
Erdeinbaufilter, Retetionsfilter etc.) sind so zu wählen, 
dass diese auch bei Starkregenereignissen noch eine 
gute Abscheidewirkung aufweisen. Es ist von einer 
„schwimmenden Entnahme“ des Niederschlagswas-
ser aus der Ziterne auzugehen. Auf die Vorsehung von 
Reinigungs- und Inspektionsschächte ist zu achten.

Elroi - stock.adobe.com
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•  Be- und Entlüftungen sind immer über Dach zu  
führen.

•  Rohrleitungen, speziell Regenfallrohre, sind zur Ver-
einfachung von Wartung und späterem Austausch 
leicht zugänglich zu verlegen. Bei Passivhäusern  
bedeutet dies aufgrund der ausgeprägten Fassa-
dendämmung, die Anordnung auf der Außenfassa-
de. Sofern dies aus gestalterischen Gründen nicht  
möglich ist, sind die Alternativen auszuarbeiten und  
dem Projektkoordinator der Region Hannover mit ei-
ner Entscheidungsvorlage vorzulegen.

•  Es ist mit dem Projektkoordinator der Region Hanno-
ver abzustimmen wo und in welchem Umfang be-
heizbare Dacheinläufe vorzusehen sind. Das elektri-
sche Steuerungskonzept ist dabei ebenso festzulegen.

•  WC´s und Urinale sind zur Minimierung der Reini-
gungskosten grundsätzlich wandhängend und spül-
randlos auszuführen.

•  In Heizungs- und Lüftungs- und Sanitärzentralen 
sind Bodenabläufe vorzusehen. Sofern unterhalb der 
Rückstauebene entwässert werden muss sind Pum-
pensümpfe mit Gitterrosten und Hebepumpe vorzuse-
hen. Hebepumpen sind dabei IMMER in ein Störungs- 
und Warnmeldekonzept mit Vor- und Hauptalarm 
einzubinden.

6.2.1.2 Bauteilanforderungen
6.2.1.2.1 Allgemein

•  Grundleitungen die sich innerhalb des Bereiches ei-
nes Grundwasserstandes befinden, sind über beson-
dere  Maßnahmen zu Fixieren, um einem Versatz der 
Leitungen im Falle von Unterspülungen entgegen zu 
wirken. Zu diesem Zweck sind die Grundleitungen 
in festzulegenden Abständen mit Schellen und Ge-
windestangen an der Bewehrung der Bodenplatte 
zu fixieren. Die Gewindestangen sind im Zuge der 
Grundleitungslegung zu montieren und lang genug-
nach oben stehen zu lassen. Erst bei Einbringung der 
Bewehrung werden diese entsprechend eingekürzt. 
Die Gewindestangen können auch in die Bewehrung 
eingebogen werden.

•  Bodenabläufe sind mit Geruchverschlüssen und zu-
sätzlicher Membrane auszustatten, welche auch bei 
verdunsteter Sperrwasservorlage einen Schutz vor Ka-
nalgasen bieten.

•  In WC´s sind Bodenabläufe mit Edelstahlrosten vorzu-
sehen.

•  Fettabscheider sind immer als vollautomatisch arbei-
tende Systeme mit programmgesteuerter, vollauto-
matischer Entsorgungs- und Spüleinrichtung, sowie 
mit einem Fettschichtdickenmessgerät vorzusehen. 
Sofern eine Innenaufstellung notwendig werden soll-
te, ist zur Verringerung von Geruchsbelästigungen 
eine Pendelgasleitung  zu berücksichtigen.

  Im Rahmen der LPH 5 müssen die Ablaufketten von 
organisatorischen und sicherheitsrelevanten Maßnah-
men und Funktionen abgestimmt und beschrieben 
werden. Hierzu gehören folgende Inhalte:

• Zeitpunkt, Erstellung und Übergabe des
 Betriebshandbuches

• Zugänglichkeiten zum Start des Entsorgungs- 
 und Spülprogramms

• Verschluss der Zugänglichkeit

• Personen- oder Institution für Rolle 
 „Benachrichtigung SE zur Leerung“

• Personen- oder Institution für Rolle
 „Start des Entsorgungs- und Spülprogramms“

• Personen- oder Institution  für Rolle 
 "Entleerungsbegleittätigkeiten"

• Telefonliste mit Notrufnummern und der beteiligten
 Firmen und Institutionen

• Erwähnung der min. Entleerintervalle (4 Wochen)

  Diese Festlegungen und Prozesse sind von der aus-
führenden Firma spätestens zur Abnahme zu finalisie-
ren und mit dem zu erstellenden Betriebshandbuch 
an den Anlagenbetreiber zu übergeben.

•  Nachfolgende Tabelle soll eine Hilfestellung zur Aus-
wahl der jeweiligen Rohrqualitäten, bezogen auf den 
jeweiligen Verwendungszweck und Ort, geben:
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Nr. Verwendungszweck Anforderungsqualitäten

1. Grundleitungen für die Gebäude- und  
Grundstücksentwässerung
Grundleitungen unter der Bodenplatte

• PP-MD-Rohren (KG 2000)

2. Grundleitungen für die Gebäudeentwässerung  
bei fetthaltigen Abwässern

• PE-Doppelrohrsysteme mit innenliegendem  
 wasserführendem Zentrierrohr, im Ringraum  
 verbautem PU-Schaum als Wärmedämmung und   
 umschließendem Schutzrohr

• Inkl. selbstregelndem Heizband und Rohranlege- 
 fühler, welche im Ringraum vorzusehen sind

• Komplett in geschweißter Ausführung

3. Sammelleitungen, Kellerverteilungen,  
Steigleitungen und Stockwerksleitungen

• Muffenloses Gussrohr (SML),

• PE-Rohr in spiegel- oder elektromuffen- 
 geschweißter Ausführung

4. Oberhalb von Unterdecken
Innerhalb Systemböden

• Muffenloses Gussrohr (SML),

• PE-Rohr in spiegel- oder elektromuffen- 
 geschweißter Ausführung

5. Be- und Entlüftungsleitungen • PP-HT Rohr

• PE-Rohr in spiegel- oder elektromuffen- 
 geschweißter Ausführung

6. Stockwerksverteilungen und Einzelzuleitungen 
(Anbindeleitungen)

• PP-HT Rohr

• PE-Rohr in spiegel- oder elektromuffen- 
 geschweißter Ausführung

Tabelle 35: Rohrleitungswerkstoffe Abwasserinstallation

•  Es dürfen nur Dämmstoffe zum Einsatz kommen, die 
einen amtlich anerkannten Rechenwert der Wär-
meleitfähigkeit bei 40 °C von 0,035 W/(mK) aufwei-
sen. Werden Dämmstoffe mit schlechteren Dämmei-
genschaften eingesetzt, müssen die Dämmstoffdicken 
entsprechend größer dimensioniert werden.

•  Dacheinläufe im Bereich von Warmdächern oder im 
Einbaubereich der thermischen Gebäudehülle sind 
in wärmegedämmter Version vorzusehen. Die Däm-
mung ist durch den Baukörper (z.B. Betondecke) bis 
in den Rohrleitungsanschlussbereich zu verziehen, so 
dass ein lückenloser Anschluss der weiterführenden 
Dämmung erfolgen kann.

•  Nachfolgende Tabelle soll eine Hilfestellung zur Aus-
wahl der jeweiligen Dämmqualitäten, bezogen auf 
den jeweiligen Verwendungszweck, geben:

6.2.1.2.2 Kennwerte

•  Wegen künftig häufiger Starkregenereignissen ist ein 
Rückstau 20 cm über dem Straßenniveau einzupla-
nen. Dies trifft nicht bei ebenerdigen Gebäuden ohne 
Keller (höhengleich zum Straßenniveau) zu.

6.2.1.2.3 Dämmung

•  Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen sind zur 
Begrenzung von Wärmebrückenverlusten und Kon-
densationsproblematiken an der Oberfläche, bei ver-
legung innerhalb der thermischen Hülle, zu dämmen. 
Schmutzwasser-Entlüftungsleitungen sollen stets im 
letzten beheizten Geschoss bis zur jeweiligen Dach-
durchführung gedämmt werden. Unter bestimmten 
Voraussetzungen empfiehlt sich auch eine Dämmung 
über den gesamten Leitungsverlauf.
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Nr. Verwendungszweck
Anforderungs- 
qualitäten

1. SW-Leitungen inner-
halb der thermischen 
Hülle mit direkter Ver-
bindung zur Außen-
luft im Bereich der 
obersten Geschoßde-
cke bzw. Dach oder 
Fassade (Be- und 
Entlüftung)

Mineralische  
Wärmedämmung 
(alukaschiert), PE ba-
sierte Dämmungen, 
sowie Vinylkaut-
schukdämmungen

Dämmzone im 
Bereich mindestens 
einer Geschoßhöhe  
ab Übergang zur 
Dämmung der  
thermischen  
Gebäudehülle

Raum- bzw. Umge-
bungstemperatur  
≤ 20 °C: 
Mindestens Dämm-
schichtdicke 13 mm

Raum- bzw. Umge-
bungstemperatur  
> 20 °C: 
Mindestens Dämm-
schichtdicke 19 mm

2. RW-Leitungen inner-
halb der thermischen 
Gebäudehülle

PE basierte Däm-
mungen, sowie 
Vinylkautschukdäm-
mungen

Mindestens Dämm-
schichtdicke 13 mm

6.2.1.2.4 Brandschutz

•  Keine gesonderten Anforderungen neben den An-
forderungen aus dem Brandschutzkonzept oder den 
A.a.R.d.T.

6.2.1.3 Umfang und Qualität von Berechnungs- und 
Bemessungsinhalten

•  Entwurfsplanung – endend
  Es dürfen später aus der Tiefe der Berechnungen, 

mit Abschluss der Entwurfsplanung, keine grundsätz-
lichen Änderungen mehr resultieren. Die Dimensio-
nierungen haben so zu erfolgen, dass grundsätzliche 
Änderungen in der Ausführungsplanung bei unverän-
derten Planungsgrundlagen vermieden werden.

Tabelle 36: Dämmmatrix Abwasseranlagen

• Ausführungsplanung
  Die in der Entwurfsplanung erstellten Berechnungen 

sind in der Ausführungsplanung zu überprüfen und 
fortzuschreiben. Grundlegende Veränderungen und 
Abweichungen zur Entwurfsplanung sind zu doku-
mentieren und gegenüber dem Projektkoordinator 
der Region Hannover zu begründen. Es hat eine voll-
ständige Berechnung aller Anlagen/-teile unter Be-
rücksichtigung aller Schnittstellen zu erfolgen.

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und  
Dimensionierungstiefe

1. Rohrnetz- 
berechnung

• Angabe von Teilstrecken- 
 nummern

• Bezug von TS-Nummern  
 aus der Berechnung muss  
 zum Schema oder Grundriss  
 herstellbar sein

2. Dimensionierung 
von Pumpen  
(z.B. Hebeanlagen, 
Fettabscheider etc.)

• Auslegungsdatenblatt des  
 Herstellers

• Aufstellungsvoraussetzun- 
 gen (Fundamente o.ä.)

• Techn. Schnittstellen zur GA

• Berücksichtigung  
 Störmeldekonzept

Tabelle 37: Matrix Berechnungsinhalte LP 3, KG 411 – 
Abwasseranlagen
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• Werk- und Montageplanung
  Im Rahmen der Werk- und Montageplanung werden 

die Planungsinhalte aus der Ausführungsplanung fort-
geschrieben, wie z.B. das Erstellen von Zuschnitts-
plänen, Fertigungszeichnungen, Stücklisten, Einzel-
teilzeichnungen etc. sowie alle notwendigen Schritte 
und Dokumentation für den Zukauf von Komponen-
ten. Ferner gehört zu dieser Leistungsphase die An-
fertigung von Montage- und Verlegeplänen, welche 
mit allen für den Einbau der Elemente erforderlichen 
Angaben und Montagehinweisen zu versehen sind. 
Hierzu gehört ebenfalls die Beschaffung und Anferti-
gung von  Dokumenten, Stücklisten und Anleitungen 
etc. (Siehe hierzu auch VOB/C.).

• Revisionsunterlagen / Anlagendokumentation
  Die Revisionsunterlagen und Anlagendokumentationen 

sind die Fortschreibung aller vorheriger abgeschlosse-
nen Leistungs- und Ausführungsphasen. Dies betrifft 
auch die Fortschreibung von Berechnungen aus den 
Planungsphasen der Fachplaner. Siehe ergänzend 
auch 8.2 (Anlagendokumentation KG 400)

6.2.1.4 Umfang und Qualität von Zeichnungen

• Entwurfsplanung – endend
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang und 

Qualität von Berechnungs- und Bemessungsinhalten.

Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

1. Grundrisse • Angabe aller Einheiten für  
 Erzeugung, Speicherung,  
 Verteilung, Übergabe, Ver- 
 braucher, Dämmung usw. 

• Leitungstypen, Dimensionen,  
 Temperaturen, Fließge- 
 schwindigkeiten, Wasser- 
 mengen, Dämmqualitäten  
 etc.

• Insbesondere Angabe zu  
 Dämmqualitäten zur  
 Tauwasser- und Wärmebrü- 
 ckenvermeidung an SW- 
 Entlüftungs- und Entwässe- 
 rungsleitungen

2. Funktionsschemata und 
Strangschemata für:

• Entsorgung SW

• Entsorgung RW

• Darstellung der Funktions- 
 zusammenhänge der geplan- 
 ten Anlagen, inkl. der rele- 
 vanten Anlagenbauteile

• Schema mit Angabe d.  
 Einheiten für Erzeugung,  
 Speicherung, Verteilung,  
 Übergabe, Verbraucher,  
 Förderhöhen, usw.

• Ausführungsplanung
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang 

und Qualität von Berechnungs- und Bemessungsin-
halten.

Tabelle 39: Matrix Zeichnungen LP 3, KG 411 –  
Abwasseranlagen

Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

1. Grundrisse • Angabe aller Einheiten für  
 Erzeugung, Speicherung,  
 Verteilung, Übergabe, Ver- 
 braucher, Dämmung usw. 

• Leitungstypen, Dimensionen,
    Temperaturen, Fließge-
    schwindigkeiten, Wasser-
    mengen, Dämmqualitäten
    etc.

• Insbesondere Angabe zu  
 Dämmqualitäten zur  
 Tauwasser- und Wäme- 
 brückenvermeidung an  
 SW-Entlüftungs- und  
 Entwässerungsleitungen

2. Funktionsschemata und 
Strangschemata für:

• Entsorgung SW

• Entsorgung RW

• Darstellung der Funktionszu- 
 sammenhänge der geplanten  
 Anlagen, inkl. der relevanten  
 Anlagenbauteile

• Schema mit Angabe d.  
 Einheiten für Erzeugung,  
 Speicherung, Verteilung,  
 Übergabe, Verbraucher,  
 Förderhöhen, usw.

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und  
Dimensionierungstiefe

1. Vollständige Rohr-
netzberechnung für 
sämtliche Medien

• Angabe von Teilstrecken- 
 nummern

• Bezug von TS-Nummern  
 aus der Berechnung muss  
 zum Schema oder Grundriss  
 herstellbar sein

• Angabe der abgestimmten  
 Raumnummern

2. Dimensionierung/
Bemessung aller 
Bauteile auf Grundlage 
der abgeschlossenen 
Berechnungen z.B. 
Hebeanlagen, Fettab-
scheider, Inspektions-
schächte etc.

• Auslegungsdatenblatt des  
 Herstellers

• Aufstellungsvoraussetzun- 
 gen (Fundamente o.ä.)

• Techn. Schnittstellen zur GA

• Berücksichtigung  
 Störmeldekonzept

Tabelle 38: Matrix Berechnungsinhalte LP 5, KG 411 – 
Abwasseranlagen
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• Werk- und Montageplanung
  Mit Erstellung der Version V2.0 des Aufgabenheftes 

der Region Hannover erfolgt erstmals eine Aufnahme 
dieses Punktes. Die Erweiterung und Spezifizierung 
erfolgt mit der Verteilung der Nachfolgeversion. 

• Revisionsunterlagen / Anlagendokumentation
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang 

und Qualität von Berechnungs- und Bemessungsin-
halten.

6.2.2 KG 412 Wasseranlagen
6.2.2.1 Konzeptionell
•  Bei Neubauten sind in Bezug auf das Wärmepotential 

die Trinkwasserhausanschlüsse nicht im Bereich von 
Heizzentralen o.ä. warmgehenden Räumen vorzuse-
hen. Gleiches gilt für TGA-Schachtinstallationen. Ein 
Trinkwasserfilter ist direkt hinter der Hauptabsperr-
einrichtung bzw. unmittelbar nach dem Wasserzähler 
vorzusehen. Trinkwasserfilter sind ausschließlich mit 
automatischer Rückspülfunktion und für das Rückspül-
wasser ein Entwässerungspunkt zu berücksichtigen. 
Eine Betriebs- und Störmeldung ist an die GA zu über-
geben.

•  Bei Turnhallen und Sportanlagen ist der Einsatz einer-
solaren Brauchwassererwärmung zu prüfen.

•  Warmwasserspeicher (Speicherladesysteme) sind 
nur für den nachgewiesenen Bedarf auszulegen (kei-
ne Sicherheitszuschläge, möglichst nur Kleinanlagen 
mit max. 400 l nach DVGW Arbeitsblatt W 551) und 
möglichst verbrauchernah anzuordnen. Bei Sanierun-
gen sind die historischen Verbrauchswerte vom Pro-
jektkoordinator  der Region Hannover anzufordern. Je 
nach Verfügbarkeit und Aussage der Verbrauchswerte 

Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

3. Systemschnitte I • Systemschnitte und Detail- 
 darstellungen bei hoch  
 verdichteten Installations- 
 schwerpunkten wie  
 Schachtaustritten, Technik- 
 zentralen usw.

4. Systemschnitte II • Systemschnitt unter  
 Darstellung der Deckendurch- 
 führungen von Dacheinläu- 
 fen; es sind gedämmte  
 Dacheinläufe inkl. der   
 thermischen Trennung ge- 
 genüber dem Baukörper und  
 die weiterführenden Rohr- 
 leitungen (in gedämmter  
 Ausführungen) darzustellen.

Tabelle 40: Matrix Zeichnungen LP 5, KG 411 – Abwas-
seranlagen

ist ggf. vor den weiteren Planungsschritten eine ak-
tuelle Messungen zur Ermittlung des Warmwasserbe-
darfs durchzuführen.

•  Sofern Speichersysteme zur Anwendung kommen, 
sind zur Prüfung des Ladezustandes ausreichend ana-
loge Thermometer und Sensoren (Gebäudeautomati-
on) vorzusehen.

•  Bei großen Kesseln bzw. langen PWW-Leitungen zum 
PWH-Bereiter und gleichzeitig geringem PWH-Be-
darf ist eine autarke Beheizung / Versorgung des 
PWH-Bereiters (z.B. mit Therme) zu untersuchen.

•  Zur Legionellenprophylaxe sind in Duschanlagen Fri-
schwasserstationen einzusetzen. Bei entfernten, nur 
gelegentlich genutzten Duschen, sind häufig Durch-
lauferhitzer wirtschaftlicher. Ein Konzept ist hier zu er-
stellen und das Ergebnis in wirtschaftlicher Hinsicht zu 
erläutern.

•  Bei Bedarf von Warmwasser an Einzelwaschtischen, 
Spülen oder Teeküchen ist bevorzugt der  Einsatz von 
Klein-Durchlauferhitzern zu berücksichtigen. Es sind 
grundsätzlich elektronisch geregelte Durchlauferhitzer 
vorzusehen. Je nach Anforderungs- und Nutzungspro-
fil und der technischen Umsetzbarkeit (elektrische 
Versorgung und Lasten) sind geeignete Gerätegrößen 
auszuwählen. Zur Auswahl können sowohl steckerfer-
tige Geräte [1~/N/PE 220–240 V AC] als auch Geräte 
mit Festanschluss [2~/PE 400 V AC] und einer Aus-
lauftemperatur bis 45 °C kommen.

•  Untertischgeräte sind bei der Planung und Ausführung 
von Neubauprojekten nicht zugelassen. Sofern im 
Sanierungsfall ein Bedarf zur Verwendung von Un-
tertischgeräten bestehen sollte, sind die bedarfsspe-
zifischen Rahmenbedingungen darzulegen und eine 
Entscheidung durch den Projektkoordinator der Region 
Hannover herbeizuführen.

•  Technikzentralen erhalten für Reinigungszwecke kei-
ne PWC-Versorgung (Ein PWC-Anschluss ist für die 
Umsetzung des Füll-und Ergänzungswasserkonzeptes  
vorzusehen. Siehe 6.2.4.1).

• MAG´s sind in PWH-Leitungen zu vermeiden.

•  Das Ziel der Rohrnetzprojektierung ist es, durch 
kleinstmöglich dimensionierte Ringleitungen das 
Wasservolumen möglichst gering zu halten. Daher 
ist bei der Wahl des Netztyps darauf zu achten, ob 
eine Durchschleif-Reiheninstallation (ggf. höhere Di-
mensionen um Druckverlust zu verringern) oder eine 
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Durchschleif-Ringinstallation (Berücksichtigung der 
Austauschvolumina) zur Ausführung kommen soll. 
Grundsätzlich sind jedoch Verbraucher bei beiden 
Varianten mittels U-Wandscheiben durchzuschleifen. 
Eine T-Stück-Installation ist somit nicht gewünscht. 
Hauptverbraucher sind bei Durchschleif-Reiheninstal-
lation an das Strangende zu platzieren.

•  Neben den mindestens an den Speicheranschlüssen 
(TWE) vorzusehenden Probenahmeventilen (PWC, 
PWH, PWH-C), sind zur systemischen Überwachung 
auch Probentnahmeventile endständig an den jewei-
ligen Strängen vorzuhalten. Dies gilt sinngemäß auch 
für Frischwasserstationen. Sofern keine Zugänglichkeit 
an die Anbindeleitung/Strangleitung besteht, sind z.B. 
abflammbare Eckprobenahmeventile am Waschtisch 
vorzusehen. Neben dem PWC-Hausanschluss sind 
auch Beprobungsventile in  Durchlauferhitzersystemen 
vorzusehen (ausser bei Volumeninhalt < 3 Liter).

•  Im Rahmen von Neubauprojekten oder größeren Sa-
nierungen ist in der Vorplanung eine Machbarkeitsstu-
die zur Umsetzung einer Niederschlagswasser-Nutzung 
zu erstellen. Sofern Niederschlagswasser zur Außen-
bewässerung genutzt werden kann oder Trinkwasser 
grundsätzlich in Kontakt mit Flüssigkeiten der Kategorie 
5 kommen kann ist eine Trennstation vorzusehen.

•  Im Regenwassernutzungsanlagen sind gegenüber 
der Stadtentwässerung grundsätzlich nicht anzeige-
pflichtig. Kommen Regenwassernutzungsanlagen in 
Einrichtungen zum Einsatz, in denen ein besonderes 
Schutzbedürfnis für die Betroffenen besteht (wie z.B. 
Kindertagesstätten, Schulen), unterliegen sie gemäß 
TrinkwV und des Infektionsschutzgesetzes der Über-
wachung durch das Gesundheitsamt. Eine baurechtli-
che Genehmigung für Regenwasser ist erforderlich ab 
einem Behälterinhalt > 100 m³.

•  Aussenzapfstellen sind vorzugsweise als frostsichere 
und abschließbare Einheiten vorzusehen. Im Bereich 
von Gebäudefassaden können Unterputzgehäuse 
vorzusehen werden und im Freianlagenbereich ei-
genständig wetterfeste Systemeinheiten. Im Rahmen 
der Planung ist abzustimmen, ob in diese Einheiten 
auch zus. Versorgungsmedien eingebunden werden 
(Strom/Gas/IT etc.) sollen.

•  Bei Errichtung, erstmaliger Inbetriebnahme oder Wie-
derinbetriebnahme einer Wasserversorgungsanlage 
ist der Vorgang gem. §13 Abs. 1 TrinkwV dem zustän-
digen Gesundheitsamt anzuzeigen. Zu diesem Zweck 
ist das Formular "Anzeige nach §13 Absatz 2 der Trink-
wasserversogung" des Gesundheitsamtes der Region 

Hannover zu verwenden und dort einzureichen. Das 
Formular ist Bestandteil des Revisionsunterlagen.

•  Erdverlegte Leitungen sind mit einem Leckageortungs-
system auszustatten (Widerstands-Ortungs-Messver-
fahren bzw. Isolationswiderstandsüberwachung).

6.2.2.2 Bauteilanforderungen 
6.2.2.2.1 Allgemein

•  Bei der Wahl des Rohrleitungswerkstoffes bei Trink-
wasserrohrleitungen ist auf den Zusammenhang zwi-
schen den auf dem Markt erhältlichen Materialien 
und der Trinkwasserhygiene sowie den damit verbun-
denen Einflüssen auf die Qualität des Trinkwassers zu 
achten. Edelstahl ist unter den verschiedensten Ein-
satzbedingungen von allen metallischen Rohrmate-
rialien der geeignetste Werkstoff. Edelstahlrohre sind 
bei den unterschiedlichsten Wasserqualitäten einsetz-
bar und im Hinblick auf Korrosionsbeständigkeit und 
Bewahrung der Wasserqualität optimal. Daher ist vor-
zugsweise das Trinkwasserrohrnetz mit Edelstahllei-
tungen auszuführen.

•  Nachfolgende Tabelle soll eine Hilfestellung zur Aus-
wahl der jeweiligen Rohrqualitäten, bezogen auf den 
jeweiligen Verwendungszweck und Ort, geben:

Nr. Verwendungszweck Anforderungsqualitäten

1. Hausanschlussleitungen Kunststoffrohr:
Polyethylen (PE)

2. Sammelzuleitungen, 
Kellerverteilungen, 
Steigleitungen und 
Stockwerksleitungen

Nichtrostender Stahl:
z.B. Cr-Ni-Mo-Stahl
Werkstoff-Nr.1.4401

3. Oberhalb von Unter-
decken
Innerhalb Systemböden

Nichtrostender Stahl:
z.B. Cr-Ni-Mo-Stahl
Werkstoff-Nr.1.4401

4. Stockwerksverteilungen 
und Einzelzuleitungen 
(Anbindeleitungen)

Nichtrostender Stahl:
z.B. Cr-Ni-Mo-Stahl
Werkstoff-Nr.1.4401

Kunststoffrohr:
Physikalisch vernetztes  
Polyethylen (PE-Xc)

Tabelle 41: Rohrleitungswerkstoffe Trinkwasser- 
installation

•  Grundsätzlich sind nur Materialien zulässig, die das 
Prüfzeichen einer anerkannten Zertifizierungsstelle  
(z.B. DVGW/CE) tragen.
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•  Die Auslauftemperatur an Entnahmestellen in sen-
siblen Bereichen ist zu begrenzen. Dazu zählen zum 
Beispiel solche in Krankenhäusern, Seniorenheimen 
oder in Schulen. Hier ist die Wassertemperatur auf  
43 °C zu begrenzen. Für Duschanlagen in Kindergär-
ten, Schulen und Pflegeheimen wird eine maximale 
Auslauftemperatur von 38 °C vorgegeben. Zur Vermei-
dung von Verbrühungen sind Anlagen für erwärmtes 
Trinkwasser, bei Beachtung „besonderer“ Auslauftem-
peraturen, somit wie folgt zu gestalten:

6.2.2.2.2 Kennwerte

•  Bei Duschen und Handwaschbecken sind Selbst-
schlussarmaturen einzusetzen. Die Laufzeit ist bei 
Handwaschbecken auf 5 Sekunden und bei Duschen 
auf 40 Sekunden zu begrenzen.

•  Bei Neubaumaßnahmen sind für Waschbecken Strahl-
regler einzubauen (max. 3 l/Min.). Im Rahmen von 
Sanierungsmaßnahmen und bei Nutzung eines Be-
standsnetzes sind die Durchsätze i.d.R. höher und 
müssen daher nach den hygienischen Notwendigkei-
ten dimensioniert und festgelegt werden.

•  Es sind Duscharmaturen mit max. 7 l/Min. und gleich-
zeitig fülligen Strahl einzubauen.

•  Es sind grundsätzlich Zirkulationspumpen nach 
ErP-Verordnung der Europäischen Union mit dem vor-
gegebenen Mindesteffizienzwert (Energieeffizienzin-
dex EEI von unter 0,23) vorzusehen. 

 • Entnahmestellen an Waschtischen: max. 43 °C

 • Entnahmestellen an Duschen: max. 38 °C

6.2.2.2.3 Dämmung

•  Zur Begrenzung der Wärmeverluste von Warmwas-
serrohrleitungen (PWH/PWH-C) schreibt die GEG als 
gesetzliche Grundlage eine Dämmung von Rohr-
leitungen und Armaturen vor. Ergänzend ist die DIN 
1988-200 zu berücksichtigen. Die Dämmdicken wer-
den in Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser vorgege-
ben. Es dürfen nur Dämmstoffe zum Einsatz kommen, 
die einen amtlich anerkannten Rechenwert der Wär-
meleitfähigkeit bei 40 °C von 0,035 W/(mK) aufwei-
sen. Werden Dämmstoffe mit schlechteren Dämmei-
genschaften eingesetzt, müssen die Dämmstoffdicken 
entsprechend größer dimensioniert werden.

•  Für die Festlegung der Dämmdicken nach GEG muss 
der Innendurchmesser [di] eines Rohres verwendet 
werden.

•  Rohr- und Flanschverbindungen sind IMMER in das 
Dämmkonzept zu integrieren.

•  Nachfolgende Tabelle soll eine Hilfestellung zur Aus-
wahl der jeweiligen Dämmqualitäten, bezogen auf 
den jeweiligen Verwendungszweck, geben:
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Nr. Verwendungszweck Anforderungsqualitäten

1. Technikzentralen
Rohrleitungen, Arma-
turen, Energiezähler  
und Apparate > 2,5m 
OK FFB

Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert), PE basierte 
Dämmungen, sowie Vinylkaut-
schukdämmungen

2. Technikzentralen
Rohrleitungen, Arma-
turen, Energiezähler  
und Apparate ≤ 2,5m 
OK FFB

Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert), PE basierte Däm-
mungen, sowie Vinylkautschuk-
dämmungen und Blechmantel 
in verz. Ausführung
Für Armaturen sind Blechkap-
pen mit eingelegter Wärme-
dämmung vorzusehen. Die 
Wärmedämmung der Armatu-
ren hat der Dämmqualität der 
Rohrleitungen zu entsprechen

3. Trassen- und Steig-
rohrleitungen, inkl. 
Armaturen

Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert), PE basierte 
Dämmungen, sowie Vinylkaut-
schukdämmungen

4. Trassen- und Steig-
rohrleitungen, inkl. 
Armaturen > 2,5m OK 
FFB (Sichtinstallation)

Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert), PE basierte 
Dämmungen, sowie Vinyl-
kautschukdämmungen mit 
Kunststoffhartfolie
Armaturendämmungen des 
Armaturenherstellers

5. Trassen- und Steig-
rohrleitungen, inkl. 
Armaturen ≤ 2,5m OK 
FFB (Sichtinstallation)

Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert), PE basierte Däm-
mungen, sowie Vinylkautschuk-
dämmungen mit Blechmantel in 
verz. Ausführung
Armaturendämmungen des 
Armaturenherstellers

6. Anbindeleitungen Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert), PE basierte 
Dämmungen, sowie Vinylkaut-
schukdämmungen

7. Umwälzpumpen Dämmung des Herstellers oder 
Alternativ

8. Ungeschützter Außen-
bereich

Trassen- und Steigrohr-
leitungen

Geschlossenzelliger Dämmstoff, 
z.B. Vinylkautschuk, Schaumglas 
etc.

Hinweis:
Zusätzliche schlagregendichte 
Verkleidungen zum Schutz der 
Dämmungen gegen Durchnäs-
sen und mechanischer Bean-
spruchung sind mit einer 
verzinkten Blechmantelverklei-
dung umzusetzen.

Es ist darauf zu achten, dass die 
Dämmung gem. der Verarbei-
tungsrichtlinien der Hersteller 
dicker ausgeführt werden 
muss, da bei dieser Art der 
Verarbeitung Schrauben in die 
Dämmung gelangen.

Nr. Verwendungszweck Anforderungsqualitäten

Falzlagen der Blechverkleidun-
gen sind so anzubringen, dass 
diese immer gegenüber der 
Wetterangriffsseite angeordnet 
werden. Dies bedeutet i.d.R. bei 
z.B. horizontaler Verlegung, dass 
die Längs-Falzlage unterhalb 
eines Rohres anzuordnen ist. 
Gleiches gilt für Segmentbogen 
o.ä. Formteilen.

9. PWC Kaltwasserlei-
tungen

Innerhalb der thermi-
schen Hülle in Räumen 
und Bauteilen zum 
Beispiel:
• Installationsschacht
• Bodenkanal
• Systemboden
• abgehängte Decke
• Medienkanal
• Technikzentrale
• Vorwandkonstruktion
• Fußbodenaufbau

Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert), PE basierte 
Dämmungen, sowie Vinylkaut-
schukdämmungen.

Raum- bzw. Umgebungstempe-
ratur ≤ 25 °C: 
Mindestens Dämmschichtdicke 
13 mm

Raum- bzw. Umgebungstempe-
ratur ≥ 25 °C: 
Mindestens Dämmschichtdicke 
100 %

Tabelle 42: Dämmmatrix Wasseranlagen

•  Auf die Verwendung von Alu-Grobkorn ist möglichst 
zu verzichten, da diese als Oberflächenschutz ebenso 
anfällig ist, wie die Dämmung selber. 

•  Bei Verarbeitung von mineralischen Wärmedämmun-
gen aus Rohrschalen oder Matten ist immer Wickel-
draht in verzinktem Ausführung zum umwickeln und 
fixieren der Dämmung an den Rohrleitungen zu ver-
wenden. Es sind mindestens 5 Wicklungen pro laufen-
dem Meter vorzusehen. Längs- und Rundstöße sind 
mit selbstklebendem Aluminiumklebeband dicht zu 
verkleben.

6.2.2.2.4 Brandschutz

•  Bei Verwendung einer Kunststoffhartfolienverkleidung 
ist insbesondere auf die Brandschutzbestimmungen 
und das Brandschutzkonzept  Rücksicht zu nehmen, 
da bei Bränden von PVC-Kunststoffen Chlorwasser-
stoff, Dioxine und auch Aromate freigesetzt werden.

•  Keine gesonderten Anforderungen neben den An-
forderungen aus dem Brandschutzkonzept oder den 
A.a.R.d.T.

6.2.2.3 Umfang und Qualität von Berechnungs- und 
Bemessungsinhalten
• Entwurfsplanung – endend
  Es dürfen später aus der Tiefe der Berechnungen, mit 

Abschluss der Entwurfsplanung, keine grundsätzlichen 
Änderungen mehr resultieren. Die Dimensionierun-
gen haben so zu erfolgen, dass grundsätzliche Ände-
rungen in der Ausführungsplanung bei unveränderten 
Planungsgrundlagen vermieden werden.
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Tabelle 43: Matrix Berechnungsinhalte LP 3, KG 412 

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

1. Ermittlung Wasserbedarf • Warmwasser und Kaltwasser

2. Rohrnetzberechnung 
mit druckbestimmen-
den Strängen und 
Dimensionierung des 
gesamten Netzes.

• Angabe aller Dimensionen  
 für Rohrleitungen, Armaturen
    Wasserzähler, Dämmungen
    (gem. Aufgaben- und 
    Projekthandbuch)
• Angabe der Rohrmaterialien

• Angabe der Fließgeschwin- 
 digkeiten

3. Auslegung von Wärme-
übertragern, Brauch-
wassererwärmern etc.

• Angabe von Leistung, Typ,  
 Wassermengen, Systemtem- 
 peraturen und Druckverlust

• Elektrische Anforderungen

• Techn. Schnittstellen zur GA

• Berücksichtigung Störmelde- 
 konzept

4. Behälter, Pufferspei-
cher, Weichen etc.

• Erläuterung und Darstellung  
 der Berechnungsansätze  
 (Grundlage), z.B. Pufferka- 
 pazität [kWh] unter Berück- 
 sichtigung von Schaltzyklen  
 bei Wärmepumpen,  
 Solarthermieanlage o.ä.

5. Dimensionierung von 
Pumpen

• Auslegungsdatenblatt des  
 Herstellers

• Techn. Schnittstellen zur GA

• Berücksichtigung Störmelde- 
 konzept

6. Dimensionierung von 
Regelventilen 
(z.B. thermische Ab-
gleichventile für Zirkula-
tionsleitungen etc.)

• Keine besonderen Vorgaben

• Ausführungsplanung
  Die in der Entwurfsplanung erstellten Berechnungen 

sind in der Ausführungsplanung zu überprüfen und 
fortzuschreiben. Grundlegende Veränderungen und 
Abweichungen zur Entwurfsplanung sind zu doku-
mentieren und gegenüber dem Projektkoordinator 
der Region Hannover zu begründen. Es hat eine voll-
ständige Berechnung aller Anlagen/-teile unter Be-
rücksichtigung aller Schnittstellen zu erfolgen.

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

1. Ermittlung Wasserbedarf 
auf Grundlage aller zu 
berücksichtigenden 
Verbraucher

• Warmwasser und Kaltwasser

2. Rollständige Rohr-
netzberechnung und 
Dimensionierung des 
gesamten Netzes

•  Angabe aller Dimensionen 
für Rohrleitungen, Armaturen, 
Wasserzähler, Dämmungen 
(gem. Aufgaben- und 

    Projekthandbuch)

• Angabe der Rohrmaterialien

•  Angabe der Fließgeschwindig-
keiten

•  Angabe der Volumenstrom und 
Förderhöhenvorgaben für die 
Pumpen (z.B. Druckerhöhungs-
anlagen)

• Angabe von Teilstreckennummern

•  Bezug von TS-Nummern aus 
der Berechnung muss zum 
Schema oder Grundriss her-
stellbar sein.

•  Nachweis der geforderten 
Auslauftemperaturen unter 
zeitlicher Berücksichtigung 
(Warm- und Kaltwasser)

•  Nachweis der Spül- und Hygie-
neablaufwassermengen

•  Nachweis der Temperaturhal-
tung bei Nicht- oder einge-
schränkter Nutzung (Einfluss 
Rohrleitungsdämmungen)

3. Auslegung von Wärme-
übertragern, Brauch-
wassererwärmern etc.

•  Angabe von Leistung, Typ, 
Wassermengen, Systemtempe-
raturen und Druckverlust

• Techn. Schnittstellen zur GA

•  Berücksichtigung Störmelde-  
konzept

• Elektrische Anforderungen

•  Nachweis von technisch   
notwendigen Einstellungen

4. Behälter, Pufferspeicher, 
Weichen etc.

•  Erläuterung und Darstellung 
der Berechnungsansätze 
(Grundlage), z.B. Pufferkapa-
zität [kWh] unter Berücksich-
tigung von Schaltzyklen bei 
Wärmepumpen, Solarthermie-
anlage o.ä.

5. Dimensionierung von 
Pumpen

•  Auslegungsdatenblatt des   
Herstellers

•  Darstellung von Anlagen  
kennlinie, Pumpenkennlinie   
und Betriebspunkt

• Techn. Schnittstellen zur GA

•  Berücksichtigung Störmelde-  
konzept

6. Dimensionierung von 
Armaturen, Ventilen, 
Regelventilen 
(z.B. thermische Ab-
gleichventile für Zirkula-
tionsleitungen etc.)

•  Nachweis von Hygienespül-
stationen (Laufzeiten und 
Wassermengen)

•  Nachweis von technisch not-
wendigen Einstellungen

Tabelle 44: Matrix Berechnungsinhalte LP 5, KG 412 – 
Wasseranlagen
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Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

1. Grundrisse •  Angabe aller Einheiten für Erzeu-
gung, Speicherung, Verteilung, Über- 
 gabe, Verbraucher, Dämmung usw. 

•  Leitungstypen, Dimensionen, Tem-
peraturen, Fließgeschwindigkeiten, 
Wassermengen, Dämmqualitäten 
etc.

2. Funktionsschemata 
und Strangschema

•  Darstellung der Funktionszusam-
menhänge der geplanten Anlagen, 
inkl. der relevanten Anlagenbauteile

•  Schema mit Angabe d. Einhei-
ten für Erzeugung, Speicherung, 
Verteilung, Übergabe, Verbraucher, 
Förderhöhen, usw.

•  Technikzentralen, Ansichten in 
Technikzentralen und Detailschnitte 
sind Bestandteil der Planung und 
mindestens im Maßstab 1:25 oder 
im Maßstab 1:20 zu zeichnen. Eine 
einfach Block-Darstellungen von 
Komponenten und Einheiten sind 
möglich, sollten aber hinsichtlich 
der Darstellung der tatsächlichen 
Platzbedarfe vermieden werden.

Tabelle 45: Matrix Zeichnungen LP 3, KG 412 –  
Wasseranlagen

• Werk- und Montageplanung
  Im Rahmen der Werk- und Montageplanung werden 

die Planungsinhalte aus der Ausführungsplanung fort-
geschrieben, wie z.B. das Erstellen von Zuschnitts-
plänen, Fertigungszeichnungen, Stücklisten, Einzel-
teilzeichnungen etc. sowie alle notwendigen Schritte 
und Dokumentation für den Zukauf von Komponenten. 
Ferner gehört zu dieser Leistungsphase die Anfertigung 
von Montage- und Verlegeplänen, welche mit allen 
für den Einbau der Elemente erforderlichen Angaben 
und Montagehinweisen zu versehen sind. Hierzu ge-
hört ebenfalls die Beschaffung und Anfertigung von  
Dokumenten, Stücklisten und Anleitungen etc. (Siehe 
hierzu auch VOB/C.).

• Revisionsunterlagen / Anlagendokumentation
  Die Revisionsunterlagen und Anlagendokumentationen 

sind die Fortschreibung aller vorherig abgeschlosse-
nen Leistungs- und Ausführungsphasen. Dies betrifft 
auch die Fortschreibung von Berechnungen aus den 
Planungsphasen der Fachplaner. Siehe ergänzend 
auch 8.2 (Anlagendokumentation KG 400)

6.2.2.4 Umfang und Qualität von Zeichnungen
• Entwurfsplanung – endend
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang und 

Qualität von Berechnungs- und Bemessungsinhalten..

Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

1. Grundrisse •  Angabe aller Einheiten für Erzeugung, 
Speicherung, Verteilung, Übergabe, 
Verbraucher, Dämmung usw. 

•  Leitungstypen, Wassermengen, Tempe-
raturen Dimensionen, Fließgeschwindig-
keiten, Wassermengen, Einstellwerte, 
Dämmqualitäten, Raumnummern etc.

•  Technikzentralen, Ansichten in Tech-
nikzentralen und Detailschnitte sind 
Bestandteil der Planung und mindestens 
im Maßstab 1:25 oder im Maßstab 1:20 
zu zeichnen. Block-Darstellungen von 
Komponenten und Einheiten sind für eine 
Ausführungsplanung NICHT angemessen.

•  Es sind alle Komponenten der Planung 
zeichnerisch darzustellen.

•  Alle Leitungen und relevanten Kompo-
nenten sind mit Höhenlagen und Verma-
ßungen anzugeben. Der Platzbedarf der 
Dämmungen ist zu berücksichtigen und 
in der Zeichnung an den Leitungen oder 
in einer Legende zu erwähnen

2. Funktions-
schemata 
und Strang-
schema

•  Darstellung der Funktionszusammen-
hänge der geplanten Anlagen, inkl. der 
relevanten Anlagenbauteile

•  Schema mit Angabe d. Einheiten für 
Erzeugung, Speicherung, Verteilung, 
Übergabe, Verbraucher, Förderhöhen, usw.

•  Angabe alle regelungstechnischen oder 
volumenstromverändernden Bauteile in 
Tabellenform inkl. der Bauteilnummer 
und den technischen Werte

•  Es sind die technischen Mindestangaben 
anzugeben wie: DN, Typ, Wassermenge, 
Druckverlust, Temperaturen, Leistungen, 
Förderhöhen etc. 

•  Dies ist für mindestens folgende Bauteile 
vorzusehen:

 › Umwälzpumpen
 › Regulier- und Abgleichventile
 › Wärmeübertrager 
 › Wärmeerzeuger
 › PWH-Erzeuger/Bereiter
 › Wasserzähler

3. System-
schnitte I

•  Systemschnitte und Detaildarstellungen 
bei hoch verdichteten Installations-
schwerpunkten wie Schachtaustritten, 
Technikzentralen usw.

Tabelle 46: Matrix Zeichnungen LP 5, KG 412 – Wasser-
anlagen

• Ausführungsplanung
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang 

und Qualität von Berechnungs- und Bemessungsinhalten

• Werk- und Montageplanung
  Mit Erstellung der Version V2.0 des Aufgabenheftes 

der Region Hannover erfolgt erstmals eine Aufnahme 
dieses Punktes. Die Erweiterung und Spezifizierung 
erfolgt mit der Verteilung der Nachfolgeversion.
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• Revisionsunterlagen / Anlagendokumentation
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang 

und Qualität von Berechnungs- und Bemessungsin-
halten. 

6.2.3 KG 413 Gasanlagen
6.2.3.1 Konzeptionell
•  Keine besonderen Anforderungen

6.2.3.2 Bauteilanforderungen
6.2.3.2.1 Allgemein

•  Gaszähler sind in kühlen Räumen vorzusehen und 
nicht in warmen Heizungsräumen oder Technikzent-
ralen (Gaskonstante).

6.2.3.2.2 Kennwerte
Keine besonderen Anforderungen

6.2.3.2.3 Dämmung
Keine besonderen Anforderungen

6.2.3.2.4 Brandschutz

•  Keine gesonderten Anforderungen neben den Anforde-
rungen aus dem Brandschutzkonzept oder den A.a.R.d.T.

6.2.3.3 Umfang und Qualität von Berechnungs- und 
Bemessungsinhalten
• Entwurfsplanung – endend
  Es dürfen später aus der Tiefe der Berechnungen, 

mit Abschluss der Entwurfsplanung, keine grundsätz-
lichen Änderungen mehr resultieren. Die Dimensio-
nierungen haben so zu erfolgen, dass grundsätzliche 
Änderungen in der Ausführungsplanung bei unverän-
derten Planungsgrundlagen vermieden werden.

Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

1. Ermittlung Gasbedarf •  U.a. Benennung von Gleichzei-
tigkeiten

2. Rohrnetzberechnung 
mit druckbestimmen-
den Strängen und 
Dimensionierung des 
gesamten Netzes

•  Angabe aller Dimensionen 
für Rohrleitungen, Armaturen, 
Gaszähler

• Angabe der Rohrmaterialien

•  Angabe der Fließgeschwindig-
keiten

•  Angabe der Volumenstrom- und 
Druckvorgaben (z.B. Druckmin-
derungsanlagen)

• Angabe von Teilstreckennum-
mern

•  Bezug von TS-Nummern aus der 
Berechnung muss zum Schema 
oder Grundriss herstellbar sein.

• Ausführungsplanung
  Die in der Entwurfsplanung erstellten Berechnungen 

sind in der Ausführungsplanung zu überprüfen und 
fortzuschreiben. Grundlegende Veränderungen und 
Abweichungen zur Entwurfsplanung sind zu doku-
mentieren und gegenüber dem Projektkoordinator 
der Region Hannover zu begründen. Es hat eine voll-
ständige Berechnung aller Anlagen/-teile unter Be-
rücksichtigung aller Schnittstellen zu erfolgen.

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

1. Ermittlung des Gasbe-
darf auf Grundlage aller 
zu berücksichtigenden 
Verbraucher

•  U.a. Benennung von Gleichzei-
tigkeiten

2. Vollständige Rohr-
netzberechnung und 
Dimensionierung des 
gesamten Netzes.

•  Angabe aller Dimensionen 
für Rohrleitungen, Armaturen, 
Gaszähler 

• Angabe der Rohrmaterialien

•  Angabe der Fließgeschwindig-
keiten

•  Angabe der Volumenstrom- 
und Druckvorgaben (z.B. 
Druckminderungsanlagen)

•  Angabe von Teilstreckennum-
mern

•  Bezug von TS-Nummern aus der 
Berechnung muss zum Schema 
oder Grundriss herstellbar sein.

3. Dimensionierung/Be-
messung aller Bauteile 
auf Grundlage der ab-
geschlossenen Berech-
nungen z.B. thermisch 
auslösende Absperrein-
richtung (TAE), Zähler, 
Tankanlagen, Filtersys-
teme, Absperrventile, 
Verbraucher  etc.

•  Auslegungsdatenblatt des 
Herstellers

•  Aufstellungsvoraussetzungen 
(Fundamente o.ä.)

• Techn. Schnittstellen zur GA

•  Berücksichtigung Störmelde-
konzept

Tabelle 48: Matrix Berechnungsinhalte LP 5, KG 413 – 
Gasanlagen

Tabelle 47: Matrix Berechnungsinhalte LP 3, KG 413 – 
Gasanlagen

Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

3. Dimensionierung/Be-
messung aller Bauteile 
z.B. thermisch aus-
lösende Absperrein-
richtung (TAE), Zähler, 
Tankanlagen, Filtersys-
teme, Absperrventile, 
Verbraucher etc.

•  Auslegungsdatenblatt des 
Herstellers

•  Aufstellungsvoraussetzungen 
(Fundamente o.ä.)

• Techn. Schnittstellen zur GA

•  Berücksichtigung Störmeldekon-
zept
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• Werk- und Montageplanung
  Im Rahmen der Werk- und Montageplanung werden 

die Planungsinhalte aus der Ausführungsplanung fort-
geschrieben, wie z.B. das Erstellen von Zuschnittsplä-
nen, Fertigungszeichnungen, Stücklisten, Einzelteil-
zeichnungen etc. sowie alle notwendigen Schritte und 
Dokumentation für den Zukauf von Komponenten. 
Ferner gehört zu dieser Leistungsphase die Anferti-
gung von Montage- und Verlegeplänen, welche mit 
allen für den Einbau der Elemente erforderlichen Anga-
ben und Montagehinweisen zu versehen sind. Hierzu 
gehört ebenfalls die Beschaffung und Anfertigung von  
Dokumenten, Stücklisten und Anleitungen etc. (Siehe 
hierzu auch VOB/C.).

• Revisionsunterlagen / Anlagendokumentation
  Die Revisionsunterlagen und  Anlagendokumentation- 

en sind die Fortschreibung aller vorherig abgeschlos-
senen Leistungs- und Ausführungsphasen. Dies be-
trifft auch die Fortschreibung von Berechnungen aus 
den Planungsphasen der Fachplaner. Siehe ergänzend 
auch 8.2 (Anlagendokumentation KG 400)

6.2.3.4 Umfang und Qualität von Zeichnungen
• Entwurfsplanung – endend
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang und 

Qualität von Berechnungs- und Bemessungsinhalten.

Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

1. Grundrisse •  Angabe aller Einheiten für Erzeu-
gung, Speicherung, Verteilung, 
Übergabe, Verbraucher usw. 

•  Leitungstypen, Dimensionen, Fließ-
geschwindigkeiten, Gasmengen etc.

•  Technikzentralen, Ansichten in 
Technikzentralen und Detailschnit-
te sind Bestandteil der Planung 
und mindestens im Maßstab 
1:25 oder im Maßstab 1:20 zu 
zeichnen. Eine einfach Block-Dar-
stellungen von Komponenten und 
Einheiten sind möglich, sollten 
aber hinsichtlich der Darstellung 
der tatsächlichen Platzbedarfe 
vermieden werden.

2. Funktionsschemata 
und Strangschema

•  Darstellung der Funktionszusam-
menhänge der geplanten Anlagen, 
inkl. der relevanten Anlagenbauteile

•  Schema mit Angabe d. Einhei-
ten für Erzeugung, Speicherung, 
Verteilung, Übergabe, Verbraucher, 
Versorgungsdrücken usw.

Tabelle 49: Matrix Zeichnungen LP 3, KG 413 – Gasan-
lagen

•  Ausführungsplanung
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang und 

Qualität von Berechnungs- und Bemessungsinhalten.

Tabelle 50: Matrix Zeichnungen LP 5, KG 413 – Gasan-
lagen

Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

1. Grundrisse •  Angabe aller Einheiten für Erzeu-
gung, Speicherung, Verteilung, 
Übergabe, Verbraucher, Dämmung 
usw. 

•  Leitungstypen, Temperaturen 
Dimensionen, Fließgeschwindigkei-
ten, Einstellwerte, Gas- 
mengen, Raumnummern etc.

•  Technikzentralen, Ansichten in 
Technikzentralen und Detailschnitte 
sind Bestandteil der Planung und 
mindestens im Maßstab 1:25 oder 
im Maßstab 1:20 zu zeichnen. 
Block-Darstellungen von Kom-
ponenten und Einheiten sind für 
eine Ausführungsplanung NICHT 
angemessen.

•  Es sind alle Komponenten der 
Planung zeichnerisch darzustellen.

•  Alle Leitungen und relevanten 
Komponenten sind mit Höhenlagen 
und Vermaßungen anzugeben.

2. Funktionsschemata 
und Strangschema

•  Darstellung der Funktionszusam-
menhänge der geplanten Anlagen, 
inkl. der relevanten Anlagenbautei-
le

•  Schema mit Angabe d. Einheiten für 
Erzeugung, Speicherung, Verteilung, 
Übergabe, Verbraucher, Versor-
gungsdrücken, Sicherheitseinrich-
tungen, Filter, Druckminderer usw.

3. Systemschnitte I •  Systemschnitte und Detaildarstellun-
gen bei hoch verdichteten Installati-
onsschwerpunkten wie Schacht- 
austritten, Technikzentralen usw.

• Werk- und Montageplanung
  Mit Erstellung der Version V2.0 des Aufgabenheftes der 

Region Hannover erfolgt erstmals eine Aufnahme die-
ses Punktes. Die Erweiterung und Spezifizierung erfolgt 
mit der Verteilung der Nachfolgeversion. 

• Revisionsunterlagen / Anlagendokumentation
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang und 

Qualität von Berechnungs- und Bemessungsinhalten.
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6.2.4 KG 420 Wärmeversorgungsanlagen
6.2.4.1 Konzeptionell

•  Fernwärmestationen sollen generell als Kompakt-
stationen ausgeführt werden. Hierzu ist der örtliche 
Energieversorger zu kontaktieren und das Konzept zur 
Energieversorgung abzustimmen. Hierbei ist auch ein 
Contracting-Angebot einzuholen.

•  Je nach Nutzungsanforderung sind Heizkreise einzu-
richten (z.B. Verwaltung, Lehrerzimmer, Turnhallen 
mit Dusch- und Umkleideräumen, Aulen). Regelkreise 
dynamischer Heizregelkreise sind IMMER unabhän-
gig von statischen Heizregelkreisen aufzubauen und 
vorzusehen. In Schulen ist ein voneinander separater 
Heizbetrieb von Verwaltungs- und Schulheizkreisen 
zu berücksichtigen, damit in Ferienzeiten die klas-
schischen Schulklassennutzunsgbereiche herunterge-
fahren werden können und der Verwaltungsbereich 
unabhängig davon betrieben werden kann.

•  Heizkörper vor Glasflächen sind bei Neubauten zu 
vermeiden und bei Sanierungsmaßnahmen mit ei-
nem wirksamen Strahlungsschirm zu versehen. Bei 
Passivhausbauten müssen die Heizkörper nicht unter 
dem Fenster, sondern können (wenn überhaupt nö-
tig) auf der Rauminnenseite platziert werden.

•  Generell sind alle Heizkörper mit einer absperrbaren 
und mit Entleerfunktion ausgestatteten Rücklauf-
verschraubung, sowie einem Thermostatventil  mit  
einem voreinstellbaren Ventileinsatz auszustatten. 
Ventileinsätze müssen mit über eine Schleuse im lau-
fenden Betrieb, ohne Entleeren der Anbindeleitungen, 
austauschbar sein. Im Sanierungsfall ist darauf zu ach-
ten, dass die Varianz an unterschiedlichen Ventilher-
stellern gering zu halten ist.

•  Der Einsatz von differenzdruckunabhängigen Regel-
ventilen (Verteiler, Netzabgleich, Thermostatventile 
etc.) wird begrüßt und sollte vorrangig Anwendung, 
unter Beachtung der vorhandenen oder zu erwarten-
den Wasserqualität, finden.

•  Wenn keine zentrale Gruppen-Einzelraumregelung 
(Zonenregelung) zum Einsatz kommt, sind voreinge-
stellte Thermostatventile einzubauen (Voreinstellung: 
Max = Solltemperatur, Min = Frostsicherung = 5°C). 
Die Max.- und Min.-Begrenzung darf nur für das Be-
triebspersonal einstellbar sein.

•  Eine Heizungsanlage, insbesondere der neu Errichte-
te oder reparierte Anlagenteil ist erst abzunehmen, 
wenn ein Protokoll für den Hydraulischen Abgleich 
vorliegt. Dieses Protokoll beinhaltet folgende Punkte: 
Angabe aller hydraulischen Abgleichorgane, Eindeu-
tige Benennung aus der Rohrnetzberechnung, Anga-
be der Voreinstellwerte und der sich einzustellenden 
Massenströme, die Nennung des Inbetriebnehmers, 
Firma und Angabe des Datums.

•  Damit Regulier, Regel, Membran, Volumenstromregler 
möglichst gegen in der Bau- oder Umbauphase einge-
brachten Schmutz, Schweißperlen, Dichtungsmaterial 
u.ä. geschützt werden, sind geeignete Schmutzfänger 
vorzusehen. Diese Schutzvorgabe gilt insbesondere 
bei zu verbauenden Reglern mit kleinen Sitzbohrun-
gen, also kleinen Kvs Werten.

visivasnc - stock.adobe.com
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•  Aufgrund des geringeren Druckverlustes sind Schmutz-
fänger in Topfform vorzusehen. Die Armaturenform 
als Y-Form ist ausschließlich an Sammlern und Ver-
teilern, sowie direkt an zu schützenden Regelstrecken 
mit kleinen kv-Werten zugelassen. Es ist IMMER das 
Schutzziel darzustellen, d.h. die gewählte Maschen-
weite zu erläutern (Maschenweiten 0,25; 0,5; 0,6; 1,0 
mm etc.).

•  Es sind immer Schlamm- und Magnetitabscheider 
zum Schutz der verbauten Armaturen und Hocheffi-
zienzpumpen vorzusehen. Zur Entlüftung und Entlee-
rung, sowie zur Abführung von schlamm- und mag-
netithaltige Wässer sind entsprechende Schläuche in 
ausreichender Dimension und Länge, sowie Schlauch-
halter vorzusehen.

•  Sofern es die Örtlichkeiten zulassen, sind in Technik-
zentralen Entlüftungs- und Entleerungsmöglichkeiten 
gebündelt an eine Entleerungssammelrinne in verz. 
Ausführung  zu führen. Die Entlüftungstöpfe und Ent-
lüftungsleitungen der Rohrleitungen (Vor- und Rück-
läufe) sind unter Beachtung der entsprechenden Ver-
hältnismäßigkeit (praktikable Leitungslänge) an diese 
Entleerungssammelrinnen zu verziehen. Ein entspre-
chender Geruchsverschluss ist vorzusehen.

•  Zur Absperrung von Rohrleitungen oder Regelgruppen 
ist darauf zu achten, dass druckverlustarme Absperr-
klappen verwendet werden. Dies ist insbesondere 
beim Aufbau von Sammlern und Verteilern zu berück-
sichtigen. Die Notwendigkeit zur Verwendung von Re-
gulierventilen bleibt davon unberührt.

•  Armatur- und Regelgruppen auf Verteilern und Samm-
lern erhalten in der Regel Absperrklappen, Regulier-
ventile, Regelventile, Rückschlagklappen, Thermo-
meter, Manometer, Fühlertaschen für Messfühler der 
Gebäudeautomation (bei kleinen Durchmessern keine 
T-Stücke), Füll-, Entleer- und Entlüftungseinrichtungen. 
Regel- und Armaturengruppen sind vorzugsweise aus 
schwarzem, geschweißtem Stahlrohr vorzusehen. 

•  Zur Entlüftung von Armatur- und Regelgruppen oder 
Steigleitungen sind IMMER Lufttöpfe vorzusehen.

•  Je nach Trinkwasserversorgungsgebiet ist zur Vermei-
dung von Kalkablagerungen und wasserseitig verur-
sachten Korrosionsschäden ein Konzept zum Füll- und 
Ergänzungswasser gemäß VDI 2035 zu erstellen.

  Im städtischen Versorgungsgebiet der Stadtwerke 
Hannover AG ist i.d.R. von einem Gesamthärtegrad 
von 12,3°dH auszugehen und ist daher in den Här-
tebereich „mittel“ einzustufen. Aufgrund dieser Härte 
kann auf Vorsehungen von Enthärtungsanlagen vor 
Warmwasserbereitungs-Systemen verzichtet werden.

  Eine Prüfung/Abstimmung der aktuellen Härtegrade 
des Wasserversorgers ist im Rahmen der LPH 3 immer 
vorzunehmen.

  Im Zuge von geplanten Wiederinbetriebnahmen von 
sanierten Heizungsanlage bzw. bei Anschluss eines 
erneuerten oder sanierten Leitungssystems an eine 
Bestandsanlage ist grundsätzlich eine Heizungswas-
seranalyse gem. VDI 2035 auszuschreiben und vorzu-
sehen. Ggf. sind Komponenten zur stetigen Wasserbe-
handlung einzusetzen (Entgasung etc.). Insbesondere 
beim Austausch von Kesseln oder anderen hochwerti-
gen Einbbauten wie PM-Pumpen ist eine genaue Ab-
stimmung der Wasserbeschaffenheit erforderlich.

•  Es sind Füll- und Entleerungsschläuche DN15 mit 
Schlauch-Wandhalter und Schlauchtüllen für KFE-Häh-
ne in Technikzentralen vorzusehen.

•  Die Anordnungen von Rohrverbindern und/oder 
Formteilen bei Fußbodenheizungssystemen in der 
Estricheben (Steck- und Presssystemen) sind bei Neu-
anlagen zu vermeiden. Die Vorgaben der Hersteller 
sind zu berücksichtigen. Wenn Rohrverbinder und/
oder Formteilen zur Verwendung kommen, müssen 
diese exakt eingemessen und in Zeichnungen (Grund-
rissen) dargestellt werden.

zozzzzo - stock.adobe.com
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6.2.4.2 Bauteilanforderungen
 6.2.4.2.1 Allgemein

•  Bei der Wahl des Rohrleitungswerkstoffes bei Hei-
zungswasserrohrleitungen ist auf den Zusammenhang 
zwischen den auf dem Markt erhältlichen Materialien 
und den damit verbundenen Einflüssen hinsichtlich 
der Qualität des Heizungswassers zu achten. Insbe-
sondere ist bei Sanierungen auf die vorhandene Was-
serqualität (z.B. pH-Wert) Rücksicht zu nehmen.

•  Nachfolgende Tabelle soll eine Hilfestellung zur Aus-
wahl der jeweiligen Rohrqualitäten, bezogen auf den 
jeweiligen Verwendungszweck und Ort, geben:

•  Bei Einsatz von Regulier- und Abgleichventilen ist 
darauf zu achten, dass ein einheitliches Fabrikat/ 
Hersteller zugrunde gelegt wird, da die beigestellten 
Messgeräte zur Differenzdruck- bzw. Volumenstrom-
messung meist nur mit den herstellerspezifischen 
Messstutzen, welche alle Regulierventile aufweisen 
müssen, kompatibel sind.

•  Vorzugsweise sollen zur Abdeckung der Gebäude- 
und Raumheizlast Röhrenradiatoren, grundiert und 
pulvereinbrennlackiert, zum Einsatz kommen. Es hat 
sich gezeigt, dass Standard-Plattenheizkörper in Be-
zug auf die mechanische Beanspruchbarkeit im regu-
lären Schulbetrieb nicht ausreichend widerstandsfähig 
sind. Im Rahmen von Verwaltungs- und Bürobauten 
können Plattenheizkörper uneingeschränkt vorgese-
hen werden. In Flurbereichen und Treppenhäusern 
sind immer Röhrenradiatoren vorzusehen.

•  Analoge Temperatur- und Druckmessungen, insbe-
sondere auf Armatur- und Regelgruppen, sollen mit-
tels Maschinenthermometer, Messbereich 0-100 °C, 
Nenngröße 150 bzw. Plattenfedermanometern er-
folgen. In anderen Bereichen können Zeigerthermo-
meter mit der Anzeigegenauigkeit Klasse 1 nach EN 
13190 vorgesehen werden.

Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

1. Hausanschluss-
leitungen

•  Wahl des Energieversorgers

2. Bei Nahwärme-
leitungen im 
eigenen Bezitz 
(nicht Eigentum öf-
fentlicher Versorger)

•  Vorgedämmte Einzelrohrleitun-
gen aus physikalisch vernetztem 
Polyethylen (PE-X)

•  Vorgedämmte Einzelrohrleitungen 
aus Edelstahlwellrohr

•  TWIN oder Duo-Leitungen sind 
nicht zugelassen.

Hinweis:
Erdverlegte Leitungen sind mit 
einem Leckageortungssystem 
auszustatten (Widerstands-Or-
tungs-Messverfahren bzw. Isolations-
widerstandsüber-
wachung).

3. Sammelzu-
leitungen, 
Kellerverteilungen, 
Steigleitungen und 
Stockwerksleitungen

•  ≤ DN 32:
 schwarze, geschweißte, mittel  
 schwere Gewinderohre nach
 DIN EN 10255

•  ≥ DN 40:
 geschweißtes Stahlrohr nach 
 DIN EN 10217

4. Stockwerksver-
teilungen und 
Einzelzuleitungen 
(Anbindeleitungen)

•  ≤ DN 32:
 schwarze, geschweißte, mittel  
 schwere Gewinderohre nach
 DIN EN 10255

•  ≥ DN 40:
 geschweißtes Stahlrohr nach 
 DIN EN 10217

•  Kunststoffrohr:
 Physikalisch vernetztes Polyethylen
 (PE-X)

5. Stockwerksver-
teilungen und 
Einzelzuleitungen 
(Anbindeleitungen) 
als Betonkern-
aktivierung oder 
Fußbodenheizung

•  Kunststoffrohr:
 Physikalisch vernetztes Polyethylen
 (PE-X)

Tabelle 51: Rohrleitungswerkstoffe Heizungswasserins-
tallation
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6.2.4.2.2 Kennwerte

•  Bei Holzheizungsanlagen sind die Emissionsgrenzwer-
te des Blauen Engels einzuhalten.

•  Neue Heizkörper sind höchstens mit 55°C/35°C aus-
zulegen. Wichtig ist insbesondere eine niedrige Rück-
lauftemperatur für die Ausnutzung des Brennwertes. 
Zur Vereinfachung der Reinigung sind Heizkörper 
wandhängend auszuführen.

•  Es sind grundsätzlich Umwälzpumpen nach ErP-Ver-
ordnung der Europäischen Union mit dem vorgegebe-
nen Mindesteffizienzwert (Energieeffizienzindex EEI 
von unter 0,23) vorzusehen.

•  Bei der Festlegung der Raumluftinnentemperaturen, 
Aufheizzeiten, Absenkzeiten etc. sind die Standards 
und Empfehlungen der aktuellen Richtlinien in einer 
Tabelle gegenüber zu stellen und eine Vereinbarung 
zu den gewünschten Parametern mit der Region Han-
nover zu treffen. Folgende Werte sind unter Angabe 
aller Räume aufzuführen:

  Bereits definierte Standardraumluftinnentemperaturen:

• Büro- und Unterrichtsräume 20 °C

• Erschließungsflure und Treppenhäuser 12 °C

• WC´s und Vorräume 15 °C

• barrierefreie WC´S und Vorräume: 21 °C

• Turn- und Sporthallen 18 °C

• Gymnastikräume 20 °C

• Umkleideräume 22 °C

• Duschräume 24°C

• Sanitätsräume 22 °C

6.2.4.2.3 Dämmung

•  Zur Begrenzung der Wärmeverluste von Heizungsrohr-
leitungen schreibt die GEG als gesetzliche Grundlage 
eine Dämmung von Rohrleitungen und Armaturen 
vor. Die Dämmdicken werden in Abhängigkeit vom 
Rohrdurchmesser vorgegeben. Es dürfen nur Dämm-
stoffe zum Einsatz kommen, die einen amtlich aner-
kannten Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C 
von 0,035 W/(mK) aufweisen. Werden Dämmstoffe 
mit schlechteren Dämmeigenschaften eingesetzt, 
müssen die Dämmstoffdicken entsprechend größer 
dimensioniert werden.

•  Für die Festlegung der Dämmdicken nach GEG muss 
der Innendurchmesser [di] eines Rohres verwendet 
werden.

•  Rohr- und Flanschverbindungen sind IMMER in das 
Dämmkonzept zu integrieren.

Gebäude Geschoss
Raum Nr. 

Architektur
Raum Nr. 

TGA

Raum- 
bezeich-

nung

Norm-
Innentem-

peratur 
DIN 12831

Innen- 
temperatur 

ASR

Innen-
temperatur 

AMEV

Fest-
legung mit 

Bauherr

Beheizt
(x = beheizt)

Mindest-
luftwechsel

Absenkzeit
Zeitdauer 
Aufheiz-
phase

[°C] [°C] [°C] [°C] [x] [1/h] [h] [h]

0 EG 0.01 1 Halle – 17 15 18 X mech. – –

Tabelle 52: Rauminnentemperaturen Heizlastberechnung
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Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

1. Technikzentralen
Rohrleitungen, Armatu-
ren, Energiezähler  und 
Apparate > 2,5m OK FFB

Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert)

2. Technikzentralen
Rohrleitungen, Armatu-
ren, Energiezähler  und 
Apparate ≤ 2,5m OK FFB

Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert) und Blechmantel 
in verz. Ausführung

Für Armaturen sind Blechkap-
pen mit eingelegter Wärme-
dämmung vorzusehen. Die 
Wärmedämmung der Armaturen 
hat der Dämmqualität der Rohr-
leitungen zu entsprechen.

3. Technikzentralen
Behälter, Weichen, 
Pufferspeicher

Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert) und Blechmantel 
in verz. Ausführung

Die Dämmung ist mindestens 
mit 200 mm Dämmstärke 
auszuführen.

4. Trassen- und Steig-
rohrleitungen, inkl. 
Armaturen

Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert), Armaturendäm-
mungen des Armaturenher-
stellers

5. Trassen- und Steig-
rohrleitungen, inkl. 
Armaturen > 2,5m OK 
FFB (Sichtinstallation)

Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert) mit Kunststoffhart-
folie (Kein PVC)

Armaturendämmungen des 
Armaturenherstellers

6. Trassen- und Steig-
rohrleitungen, inkl. 
Armaturen ≤ 2,5m OK 
FFB (Sichtinstallation)

Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert) mit Blechmantel 
in verz. Ausführung

Armaturendämmungen des 
Armaturenherstellers

7. Anbindeleitungen Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert), PE basierte 
Dämmungen, sowie Vinylkaut-
schukdämmungen

8. Umwälzpumpen Dämmung des Herstellers oder 
Alternativ

•  Auf die Verwendung von Alu-Grobkorn als äußere 
Schutz- und Schmuckhülle ist möglichst zu verzichten. 
Alternativen sind vorzuschlagen.

•  In Regulierventilen und Absperrklappen werksseitig 
verbaute Sonsorik (Temperatur/Volumenstrom etc.) 
ist so vorzusehen, dass nach erfolgter Dämmung die-
se Sensoren noch zugänglich und nutzbar sind. Die 
Nutzbarkeit der Sensorik muss ohne Demontage der 
Dämmung und ggf. Verblechung möglich sein. Hierzu 
sind ggf. Kabel/Sensorverlängerungen vorzusehen, 
welche an einer geeigneten Stelle aus der Dämmung 
geführt werden.

•  Bei Verarbeitung von mineralischen Wärmedämmun-
gen aus Rohrschalen oder Matten ist immer Wickel-
draht in verzinktem Ausführung zum umwickeln und 
fixieren der Dämmung an den Rohrleitungen zu ver-
wenden. Es sind mindestens 5 Wicklungen pro laufen-
dem Meter vorzusehen. Längs- und Rundstöße sind 
mit selbstklebendem Aluminiumklebeband dicht zu 
verkleben.

Tabelle 53: Dämmmatrix Heizungstechnik

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

9. Ungeschützter Außen-
bereich

Trassen- und Steigrohr-
leitungen

Geschlossenzelliger Dämmstoff, 
z.B. Vinylkautschuk, Schaumglas 
etc.

Hinweis:
Zusätzliche schlagregendichte 
Verkleidungen zum Schutz der 
Dämmungen gegen Durchnäs-
sen und mechanischer Bean-
spruchung sind mit einer 
verzinkten Blechmantelverklei-
dung umzusetzen.

Es ist darauf zu achten, dass die 
Dämmung gem. der Verarbei-
tungsrichtlinien der Hersteller 
dicker ausgeführt werden 
muss, da bei dieser Art der 
Verarbeitung Schrauben in die 
Dämmung gelangen.

Falzlagen der Blechverkleidun-
gen sind so anzubringen, dass 
diese immer gegenüber der 
Wetterangriffsseite angeordnet 
werden. Dies bedeutet i.d.R. bei 
z.B. horizontaler Verlegung, dass 
die Längs-Falzlage unterhalb 
eines Rohres anzuordnen ist. 
Gleiches gilt für Segmentbogen 
o.ä. Formteilen.

•  Nachfolgende Tabelle soll eine Hilfestellung zur Aus-
wahl der jeweiligen Dämmqualitäten, bezogen auf 
den jeweiligen Verwendungszweck und Ort, geben: 
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Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

4. Rohrnetzberechnung 
mit
druckbestimmenden 
Strängen und Dimensi-
onierung des gesamten 
Netzes

• Angabe aller Dimensionen  
 für Rohrleitungen, Armaturen,  
 Energiezähler, Dämmungen  
 (gem. Aufgaben- und 
    Projekthandbuch)
• Angabe der Rohrmaterialien

• Angabe der Fließgeschwin- 
 digkeiten

5. Heizflächenberechnung • Angabe der Dimensionierungen

• Darstellung der Versorgungs- 
 defizite je Raum

• Systemtemperaturen, Sprei- 
 zungen und Volumenströme  
 je Verbraucher

• Angabe von Thermostatven- 
 tilen und Rücklaufverschrau- 
 bungen

6. Auslegung von Wärme- 
übertragern

• Angabe von Leistung, Wasser- 
 mengen und Systemtempera- 
 turen

7. Behälter, Pufferspeicher, 
Weichen etc.

• Erläuterung und Darstellung  
 der Berechnungsansätze  
 (Grundlage), z.B. Pufferka- 
 pazität [kWh] unter Berück- 
 sichtigung von Schaltzyklen  
 bei Wärmepumpen o.ä.

8. Dimensionierung von 
Pumpen

• Auslegungsdatenblatt des  
 Herstellers

• Darstellung von Anlagen- 
 kennlinie, Pumpenkennlinie  
 und Betriebspunkt

• Techn. Schnittstellen zur GA

• Berücksichtigung Störmelde- 
 konzept

9. Dimensionierung von 
Regelventilen

• Keine besonderen  
 Anforderungen

6.2.4.3 Umfang und Qualität von Berechnungs- und 
Bemessungsinhalten
• Entwurfsplanung – endend
  Es dürfen später aus der Tiefe der Berechnungen, mit 

Abschluss der Entwurfsplanung, keine grundsätzlichen 
Änderungen mehr resultieren. Die Dimensionierun-
gen haben so zu erfolgen, dass grundsätzliche Ände-
rungen in der Ausführungsplanung bei unveränderten 
Planungsgrundlagen vermieden werden.

•  Die autarken und/oder abhängigen regelungs- und 
steuerungstechnischen Funktionen von Anlagen und 
Komponenten sowie dessen Schnittstellen zueinander 
sind umfassend zu beschreiben, damit vor Abschluss 
der Entwurfsplanung das funktionale Gesamtkonzept 
für die Region Hannover unmissverständlich erläu-
tert, abgestimmt und vereinbart werden kann. Damit 
wird bereits in einem frühen Planungsstadium eine 
Transparenz zum Bedien-, Monitoring- und Störmelde-
konzept und damit für die folgenden Leistungsphasen 
eine erforderliche Kostensicherheit erzielt.

Tabelle 54: Matrix Berechnungsinhalte LP 3, KG 420 – 
Wärmeversorgungsanlagen

• Ausführungsplanung
  Die in der Entwurfsplanung erstellten Berechnungen 

sind in der Ausführungsplanung zu überprüfen und 
fortzuschreiben. Grundlegende Veränderungen und 
Abweichungen zur Entwurfsplanung sind zu doku-
mentieren und gegenüber dem Projektkoordinator 
der Region Hannover zu begründen. Es hat eine voll-
ständige Berechnung aller Anlagen/-teile unter Be-
rücksichtigung aller Schnittstellen zu erfolgen.

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

1. Heizlastberechnung • Angabe aller Raumbereiche

• Angabe der Wandaufbauten

• Benennung der angenomme 
 nen U-Werte

2. Dimensionierung des/
der Wärmerzeuger(s)

• Benennung von Fabrikat der  
 Planung

• Techn. Schnittstellen zur GA

• Berücksichtigung Störmelde- 
 konzept

• Techn. Schnittstellen zum  
 Energiemonitoring des  
 Energiemanagements (17.03)

• Aufstellungsvoraussetzungen  
 (Fundamente o.ä.)

3. Darstellung von Leis-
tungsbilanzen

• Darstellung der Gewichtung  
 von zu liefernden Leistungen  
 bei mehreren Wärmeerzeu- 
 gern

6.2.4.2.4 Brandschutz

•  Bei Verwendung einer Kunststoffhartfolienverkleidung 
ist insbesondere auf die Brandschutzbestimmungen 
und das Brandschutzkonzept  Rücksicht zu nehmen, 
da bei Bränden von PVC-Kunststoffen Chlorwasser-
stoff, Dioxine und auch Aromate freigesetzt werden.

•  Keine gesonderten Anforderungen neben den Anforde-
rungen aus dem Brandschutzkonzept oder den A.a.R.d.T.
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Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

1. Vollständige Heizlastbe-
rechnung

• Angabe aller Raumbereiche

• Angabe der Wandaufbauten

• Benennung der angenomme- 
 nen U-Werte

• Verwendung der mit dem
 Architekten abgestimmten  
 Raumnummern

2. Dimensionierung des/
der Wärmerzeuger(s)

• Benennung von Fabrikat der  
 Planung

• Techn. Schnittstellen zur GA

• Berücksichtigung Störmelde- 
 konzept

• Techn. Schnittstellen zum  
 Energiemonitoring des  
 Energiemanagements (17.03)

• Aufstellungsvoraussetzungen  
 (Fundamente o.ä.)

3. Darstellung von Leis-
tungsbilanzen

• Darstellung der Gewichtung  
 von zu liefernden Leistungen  
 bei mehreren Wärmeerzeu- 
 gern unter Angabe der  
 Auslastungen (Laufzeiten)

4. Vollständige Rohr-
netzberechnung und 
Dimensionierung des 
gesamten Netzes.

• Angabe aller Dimensionen  
 für Rohrleitungen, Armaturen,  
 Energiezähler, Dämmungen  
 (gem. Aufgaben- und 
    Projekthandbuch)
• Angabe der Rohrmaterialien

• Angabe der Fließgeschwin- 
 digkeiten

• Angabe der Voreinstellungen 
 für den Hydraulischen Abgleich

• Auflistung aller im Rohrnetz 
 verbauten Bauteile in  
 spezifischen Stücklisten, wie  
 Regulierventile, Schmutz- 
 fänger, Pumpen etc.,  unter  
 Zuteilung einer Bauteil- 
 nummer, welche in den  
 Zeichnungen zu hinterlegen  
 ist.

• Angabe der Volumenstrom-  
 und Förderhöhenvorgaben für  
 die Pumpen

• Angabe von Teilstrecken- 
 nummern

• Bezug von TS-Nummern  
 aus der Berechnung muss  
 zum Schema oder Grundriss  
 herstellbar sein.

5. Vollständige Heizflä-
chenberechnung nach 
vereinbarten Kriterien

• Angabe der Dimensionierungen

• Darstellung der Versorgungs 
 defizite je Raum

• Systemtemperaturen, Sprei- 
 zungen und Volumenströme  
 je Verbraucher

• Angabe von Thermostatven- 
 tilen und Rücklaufverschrau- 
 bungen

6. Auslegung von  
Wärme-übertragern

• Angabe von Leistung, Typ,  
 Wassermengen, Systemtem- 
 peraturen und Druckverlust

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

7. Behälter, Pufferspeicher, 
Weichen etc.

• Erläuterung und Darstellung  
 der Berechnungsansätze  
 (Grundlage), z.B. Puffer- 
 kapazität [kWh] unter  
 Berücksichtigung von Schalt- 
 zyklen bei Wärmepumpen o.ä.

8. Dimensionierung von 
Pumpen

• Auslegungsdatenblatt des  
 Herstellers

• Darstellung von Anlagen- 
 kennlinie, Pumpenkennlinie  
 und Betriebspunkt

• Techn. Schnittstellen zur GA

• Berücksichtigung Störmelde- 
 konzept

9. Dimensionierung von 
Regelventilen

• Theoretische Berechnungs- 
 ergebnisse (inkl. der Grund- 
 lagen) und praktische  
 Auswahlergebnisse (gewählter 
  kvs-Wert) der jeweiligen  
 kvs-Werte der Regelventile  
 sind zu übergeben.

Tabelle 55: Matrix Berechnungsinhalte LP 5, KG 420 – 
Wärmeversorgungsanlagen

• Werk- und Montageplanung
  Im Rahmen der Werk- und Montageplanung werden 

die Planungsinhalte aus der Ausführungsplanung fort-
geschrieben, wie z.B. das Erstellen von Zuschnitts-
plänen, Fertigungszeichnungen, Stücklisten, Einzel-
teilzeichnungen etc. sowie alle notwendigen Schritte 
und Dokumentation für den Zukauf von Komponenten. 
Ferner gehört zu dieser Leistungsphase die Anfertigung 
von Montage- und Verlegeplänen, welche mit allen 
für den Einbau der Elemente erforderlichen Angaben 
und Montagehinweisen zu versehen sind. Hierzu ge-
hört ebenfalls die Beschaffung und Anfertigung von  
Dokumenten, Stücklisten und Anleitungen etc. (Siehe 
hierzu auch VOB/C.).

• Revisionsunterlagen / Anlagendokumentation
  Die Revisionsunterlagen und Anlagendokumentatio-

nen sind die Fortschreibung aller vorherig abgeschlos-
senen Leistungs- und Ausführungsphasen. Dies be-
trifft auch die Fortschreibung von Berechnungen aus 
den Planungsphasen der Fachplaner. Siehe ergänzend 
auch 8.2 (Anlagendokumentation KG 400)

6.2.4.4 Umfang und Qualität von Zeichnungen
• Entwurfsplanung – endend
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang 

und Qualität von Berechnungs- und Bemessungsin-
halten.



155

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensionie-
rungstiefe

1. Grundrisse •  Angabe aller Einheiten für Erzeu-
gung, Speicherung, Verteilung, 
Übergabe, Verbraucher, Dämmqua-
litäten usw.

•  Leitungstypen, Dimensionen, Tem-
peraturen, Fließgeschwindigkeiten, 
Wassermengen, Raumnummern, 
Solltemperaturen (Sommer/Win-
ter) als Raumstempel etc.

•  Technikzentralen, Ansichten in 
Technikzentralen und Detailschnitte 
sind Bestandteil der Planung und 
mindestens im Maßstab 1:25 oder 
im Maßstab 1:20 zu zeichnen. Eine 
einfach Block-Darstellungen von 
Komponenten und Einheiten sind 
möglich, sollten aber hinsichtlich 
der Darstellung der tatsächlichen 
Platzbedarfe vermieden werden.

•  Die von Herstellern vorgegebenen 
bzw. notwendigen Wartungs- und 
Instandsetzungsflächen und Sicher-
heitsbereiche an technischen Anla-
gen sind maßstäblich darzustellen.

2. Funktionsschemata 
und Strangschema

•  Darstellung der Funktionszusam-
menhänge der geplanten Anlagen, 
inkl. der relevanten Anlagenbauteile

•  Angabe d. Einheiten für Erzeugung, 
Speicherung, Verteilung, Übergabe, 
Verbraucher usw. 

•  Angabe alle regelungstechnischen 
oder volumenstromverändernden 
Bauteile in Tabellenform inkl. der 
Bauteilnummer und den techni-
schen Werte

•  Es sind die technischen Mindestan-
gaben anzugeben wie: DN, Typ, 
Wassermenge, Systemtemperatu-
ren, Leistung, Förderhöhe etc. 

•  Dies ist für mindestens folgende 
Bauteile vorzusehen:

 › Umwälzpumpen
 › Regelventile
 › Regulier- und Abgleichventile
 › Wärmeübertrager / „Tauscher“
 › Wärmeerzeuger
 ›  Komponenten zur Wärmeüber-

gabe im Raum, z.B. Heizkörper
 › Energiezähler

Tabelle 56: Matrix Zeichnungen LP 3, KG 420 – Wärme-
versorgungsanlagen

Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

1. Grundrisse •  Angabe aller Einheiten für Erzeu-
gung, Speicherung, Verteilung, 
Übergabe, Verbraucher, Dämmqua-
litäten etc.

•  Leitungstypen, Dimensionen, Tem-
peraturen, Fließgeschwindigkeiten, 
Wassermengen, Raumnummern, 
Solltemperaturen (Sommer/Winter) 
als Raumstempel Einstellwerte für 
den Hydraulischen Abgleich etc. 

•  Technikzentralen, Ansichten in 
Technikzentralen und Detailschnitte 
sind Bestandteil der Planung und 
mindestens im Maßstab 1:25 oder 
im Maßstab 1:20 zu zeichnen. 
Block-Darstellungen von Kom-
ponenten und Einheiten sind für 
eine Ausführungsplanung NICHT 
angemessen.

•  Es sind alle Komponenten der 
Planung zeichnerisch darzustellen.

•  Alle Leitungen und relevanten 
Komponenten sind mit Höhenlagen 
und Vermaßungen anzugeben. 
Der Platzbedarf der Dämmungen 
ist zu berücksichtigen und in der 
Zeichnung an den Leitungen oder in 
einer Legende zu erwähnen.

•  Die von Herstellern vorgegebenen 
bzw. notwendigen Wartungs- und 
Instandsetzungsflächen und Sicher-
heitsbereiche an technischen Anla-
gen sind maßstäblich darzustellen.

2. Funktionsschemata 
und Strangschema

•  Darstellung der Funktionszusam-
menhänge der geplanten Anlagen, 
inkl. der relevanten Anlagenbauteile

•  Angabe d. Einheiten für Erzeugung, 
Speicherung, Verteilung, Übergabe, 
Verbraucher usw. 

•  Angabe alle regelungstechnischen 
oder volumenstromverändernden 
Bauteile in Tabellenform inkl. der 
Bauteilnummer und den techni-
schen Werte

•  Es sind die technischen Min-
destangaben anzugeben wie: DN, 
Typ, Wassermenge, Druckverlust, 
kvs-Wert, Systemtemperaturen, 
Leistung, Förderhöhe etc. 

•  Dies ist für mindestens folgende 
Bauteile vorzusehen:

 › Umwälzpumpen
 › Regelventile
 › Regulier- und Abgleichventile
 › Wärmeübertrager 
 › Wärmeerzeuger
 ›  Komponenten zur Wärmeüberga-

be im Raum, z.B. Heizkörper
 › Energiezähler

3. Systemschnitte I •  Systemschnitte und Detaildar-
stellungen bei hoch verdichteten 
Installationsschwerpunkten wie 
Schachtaustritten, Technikzentralen 
usw.

Tabelle 57: Matrix Zeichnungen LP 5, KG 420 – Wärme-
versorgungsanlagen

• Ausführungsplanung
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang 

und Qualität von Berechnungs- und Bemessungsin-
halten.
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• Werk- und Montageplanung
  Mit Erstellung der Version V2.0 des Aufgabenheftes 

der Region Hannover erfolgt erstmals eine Aufnahme 
dieses Punktes. Die Erweiterung und Spezifizierung 
erfolgt mit der Verteilung der Nachfolgeversion. 

• Revisionsunterlagen / Anlagendokumentation
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang und 

Qualität von Berechnungs- und Bemessungsinhalten.

6.2.5 KG 430 Lufttechnische Anlagen
6.2.5.1 Konzeptionell
•  Lüftungsgeräte insbesondere Zentrallüftungsgeräte 

sind aus energetischer Sicht innerhalb der thermi-
schen Hülle vorzusehen. Um im Sanierungsfall und 
den damit ggf. verbundenen Platzmangel Rechnung 
zu tragen, sind Abweichungen zugelassen, sind je-
doch mit dem Projektkoordinator der Region Hanno-
ver abzustimmen und zu erläutern, sowie das Ergeb-
nis schriftlich festzuhalten.

•  Insbesondere warmgehende Leitungsführungen au-
ßerhalb der thermischen Hülle sind gemäß „Tabelle 
31: Dämmmatrix Lüftungstechnik“ zu versehen. Bei 
verbesserter WLG kann die Dämmdicke äquivalent 
reduziert werden. Ergänzend ist ein Konzept gegen 
Durchfeuchtung/Nässe zu erstellen. Dies betrifft ins-
besondere die Anschlusspunkte der wetterfesten Ebe-
ne an das Gebäude und an technische Anlagen (wie 
Lüftungsgeräte). Bei aufgeständerten Leitungsführun-
gen ist die Dämmebene durch das Montagesystem 

Abbildung 34: Aufbautopologie der BSK-Bustechnik am Verwaltungscampus der Region Hannover

NICHT zu unterbrechen. Es ist sinngemäß der Däm-
mung von Kaltwasserleitungen vorzugehen.

•  Mit Hilfe einer integralen Planung sind Leitungsfüh-
rungen und Dimensionen aus energetischer und wirt-
schaftlicher Sicht zu optimieren. Brandschutzklappen 
sind weitestgehend zu vermeiden. Druckverluste sind 
auf ein machbares Minimum zu reduzieren. Es ist so-
mit gefordert, dass das Brandschutz- und Schachtbe-
legungskonzept schon in der Vorentwurfsplanung mit 
ausgearbeitet wird.

•  Motorisch betriebene Brandschutzklappen können 
im Brandfall die Übertragung von Kaltrauch in andere 
Brandabschnitte verhindern, sowie zu einer einfachen 
und dokumentierbaren Wartung und Prüfung beitragen. 

Sofern gem. LüAR, Brandschutzkonzept etc. Brand-
schutzklappen einzubauen sind, so sind diese mit 
Federrücklaufmotoren vorzusehen. Die Aktoren (Mo-
tore) sind über ein Bussystem miteinander zu ver-
binden und an eine zentrale Leit- und Bedienebene 
aufzuschalten.

Bei Neuanlagen, wo noch KEINE Brandschutzklappen 
vorhanden sind, hat ab einer Anzahl von ≥ 20 Stück 
eine Ausstattung der BSK mit einem BUS-System zu er-
folgen. Ebenso wenn absehbar und möglich erscheint, 
dass Brandschutzklappen nachgerüstet oder saniert 
werden. Dies trifft auch auf Bestandsgebäude zu.
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Sofern eine MBE vorhanden sein sollte, sind die BSK 
an diese Ebene einzubinden. Sofern dies nicht gegebn 
sein sollte ist eine autarke Lösung zu schaffen.

Siehe hierzu Aufbautopologie der BSK-Bustechnik am 
Verwaltungscampus der Region Hannover:

Ziel: Reduzierung der kabelseitigen Brandlasten durch 
Vermeidung von sternförmigen Verkabelungen, Re-
duzierung der leitungsanzahl, Vereinfachung für War-
tung, Betrieb und Funktionskontrollen, Dokumenta-
tionsfähigkeit von Betriebszuständen, zus. Sicherheit 
zur aktiven und präventiven Vermeidung von Rauch-
übertragungen.

•  Lüftungsanlagen, insbesondere Zentrallüftungsgeräte 
mit Luftvolumenstrommengen > 5.000 m³/h, sind 
mit einer Umluftklappe vorzusehen. Es ist der mögli-
che Funktions- und Komfortgewinn zu bewerten, wel-
cher z.B. durch eine schnellere Gebäudeaufheizzeit 
erzielt werden könnte.

•  Im Rahmen der Leistungsphase 3 ist die Eignung einer 
indirekten Verdunstungskühlung (adiabate Befeuch-
tung auf der Abluftseite und Transfer der so erzeugten 
Kälteleistung auf die Zuluftseite zur zusätzlichen Küh-
lung) zu untersuchen. Ziel ist eine Reduzierung der 
Zuluft von bis zu 6-12 K. Die adiabate Befeuchtung 
auf der Abluftseite soll einen Beitrag sommerlichen 
Wärmeschutz leisten und die Überhitzungsstunden, 
und das OHNE mechanische Kühlung in den warmen 
Sommermonaten reduzieren. Anlagen von Nebenräu-
me und WC´s sind von der Vorgabe ausgeschlossen.

•  Technikzentralen ohne Möglichkeit zur natürliche Be- 
und Entlüftung sind mechanisch zu be- und entlüften. 
Der Luftwechsel ist nach Personen und abzuführen-
den Stofflasten zu bemessen.

•  Um Warnungen und Hinweise zum Zivilschutz (z.B. 
vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katas-
trophenhilfe (BBK)) auf den technischen Betrieb der 
raumlufttechnischen Anlagen anwenden zu kön-
nen, ist ein Hand-Notausschalter mit Schutzkragen, 
Dreh-Entriegelung und Beschriftungsfeld vorzusehen. 
Dieser sollte sich an einer zentral gelegenen Stelle 
befinden. Dieser Hand-Notausschalter soll z.B. dann 
betätigt werden, wenn die Bevölkerung aufgefordert 
wird, dass „Fenster und Türen geschlossen werden 
sollen“ oder wenn der Bedarf des Betreibers besteht 
bei ähnlichen Vorkommnissen die Lüftungsanlagen 
abzuschalten, damit keine Außenluft über die me-
chanischen Lüftungsanlagen in das Gebäude gelei-
tet werden kann. Gleiches gilt beispielsweise für das 
Schließen von elektrisch betriebenen Dachkuppeln 
oder RWA-Anlagen, welche Bestandteil eines natür-
lichen Lüftungskonzeptes sein können. Sicherheits-
funktionen gelten hierbei uneingeschränkt und dürfen 
nicht negativ beeinflusst werden. Nachfolgend zwei 
Musterdarstellungen für AP- und UP-Ausführung:

Abbildung 35: links: (Quelle: Winterhalter-Fenner AG)
rechts: (Quelle: Otto Fischer AG)

evening_tao - stock.adobe.com
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Nr. Verwendungszweck
Luftgeschwindig-
keitsbereich [m/s]

1. Hauptkanäle in Zentralen oder 
Versorgungs-Steigleitungen

Volumenstrombereich über 10.000 
m³/h

6-7

2. Hauptkanäle in Zentralen oder 
Versorgungs-Steigleitungen

Volumenstrombereich bis 10.000 
m³/h

5-6

3. Etagenverteilleitungen

Volumenstrombereich bis 4.000 
m³/h

4-5

4. Anbindeleitungen

Volumenstrombereich bis 2.000 
m³/h

3-4

5. Außenluft-Wetterschutzgitter 2-2,5

6.2.5.2 Bauteilanforderungen
6.2.5.2.1 Allgemein

•  Bei Verwendung von Lüftungskanälen (Komfortanla-
gen) ist mindestens die Luftdichtigkeitsklasse C gem. 
DIN EN 16798-3,  sowie eine Ausführung in verzink-
tem Stahlblech, vorzusehen. Küchenlüftungsanlage 
sind sep. beschrieben.

•  Für den Transport von potentiell fetthaltiger Ab- bzw. 
Fortluft ist das Rohr- und Kanalsystem mit aerosolat 
resistenten und dauerelastischen Flanschdichtungen 
bzw. in das Wickelfalzrohr oder Längsfalzrohr einge-
legten Dichtbändern, auszuführen. Auf die Verwen-
dung von Flex- oder Kunststoffrohren ist zu verzichten. 
Geschweißte Ausführungen sind zugelassen. Falze an 
der Unterseite von Luftleitungen sind zu vermeiden. 
Aus Sicherheitsgründen ist Dichtheitsklasse D gem. 
DIN EN 16798-3 vorzusehen.

•  Grundsätzlich sind bei der Absaugung von fetthaltiger 
Raumluft zur Reduktion von organischen, fetthaltigen 
und geruchstragenden Partikeln in Aerosolen in der 
Küchenabluft UV-C Anlage vorzusehen.

•  Zeigerthermometer der Genauigkeitsklasse 2 sind je 
Lüftungsanlage für alle vier Haupt-Luftarten in direkter 
Nähe der Lüftungsgerätestutzens zu berücksichtigen 
(Außenluft, Fortluft, Abluft und Zuluft). Es sind Nenn-
größen von ≥ 80 mm für folgende Temperaturberei-
che zu wählen:

 › Außenluft und Fortluft: -20 bis 60 °C 
 › Abluft und Zuluft: 0 bis 80 °C

•  Rund-Formteile sind mit Gummilippendichtung vorzu-
sehen.

•  Lüftungskanäle und Formteile sowie Wickelfalzrohre 
sind stirnseitig mit Folie verschlossen auf der Baustel-
le anzuliefern. Erst kurz vor Montage sind die Folien 
zu entfernen und spätestens nach täglicher Arbeits-
niederlegung (Feierabend) alle nicht verschlossenen 
Lüftungskomponenten wieder zu verschließen. Das 
gilt auch für die bereits verbauten Anlagenteile und 
Komponenten. Ferner ist während der gesamten Bau-
zeit auf einen stetigen staubdichten Verschluss der 
angelieferten oder bereits verbauten Anlagenteile 
und Komponenten zu achten.

•  Wärmerückgewinner mit Leckage sind immer dann als 
Umluftfall zu betrachten, wenn kein ausreichendes, 
kontrolliertes Druckgefälle von der Außenluftseite zur 
Fortluftseite in der Wärmerückgewinnung gesichert 
ist. Schadstoffübertragung durch z.B. Mittrotation oder 
Umschaltvolumen Regeneratoren ist durch den Fach-

Tabelle 58: Luftgeschwindigkeiten Kanalnetz

planer zu bewerten. Aus energetischer Sicht ist eine 
Anordnung der Ventilatoren zwischen der WRG und 
der Raum zugewandten Seite im Gerät anzuordnen. 
Bei hygienischer Notwendigkeit ist die WRG zwischen 
den Ventilatoren und der Raum zugewandten Seite im 
Gerät anzuordnen.

•  Bei Lüftungszentral- oder Dezentralgeräten sind die 
Jalousieklappen zur Absperrung der Außenluft und 
Fortluft innerhalb der Geräteeinheiten anzuordnen. 
Kondensat an nicht dämmbaren Klappen und Gestän-
gen soll damit verhindert werden. Kondensatwannen 
und Abläufe in Zwischendecken (i.d.R. Dezentralgerä-
te) können dadurch vermieden werden.

6.2.5.2.2 Kennwerte

•  Bei der Auslegung von RLT-Zentralgeräten sind die 
Kennwerte der RLT-Richtlinie 01 des Herstellerverban-
des Raumlufttechnische Geräte e. V. einzuhalten. Ziel 
ist es die Energieeffizienzklasse A+ zu erreichen.

•  Bei der Wahl der Luftgeschwindigkeiten im Kanalnetz 
ist auf folgende Vorgaben zu achten:

•  Grundsätzlich sind Motoren mit EC-Technologie und 
Ventilatoreinheiten mit Direktantrieb vorzusehen. 

•  Für Wärmerückgewinnungseinheiten ist ein eff. Wär-
mebereitstellungsgrad (nach PHI) von ≥ 85 % zu be-
rücksichtigen und rechnerisch durch den Hersteller 
nachzuweisen. Um im Sanierungsfall und den damit 
ggf. verbundenen Platzmangel Rechnung zu tragen, 
sind Abweichungen im Rahmen der ErP-Richtlinie der 
Europäischen Union zugelassen, sind jedoch mit dem 
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Nr. Verwendungszweck Anforderungsqualitäten

1. Technikzentralen/Geräte
Innerhalb der thermi-
schen Hülle

Fortluft und Außenluft:
Geschlossenzelliger Dämmstoff, 
z.B. Vinylkautschuk, Schaumglas 
etc.
Dämmschichtdicke: ≥ 32 mm

Zuluft, Umluft und Abluft:
Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert). Dämmschichtdi-
cke: ≥ 40 mm

Hinweis:
Je nach Beschädigungspoten-
tial ist zu entscheiden, ob in 
Teilbereichen eine Blechmantel-
verkleidung in verz. Ausführung 
vorgesehen werden muss.

2. Technikzentralen/
Geräte  
Außerhalb der thermi-
schen Hülle

Fortluft und Außenluft:
Keine Dämmung erforderlich

Zuluft, Umluft und Abluft:
Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert), Dämmschichtdi-
cke: ≥ 180 mm

Hinweis:
a. Je nach Beschädigungspo-
tential ist zu entscheiden, ob in 
Teilbereichen eine Blechmantel-
verkleidung in verz. Ausführung 
vorgesehen werden muss.

b. Bei aufgeständerten Rohr- 
und Kanaltrassen im Außen-
bereich, bzw. außerhalb der 
thermischen Hülle ist auf eine 
Durchgängigkeit der Dämmung 
im Bereich der Halterungen und 
Auflager zu achten. Wärme-
brücken sind nicht zugelassen. 
Es wird empfohlen, einen 
druckfesten Dämmkörper (z.B. 
Mineralische Estrichdämmplat-
ten oder XPS-Dämmung als 
Streifen zwischen Stahlkonstruk-
tion und Rohr- und Kanaltrassen 
zu legen. Die Dämmung ist dann 
gegen diesen Dämmstreifen zu 
führen.
SIEHE  Detailschnitt!

Projektkoordinator der Region Hannover abzustim-
men und zu erläutern, sowie das Ergebnis schriftlich 
festzuhalten. Bei Neubauvorhaben wird keine Ab-
weichung zugelassen. Grundsätzlich sind die Luftge-
schwindigkeiten durch WRG-Systeme auf ≤ 1 m/s zu 
berücksichtigen.

•  Der maximale Differenzdruck vor Ersatz der Filter 
(Vollverschmutzung) zur Erreichung der Elektroeffizi-
enz ist, abweichend von der „RLT-Richtlinie 01“, mit 
folgenden Grenzwerten umzusetzen:

 › Filterklasse ISO ePM 10 ≥ 50 %:   100 Pa
 › Filterklasse ISO ePM 2,5 ≥ 65 %:   100 Pa
 › Filterklasse ISO ePM 1 ≥ 70 %:    150 Pa
 › Filterklasse ISO ePM 1 ≥ 80 %:    150 Pa

  Die Werte haben auch bei der Inbetriebnahme von 
RLT-Geräten/Gebäudeautomation Berücksichtigung zu 
finden (Schaltschwelle für Wartungsmeldung „Filter“)
Die Wahl der Filterklassen richtet sich nach den Anga-
ben im Lüftungskonzept.

• Ziel der Planung soll es sein, die Elektroeffizienz von 
 Einzelventilatoren, Dezentral-Lüftungsgeräten oder  
 Kastenbau-Lüftungsgeräten (Großgeräten) für den  
 Auslegungsfall (maximalen Betriebszustand/Be- 
 triebsvolumenstrom) auf ≤ 0,45 W/(m³/h) zu be- 
 grenzen.

In der Regel ist als Wert für den Bezugsvolumenstrom 
der Zuluftvolumenstrom zu verwenden. Im Sanie-
rungsfall (bestehende Kanal- und Rohrleitungsnetze) 
und bei weit verzweigten Kanalnetzen bei Neubauten 
kann von dem Wert (Leistungsaufnahme/Volumen-
strom) geringfügig abgewichen werden. Dies hat in 
enger Abstimmung mit dem Projektkoordinator der 
Region Hannover zu erfolgen.

6.2.5.2.3 Dämmung

•  Die Begrenzung von Wärme- und Kälteverlusten an 
Lüftungsleitungen und Kanälen werden in der aktuel-
len Version der GEG nicht reglementiert. Daher wer-
den nachfolgend Mindestvorgaben definiert. Es dür-
fen nur Dämmstoffe zum Einsatz kommen, die einen 
amtlich anerkannten Rechenwert der Wärmeleitfähig-
keit bei 40 °C von 0,035 W/(mK) aufweisen. Werden 
Dämmstoffe mit schlechteren Dämmeigenschaften 
eingesetzt, müssen die Dämmstoffdicken entspre-
chend größer dimensioniert werden.

•  Segeltuchstutzen an Lüftungszentral- oder Dezentral-
geräten bzw. außerhalb vom Geräte liegende thermi-
sche Nachbehandlungseinheiten sind IMMER in das 
Dämmkonzept zu integrieren.

•  Bei Verarbeitung von Dämmatten aus mineralischen 
Wärmedämmungen und zur Montage an eckigen Ka-
nälen sind diese mit mind. 6 Schweißstiften/Pins und 
Sicherungsscheiben je m² an der Kanalseite und Kana-
lunterseite zu befestigen. Klebepins sind nicht zuge-
lassen. Längs- und Rundstöße sind mit 100 mm brei-
tem selbstklebendem Aluminiumklebeband dicht zu 
verkleben. Bei runden Lüftungsleitungen sind minera-
lische Wärmedämmungen immer mit Wickeldraht in 
verzinkter Ausführung zu umwickeln und zu fixieren. 
Es sind mindestens 6 Wicklungen pro laufendem Me-
ter vorzusehen.

•  Nachfolgende Tabelle soll eine Hilfestellung zur Aus-
wahl der jeweiligen Dämmqualitäten, bezogen auf 
den jeweiligen Verwendungszweck und Ort, geben:
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Nr. Verwendungszweck Anforderungsqualitäten

3. Ungeschützter Außen-
bereich
Kanäle und Rohleitung

Geschlossenzelliger Dämmstoff, 
z.B. Vinylkautschuk, Schaumglas 
etc.

Hinweis:
Zusätzliche schlagregendichte 
Verkleidungen zum Schutz der 
Dämmungen gegen Wasser und 
mechanischer Beanspruchung 
sind mit einer verzinkten Blech-
mantelverkleidung umzusetzen. 
Dämmqualitäten gem. Punkt 2.

Falzlagen der Blechverkleidun-
gen sind so anzubringen, dass 
diese immer gegenüber der 
Wetterangriffsseite angeordnet 
werden. Dies bedeutet i.d.R. bei 
z.B. horizontaler Verlegung, dass 
die Längs-Falzlage unterhalb ei-
nes Rohres/Kanals anzuordnen 
ist. Gleiches gilt für Segmentbo-
gen o.ä. Formteilen.

4. Trassen und Schächte
Innerhalb der thermi-
schen Hülle

Zuluft und Abluft:
Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert), Dämmschichtdi-
cke: ≥ 40 mm

5. Rauminstallationen Zuluft und Abluft:
Mineralische Wärmedämmung 
(alukaschiert), Dämmschichtdi-
cke: ≥ 20 mm

 Hinweis:
Je nach Gebäudeenergiestan-
dard und Nutzungskonzept sind 
Abweichungen zugelassen. 
Diese sind mit dem Projektkoor-
dinator der Region Hannover 
abzustimmen.

Tabelle 59: Dämmmatrix Lüftungstechnik

6.2.5.2.4 Brandschutz

• Küchenabluftanlagen
  Es gehört zu den Verkehrssicherungspflichten des 

Betreibers, den Gefahren durch regelmäßiges Kont-
rollieren und Reinigen der Küchenabluftanlage zu be-
gegnen. Daher ist bei Küchenabluftanlagen das Reini-
gungs- und Inspektionskonzept mit dem zuständigen 
Bezirksschornsteinfegermeister abzustimmen und die 
Ergebnisse in die Planung (Vor LV-Fertigstellung) zu 
überführen. Die Feuerwiderstandsklasse von Küchen-
abluft oder Küchenfortluftleitungen muss mindestens 
L90 betragen. Alternativ sind Absperrvorrichtungen 
vorzusehen, welche im Brandschutzkonzept erwähnt 
sein müssen.

•  Keine gesonderten Anforderungen neben den An-
forderungen aus dem Brandschutzkonzept oder den 
A.a.R.d.T.

6.2.5.3 Umfang und Qualität von Berechnungs- und 
Bemessungsinhalten
• Entwurfsplanung – endend
  Es dürfen später aus der Tiefe der Berechnungen, 

mit Abschluss der Entwurfsplanung, keine grundsätz-
lichen Änderungen mehr resultieren. Die Dimensio-
nierungen haben so zu erfolgen, dass grundsätzliche 
Änderungen in der Ausführungsplanung bei unverän-
derten Planungsgrundlagen vermieden werden.

Dachhaut

Isolierung

Kabeltrasse

Luftkanal
mit 180mm Dämmung

 & Blechmantel

Luftkanal
mit 180mm Dämmung

 & Blechmantel

Heizung DN ??

200% Isolierung
Blechmantel

& Begleitheizung

Abbildung 36: Detailschnitt Dämmung Lüftungskanäle im Außenbereich
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Tabelle 60: Matrix Berechnungsinhalte LP 3, KG 430 – 
Lufttechnische Anlagen

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

1. Bestimmung der 
Luftwechsel nach  hy-
gienischem Mindest-
luftwechsel und oder 
Stofflasten

• Erläuterung und Darstellung  
 der Berechnungsansätze  
 (Grundlage)

• Siehe auch Vorgaben zum  
 Lüftungskonzept

2. Kanal- und Rohrnetzbe-
rechnung mit
druckbestimmenden 
Strängen und Dimensi-
onierung des gesamten 
Netzes.

• Angabe aller Dimensionen

• Angabe der Rohrmaterialien

• Angabe der Fließgeschwin- 
 digkeiten

• Angabe der Volumenstrom-  
 und Druckerhöhungsvorgaben  
 für die Aggregate

3. Auslegung von Wär-
me-übertragern

• Angabe von Leistung, Wasser- 
 mengen und Systemtempera- 
 turen

4. Auslegung von Luftaus-
lässen, Wetterschutzgit-
tern, Hauben etc.

• Auslegungsdatenblätter der  
 wesentlichen Luftauslässe  
 unter Darstellung der Raum- 
 situation und dessen Um- 
 schließungsflächen

• Luftgeschwindigkeiten an  
 Wetterschutzgittern

5. Auslegung der RLT-Ge-
räte

• Gerätekarten der Hersteller

• Techn. Schnittstellen zur GA

• Berücksichtigung Störmelde- 
 konzept

• Darstellung des Temperaturü- 
 bertragungsgrades (trocken)  
 der WRG gem. DIN EN 13053  
 sowie Wärmerückgewinnungs- 
 grades gem. VDI 2071 (latent)

  Die autarken und/oder abhängigen regelungs- und 
steuerungstechnischen Funktionen von Anlagen und 
Komponenten sowie dessen Schnittstellen zueinander 
sind umfassend zu beschreiben, damit vor Abschluss 
der Entwurfsplanung das funktionale Gesamtkonzept 
für die Region Hannover unmissverständlich erläu-
tert, abgestimmt und vereinbart werden kann. Damit 
wird bereits in einem frühen Planungsstadium eine 
Transparenz zum Bedien-, Monitoring- und Störmelde-
konzept und damit für die folgenden Leistungsphasen 
eine erforderliche Kostensicherheit erzielt.

• Ausführungsplanung
  Die in der Entwurfsplanung erstellten Berechnungen 

sind in der Ausführungsplanung zu überprüfen und 
fortzuschreiben. Grundlegende Veränderungen und 
Abweichungen zur Entwurfsplanung sind zu doku-
mentieren und gegenüber dem Projektkoordinator 
der Region Hannover zu begründen. Es hat eine voll-
ständige Berechnung aller Anlagen/-teile unter Be-
rücksichtigung aller Schnittstellen zu erfolgen.

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

1. Bestimmung der 
Luftwechsel nach  
hygienischem Min-
destluftwechsels und 
oder Stofflasten nach 
vereinbarten Kriterien

•  Erläuterung und Darstellung der 
Berechnungsansätze (Grundla-
ge)

•  Siehe auch Vorgaben zum 
Lüftungskonzept

2. Komplette Kanal- und 
Rohrnetzberechnung 
und Dimensionierung 
des gesamten Netzes.

• Angabe aller Dimensionen

• Angabe der Rohrmaterialien

•  Angabe der Fließgeschwindig-
keiten

•  Angabe der Volumenstrom- 
und Druckerhöhungsvorgaben 
für die Aggregate

3. Auslegung von  
Wärme-übertragern

•  Angabe von Leistung, Typ, 
Wassermengen, Systemtempe-
raturen und Druckverlust

4. Auslegung von  
Schalldämpfern

•  Angabe von Dämpfung, Typ 
und Druckverlust

•  Akustische Auswirkungen auf 
Schallquelle und der lufttech-
nisch zu versorgenden Räume

5. Auslegung von 
Luftauslässen, Wetter-
schutzgittern, Hauben 
etc.

•  Auslegungsdatenblätter der we- 
sentlichen Luftauslässe unter Dar-
stellung der Raumsituation und 
dessen Umschließungsflächen

•  Luftgeschwindigkeiten an Wet-
terschutzgittern

6. Auslegung der RLT- 
Geräte

• Gerätekarten der Hersteller

• Techn. Schnittstellen zur GA

•  Berücksichtigung Störmelde-
konzept

•  Darstellung des Temperaturü-
bertragungsgrades (trocken) der 
WRG gem. DIN EN 13053 sowie 
Wärmerückgewinnungsgrades 
gem. VDI 2071 (latent)

•  Berechnung der Aufbauhöhen 
zur Kondensatabführung an 
Geräten (Aufstauhöhen)

•  Aufstellungsvoraussetzungen 
(Fundamente o.ä.)

Tabelle 61: Matrix Berechnungsinhalte LP 5, KG 430  - 
Lufttechnische Anlagen

alhim - stock.adobe.com
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Registerblatt Formularmappe: FB_Liste RLT BSK

Bauvorhaben:

Brandschutzklappen / Brandschutzventile

AKS / BMK Zeichnungsnummer Typ Leistungserklärung
(1*)

B / DN

[mm]

H

[mm]

L

[mm]

Bedienung

[R / L] Auslösung
(2*)

Meldungen
(3*)

Luftart

Luftmenge

[m³/h] Einbauart
(4*)

vorh. Bauwerk
(5*)

AKS: Allgemeiner Kennzeichnungsschlüssel
BMK: Betriebsmittelkennzeichnung
1*: Dokumentennummer in der jeweiligen Leistungserklärung/CE-Zertifikat
2*: Art der Auslöse, bzw. Antriebseinheit (thermisch-mechanisch, thermisch elektrisch, EX-Antrieb etc.)
3*: Zustandsmeldungen für Endschalter: AUF; AUF/ZU; ZU; BUS-Technik
4*: Einbau, Anbau oder Vorbau
5*: Art der des Hochbau-Bauteils (Betondecke, Gipskartonwand, Trockenbauschachtvorwand etc.)

Geprüft (Fachplaner), Datum und Name:

Errichter, Datum und Name:

410_TGA_Formularmappe_AH_200317.xlsx

Abbildung 37: Musterauszug aus TGA-Formularmappe – „Brandschutzklappen / Brandschutzventile“

• Werk- und Montageplanung
  Im Rahmen der Werk- und Montageplanung werden 

die Planungsinhalte aus der Ausführungsplanung fort-
geschrieben, wie z.B. das Erstellen von Zuschnittsplä-
nen, Fertigungszeichnungen, Stücklisten, Einzelteil-
zeichnungen etc. sowie alle notwendigen Schritte und 
Dokumentationen für den Zukauf von Komponenten. 
Ferner gehört zu dieser Leistungsphase die Anferti-
gung von Montage- und Verlegeplänen, welche mit 
allen für den Einbau der Elemente erforderlichen An-
gaben und Montagehinweisen zu versehen sind. Hier-
zu gehört ebenfalls die Beschaffung und Anfertigung 
von  Dokumenten, Stücklisten und Anleitungen etc. 
(Siehe hierzu auch VOB/C.).

  Anlagenspezifischen Bauteilkenndaten, welche für 
Freigaben, Abstimmungen, Revisions-, Abnahme und 
Wartungszwecken notwendig sind, sind in Tabellen-
form aufzulisten. Es werden Mustervorlagen zur pro-
jektspezifischen Nutzung von der Region Hannover als 
bearbeitbare digitale Version zur Verfügung gestellt. 
Nachfolgende Bauteile sind in Tabellenform zu doku-
mentieren: 

• Brandschutzklappen

• Brandschutzventile

• Entrauchungsklappen

6.2.5.4 Umfang und Qualität von Zeichnungen
• Entwurfsplanung – endend
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang und 

Qualität von Berechnungs- und Bemessungsinhalten.

• Volumenstromregler-Konstant

• Volumenstromregler-Variabel

• Rohrschalldämpfer

• Kanalschalldämpfer

  Die ausgefüllten Listen sind spätestens im Rahmen 
der Werk- und Montageplanung zur erstellen und 
dem Bauherrn zur Kenntnis zur Verfügung zu stellen. 
Zum Zeitpunkt von Sachverständigenabnahmen oder 
Funktionsprüfbegehungen sind die Listen vollständig 
ausgefüllt an den Bauherrn zu übergeben.

• Revisionsunterlagen / Anlagendokumentation
  Die Revisionsunterlagen und Anlagendokumentationen 

sind die Fortschreibung aller vorherig abgeschlosse-
nen Leistungs- und Ausführungsphasen. Dies betrifft 
auch die Fortschreibung von Berechnungen aus den 
Planungsphasen der Fachplaner. Siehe ergänzend 
auch 8.2 (Anlagendokumentation KG 400)
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Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

1. Grundrisse •  Angabe aller Einheiten für Geräte, Ven-
tilatoren, Verteilung, Leitungstypen und 
Dimensionen, Auslässe, Dämmung, 
Revisionsöffnungen, Dimensionen etc.

•  Temperaturen, Volumenströme, Luft-
mengenbilanzen als Raumstempel etc.

•  Technikzentralen, Ansichten in Tech-
nikzentralen und Detailschnitte sind 
Bestandteil der Planung und mindes-
tens im Maßstab 1:25 oder im Maß-
stab 1:20 zu zeichnen. Eine einfach 
Block-Darstellungen von Komponenten 
und Einheiten sind möglich, sollten 
aber hinsichtlich der Darstellung der 
tatsächlichen Platzbedarfe vermieden 
werden.

•  Die von Herstellern vorgegebenen 
bzw. notwendigen Wartungs- und 
Instandsetzungsflächen und Sicher-
heitsbereiche an technischen Anlagen 
sind maßstäblich darzustellen.

2. Funktions-
schemata und 
Strangschema

•  Darstellung der Funktionszusammen-
hänge der geplanten Anlagen, inkl. der 
relevanten Anlagenbauteile

•  Angabe d. Einheiten wie RLT-Geräte, 
Ventilatoren, Verteilnetz, Auslässe usw. 
Angabe aller regelungstechnischen oder 
volumenstromverändernden Bauteile in 
Tabellenform inkl. der Bauteilnummer 
und den technischen Werten

•  Es sind in den Schemata die techni-
schen Mindestangaben anzugeben wie: 
Dimensionen, Luftmenge etc. 

•  Dies ist für mindestens folgende Bau-
teile vorzusehen:

 › Brandschutzklappen
 › Volumenstromregler
 › Auslässe
 › Schalldämpfer
 › Revisionsöffnungen
•  Angabe aller wesentlichen technischen 

Angaben an Ventilatoren und RLT-Gerä-
ten, mindestens: 

•  Gesamt-Luftmenge (Min. und Max.)
• eindeutige Anlagenbezeichnung
• Druckerhöhung Max.

Tabelle 62: Matrix Zeichnungen LP 3, KG 430 – Lufttech-
nische Anlagen

• Ausführungsplanung
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang und 

Qualität von Berechnungs- und Bemessungsinhalten

Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

1. Grundrisse •  Angabe aller Einheiten für Geräte, 
Ventilatoren, Verteilung, Leitungs-
typen und Dimensionen, Auslässe, 
Dämmung, Revisionsöffnungen, 
Dimensionen etc.

•  Temperaturen, Fließgeschwindig-
keiten, Volumenströme, Einstell-
werte für den Hydraulischen 
Abgleich, Raumnummern, Luftmen-
genbilanzen als Raumstempel etc.

•  Technikzentralen, Ansichten in 
Technikzentralen und Detailschnitte 
sind Bestandteil der Planung und 
mindestens im Maßstab 1:25 oder 
im Maßstab 1:20 zu zeichnen. 
Block-Darstellungen von Kom-
ponenten und Einheiten sind für 
eine Ausführungsplanung NICHT 
angemessen.

•  Es sind alle Komponenten der 
Planung zeichnerisch darzustellen.

•  Alle Leitungen, Kanäle und relevan-
ten Komponenten sind mit Höhenla-
gen und Vermaßungen anzugeben. 
Der Platzbedarf der Dämmungen 
ist zu berücksichtigen und in der 
Zeichnung an den Leitungen oder in 
einer Legende zu erwähnen.

•  Die von Herstellern vorgegebenen 
bzw. notwendigen Wartungs- und 
Instandsetzungsflächen und Sicher-
heitsbereiche an technischen Anla-
gen sind maßstäblich darzustellen.

2. Funktionsschemata 
und Strangschema

•  Darstellung der Funktionszusam-
menhänge der geplanten Anlagen, 
inkl. der relevanten Anlagenbauteile

•  Angabe d. Einheiten wie RLT-Geräte, 
Ventilatoren, Verteilnetz, Auslässe 
usw. 

•  Angabe aller regelungstechni- 
schen oder volumenstromverändern- 
den Bauteile in Tabellenform inkl. 
der Bauteilnummer und den techni-
schen Werten. Die Musterformblät-
ter sind zusätzlich auszufüllen.

•  Es sind in den Schemata die techni-
schen Mindestangaben anzugeben 
wie: Dimensionen, Hersteller, Typ, 
Luftmenge (Min. bzw. Max.), ein-
deutige Bauteillkennzeichnung etc. 

•  Dies ist für mindestens folgende 
Bauteile vorzusehen:

 › Brandschutzklappen
 › Volumenstromregler
 › Auslässe
 › Schalldämpfer
 › Revisionsöffnungen
•  Angabe aller wesentlichen tech-

nischen Angaben an Ventilatoren 
und RLT-Geräten, mindestens: 

 › Hersteller
 › Typ
 ›  Gesamt-Luftmenge (Min. u. Max.)
 ›  eindeutige Anlagenbezeichnung
 › Druckerhöhung Max.
 › Filterqualitäten

3. Gewerke-
beziehungsmatrix

•  Nach Erfordernis und separater 
Abstimmung mit Projektkoordinator 
der Region Hannover

Tabelle 63: Matrix Zeichnungen LP 5, KG 430 – Luft
technische Anlagen
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• Werk- und Montageplanung
  Mit Erstellung der Version V2.0 des Aufgabenheftes 

der Region Hannover erfolgt erstmals eine Aufnahme 
dieses Punktes. Die Erweiterung und Spezifizierung 
erfolgt mit der Verteilung der Nachfolgeversion. 

• Revisionsunterlagen / Anlagendokumentation
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang und 

Qualität von Berechnungs- und Bemessungsinhalten

6.2.6 KG 434 Kälteanlagen
6.2.6.1 Konzeptionell
•  Anwendung von Kühltechnik, insbesondere zum 

Zweck einer Komfortkühlung, ist möglichst zu ver- 
meiden.

•  Wenn Kühlung erforderlich ist, sind zunächst die Mög-
lichkeiten der nächtlichen freien Kühlung und der 
adiabatischen Kühlung (der Abluft) zu untersuchen 
(siehe hierzu 6.2.5.1.) Trinkwasser darf grundsätzlich 
nicht zur direkten Kühlung (Nutzung in Wärmetau-
schern) eingesetzt werden.

•  Wenn eine aktive Kühlung erforderlich ist und Fern-
wärme aus KWK oder BHKW-Abwärme zur Verfügung 
steht, ist der Einsatz von Sorptionskälte zu prüfen.

•  Damit Regulier, Regel, Membran, Volumenstromreg-
ler möglichst gegen in der Bau- oder Umbauphase 
eingebrachten Schmutz, Schweißperlen, Dichtungs-
material u.ä. geschützt werden, sind geeignete 
Schmutzfänger vorzusehen. Diese Schutzvorgabe gilt 
insbesondere bei zu verbauenden Reglern mit klei-
nen Sitzbohrungen, also kleinen Kvs Werten. Aufgrund 
des geringeren Druckverlustes sind Schmutzfänger in 
Topfform vorzusehen. Die Armaturenform als Y-Form 
ist ausschließlich an Sammlern und Verteilern, sowie 
direkt an zu schützenden Regelstrecken mit kleinen 

kv-Werten zugelassen. Es ist IMMER das Schutzziel 
darzustellen, d.h. die gewählte Maschenweite zu er-
läutern (Maschenweiten 0,25; 0,5; 0,6; 1,0 mm etc.).

•  Es sind immer Schlamm- und Magnetitabscheider 
zum Schutz der verbauten Armaturen und Hocheffi-
zienzpumpen vorzusehen. Zur Entlüftung und Entlee-
rung, sowie zur Abführung von schlamm- und mag-
netithaltiger Wässer sind entsprechende Schläuche in 
ausreichender Dimension und Länge, sowie Schlauch-
halter vorzusehen.

•  Sofern es die Örtlichkeiten zulassen, sind in Technik-
zentralen Entlüftungs- und Entleerungsmöglichkeiten 
gebündelt an eine Entleerungssammelrinne in verz. 
Ausführung  zu führen. Die Entlüftungstöpfe und Ent-
lüftungsleitungen der Rohrleitungen (Vor- und Rück-
läufe) sind unter Beachtung der entsprechenden Ver-
hältnismäßigkeit (praktikable Leitungslänge) an diese 
Entleerungssammelrinnen zu verziehen. Ein entspre-
chender Geruchsverschluss ist vorzusehen.

•  Zur Absperrung von Rohrleitungen oder Regegruppen 
ist darauf zu achten, dass druckverlustarme Absperr-
klappen verwendet werden. Dies ist insbesondere 
beim Aufbau von Sammlern und Verteilern zu berück-
sichtigen. Die Notwendigkeit zur Verwendung von Re-
gulierventilen bleibt davon unberührt.

•  Armatur- und Regelgruppen auf Verteilern und Samm-
lern erhalten in der Regel Absperrklappen, Regulier-
ventile, Regelventile, Rückschlagklappen, Thermo-
meter, Manometer, Fühlertaschen für Messfühler der 
Gebäudeautomation (bei kleinen Durchmessern keine 
T-Stücke), Füll-, Entleer- und Entlüftungseinrichtungen. 
Regel- und Armaturengruppen sind vorzugsweise aus 
schwarzem, geschweißtem Stahlrohr vorzusehen. 

•  Zur Entlüftung von Armatur- und Regelgruppen oder 
Steigleitungen sind IMMER Lufttöpfe vorzusehen.

6.2.6.2 Bauteilanforderungen
6.2.6.2.1 Allgemein
•  Bei Einsatz von Regulier- und Abgleichventilen ist 

darauf zu achten, dass ein einheitliches Fabrikat/
Hersteller zugrunde gelegt wird, da die beigestellten 
Messgeräte zur Differenzdruck- bzw. Volumenstrom-
messung meist nur mit den herstellerspezifischen 
Messstutzen, welche alle Regulierventile aufweisen 
müssen, kompatibel sind.

•  Analoge Temperatur- und Druckmessungen, insbe-
sondere auf Armatur- und Regelgruppen, sollen mit-
tels Maschinenthermometer, Messbereich 0-60 °C, 
Nenngröße 150 bzw. Plattenfedermanometern erfolgen. 
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In anderen Bereichen können Zeigerthermometer mit 
der Anzeigegenauigkeit Klasse 1 nach EN 13190 vor-
gesehen werden.

•  Siehe auch Regelungs- und Steuerungsaufgaben un-
ter 6.2.11.4.

•  Erdverlegte Leitungen sind mit einem Leckageortungs-
system auszustatten (Widerstands-Ortungs-Messver-
fahren bzw. Isolationswiderstandsüberwachung).

6.2.6.2.2 Kennwerte
Keine besonderen Anforderungen.

6.2.6.2.3 Dämmung
•  Zur Begrenzung der Kälteverluste von Kaltwasserrohr-

leitungen schreibt die GEG als gesetzliche Grundlage 
eine Dämmung von Rohrleitungen und Armaturen 
vor. Die Dämmdicken werden in Abhängigkeit vom 
Rohrdurchmesser vorgegeben. Es dürfen nur Dämm-
stoffe zum Einsatz kommen, die einen amtlich aner-
kannten Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C 
von 0,035 W/(mK) aufweisen. Werden Dämmstoffe 
mit schlechteren Dämmeigenschaften eingesetzt, 
müssen die Dämmstoffdicken entsprechend größer 
dimensioniert werden.

•  Für die Festlegung der Dämmdicken nach GEG muss 
der Innendurchmesser [di] eines Rohres verwendet 
werden.

•  Die zu berechnenden Dämmdicken sind nicht nur als 
technische Dämmung zur Vermeidung von Tauwas-
serbildung auszulegen, sondern insbesondere um 
die energetischen Verluste einzugrenzen. Da das GEG 
hier nur einen Mindestwert ansetzt, welcher zum Teil 
nicht einmal die Tauwasserbildung verhindert, wer-
den nachfolgend Mindestdämmstärken definiert.

•  Nachfolgende Tabelle soll eine Hilfestellung zur Aus-
wahl der jeweiligen Dämmqualitäten, bezogen auf 
den jeweiligen Verwendungszweck und Ort, geben:

Nr. Verwendungszweck Anforderungsqualitäten

1. Technikzentralen
Rohrleitungen, Arma-
turen, Energiezähler 
und Apparate > 2,5m 
OK FFB

Mediumtemperaturen > 13 °C 
(eine Dampfbremse wird nicht 
benötigt):
• mineralische Dämmung  
 (alukaschiert)
• PUR-Schäume sind nicht  
 zugelassen

DN 15 – DN 20:  min. 20 mm
DN 25 – DN40:  min. 20 mm
DN 50 – DN 100:  min. 40 mm
≥ DN 125:   min. 50 mm

Mediumtemperaturen ≤ 13 °C 
(eine Dampfbremse wird benötigt):
· geschlossenzelligr Vinyl-Kautschuk
· Schaumglas

Nr. Verwendungszweck Anforderungsqualitäten

DN 15 – DN 20:  min. 12,5 mm
DN 25 – DN40:  min. 19mm
DN 50 – DN 100:  min. 25 mm
≥ DN 125:   min. 32 mm

Die Wärmedämmung der Arma-
turen hat der Dämmqualität der 
Rohrleitungen zu entsprechen.

2. Technikzentralen
Rohrleitungen, Arma-
turen, Energiezähler  
und Apparate ≤ 2,5m 
OK FFB

Dämmqualität wie zuvor, jedoch 
zusätzlich mit Blechmantel in verz. 
Ausführung.

3. Technikzentralen
Behälter, Weichen, 
Pufferspeicher

Mediumtemperaturen > 13 °C 
(eine Dampfbremse wird nicht 
benötigt):
· mineralische Dämmung  
 (alukaschiert)
· PUR-Schäume sind nicht 
 zugelassen.
Dämmdicke: min. 80 mm

Mediumtemperaturen ≤ 13 °C 
(eine Dampfbremse wird benötigt):
· geschlossenzelliger Vinyl-Kautschuk
· Schaumglas
Dämmdicke: min. 45 mm

Blechmantel in verz. Ausführung 
nach Erfordernis.

4. Trassen- und Steig-
rohrleitungen, inkl. 
Armaturen

Gem. Punkt 1. der Tabelle

5. Trassen- und Steig-
rohrleitungen, inkl. 
Armaturen > 2,5m OK 
FFB (Sichtinstallation)

Gem. Punkt 1. der Tabelle

6. Trassen- und Steig-
rohrleitungen, inkl. 
Armaturen ≤ 2,5m OK 
FFB (Sichtinstallation)

Gem. Punkt 1. der Tabelle, jedoch 
zusätzlich mit Blechmantel in verz. 
Ausführung.

7. Anbindeleitungen Gem. Punkt 1. der Tabelle

8. Umwälzpumpen Dämmung des Herstellers oder al-
ternativ gem. Punkt 1. der Tabelle.

9. Ungeschützter Au-
ßenbereich

Trassen- und Steig-
rohrleitungen

Ausschließlich zu verwendender 
Dämmstoff:
· geschlossenzelliger Vinyl-Kautschuk
· Schaumglas
Dämmdicke: min. 50 mm

Hinweis:
Zusätzliche schlagregendichte 
Verkleidungen zum Schutz der 
Dämmungen gegen Durchnässen 
und mechanischer Beanspruchung 
sind mit einer verzinkten Blech-
mantelverkleidung umzusetzen.

Es ist darauf zu achten, dass die 
Dämmung gem. der Verarbeitungs-
richtlinien der Hersteller dicker aus-
geführt werden muss, da bei dieser 
Art der Verarbeitung Schrauben in 
die Dämmung gelangen.
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Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensionie-
rungstiefe

1. Kühllastberechnung • Angabe aller Raumbereiche
• Angabe der Wandaufbauten
•  Benennung der angenomme-  

nen U-Werte

2. Dimensionierung 
des/der Kälteer-
zeuger(s)

•  Benennung von Fabrikat der Pla-
nung

• Techn. Schnittstellen zur GA
•  Berücksichtigung Störmeldekon-

zept
•  Techn. Schnittstellen zum Energie-

monitoring des Energiemanage-
ments (17.03)

•  Aufstellungsvoraussetzungen 
(Fundamente o.ä.)

3. Darstellung von 
Leistungsbilanzen

•  Darstellung der Gewichtung von zu 
liefernden Leistungen bei mehre-
ren Kälteerzeugern

4. Rohrnetzbe-
rechnung mit 
druckbestimmen-
den Strängen und 
Dimensionierung 
des gesamten 
Netzes

•  Angabe aller Dimensionen für 
Rohrleitungen, Armaturen, 

    Energiezähler, Dämmungen 
    (gem. Aufgaben- und 
    Projekthandbuch)
•  Angabe der Rohrmaterialien 
•   Angabe der Fließgeschwindig-
    keiten

5. Kühlflächenberech-
nung

• Angabe der Dimensionierungen
•  Darstellung der Versorgungsdefizite 

je Raum
•  Systemtemperaturen, Spreizungen 

und Volumenströme je Verbraucher
•  Angabe von Ventilen und Rücklauf-

verschraubungen

6.2.6.3 Umfang und Qualität von Berechnungs- und 
Bemessungsinhalten
• Entwurfsplanung – endend
  Es dürfen später aus der Tiefe der Berechnungen, mit 

Abschluss der Entwurfsplanung, keine grundsätzlichen 
Änderungen mehr resultieren. Die Dimensionierun-
gen haben so zu erfolgen, dass grundsätzliche Ände-
rungen in der Ausführungsplanung bei unveränderten 
Planungsgrundlagen vermieden werden.

  Die autarken und/oder abhängigen regelungs- und 
steuerungstechnischen Funktionen von Anlagen und 
Komponenten sowie dessen Schnittstellen zueinander 
sind umfassend zu beschreiben, damit vor Abschluss 
der Entwurfsplanung das funktionale Gesamtkonzept 
für die Region Hannover unmissverständlich erläutert, 
abgestimmt und vereinbart werden kann. Damit wird 
bereits in einem frühen Planungsstadium eine Trans-
parenz zum Bedien-, Monitoring- und Störmeldekon-
zept und damit für die folgenden Leistungsphasen 
eine erforderliche Kostensicherheit erzielt.

• Bei der Planung von Kälteanlagen, sowie der Erstel- 
 lung von Brandschutzkonzepten ist zu berücksichtigen, 
 dass Kältemittel (Arbeitsmittel) von Kälteanlagen ein  
 erhebliches Brandlastrisiko tragen können. Vor dem 
 Hintergrund des beschlossenen und weltweitem 
 Phase-Down der H-FKWs (siehe auch europäische 
 F-Gase-Verordnung) werden neben den aktuell noch 
 gebräuchlichen schwerentflammbaren Kältemittel  
 zukünftig mehr leicht entflammbare Kältemittel Ver- 
 wendung finden. Insbesondere die Nutzung von R290 
 (Propan) scheint als Ersatzkältemittel geeignet. Da 
 nie ausgeschlossen werden kann, dass Anlagenund- 
 ichtigkeiten auftreten könnten, sind einige Vorkehrun- 
 gen im Rahmen der Planung und Errichtung zu  
 berücksichtigen:

• Personenschutz bei austretendem Kältemittel

• Bewertung von möglichen explosionsfähigen 
 Atmosphären

6.2.6.2.4 Brandschutz
•  Bei Verwendung einer Kunststoffhartfolienverkleidung 

ist insbesondere auf die Brandschutzbestimmungen 
und das Brandschutzkonzept  Rücksicht zu nehmen, 
da bei Bränden von PVC-Kunststoffen Chlorwasser-
stoff, Dioxine und auch Aromate freigesetzt werden.

• Anlagen- und gebäudetechnische Rahmenbedingun- 
 gen bei der Wahl von entflammbaren Kältemitteln

• DIN EN 378 [Kälteanlagen und Wärmepumpen –  
 Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforde- 
 rungen]

•  Rohr- und Flanschverbindungen sind IMMER in das 
Dämmkonzept zu integrieren.

•  Auf die Verwendung von Alu-Grobkorn als äußere 
Schutz- und Schmuckhülle ist möglichst zu verzichten. 
Alternativen sind vorzuschlagen. 

•  In Regulierventilen und Absperrklappen werksseitig 
verbaute Sonsorik (Temperatur/Volumenstrom etc.) 
ist so vorzusehen, dass nach erfolgter Dämmung die-
se Sensoren noch zugänglich und nutzbar sind. Die 
Nutzbarkeit der Sensorik muss ohne Demontage der 
Dämmung und ggf. Verblechung möglich sein. Hierzu 
sind ggf. Kabel/Sensorverlängerungen vorzusehen, 
welche an einer geeigneten Stelle aus der Dämmung 
geführt werden.

Nr. Verwendungszweck Anforderungsqualitäten

Falzlagen der Blechverkleidungen 
sind so anzubringen, dass diese 
immer gegenüber der Wetteran-
griffsseite angeordnet werden. Dies 
bedeutet i.d.R. bei z.B. horizontaler 
Verlegung, dass die Längs-Falzlage 
unterhalb eines Rohres anzuordnen 
ist. Gleiches gilt für Segmentbogen 
o.ä. Formteilen.

Tabelle 64: Dämmmatrix Kältetechnik
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• Ausführungsplanung
  Die in der Entwurfsplanung erstellten Berechnungen 

sind in der Ausführungsplanung zu überprüfen und 
fortzuschreiben. Grundlegende Veränderungen und 
Abweichungen zur Entwurfsplanung sind zu doku-
mentieren und gegenüber dem Projektkoordinator 
der Region Hannover zu begründen. Es hat eine voll-
ständige Berechnung aller Anlagen/-teile unter Be-
rücksichtigung aller Schnittstellen zu erfolgen

Tabelle 65: Matrix Berechnungsinhalte LP 3, KG 434 – 
Kälteanlagen

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensionie-
rungstiefe

6. Auslegung von  
Kälte-übertragern

•  Angabe von Leistung, Wassermen-
gen und Systemtemperaturen

7. Behälter, Puffer-
speicher, Weichen 
etc.

•  Erläuterung und Darstellung der 
Berechnungsansätze (Grundlage), 
z.B. Pufferkapazität [kWh] unter 
Berücksichtigung von Schaltzyklen 
bei Kaltwassersätzen o.ä.

8. Dimensionierung 
von Pumpen

•  Auslegungsdatenblatt des Herstellers
•  Darstellung von Anlagenkennlinie, 

Pumpenkennlinie und Betriebspunkt
• Techn. Schnittstellen zur GA
•  Berücksichtigung Störmeldekonzept

9. Dimensionierung 
von Regelventilen

•  Keine besonderen Anforderungen

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensionie-
rungstiefe

1. Vollständige Kühl-
lastberechnung

• Angabe aller Raumbereiche
• Angabe der Wandaufbauten
•  Benennung der angenommenen 

U-Werte
•  Verwendung der mit dem Archi-

tekten abgestimmten Raumnum-
mern

2. Dimensionierung 
des/der Kälteer-
zeuger(s)

•  Benennung von Fabrikat der Pla-
nung

• Techn. Schnittstellen zur GA
•  Berücksichtigung Störmeldekon-

zept
•  Techn. Schnittstellen zum Energie-

monitoring des Energiemanage-
ments (17.03)

•  Aufstellungsvoraussetzungen 
(Fundamente o.ä.)

3. Darstellung von 
Leistungsbilanzen

•  Darstellung der Gewichtung von zu 
liefernden Leistungen bei mehre-
ren Kälteerzeugern

4. Vollständige Rohr-
netzberechnung 
und Dimensionie-
rung des gesamten 
Netzes

•  Angabe aller Dimensionen für 
Rohrleitungen, Armaturen, 

    Energiezähler, Dämmungen 
    (gem. Aufgaben- und 
    Projekthandbuch)
• Angabe der Rohrmaterialien
•  Angabe der Fließgeschwindig-
    keiten
•  Angabe der Voreinstellungen für 

den Hydraulischen Abgleich

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensionie-
rungstiefe

•  Auflistung aller im Rohrnetz 
verbauten Bauteile in spezifischen 
Stücklisten, wie Regulierventile, 
Schmutzfänger, Pumpen etc.,  
unter Zuteilung einer Bauteilnum-
mer, welche in den Zeichnungen 
zu hinterlegen ist.

•  Angabe der Volumenstrom- und 
Förderhöhenvorgaben für die 
Pumpen

•  Angabe von Teilstreckennummern. 
Bezug von TS-Nummern aus der 
Berechnung muss zum Schema 
oder Grundriss herstellbar sein.

5. Vollständige 
Kühlflächenberech-
nung nach verein-
barten Kriterien

• Angabe der Dimensionierungen
•  Darstellung der Versorgungsdefizite 

je Raum
•  Systemtemperaturen, Spreizungen 

und Volumenströme je Verbraucher
•  Angabe von Ventilen und Rücklauf-

verschraubungen

6. Auslegung von  
Kälte-übertragern

•  Angabe von Leistung, Typ, Wasser-
mengen, Systemtemperaturen und 
Druckverlust

7. Behälter, Puffer-
speicher, Weichen 
etc.

•  Erläuterung und Darstellung der 
Berechnungsansätze (Grundlage), 
z.B. Pufferkapazität [kWh] unter 
Berücksichtigung von Schaltzyklen 
bei Kaltwassersätzen o.ä.

8. Dimensionierung 
von Pumpen

•  Auslegungsdatenblatt des Herstel-
lers

•  Darstellung von Anlagenkennlinie, 
Pumpenkennlinie und Betriebs-
punkt

• Techn. Schnittstellen zur GA
•  Berücksichtigung Störmeldekon-

zept

9. Dimensionierung 
von Regelventilen

•  Theoretische Berechnungsergeb-
nisse (inkl. Der Grundlagen) und 
praktische Auswahlergebnisse (ge-
wählter kvs-Wert) der jeweiligen 
kvs-Werte der Regelventile sind zu 
übergeben.

Tabelle 66: Matrix Berechnungsinhalte LP 5, KG 434  - 
Kälteanlagen

• Werk- und Montageplanung
  Im Rahmen der Werk- und Montageplanung werden 

die Planungsinhalte aus der Ausführungsplanung fort-
geschrieben, wie z.B. das Erstellen von Zuschnittsplä-
nen, Fertigungszeichnungen, Stücklisten, Einzelteil-
zeichnungen etc. sowie alle notwendigen Schritte und 
Dokumentation für den Zukauf von Komponenten. Fer-
ner gehört zu dieser Leistungsphase die Anfertigung 
von Montage- und Verlegeplänen, welche mit allen 
für den Einbau der Elemente erforderlichen Angaben 
und Montagehinweisen zu versehen sind. Hierzu ge-
hört ebenfalls die Beschaffung und Anfertigung von  
Dokumenten, Stücklisten und Anleitungen etc. (Siehe 
hierzu auch VOB/C.).
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Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

1. Grundrisse •  Angabe aller Einheiten für Erzeu-
gung, Speicherung, Verteilung, 
Übergabe, Verbraucher, Dämmung 
usw.

•  Leitungstypen, Dimensionen, Tem-
peraturen, Fließgeschwindigkeiten, 
Wassermengen, Dämmqualitäten 
etc.

•  Technikzentralen, Ansichten in 
Technikzentralen und Detailschnitte 
sind Bestandteil der Planung und 
mindestens im Maßstab 1:25 oder 
im Maßstab 1:20 zu zeichnen. Eine 
einfach Block-Darstellungen von 
Komponenten und Einheiten sind 
möglich, sollten aber hinsichtlich 
der Darstellung der tatsächlichen 
Platzbedarfe vermieden werden.

•  Die von Herstellern vorgegebenen 
bzw. notwendigen Wartungs- und 
Instandsetzungsflächen und Sicher-
heitsbereiche an technischen Anla-
gen sind maßstäblich darzustellen.

2. Funktionsschemata 
und Strangschema

•  Darstellung der Funktionszusam-
menhänge der geplanten Anlagen, 
inkl. der relevanten Anlagenbauteile

•  Angabe d. Einheiten für Erzeugung, 
Speicherung, Verteilung, Übergabe, 
Verbraucher usw. 

•  Angabe alle regelungstechnischen 
oder volumenstromverändernden 
Bauteile in Tabellenform inkl. der 
Bauteilnummer und den techni-
schen Werte.

•  Es sind die technischen Mindestan-
gaben anzugeben wie: DN, Typ, 
Wassermenge, Systemtemperatu-
ren, elektrische Leistung, Kälteleis-
tung, Kältemitteltyp, Förderhöhe 
etc. 

•  Dies ist für mindestens folgende 
Bauteile vorzusehen:

 › Umwälzpumpen
 › Regelventile
 › Regulier- und  
  Abgleichventile
 ›  Wärmeübertrager / „Tauscher“
 › Kälteerzeuger
 ›  Komponenten zur Kälteüberga-

be im Raum, z.B. Kühldecke
 › Energiezähler 

Tabelle 67: Matrix Zeichnungen LP 3, KG 434 – Kälteanlagen

Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

1. Grundrisse •  Angabe aller Einheiten für Erzeu-
gung, Speicherung, Verteilung, Über- 
gabe, Verbraucher, Dämmung usw.

•  Leitungstypen, Dimensionen, Tem-
peraturen, Fließgeschwindigkeiten, 
Wassermengen, Dämmqualitäten 
etc.

•  Technikzentralen, Ansichten in 
Technikzentralen und Detailschnitte 
sind Bestandteil der Planung und 
mindestens im Maßstab 1:25 oder 
im Maßstab 1:20 zu zeichnen. 
Block-Darstellungen von Kom-
ponenten und Einheiten sind für 
eine Ausführungsplanung NICHT 
angemessen.

•  Es sind alle Komponenten der 
Planung zeichnerisch darzustellen.

•  Alle Leitungen und relevanten 
Komponenten sind mit Höhenla-
gen und Vermaßungen anzugeben. 
Der Platzbedarf der Dämmungen 
ist zu berücksichtigen und in der 
Zeichnung an den Leitungen oder 
in einer Legende zu erwähnen.

•  Die von Herstellern vorgegebenen 
bzw. notwendigen Wartungs- und 
Instandsetzungsflächen und Sicher-
heitsbereiche an technischen Anla-
gen sind maßstäblich darzustellen.

2. Funktionsschemata 
und Strangschema

•  Darstellung der Funktionszusam-
menhänge der geplanten Anlagen, 
inkl. der relevanten Anlagenbauteile

•  Angabe d. Einheiten für Erzeugung, 
Speicherung, Verteilung, Übergabe, 
Verbraucher usw.

•  Angabe alle regelungstechnischen 
oder volumenstromverändernden 
Bauteile in Tabellenform inkl. der 
Bauteilnummer und den techni-
schen Werte

•  Es sind die technischen Min-
destangaben anzugeben wie: DN, 
Typ, Wassermenge, Druckverlust, 
kvs-Wert, Systemtemperaturen, 
elektrische Leistung, Kälteleistung, 
Kältemitteltyp, Förderhöhe etc. 

•  Dies ist für mindestens folgende 
Bauteile vorzusehen:

 › Umwälzpumpen
 › Regelventile
 › Regulier- und Abgleichventile
 ›  Wärmeübertrager / „Tauscher“
 › Kälteerzeuger
 ›  Komponenten zur Kälteübergabe 

im Raum, z.B. Kühldecke
 › Energiezähler

3. Systemschnitte I •  Systemschnitte und Detaildar-
stellungen bei hoch verdichteten 
Installationsschwerpunkten wie 
Schachtaustritten, Technikzentralen 
usw.

Tabelle 68: Matrix Zeichnungen LP 5, KG 434 – Kältean-
lagen

• Revisionsunterlagen / Anlagendokumentation
  Die Revisionsunterlagen und Anlagendokumentationen 

sind die Fortschreibung aller vorherig abgeschlosse-
nen Leistungs- und Ausführungsphasen. Dies betrifft 
auch die Fortschreibung von Berechnungen aus den 
Planungsphasen der Fachplaner. Siehe ergänzend 
auch 8.2 (Anlagendokumentation KG 400)

6.2.6.4 Umfang und Qualität von Zeichnungen
• Entwurfsplanung – endend
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang 

und Qualität von Berechnungs- und Bemessungsin-
halten.

• Ausführungsplanung
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang und 

Qualität von Berechnungs- und Bemessungsinhalten.
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• Werk- und Montageplanung
  Mit Erstellung der Version V2.0 des Aufgabenheftes 

der Region Hannover erfolgt erstmals eine Aufnahme 
dieses Punktes. Die Erweiterung und Spezifizierung 
erfolgt mit der Verteilung der Nachfolgeversion. 

• Revisionsunterlagen / Anlagendokumentation
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang und 

Qualität von Berechnungs- und Bemessungsinhalten.

6.2.7 KG 440 Starkstromanlagen
6.2.7.1 Konzeptionell
• Bei größeren Sanierungen ist Leuchtstoffröhrentechnik 
durch LED-Technik (Lampen/Leuchten) zu ersetzen.

•  Bei der Ausstattung der Räume mit Leuchten ist darauf 
zu achten, dass die erforderliche Beleuchtungsstärke 
(DIN EN 12464) nicht größer 10 % überschritten wird. 
Dazu ist für jede Raumart ein rechnerischer Nachweis 
mit einem Programm (z.B. Dialux) zu erbringen. Das 
Ergebnis ist nach Einbau der Leuchten stichprobenartig 
zu messen und zu dokumentieren. Messungen haben 
nach Raumnutzungstypen zu erfolgen und zwar min-
destens ein Raum/Gebäude und Raumnutzungstyp.

• Bei der Konzeptionierung von Klassenräumen ist auf  
 folgende Grundsätze zur Beleuchtungssteuerung/Re- 
 gelung zu achten:
 ›  Eine tageslichtabhängige Leuchtenregelung soll 

vorzugsweise über PIR-Melder erfolgen. Die Melder 
sollten über einen integrierten DALI-Controller und 
DALI-Netzteil bis zu 64 DALI-EVG´s autark adressie-
ren und segmentierte Gruppen ansteuern können. 
Der Controller sollte möglichst einen pot. freien 
Kontakt für HLS-Ansteuerungen aufweisen. Aus die-
ser Hardwarekonstellation ergibt sich folgende An-
forderung für die 

 › Funktionsweise:
   Betritt man den Raum geht automatisch die Leuch-

tengruppe 1+2 (Leuchtengruppe 1: „Lehrer/Tafel-
bereich“; Leuchtengruppe 2: „Schülerbereich“) an 

und regelt die Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit 
des Tageslichtanteils auf 500 lx. Mit dem Taster 1 
(Raumbeleuchtung) kann frei wählbar manuell ge-
schaltet und gedimmt werden.

   Mit dem Taster 2 (Tafelbeleuchtung) kann frei wähl-
bar manuell geschaltet werden. Nach Verlassen des 
Raumes geht die Beleuchtung automatisch mit ei-
ner Nachlaufzeit von 1-100 min aus.

   Der potentialfreie Kontakt für die Ansteuerung einer 
ggf. vorhandenen  Lüftungsanlage wird mit Betre-
ten des Raumes aktiviert, mit der Möglichkeit zur 
Einstellung einer Nachlaufzeit von ca. 5 -100 min an.

 ›  Es sind alle Räume gem. „AMEV Beleuchtung“ in 
Betrieb zu nehmen. Nachweismessungen können 
nach Raumnutzungstypen erfolgen und zwar min-
destens ein Raum/Gebäude und Raumnutzungstyp. 
Die Messergebnisse sind Bestandteil der Dokumen-
tation zur Abnahme.

•  Elektrische Zentralgeräte/Anlagen (z.B. ELA, EDV-Ser-
ver etc.) mit hoher Wärmeabgabe und resultierendem 
Kühlbedarf sind grundsätzlich in nördlich orientierten 
Außen- und Kellerräumen (sofern trocken) zu instal-
lieren.

•  Vor der Vergrößerung einer Trafostation oder eines 
Elektroanschlusses ist zu prüfen, ob durch kostenglei-
che Einsparmaßnahmen im Bestand die notwendige 
Leistungserhöhung vermieden werden kann.

•  In größeren Räumen (z.B. Klassenräumen) ist die Be-
leuchtung in Reihen schaltbar anzulegen, um nach 
Bedarf und Tageslichtangebot die Beleuchtung zu- 
oder abschalten zu können. Die Verwendung von Mul-
timediaboards ist in Schulen zu berücksichtigen. Die 
Leuchtenreihe vor diesen Boards ist immer getrennt 
schaltbar vorzusehen.

•  Beleuchtungen in Sportstätten, Büroräumen, Fluren 
und Treppenhäusern sind grundsätzlich mit präsenz- 
und tageslichtabhängigen Steuerungen auszustat-
ten. Flure und Treppenhäuser sollen bei „Nichtprä-
senz“ und innerhalb der Geschäftszeiten immer eine 
Grundhelligkeit von ca. 10 % aufweisen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass bei ausreichender Tageslicht-
versorgung und außerhalb der Geschäftszeiten die 
Leuchten abgeschaltet werden sollen. Nebenräume 
werden, wenn wirtschaftlich, über PIR-Melder gesteu-
ert. Technikräume erhalten keine PIR-Melder. Sofern 
eine Versorgung der Räume mit einer mechanischen 
Lüftungsanlage erfolgen sollte, sind Schnittstellen 
zum Betrieb/Freigabe der Lüftungsanlage abzustim-
men. In der Regel ist dann bei den PIR-Melder ein s.g. 
potentialfreier HKLS-Kontakt vorzusehen.
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•  Für WC-Vorräume, WC`s, Umkleiden und Duschräume 
sind PIR-Melder mit integriertem Akustiksensor vor- 
zusehen.

•  Beleuchtungen in Werk- und Wirtschafsräumen sollen 
aus Gründen der Arbeitssicherheit NICHT mit tages-
lichtabhängigen Steuerungen ausgestattet werden.

•  Die Außenbeleuchtung ist über Dämmerungsschalter, 
Schaltuhr oder PIR-Melder zu schalten. Hierbei sind 
mögliche Aspekte zur Verkehrssicherungspflicht ein-
zuhalten. Die Vorsehung einer Sicherheitsbeleuchtung 
auf Fluchtwegen und Wegen bis zur Sammelstelle des 
organisatorischen Brandschutzes ist zu berücksichtigen.

•  Für DV-Geräte ist eine ausreichende Anzahl von se-
parat gekennzeichneten Streckdosen mit gesonderter 
Absicherung vorzusehen.

•  Steckdosen sind in Jugendeinrichtungen und Förder-
schulen grundsätzlich mit erhöhtem Berührungsschutz 
auszuführen.

•  Im Rahmen der Planung ist das Notaus-Konzept der 
elektrischen Betriebsmittel in Werkräumen, NTW-Räu-
men, Lehrküchen und Nähmaschinenräumen abzu-
stimmen. Bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen 
ist die Mitnahme und Weiterverwendung vorhande-
ner elektrischer Betriebsmittel (drehende Maschi-
nen) üblich. Diesbezüglich ist dann zu prüfen, ob eine 
Betriebsmittelabschaltumg über Gesamt-Hand-No-
tausdruckschalter realisiert werden muss oder Be-
triebsmittel vorhanden sind, welche über Selbst-
bremsfunktionen (motorseitig oder getriebeseitig) 
verfügen und eine Stromabschaltung eher unzweck-
mäßig ist und damit das Schutzziel verfehlt werden 
könnte. Bei NTW-Räumen, Lehrküchen, Nähmaschi-
nenräume und Kleinküchen in Klassenräumen sind 
selbstbremsende Betriebsmittel eher unüblich. Hier 
können grundsätzlich Hand-Notausdruckschalter vor-
gesehen werden. Die Umsetzung erfolgt dabei nicht 
über Schütze, sondern ausschließlich über fernauslös-
bare Leistungsschalter oder RCD`S, gemäß Norm.

•  Herde in Kleinküchen in Klassenräumen sind nur über 
über Schlüsselschalter (Halbprofilzylinder) einzu-
schalten. Hierbei ist eine automatische Stromversor-
gungs-Abschaltfunktion, nach einzustellendem Zeit-
glied (vorerst 30 Minuten) vorzusehen.

•  Zur Trennung vom Netz sind EDV-Steckdosen von Bü-
roarbeitsplätzen mit abschaltbaren Stromkreisen aus-
zustatten. Hierzu können folgende Lösungsansetze 
zum Einsatz kommen:

• Ein/Aus-Schalter in Brüstungskanälen
• Ein/Aus-Schaltereinheit in Schreibtischanlage
• Abschaltbare Tischsteckdosenleisten mit ab-
  gesetztem Hand-/Fußschalter
• Abschaltbare Tischsteckdosenleisten mit integrierten
 Handschalter
• etc.

  Automatische Abschaltsteuerungen sind nicht zuge-
lassen.

•  Die Berücksichtigung von AFDD ist konzeptionell nach  
der DIN VDE zu berücksichtigen.

  Die von der AMEV zu Verfügung gestellte Risiko- und 
Sicherheitsbewertung ist als Entscheidungshilfe her-
anzuziehen.  Die  endgültige Festlegung erfolgt durch 
die Projektkoordination unter Beteiligung der Verant-
wortlichen Elektrofachkraft und dem Team Arbeits- 
und Gesundheitsschutzschutz der Region Hannover.

•  Ladetankstellen für Auto und Rad
Die Europäische Kommission misst der Elektromobili-
tät eine besondere Bedeutung bei. Bis zur nationalen 
Umsetzung der entsprechenden Richtlinien sind fol-
gende Eckpunkte in der Planung und Umsetzung zu 
berücksichtigen:

› Es sind zwei Leerohre (Niederspannung und Netz- 
 werk) zwischen des Technikraum der Niederspan- 
 nungshaupverteilung und dem Außengelände, be- 
 vorzug im Bereich der geplanter Kraftfahrzeug- bzw.  
 Fahrradstellplätze, vorzusehen.
› Sollten sich keine weiteren Angaben aus der Planung 
 ergeben, sind dreiphasig 22 kW in der Leistungsbere- 
 chung der Liegenschaft zu berücksichtigen.
› Ein entsprechender ungezählter Sicherungsabgang in 
 der Niederspannungshauptverteilung ist zu berück- 
 sichtigen.
› Es ist eine Netzwerkanbindung für die E-Mobilität im  
 Technikraum Niederspannungshauptverteilung zu be- 
 rücksichtigen.

•  In der Gebäudehauptverteilung ist ein Abgang für 
eine mögliche Kompensationsanlage vorzuhalten. Im 
Rahmen der Nutzung (LPH 9) ist der tats. Wert des cos 
phi zu ermitteln und etwaige Handlungsmaßnahmen 
gem. AMEV zu ergreifen. Ziel ist die Einhaltung cos phi 
nicht schlechter als 0,95.
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  Einheit zur Aufnahme von handelsüblichen Profilhalb-
zylindern. Kleinverteiler erhalten Kunstoff-Handgriffe 
oder Knebelgriffe zur Aufnahme von Sicherheitszylin-
dern, sofern die Aufnahme von handelsüblichen Pro-
filhalbzylindern baulich oder konstruktiv nicht möglich 
ist. Die Verwendung von Verschluss-Einsätzen für Dop-
pelbart-Schlüssel (Vorreiberverschluss) ist nicht zuge-
lassen.

•  In Schaltgerätekombinationen und Schaltanlagen sind 
alle Leitungen grundsätzlich auf Reihenklemmen bzw. 
N-Trennklemmen zu führen. Ungenutzte, zusätzliche 
 Leiter oder auch Ersatzleiter müssen an Ersatzklem-
men angeschlossen oder gleichartig getrennt sein, so 
dass eine Berührung mit aktiven Komponenten ver-
hindert wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass 
in Verbindungsdosen, Klemmkästen, Rangiervertei-
ler oder Abzweigdosen diese erwähnten Adern mit 
Klemmen versehen werden.

•  Im Rahmen des vorbeugenden Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes der Region Hannover ist es erforderlich 
die „Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen“ 
ATV (DIN 18382 – Nieder- und Mittelspannungsanla-
gen mit Nennspannung bis 36 kV) unter Punkt 0.2.13 
hinsichtlich erforderlicher Messprotokolle zu ergän-
zen. 

6.2.7.2 Bauteilanforderungen
6.2.7.2.1 Allgemein
•  Installationsmaterialien (Kabel und Verlegesysteme) 

sind in halogenfreier Ausführung vorzusehen. Auf die 
Vorgaben gem. Brandschutzkonzept wird explizit hin-
gewiesen.

•  Verbindungsdosen, Klemmkästen, Rangierverteiler 
oder Abzweigdosen sind grundsätzlich IMMER fest an 
einen Baukörper oder einem fachspezifisch zugeord-
neten Bauteil zu montieren. So genannte „fliegende“ 
Installationen sind nicht zugelassen. Eine Ausnahme 
bildet dabei die Verdrahtung und das Anschließen von 
Leuchten.

•  Sofern Verbindungsdosen, Klemmkästen, Rangierver-
teiler oder Abzweigdosen im Bereich von Metallka-
belbühnen, Kabelleitern, Traversen o.ä. Kabelverle-
gesystemen vorgesehen werden, so ist diese in der 
Regel immer an dem jeweiligen Kabel-Verlegesystem 
oder dem in der direkten Nähe befindlichen Baukör-
per zu befestigen. Dabei ist auf eine fachgerechte 
Schraubbefestigung des Bauteils am Kabel-Verle-
gesystem zu achten. Eine Montage mit Kabelbindern 
ist nicht zugelassen. Verbindungsdosen, Klemmkäs-
ten, Rangierverteiler oder Abzweigdosen dürfen nicht 
im direkten Verlegebereich der Kabel montiert wer-
den, wie z.B.auf Kabelbühnen. Es muss verhindert 
werden, dass zukünftig nachinstallierte Kabel die Ver-
bindungsdosen, Klemmkästen, Rangierverteiler oder 
Abzweigdosen verdecken.

•  Die Abschließbarkeit von Schaltgerätekombinationen 
und Schaltanlagen erfolgt ausschließlich über Ver-
schlussgriffe in Klapp- oder Schwenkausführung als

bildergala - stock.adobe.com
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•  Messung nach einer Instandsetzung vor der Wiederin-
betriebnahme

handelt.

Wiederholungsprüfungen sind sinngemäß durchzufüh-
ren. Für die Kostengruppe 480 (Gebäudeautomations-
anlagen gilt dieses Kapitel gleichlautend)

Informell zu § 14 Abs.1 BetrSichV (Bundesrat Drucksa-
che 400/14 vom 28.08.2014):
"Absatz 1 stellt klar, dass keine Doppelprüfungen durch-
geführt werden müssen. Arbeitsmittel, die neu in Ver-
kehr gebracht werden, müssen nach dem ProdSG bzw. 
dem Binnenmarktrecht sicher sein. Darauf kann sich der 
Arbeitgeber verlassen, so dass folglich eine Prüfung ei-
nes neuen Arbeitsmittels vor seiner ersten Inbetriebnah-
me rechtssystematisch nicht erforderlich ist.“
Hinsichtlich eventueller Transportschäden wäre § 4 
Abs. 5 BetrSichV bedeutend.

Im Rahmen der 1. Prüfungsdurchführungen ist neben 
der Erstellung der Messprotokolle auch die Inventa-
risierung der ortsveränderlichen Betriebsmittel und 
ortsfesten Betriebsmittel gemäß u.g. Tabelle durchzu-
führen. Zu diesem Zweck werden der Prüffirma ent-
sprechende „Security-Barcodes-Aufkleber“ von der 
Region Hannover kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Neben den „Security-Barcodes-Aufklebern“ werden 
ebenso Prüfplaketten zur Verfügung gestellt, welche 
nach Abschluss der Messung und einem positiven 
Messergebnis an dem Prüfling anzubringen ist.

Abbildung 38: Prüfplaketten-Aufkleber

Grundsätzlich sind alle ortsfesten und ortsveränderli-
chen Betriebsmitteln sowie stationäre Anlagen zu prü-
fen, unabhängig davon ob es sich um eine:

•  Messung zur Erstinbetriebnahme,

•  Messung nach einer Änderung vor der Wiederinbe-
triebnahme oder einer

Abbildung 39: Security-Barcodes-Aufkleber

Da Transport- und Aufstellungsschäden nie ausgeschlos-
sen werden können, sind nach Abstimmung mit dem 
vorbeugenden Arbeits- und Gesundheitsschutzes der 
Region Hannover auch alle ortsveränderlichen Betriebs-
mittel zur Erstinbetriebnahme zu prüfen.
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Übersicht elektrischer Betriebsmittel und Anlagen sowie der 
personellen Zuordnung zur Durchführung der Erstprüfung:

Ortsveränderliche elektrische Betriebs-
mittel

Ortsfeste elektrische Betriebsmittel Stationäre Anlagen

- mit CE-Kennzeichen

- tragbar

- mit Stecker

- nicht montiert

- mit CE-Kennzeichen

- nicht tragbar

- mit oder ohne Stecker

- fest montiert

- mit CE-Kennzeichen

- nicht tragbar

- ohne Stecker

- fest montiert

freistehende Kühlschränke verbaute Kühlschränke Steckdosen 

Drucker Herd / Backofen Schalter

Kopierer Durchlauferhitzer Installierte Stromkabel 

Scanner Medienboards Installierte Datenkabel

Tischventilator Geschirrspüler Beleuchtungsanlagen 

freistehende Mikrowelle Waschmaschinen Lüftungsanlage

Wasserkocher Standbohrmaschine Kältemaschine

Kaffeemaschine Kreissäge

freistehende PC`s Zentralstaubsaugeranlage

Person/Organisation zur Durchführung der Erstprüfung

Prüfung durch externen Prüfdienstleister

Leistung wird von der Region Hannover als 
freiberufliche Leistung ausgeschrieben und 
ist NICHT Bestandteil des Leistungsverzeich-
nisses. 

Prüfung durch externen Prüfdienstleister

Leistung wird von der Region Hannover als 
freiberufliche Leistung ausgeschrieben und 
ist NICHT Bestandteil des Leistungsverzeich-
nisses.

Prüfung durch Anlagenerrichter

Leistung wird im Rahmen der VOB von der 
Region Hannover ausgeschrieben und ist 
Bestandteil des Leistungsverzeichnisses.

Durchführung der Inventarisierung und Befestigung Prüfplakette

Ja Ja Nein

Tabelle 69: Übersicht elektrische Betriebsmittel und Anlagen

Messprotokolle sind immer in elektronischer Form an 
das Team „11.06 - Team Arbeits- und Gesundheits-
schutz“ zur Kenntnisnahme zu schicken.

•   Dach- und Fassadendurchführungen
Zur Sicherstellung des Gebäudeluftdichtheitskonzeptes 
ist es erforderlich, dass die haustechnischen Gewerke 
und insbesondere die kabelverlegenden Gewerke ge-
eignete Systemkomponenten verwenden. Als geeignete 
Systeme haben sich bei Flachdachkonstruktionen feuer-
verzinkte Schwanenhalsdurchführungen mit Durchfüh-
rungsabdichtung bewährt. Bei Schräg- und dachpfan-
nengedeckten Dächern ist sinngemäß vorzugehen.

Es ist zwingend auf die Planung und Ausführung der 
Dampfbremse (2. Abdichtungsebene) innerhalb des 
Gebäudes zur Vermeidung der Dampfeintrittes und Auf-
steigen in die außenluftberührte Dachdurchführung zu 
achten. 

Beispielprodukt für Flachdachkonstruktionen: Hauff-Tech-
nik, Beispielhersteller und Typ: Hauff-Technik GmbH & 
Co. KG - SHD

Abbildung 40: Ansicht Beispielausführung

Abbildung 41: Ansicht der 1. Abdichtungsebene
(Quelle: www.hauff-technik.de)
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6.2.7.2.2 Kennwerte

•  Die installierte Leuchtenleistung wird gemäß DIN 
18599 auf die erforderliche Nennbeleuchtungsstär-
ke bezogen. Der Grenzwert beträgt einschließlich 
Vorschaltgerät 2,0 W/m²100 lx, der Zielwert 1,5 W/
m²100 lx. Die Werte gelten für die Summe aus Grund- 
und (sofern vorhanden) Effektbeleuchtung. Für die 
Auslegung ist ein Wartungsfaktor von 0,8 vorzusehen.

•  Die Lichtausbeute der Lampen soll inkl. Vorschalt-
geräte mind. 80 lm/W betragen. Es sind vorrangig 
LED-Leuchten einzusetzen. Grundsätzlich sind nur sol-
che Leuchten in der Planung und Ausführung zugelas-
sen, welche sich mit einem lichttechnischen Berech-
nungsprogramm berücksichtigen lassen (technisch 
und physikalisch). Es ist vermehrt festzustellen, dass 
bei Verwendung sogenannter „Architektur- und Desig-
nleuchten“ nur mit erheblichem Aufwand die Norm-
werte erreicht werden können. Dieser zusätzlicher 
Kosten-und Arbeitsaufwand soll vermieden werden.

•  Farbtemperaturen
 -  Je nach Anwendungsfall sind folgende Farbtempera-

turen vorzusehen.  
  a.  Außenbeleuchtung generell ≤ 3000 K (Insekten-

schutz)
  b. Förderschulen:
      -  Schule: 3.000 Kelvin
      -  Sporthalle: 4.000 Kelvin
  c. Berufsschulen:
      -  Schule: 4.000 Kelvin
      -  Sporthalle: 4.000 Kelvin
  d. Büro- und Verwaltungsgebäude: 3.000 Kelvin

6.2.7.3 Umfang und Qualität von Berechnungs- und 
Bemessungsinhalten
• Entwurfsplanung – endend
  Es dürfen später aus der Tiefe der Berechnungen, mit 

Abschluss der Entwurfsplanung, keine grundsätzlichen 
Änderungen mehr resultieren. Die Dimensionierungen 
haben so zu erfolgen, dass grundsätzliche Änderun-
gen in der Ausführungsplanung bei unveränderten Pla-
nungsgrundlagen vermieden werden.

  Die autarken und/oder abhängigen regelungs- und 
steuerungstechnischen Funktionen von Anlagen und 
Komponenten sowie dessen Schnittstellen zueinander 
sind umfassend zu beschreiben, damit vor Abschluss 
der Entwurfsplanung das funktionale Gesamtkonzept 
für die Region Hannover unmissverständlich erläutert, 

•  Beleuchtungsstärken
  Beleuchtungsstärken sind grundsätzlich gem. AMEV 

zu planen und auszuführen.
  In Förderschulen sind abweichend von der AMEV aus 

Sicht der UVV (DGUV-Sichere Schule) für alle Unter-
richts- udn Fachpraxisräume höhere Beleuchtungs-
stärken vorzusehen:

 - AUR (allgemeine Unterrichtsräume): 500 lx
 - Fachunterrichtsräume: 500 lx
 - Differenzierungsräume: 500 lx
 - EDV-Räume: 500 lx
 - Flure: 200 lx

6.2.7.2.3 Brandschutz

•  Keine gesonderten Anforderungen neben den An-
forderungen aus dem Brandschutzkonzept oder den 
A.a.R.d.T.

bunditinay - stock.adobe.com
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Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

1. Elektrische Leistungs- 
bilanzen

Gemäß AMEV  „EltAnlagen“:
Planungshilfe für den elektri-
schen Leistungsbedarf für das 
Normal- und Ersatznetz

2. Netzberechnung und 
Dimensionierung 

Bezeichnung, Ort, Nennstrom-
stärke, Kurzschlussberechnung 
und Spannungsfälle

Nachweise der erforderlichen 
Netzberechnungen nach DIN EN 
60909-0 (VDE 0102), und der 
AMEV „EltAnlagen“

3. Beleuchtungs- 
berechnung

Gemäß Aufgaben- und Projekt-
handbuch und DIN EN 12464

Die Bemessung der Außenbe-
leuchtung ist Bestandteil dieser 
Position. Zur Außenbeleuchtung 
zählt die Beleuchtung an Gebäu-
den, von Park- und Stellplätzen, 
Eingängen, Fluchtwegen und 
Wegen zu Sammelstellen/
Sammelplätzen des organisatori-
schen Brandschutzes etc. 

HINWEIS: Beleuchtungen für 
Fluchtwege und Wegebeleuch-
tungen zu Sammelstellen/
Sammelplätzen sind als Sicher-
heitsbeleuchtungsanlagen zu 
bemessen.

4. Erdungs-und Blitzschut-
zanlage

Risikoanalyse gemäß DIN EN 
62305-2 und Gebäudezeichnung 

5. Funktionsbeschreibung Funktionsbeschreibung 
(Funktionen und Einstellungen)
gem. VOB-C (DIN 18382).

• Funktionen von Lichtregelungen

• Lichtscenen

• Funktion und Oberflächen von
    interaktiven Bedientableaus

• Beschreibung von Funktion
    und Umfang wichtiger Schnitt- 
    stellen zu Fremdsystemen

Tabelle 70: Matrix Berechnungsinhalte LP 3, KG 440 – 
Starkstromanlagen

Tabelle 71: Matrix Berechnungsinhalte LP 5, KG 440 – 
Starkstromanlagen

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

1. Elektrische Leistungsbi-
lanzen des gesamten 
Netzes

Gemäß AMEV  „EltAnlagen“:
Planungshilfe für den elektri-
schen Leistungsbedarf für das 
Normal- und Ersatznetz

2. Netzberechnung und 
Dimensionierung des 
gesamten Netzes

Bezeichnung, Ort, Nennstrom-
stärke, Kurzschlussberechnung 
und Spannungsfälle

Nachweise der erforderlichen 
Netzberechnungen nach DIN EN 
60909-0 (VDE 0102), und der 
AMEV „EltAnlagen“

3. Beleuchtungsberech-
nung aller Raumbe-
reiche

Gemäß Aufgaben- und Projekt-
handbuch und DIN EN 12464

Die Bemessung der Außenbe-
leuchtung ist Bestandteil dieser 
Position. Zur Außenbeleuchtung 
zählt die Beleuchtung an Gebäu-
den, von Park- und Stellplätzen, 
Eingängen, Fluchtwegen und 
Wegen zu Sammelstellen/
Sammelplätzen des organisatori-
schen Brandschutzes etc. 

HINWEIS: Beleuchtungen für 
Fluchtwege und Wegebeleuch-
tungen zu Sammelstellen/
Sammelplätzen sind als Sicher-
heitsbeleuchtungsanlagen zu 
bemessen.

4. Erdungs-und Blitzschut-
zanlage des gesamten 
Netzes

Risikoanalyse gemäß DIN EN 
62305-2 und Gebäudezeichnung 

5. Auslegung der Kabel-
tragsysteme

Auslastung von Kabeltragsyste-
men, sowie Berücksichtigung 
von Kabelaufnahmen anderer 
Gewerke, z.B. KG480 Gebäu-
deautomation oder KG450 
Fernmelde- und informations-
technische Anlagen

6. Funktionsbeschreibung Funktionsbeschreibung
(Funktionen und Einstellungen)  
gem. VOB-C (DIN 18382).

• Funktionsablaufbeschreibungen

• Funktionen von Lichtregelungen

• Lichtscenen

• Funktion und Oberflächen von
    interaktiven Bedientableaus

• Zeitprogrammen

• Beschreibung von Funktion
    und Umfang aller Schnitt-
    stellen zu Fremdsystemen,
    etc.

• Werk- und Montageplanung
  Im Rahmen der Werk- und Montageplanung werden 

die Planungsinhalte aus der Ausführungsplanung 
fortgeschrieben, wie z.B. das Erstellen von Aufstell-
plänen, Schaltplänen, Wärmelastberechnungen für 
Schaltanlagen, Fertigungszeichnungen, Stücklisten, 

abgestimmt und vereinbart werden kann. Damit wird 
bereits in einem frühen Planungsstadium eine Trans-
parenz zum Bedien-, Monitoring- und Störmeldekon-
zept und damit für die folgenden Leistungsphasen 
eine erforderliche Kostensicherheit erzielt.

• Ausführungsplanung
  Die in der Entwurfsplanung erstellten Berechnun-

gen sind in der Ausführungsplanung zu überprüfen 
und fortzuschreiben. Grundlegende Veränderungen 
und Abweichungen zur Entwurfsplanung sind zu  
dokumentieren und gegenüber dem Projektkoordina-
tor der Region Hannover zu begründen. Es hat eine 
vollständige Berechnung aller Anlagen/-teile unter 
Berücksichtigung aller Schnittstellen zu erfolgen.
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Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

1. Funktionsschema I • Darstellung des Überspan- 
 nungsschutzes innen unter 
  zeichnerischer Angabe der 
  PAS, der Einbindungen von  
 HLSK-Komponenten (Lüftungs 
 geräte, Kanäle, Rohrleitungen  
 etc.) sowie einzubindender   
 Trassenführungssysteme

• Die PAS sind fortlaufen zu  
 nummerieren.

2. Elektrische Anschluss- 
und Übersichtspläne

• Alle technischen Anlagen und 
  Geräte z. B. Verteiler, Sicher- 
 heitsbeleuchtung,  
 Alarmierungsanlagen

3. Grundriss-Installations-
plan

• Darstellung der Einbauorte  
 der elektrotechnischen  
 Anlagen, der Elektroinstallati- 
 onen und der Beleuchtungs- 
 anlagen

• Maßstäbliche Darstellung der  
 Schaltanlagen/Schränke und  
 die notwendigen Wartungs- 
 und Arbeitssicherheitsbereiche

4. Außenbeleuchtung- 
Installationsplanung

• Darstellung aller Außenleuchten
  (an Gebäuden, zu und auf
  Park- und Stellplätzen, Eingän-
  gen, Fluchtwegen und Wegen
  zu Sammelstellen/Sammelplät-
  zen etc.)

HINWEIS: Beleuchtungen für 
Fluchtwege und Wegebeleuch-
tungen zu Sammelstellen/
Sammelplätzen sind als Sicher-
heitsbeleuchtungsanlagen zu 
bemessen.

Tabelle 72: Matrix Zeichnungen LP 3, KG 440 – 
Starkstromanlagen

Nr. Gegenstand Darstellungstiefe

1. Funktionsschema I • Detaillierung aus der LP3

2. Funktionsschema II als 
gewerkeübergreifendes 
Steuer- und Regelsche-
ma, inkl. Spannungsver-
sorgung

• Siehe sep. Beschreibung im  
 weiteren Verlauf

3. Gewerkebeziehungs-
matrix

• Nach Erfordernis und  
 separater Abstimmung mit  
 Projektkoordinator der Region  
 Hannover

4. Komplette elektrische 
Anschluss- und Über-
sichtspläne

• Alle technischen Anlagen und 
  Geräte z. B. Verteiler, Sicher- 
 heitsbeleuchtung,  
 Alarmierungsanlagen

5. Grundriss-Installations-
plan

• Darstellung aller Einbauorte  
 der elektrotechnischen  
 Anlagen, der Elektroinstallati- 
 onen und der Beleuchtungs- 
 anlagen

• Maßstäbliche Darstellung der 
 Schaltanlagen/Schränke und 
 die notwendigen Wartungs- 
 und Arbeitssicherheitsbereiche

6. Außenbeleuchtung- 
Installationsplanung

• Darstellung aller Außenleuchten
  (an Gebäuden, zu und auf
  Park- und Stellplätzen, Eingän-
  gen, Fluchtwegen und Wegen
  zu Sammelstellen/Sammelplät-
  zen etc.)

HINWEIS: Beleuchtungen für 
Fluchtwege und Wegebeleuch-
tungen zu Sammelstellen/
Sammelplätzen sind als Sicher-
heitsbeleuchtungsanlagen zu 
bemessen.

7. Übersichtsplan der 
elektrischen Kabel- und 
Leitungsanlagen des 
Gebäudes und der 
Außenanlagen

Tabelle 73: Matrix Zeichnungen LP 5, KG 440 – Stark-
stromanlagen

6.2.7.4 Umfang und Qualität von Zeichnungen
• Entwurfsplanung – endend
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang 

und Qualität von Berechnungs- und Bemessungsin-
halten.

• Ausführungsplanung
  Sinngemäß den Hinweisen aus dem Kapitel Umfang 

und Qualität von Berechnungs- und Bemessungs- 
inhalten.

Einzelteilzeichnungen etc. sowie alle notwendigen 
Schritte und Dokumentation für den Zukauf von Kom-
ponenten. Ferner gehört zu dieser Leistungsphase die 
Anfertigung von Montage- und Verlegeplänen, wel-
che mit allen für den Einbau der Elemente erforder-
lichen Angaben und Montagehinweisen zu versehen 
sind. Hierzu gehört ebenfalls die Beschaffung und An-
fertigung von Dokumenten, Stücklisten und Anleitun-
gen etc. (Siehe hierzu auch VOB/C.).

• Revisionsunterlagen / Anlagendokumentation
  Die Revisionsunterlagen und Anlagendokumentatio-

nen sind die Fortschreibung aller vorherig abgeschlos-
senen Leistungs- und Ausführungsphasen. Dies be-
trifft auch die Fortschreibung von Berechnungen aus 
den Planungsphasen der Fachplaner. Siehe ergänzend 
auch 8.2 (Anlagendokumentation KG 400)

Nr. Gegenstand
Berechnungs- und Dimensio-
nierungstiefe

5. Übersichtsplan der 
elektrischen Kabel- und 
Leitungsanlagen
des Gebäudes und der 
Außenanlagen


