

5.241.7091.017 LWB – Niederlungwitz M7, 7.1 Hochwasserschutz, M 7, 7.1, Fluss-km 2+808 bis 3+536 – Offenes Verfahren

Termine

Die Erbringung der Ingenieurleistungen erfolgt entsprechend folgender Rahmenterminplanung in Anlehnung an die LPHen der Objektplanung:

Phase	Projektaufgabe (LPH nach HOAI)	Zieldatum
	Planungsanlaufberatung mit anschließendem Ortstermin	Donnerstag 10 Uhr spätestens 14 Tage nach Beauftragung
LPH 5	Ausführungsplanung	06/2026
LPH 6	Vorbereitung der Vergabe	07/2026
LPH 7	Mitwirkung bei der Vergabe	12/2026
LPH 8	Bauausführung	05/2027 bis 05/2029
LPH 9	Objektbetreuung	Gewährleistungsende: fünf Jahre nach VOB-Abnahme

Hinweis: Der Förderzeitraum für die Maßnahme endet zum 30.06.2029.

Regelmäßige Abstimmungstermine (14 tägig – als VIKO oder Präsenz) zum aktuellen Planungsstand sind während der gesamten Planungszeit einzukalkulieren.

Die übrigen Leistungen der Lose 1 bis 5 sind so einzutakten, dass der vorgenannte Rahmenterminplan zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt wird. Die genannten Termine sind als Meilensteine durch den AN Los 1 in den Bauzeitenplan zu integrieren.

Bauzeitverlängerung aufgrund zusätzlicher Leistungen Dritter während der Bauausführung sind ausgeschlossen.