

Baumaßnahme: 3.BA - Messehalle 12, Neubau Innovationszentrum, Puschstraße, 04103 Leipzig

Leistung: erweiterter Rohbau

Vergabenummer: H12-BA3-300-015

Vergabeablauf

Angebotsaufforderung:	19.06.2025
Ende Angebotsfrist:	01.08.2025, 13.00 Uhr
Angebotsauswertung: (inkl. Nachforderungen u. Aufklärung)	bis 20.08.2025
Einspruchsfrist:	bis 31.08.2025
Zuschlagerteilung:	bis 01.09.2025

Ausführungsfristen

Ausführungsbeginn Bestellung/ WMP	17.09.2025
Ausführungsbeginn Bodenplatte	16.10.2025
Fertigstellung abnahmereife Leistung:	06.09.2027

Einzelfristen:

Fertigstellung Rohbau UG einschl. Decke über UG	bis 10.03.2026
Fertigstellung Rohbau EG einschl. Decke über EG	bis 30.04.2026
Fertigstellung Rohbau 1.OG einschl. Decke über 1.OG	bis 16.06.2026
Fertigstellung Rohbau 2.OG einschl. Decke über 2.OG	bis 28.07.2026
Fertigstellung Rohbau 3.OG einschl. Decke über 3.OG	bis 08.09.2026
Rückbau Abfangkonstruktion Südportikus nach Fertigstellung Decke über 3.OG	bis 22.09.2026
Fertigstellung Rohbau letzte Decke über Technikgeschoss	bis 08.09.2026
Fertigstellung Dachabdichtung/ -begrünung über 2.OG und Hauptdach	bis 02.12.2026
Fertigstellung Dachabdichtung über UG nach Fassaden/ Abbau Gerüste	bis 06.09.2027
Fertigstellung Innenputz	bis 16.12.2026

