

Änderung der Bauzeit

Objekt/Maßnahme: Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa
Bauleistung: Los 300-05 Dach
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)
Vergabenummer: EU/O/36/2025
Ablauf Angebotsfrist: 03.07.2025, 10:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung wurde die Bauzeit/Ausführungszeit geändert.

Der Baubeginn/Ausführungsbeginn ist unverändert am 25.08.2025.

Das **Bauende/Fertigstellungstermin** wird neu festgelegt auf den **30.01.2026**.

Bitte diese Änderung in Ihrem Leistungsverzeichnis bzw. bei der Kalkulation entsprechend beachten!

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Bergmann
Sachbearbeiterin Vergabestelle