

Schal- und Bewehrungspläne

Die Pläne liegen zu folgenden Terminen vor:

Paket 1 - Bestandgebäude

Teil A - Innenhöfe (mit den Halb- und Fertigteilen) - ca. 37. KW 2025

Teil B - Rest - 40. KW 2025

Paket 2 - Erweiterungsbau

51. KW 2025