

LV- Änderungen _ Index A _ RV_Balkon_2025-2029

Datum_ 28.04.2025

In den Positionen:

R. 1.150 mob. Baustr. Mit Kran-Gummi-...	Lang-Text Änderung auf <u>m</u>
R. 2.1.1.02.60 Zulage Entsorgung...	Mengen-Änderung auf <u>107 m³</u>
R. 2.1.1.02.70 Bodenmatm. DK 1...	Mengen-Änderung auf <u>107 m³</u>
R. 2.1.1.02.80 Bodenmatm. DK 2 ...	Mengen-Änderung auf <u>107 m³</u>
R. 2.1.1.02.90 Bodenmatm. DK 3 ...	Mengen-Änderung auf <u>107 m³</u>
2.1.1.02.170 Abwasserschacht...	Mengen-Änderung auf <u>20 St</u>
2.1.1.02.180 PVC Rohr...	Mengen-Änderung auf <u>107 m</u>