

BV: Gymnasium Heinrichstraße 36a

Los 324.2: WC Trennwände

Terminplan mit Zwischenterminen

Ausführungszeitraum gesamt: 105 WT

- 1. Arbeitsvorbereitung AN, WMP, Prüfung und Freigabe WMP und
Fertigung: 34 WT**
- 2. Ausführung/Montage: 71 WT**