

Projektnummer:

Querung_BAB_A72_Niederdorf

					2025																																						
					Mai		Jun				Jul				Aug				Sep				Okt				Nov																
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Ausschreibung/Auswertung	32at	Mi, 21.05.25	Mo, 07.07.25																																							
2	Auftragserteilung	1at	Di, 08.07.25	Di, 08.07.25																																							
3	Realisierung	141kt	Fr, 11.07.25	Fr, 28.11.25																																							
3.1	Bestellung/Bauvorbereitung	93kt	Fr, 11.07.25	Sa, 11.10.25																																							
3.2	Arbeiten vor Ort	62at	Mo, 01.09.25	Fr, 28.11.25																																							
3.2.1	Baustelleneinrichtung/Baustraße	10at	Mo, 01.09.25	Fr, 12.09.25																																							
3.2.2	Erdarbeiten (Aushub)	10at	Mo, 08.09.25	Fr, 19.09.25																																							
3.2.3	Präzisierung Formteile	1at	Mo, 15.09.25	Mo, 15.09.25																																							
3.2.4	Rohrstrang herstellen	5at	Mo, 13.10.25	Fr, 17.10.25																																							
3.2.5	Desinfektion/DP	9at	Mo, 20.10.25	Do, 30.10.25																																							
3.2.6	Einbindung	2at	Di, 04.11.25	Mi, 05.11.25																																							
3.2.7	Einmessung	1at	Do, 06.11.25	Do, 06.11.25																																							
3.2.8	Kontrolle Ringraum/Isolation	1at	Mi, 05.11.25	Mi, 05.11.25																																							
3.2.9	Erdarbeiten (Verfüllung)	10at	Fr, 07.11.25	Fr, 21.11.25																																							
3.2.10	Oberboden auftragen/Rückbau Baustraße	3at	Mo, 24.11.25	Mi, 26.11.25																																							
3.2.11	BE räumen	3at	Mi, 26.11.25	Fr, 28.11.25																																							

Projektzeiträumen von Mo, 12.05.25 bis Fr, 19.12.25
 Kalender: Sachsen (eingebettet)
 Druckdatum: 21.05.2025 16:01
 Filter:
 Bearbeiter: schoeppach



Südsachsen Wasser GmbH
 Theresenstraße 13
 D-09111 Chemnitz
 Tel. +49 371 3806834
 Fax +49 371 3806825
 e-Mail: it@suedsachsenwasser.de