



**Legende:**

- 1. Bauabschnitt (02.03.2026 - 08.05.2026)
- 2. Bauabschnitt (30.06.2025 - 25.07.2025)
- 3. Bauabschnitt (02.06.2025 - 27.06.2025)
- 4. Bauabschnitt (18.08.2025 - 28.11.2025)
- 5. Bauabschnitt (06.10.2025 - 28.11.2025)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Entwurfsbearbeitung:		Datum	Zeichen
bearbeitet			
gezeichnet			
geprüft			

Auftraggeber:	Stadtwerke Riesa	Unterlage:	A1
	Alter Pfarrweg 1, 01587 Riesa	Blatt Nr.:	1/1
Straße:		Reg. Nr.:	
(Nächster Ort):		Datum:	
		Zeichen:	

<b>Entwurfsplanung</b> Medienverlegung Innenstadt Riesa (Breite Straße / Hauptstraße / Elbstraße)	bearbeitet	
	gezeichnet	
	geprüft	
Übersichtskarte		
Maßstab: kein Maßstab		

Aufgabenstellung	
Datum	20

Nicht zur Ausführung freigegeben !!!