

FORMBLATT

KP2_FB 9



H240411_Planangangsliste_ELT.xlsx

aufgest: 05.02.2004

geänd: 02.01.2024

Planliste

Stand: 16.05.2025

Bearb. Planliste: UF

Projekt:

Ersatzneubau Schulgebäude Förderschule f. Lernbehinderte "Pestalozzi" 06295 Lutherstadt Eisleben, Schulgartenweg 1

Planungsaufgabe/ Lph.:

Ausführungsplanung

Auftraggeber:

Landkreis Mansfeld-Südharz, Rudolf-Breidscheid-Str. 20/22, 06526 Sangerhausen

									Auslieferung								
Planbezeichnung	Gewerk	Plan-Nr.	Maßstab	Erstelldatum	Änderungsdatum	Index	Freigabe Bauherr	Datum	Bauherr dwg	Bauherr pdf	Bauherr Papier	Architekt dwg, pdf	Architekt Papier	Ausführung pdf, dwg	Ausführung Papier	Proj-steuerung dwg, pdf	Proj-steuerung Papier
Grundriss Fundament, Erdung/Blitzschutz, Teil 1 von 3	Elektro-BL	GEB_5_FÖS_GR_FU_0001_B_-	1:50	19.06.24	06.12.24	B		06.12.24	x	x							
Grundriss Fundament, Erdung/Blitzschutz, Teil 2 von 3	Elektro-BL	GEB_5_FÖS_GR_FU_0002_B_-	1:50	19.06.24	06.12.24	B		06.12.24	x	x							
Grundriss Fundament, Erdung/Blitzschutz, Teil 3 von 3	Elektro-BL	GEB_5_FÖS_GR_FU_0003_B_-	1:50	19.06.24	06.12.24	B		06.12.24	x	x							
Grundriss Obergeschoss, Erdung/Blitzschutz, Teil 1 von 3	Elektro-BL	GEB_5_FÖS_GR_01_0001_-	1:50	19.06.24													
Grundriss Obergeschoss, Erdung/Blitzschutz, Teil 2 von 3	Elektro-BL	GEB_5_FÖS_GR_01_0002_-	1:50	19.06.24													
Grundriss Obergeschoss, Erdung/Blitzschutz, Teil 3 von 3	Elektro-BL	GEB_5_FÖS_GR_01_0003_-	1:50	19.06.24													
Grundriss Dachgeschoss, Erdung/Blitzschutz, Teil 1 von 3	Elektro-BL	GEB_5_FÖS_GR_DG_0001_-	1:50	02.04.25				02.04.25	x	x							
Grundriss Dachgeschoss, Erdung/Blitzschutz, Teil 2 von 3	Elektro-BL	GEB_5_FÖS_GR_DG_0002_-	1:50	02.04.25				02.04.25	x	x							
Grundriss Dachgeschoss, Erdung/Blitzschutz, Teil 3 von 3	Elektro-BL	GEB_5_FÖS_GR_DG_0003_-	1:50	02.04.25				02.04.25	x	x							
Schnitte A-A, B-B, C-C, Erdung/Blitzschutz	Elektro-BL	GEB_5_FÖS_SN_AC_0001_-	1:50	06.12.24				06.12.24	x	x							
Grundriss Erdgeschoss, Schütz-u. Durchbruchplanung, Teil 1 von 3	Elektro-SD	GET_5_FÖS_SD_00_0001_C_-	1:50	26.07.24	19.12.24	C		06.01.25	x	x							
Grundriss Erdgeschoss, Schütz-u. Durchbruchplanung, Teil 2 von 3	Elektro-SD	GET_5_FÖS_SD_00_0002_C_-	1:50	26.07.24	19.12.24	C		06.01.25	x	x							
Grundriss Erdgeschoss, Schütz-u. Durchbruchplanung, Teil 3 von 3	Elektro-SD	GET_5_FÖS_SD_00_0003_C_-	1:50	26.07.24	19.12.24	C		06.01.25	x	x							
Grundriss Obergeschoss, Schütz-u. Durchbruchplanung, Teil 1 von 3	Elektro-SD	GET_5_FÖS_SD_01_0001_C_-	1:50	26.07.24	19.12.24	C		06.01.25	x	x							
Grundriss Obergeschoss, Schütz-u. Durchbruchplanung, Teil 2 von 3	Elektro-SD	GET_5_FÖS_SD_01_0002_C_-	1:50	26.07.24	19.12.24	C		06.01.25	x	x							
Grundriss Obergeschoss, Schütz-u. Durchbruchplanung, Teil 3 von 3	Elektro-SD	GET_5_FÖS_SD_01_0003_C_-	1:50	26.07.24	19.12.24	C		06.01.25	x	x							
Grundriss Dachgeschoss, Schütz-u. Durchbruchplanung, Teil 1 von 3	Elektro-SD	GET_5_FÖS_SD_DG_0001_B_-	1:50	26.07.24	19.12.24	B		06.01.25	x	x							
Grundriss Dachgeschoss, Schütz-u. Durchbruchplanung, Teil 2 von 3	Elektro-SD	GET_5_FÖS_SD_DG_0002_B_-	1:50	26.07.24	19.12.24	B		06.01.25	x	x							
Grundriss Dachgeschoss, Schütz-u. Durchbruchplanung, Teil 3 von 3	Elektro-SD	GET_5_FÖS_SD_DG_0003_B_-	1:50	26.07.24	19.12.24	B		06.01.25	x	x							
Grundriss Erdgeschoss, Elektrotechnik, Teil 1 von 3	Elektro	GET_5_FÖS_GR_00_0001_D_-	1:50	16.07.24	16.05.25	D		10.06.25	x	x							
Grundriss Erdgeschoss, Elektrotechnik, Teil 2 von 3	Elektro	GET_5_FÖS_GR_00_0002_D_-	1:50	16.07.24	16.05.25	D		10.06.25	x	x							
Grundriss Erdgeschoss, Elektrotechnik, Teil 3 von 3	Elektro	GET_5_FÖS_GR_00_0003_D_-	1:50	16.07.24	16.05.25	D		10.06.25	x	x							
Grundriss Obergeschoss, Elektrotechnik, Teil 1 von 3	Elektro	GET_5_FÖS_GR_01_0001_D_-	1:50	16.07.24	16.05.25	D		10.06.25	x	x							
Grundriss Obergeschoss, Elektrotechnik, Teil 2 von 3	Elektro	GET_5_FÖS_GR_01_0002_D_-	1:50	16.07.24	16.05.25	D		10.06.25	x	x							
Grundriss Obergeschoss, Elektrotechnik, Teil 3 von 3	Elektro	GET_5_FÖS_GR_01_0003_D_-	1:50	16.07.24	16.05.25	D		10.06.25	x	x							
Grundriss Erdgeschoss, Baustelleneinrichtung Elektro, Teil 1 von 3	Elektro-BE	GEB_5_FÖS_BE_00_0001_-	1:50	28.06.24				15.01.25	x	x							
Grundriss Erdgeschoss, Baustelleneinrichtung Elektro, Teil 2 von 3	Elektro-BE	GEB_5_FÖS_BE_00_0002_-	1:50	28.06.24				15.01.25	x	x							
Grundriss Erdgeschoss, Baustelleneinrichtung Elektro, Teil 3 von 3	Elektro-BE	GEB_5_FÖS_BE_00_0003_-	1:50	28.06.24				15.01.25	x	x							

								Auslieferung									
Planbezeichnung	Gewerk	Plan-Nr.	Maßstab	Erstelldatum	Änderungsdatum	Index	Freigabe Bauherr	Datum	Bauherr dwg	Bauherr pdf	Bauherr Papier	Architekt dwg, pdf	Architekt Papier	Ausführung pdf, dwg	Ausführung Papier	Proj.-steuerung dwg, pdf	Proj.-steuerung Papier
Grundriss Obergeschoss, Baustelleneinrichtung Elektro, Teil 1 von 3	Elektro-BE	GE_B_5_FÖS_BE_01_0001_--	1:50	28.06.24				15.01.25	x	x							
Grundriss Obergeschoss, Baustelleneinrichtung Elektro, Teil 2 von 3	Elektro-BE	GE_B_5_FÖS_BE_01_0002_--	1:50	28.06.24				15.01.25	x	x							
Grundriss Obergeschoss, Baustelleneinrichtung Elektro, Teil 3 von 3	Elektro-BE	GE_B_5_FÖS_BE_01_0003_--	1:50	28.06.24				15.01.25	x	x							
Grundriss Dachgeschoss, Baustelleneinrichtung Elektro, Teil 1 von 3	Elektro-BE	GE_B_5_FÖS_BE_DG_0001_--	1:50	28.06.24				15.01.25	x	x							
Grundriss Dachgeschoss, Baustelleneinrichtung Elektro, Teil 2 von 3	Elektro-BE	GE_B_5_FÖS_BE_DG_0002_--	1:50	28.06.24				15.01.25	x	x							
Grundriss Dachgeschoss, Baustelleneinrichtung Elektro, Teil 3 von 3	Elektro-BE	GE_B_5_FÖS_BE_DG_0003_--	1:50	28.06.24				15.01.25	x	x							
Wandabwicklung Treppenhaus 1, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_TRH01_--	1:25/1:50	27.01.25				04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Treppenhaus 2, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_TRH02_--	1:25/1:50	24.01.25				04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Treppenhaus 3, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_TRH03_A_	1:25/1:50	17.01.25	23.01.25	A		04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Treppenhaus 4, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_TRH04_A_	1:25/1:50	27.01.25	04.03.25	A		04.03.25	x	x							
Wandabwicklung Flur 1/2, Achse 8.1/F-J, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_FL01-02_A8-1_--	1:25	24.01.25				04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Flur 1/2, Achse 8.2/J-F, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_FL01-02_A8-2_--	1:25	24.01.25				04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Flur 3, Achse 8.1/C-F, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_FL03_A8-1_C-F_--	1:25	24.01.25				04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Flur 3, Achse 8.2/F-B, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_FL03_A8-2_--	1:25	24.01.25				04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Flur 3/4, Achse B/8.2-5, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_FL03-04_A-B8-5_--	1:25	28.01.25				04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Flur 3/4, Achse C/5-8.1, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_FL03-04_A-C5-8_--	1:25	28.01.25				04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Flur 5, Achse B/4-1, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_FL05_A-B8-5_A_	1:25	28.01.25	04.03.25	A		04.03.25	x	x							
Wandabwicklung Flur 5, Achse C/1-4, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_FL05_A-C1-4_A_	1:25	28.01.25	04.03.25	A		04.03.25	x	x							
Wandabwicklung Flur Haupteingang, EG/OG Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_FL-HAUPT-INGANG_A_	1:25/1:50	28.01.25	04.03.25	A		04.03.25	x	x							
Wandabwicklung Zwischenwände Flur, Achse 8.1-8.2, J/M-N, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_FLZ_A8-1_8-2_--	1:25	24.01.25				04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Bücher, R 1.25, EG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_BUECHER_--	1:25/1:50	24.01.25				04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Lehmteppich, R 1.26, EG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_LEHRM_--	1:25/1:50	24.01.25				04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Hausmeister, R 1.27, EG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_HAUSMEISTER_--	1:25/1:50	24.01.25				04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Werken, R 1.32, 1.33, 1.34, EG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_WERK_--	1:25/1:50	17.01.25				04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Windfang, R 1.26.0, EG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_WINDF_--	1:25/1:50	24.01.25				04.02.25	x	x							
Wandabwicklung Mehrzweckraum, Aula, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_AULA_A_	1:25/1:50	04.02.25	04.03.25	A		04.03.25	x	x							
Wandabwicklung Lehrküche, R 1.06, 1.07, EG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_LEHRKUECHE_A_	1:25/1:50	06.02.25	04.03.25	A		04.03.25	x	x							
Wandabwicklung Windfang, R 1.05, EG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_WINDF-1-05_A_	1:25/1:50	06.02.25	04.03.25	A		04.03.25	x	x							
Wandabwicklung Klassenraum, Musterraum, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_KLA_--	1:25/1:50	15.01.25				15.01.25	x	x							
Wandabwicklung Ausgabeküche, R 1.01, EG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_AUSGABEKUECHE_--	1:25/1:50	04.03.25				04.03.25	x	x							
Wandabwicklung Biologie R 2.28 / 2.29, OG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_BIO_--	1:25/1:50	10.03.25				11.03.25	x	x							
Wandabwicklung Physik, Chemie, R 2.26 / 2.27, OG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_PHCH_--	1:25/1:50	10.03.25				11.03.25	x	x							
Wandabwicklung Schulleiter, R 2.05, OG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_SL1_--	1:25/1:50	10.03.25				11.03.25	x	x							
Wandabwicklung stellvertr. Schulleiter, R 2.07, OG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_SL2_--	1:25/1:50	10.03.25				11.03.25	x	x							
Wandabwicklung Sekretariat, R 2.06, OG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_SEK_--	1:25/1:50	10.03.25				11.03.25	x	x							
Wandabwicklung Sanitätsraum, R 2.08, OG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_SANIR_--	1:25/1:50	10.03.25				11.03.25	x	x							
Wandabwicklung Lehmteppich, R 2.24, OG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_LEHRM2_--	1:25/1:50	10.03.25				11.03.25	x	x							
Wandabwicklung Lehmteppich, R 2.25, OG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_LEHRM3_--	1:25/1:50	10.03.25				11.03.25	x	x							
Wandabwicklung Informatik, R 2.30, OG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_INFORMATIK_--	1:25/1:50	10.03.25				11.03.25	x	x							
Wandabwicklung Schülervertretung, R 2.02, OG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_S-VERTR_--	1:25/1:50	10.03.25				11.03.25	x	x							

									Auslieferung								
Planbezeichnung	Gewerk	Plan-Nr.	Maßstab	Erstelldatum	Änderungsdatum	Index	Freigabe Bauherr	Datum	Bauherr dwg	Bauherr pdf	Bauherr Papier	Architekt dwg. pdf	Architekt Papier	Ausführung pdf.dwg	Ausführung Papier	Proj-seuerung dwg.pdf	Proj-seuerung Papier
Wandabwicklung Archiv, R 2.23, OG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_ARCHIV_--	1:25/1:50	10.03.25				11.03.25	x	x							
Wandabwicklung Beratungsraum, R 2.03, OG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_BERATUNG_--	1:25/1:50	10.03.25				11.03.25	x	x							
Wandabwicklung Beratungs-Gruppenraum, R 2.01, OG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_BER-GRUPPE_--	1:25/1:50	10.03.25				11.03.25	x	x							
Wandabwicklung Lehrerzimmer, R 2.04, OG, Elektrotechnik Leerrohrplanung	Elektro-LR	GET_5_FÖS_LR_WA_LEHRERZI_--	1:25/1:50	10.03.25				11.03.25	x	x							
Elektro Energieverteilungsschema	Elektro-SC	GET_5_FÖS_SC_EV_0001_--	ohne	31.03.25				31.03.25	x	x							
Schema Elektro Hausalarmanlage	Elektro-SC	GET_5_FÖS_SC_HAA_0001_A_--	ohne	31.03.25	16.05.25	A		10.06.25	x	x							
Schema Elektro Jalousiesteuerung	Elektro-SC	GET_5_FÖS_SC_JAL_0001_--	ohne	31.03.25				31.03.25	x	x							
Schema Elektro Rufanlage - Notruf Beh. WC	Elektro-SC	GET_5_FÖS_SC_RUF_0001_--	ohne	31.03.25				31.03.25	x	x							
Schema Elektro Rauch - Wärme - Abzugsanlage	Elektro-SC	GET_5_FÖS_SC_RWA_0001_--	ohne	31.03.25				31.03.25	x	x							
Schema Elektro Sicherheitsbeleuchtung	Elektro-SC	GET_5_FÖS_SC_SIBE_0001_--	ohne	31.03.25				31.03.25	x	x							
Schema Elektro Uhrenanlage	Elektro-SC	GET_5_FÖS_SC_UHR_0001_--	ohne	31.03.25				31.03.25	x	x							
Schema Elektro Dali - Lichtsteuerung	Elektro-SC	GET_5_FÖS_SC_DALI_0001_--	ohne	31.03.25				31.03.25	x	x							
Schema Elektro Datenanlage	Elektro-SC	GET_5_FÖS_SC_DV_0001_A_--	ohne	31.03.25	16.05.25	A		10.06.25	x	x							
Schema Elektroakustische Lautsprecheranlage, Amokalarm	Elektro-SC	GET_5_FÖS_SC_ELA_0001_A_--	ohne	31.03.25	16.05.25	A		10.06.25	x	x							
Schema Einbruchmeldeanlage	Elektro-SC	GET_5_FÖS_SC_EMA_0001_--	ohne	31.03.25				31.03.25	x	x							
Schema Wechselsprechanlage	Elektro-SC	GET_5_FÖS_SC_WSA_0001_--	ohne	31.03.25				31.03.25	x	x							
NSHV (400A) mit Messschrank, 8 Blatt	Elektro-SC	NSHV.pdf	ohne	31.03.25				31.03.25	x								
UV 0.2, Stromlaufplan, 13 Blatt	Elektro-SC	UV 0.2.pdf	ohne	31.03.25				31.03.25	x								
UV 0.3, Stromlaufplan, 15 Blatt	Elektro-SC	UV 0.3.pdf	ohne	31.03.25				31.03.25	x								
UV 0.4, Stromlaufplan, 13 Blatt	Elektro-SC	UV 0.4.pdf	ohne	31.03.25				31.03.25	x								
UV 1.1, Stromlaufplan, 10 Blatt	Elektro-SC	UV 1.1.pdf	ohne	31.03.25				31.03.25	x								
UV 1.2, Stromlaufplan, 13 Blatt	Elektro-SC	UV 1.2.pdf	ohne	31.03.25				31.03.25	x								
UV 1.3, Stromlaufplan, 17 Blatt	Elektro-SC	UV 1.3.pdf	ohne	31.03.25				31.03.25	x								