

Zwischentermine Los Los 059 - Aufzug

Leistung
(wenn nicht anders bezeichnet: Fertigstellung)

Werktage nach
durch Abruf
bestimmten
Leistungsbeginn

#BEZUG!

Übergabe ausschreibungsreife Unterlagen

Fertigstellung Unterlagen f. Veröffentlichung

Veröffentlichung

Ende Angebotsfrist

Öffnung der Angebote

Angebotsprüfung / Vergabevorschlag

abschließende Vergabeentscheidung (spät.)

Vertragsschluss

vertraglicher Leistungsbeginn

vertragliches Leistungsende

Übergabe WMP

14WT

Montagestart

Montageende

170WT

Einbau Mauerumfassungszargen

Abnahme BMA - Brandfallsteuerung Aufzug

VOB-Abnahme / Inbetriebnahme

Mängelabstellung

36WT