

Null-Bauzeitenplan

Alte Seehausener Straße, Nachrüstung eines Rad-Gehweges

Nr.	Bauarbeiten	Kalenderwochen																							
		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Verkehrssicherung, Baustelleneinrichtung	22.09.2025 bis 27.02.2026 - 92 AT																							
2	Herstellung Rad-/Gehweg																								
	Oberbodenabtrag und Archäologie	14 AT																							
	Graben Trinkwasser																								
	Leitungsbau Trinkwasser	9 AT																							
	Druckprüfung Hygiene Trinkwasser	14 AT																							
	Erdbau und Herstellung Planum mit Einbau Leerrohr Bel.	10 AT																							
	Herstellung Sohle Retentionsanlage und gepflasterte Überläufe																								
	Herstellung ungebundene Tragschichten	15 AT																							
	Herstellung Asphaltsschichten	10 AT																							
		5 AT																							
3	Herstellung Fahrbahnverschwenkung																								
	Oberbodenabtrag und Archäologie	5 AT																							
	Aufbruch	4 AT																							
	Graben Trinkwasser	5 AT																							
	Leitungsbau Trinkwasser	5 AT																							
	Druckprüfung Hygiene Trinkwasser	9 AT																							
	Erdbau, Entwässerung und Herstellung Planum	19 AT																							
	Setzen der Winkelstützwand	5 AT																							
	Herstellung Borde und Blindenleiteinrichtung	12 AT																							
	Herstellung Gehwegoberflächen	7 AT																							
	Herstellung Fahrbahn- und Verschwenkung Radweg	8 AT																							
4	Deckenerneuerung																								
	Fräsen	5 AT																							
	Baumpflanzungen	14 AT																							
	Asphalteinbau	5 AT																							
	Einbau Schutzeinrichtung, Bankett	4 AT																							
5	Verkehrsführung																								
	Vollsperrung																								
	Verkehrsraumeinschränkung																								

Alte Seehausener Straße, Nachrüstung eines Rad-Gehweges

Alte Seehausener Straße, Nachrüstung eines Rad-Gehweges

	AT